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Zápis z 9. stretnutia 
 

Názov tímu -  Innovators  (tím č.10) 
 

Dátum: streda, 30. novembra 2011 
Miesto stretnutia: softvérové štúdio D07b, FIIT STU 
Čas trvania: 14:00 – 16:00 hod. 
  
Prítomní:  
 Pedagóg:   Ing. Peter Drahoš, PhD.  

 

 Členovia tímu: Bc. Marek Brath  
Bc. Adrián Feješ  
Bc. Maroš Jendrej 

  Bc. Jozef Krajčovič  
Bc. Ľuboš Staráček 
Bc. Lukáš Turský   

   

Vypracoval: Bc. Adrián Feješ  
 

  
Téma stretnutia:  
diskusia o problémoch súvisiacich s integráciou riešení. Prezentácia medzivýsledkov a stavu 
implementácie. 
 
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 

ID Popis úlohy 
Zodpovedná 

osoba 
Dátum 
vzniku 

Dátum 
ukončenia 

Stav 

64. Implementácia paralelizmu Lukáš 23.11.2011 12.12.2011 rozpracovaná 

65. 
Implementácia funkcionality 
UNDO/REDO 

Arián 23.11.2011 12.12.2011 rozpracovaná 

66. Implementácia GUI pomocou QML Jozef 23.11.2011 12.12.2011 rozpracovaná 

67. Implementácia funkcionality shortcuts Marek 23.11.2011 12.12.2011 rozpracovaná 

68. 
Implementácia práce nad AST pomocou 
Lua C API 

Maroš, Ľuboš 23.11.2011 12.12.2011 rozpracovaná 
 

 
Záznam z stretnutia: 

1. Maroš prezentoval stav spracovania AST. Vedúci navrhol možnosť optimalizácie 

spracovania pomocou implementácie funkcií na strane LUA. Aktuálne je Lua riešenie 

založené na využívaní C Api. 

2. Adrián prezentoval stav riešenia funkcionality UNDO/REDO. S vedúcim sa dohodol, že 

funkcionalita zatiaľ bude dostupná len pre prácu s textom ako sa aj pôvodne plánovalo. 

3. Do prototypu vedúci očakáva hlavne nasledujúce funkcionality: paralelné spracovanie, 

UNDO/REDO a klávesové skratky. 
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4. Vedúci navrhol, aby sme sa do konca semestra už sústredili hlavne na implementáciu 

a zorganizovali krátke neoficiálne stretnutia. Dohodli sme sa, že ak sa nevyskytne žiadny 

problém tak najbližšie oficiálne stretnutie bude v poslednom týždni semestra. Menšie 

problémy budeme riešiť cez mail. 

5. Vedúci sa vyjadril aj k dokumentácii riadenia z kontrolného bodu, s ktorou bol spokojný. 

6. Na konci semestra by mali byť vidieť aspoň nejaké zmeny v aplikácii, ale súčasne vedúci 

zdôraznil, že dôležitá je v tomto semestri predovšetkým podrobná analýza a návrh, pričom sa 

máme inšpirovať a poučiť z chýb predošlého tímu. 

7. Diskutovali sme aj o úprave dokumentácie riadenia, a dohodli sme sa, že každý člen tímu 

prispôsobí svoju metodiku podľa reálneho použitia na tímovom projekte. 

8. Ďalej sme diskutovali aj o možnostiach integrácie zdrojových kódov. Lukáš navrhol, aby 

jednotlivé čiastkové riešenia členovia tímu umiestňovali na svoje účty v GitHube. Následne 

pridajú krátku notifikáciu do vopred určeného diskusného vlákna na google groupe tímu 

s popisom, čo integrovali (čo majú ostatní pozrieť) a kde to môžeme nájsť (účet na 

GitHube). Následne môžu ostatní členovia, prípadne aj vedúci pridávať svoje komentáre. 

9. Ďalej sa navrhlo, že v prípade väčšej integrácie a teda po vytvorení funkčnejšieho celku sa 

môže cez pull request takáto implementácia poslať do hlavného repozitára tímu, ale do 

testovacej branche zatiaľ. Manažér testovania následne môže vykonať testy a určiť stabilitu 

implementácie. 

 
Úlohy do ďalšieho stretnutia: 

ID Opis úlohy Zodpoved
ná osoba Priorita Dátum 

vzniku 

Predpokladaný 
dátum 

ukončenia 
64. Implementácia paralelizmu Lukáš vysoká 23.11.2011 12.12.2011 
65. Implementácia funkcionality UNDO/REDO Adrián vysoká 23.11.2011 12.12.2011 
66. Implementácia GUI pomocou QML Jozef vysoká 23.11.2011 12.12.2011 
67. Implementácia funkcionality shortcuts Marek vysoká 23.11.2011 12.12.2011 

68. 
Implementácia práce nad AST pomocou Lua C 
API 

Maroš, 
Ľuboš 

vysoká 23.11.2011 12.12.2011 

69. 
Úprava úloh v Redmine (pridanie dĺžky trvania 
úloh, príp. pridanie poznámok) 

Všetci  stredná  30.11.2011 02.12.2011 

70. 
Úprava metodík podľa reálneho použitia na 
projekte  

Všetci  stredná  30.11.2011 07.12.2011 

71. Zabudovať zmeny do komunikačného plánu Lukáš stredná 30.11.2011 02.12.2011 
 

 
Poznámky: 
- 
 

Prílohy:  
- 
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