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	Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta informatiky a informačných technológií

Tímový projekt: Inteligentná hra pre mobilné zariadenia

Tím č. 14 - E-Team




Zápisnica so stretnutia
	Zápisnica č. LS-1
	Tím 14
	16.02.2012

	Čas:
	08:00 – 9:00

	Prítomní:
	Ing. Marek Tomša  (Skype)
Bc. Máté Fejes  (Skype)
Bc. Ľuboš Gelányi

Bc. Ľuboš Masný

Bc. Juraj Mäsiar

Bc. Adam Mihalik

Bc. Dávid Pszota

	Zapisovateľ:
	Bc. Dávid Pszota


	Téma:
	Priprava šprintu č.5-1L


Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia
	ID
	Riešiteľ
	Popis
	Výsledok
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia

	LS-0.1
	Vsetci
	IIT SRC (abstact)
	Splnená
	LS-0
	14.2.2012

	LS-0.2
	Vsetci
	IIT SRC (paper)
	Nesplená
	LS-0
	Nedela

	LS-0.3
	Vsetci
	TP-CUP (priebezna sprava)
	Nesplená
	LS-0
	Nedela

	LS-0.4
	Vsetci
	Refactoring – narvh
	Splnená
	LS-0
	14.2.2012

	LS-0.5
	Vsetci
	Refactoring – implementacia
	Nesplnená
	LS-0
	Nedela


Zápis zo stretnutia
· Dohonutie o zmene termina timoveho stretnutia (Marek napise Galbeveho)

·  Termin ostane pondelok 13:00 (pripadne 13:30)

· Definovanie milnikov (podla harmogramu TP)

· Zhodnotenie predhadzajuceho obdobia a naplanovanie pribehov šprintu č.5-1L.
· Vyvoj na dalsom platforme: okrem Android, treba pouzivat aj inu technologiu, ako iPhone alebo Windows Mobile. Vybrali sme Windows Mobile – treba urcit rozsah a ciele ktore su realne a splnitelne.
Zhodnotenie predhadzajuceho obdobia
· Adam: dokonci Markovovske siete, potom prejde na pracu s rozhranie klientom, bude spolu pracovat s Lubo G.
· AI: Juro a Lubo masny neuronove siete, dalsi vyvoj UI bude pokracovat s tymto smerom.
· Refactoring: Mate a David dokoncia refactoring, podla zmeneneho navrhu. Odhad: 10hodin 
·  potom Mate a David riesia serverovu cast (statistiky a pod.)
· Do nedele treba spravit refactoring, pokial ostany dobu cakat a pisat dokumenty pre TP-CUP
Plánovanie šprintu
Planovanie šprintu sme sa posunul na pondelok (20.2.2012). Ulohy su aktualne z predhadzajuceho (neformaneho) stretnutia. 

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia
	ID
	Riešiteľ
	Popis
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia

	LS-1.1
	Vsetci
	Spravit plan semestra, definovat rozsah
	LS-1
	Sobota 

	LS-1.2
	Vsetci
	Spravit navrh pre dalsie platformu ( co sa da realne stihat)
	LS-1
	Sobota

	LS-0.5
	Vsetci
	Refactoring – implementacia
	LS-0
	Nedela

	LS-0.1
	Vsetci
	Dokoncit dokumenty TP-CUP, IIT SRC
	LS-0
	Nedela

	
	
	
	
	


Záver

NEXT METTING: SOBOTA 15:00 (Skype)
Prekonzultovat formu tabuliek zapisnice, navrh novej struktury:
	ID
	Riešiteľ
	Popis
	Dátum zadania
	Termin ukoncenia
	Dátum ukončenia

	ID stretnutia alebo sprintu 

+ poradove cislo ulohy
	Vsetci, alebo inicialky
	Spravit plan semestra, definovat rozsah
	By som vymazal pokial ID ulohy definuje a cislo strentuia (sprintu)
	Predpokladany termin = deadline
	Realne ukoncenie (aby sme videli meskania a pod.)

	LS-0.1
	Vsetci
	IIT SRC (abstact)
	LS-0
	15.2.2012
	14.2.2012

	LS-0.2
	Vsetci
	IIT SRC (paper)
	LS-0
	19.2.2012
	Nesplená

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Dalej vo zapisniciach zachovajeme konzistenciu oznaceny ID uloh, sprintov:

Zápisnica č. LS-1 (cislo stretnutia), šprint č.5-1L (podla oznacenia harmogoramu TP)
1

