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 Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Fakulta informatiky a informačných technológií 
Tímový projekt: Inteligentná hra pre mobilné zariadenia 

Tím č. 14 - E-Team 

 

Zápisnica so stretnutia 
Zápisnica č. LS-1 Tím 14 16.02.2012 

Čas: 08:00 – 9:00 

Prítomní: Ing. Marek Tomša  (Skype) 
Bc. Máté Fejes  (Skype) 
Bc. Ľuboš Gelányi 
Bc. Ľuboš Masný 
Bc. Juraj Mäsiar 
Bc. Adam Mihalik 
Bc. Dávid Pszota 

Zapisovateľ: Bc. Dávid Pszota 

Téma: Priprava šprintu č.5-1L 

Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia 

ID Riešiteľ Popis 
Výsledok Dátum 

zadania 
Dátum 

ukončenia 

LS-0.1 Vsetci IIT SRC (abstact) Splnená LS-0 14.2.2012 

LS-0.2 Vsetci IIT SRC (paper) Nesplená LS-0 Nedela 

LS-0.3 Vsetci TP-CUP (priebezna sprava) Nesplená LS-0 Nedela 

LS-0.4 Vsetci Refactoring – narvh Splnená LS-0 14.2.2012 

LS-0.5 Vsetci Refactoring – implementacia Nesplnená LS-0 Nedela 

Zápis zo stretnutia 

 Dohonutie o zmene termina timoveho stretnutia (Marek napise Galbeveho) 

o  Termin ostane pondelok 13:00 (pripadne 13:30) 

 Definovanie milnikov (podla harmogramu TP) 

 Zhodnotenie predhadzajuceho obdobia a naplanovanie pribehov šprintu č.5-1L. 

 Vyvoj na dalsom platforme: okrem Android, treba pouzivat aj inu technologiu, ako iPhone 

alebo Windows Mobile. Vybrali sme Windows Mobile – treba urcit rozsah a ciele ktore su 

realne a splnitelne. 

Zhodnotenie predhadzajuceho obdobia 

 Adam: dokonci Markovovske siete, potom prejde na pracu s rozhranie klientom, bude spolu 

pracovat s Lubo G. 

 AI: Juro a Lubo masny neuronove siete, dalsi vyvoj UI bude pokracovat s tymto smerom. 

 Refactoring: Mate a David dokoncia refactoring, podla zmeneneho navrhu. Odhad: 10hodin  

o  potom Mate a David riesia serverovu cast (statistiky a pod.) 

 Do nedele treba spravit refactoring, pokial ostany dobu cakat a pisat dokumenty pre TP-CUP 
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Plánovanie šprintu 

Planovanie šprintu sme sa posunul na pondelok (20.2.2012). Ulohy su aktualne z predhadzajuceho 

(neformaneho) stretnutia.  

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia 

ID Riešiteľ Popis 
Dátum 
zadania 

Dátum 
ukončenia 

LS-1.1 Vsetci Spravit plan semestra, definovat rozsah LS-1 Sobota  

LS-1.2 Vsetci Spravit navrh pre dalsie platformu ( co sa da 
realne stihat) 

LS-1 Sobota 

LS-0.5 Vsetci Refactoring – implementacia LS-0 Nedela 

LS-0.1 Vsetci Dokoncit dokumenty TP-CUP, IIT SRC LS-0 Nedela 

     

Záver 

NEXT METTING: SOBOTA 15:00 (Skype) 

Prekonzultovat formu tabuliek zapisnice, navrh novej struktury: 

ID Riešiteľ Popis 
Dátum 
zadania 

Termin 
ukoncenia 

Dátum 
ukončenia 

ID 
stretnutia 

alebo 
sprintu  

+ 
poradove 
cislo 
ulohy 

Vsetci, 
alebo 
inicialky 

Spravit plan semestra, definovat 
rozsah 

By som 
vymazal 
pokial ID 
ulohy 
definuje 
a cislo 
strentuia 
(sprintu) 

Predpokladany 
termin = 
deadline 

Realne 
ukoncenie 
(aby sme 
videli 
meskania 
a pod.) 

LS-0.1 Vsetci IIT SRC (abstact) LS-0 15.2.2012 14.2.2012 

LS-0.2 Vsetci IIT SRC (paper) LS-0 19.2.2012 Nesplená 

      

      

 

Dalej vo zapisniciach zachovajeme konzistenciu oznaceny ID uloh, sprintov: 

Zápisnica č. LS-1 (cislo stretnutia), šprint č.5-1L (podla oznacenia harmogoramu TP) 

 


