
Zápis	  zo	  stretnutia	  tímu	  č.18	  k	  tímovému	  projektu	  
	  

Číslo	  stretnutia:	  	  18 

Dátum:	  12.4.2012 (16:30) 

Miesto	  stretnutia:	  	  Softvérové	  štúdio	  (D003)	  

Prítomné	  osoby:	  

	   Pedagóg:	  Ing.	  Michal	  Holub	  

	   Členovia	  tímu:	  Jakub	  Šalmík,	  Michal	  Chylik (len	  obraz	  a	  zvuk),	  Peter	  Ivanec,	  Anton	  Szórád,	  
Patrik	  Polakovič	  

Téma	  stretnutia:	  Ukončenie	  ôsmeho	  šprintu,	  odovzdanie	  dokumentácie	  k	  checkpointu	  za	  tento	  
semester,	  naplanovanie	  uloh	  na	  ďaľší	  šprint	  

Vyhodnotenie	  úloh	  z	  predchádzajúcich	  šprintov	  :	  	  

US	   Názov	  úlohy	   Zodpovedná	  
osoba	  

Termín	   Stav	  

	   US23	  –	  Poznámkovanie	  znalostí	  iných	  
používateľov	  

Patrik	  Polakovič	  +	  
Jakub	  Šalmík	  

12.4.2012 ukončená 

23	   Návrh	  formulára	   Jakub	  Šalmík	   12.4.2012	   ukončená	  

23	   Prezentačná	  vrstva	   Jakub	  Šalmík	   12.4.2012	   ukončená	  

23	   Databázová	  vrstva	   Patrik	  Polakovič	   12.4.2012	   ukončená	  

23	   Logická	  vrstva	   Patrik	  Polakovič	   12.4.2012	   ukončená	  

	   US24	  –	  Komentovanie	  používateľov	   Michal	  Chylik	  +	  
Peter	  Ivanec	  

12.4.2012	   ukončená	  

24	   Databáza	   Michal	  Chylik	   12.4.2012	   ukončená	  

24	   Logika	  formulára	   Michal	  Chylik	   12.4.2012	   ukončená	  

24	   Prezentačná	  vrstva	   Peter	  Ivanec	   12.4.2012	   ukončená	  

	   US25	  –	  Zručnosti	   Patrik	  Polakovič + 
Anton	  Szorád 

12.4.2012	   ukončená	  

25	   Databázová	  vrstva	  -‐	  návrh	   Anton	  Szorád	   12.4.2012	   ukončená	  



25	   Databázová	  vrstva	  –	  implementácia	   Patrik	  Polakovič	   12.4.2012	   ukončená	  

	   US26	  –	  Vstup	  od	  používateľa Jakub	  Šalmík +	  
Patrik	  Polakovič 

12.4.2012	   ukončená 

26	   Návrh	   Jakub	  Šalmík	   12.4.2012	   ukončená	  

26	   DB	   Patrik	  Polakovič	   12.4.2012	   ukončená	  

26	   Logika	   Patrik	  Polakovič	   12.4.2012	   ukončená	  

26	   Dokumentácia	   Jakub	  Šalmík	   12.4.2012	   ukončená	  

	   US27	  –	  Viditeľnosť	  poznámky	   Michal	  Chylik	  +	  
Jakub	  Šalmík	  

12.4.2012	   ukončená	  

27	   Zmena	  DB	  a	  modelu	   Michal	  Chylik	   12.4.2012	   ukončená	  

27	   Zapracovanie	  zmeny	  viditeľnosti	  (view,	  
controller)	  

Jakub	  Šalmík	   12.4.2012	   ukončená	  

	   US28	  –	  Zobrazenie	  úrovne	  znalosti	   Peter	  Ivanec	  +	  
Anton	  Szórád	  

12.4.2012	   ukončená	  

28	   Úprava	  zobrazenia	   Peter	  Ivanec	   12.4.2012	   ukončená	  

28	   Úprava	  dát	  (DB,	  model)	   Anton	  Szórád	   12.4.2012	   ukončená	  

	   US29	  –	  Zobrazenie	  poznámky	   Jakub	  Šalmík	  +	  
Patrik	  Polakovič	  

12.4.2012	   ukončená	  

29	   Návrh	   Jakub	  Šalmík	   12.4.2012	   ukončená	  

29	   Implementácia	   Patrik	  Polakovič	   12.4.2012	   ukončená	  

29	   DB	   Patrik	  Polakovič	   12.4.2012	   ukončená	  

	   US30	  –	  Zobrazenie	  komentárov	   Patrik	  Polakovič	  +	  
Peter	  Ivanec	  	  

12.4.2012	   ukončená	  

30	   Návrh Peter	  Ivanec	   12.4.2012	   ukončená	  

30 Implementácia Patrik	  Polakovič	   12.4.2012	   ukončená	  

30 DB	   Patrik	  Polakovič	   12.4.2012	   ukončená	  

	   F1	  –	  Prerobenie	  DB Michal	  Chylik	  +	  
Peter	  Ivanec	  

12.4.2012	   ukončená	  

1	   	   	   	   	  



	   F2	  –	  Vytvoriť	  funkčné	  vzorové	  testy Anton	  Szórád	  +	  
Peter	  Ivanec	  

12.4.2012	   riešená	  

2	   	   	   	   	  

	   F3	  –	  Logovanie Michal	  Chylik	  +	  
Anton	  Szórád	  

12.4.2012	   ukončená	  

3	   	   	   	   	  

	   F4	  –	  Refaktoring Jakub	  Šalmík	  +	  
Peter	  Ivanec	  

12.4.2012	   ukončená	  

4	   	   	   	   	  

 

Refaktoring: 

Mali	  sme	  rozdelené	  controllery,	  ktoré	  mal	  každý	  zrefaktorovať	  podľa	  dohodnutých	  konvvencií	  
(používať	  Model,	  Active	  Records	  ...):	  

• AdminController	  –	  Anton	  Szórád	  –	  riešený	  
• SiteController	  –	  Jakub	  Šalmík	  –	  ukončený	  
• UserController	  –	  Peter	  Ivanec	  –	  ukončený	  
• Patrik	  Polakovič	  –	  zostatok	  –	  ukončené	  všetko	  okrem	  časti	  pridávania	  nových	  znalostí	  

a	  hierarchie	  znalostí.	  
• Michal	  Chylik	  –	  všetky	  views	  –	  riešené	  –	  čakal	  na	  refaktorované	  controllery	  

 

Priebeh	  stretnutia:	  	  

• Dokumentáciu	  treba	  upraviť,	  iba	  formálna	  úprava	  strán.	  Peter	  to	  upraí	  a	  donesie	  na	  ďalšie	  
stretnutie.	  

• Anton	  nedal	  ani	  po	  týždni	  zápisnicu	  na	  web,	  keď	  zistil,	  že	  Jakub	  nemôže,	  neposlal	  ju	  dokonca	  
ani	  večer	  po	  stretnutí	  ako	  sme	  sa	  dohodli	  už	  v	  zimnom	  semestri.	  	  

• Jakub	  musí	  aktualizovať	  plán	  na	  webe	  

• Produkt	  je	  odovzdaný	  Michalovi	  a	  je	  pushnutý	  aj	  v	  Gite.	  

• Produkt	  bude	  nasadený	  na	  server	  ihneď,	  ako	  odstránime	  závadu	  na	  serveri	  (Jakub	  napíše	  
Lackovi).	  

• Vraciame	  sa	  k	  stretnutiam	  v	  pondelok	  o	  11:00.	  

• Boli	  vybrané	  4	  Features	  do	  ďalšieho	  šprintu: 

 



User-‐story	   Hodnotenie	  

F5	  –	  Znormalizovanie	  SQL	  súborov	   1 

F6	  –	  Naplnenie	  dát	  do	  DB	   3	  

F7	  –	  Zjednotenie	  prídavania	  aj	  
vyhĺadávania	  

5 

F8	  –	  Redesign	  +	  plagát	  	   5	  

 

Úlohy	  do	  ďalšieho	  stretnutia:	  

• Začať	  pracovať	  na	  nových	  úlohách	  podľa	  rozdelenia	  a	  dodržať	  deadline:	  

F	   Názov	  úlohy Čas
[h] 

Zodpovedné	  
osoby	  

Termín	   Stav 

	   F5	  –	  Znormalizovanie	  SQL	  súborov 

• Rozdeliť	  SQL	  súbory	  na	  súbor,	  
ktorý	  len	  vytvorí	  DB	  a	  súbor,	  
ktorý	  ju	  naplní	  

Peter	  Ivanec	   14.4.2012	  
(12:00)	  

nová	  

5      

	   F6	  –	  Naplnenie	  DB	  dátami	  

• Vložiť	  do	  DB	  hierarchiu	  teda	  už	  
samotné	  dáta	  

Anton	  Szórád	  +	  
Michal	  Chylik	  

14.4.2012	  
(12:00)	  

nová	  

6      

	   F7	  –	  Zjednotenie	  prídavania	  aj	  
vyhĺadávania 

• Pridávanie	  a	  vyhľadávanie	  
znalostí	  a	  zručností	  v	  jednej	  
obrazovke	  a	  v	  jednom	  inpute	  

Patrik	  Polakovič	   16.4.2012 nová	  

7      

	   F8	  –	  Redesign	  +	  Plagát	  

• Redesign produktu + poster na 
IITSRC 

Jakub	  Šalmík	   16.4.2012	   nová	  

4      

 



 

	  

Poznámky	  :	  Anton	  meškal	  11	  minút.	  

Autor	  zápisu:	  Jakub	  Šalmík	  

	  	  

	  


