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1 Úvod 

 

Tento dokument obsahuje vypracovanú dokumentáciu riadenia pre predmet Tímový 

projekt na tému Interaktívny prezentačný systém pod vedením Ing. Kataríny Jelemenskej, PhD. 

Nasledujúce kapitoly obsahujú riadiace dokumenty, ktoré boli vytvárané počas zimného 

semestra a pravidelne uverejňované na internetovej stránke tímu: 

1. kapitola – obsahuje samotný úvod do dokumentu s popisom jeho štruktúry 

2. kapitola – obsahuje vypracovanú ponuku, ktorá bola prednesená počas úvodnej 

etapy predmetu Tímový projekt I. a na základe ktorej, bola spomenutá téma tímu č. 

1 aj pridelená 

3. kapitola – definuje dlhodobé úlohy pre každého člena tímu 

4. kapitola – opisuje plán projektu, ktorý špecifikuje postup a harmonogram 

vypracovania požadovaných kapitol a ostatné náležitosti, ktoré sú nevyhnutné pre 

splnenie požadovaného rozsahu dokumentu 

5. kapitola – je zbierkou zápisníc/záznamov zo stretnutí 

6. kapitola – obsahuje vypracované posudky pre tím č.8 ako aj prijaté posudky od 

tohto tímu a vyjadrenie k prijatému posudku 

7. kapitola – opisuje spôsob rozlišovania verzií dokumentu a zdrojového kódu 

a samotné verzie vytváraného projektu 

8. kapitola – je časťou dokumentácie riadenia, ktorá obsahuje zosnímané preberacie 

protokoly, ktoré boli podpisované oponentským tímom č.8 a vedúcou tímu pri 

každom oficiálnom odovzdaní definovanej časti projektu 
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2 Ponuka 

2.1 Zadanie 

 

Vedúca tímu: Ing. K. Jelemenská, PhD. 

  

Analyzujte problematiku transparentnej intuitívnej interakcie človeka s modernými 

technológiami (Immersive Interaction), pričom sa zamerajte na možnosti podpory 

neštandardných/intuitívnych vstupov v počítačoch Tablet PC a v bežných smart zariadeniach. 

Analyzujte existujúce interaktívne prezentačné a/alebo hlasovacie systémy, najmä z hľadiska 

možnosti interakcie prezentujúceho s poslucháčmi a podpory sieťovej komunikácie, ktoré tieto 

systémy poskytujú. 

Na základe analýzy navrhnite interaktívny prezentačný a hlasovací systém, ktorý bude 

vhodným spôsobom využívať a podporovať vlastnosti Tablet PC. Prezentačný systém umožní 

vytváranie nových aj import existujúcich prezentácií, ich modifikáciu/dopĺňanie aj počas 

prezentácie, zdieľanie s účastníkmi prezentácie, uchovávanie pre ďalšie použitie a riadenú 

spätnú väzbu od poslucháčov. Systém má v čo najväčšej miere podporovať interakciu medzi 

prednášajúcim a účastníkmi prezentácie, vybavenými rôznou technikou. Dôraz treba klásť na 

jednoduchosť používania systému tak z pohľadu prezentujúceho ako aj účastníkov prezentácie. 

  

Zdroje na inšpiráciu: 

- Classroom Presenter, University of Washington, 

 http://classroompresenter.cs.washington.edu/ 

- DyKnow Vision, DyKnow, http://www.dyknow.com/ 

- InkSurvey, Colorado School of Mines, 

http://www.icee.usm.edu/icee/conferences/asee2007/papers/2519_USING_INKSURVEY___

A_FREE_WEB_BASED_TOOL_.pdf. 

- Dúcky, V.: Interaktívny prezentačný systém, Diplomová práca, FIIT STU Bratislava, (2011). 

- Dúcky, M.: Podpora interakcie v prezentačnom systéme, Diplomová práca, FIIT STU 

Bratislava, (2012). 

  

http://classroompresenter.cs.washington.edu/
http://www.dyknow.com/
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2.2 Členovia tímu 

 

2.2.1 Matúš Chropeň, Bc. 

 

 Ukončenie bakalárskeho štúdia na FIIT v r. 2012. Bakalárska práca na tému QoS 

v MPLS sieťach. 

 Certifikát CCNA, pokročilé vedomosti v technológiách poskytovateľov internetových 

a dátových služieb (Metro Ethernet, SDH) 

 Pracuje pre telekomunikačného operátora, ktorý spravuje viacero priemyselných parkov 

a obchodných centier na Slovensku. Spolupracoval na väčších projektoch pre obchodné 

centrá v Bratislave a Košiciach, kde získal mnoho skúseností z tímovej práce, ako aj 

samotného vedenia tímu a časovej organizácie realizácie projektu. 

 Prínosom pre tento tím by mohli byť spomenuté skúsenosti z prípravy, projektovania 

a samotnej realizácie projektov pre zabezpečenie telekomunikačnej techniky 

obchodných a business centier vo viacerých mestách, z riadenia tímu pracujúcom na 

týchto projektoch a samotná práce v tíme. 

 

2.2.2 Michal Liďák, Bc. 

 

 Ukončenie bakalárskeho štúdia na FIIT v r. 2012. Bakalárska práca na tému Systém 

objednávania pre reštauráciu s použitím NFC technológie. Jej výsledkom bola funkčná 

klientská aplikácia pripravená na komunikáciu so serverovou. 

 Skúsenosti prevažne s jazykom C, C++ a Java. 

 Rok pracoval na mieste IT administrátora a podpory pre telefonické centrum. 

 Prínosom k projektu by mohla byť skúsenosť s programovaním mobilnej klient-server 

aplikácie. 
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2.2.3 Ondrej Zeleňanský, Bc. 

 

 Ukončenie bakalárskeho štúdia na FIIT v r. 2012. Bakalárska práca na tému Návrh 

a simulácia hierarchickej Petriho siete 

 Skúsenosti so širokou škálou programovacích jazykov ako napr. Java, Javascript, SQL, 

PHP 

 Práca pre súkromnú firmu, prevažne vývoj webových aplikácii v jazyku Java a aplikácii 

pre platformu Android. 

 Prínosom pre tím sú skúsenosti získane pri vypracovávaní bakalárskej práce, ktorá by 

sa dala integrovať do tohto projektu, ale aj práca pre súkromnú firmu, kde sa zdokonalil 

v jazyku Java a osvojil si tímovú prácu (SVN). 

2.2.4 Ján Mazág, Bc. 

 

 Ukončenie bakalárskeho štúdia na FIIT v r. 2012. Bakalárska práca na tému Logický 

návrh IP sietí. Jej výsledkom bol systém slúžiaci na samoštúdium používateľov 

interaktívnou formou cez web prehliadač. 

 Skúsenosti prevažne s PHP, SQL, Java, HTML. 

 Skúsenosti s programovaním aplikácií na Android 

 Práca v správe počítačových serverov a sietí, skúsenosť s riadením projektov na pozícii 

IT manažéra. V súčasnosti analytik pre vývoj bezpečnostných softvérov. 

2.2.5 Karol Šutý, Bc. 

 

 Ukončenie bakalárskeho štúdia na FIIT v r. 2011. Bakalárska práca na tému Analýza 

multiplexorových stromov ocenená pochvalou dekana za výborné vypracovanie 

 Absolvované 4 semestre CCNA 

 Skúsenosti v oblasti OOP (C#, Java, C++), najmä v sieťovej komunikácii 
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2.3 Motivácia 

 

Pre túto tému sme sa rozhodli, lebo si vieme predstaviť, ako by takáto aplikácia zefektívnila 

výučbu, ktorú sme zažili aj my počas štúdia na fakulte. Množstvo problematík žiada vizuálne 

zobrazenie spôsobom, aký neponúkajú súčasné štandardné nástroje. Chceli by sme tak prispieť 

k zlepšeniu kvality výučby, ale aj rozšíriť vlastné vedomosti pri projektovaní sieťovej 

komunikácie klient - server.  

Možnosť spätnej interakcie je jednou z vecí, ktorá podľa našich skúseností na viacerých 

prednáškach chýba pri súčasných prezentačných nástrojoch. Takáto možnosť nám počas nášho 

štúdia chýbala a chceli by sme ju umožniť budúcim študentom. Veľakrát sú prednášky vedené 

vo veľkých prednáškových miestnostiach a spätná interakcia študentov je zložitejšia 

a nedostatočná. Základom nášho inovatívneho návrhu k interakcii študent – vyučujúci budú 

funkcie ako: 

a) Zasielanie otázok prednášajúcemu – anonymne/ verejne 

b) Zasielanie pripomienok k prezentácii prednášajúcemu 

c) Individuálne riešenie príkladov v prezentácii s následným odoslaním riešenia 

prednášajúcemu 

d) Možnosť vkladať a upravovať  snímky v prezentácii 

e) Riadené hlasovanie prednášajúcim 

Výzvou nášho tímu bude integrovať do systému bakalársku prácu Bc. Ondreja 

Zeleňanského. Výsledok jeho ročného snaženia je funkčný program na simulovanie 

hierarchických Petriho sietí. Takáto funkcionalita by sa dala použiť pri konkrétnom využití na 

prednáškach predmetu Opis digitálnych systémov, pri praktických ukážkach fungovania 

Petriho sietí. 

Našim cieľom je vytvoriť prezentačný nástroj, ktorý by zlepšil komfort prezentujúceho, 

ale zároveň by oživil prednášky o inovatívnu interakciu študentov na prednášanú tému, čím by 

sa zvýšil záujem a určite aj efektívnosť získavania vedomostí o prednášanej problematike 

priamo v prednáškovej sále.  
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2.4 Návrh a ciele projektu 

 

Výsledkom nášho riešenia bude aplikácia klient - server. Serverom bude počítač 

prednášajúceho, ktorý bude riadiť reláciu medzi ním a klientskými aplikáciami študentov. 

Aplikáciu je vhodné robiť v prostredí Java, pretože poskytuje voľne použiteľné prostriedky na 

prácu s prezentáciami. Systém musí byť schopný dostatočne rýchlo reagovať na zmeny či už z 

jednej strany alebo z druhej. 

 

Aplikácia bude schopná: 

2.4.1 Vytvoriť novú prezentáciu 

 

Prezentujúci si môže vytvoriť novú prezentáciu za použitia nami vytvorených šablón. 

2.4.2 Importovať existujúcu prezentáciu 

 

Prezentujúci môže rovnako otvoriť aj svoju vlastnú pripravenú prezentáciu. 

2.4.3 Editovať prezentáciu 

 

Editácia môže prebiehať dvoma spôsobmi: zmena textu pôvodnej prezentácie, a dopĺňanie 

ďalšej vrstvy komentárov, prípadne vkladanie základných geometrických útvarov alebo 

dokresľovanie rukou. 

2.4.4 Ukladanie prezentácie 

 

Upravenú prezentáciu bude možné následne exportovať. 

2.4.5 Aktualizácia zmien v prezentácii 

 

Serverová aplikácia pravidelne posiela zmeny klientským aplikáciám v krátkych intervaloch. 

Po vyžiadaní povolenia o zásah do prezentácie zo strany klientskej aplikácie (študenta), ak bude 

toto povolenie udelené zo strany prezentujúceho, je možné do hlavnej serverovej prezentácie 

zasahovať aj zo strany klienta. 
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2.4.6 Posielanie správ z klientských aplikácií 

 

V prípade udelenia povolenia prezentujúcim budú poslucháči môcť zo svojich klientských 

aplikácií zaslať svoje otázky resp. pripomienky serverovej časti, pričom notifikácie ostanú 

aktívne, kým si správy prezentujúci používateľ neprezrie.  
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2.5 Odhad zdrojov 

 

2.5.1 Softvérové požiadavky na riešenie projektu 

 

Pri riešení projektu budeme prevažne využívať voľne šíriteľné softvérové nástroje. Naša 

hlavná orientácia bude na jazyk Java, ktorý nám na tomto projekte ponúka dostatočné možnosti 

na implementáciu požadovaných funkcií, najmä editačné funkcie s formátmi .ppt a .pptx, ako 

aj sieťová komunikácia medzi serverom a klientmi. 

2.5.2 Hardvérové požiadavky na riešenie projektu 

 

Ako už z názvu témy vyplýva, na testovanie funkčnosti prototypov a finálnej verzie 

budeme potrebovať hardvér, na ktorom je možné plnohodnotne využiť vlastnosti Tablet PC, 

napríklad notebook s dotykovým displejom alebo tablet. 

Keďže tento predmet je primárne orientovaný na výučbu tímovej práce, pre efektívny 

progres v práci budeme potrebovať virtuálny server (konto, vzdialený prístup atď.). Na tomto 

serveri budeme zdielať zdrojové kódy, študijné materiály, ako aj vypracované dokumenty. 
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2.6 Rozvrh 

 

V tabuľke č.1 je zobrazený spoločný rozvrh. Zelenou farbou sú označené časy počas ktorých má minimálne jeden z členov tímu iné vyučovanie 

v škole. Navrhované termíny na stretnutia celého tímu v softvérovom štúdiu sú znázornené žltou farbou. V prípade potreby sa vieme čiastočne 

prispôsobiť aj iným termínom, ktoré nie sú vyznačené žiadnou farbou. 

Deň 7.00-7.50 8.00-8.50 9.00-9.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50 13.00-13.50 14.00-14.50 15.00-15.50 16.00-16.50 17.00-17.50 18.00-18.50 19.00-19.50 20.00-20.50 

Pondelok 
    

Preferovaný termín 
        

Utorok 
                      

Streda 
  

Štvrtok 
      

Piatok 
                          

 

Tabuľka 1 Rozvrh 
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2.7 Priority tém 

 

1. Interaktívny prezentačný systém 

2. Simulácia bezdrôtových sietí 

3. Aplikácia pre platformu Funtoro 

4. Testovanie znalostí s grafickým vstupom 

5. Zdieľaná identita vo WebRTC doménach 

6. Inovatívne multimediálne služby 

  



11 
 

3 Plán projektu 

3.1 Zimný semester 

1. 

týždeň 

ponuka (pridelenie študentov do tímov, 

zverejnenie tém a požiadaviek na 

vypracovanie ponuky, spracovanie 

ponuky) 

Matúš, Michal, Ondrej, Ján, Karol - 

konzultácie, tvorba písomnej formy prezentácie 

2. 

týždeň 
odovzdanie ponuky, uchádzanie sa o tému 

Matúš, Karol - prezentovanie, Ondrej - tlač 

ponuky, Michal, Ján  - vypracovanie 

prezentácie k ponuke 

3. 

týždeň 

vyhodnotenie ponúk, určenie rozvrhu a 

pedagóga pre tím, práca tímov podľa 

rozvrhu, rozdelenie úloh, vytvorenie plánu 

projektu, analýza problému 

Rozdelenie úloh v tíme ( Michal-Karol-Matúš 

analýza teoretickej časti, Ondrej-Ján analýza 

implementačnej časti), test prístupových 

údajov, tvorba informačného kanálu 

4. 

týždeň 
analýza problému, štúdium problematiky 

Analýza - Implementačná časť (Ondrej, Ján), 

teoretická časť (Michal, Matúš, Ján), tvorba 

stránky (Karol) 

5. 

týždeň 

analýza problému, špecifikácia 

požiadaviek 

tvorba stránky (Karol), dokončenie písomnej 

časti analýzy pridelených tém(Michal, Matúš, 

Ján, Ondrej), skompletizovanie a spojenie do 

spoločného formálneho dokumentu(Matúš), 

definitívne rozhodnutie v implementačnom 

smere projektu(Ondrej, Ján, Michal) 

6. 

týždeň 

analýza problému, špecifikácia 

požiadaviek a hrubý návrh riešenia 

Kontrola finálneho dokumentu analýzy 

(Matúš), dokončenie analýzy (jazyk C#, 

multitouch, gestá - Ondrej, možnosti sieťovej 

komunikácie - Ján, komerčné riešenia - Karol), 

špecifikácia požiadaviek (Michal) 

7. 

týždeň 

analýza problému, špecifikácia 

požiadaviek a hrubý návrh riešenia 

pokračovanie v špecifikáciách, hrubý návrh 

(Matúš, Michal - funkcionalita, implementačné 

modely - Ondrej, Ján), stránka (Karol) 

8. 

týždeň 

odovzdanie dokumentácie analýzy 

problému, špecifikácie požiadaviek 

riešenia spolu s hrubým návrhom 

Kontrola formálnej stránky dokumentu 

pripraveného na odovzdanie (Ondrej, Ján, 

Michal), tlač(Karol), posudok pre oponentský 

tím(Matúš) 

9. 

týždeň 

odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie 

a hrubého návrhu iného tímu 

vypracovanie oponentského posudku (Matúš, 

Michal), prototyp (Ondrej, Ján, Karol), 

stránka(Karol) 

10. 

týždeň 

dopracovanie zistených nedostatkov a 

návrh prototypu vybraných častí 

reakcie a dopracovanie dokumentu na základe 

posudku (Matúš, Michal, Karol), implementácia 

prototypu (Ján, Ondrej) 

11. 

týždeň 
implementácia prototypu vybraných častí implementácia prototypu (všetci) 

12. 

týždeň 

odovzdanie prototypu vybraných častí 

systému spolu s dokumentáciou a 

používateľská prezentácia prototypu , 

príprava odovzdania posudku prototypu 

konkurenčného tímu 

dokončenie dokumentu na finálne odovzdanie 

(Matúš, Ondrej), tlač (Karol), implementácia 

(Ján, Michal) 
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3.2 Plán projektu letný semester 

 

Plán na letný semester obsahuje len preddefinované body práce a kontroly, pretože 

jednotlivé prideľovanie úloh a postup práce je veľmi závislý od rýchlosti postupu pri úprave 

zdrojového kódu, ktorý sme netvorili od jeho úplného začiatku a preto je náročné vopred 

povedať čas potrebný na implementáciu navrhnutej funkcionality. 

1. 

týždeň 

Zhodnotenie výsledkov ZS, doplnenie a dopracovanie zistených nedostatkov, plán na LS 

a rozdelenie úloh 

2. 

týždeň 

Zakomponovanie zmien do dokumentácie, podrobný návrh, plán integrácie, plán overenia 

výsledku 

3. 

týždeň 
dokončenie podrobného návrhu, implementácia 

4. 

týždeň 
  implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie 

5. 

týždeň 
  implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie 

6. 

týždeň 
  implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie 

7. 

týždeň 
   integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie k produktu 

8. 

týždeň 
   integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie k produktu 

9. 

týždeň 
  integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie 

10. 

týždeň 
odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu (potrebnej pre používanie produktu) 

11. 

týždeň 
používanie produktu, údržba, kompletizácia dokumentácie 

12. 

týždeň 

  odovzdanie celkového výsledku projektu (produkt so zmenami v rámci údržby, 

dokumentácia) 
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4 Úlohy členov tímu 
 

4.1 Dlhodobé úlohy 

 

Matúš 

- Zodpovedný za formát výsledných dokumentov 

- Tvorba a aktualizácia dokumentácie riadenia 

- Riadenie tímu 

- Dodržovanie termínov 

- Tvorba a podpisovanie preberacích protokolov 

- Spisovanie zápisníc a poznámok zo stretnutí 

- Testovanie aplikácie 

Karol 

- Zodpovedný za tímovú internetovú stránku 

- Správa tímového fóra 

- Implementácia testovacích funkcií programu 

Ján 

- Zodpovedný za výsledný zdrojový kód a jeho odovzdanie 

- Testovanie implementovaného systému na tablet PC 

- Implementácia sieťovej komunikácie programu 

Ondrej 

- Správa verziovacieho systému 

- Implementácia ukladania do formátu pptx 

Michal 

- Testovanie implementovaného systému na booklet PC 

- Implementácia a oprava chýb a sieťovej komunikácie 

 

4.2   Krátkodobé úlohy 

 

Krátkodobé úlohy sa týkajú vypracovaných kapitol a sekcií v dokumentácii projektu 

a riadenia. 

1 Úvod         Matúš 

2 Zadanie projektu        Matúš 
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3 Analytická časť 

3.1 Dotykové obrazovky       Matúš 

3.2 Tablet PC        Matúš 

3.3 Podpora Tablet PC na Windows 7     Matúš 

3.4 Analýza existujúcich riešení 

3.4.1 Classroom presenter       Matúš 

3.4.2 Presenter        Michal 

3.4.3 Sieťová komunikácia       Ján 

3.4.4 Analýza komerčných existujúcich riešení    Karol 

3.4.5 Analýza programovacích možností práce s prezentáciami  Ondrej 

3.4.6 Záver analýzy        Michal 

4 Špecifikácia požiadaviek      Michal 

5 Hrubý návrh 

5.1 Oprava chýb        Michal 

5.2 Hrubý návrh rolí       Ondrej 

5.3 Hrubý návrh módov       Matúš 

5.4 Hrubý návrh sieťovej komunikácie     Ján 

6 Implementácia        Matúš + Karol 

6.1 Podpora sieťovej komunikácie      Matúš 

6.2 Podpora formátu pptx       Matúš 

6.3 Realizácia online testovania      Matúš + Karol 

6.4 Pokračovanie v implementácii      Matúš 

7 Zdroje         Matúš 
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5 Záznamy zo stretnutí 

 

V tejto sekcii sú všetky záznamy zo stretnutí tímu č. 1 a jeho vedúcou, pričom počas 

semestra sa tieto záznamy viedli a publikovali pod názvom „Zápisnice“. Pre zachovanie 

formátu začína každá zápisnica na novej strane. 
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Zápisnica č.1 

 

stretnutie v rámci predmetu Tímový projekt 1 ZS, odbor PKSS, tím č.1, 

konaného dňa 8.10.2012 v E701 

 

 

Téma stretnutia: Úvodné informačné stretnutie k tímovému projektu pod vedením Ing. Jána 

Hudeca 

Prítomní členovia: Bc. Matúš Chropeň, Bc. Ján Mazag, Bc. Ondrej Zeleňanský, Bc. Michal 

Liďák, Bc. Karol Šutý 

Program: 

1. Informačné pokyny k tvorbe dokumentácie a zápisníc 

2. Pokyny k stanoveným termínom 

3. Motivačný príhovor Ing. Jána Hudeca k tvorbe projektu 

 

Bod č. 1: 

Tím bol oboznámený s formálnou stránkou dokumentácie, analógii jeho tvorby, ako aj 

s tvorbou zápisníc. 

 

Bod č. 2: 

Tím bol oboznámený so stanovenými termínmi, sankciami za ich nedodržanie a s formou 

odovzdávania priebežných verzií projektu. 

 

Bod č. 3: 

Ing. Ján Hudec mal príhovor ohľadom témy tímového projektu, o hľadaní motivácie, ako 

premýšľať a hľadať nové nápady vzhľadom na tému, o dodržovaní pravidiel a tímového ducha 

počas celej doby trvania práce na projekte. 

 

 

 



17 
 

Zápisnica č.2 

 

stretnutie v rámci predmetu Tímový projekt 1 ZS, odbor PKSS, tím č.1, 

konaného dňa 18.10.2012 D124 

 

 

Téma stretnutia: 1. oficiálne stretnutie k tímovému projektu s vedúcou tímu 

 

Prítomní členovia: Bc. Ján Mazag; Bc. Ondrej Zeleňanský; Bc. Michal Liďák; Bc. Karol Šutý; 

Ing. Katarína Jelemenská, PhD., ospravedlnená absencia Bc. Matúš Chropeň 

 

Program: 

1. Konzultácie k analýze projektu, bližšie rozdelenie tém na analýzu 

2. Diskusia k tímovej stránke, pridelenie úlohy pre vytvorenie. 

3. Analýza požadovaných „multitouch“ funkcií 

 

Bod č. 1: 

Každému z tímu bola pridelená špecifická téma na bližšiu analýzu. 

Ondrej – možnosti implementácie v programovacích jazykoch Java a C 

Michal – Interaktívny prezentačný systém (Ducký Viktor) 

Ján – Podpora interakcie k prezentačnému systému (Ducký Michal) 

Matúš – Classroom presenter 

 

Bod č. 2: 

Prerokovaný obsah webovej stránky, použitá technológia, pridelené Karolovi. 

 

Bod č. 3: 

Diskusia k funkciám „multitouch“, používanie gest, interaktívne ovládanie viacerými prstami. 

Potrebná analýza hlavne k implementačnej časti týchto funkcií. 



18 
 

Zápisnica č.3 

 

stretnutie v rámci predmetu Tímový projekt 1 ZS, odbor PKSS, tím č.1, 

konaného dňa 22.10.2012 v D004 

 

 

Téma stretnutia: Analýza existujúcich riešení, tímová stránka 

Prítomní členovia: Bc. Matúš Chropeň, Bc. Ján Mazag; Bc. Ondrej Zeleňanský; Bc. Michal 

Liďák; Bc. Karol Šutý; Ing. Katarína Jelemenská, PhD. 

Program: 

1. Kontrola splnených úloh a oboznámenie s výsledkami doterajšej analýzy 

2. Aktualizácie tímovej stránky, interná komunikácia na stránke 

3. Pridelenie úloh na nasledujúci týždeň 

 

Bod č. 1: 

Kontrola splnených úloh: 

Ondrej – možnosti implementácie v programovacích jazykoch Java a C 

- Analýza programovacieho jazyku C je zbytočná, nedostatočná podpora, orientácia 

na C# 

Michal – Interaktívny prezentačný systém (Ducký Viktor) 

- Hotovo, tím oboznámený s výsledkami, hlavnými nedostatkami 

Ján – Podpora interakcie k prezentačnému systému (Ducký Michal) 

- Hotovo, prebehla rozsiahlejšia diskusia k nedostatkom, nefunkčnej analýze 

Matúš – Classroom presenter 

- Hotovo, na stretnutí aj reálna ukážka hlavných nedostatkov, ktorým sa tím musí 

vyhnúť 

 

Bod č. 2: 

Bola rozobraná implementovaná stránka, návrhy na zmeny, diskusia k úložisku stránky – 

nesmie byť uložená externe mimo prideleného web priestoru pre tím. Schválil sa návrh na 

doimplementovanie phpBB pre internú komunikáciu tímu na stránke. 
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Bod č. 3: 

Ondrej 

 analýza možností programovania v jazyku C#, orientácia na „movement gestures“ a 

„multitouch“ 

Ján  

 otestovať funkcionalitu sieťovej komunikácie v programe Presenter priamo na tablete 

HP EliteBook 2740p, dopísať pridelenú časť analýzy 

Michal 

 testovať funkcionalitu programu Presenter priamo na tablete Acer Iconia, dopísať 

pridelenú časť analýzy 

Matúš 

 kompletizácia spoločného dokumentu, dopísať pridelenú časť analýzy, spracovať 

zápisnicu 

Karol 

 upraviť tímovú stránku, doimplementovať phpBB, zmeniť lokalizáciu súborov na 

pridelené miesto 
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Zápisnica č.4 

 
stretnutie v rámci predmetu Tímový projekt 1 ZS, odbor PKSS, tím č.1, 

 

konaného dňa 29.10.2012 v D004 

 

Téma stretnutia: Analýza existujúcich aplikácií a spresnenie požiadaviek na výsledný 

dokument 

Prítomní členovia: Bc. Matúš Chropeň, Bc. Ján Mazag; Bc. Ondrej Zeleňanský; Bc. Michal 

Liďák; Bc. Karol Šutý; Ing. Katarína Jelemenská, PhD. 

Program: 

1. Kontrola splnených úloh a oboznámenie sa s aktuálnou verziou výsledného 

dokumentu a praktická ukážka existujúcich aplikácií a oboznámenie sa s ich 

nedostatkami 

2. Pridelenie úloh na nasledujúci týždeň 

Bod č.1: 

Matúš – kompletizácia výsledného dokumentu  

- oboznámenie členov tímu s aktuálnym stavom dokumentu 

- oboznámenie členov s ďalšími potrebnými témami k dorobeniu a skvalitneniu 

dokumentu  

Michal – praktická ukážka interaktívneho prezentačného systému (Ducký Viktor) 

- testovanie funkčnosti prezentačného systému na tablete Acer Iconia 

- oboznámenie členov tímu s nedostatkami prezentačného systému 

Ján – praktická ukážka interaktívneho prezentačného systému (Ducký Michal) 

- testovanie funkčnosti prezentačného systému na tablete HP EliteBook 2740p 

a otestovanie sieťovej komunikácie 

- oboznámenie členov s nedostatkami systému 

 

Karol – sprístupnenie  komunikačného fóra pre tím 

- nainštalovanie a sprístupnenie fóra phpBB na stránke tímu 

Ondrej – možnosti implementácie v jazyku C# 

- analýza implementačných možností v jazyku C# 

- konzultovanie analýzy jazyka JAVA s členmi tímu 
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Bod č.2: 

Matúš 

 analýza hardvéru na ktorých bude aplikácia fungovať a spísanie nedostatkov, ktorým sa 

máme vyvarovať 

Ján 

 analýza existujúcich  riešení pre sieťovú komunikáciu 

Michal 

 špecifikovanie a definovanie požiadaviek na vyvíjanú aplikáciu 

Karol 

 analýza softvérových prezenterov 

Ondrej 

 spísanie výslednej analýzy implementácie v jazyku C#  
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Zápisnica č. 5 

stretnutie v rámci predmetu Tímový projekt 1 ZS, odbor PKSS, tím č.1, 

konaného dňa 05.11.2012 v D004 

 

Téma stretnutia: Podpora formátov a hrubý návrh riešenia 

Prítomní členovia: Bc. Matúš Chropeň, Bc. Ján Mazag; Bc. Ondrej Zeleňanský; Bc. Michal 

Liďák; Bc. Karol Šutý; Ing. Katarína Jelemenská, PhD. 

 

Program:  
 

1. Kontrola splnených úloh, prerokovanie návrhu na štruktúru sieťovej komunikácie, 

analýza rôznych spôsobov komunikácie medzi programom prezentujúceho 

a klientskými programami. 

2. Pridelenie úloh na nasledujúci týždeň. 

 

Bod č.1: 

Matúš – vypracovanie úvodnej analýzy používaného hardvéru a softvéru 

- oboznámenie členov tímu s optimalizáciou operačného systému Windows 7 pre 

zariadenia s dotykovým displejom 

- oboznámenie členov tímu s rôznymi typov tabletov a používaných dotykových 

displejov 

Ján – vypracovanie analýzy existujúcich riešení pre sieťovú komunikáciu 

- oboznámenie členov tímu s typmi sieťových riešení 

- oboznámenie členov tímu a výhodami a nevýhodami rôznych spôsobov komunikácie 

Ondrej – vypracovanie analýzy pre jazyk C# 

- oboznámenie členov tímu s implementačnými možnosťami jazyka C# pre potreby nášho 

riešenia 

- oboznámenie členov tímu s implementačnými možnosťami jazyka C# v operačnom 

systéme Windows 8 

Michal – prvotná špecifikácia požiadaviek pre vyvíjanú aplikáciu 

- špecifikovanie požiadaviek na sieťovú komunikáciu a na podporu štandardných 

formátov prezentácií 

- oboznámenie členov tímu o aktuálnych chybách existujúceho programu, ktorý budeme 

rozširovať, a definovanie spôsobu ich opravy 
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- vypracovanie zápisnice pre aktuálne stretnutie 

Karol – analýza existujúcich komerčných riešení pre prezentačné systémy 

- oboznámenie členov tímu s týmito riešeniami 

Bod č.2: 

Všetci členovia tímu 

 vypracovanie hrubého návrhu riešenia 

Michal 

 analyzovanie formátu XPS 

o aké má nevýhody 

o prečo nie je vhodný ako jediný štandardizovaný formát pre prezentačný systém. 

Ondrej 

 analyzovať open XML pre možnosti podpory formátu PPTX 

Karol 

 dokončenie analýzy komerčných prezentačných systémov, spísanie zápisnice stretnutia 
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Zápisnica č. 6 

stretnutie v rámci predmetu Tímový projekt 1 ZS, odbor PKSS, tím č.1, 

konaného dňa 12.11.2012 v D004 

 

Téma stretnutia: Dokončenie hrubého návrhu a finalizácia analytického dokumentu 

Prítomní členovia: Bc. Matúš Chropeň, Bc. Ján Mazag; Bc. Ondrej Zeleňanský; Bc. Michal 

Liďák; Bc. Karol Šutý; Ing. Katarína Jelemenská, PhD. 

 

Program:  
 

1. Kontrola splnených úloh, diskusia ohľadom hlasovania v prezentácii  - rozoberanie 

spôsobu odpovedania prostredníctvom kreslenia, specifikovanie funkcií pre jednotlivé 

role v aplikácii 

2. Pridelenie úloh na nasledujúci týždeň. 

 

Bod č.1: 

Michal 

- vedenie stretnutia 

- spísanie zápisnice predchádzajúceho stretnutia 

- uzavretie vyhľadávania chýb a finálne špecifikovanie ich spôsobov odstránenia 

resp. opravy 

- dokončenie špecifikácie požiadaviek pre vyvíjanú aplikáciu 

Karol 

- ukončenie analýzy existujúcich komerčných aj nekomerčných riešení 

- oboznámenie členov s postrehmi v rámci týchto riešení, ktoré boli zaujímave a 

mohli by byť zahrnuté v aj implementácii tímového projektu 

- špecifikovanie obmedzení pre jednotlivé riešenia a navrhnutie spôsobov ako im 

možno predísť pri implementácii tímového projektu 

Ján 

- dokončenie analýzy sieťovej komunikácie 

- oboznámenie tímu s možnosťou komunikácie typu multicast v rámci riešenia 

- definovanie operácií, ktoré sa budú odosielať v rámci modifikovania prezentácie  

- v aplikácii 

- špecifikovanie formátov odosielaných paketov pre jednotlivé operácie 
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Ondrej 

- dokončenie analýzy XML pre možnosť podpory formátu PPTX 

- návrh rozdelenia fungovania aplikácie do dvoch rolí 

- špecifikovanie funkcií pre jednotlivé role 

Matúš 

- úprava finálnej projektovej dokumentácie 

- oboznámenie členov s jej nedostatkami v rámci pridelených častí jednotlivým 

členom 

- návrh stretnutia tímu pre kompletné dokončenie projektovej  dokumentácie so 

zverejneným dead linom 

- rozoberanie možnosti prezentovania odpovedí riešeních formou kreslenia 

Bod č.2: 

Karol 

- spísanie zápisnice aktuálneho stretnutia 

- správa stránky 

Matúš 

- vedenie stretnutia na budúci týždeň 

Všetci členovia tímu 

- ukončenie a finálna úprava svojich príspevkov do finálnej projektovej dokumentácie 

- zjednotiť citácie v rámci dokumentu 

- finálna úprava dokumentu na spoločnom stretnutí 
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Zápisnica č.7 

 

stretnutie v rámci predmetu Tímový projekt 1 ZS, odbor PKSS, tím č.1, 

konaného dňa 19.11.2012 v D004 

 

Téma stretnutia: Výsledný dokument, návrh a implementácia prototypu 

Prítomní členovia: Bc. Matúš Chropeň, Bc. Ján Mazag; Bc. Ondrej Zeleňanský; Bc. Michal Liďák; Bc. 

Karol Šutý; Ing. Katarína Jelemenská, PhD. 

Program: 

1. Kontrola splnených úloh a oboznámenie s výsledkami vypracovaného dokumentu 

2. Diskusia k tvorbe dokumentácie 

3. Pridelenie úloh na nasledujúci týždeň 

 

Bod č. 1: 

Kontrola splnených úloh: 

Karol 

- viedol stretnutie na základe vypracovanej zápisnice 

- skompletizoval svoju časť dokumentácie, spolupracoval na tvorbe hrubého návrhu pri 

spoločnom tímovom stretnutí 

Ondrej 

- vypracoval svoju časť hrubého návrhu 

- doplnil zdroje do existujúcej dokumentácie, ktorá sa týkala analýzy implementačných 

možností 

Michal 

- vypracoval špecifikáciu 

- vypracoval rozsiahlu časť navrhovaných korekcií existujúcej implementácie 

- doplnil zdroje do existujúcej dokumentácie 

Ján 

- vypracoval svoju časť hrubého návrhu 

- doplnil zdroje do existujúcej dokumentácie, ktorá sa týkala analýzy sieťovej komunikácie 

a implementácie projektu Presenter rozšírenú o sieťovú komunikáciu 

Matúš 

- skompletizoval finálnu dokumentáciu 

- doplnil chýbajúce odseky ohľadom úvodov a záverov jednotlivých kapitol 

- opravil gramatické chyby a formát dokumentu 
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Bod č. 2: 

Matúš viedol diskusiu k tvorbe dokumentácie pre opakované nedostatky pri ich tvorbe a oprave 

zbytočných chýb vo finálnej verzii, taktiež sa jasne pred všetkými definovali pravidlá používania 

cudzích slov, písania citácii a vytváranie popisov k obrázkom. 

 

Bod č. 3: 

Ondrej 

- implementácia funkcionality zameranej na formát OpenXML – podpora otvárania a ukladania 

do štandardných formátov 

Ján 

- implementácia sieťovej komunikácie a oprava súčasnej implementácie pre sfunkčnenie 

riešenia 

Michal 

- tvorba kapitoly Prototyp – špecifikovanie funkcionality 

Matúš 

- tvorba posudku oponentského dokumentu 

- aktualizácia dokumentu riadenia 

- oskenovanie preberacích protokolov 

Karol 

- implementácia sieťovej funkcionality spoločne s Jánom 
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Zápisnica č.8 

 

stretnutie v rámci predmetu Tímový projekt 1 ZS, odbor PKSS, tím č.1, 

konaného dňa 26.11.2012 v D004 

 

Téma stretnutia: Diskusia k posudku oponentského tímu, prototyp 

Prítomní členovia: Bc. Matúš Chropeň, Bc. Ján Mazag; Bc. Ondrej Zeleňanský; Bc. Michal 

Liďák; Bc. Karol Šutý; Ing. Katarína Jelemenská, PhD. 

Program: 

1. Zhodnotenie posudku druhého tímu 

2. Rozdelenie úloh na prácu na prototype 

 

Bod č. 1: 

Z posudku sme si zobrali nasledovné ponaučenie:  

- menej číslovania, číslovanie pri menšom rozsahu používať do druhej alebo tretej 

úrovne, inak to začína byť neprehľadné 

- opraviť pár gramatických chýb 

Do finálneho dokumentu bude potrebné napísať vyjadrenie k posudku. 

 

Bod č. 2: 

Ján, Michal 

- nájsť a vyskúšať vhodný FTP server vo vhodnom jazyku, ktorý sa bude používať na 

stiahnutie dokumentu 

Ondrej 

- zistiť možnosti formátu OpenXML a jeho použitia v našom prípade 

Karol 

- Vytvorenie dialógov pre chat a kvíz 

Matúš 

- vyjadrenie k posudku, aktualizácia dokumentu riadenia 
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Zápisnica č.9 

 

stretnutie v rámci predmetu Tímový projekt 1 ZS, odbor PKSS, tím č.1, 

konaného dňa 3.12.2012 v D004 

 

Téma stretnutia: Implementácia prototypu 

Prítomní členovia: Bc. Matúš Chropeň, Bc. Ján Mazag; Bc. Ondrej Zeleňanský; Bc. Michal 

Liďák; Bc. Karol Šutý; Ing. Katarína Jelemenská, PhD. 

Program: 

1. Kontrola splnených úloh a oboznámenie sa s aktuálnou verziou prototypu  a diskusia 

na aktuálny stav prototypu 

2. Pridelenie úloh na nasledujúci týždeň 

Bod č.1: 

Matúš a Ondrej – OpenXML  

- oboznámenie členov tímu s možnosťami ukladanie prezentácie do formátu PPTX  

- oboznámenie členov s aktuálnym stavom prototypu 

Michal a Ján – FTP server 

- oboznámenie členov s vhodným FTP serverom, ktorý bude aplikácia používať 

- oboznámenie členov tímu s možnosťami implementácie FTP servera 

Karol – formulár pre testovanie študentov 

- oboznámenie členov s navrhnutým formulárom pre testovanie študentov 

 

Bod č.2: 

Matúš a Ondrej –   implementácia modulu pre ukladanie prezentácii do formátu PPTX 

Ján a Michal – implementácia modulu pre FTP  

Karol – implementácia formuláru pre testovanie študentov  
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Zápisnica č.10 

 

stretnutie v rámci predmetu Tímový projekt 1 ZS, odbor PKSS, tím č.1, 

konaného dňa 10.12.2012 v D004 

 

Téma stretnutia: Finalizovanie implementácie prototypu, dokončenie projektu na odovzdanie 

Prítomní členovia: Bc. Matúš Chropeň, Bc. Ján Mazag; Bc. Ondrej Zeleňanský; Bc. Michal Liďák; Bc. 

Karol Šutý; Ing. Katarína Jelemenská, PhD. 

Program: 

1. Kontrola splnených úloh a oboznámenie s výsledkami vypracovaného dokumentu 

2. Diskusia k implementácii prototypu a oboznámenie tímu s identifikovaním problémov 

3. Pridelenie úloh do konca týždňa 

 

Bod č. 1: 

Matúš a Ondrej 

- oboznámili s výsledkami implementácie, poukázali na narastajúcu zložitosť pri práci 

s OpenXML v prípade iných objektov ako je text 

Ján a Michal 

- oboznámili s výsledkami implementácie, použitý zdrojový kód FTP servera a následne 

aj klienta v aplikácii je viazaná na prácu s OpenXML a treba riešiť implementáciu 

funkcionality na rozposielanie takto stiahnutej prezentácie klientským účastníkom 

prezentácie (študentom) 

Karol 

- oboznámil tím s progresom jeho pridelenej úlohy na implementáciu formulára na 

testovanie a hlasovanie študentov, prebehla diskusiu na pokus o implementáciu do 

prototypu odosielanie tohto formulára od prednášajúceho študentom 
 

Bod č. 2: 

Všetci pokračujú v implementácii prototypu, pričom niektorí členovia (Matúš, Karol) musia do termínu 

dbať aj na svoje pridelené dlhodobé úlohy (dokumentácie projektu, riadenia, aktualizácia stránky 

a nahratie výsledných dokumentov). 
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Zápisnica č.11 

 

stretnutie v rámci predmetu Tímový projekt 1I LS, odbor PKSS, tím č.1, 

konaného dňa 25.2.2013 v 5.21 

 

Téma stretnutia: Zhodnotenie práce za zimný semester, plán na najbližší semester 

 

Prítomní členovia: Bc. Matúš Chropeň, Bc. Ján Mazag; Bc. Ondrej Zeleňanský; Bc. Michal 

Liďák; Bc. Karol Šutý; Ing. Katarína Jelemenská, PhD. 

Program: 

 

1. Zhodnotenie práce v zimnom semestri a výsledného produktu 

2. Dlhodobé rozdelenie úloh 

3. Pridelenie úloh na nasledujúci týždeň 

 

Bod č. 1: 

 

Zhodnotenie práce v zimnom semestri a výsledného produktu: 

S vedúcou tímu sme prediskutovali nedostatky, ktoré by bolo vhodné v ďalšej práci odstrániť. 

Taktiež sme stručne zhodnotili prácu a výsledok za zimný semester a diskutovali sme 

o vylepšeniach, ktoré treba ešte zaviesť do tímovej práce, aby sme zefektívnili celkovú práce 

na projekte. 

 

Bod č. 2: 

 

Spoločnou diskusiou tím dospel k rozhodnutiu, že rozdelenie zo zimného semestra je pre 

všetkých vyhovujúce a nie je potreba ho meniť. 

To znamená, že tím sa vnútorne rozdelil na 3 implementačné celky: 

1. Matúš + Ondrej – implementácia ukladania prezentácií do pptx formátu 

2. Michal + Ján – implementácia sieťovej funkcionality 

3. Karol – implementácia pridaných funkcií ako hlasovanie, online testovanie, ... 

Zároveň zostáva režim tvorby zápisníc, kedy na každom stretnutí ma zápisnicu na starosti iný 

člen tímu a stretnutie vedie člen tímu, ktorý mal na starosti zápisnicu v minulom týždni. 
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Zápisnica č.12 

 

stretnutie v rámci predmetu Tímový projekt 1I LS, odbor PKSS, tím č.1, 

konaného dňa 4.3.2013. 

 

Téma stretnutia: Implementácia projektu a nástroje na jej uľahčenie 

Prítomní členovia:Bc. Matúš Chropeň, Bc. Ján Mazag; Bc.Ondrej Zeleňanský; Bc.Michal 

Liďák; Bc. Karol Šutý; Ing. Katarína Jelemenská, PhD. 

Program: 

1. Zhodnotenie práce za predchádzajúci týždeň 

2. Pridelenie úloh na nasledujúci týždeň 

 

 

Bod č. 1: 

Ondrej 

 Predstavenie nástroju Git 

 Vysvetlenie možnosti verziovania projektu v rámci tohto nástroju 

Matúš 

 Predstavenie funkčne rozbehaného nástroju Redmine 

 Vysvetlenie možnosti lepšieho prehľadu nad prácou na projekte (riadenie úloh, splnenie 

jednotlivých častí projektu) 

Ján 

 Predstavenie funkčných a nefunkčných operácií v rámci ovládania prezentácie (rotácia, 

zväčšovanie, zmenšovanie) 

 Predostretie návrhu importu FTP servera do aplikácie tímového projektu (zo súčasného 

stavu, kde FTP server funguje ako externá aplikácia) 

 Návrh odbremenenia používateľa od permanentného nastavovania IP adresy FTP 

servera 

Michal 

 Zhodnotenie korektnosti dokumentácie riadenia a finálnej dokumentácie 

 Zdôraznenie potreby prípravy plagátov a letákov na tímový projekt 

 Zdôraznenie zahrnutia prípadných zmien pri implementácii oproti hrubému návrhu (ZS)   

Karol 

 Zhodnotenie funkčných častí v rámci sieťových funkcií (komunikácia v rámci chatu). 

 Návrh posielania dostupných ankiet (hlasovanie) resp. online testovanie po sieti 
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Bod č. 2: 

Ondrej + Matúš 

 Implementácia ukladania prezentácií do xml a pptx 

Ján 

 Zabezpečiť otvorenie existujúcej prezentácie a pokračovať v nej 

 Zabezpečenie pevnej IP adresy FTP servera (miesto konfiguračného okna) 

Karol + Michal 

 Doimplementovanie funkcie hlasovania/testovania 

 Vytvorenie protokolu pre posielanie týchto hlasovaní/testovaní po sieti 

 

Bod č. 3: 

Ondrej 

 príprava GIT nástroja a import existujúcej implementácie 

 prezentácia na najbližšom stretnutí ako s ním pracovať 

Ján 

 presná špecifikácia funkcií, ktoré už v našej existujúcej implementácii fungujú 

Michal 

 vypracovať prehľad, čo všetko je potrebné vypracovať v LS vzhľadom na 

dokumentáciu 

Matúš 

 rozbehať Redmine 

 plán na LS 

 doriešiť dostupnosť tímovej mailovej adresy mimo skupinu (prijímanie mailov 

z adries mimo skupinu) 

Karol 

importovať implementovanú funkcionalitu prídavných funkcií do existujúceho projektu 
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Zápisnica č.13 

 
stretnutie v rámci predmetu Tímový projekt 2 LS, odbor PKSS, tím č.1, 

 

konaného dňa 11.3.2013 

 
Téma stretnutia: Prezentovanie dosiahnutých výsledkov 

Prítomní členovia: Bc. Ján Mazag; Bc. Ondrej Zeleňanský; Bc. Michal Liďák; Bc. Karol Šutý; 

Ing. Katarína Jelemenská, PhD. 

Program: 

1. Kontrola splnených úloh a oboznámenie sa s aktuálnou aplikácie 

2. Pridelenie úloh na nasledujúci týždeň 

Bod č.1: 

Michal – pomáhanie pri návrhu a programovaní aplikácie 

Ján – implementácia sieťovej komunikácie 

Karol – implementácia modulu pre overenie vedomostí 

Ondrej, Matúš – implementácia modulu pre ukladanie PowerPoint súborov 

 

Bod č.2: 

Ján – Dynamické vytvorenie prezentácie  

Michal – pomáhanie pri vývoji aplikácie 

Karol – vytvorenie potrebnejšej verzie testovania 

Ondrej, Matúš – implementácia modulu PowerPoint 
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Zápisnica č.14 

 

stretnutie v rámci predmetu Tímový projekt 1I LS, odbor PKSS, tím č.1, 

konaného dňa 18.3.2013. 

 

Téma stretnutia: Implementácia projektu, dokumentácia 

Prítomní členovia:Bc. Matúš Chropeň, Bc. Ján Mazag; Bc.Michal Liďák; Bc. Karol Šutý; Ing. 

Katarína Jelemenská, PhD. 

Program: 

1. Zhodnotenie práce za predchádzajúci týždeň 

2. Pridelenie úloh na nasledujúci týždeň 

 

Bod č. 1: 

Ondrej + Matúš 

 Objavenie problémov s implementáciou navrhnutého modelu práce so šablónami, 

riešenie odklonom od šablón a manuálna práca s objektmi 

Matúš 

 postupná aktualizácia dokumentácií riadenia a projektu, práca na implementácii s 

Ondrejom 

Ján 

 Na základe reálnej ukážky prezentoval priebežný výsledok implementácie sieťovej 

komunikácie s dynamickým načítaním prezentácie z FTP servera 

Karol + Michal 

 Sieťová komunikácia pri testovacom module bola reálne odprezentovaná, poukázali na 

chyby a nedostatky, ktoré do najbližšieho stretnutia treba odstrániť 

 

Bod č. 2: 

Ondrej + Matúš 

 Implementácia ukladania prezentácií do xml a pptx 

Matúš 

 Spísať zápisnicu 

 aktualizovať dokumentáciu riadenia, práca na dokumentácii k projektu 

Ján 

 Doimplementovať funkcionalitu, ktorá sa zatiaľ neposiela po sieti 
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 Implementácia zmien v posielaní správ, takže sa budú generovať IDčka, na základe 

ktorých bude klient riešiť kontrolu prijatých a stratených aktualizácií, ukladanie do 

databázy 

Karol 

 Dorobiť funkcionalitu práce s výsledkami a ich následná vizualizácia v grafoch 

 ošetriť problém s funkciami send/resend 

Michal 

 implementácia funkcionalít, ktoré nie sú podporované v sieťovej komunikácii – 

rozdelenie s Jánom 
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Zápisnica č.15 

 

stretnutie v rámci predmetu Tímový projekt 1I LS, odbor PKSS, tím č.1, 

konaného dňa 25.3.2013. 

Téma stretnutia: Implementácia projektu, dokumentácia 

Prítomní členovia: Bc. Matúš Chropeň, Bc. Ján Mazag; Bc. Michal Liďák; Bc. Karol Šutý; 

Bc. Ondrej Zeleňanský; Ing. Katarína Jelemenská, PhD. 

Program: 

1. Zhodnotenie práce za predchádzajúci týždeň 

2. Pridelenie úloh na nasledujúci týždeň 

 

Bod č. 1: 

Ondrej 

 prerobená práca so šablónami XML, cez manuálne ukladanie funguje vkladanie textu 

a obrázkov, pričom ukladanie obrázkov ešte nie je finálne odladené 

Matúš 

 postupná aktualizácia dokumentácií riadenia a projektu, zbieranie detailov 

implementácie od kolegov z tímu a ich postupná integrácia do dokumentácie 

Ján 

 funguje identifikácia zmien pomocou špeciálne implementovaného systému ID čísel, 

pričom po definovanom počte sa ukladá prezentácia do definovanej zložky na disku 

Karol 

 odstránený problém s viacnásobným preposielaním správ, členom tímu vysvetlil formát 

posielaných správ a reálne ukázal prácu s testami, ako sa vytvárajú, odosielajú 

študentom a ako ich študenti prijmu 

Michal 

 implementoval funkcionalitu transformation panela, dočasne nefunguje tlačidlo reset, 

dočasne je tiež problém s hash hodnotami, ktoré sú pri rovnakej viacnásobnej operácii 

rovnaké 

 

Bod č. 2: 

Ondrej + Matúš 

 Premyslieť a implementovať funkciu ink, vyriešiť problém s obrázkami a premyslieť 

prácu s default šablónami, ktoré existujú aj v MS PowerPoint 
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Matúš 

 Spísať zápisnicu 

 aktualizovať dokumentáciu riadenia, práca na dokumentácii k projektu 

 zbierať údaje o implementácii od členov tímu 

Ján 

 dokončiť prácu s IDčkami, prepojiť ich s Michalovou implementáciou a práca na 

ďalšej funkcionalite, ktorá sa doteraz neodosiela po sieti 

Karol 

 Implementovať štatistiky výsledkov, ukladanie testov do txt formátu a možnosť 

výberu a práce s viacerými testami v prezentácii 

Michal + Ján 

 implementovať text layer, reset tlačidlo, prepojiť s IDčkami operácii v spolupráci 

s Jánom, ošetriť, aby študent nemohol editovať prednášajúceho prezentáciu 
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Zápisnica č.16 

 

stretnutie v rámci predmetu Tímový projekt 1I LS, odbor PKSS, tím č.1, 

konaného dňa 03.04.2013. 

Téma stretnutia: Implementácia projektu, dokumentácia 

Prítomní členovia: Bc. Matúš Chropeň, Bc. Ján Mazag; Bc. Michal Liďák; Bc. Karol Šutý; 

Bc. Ondrej Zeleňanský; Ing. Katarína Jelemenská, PhD. 

Program: 

1. Zhodnotenie práce za predchádzajúci týždeň 

2. Pridelenie úloh na nasledujúci týždeň 

 

Bod č. 1: 

Ondrej 

 dopracoval ukladanie obrázkov a finalne overil funkčnosť pri rôznom poradí ukladania 

v našom editore a MS PowerPoint. 

 priebežne pracuje na ukladaní multimédií, primárne objektov typu ink 

Matúš 

 postupná aktualizácia dokumentácií riadenia a projektu, zbieranie detailov 

implementácie od kolegov z tímu a ich postupná integrácia do dokumentácie 

 návrhy na novú funkcionalitu programu 

Ján 

 implementoval funkcionalitu privátnej vrstvy viditeľnej len u poslucháča, pričom len 

on ju vie editovať, postupná implementácia funkcií, ktoré sa neprenášali poslucháčom 

po sieti 

Karol 

 doimplementoval štatistiky výsledkov testu, ukladanie otázok do textového formátu 

a externého súboru pre následnú prácu s týmito testami a viacnásobné otváranie 

v rôznych prezentáciách 

Michal 

 postupná práca na funkcionalite rôznych vrstiev, primárne bola dopracovaná 

funkcionalita editácie textu, niektoré funkcie vrstvy „LAYER“, transparentnosť, 

číslovanie atď. 

 

Bod č. 2: 

Ondrej 

 Premyslieť a implementovať funkcionalitu práce s multimédiami 

 najvyššiu prioritu má editovateľný ink 
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 zistiť možnosti implementácie šablón, ktoré sú podporované v MS PowerPoint 

Matúš 

 Spísať zápisnicu 

 aktualizovať dokumentáciu riadenia, práca na dokumentácii k projektu 

 zbierať údaje o implementácii od členov tímu 

 zorganizovať stretnutie bez vedúcej tímu 

Ján 

 implementácia privátnej vrstvy, aby mala najvyššiu prioritu 

 remove a tools button odstrániť 

 dorobiť lock na všetky vrstvy, nie len na transformation vrstvu 

 viditeľnosť interných poznámok len u prednášajúceho 

 oboznámiť sa s rozdielmi vo verzii designer a prezenter 

Karol 

 skrývať ostatné typy otázok, aby to nebolo také mätúce 

 naviazanie testov na snímky 

 práca s testami podľa uváženia (txt, xml, ...) 

Michal + Ján 

 dorobiť synchronizáciu zarovnania – nájsť funkciu, ktorá to aplikuje na samotné 

vrstvy 

 dorobiť farbu textu 

 opraviť transparentnosť 

 dorobiť prehadzovanie vrstiev 

 odstrániť tlačidlo delete 

 transformácie podľa dotykov – spoločne s Jánom sa na to pozrieť 
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Zápisnica č.17 

 

stretnutie v rámci predmetu Tímový projekt 1I LS, odbor PKSS, tím č.1, 

konaného dňa 15.04.2013. 

Téma stretnutia: Implementácia projektu, dokumentácia 

Prítomní členovia: Bc. Matúš Chropeň, Bc. Ján Mazag; Bc. Michal Liďák; Bc. Karol Šutý; 

Ing. Katarína Jelemenská, PhD. 

Program: 

1. Zhodnotenie práce za predchádzajúci týždeň 

2. Pridelenie úloh na nasledujúci týždeň 

 

Bod č. 1: 

Ondrej 

 Pokračovanie práce s ukladaním do formátu pptx 

Matúš 

 postupná aktualizácia dokumentácií riadenia a projektu, zbieranie detailov 

implementácie od kolegov z tímu a ich postupná integrácia do dokumentácie 

 návrhy na novú funkcionalitu programu 

Ján 

 implementácia režimu celej obrazovky, odstránenie niektorých zistených chýb 

v predchádzajúcich implementáciách 

 priebežná práca na implementácii podpory multimédií pre posielanie po sieti 

Karol 

 implementoval ukladanie testov do externého súboru, identifikácia podľa ID snímky 

 postupná implementácia konečného riešenia s oficiálnymi popismi, prehľadnejším 

grafickým rozhraním 

Michal 

 implementoval prenos vlastností textu a inku – farba, font, ... 

 zvýraznenie správneho textu a textovej vrstvy pri prenose k poslucháčom 

 

Bod č. 2: 

Ondrej 

 pokračovať v implementácii formátu pptx 

 otestovať prácu so šablónami MS PowerPoint 

 premyslieť možnosť ukladania visibility flag do pptx 
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Matúš 

 Spísať zápisnicu 

 aktualizovať dokumentáciu riadenia, práca na dokumentácii k projektu 

 zbierať údaje o implementácii od členov tímu 

 testovanie aplikácie 

Ján 

 dokončiť privátnu vrstvu aj pre text, ink atď. – aby bola privátna vrstva u poslucháčov 

vždy 1. v poradí 

 priebežne pracovať na režim celej obrazovky 

Karol 

 prepojiť kód s ostatnou implementáciou 

 implementovať ukladanie samotných testov spolu s prezentáciou a následne otváranie 

spolu s ňou 

Michal + Ján 

 implementovať: 

o  zvyšné tlačidlá 

o  Po rozoznaní textu sprístupniť textovú vrstvu u poslucháčov 

  identifikovať a opraviť problém s aktualizáciami textovej vrstvy pri posielaní sieťou 
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Zápisnica č.18 

 

stretnutie v rámci predmetu Tímový projekt 1I LS, odbor PKSS, tím č.1, 

konaného dňa 22.04.2013. 

 

Téma stretnutia: Implementácia projektu, dokumentácia 

Prítomní členovia: Bc. Matúš Chropeň, Bc. Ján Mazag; Bc. Michal Liďák; Bc. Karol Šutý; 

Bc. Ondrej Zeleňanský; Ing. Katarína Jelemenská, PhD. 

Program: 

1. Zhodnotenie práce za predchádzajúci týždeň 

2. Pridelenie úloh na nasledujúci týždeň 

 

Bod č. 1: 

Ondrej 

 Identifikované problémy s prácou s obrázkami priamo v pptx 

 Pri ukladaní textu s odrážkami, pptx ich zobrazuje dvojito 

 Problém s implementáciou inku, pptx ako uzavretý štandard pri implementácii ma len 

obmedzené možnosti 

Matúš 

 postupná aktualizácia dokumentácií riadenia a projektu, zbieranie detailov 

implementácie od kolegov z tímu a ich postupná integrácia do dokumentácie 

 testovanie aplikácie s novou funkcionalitou, spísanie identifikovaných chýb a 

nedostatkov 

Ján 

 predviedol fungujúcu vlastnosť privátnej vrstvy s dôkladným otestovaním hraničných 

situácií 

 priebežná práca na implementácii chybovosti prekresľovania prezentácie po 30 

sekundách 

Karol 

 prezentoval vykonanú implementáciu ukladania a otvárania testov spolu s prezentáciou 

Michal 

 po rozoznaní textu sa klientovi odosiela už samotná textová vrstva 

 aktualizovaný čas odozvy napísaného textu - text sa odosiela v napísanej vrstve a nie 

v tej, do ktorej sa prepnem, ako to bolo predtým, keď bol nastavený dlhý čas odozvy na 

odosielanie textu 
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Bod č. 2: 

Ondrej 

 pokračovať v implementácii formátu pptx 

 implementácia ink vrstvy 

 identifikovanie chyby v implementácii ukladania a práce s obrázkami v pptx 

Matúš 

 Spísať zápisnicu 

 aktualizovať dokumentáciu riadenia, práca na dokumentácii k projektu 

 zbierať údaje o implementácii od členov tímu 

 testovanie aplikácie 

Ján 

 pokračovať v implementácii režimu celej obrazovky 

 naviazať otvorené spojenie poslucháčov na jedného prednášajúceho, aby nevznikali 

kolízie pri príchode nového prednášajúceho, ktorý začne odosielať inú prezentáciu 

Karol 

 premenovať všetky pomocné výpisy 

 zmeniť grafické rozhranie 

 dokončiť prácu s testami v externých súboroch, odstránenie vzniknutých chýb 

Michal + Ján 

 oprava zostávajúcich chýb v kóde programu 
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Zápisnica č.19 

 

stretnutie v rámci predmetu Tímový projekt 1I LS, odbor PKSS, tím č.1, 

konaného dňa 29.04.2013. 

 

Téma stretnutia: Implementácia projektu, dokumentácia 

Prítomní členovia: Bc. Matúš Chropeň, Bc. Ján Mazag; Bc. Michal Liďák; Bc. Karol Šutý; 

Bc. Ondrej Zeleňanský; Ing. Katarína Jelemenská, PhD. 

Program: 

1. Zhodnotenie práce za predchádzajúci týždeň 

2. Pridelenie úloh na nasledujúci týždeň 

 

Bod č. 1: 

Ondrej 

 Opravené problémy s prácou s obrázkami 

 Čiastočný pokrok s textom pri odrážkach 

Matúš 

 postupná aktualizácia dokumentácií riadenia a projektu, zbieranie detailov 

implementácie od kolegov z tímu a ich postupná integrácia do dokumentácie 

 testovanie aplikácie s novou funkcionalitou, spísanie identifikovaných chýb a 

nedostatkov 

Ján 

 odstránená chyba s 30 sekundami 

 identifikoval funkciu pomocou ktorej je možné riešiť režim celej obrazovky 

 identifikácia FTP servera pri otvorení režimu poslucháč 

o  požiadavka na stiahnutie novej prezentácie cez broadcast vysielanie, následne 

unicast odpoveď 

Karol 

 Prepísanie funkcií pri práci s testami priamo v programe 

 Začiatok práce na novom systéme ID čísel snímok 
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Michal 

 pomoc pri implementácií s Janom 

 testovanie funkcionality 

 

Bod č. 2: 

Ondrej 

 osadiť projekt na git 

 otváranie prezentácií z pptx 

Matúš 

 Spísať zápisnicu 

 aktualizovať dokumentáciu riadenia, práca na dokumentácii k projektu 

 zbierať údaje o implementácii od členov tímu 

 testovanie aplikácie 

Ján 

 implementácia režimu celej obrazovky 

 pri FTP prenose naviazať spojenia na dané názvy prezentácií 

Karol 

 práca s ID číslami snímok 

Michal 

 oprava zostávajúcich chýb v kóde programu 

 implementácia režimu celej obrazovky a duplikácie snímok 
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Zápisnica č.20 

 

stretnutie v rámci predmetu Tímový projekt 1I LS, odbor PKSS, tím č.1, 

konaného dňa 06.05.2013. 

 

Téma stretnutia: Implementácia projektu, testovanie programu, dokumentácia 

Prítomní členovia: Bc. Matúš Chropeň, Bc. Ján Mazag; Bc. Michal Liďák; Bc. Karol Šutý; 

Bc. Ondrej Zeleňanský; Ing. Katarína Jelemenská, PhD. 

Program: 

1. Zhodnotenie práce za predchádzajúci týždeň 

2. Pridelenie úloh na nasledujúci týždeň 

 

Bod č. 1: 

Ondrej 

 Projekt osadený na git, zjednotenie zdrojového kódu 

 Práca s ink vrstvou pri ukladaní do pptx 

Matúš 

 postupná aktualizácia dokumentácií riadenia a projektu, zbieranie detailov 

implementácie od kolegov z tímu a ich postupná integrácia do dokumentácie 

 testovanie aplikácie s novou funkcionalitou, spísanie identifikovaných chýb a 

nedostatkov 

Ján 

 implementoval dialóg na otváranie prezentácie 

 práca s poradím vrstiev, pri vytvorení novej zostane zvýraznené tá pôvodná 

 prezentoval implementovaný režim celej obrazovky, zatiaľ nefunkčné vypnutie cez 

klávesu ESC 

Karol 

 opravené popisy ikon a funkcií 

 priebežná práca s identifikáciou snímok a následne manipulácia s poradím 

Michal 

 implementáciu režimu celej obrazovky prezentoval spolu s Jánom 

 identifikácia chýb pri testovaní 

 

Bod č. 2: 

Ondrej 

 pokúsiť sa ešte niečo urobiť s ink vrstvou pri pptx 
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 otváranie prezentácie a následne duplikácia snímok 

Matúš 

 Spísať zápisnicu 

 aktualizovať dokumentáciu riadenia, práca na dokumentácii k projektu 

 zbierať údaje o implementácii od členov tímu 

 testovanie aplikácie 

Ján 

 priebežná implementácia režimu celej obrazovky 

 dorobiť prenášanie obrázkovej vrstvy po sieti 

 tlačidlo na otvorenie prezentácie 

Karol 

 práca s ID číslami snímok a zmena ich poradia 

Michal 

 oprava zostávajúcich chýb v kóde programu 

 priebežná implementácia režimu celej obrazovky a duplikácie snímok 
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Zápisnica č.21 

 

stretnutie v rámci predmetu Tímový projekt 1I LS, odbor PKSS, tím č.1, 

konaného dňa 13.05.2013. 

 

Téma stretnutia: Implementácia projektu, testovanie programu, dokumentácia 

Prítomní členovia: Bc. Matúš Chropeň, Bc. Ján Mazag; Bc. Karol Šutý; Bc. Ondrej 

Zeleňanský; Ing. Katarína Jelemenská, PhD. 

Program: 

1. Zhodnotenie práce za predchádzajúci týždeň 

2. Pridelenie úloh na nasledujúci týždeň 

 

Bod č. 1: 

Ondrej 

 Identifikácia nefunkčného prekresľovania pri načítaní prezentácie 

 Priebežná práca na otváraní prezentácie 

Matúš 

 postupná aktualizácia dokumentácií riadenia a projektu, zbieranie detailov 

implementácie od kolegov z tímu a ich postupná integrácia do dokumentácie 

 testovanie aplikácie s novou funkcionalitou, spísanie identifikovaných chýb a 

nedostatkov 

Ján 

 nefunkčná funkcia send pri práci s presenter jadrom 

 práca na posielaní multimédií cez FTP 

Karol 

 implementovaný nový systém ID čísel snímok 

Michal 

 nedokončená implementácia vlastností viditeľnosti a následne zobrazovanie cez DUAL 

SCREEN u poslucháčov 

 

Bod č. 2: 

Ondrej 

 dorobiť otváranie prezentácie 

 dorobiť prekresľovanie pri otvorení 

 ukladanie do TPR 

 sfinalizovať podporu pptx formátu 
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Matúš 

 Spísať zápisnicu 

 aktualizovať dokumentáciu riadenia, práca na dokumentácii k projektu 

 zbierať údaje o implementácii od členov tímu 

 testovanie aplikácie 

 komunikácia s oponentským tímom o odovzdaní a prezentovaní výsledného produktu 

Ján 

 dokončit posielanie multimédií cez FTP 

 sfinalizovať celkovo prenos po sieti 

 dodanie funkcie na prekresľovanie bočnej listy s vizualizáciou snímkov 

Karol 

 dokončiť prácu s ID číslami snímok a zmena ich poradia 

Michal 

 definovanie minimálnej veľkosti okna 

 oprava odsunutia lišty so snímkami za hranicu viditeľnosti 

 dorobiť DUAL SCREEN režim 
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Zápisnica č.22 

 

stretnutie v rámci predmetu Tímový projekt 1I LS, odbor PKSS, tím č.1, 

konaného dňa 20.05.2013. 

 

Téma stretnutia: uzavretie projektu 

Prítomní členovia: Bc. Matúš Chropeň, Bc. Ján Mazag; Bc. Karol Šutý; Bc. Ondrej 

Zeleňanský; Ing. Katarína Jelemenská, PhD. 

Program: 

1. Zhodnotenie práce za predchádzajúci týždeň 

2. Pridelenie úloh do odovzdania 

 

Bod č. 1: 

Ondrej 

 Identifikácia nefunkčného prekresľovania pri načítaní prezentácie 

 Priebežná práca na otváraní prezentácie 

Matúš 

 postupná aktualizácia dokumentácií riadenia a projektu, zbieranie detailov 

implementácie od kolegov z tímu a ich postupná integrácia do dokumentácie 

 testovanie aplikácie s novou funkcionalitou, spísanie identifikovaných chýb a 

nedostatkov 

Ján 

 požiadavka na FTP a celkovo komunikácia s FTP funguje 

 funguje prenos pohybov pomocou dotykovej obrazovky po sieti 

 zmena počtu zmien pre uloženie verzie na FTP na 800 

 kompletne funguje kontrola zahodených paketov, aj keď samotný prenos ide cez UDP 

Karol 

 funguje prehadzovanie snímkov 

Michal 

 opravený problém s bočnou lištou snímok 

 funguje DUAL SCREEN režim a aj pokročilá práca s visibility vrstiev 

 funguje definovaná veľkosť minimálnej veľkosti okna 

 

Bod č. 2: 

Ondrej 

 dokončiť bullets pre pptx 
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Matúš 

 Spísať zápisnicu 

 aktualizovať dokumentáciu riadenia, práca na dokumentácii k projektu 

 testovanie aplikácie 

 vytlačenie, zviazanie a odovzdanie dokumentácie a napálenie CD 

Ján 

 doriešiť uzamknutie na definovanú IP pri komunikácii s FTP 

 dokončiť režim celej obrazovky – odstránenie identifikovaných chýb 

 odstrániť problém so zavretím okna s listom serverov – prednášajúcich 

 stále nefunguje uzatváranie režimu celej obrazovky cez ESC 

Karol + Ondrej 

 dokončiť celkovú prácu so súbormi v programe 

Michal 

 ESC klávesa pre opustenie režimu celej obrazovky 
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6 Posudky 

 

Táto kapitola obsahuje vypracovaný posudok pre projekt tímu č.8 a posudok pre náš 

projekt, ktorý sme odovzdavali v prvej etape tvorby tímového projektu. 
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6.1 Posudok projektovej dokumentácie tímu č.8 

 

Tento dokument obsahuje vypracovaný posudok 1. časti dokumentácie – analýza, 

špecifikácia a hrubý návrh tímu č. 8 pre predmet Tímový projekt na tému Testovanie znalostí 

s grafickým vstupom pod vedením Ing. Borisa Dada. Vypracovaný posudok sa venuje 

obsahovej a formálnej stránke dokumentácie, preto aj členenie samotného dokumentu je podľa 

vzoru spomenutej práce. 

 

6.1.1 Hodnotenie dokumentu ako celku 

 

Celý dokument je hierarchicky členený na kapitoly a ich podkapitoly, ktoré sú prehľadne 

očíslované. Toto číslovanie chýba v samotnom dokumente, hierarchia je prehľadná len 

v obsahu, ktorý sa nachádza na začiatku dokumentu. Formátom nadpisov sú síce úrovne 

odlíšené, avšak čitateľ po čase stratí prehľad aj pri sledovaní zvoleného formátu nadpisu. 

Text je v celej práci členený na odseky, ktoré su správne odsadené. Určitá úroveň členenia 

sa nachádza aj interne v textoch, sú použité rôzne formy odrážok, čo určite sprehľadnuje 

a zľahčuje porozumenie textu. Tieto zoznamy sú ale vo viacerých prípadoch zle uvedené – 

úvodná veta nekončí bodkočiarkou, prípadne položky zoznamov nie sú vysvetlené. 

Pri niektorých kapitolách je výrazne cítiť, že dokument vypracovalo viacero študentov, 

hlavne pri označovaní cudzích slov, použití zvýrazneného textu, prípadne použitie úvodzoviek 

na spisovné slová, kde autor poukazuje na akúsi iróniu samotného spojenia slov. 
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6.1.2 Kapitoly úvod a analýza 

 

6.1.2.1 Úvod 

 

Úvod dokumentu popisuje štruktúru vypracovanej práce, opisuje rozdelenie a očíslovanie 

kapitol, ktoré už bolo spomenuté, že v samotnom texte chýba. Pozmenil by som vyjadrenie: 

„Dokument je určený aj pre iný tím, ktorý bude na základe neho hodnotiť prácu nášho tímu.“ 

Vypracovaný dokument je určený pre všetkých primárne prostredníctvom tímovej 

internetovej stránky, zvolený oponentský tím len hodnotí jeho úroveň. 

Každá veta v podkapitole „O tomto dokumente“ začína slovom „dokument“. Zvolil by 

som radšej inú skladbu viet, prípadne nahradil slovo inými synonymami. 

Podkapitola „Použité pojmy a skratky“ je neúplná, napríklad neobsahuje skratky 

MCSA, MCMA. Notácia obsahuje jednu tabuľku, ktorá nie je očíslovaná, vložené obrázky 

kazia jej formát. Na druhú stranu vysvetlené anotácie dopomáhajú čitateľovi pochopiť 

navrhované diagramy v kapitole „Návrh“. 

6.1.2.2 Analýza 

 

V úvode sú spomenuté tri oblasti, ktorým sa venuje samotná analýza – súčasné systémy, 

typy úloh a systém Moodle. Zmenil by som túto štruktúru, pretože považujem systém Moodle 

za súčasný systém, ktorý by mal byť analyzovaný buď v prvej časti, alebo je potrebné pozmeniť 

dôvod, prečo je potrebné sa tomuto systému venovať samostatne (napr. voľba implementácie 

doplnkovej funkcionality práve do tohto systému). 

Samotná analýza existujúcich riešení sa venuje online a offline prezentačno-testovacím 

nástrojom. Toto delenie by som upravil na existujúcu skutočnosť, že systémy AIS STU a AIS 

UMB nie sú plne offline systémy z pohľadu testovania. Väčšia časť analýzy týchto riešení sa 

venuje testom, ktoré sú založené na rovnakom systéme ako napríklad analyzovaný systém 

CISCO Netacad – dostupné prostredníctvom internetovej stránky/prehliadača, obmedzenie 

času na vypracovanie, dynamická voľba otázok, automatická kontrola a vyhodnocovanie 

výsledkov, nemožnosť spustit offline bez pripojenia na internet. V časti „AIS Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave“ sú prvýkrát spomenuté skratky MCSA a MCMA, pričom 

nie sú uvedené v zozname skratiek a prvýkrát sú vysvetlené až v analýze „CISCO Netacad“. 
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Vo viacerých častiach dokumentu sa taktiež objavuje zlá formulácia súvetí. Ako príklad 

použijem časť z analýzy AIS Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

„Čo sa týka prezentačnej časti, umožňuje profesorom rozposielať, prezentácie, dokumenty 

prostredníctvom správ študentom.“ 

V tejto formulácii táto veta hovorí o tom, že systém umožňuje profesorom rozposielať. 

Viacnásobný predmet tejto vety je chybne oddelený čiarkou, pričom posledná časť by mala byť 

k celej vete pripojená spojkou „a“ a nie čiarkou. Chyba so spojkou „a“ pri viacnásobnom 

predmete sa v dokumente objavuje viackrát. Skratky STU, UMB a UPJŠ taktiež nie sú zahrnuté 

v zozname skratiek (AIS UMB v Banskej Bystrici a UPJŠ v Košiciach).  

Kladne hodnotím voľbu použitých analyzovaných nástrojov, sú zvolené ako 

z akademickej sféry, tak aj z komerčného prostredia. Avšak samotná téma sa venuje grafickým 

vstupom a žiaden nástroj  s takouto funkcionalitou nie je v analýze spomenutý. Ak neexistujú 

takéto nástroje, čitateľ očakáva, že sa danú skutočnosť dozvie, minimálne v závere analýzy, 

ktorá v dokumente úplne chýba. 

V analýze typov úloh čitateľ nemá jasnú predstavu, prečo je potrebné analyzovať 

konkrétne predmety. Napríklad čitateľ nemusí vedieť, čo sú to Karnaffove mapy a ako je 

potrebné túto problematiku premietnuť do grafického zobrazenia. Absolventom bakalárskeho 

štúdia sú tieto predmety jasné a vedia si predstaviť, ako by sa dali úlohy s grafickým vstupom 

využiť pri testovaní, avšak dokument je verejný a preto by som zvolil minimálne bližší opis 

spomínaných problematík. Po tomto nevysvetlenom zozname nasledujú odstavce, ktoré daným 

predmetom venujú bližšie a z trochu iného pohľadu kategorizácie, preto celá kapitola vyznieva 

redundatne. Odsek „Obvody, topológie“ sa prekrýva svojím obsahom s odsekom „Sieťová 

topológia“. Táto kapitola vyznieva dosť amatérsky – „ťahanie rôznych druhov čiar“. Taktiež 

veta: 

„Tieto zariadenia môžu byť prepojené prostredníctvom Cross-over, Straight-throug, Serial 

kabeláže“ 

obsahuje v prvom rade chybu (Straight-through) a označenie „kabeláže“ je tiež chybné. 

Spomenuté názvy sú typy káblov, nie kabeláž, absentuje typ Rollover/ Cisco console cable/Yost 

cable. 
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Na druhú stranu je pozitívom spomenutie existujúcich riešení konkrétnych typov úloh 

(nástroje Packet Tracer, LOG, UMLet). 

Analýza nástroja Moodle je podrobne rozpracovaná, k obsahovej stránke nemáme žiadne 

výhrady, možno by som premyslel vysvetlenie typov úloh, ktoré sú len vymenované. Jediným 

negatívom je formálna stránka. V celom texte nie je spomenutá ani jedna citácia, pričom použité 

informácie nie sú jednoznačne vedomosti členov tímu č. 8. Prvýkrát sa v dokumente objavujú 

zvýraznené slová hrubým textom a taktiež použitie úvodzoviek v cudzích slovách. Určite je 

vhodnejšie napísať „drag and drop“, ako toto cudzie slovné spojenie len jednoducho 

zakomponovať do textu bez označenia. V časti „Vlastnosti systému z použivateľského 

hľadiska“ sú niektoré časti zoznamu s iným formátom odsadenia. 
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6.1.3 Kapitola špecifikácia 

 

Kapitola definuje na 2 stranách základné špecifikácie a požiadavky na vytváraný projekt. 

Funkcionálne požiadavky sú dostatočne spracované a opísané. Ale chýbajú konkrétne údaje 

ohľadom požiadaviek na systém, na ktorom bude aplikácia spustená, taktiež potrebné 

softvérové nástroje pre tvorbu tohto systému. Keďže systém bude prístupný aj pre klientské 

počítače, nie je zahrnutý opis požiadaviek na hardvérové a softvérové požiadavky ani pre tieto 

stanice. Podkapitola „Možné rozšírenie“ pojednáva o možnostiach implementácie rozšírení 

a integrácie do systému Moodle, avšak tento text už nepatrí do špecifikácie, pretože neposkytuje 

žiadne informácie o špecifikácii požiadaviek. 

  



59 
 

6.1.4 Kapitola Návrh 

 

Kapitola návrh je rozpracovaná na 13 stranách. Z pohľadu odbornosti je na vyššej úrovni, 

ako vypracovaný text analýzy a špecifikácie. Podrobne sa venuje prípadom použitia či už 

z pohľadu učiteľa, ako zadávateľa otázok a tvorcu kvízov, tak aj z pohľadu riešiteľov týchto 

kvízov – študentov. Ako nedostatok opäť považujeme len formálnu stránku kapitoly. Prvýkrat 

sa v dokumente objavujú odkazy na použité obrázky, avšak sú len dva. Jeden z nich (obrázok 

č.10) ma správny formát (aj keď by sa dalo polemizovať na použitým veľkým písmenom), 

druhý prípad má v texte odkaz na obrázok, ktorý je pred samotným odkazom. Zvyšné obrázky 

nie sú v texte vôbec spomenuté, rovnako ako v ostatných kapitolách celého dokumentu. 

Diagramy obsahujú gramatické chyby (uciteľ) a niektoré texty v grafoch by som posunul na iné 

miesto v grafe tak, aby text nebol prekrytý čiarami (hranami v grafoch). 

Tieto grafy na druhú stranu veľmi jednoducho a prehľadne vysvetľujú prípady použitia 

a tak si čitateľ vie urobiť okamžite presný obraz o danej funkcionalite. 

Podkapitola „Grafické vstupy - grafy“ obsahuje prvýkrat v celom dokumente použité 

citácie, indexy sedia s tými v kapitole „Zdroje“. Táto podkapitola má však zlé umiestnenie. 

Pojednáva o teórii grafov – dokazuje to aj spomínaná citácia. Túto časť by som presunul do 

analýzy s názvom „Analýza údajových štruktúr a grafov“. Výsledkom tejto analýzy by bol 

záver, ktorá reprezentácia je najvhodnejšia a následne v časti „Návrh“ by bola len táto jediná 

opísana z pohľadu samotného návrhu pre konkrétny prípad použitia v implementácii. 

Musíme vyzdvihnúť prácu na podkapitole „Logický model“, ktorý je podrobne 

rozpracovaný a vyzualizovaný prostredníctvom diagramov. Odporúčali by sme „Obrázok č.12“ 

a „Obrázok č. 14“ vložiť na samostatnú stranu, pričom orientácia bude na šírku, aby samotné 

diagramy boli čitateľnejšie. V danej fáze tvorby systému sú tieto modely na obdivuhodne 

podrobnej úrovni. 

Samotné modely zložené z tabuliek a ich vzťahov sú detailne rozpracované na 3 stranách, 

všetky sú v samostatných odsekoch. Väčšine odsekov chýba v prvej vete, ktorá vyjadruje 

samotný význam položky, sloveso: 

„Výsledok riešenia celého kvízu, so zhromaždením všetkých odpovedí študenta a času 

riešenia.“ 
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6.1.5 Kapitola Zdroje a literatúra 

 

Ako už bolo spomenuté, v dokumente sú odkazy len na dva zdroje a to č. 5 a č.6. Ani jeden 

zdroj nespĺňa normu, ktorá definuje formát zdrojov. 

1. Definovaný názov a za ním bez oddelenia odkaz na stránku 

2. Jedná sa o PDF dokument, na ktorý ale nie je uvedený odkaz, ani nie je spomenuté, že 

sa jedná o materiál dostupný na internete v konkrétny dátum 

3. V dokumentácii by malo byť odstránené formátovanie pre zvýraznenie internetového 

odkazu 

4. Rovnaký problém ako 3. 

5. Rovnaký problém ako 3., pričom daný materiál je rozpracovaný aj v knižnej podobe 

a bolo by vhodnejšie uviesť zdroj ako knižnú publikáciu 

6. Definovaný len odkaz na internetovú stránku, na ktorom je možné stiahnuť PDF 

dokument s celou prácou, ktorá bola aj publikovaná. 
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6.1.6 Záver 

 

Dokument je s úvodnými stranami spracovaný na 34 stranách. Úvod začína na strane 4, čo 

je určite prvá chyba. Taktiež obsah by nemal byť očíslovaný. Prvá číslovaná kapitola je Úvod, 

ktorá začína číslom 1. Podľa správneho číslovania má teda samotný text dokument 31 strán. 

Toto množstvo je dostatočné pre analýzú existujúcich riešení, špecifikáciu a návrh. 

Posudok len minimálne definoval gramatické chyby, ktoré sú v dokumente. Je to z dôvodu, 

že v celej práci je ich priveľa na to, aby boli vyhľadané všetky. Zároveň by bola uľahčená práca 

pre samotný tím, ktorý by už chyby nemusel identifikovať, ale len opravovať. Predovšetkým sa 

jedná o preklepy, vynechané písmená v slovách, chýbajuce čiarky, interpunkčné znamienka 

apod. 

Určite veľkým negatívom je neprehľadnosť dokumentu, pretože kapitoly nie sú číslované. 

Na stránke predmetu je spomínané aj odporúčanie, aby v hlavičke každej strany bol názov 

kapitoly. V prípade, že tím nechce mať samotné kapitoly číslovane v texte, je táto editácia 

hlavičiek vhodnou alternatívou pre sprehľadnenie textu. 

K obsahovej stránke dokumentu sme mali len minimálne výhrady a väčšina spomínaných 

bola skôr informačného charakteru ako odporúčanie pre zváženie korekcií. 

Hodnotenie kapitoly „Zdroje“ definovalo chyby pre každú citáciu. Celkovo je ich veľmi 

málo, keďže boli použité informácie o existujúcich nástrojoch a systémoch – Packet Tracer, 

Cisco Netacad, Moodle, LOG, UMLet, AIS STU BA, AIS UMB BB, AIS UPJŠ KE, 

implementácie systémov v jazyku JAVA, TCExam, Online Examination System, atď. Pretože 

ďalšie časti práce už budú predovšetkým vlastná tvorba, zdrojov už bude pribúdať len 

minimálne a na odbornú inžiniersku prácu tých zdrojov bude v konečnom dôsledku kriticky 

malý počet. 

Negatívne musíme hodnotiť aj prácu s obrázkami. Len jeden odkaz na vložený obrázok bol 

správny a na správnom mieste. Zvyšné buď boli zle umiestnené, alebo chýbali úplne. 

Spomenuté negatíva a chyby sa odrážajú aj na celkovom dojme z pohľadu odbornosti 

práce. Pokiaľ by hrubý návrh neobsahoval detailné popisy modelov a diagramy použitia, 

hodnotenie by bolo oveľa horšie. 

Na základe tohto posudku s prihliadnutím na výborne rozpracovanú kapitolu „Návrh“ by 

sme prácu ohodnotili na známku: C – viac ako dobrý. 
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6.2 Posudok projektovej dokumentácie tímu č.1 

 

6.2.1 Úvod 

 

Tento dokument obsahuje posudok nášho tímu na analýzu, špecifikáciu a návrhu tímu 

č.1, ktoré boli vypracovnané pre predmet Tímový projekt 1 a projekt s názvom “Interaktívny 

prezentačný systém”. Dokument bol posudzovaný po obsahovej ako aj formálnej stránke. 

 

6.2.2 Zhodnotenie dokumentácie projektu 

 

V tejto časti sa vyjadríme k jednotlivým častiam ako i formálnej stránke dokumentu. 

6.2.2.1 Formálna stránka 

 

Text dokumentu je logicky dobre členený. Použitý jazyk je vcelku zrozumiteľný a 

vyjadrovanie je pomerne jasné. Občas sú  vety zbytočne dlhé a komplikovné, čo môže mať za 

následok nepochopenie významu a je nutné si text dôkladne prečítať. V texte sa nájde iba 

niekoľko chýb a minimum preklepov. Počet použitých zdrojov bol postačujúci. Všetky zdroje 

boli iba internetové stránky čo je ale na charakter a rýchlosť zmien danej problematiky 

pochopiteľné. Celkovo je formálna stránka dokumentu veľmi dobrá. 

6.2.2.2 Úvod a analýza 

 

Úvod poskytuje dostatočný prehľad o oblasti riešeného problému. Analýza je veľmi 

obsiahla a podrobná, najmä tam, kde to bolo možné. Analýza obrazovývh technológií i 

zariadení je dobrá, obsahuje najrozšírenejšie i menej často používané technológie. Zaoberá sa i 

podporou operačných systémov(OS), i keď iba jedného. Tu by bolo vhodné zvážiť analýzu 

iných OS a možnosti vývoja aplikácie i pre iné OS, respektíve platformy. Analýza existujúcich 

riešení obsahuje komerčné ako i voľne šíriteľné systémy s dostupným kódom. Analýza sa 

venuje najmä riešeniu v minulosti vyvýjanom na fakulte, ku ktorého kódu a dokumentácii mal 

tím prístup. Z analýzy je zrejmé, že systém si tím aj vyskúšal, čo dokazuje množstvo 

identifikovaných chýb ako aj ich opis. Ostatné systémy boli analyzované podľa dostupnosti 
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informácií, dokumentácie k systémom alebo samotnému programu, najmä do tej hĺbky aby sa 

tím inšpiroval pre vlastné riešenie. 

6.2.2.3 Špecifikácia 

 

Špecifikácia dobre identifikuje a popisuje potrebné vlastnosti systému. Tieto sú v súlade 

s potrebami zadania. V tejto časti by mali byť identifikované aj funkcie systému, ktoré by malo 

riešenie obsahovať. Táto časť je ale obsiahnutá v nasledujúcej časti návrh. 

6.2.2.4 Návrh 

 

Nakoľko návrh je postavený na vylepšovaní existujúceho riešenia, zaoberá sa najmä 

opisom zmien, respektíve opráv existujúceho riešenia. Analýza síce obsahovala stručný popis 

architektúry či zloženia systému, v návrhu by bolo ale vhodné túto revidovanú architektúru 

popísať, najlepšie vhodne zvoleným diagramom. Návrh obsahuje UML diagramy prípadov 

použitia, ktoré sú ale jediné diagramy v návrhu.Oceňujeme návrh opravy chýb i keď tím 

nepokladá za prioritu ich nápravu. Samozrejme by sme odporučili ich vyriešenie v čo najväčšej 

miere. 

6.2.2.5 Záver 

 

Posudzovaná dokumentácia bola vypracovaná vo veľmi dobrom formálnom štandarde, 

nadštandartne opisuje danú problematiku a existujúce riešenia. Za nedostatok by sme označili 

iba absenciu analýzu iných OS ako Windows 7 a nedostatok diagramov v návrhu, ktoré by 

mohli pomôcť pri identifikácii ďaľších funkcií a ešte vylepšiť návrh riešenia.Pokiaľ by sme 

mali práci prideliť hodnotenie na štandardnej stupnici, ohodnotili by sme ju známkou: B – 

veľmi dobre. 
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6.3 Vyjadrenie k posudku analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu iného tímu 

 

Prijatý posudok od tímu č. 8 stručne pojednáva o formálnej a obsahovej stránke 

vypracovanej 1. časti dokumentácie. Po formálnej stránke bolo práci vytknutých len pár 

gramatických chýb a preklepov, ktoré sa snažíme počas celého semestra eliminovať už pri 

samotnej tvorbe dokumentu a členovia tímu boli na gramatické chyby patrične upozornení. 

Po obsahovej stránke sa posudok venuje každej kapitole samostatne. V analýze nás tím 

upozornil na doležitú chybu a tou je absencia analýzy alternatívnych operačných systémov, 

napríklad Linux. Táto chyba bola v tíme prediskutovaná na tímovom stretnutí a akceptujeme 

ju. Hlavným dôvodom, prečo sme neanalyzovali alternatívne operačné systémy bol fakt, že už 

od prvých týždňov práce na projekte sme vedeli, že sa budeme orientovať na pokračovanie 

v implementácii projektu bratov Duckých. Tieto projekty boli implementované 

v programovacom jazyku C# a preto bola voľba operačného systému jasná voľba, bez možnosti 

výberu. 

Kapitola špecifikácia hovorí o tom, že projekt definuje len vlastnosti špecifikovanej 

aplikácie a nie priamo funkcie. Po závere z diskusie na tímovom stretnutí musíme s touto 

poznámkou nesúhlasiť, pretože v dokumentácii je jasne definovaná sekcia „Funkcionálne 

požiadavky“, ktoré jasne definujú požadované funkcie, ktoré je potrebné navrhnúť 

a implementovať. 

Ako je hneď v prvej vete kapitole „Návrh“ spomenuté, že projekt nadväzuje na existujúcu 

implementáciu, tak sa nám zdá pripomienka ohľadom tvorby diagramov neodpostatnená. Je 

síce pravda, že každý návrh by mal obsahovať podrobné modely architektúry a modely 

prípadov použitia, avšak náš projekt opravuje a dopĺňa existujúcu funkcionalitu, pričom 

samotná architektúra je len mierne upravená. Z tohto dôvodu tím venoval svoje úsilie 

v oblastiach návrhu, ktoré sú prínosom pri samotnej implementácii a nie sekciám, ktoré by mali 

identickú výpovednú hodnotu ako popísané sekcie v projektov bratov Duckých. 

Teší nás hodnotenie formálnej stránky, ako aj minimum spomenutých nedostatkov, pretože 

tím venoval tvorbe dokumentu dostatočný čas aj úsilie, aby dokument mal aj reprezentatívny 

charakter výskumného projektu. 
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6.4 Posudok finálnej verzie projektu tímu č. 1 zimného semestra 

 

Úvod 

Tento  dokument  obsahuje  posudok  nášho  tímu  na  dokumentáciu  k  projektu  vrátane  

prototypu  a  dokumentáciu  riadenia  projektu  tímu  č.1,  ktoré  boli  vypracovnané  pre  predmet  

Tímový  projekt  1  a  projekt  s  názvom  “Interaktívny  prezentačný  systém”.  Dokument  bol  

posudzovaný po obsahovej ako aj formálnej stránke. 

 

Posudok dokumentácie projektu 

Dokumentácia  bola  z  veľkej  časti  už  posúdená  v  predchádzajpcom  posudku.  V  

dokumentácii  bola  prakticky  doplnená  iba  kapitola  venujúca  sa  prototypu.  Táto  časť  

popisuje  

plány implementácie prototypu a aj výsledky dosiahnuté pri testovaní tohoto prototypu.  

Prototyp  bol  nášmu  tímu  odprezentovaný  avšak  nie  úplne  úspešne  nakoľko  sa  

nepodarilo predviesť sieťovú komunikáciu a teda ani ostatné nadväzujúce funckie ako načítanie  

uloženej prezentácie a jej ďaľšiu úpravu. Odporúčame ďaľších testovaniach, overiť 

funkcionalitu  

aj  na  inom  sieťovom  prostredí  ako  na  tom  kde  sa  aplikácia  vývíjala.  A  taktiež  definovať  

podmienky, ktoré musia byť splnené aby bola aplikácia plne funkčná v sieťovom režime, ako  

napríklad povolené špecifické porty. 

 

Posudok dokumentácie riadenia 

Dokumentácia riadenia je vypracovaná na veľmi dobrej úrovni. Obsahuje informácie o  

riadení v priebehu semestra a o vytváraní jednotlivých častí. Jediným návrhom na zlepšenie  

z našej stany je pridelovanie termínov pre jednotlivé úlohy, aby sa aj tím overil či vie odhadnť  

náročnosť úloh a dodržať stanovené termíny.  
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6.5 Posudok finálnej verzie projektu tímu č. 8 zimného semestra 

6.5.1 Hodnotenie dokumentácie projektu 

 

 

Dokumentácia projektu bola hodnotená už v predošlom posudku pri odovzdávaní časti 

analýza, špecifikácia a hrubý návrh riešenia. Pretože tím č. 8 odovzdal dokumentáciu projektu 

s rovnakým obsahom bez doplnenej časti opisujúcej prototyp, môžeme zhodnotiť len opravené 

chyby formálnej stránky dokumentu. 

Opísaných bolo viacero formálnych chýb, avšak najdôležitejšie boli gramatické chyby 

a neprehľadnosť dokument. Tím č.8 na týchto chybách zapracoval, gramatické chyby 

eliminoval a prehľadnosť dokumentu sa zlepšila pridaním číslovania kapitol a ich podúrovní. 

Na druhú stranu práca s obrázkami je stále, zlá, viacero obrázkov nemá odkaz v texte, 

prípadne sa tento odkaz nachádza až za vloženým obrázkom. Navrhovali by sme tímu ešte 

viacej zapracovať na formálnej stránke dokumentácie. 
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6.5.2 Hodnotenie dokumentácie riadenia 

 

 

Dokumentácia riadenia obsahuje všetky dôležité časti pre správne pochopenie, ako je daný 

projekt vedený počas semestra a ako sú vytvárané jeho časti. Spomenul by som akurát 

chýbajúcu kapitolu, ktorá opisuje manažment verzií, ktorá chýba. Čitateľ preto nemá jasnú 

predstavu o tom, ako sú spravované verzie dokumentácie. Z tohto dôvodu mohol napríklad 

vzniknúť aj problém s vyjadrením k posudku, ktorý sme odovzdali pri prvom odovzdaní 

dokumentu. 

Vyjadrenie k posudku opisuje vytknutý problém s kategorizovaním informačných 

systémov slovenských univerzít, ktoré opisovali vo svojom dokumente. Ako tím č. 1 sme im 

vytkli, že systémy zaradili medzi offline systémy. Túto poznámku považujú za irelevantnú, 

pretože systémy majú zaradené v online systémoch, tak ako to má byť. Túto poznámku môžeme 

považovať za chybu, alebo arogantné správanie tímu. V odovzdanej verzii, na základe ktorej 

sme ich dokumentáciu hodnotili sa táto chyba vyskytovala a opravená bola až vo výslednej 

dokumentácii, ktorú sme prijali až 14.12.2012. 
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6.5.3 Hodnotenie prototypu 

 

 

Prototyp sme mali možnosť preskúmať len na základe prezentácie, dokumentácia k nemu, 

ako aj prístup k aplikácii a používateľskej príručke sme v konečnom odovzdaní nedostali. 

Na základe prezentácie prototypu môžeme tvrdiť, že praktická časť projektu je 

vypracovaná na vyššej úrovni, ako samotná dokumentácia, ktorú sme prijali. Tím si rozdelil 

prácu na prototype na viacero častí. Pracovali zvlášť na web rozhraní samotného testovacieho 

systému a miniaplikáciách, ktoré umožňujú grafické vytváranie testovacích otázok. 

Predvedená funkcionalita je dostatočná na implementáciu prototypu a poukazuje na 

orientáciu a hlavnú myšlienku projektu, ktorou sa chce tím riadiť. 

Odporúčame tímu sa dostatočne venovať odolnosti systému pre vzniknuté extrémy 

a chyby, pretože testovací systém je určený pre študentov, ktorí sú nevyspytateľní a skúšajú 

odolnosť predložených systémov. Taktiež by bolo vhodné sa viacej venovať myšlienke správe 

používateľov a ich integráciu s existujúcimi informačnými a testovacími systémami, ako sú 

AIS STU a Moodle.  

 Ako už bolo spomenuté v hodnotení dokumentácie projektu, odporúčame tímu venovať 

dostatočné úsilie aj vypracovaniu dokumentácie v stanovenom termíne. Na základe tejto 

dokumentácie by bolo možné vypracovať detailnejší posudok s radami a odporúčaniami, ktoré 

môžu byť veľmi hodnotné. 
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7 Manažment verzií, konfigurácií a zmien 
 

Na správu verzií dokumentov a softvérových nástrojov sme používali primárne služby 

spoločnosti Google. 

 V prípade manažmentu verzií vytváraných dokumentov sme používali službu Google 

Docs. Dokumenty sme pomocou tejto služby needitovali pre problémy s formátovaním textu. 

Služba bola využívaná len ako zdieľané médium pre uchovávanie verzií dokumentov. Všetky 

potrebné dokumenty sme taktiež nahrávali aj na tímovú internetovú stránku, kde sú verejne 

dostupné na stiahnutie. 

 Pretože sme projekt vypracovávali v programovacom jazyku C#, na implementáciu sme 

používali produkt spoločnosti Microsoft – Visual Studio 2010. Pretože implementácia 

prototypu bola rozdelená na tri časti, ktoré sa doposiaľ výrazne neovplyvňovali, správu verzií 

zdrojového kódu sme riešili len tímovou komunikáciou a na tímových stretnutiach. Avšak 

v druhej časti tvorby systému už máme pripravené aplikácie a služby, ktoré budeme aktívne 

využívať a budú bližšie opísané v ďalšej verzii tohto dokumentu.  



70 
 

8 Preberacie protokoly 
 

Kapitola preberacie protokoly obsahuje zosnímané preberacie protokoly, ktoré boli 

vyhotovené ako dokumenty pre potvrdenie korektného a včasného odovzdania požadovaných 

častí dokumentu v stanovených termínoch. 
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