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Zápis zo stretnutia č. 12 
  

Dátum: 25.02.2013 

Čas: 13:00 

Dĺžka trvania: 180min 

Miestnosť: Kancelária 4.35 

  

Prítomní: Vedúci tímu: Ing. Peter Lacko, PhD. 

 

 Členovia tímu: Bc. Jana Branišová 

 Bc. Adrián Kollár 

 Bc. Michal Kyžňanský 

 Bc. Miroslav Ort 

 Bc. Michal Ošvát 

 Bc. Filip Pakan 

 

Autor zápisu: Bc. Jana Branišová 

 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 

ID 

úlohy 

Popis úlohy Pridelené členovi Termín dokončenia Stav 

11.1 Aktualizácia web 

stránky 

Michal Kyžňanský 25.02.2013 Znova 

Pridelená 

11.2 Vytvorenie hrubého 

plánu na letný semester 

Jana Branišová 25.02.2013 Dokončená 

11.3 Analýza vytvorenia 

a pretransformovania 

všetkých súčasných 

položiek backlogu do 

Jiry 

Jana Branišová 25.02.2013 Dokončená 
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11.4 Nájdenie videa 

simulácie s vhodným 

scenárom 

Miroslav Ort 25.02.2013 Dokončená 

11.5 Refaktorizácia 

zdrojového kódu 

Michal Kyžňanský 25.02.2013 Dokončená 

11.6 Refaktorizácia 

zdrojového kódu 

Miroslav Ort 25.02.2013 Znova 

Pridelená 

11.7 Dokončenie 

implementácie 

pôsobenia tlakov v dave 

Michal Ošvát 25.02.2013 Znova 

Pridelená 

11.8 Dokončenie 

implementácie 

plánovania trasy 

Adrián Kollár 25.02.2013 Dokončená 

 

Diskutované témy: 

Návrh refaktorizácie zdrojového kódu prostredníctvom UML diagramov. 

Roly v tíme. 

Pôsobenie tlakov v dave. 

Plánovanie trasy agenta. 

Rozšírenie simulácie o element Božena. 

Prijaté rozhodnutia: 

Zdrojový kód sa zrefaktorizuje podľa navrhnutej štruktúry. 

V tíme sa zachová rola pre tvorbu dokumentácie, plánovania, štábnej kultúry a pridá sa nová rola 

tester, ktorá bude priraďovať každý týždeň niekomu inému. Tento týždeň bol zvolený testerom 

Michal Ošvát. 

Vytvorí sa jeden dokument, ktorý bude slúžiť na zapisovanie parametrov simulácie, ktoré bude tester 

testovať.  

Algoritmus na vyhľadávanie skupín ľudí v dave sa vyjme z tela agenta a bude sa vykonávať len jeden 

krát za krok simulácie. Je nutné otestovať efektivitu algoritmu a poprípad ho optimalizovať alebo 

zmeniť. 

Úlohy do ďalšieho stretnutia: 

ID 

úlohy 

Popis úlohy Pridelené členovi Termín dokončenia Stav 

11.1 Aktualizácia web 

stránky 

Michal Kyžňanský 4.03.2013 Pridelená 
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12.1 Implementácia scenára Michal Kyžňanský 4.03.2013 Pridelená 

12.2 Refaktorizácia algoritmu 

na vyhľadávanie skupín 

v dave 

Filip Pakan 4.03.2013 Pridelená 

12.3 Pridanie komponentu 

božena 

Adrián Kollár 4.03.2013 Pridelená 

11.6 Refaktorizácia 

zdrojového kódu 

Miroslav Ort 4.03.2013 Pridelená 

11.7 Dokončenie 

implementácie 

pôsobenia tlakov v dave 

Michal Ošvát 4.03.2013 Pridelená 
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Prílohy: UML diagram štruktúry zdrojového kódu 

 


