Produktová prehliadka č. 1

Predmet prehliadky: Stav plánu a backlogu projektu
Dňa: 31.10.2012	Vypracoval: Filip Sucháč

Účastníci:
	Rola
	Meno a Priezvisko
	Úlohy

	Manažér prehliadky
	Gábor Nagy
	organizácia prehliadky a upozornenie členov

	Inšpektor prehliadky
	Martin Gregor
	iniciátor prehliadky, kontrola plánu a backlogu

	Zapisovateľ prehliadky
	Filip Sucháč
	zápis z prehliadky

	Zodpovedná osoba za prehliadanú časť  produktu
	Matej Červeňák
	obhajoba stavu plánu a backlogu



Správa:
Prehliadka č.1 číslo konaná dňa 31.10.2012 k predmetu prehliadky Stav plánu a backlogu projektu bola prevedená za účasti všetkých účastníkov podľa zoznamu, ktorí boli náležite pripravený. Keďže náš tým mal záujem v kontrole plánu a backlogu, uskutočnila sa prehliadka s programom:
· otvorenie prehliadky
· ukážka plánu  a backlogu Matejom
· prednesenie nameraných hodnôt Martinom
· Konverzácia medzi Martinom a Matejom o tom, že plán nie je možné dokončiť do posledného šprintu lebo je projekt dosť neprehľadný do budúcnosti. Námietka od Martina, že musí byť plán aj keď nie úplne presne špecifikovaný
· Uznesenie z prehliadky a uzavretie

Namerané hodnoty metrík prehliadky:
	Metrika
	Nameraná hodnota
	Požadovaná hodnota
	Poznámka

	časové pokrytie plánu
	na 4 šprinty
	na 8 šprintov
	je potrebné dokončiť plán s časovým odhadom z backlogu projektu

	časové pokrytie backlogu
	92
	92
	je to len súčasný stav backlogu, ktorý sa môže meniť

	
	
	
	

	
	
	
	



Uznesenie prehliadky:
Predmet Stav plánu a backlogu projektu prehliadky konanej dňa 31.10.2012 je neúspešne  ukončený. Neúspešné ukončenie predmetu prehliadky potvrdzujú dolupodpísaní účastníci prehliadky. Z vyplývajúceho neúspešného ukončenia predmetu prehliadky je naplánovaná ďalšia prehliadka na dátum 10.12.2012. Očakáva sa kompletný plán na zvyšné šprinty projektu.


Poznámky:
