
Zápisnica zo stretnutia č. 9

{
Miesto: Jobsovo softvérové štúdio
Dátum: 28.11.2013
Čas: 12:00 – 15:00

Zúčastnení:
Pedagóg:

● Ing. Róbert Móro (ďalej RM)
Členovia:

● Bc. Dominika Červeňová (ďalej DC)
● Bc. Jakub Daráž (ďalej JD)
● Bc. Lukáš Gregorovič (ďalej LG)
● Bc. Martin Janík (ďalej MJ)
● Bc. Róbert Kocian (ďalej RK)
● Bc. Michal Mészáros (ďalej MM)
● Bc. Kristína Mišíková (ďalej KM)

Zapisovateľ: Bc. Dominika Červeňová

Téma stretnutia:
Oboznámenie sa so stavom úloh plnených v šprinte Deep Purple, ich upresnenie a
pridelenie ďalších item-ov z backlog-u.

Email: tp1314team1@gmail.com

}



Priebeh stretnutia

1. Stretnutie sme začali kontrolou stavu úloh súčasného šprintu.

2. JD začal pracovať na úlohe Kontrola kvality dát zo zariadenia.  S RM konzultoval, čo
všetko by malo byť v rámci kvality kontrolované. Kontroluje sa, či zariadenie pre
sledovanie pohľadu vidí oči používateľa. Diskutovalo sa aj o kontrolovaní kalibrácie.
Zhodli sme sa, že kontrola kalibrácie postačuje v takej forme, v akej ju máme teraz
- vizualizáciou po kalibrácii. JD taktiež dokončoval z minulého šprintu komunikáciu
medzi addonom a klientom, ktorá už je vo fáze dokončovania. Objavila sa totiž
chyba pri prepočítavaní súradníc.

3. MJ pracoval na simulátore. Pridal frame rate a controls, kde nastavuje náhodné
generovanie. Chýbaju ešte malé úpravy na odstránenie niektorých bugov.

4. MJ zo šprintu Coldplay ostala práca na adaptéri. Táto úloha je takmer hotová,
prepísané sú všetky hlavné funkie Tobii SDK. Funguje browsovanie zariadení, aj
posielanie dát. Treba dokončiť vytváranie eye trackera.

5. RM sa spýtal, či adaptér funguje aj v súčinnosti s našim klientom. MJ povedal, že
áno, ešte však nie je urobená kalibrácia (v súčasnosti pri pokuse o kalibráciu vyhodí
“no implemented exception”). RM povedal, že by bolo dobre, aby kalibrácia
fungovala aspoň simulovane -  napríklad vracať jednu vzorovú kalibráciu.

6. MM prerobil autentifikáciu na klientovi. Vyhlásil, že bude potrebné ku každej metóde
v rámci servisu pridať posielanie ID používateľa, pretože zatiaľ ani jedna metóda v
servise nie je ošetrená, tak, aby ju mohol vyvolať len používateľ, ktorý má na to
dosatočné práva.

7. RM spomenul, že by bolo vhodné zvýšiť bezpečnosť hashovania hesla. Treba zistiť
best practices na hashovanie hesiel.

8. MM dostal z backlog-u pridelenú novú úlohu  - autorizácia na serveri.

9. MJ dostal z backlog-u pridelenú novú úlohu  - autorizácia na klientovi.

10. LG pracoval na ukladaní a načítaní oblastí záujmu. Dorobil v rámci restu nové
volania. Momentálne je možné oblasť prijať, editovať, vkladať, mazať a zobraziť
zoznam oblastí. Skúšal robiť dopyty cez addon, treba ešte opraviť posielanie JSON-u
addonom na server. Pracuje tiež na ukladaní a načítaní oblastí záujmu pre konkrétny
projekt a sedenie.

11. KM naďalej pracovala na úlohách, ktoré si preniesla do šprintu Deep Purple zo šprintu
Coldplay. Pridala prihlásenie cez browser addon, a správu oblastí záujmu.

12. RK spravil autorizaciu pomocou FormAuthentification, úloha je hotová. Tiež začal
pracovať na logovaní.



13. RM rozprával o budúcom šprinte, kedy bude našou úlohou najmä dokončiť
dokumentáciu a opraviť chyby v aplikácií.

14. Pokračovali sme v tradičnom reportovaní stavu úloh. RK ukázal RM funkčné
prihlasovanie a autorizáciu. Obe sú už súčasťou deploy verzie.

15. MM povedal, že funguje prihlasovanie cez LDAP a ošetril prípady, ak používateľ zadá
nesprávne meno alebo heslo. Zmenil hashovanie hesla, ktoré sa teraz vykonáva až v
servise.

16. RM povedal, že chybové hlásenia by sa mali zobraziť priamo vo formulári, podobne
ako pri validácii ostatných formulárov.

17. MM dokončil CSV import používateľov. Je pridaný aj v publish verzii. Začal pracovať
aj na pridávaní usera k sedeniu z pohľadu klienta.

18. Diskutovali sme o ukladaní dát zo sledovania pohľadu. MM navrhol tabuľku na
ukladanie dát v databáze. Je spojená so sedením a používateľom. Neskôr bude
potrebné vyriešiť archiváciu, pretože v tabuľke bude veľa dát a bude sa rýchlo
napĺňať novými. S aktuálnymi dátami však potrebujeme narábať čo najefektívnejšie.

19. DC pracovala na úlohách, ktoré si čiastočne preniesla z minulého šprintu - pridávanie
usera k projektu a sedeniu. Oboje sú pripravené, ostáva implementovať
vyhľadávanie.

20. RM nás upozornil, že treba pridať na našu stránku dokumentáciu, ktorú sme
odovzdali.

21. Prisľúbili sme RM, že mu v blízkom čase pošleme link na deploy verziu, aby ju mohol
skontrolovať pred tým, než ju pošleme aj nášmu zákazníkovi.

22. Rozprávali sme sa o prezentácií na MIS. Bude potrebné sa skontaktovať a dohodnúť s
cvičiacim na spoločnom termíne.

23. V závere stretnutia nám RM povedal, že sa máme sústrediť na dokončenie
rozrobených častí, do backlog-u sme ďalšie úlohy nepridali. RM navrhol, že pred
začiatkom letného semesta by bolo vhodné opäť inicializovať stretnutie so
zákazníkom.

24. Nakoniec sme diskutovali o našom burndown grafe. Dohodli sme sa, že v prípade
potreby si budeme upravovať časové odhady tak, aby zostávajúci čas, potrebný na
dokončenie úloh zodpovedal realite.



Plnenie úloh z predchádzajúcich stretnutí

ID Opis Pridelená Termín Stav

8.1. Ukladanie dát zo sledovania pohľadu MM 05.12.2013 Prebieha

8.2. Prihlásenie sa cez browser add-on KM 05.12.2013 Začatá

8.3 Správa oblastí záujmu KM 05.12.2013 Prebieha

8.4. Ukladanie a načítanie oblastí záujmu pre konkrétny
projekt a sedenie

LG 05.12.2013 Prebieha

8.5. Ukladanie a načítanie oblastí záujmu LG 05.12.2013 Prebieha

8.6. Logovanie RK 05.12.2013 Prebieha

8.7. Overovanie kvality dát zo zariadenia JD 05.12.2013 Prebieha

8.8. Autorizácia pouzívateľa RK 05.12.2013 Splnená

8.9. Prihlásenie používateľa cez LDAP LG 05.12.2013 Splnená

8.10. Vytvorenie skupiny pouzivatelov (+zoznam
existujucich)

DC 05.12.2013 Začatá

8.11. Pridávanie používateľa k projektu DC 05.12.2013 Prebieha

8.12. Pridávanie používateľa k sedeniu DC 05.12.2013 Prebieha

8.13. Adaptér pre klienta MJ 05.12.2013 Prebieha

8.14. Komunikácia s browser add-onom na zistenie
elementov - kam sa používateľ pozerá

JD 05.12.2013 Prebieha

8.15. Zmena stavu sedenia MM 05.12.2013 Prebieha

8.16. Experimentátor chce zadefinovať oblasti záujmu a
odoslať ich na server

KM 05.12.2013 Prebieha

8.17. [Support] Deploy + automatické pretestovanie RK 21.11.2013 Splnená



Nové úlohy

ID Opis Pridelená Termín Stav

9.1. Autentifikacia REST volani -klient sa musi
autentifikovat

MJ 05.12.2013 Začatá

9.2. Autentifikacia REST volani -server musi vyzadovat
autentifikaciu

MM 05.12.2011 Začatá


