
Zápis zo stretnutia tímového projektu 

 

Dátum: 6.11 
Miesto: Jobs. štúdio 
Číslo tímu: 7 
Vedúci projektu: Ing. Karol Rástočný 
 

Prítomní: 
Z. Grešlíková, M. Chlebana, M. Scholtz, J. Skrisa, P. Oriskó, P. Samuhel, T. Kepič, 
 
Ospravedlnení: - 
 
 

1. Zhrnutie a overenie splnenia úloh v druhom šprinte 
- Zobrazenie zoznamu projektov používateľa z novej verzie AST-RCS  – Done 
- Rozbaľovaná stromová štruktúra – Done 
- Priradenie používateľa k projektu v novej verzii AST-RCS– Done 
- Zobrazenie stromovej štruktúry vedľa zobrazenia zdrojového kódu– Done 
- Zobrazenie grafu odovzdaní projektu – Done 
- Zobrazenie zoznamu zmien vykonaných vo zvolenom odovzdaní – Done 
- Zobrazenie zdrojového kódu zmenenej entity v odovzdaní so zvýraznenými zmenami – Done 
- Načítanie histórie súborovej entity z AST-RCS – Done 
- Načítanie histórie entity zdrojového kódu z AST-RCS – Done 
- Zobrazenie histórie entity vo forme tabuľky - Done  
- Porovnanie zdrojového kódu dvoch zvolených verzií entity z AST-RSC – Done 
- Načítanie súborovej štruktúry projektu do stromovej reprezentácie pre novú verziu AST-RCS 
– Done 
- Načítanie AST štruktúry projektu do stromovej reprezentácie pre novú verziu AST-RCS – 
Done 
- Zobrazenie zdrojového kódu zvolenej entity z novej verzie AST-RCS – Done 
- Zobrazenie zoznamu odovzdaní projektu v novej verzii AST-RCS – Done 
- Úspešné prihlásenie s neplatným heslom – Done 
 

2. Prehliadka dokončených „user stories“ 
- diskusia k jednotlivým častiam druhého šprintu. Diskusia o testovaní. Porada s vedúcim 
projektu 
- odporučenie efektívnejšieho prístupu vedúcim projektu k istým častiam 
- Upozornenie na nedostatky vedúcim projektu:  

 Bude potrebné upraviť program pre rolu, keď je user zároveň aj admin. Aby sa 
vedel dostať aj do administrátorovho menu. 

 Pridanie multiselect list pre viac projektov a viac userov. 

 Security - Treba vyriešiť bezpečnosť pri logovaní a tiež keď si pozriem cudzí 
projekt nemalo by to ísť ani pre entity ani pre changesety. 

 Stránkovanie - Doplniť tam, kde ešte nie je. Napríklad v rámci Changesetov 

 Rozbaľovací strom by mal byť na začiatku zbalený. Pridanie + - ikon 

 V časti kde sú zobrazené rozdiely v dvoch stromoch bude potrebné iné rozlíšenie 
editovaných súborov. 

 Čísla riadkov - Aby boli zobrazené všetky čísla v jednom stĺpci vo FileViewer a pri 
zobrazení kódu 

 Vizuál stránky – bude potrebné dohodnúť sa na štruktúre stránky  
 



 Postupne je potrebné vytvárať technickú dokumentáciu k jednotlivým user 
stories. Robiť komentáre v kóde. Podpisovať sa pod kód a testovať 

 
3. Vizuál stránky 

-Bol vytvorený návrh vizuálu pre stránku.  

 
 

4. Pridávanie nových „user stories“ 
- Security 5 
- Stránkovanie changesetov 0,5 
- Strom +- 1 

 - Strom [] 1 
 - Vizuál stránky 5 

- Menu 5  
- Action Links 8 
- Multiselect projektov a userov 5  
- Určenie aministrátorov  5 
 

5. Vytvorenie nového sprintu a pridelenie úloh 
 - Vytvorenie vizuálu stránky – Patrik Samuhel 
 - Vytvorenie kontextového menu pre položky – Michael Scholtz 
 - Kontrola prístupu k dátam– Matej Chlebana 
 - Filtrácia histórie odovzdaní – Tomáš Kepič  
 - Stránkovanie histórie odovzdaní – Július Skrisa 
 - Priradenie projektov k používateľovi– Zuzana Grešlíková 
  - Priradenie používateľov k projektu – Zuzana Grešlíková 
 - Určenie administrátorov systému - Zuzana Grešlíková 
 - Definovanie aktívnych odkazov v kontextovom menu - Patrik Oriskó 
 - Úplné zobrazenie číslovania riadkov  – Michael Scholtz 
 - Vizualizácia zmeny v strome – Matej Chlebana   
 - Vizualizácia rozbalenia uzla stromu – Michael Scholtz   

 
Úlohy: 
 - riešenie nového šprintu „Stonka“ 



 
Témy ďalšieho stretnutia: 
 - Zhodnotiť priebeh a progres v treťom šprinte 
 - Riešiť problémy, ktoré sa vyskytli v treťom šprinte 
 
Zapísal:  Grešlíková 
Overil: Scholtz 
Trvanie stretnutia: 3:00 
 


