
Zápis zo stretnutia tímového projektu 

 

Dátum: 13.11.2013 
Miesto: Jobs. štúdio 
Číslo tímu: 7 
Vedúci projektu: Ing. Karol Rástočný 
 

Prítomní: 
Z. Grešlíková, M. Chlebana, M. Scholtz, J. Skrisa, P. Oriskó, P. Samuhel, T. Kepič, 
 
Ospravedlnení: 
 

1. Zhrnutie od predchádzajúceho stretnutia 
- Diskusia o tom, komu sa čo podarilo stihnúť a aké problémy boli 
- Riešili sme testovanie – problém s vytváraním http session 

 
2. Metodiky 
- Tagovanie kódu 
- Diskusia o metodikách - kto akú metodiku robí 
- Rozoberanie jednotlivých metodik 

o písanie kódu 
o zjednotenie css a cshtml 
o zjednotenie pišania komentárov 
o codereview 
o rizika 

 
3. Kto bude komu robit codereview 
Scholtz -> Chlebana -> Samuhel -> Grešlíková -> Kepič -> Oriskó -> Skrisa -> Scholtz 
 
4. Čo je potrebne robiť / urobiť 
- Kontrolovanie parametrov controllera 
- Zjednotiť sa pri písaní komentárov 
- Naučiť sa používať try catch 
- Vytvoriť naše exceptions 
- Chýba plán na stránke – Patrik Samuhel 
- Tagovanie kódu 
- Rozmiestňovanie súborov – treba rozčleniť 
- Zle umiestnene security 
- Upratovanie v kódoch classach 
- Emaily používateľov podľa AIS loginu 

 
5. Dokumentácia 
- Ako ma vyzerať dokumentácia – štruktúra 

o číslovanie strán – „číslovanie kapitoly – číslovanie strany“ 
o náhľad na víziu produktu 
o plán 
o rozdelenie roli 
o každý šprint ma mat vlastnú kapitolu 
o monitorovanie 

 Odôvodňovanie grafov – (podľa grafu – dôvod prečo (zápočtovky, projekty 
atd..)) 



 
6. Problémy 
- Komunikácia – facebook nie je dobra voľba, treba zvoliť inú 
- Hľadanie iných alternatív  

o trello  - nie to čo potrebujeme 
o email – googlegroup  - Zuzka vytvorila 

- riešenie značiek 
 

7. Hodnotenie backlog 
- Logovanie do txt (log for net)  - 5  

o požiadavky od používateľov 
o úspešnosť a neúspešnosť prihlásenia 
o  výnimky 

- Logické projekty (soloution) - 8 
o  Roly pre projekt (projectAdmin, projectUser, projectEditor) 
o  modifikácia databázy - migrácia 
o  úprava logiky prístupu k dátam (zmeny v atribútoch) 

- Sprava požiadaviek vytvorenia logických projektov - 8 
o  databáza – požiadavka na pridelenie projektu 
o  emailová notifikácia 
o  používateľ (project Admin) môže pridávať projekty – notifikácia adminovi 
o  vybavenie požiadavky 
o  Zaradenie projektu do repozitára 
o  notifikácia o priradení do repozitára 

- Rozhranie pre správu používateľov logického projektu - 5 
o  projektový admin prideľuje projektové pravá userom  ku projektom 
o  začlenenie do menu 

- Pridelenie správu do menu – 0.5 
- Sprava aliasov – priradiť do menu pre úpravu info u userovi - 5 

o  pridanie tabuľky pre aliasy 
 Meno aliasu, serverId 

o  pridanie do usera property – alias user activity 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Matej Chlebana 
Overil: Zuzana Grešlíková 
Trvanie stretnutia: 3:00 


