
Zápisnica - Stretnutie č.1 
 

Tím: 10 - Research RANK 

Téma stretnutia: Oboznámenie s minuloročným projektom, vysvetlenie funkcionality 

existujúceho projektu a návrh smeru, ktorým bude projekt pokračovať. 

Dátum stretnutia: 03.10.2013 

Čas stretnutia: 13:00-15:00 

Miesto stretnutia: Jobsovo softvérovo štúdio 

Stretnutie viedol: Bc. Miroslav Blšták 

Prítomní:  

Bc. Michael Gloger 
Bc. Tomáš Jánošík 
Bc. Daniel Kĺč 
Bc. Šimon Kompas 
Bc. Rastislav Kostrab 
Bc. Michal Walder 

Neprítomní: 

Bc. Stanislav Kubica (choroba) 

Zapisovateľ: Bc. Tomáš Jánošík 

Obsah stretnutia:  

 Vysvetlenie základných pojmov publikačnej činnosti (citácia, ohlas, ISBN, ISSN) 

 Predstavenie minuloročného projektu, oboznámenie s problémami ktoré sa 
vyskytovali počas vývoja 

 Popis SCOPUS, WOS, Olib 

 Predstavenie MongoDB 

 Identifikácia úloh v projekte 

 Popis algoritmov porovnávania  

 

 

 

 

 

 

 



 

Úlohy: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Stav 

1.1 Preštudovať predošlý projekt, jeho webové rozhranie 
a dokumentáciu 

 

Celý tím OK 

1.2 Rozdeliť manažérske úlohy v tíme 
 

Celý tím OK 

1.3 Vytvoriť webovú prezentáciu tímu, nainštalovať 
virtuálny stroj 

 

Bc. Michael 
Gloger 

 

1.4 Definovať ciele projektu 
 

Celý tím  

1.5 Vybrať vhodné technológie pre samotnú 
implementáciu 

 

Celý tím  

1.6 Navrhnúť plagát a logo tímu Celý tím OK 

 

 

   

 



Zápisnica - Stretnutie č.2 
 

Tím: 10 - Research RANK 

Téma stretnutia: Hlbšie oboznámenie sa s minuloročným projektom, ujasnenie cieľov, 

ktorými sa má projekt uberať a ktorú problematiku riešiť. Rozdelenie úloh na prvý šprint. 

Dátum stretnutia: 10.10.2013 

Čas stretnutia: 11:00-14:00 

Miesto stretnutia: Jobsovo softvérovo štúdio 

Stretnutie viedol: Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD. 

Prítomní:  

Bc. Michael Gloger 
Bc. Tomáš Jánošík 
Bc. Daniel Kĺč 
Bc. Šimon Kompas 
Bc. Rastislav Kostrab 
Bc. Michal Walder 
Bc. Stanislav Kubica 

Neprítomní: 

- 

Zapisovateľ: Bc. Michael Gloger 

Obsah stretnutia:  

 Rozdelenie úloh na prvý šprint 

◦ Párovanie (refactoring): Bc. Daniel Kĺč, Bc. Tomáš Jánošík 

◦ XML CREPČ: Bc. Rastislav Kostrab, Bc. Stanislav Kubica 

◦ Google Scholar: Bc. Šimon Kompas, Bc. Michal Walder 

◦ VM, webstránka: Bc. Michael Gloger 

 Určenie rozsahu projektu a cieľov 

◦ Zlepšenie identifikácie entít 

◦ Spracovanie dát z Google Scholar 

◦ Grafové vizualizácie 

◦ Použitie viaf.org na validáciu 

◦ Zlepšenie testovania 



Úlohy z predchádzajúceho stretnutia: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Stav 

1.1 Preštudovať predošlý projekt, jeho webové rozhranie 
a dokumentáciu 

 

Celý tím OK 

1.2 Rozdeliť manažérske úlohy v tíme 
 

Celý tím OK 

1.3 Vytvoriť webovú prezentáciu tímu, nainštalovať 
virtuálny stroj 

 

Bc. Michael 
Gloger 

 

1.4 Definovať ciele projektu 
 

Celý tím OK 

1.5 Vybrať vhodné technológie pre samotnú 
implementáciu 

 

Celý tím OK 

1.6 Navrhnúť plagát a logo tímu Celý tím OK 

Zostávajúce úlohy: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Stav 

1.3 Vytvoriť webovú prezentáciu tímu, nainštalovať virtuálny 
stroj 

 

Bc. Michael 
Gloger 

 

 

Nové úlohy v rámci šprintu č. 1: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Stav 

2.1 Vytvoriť webovú prezentáciu tímu, nainštalovať 
virtuálny stroj 

Bc. Michael 
Gloger 

 

2.2 Zefektívnenie algoritmov párovania (Refactoring) Bc. Daniel Kĺč, 
Bc. Tomáš 
Jánošík 

 

2.3 Štúdie XML CREPČ Bc. Rastislav 
Kostrab,  
Bc. Stanislav 
Kubica 

 

2.4 Návrh možností získavania dát z Google Scholar Bc. Šimon 
Kompas,  
Bc. Michal 
Walder 

 

 

 

 

   

 



Zápisnica - Stretnutie č.3 
 

Tím: 10 - Research RANK 

Téma stretnutia: Revízia úloh z 1. týždňa 1. šprintu „Amstel“. Spresnenie úloh vyžadujúcich 

konzultáciu a zadanie nových úloh na 2. týždeň šprintu.  

Dátum stretnutia: 17.10.2013 

Čas stretnutia: 11:00-15:00 

Miesto stretnutia: Jobsovo softvérovo štúdio 

Stretnutie viedol: Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD. 

Prítomní:  

Bc. Michael Gloger 
Bc. Tomáš Jánošík 
Bc. Daniel Kĺč 
Bc. Šimon Kompas 
Bc. Rastislav Kostrab 
Bc. Michal Walder 
Bc. Stanislav Kubica 

Neprítomní: 

- 

Zapisovateľ: Bc. Šimon Kompas 

Obsah stretnutia:  

 Revízia úloh z 1. šprintu „Amstel “ (1. týždeň) 

◦ Párovanie (refactoring): v minuloročnom projekte boli použité 2-gramy, ktoré sú 

pre potreby projektu nepostačujúce. Riešitelia (Kĺč, Jánošík) analyzovaly iné 

spôsoby 3-gramy, de Brujin-ove grafy. 3-gramy sú sami o sebe nepostačújúce, 

preto by bolo vhodné doplniť Levenshtein-ovú vzdialenosť. 

◦ XML CREPČ: Riešitelia (Kostrab, Kubica) analyzovali xml schému 

z dokumentácie minuloročného projektu a mapovanie do mongoDB. Ďalej 

analyzovali, ktoré poli neboli mapované vôbec a rozdelili tieto polia do dvoch 

skupín: tie, ktoré sa budú mapovať a tie, ktoré sa mapovať nebudú. Je potrebné 

dorobiť tabuľku mapovania. 

◦ Google Scholar: Riešitelia (Walder) vytvorili základný prototyp crawlera na portál 

Google Scholar, ktorý extrahuje základné entity (autor, dielo, ...). Je potrebné 

doplniť o extrakciu ohlasov na toto dielo, ktoré bude potvrdené stiahnutím PDF 

súboru a vyparsovaním referencie na pôvodné dielo. 

◦ VM, webstránka: Riešiteľ (Gloger) vytvoril základný návrh prezentačnej stránky 

projektu, ktorá musí byť doplnená o členov tímu a celkový obsah. 



◦ Nástroje na podporu vývoja a manažmentu: Riešiteľ (Kompas) nainštaloval tieto 

produkty (Jira, Confluence, Cruicible + FishEye) na server a vytvoril základnú 

konfiguráciu týchto nástrojov. Vytvoril užívateľské účty a role pre členov tímu. 

K produktom vytvoril databázy. Integroval tieto produkty ako aj užívateľské účty 

v rámci týchto nástrojov. 

 

 Rozdelenie úloh na prvý šprint „Amstel“ (2. týždeň) 

◦ Editácia projektových denníkov : (všetci) je potrebné editovať projektové denníky 

na presnejšie úrovni 

◦ Párovanie (refactoring): (Kĺč, Jánošík) analyzovať nové metódy: 3-gramy + 

Levenshtein, alebo použiť neuronové siete. 

◦ XML CREPČ: (Kubica, Kostrab) mapovanie tagov do mongoDB, možnosti 

párovania do dátového modelu. 

◦ Google Scholar: (Walder, Kompas) stiahnuť citované diela a rozparsovať 

potrebné entity. 

◦ Webstránka: (Gloger) doplniť členov tímu a obsah. 

◦ TP-cup : (Kostrab) zozbierať vyjadrenia členov a podľa potreby vytvoriť prihlášku. 

◦ Nástroje na podporu vývoja a manažmentu : (Kompas, Gloger) prestavenie 

niektorých konfigurácií, vytvorenie SMTP servera, otvorenie portov k daným 

aplikáciám, vytvoriť služby pre tieto nástroje.  

 

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Stav 

2.1 Vytvoriť webovú prezentáciu tímu, nainštalovať 
virtuálny stroj 

Bc. Michael 
Gloger 

OK 

2.2 Zefektívnenie algoritmov párovania (Refactoring) Bc. Daniel Kĺč, 
Bc. Tomáš 
Jánošík 

OK 

2.3 Štúdie XML CREPČ Bc. Rastislav 
Kostrab,  
Bc. Stanislav 
Kubica 

OK 

2.4 Návrh možností získavania dát z Google Scholar Bc. Michal 
Walder 

OK 

 

Doplnené úlohy počas behu šprintu: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Stav 

2.5 Inštalácia nástrojov pre podporu vývoja a manažmentu 
 

Bc. Šimon 
Kompas 

OK 

 



Nové úlohy v rámci šprintu č. 1: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Stav 

3.1 Doplniť obsah, členov tímu do webovej prezentácie 
tímu 

Bc. Michael 
Gloger 

 

3.2 Návrh nových spôsobov efektívnejšieho párovania Bc. Daniel Kĺč, 
Bc. Tomáš 
Jánošík 

 

3.3 Mapovanie XML CREPČ a návrh dátového modelu Bc. Rastislav 
Kostrab,  
Bc. Stanislav 
Kubica 

 

3.4 Vylepšenie prototypu crawler/parser nad portálom 

Google Scholar 

Bc. Šimon 
Kompas,  
Bc. Michal 
Walder 

 

3.5 Konfigurácia nástrojov pre podporu vývoja, SMTP 

server a prerekvizít 

Bc. Šimon 
Kompas,  
Bc. Michael 
Gloger 

 

 

 

 

   

 



Zápisnica  - Stretnutie  č.4 
 

Tím: 10 - Research RANK 

Téma  stretnutia: Koniec  1.  šprintu,  zhodnotenie  jeho  výsledkov.  Určenie  a  rozdelenie  úloh  
do  2.  šprintu. 

Dátum  stretnutia: 24.10.2013 

Čas  stretnutia: 11:00-14:00 

Miesto stretnutia: Jobsovo  softvérovo  štúdio 

Stretnutie viedol: Ing.  Nadežda  Andrejčíková,  PhD. 

Prítomní:   
Bc. Michael Gloger 
Bc.  Tomáš  Jánošík 
Bc.  Daniel  Kĺč 
Bc.  Šimon  Kompas 
Bc. Rastislav Kostrab 
Bc. Michal Walder 
Bc. Stanislav Kubica 

Neprítomní: 
- 

Zapisovateľ: Bc. Michal Walder 

Obsah stretnutia:  
x Zhodnotenie  úloh  1.  šprintu 

◦ Párovanie  (refactoring) : Riešitelia  - Jánošík,  Kĺč. Výsledkom  je  analýza.  
Skúmanie  4  metód  párovania,  ktoré  budú  v  2  šprinte  testovať  - 1  z  metód  bola  
navrhnutá  interne.  Skúmanie  WSDL  technológií.  Inštalácia  Mongo  DB  drivera  a  
vytvorenie  návodu  na  inštaláciu 

◦ XML  CREPČ : Riešitelia  - Kostrab, Kubica. Analýza  XML  schémy  z dokumentácie  
minuloročného  projektu  a mapovanie  do  mongoDB.  Doplnenie  tabuľky  
mapovania.  Analýza  ako  sú  role  párované  na  seba,  ako  sú  párované  vzťahy.  
Výber  mapovaných  atribútov  bude  potrebné  rozšíriť  z  XSD  schémy  CREPČ-u. 
Návrh  čo  máme  k  dispozícii,  na  čom  sa  dá  stavať,  čo je  vyplnené na  100%  a  čo  je  
verifikované. 

◦ VM,  webstránka,  nástroje  na  podporu  vývoja  a manažmentu :  Inštalácia  VM  bola 
dokončená.  Vybraná  distribúcia  je  Ubuntu.  Vytvorená  základná  verzia  webovej  
stránky  - chýbajú  popisy  k  jednotlivým  členom,  plán  projektu,  výstupy  a  popis  
projektu  (Bude  doplnené).  Inštalácia  Jiry,  Confluence.  Boli  vytvorené  užívateľské  



účty,  je  možné  prihlásiť  sa,  sú  vytvorené  issues.V  rámci  2.  šprintu  bude  
naplánované  školenie  o  Jire. 

◦ Google Scholar Parser :  Riešiteľ  - Walder.  Základná  verzia  parsera  bola  
prepísaná  do  Javy  kvôli  zameraniu  členov  tímu.  Bola  navrhnutá  prvá  verzia  PDF  
downloadera. Zo stránky  daného  výskumníka  boli  získané  informácie  - Meno a 
priezvisko,  spoluautori,  názov  publikácie,  rok  vydania,  zdrojový  dokument  a  počet  
ohlasov  na  dané  dielo.  Následne  bol  výstup  vhodne  sformátovaný  pre  použitie  v  
ďalšom  šprinte. 

x Komunikácia  o  výbere  databázy,  jednotného  IDE  a  jednotného  chatovacieho  nástroja 

x Komunikácia  o  Git-e  a  spôsobe  akým  ho  používať 

x 1.  šprint  nebol  na  100%  splnený 

x Plánovanie  2.  šprintu 

Úlohy  z  prvého šprintu: 
ID Popis  úlohy Zodpovednosť Stav 
3.1 Doplniť  obsah,  členov  tímu  do  webovej  prezentácie  

tímu 
Bc. Michael 
Gloger 

50% 

3.2 Návrh  nových  spôsobov  efektívnejšieho  párovania Bc.  Daniel  Kĺč, 
Bc.  Tomáš  
Jánošík 

OK 

3.3 Mapovanie XML  CREPČ a  návrh  dátového  modelu Bc. Rastislav 
Kostrab,  
Bc. Stanislav 
Kubica 

50% 

3.4 Vylepšenie  prototypu  crawler/parser  nad  portálom  
Google Scholar 

Bc. Michal 
Walder 

OK 

3.5 Konfigurácia  nástrojov  pre  podporu  vývoja,  SMTP  
server a pre  rekvizít 

Bc.  Šimon  
Kompas,  
Bc. Michael 
Gloger 

OK 

 

Zostávajúce  úlohy: 
ID Popis  úlohy Zodpovednosť Stav 
3.1 Doplniť  obsah,  členov  tímu  do  webovej  prezentácie  

tímu 
Bc. Michael 
Gloger 

50% 

3.3 Mapovanie XML  CREPČ a  návrh  dátového  modelu Bc. Rastislav 
Kostrab,  
Bc. Stanislav 
Kubica 

50% 

 

 

   

 



Nové  úlohy  do  2.  šprintu  : 

ID Popis  úlohy Zodpovednosť Stav 
4.1 Analýza  front-endu  systému,  skúmanie  jeho  prepojenia  

na  DB  a  návrh  riešenia  (použijeme  vytvorený  vs.  
vytvoríme  nový) 

Bc. Michael 
Gloger 

 

4.2 Implementácia  porovnávacích  metód  a  ich porovnanie 
na  syntetických  dátach 

Bc.  Daniel  Kĺč, 
Bc.  Tomáš  
Jánošík 

 

4.3 Vytvorenie dátového modelu v PostgreSQL a naplnenie 
reálnymi  dátami. Pripravenie Tomášovi  a  Danovi  dáta  
pre  porovnávanie 

Bc. Rastislav 
Kostrab,  
Bc. Stanislav 
Kubica 

 

4.4 Vylepšenie  prototypu  crawler/parser o  získanie  
zoznamu  ohlasov  na  dielo  a  získanie  samotných  PDF  
súborov  diel,  ktoré  dané  dielo  citujú.  Analýza  citačných  
štýlov 

Bc. Michal 
Walder, Bc. 
Šimon  Kompas 

 

4.5 Zorganizovať  školenie  o  používaní  Jiry Bc.  Šimon  
Kompas,  
Bc. Michael 
Gloger 

 

 

 



Zápisnica - Stretnutie č.5 
 

Tím: 10 - Research RANK 

Téma stretnutia: Prezentovanie Atlassian produktov (JIRA, Confluence) 

Dátum stretnutia: 29.10.2013 

Čas stretnutia: 11:00-13:00 

Miesto stretnutia: Jobsovo softvérovo štúdio 

Stretnutie viedol: Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD. 

Prítomní:  

Bc. Michael Gloger 
Bc. Tomáš Jánošík 
Bc. Daniel Kĺč (prítomný cez Skype) 
Bc. Šimon Kompas 
Bc. Rastislav Kostrab 
Bc. Michal Walder 
Bc. Stanislav Kubica 

Neprítomní: 

- 

Zapisovateľ: Bc. Šimon Kompas 

Obsah stretnutia:  

Prezentovanie metodiky vytvárania, správy a ukončovania úloh v nástroji Atlassian JIRA. 

Vytváranie záznamov (dokumentácie) pre ukončené moduly v nástroji Atlassian Confluence. 

Metodiky sú spísane aj na wiki projektu. 

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Stav 

2.1 Vytvoriť webovú prezentáciu tímu, nainštalovať 
virtuálny stroj 

Bc. Michael 
Gloger 

OK 

2.2 Zefektívnenie algoritmov párovania (Refactoring) Bc. Daniel Kĺč, 
Bc. Tomáš 
Jánošík 

OK 

2.3 Štúdie XML CREPČ Bc. Rastislav 
Kostrab,  
Bc. Stanislav 
Kubica 

OK 

2.4 Návrh možností získavania dát z Google Scholar Bc. Šimon 
Kompas,  
Bc. Michal 
Walder 

OK 

 



Zápisnica - Stretnutie č.6 
 

Tím: 10 - Research RANK 

Téma stretnutia: Koniec 2. šprintu, zhodnotenie jeho výsledkov. Určenie a rozdelenie úloh 

do 3. šprintu. 

Dátum stretnutia: 7.11.2013 

Čas stretnutia: 11:00-14:00 

Miesto stretnutia: Jobsovo softvérovo štúdio 

Stretnutie viedol: Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD. 

Prítomní:  

Bc. Michael Gloger 
Bc. Tomáš Jánošík 
Bc. Daniel Kĺč 
Bc. Šimon Kompas 
Bc. Rastislav Kostrab 
Bc. Michal Walder 
Bc. Stanislav Kubica 

Neprítomní: 

- 

Zapisovateľ: Bc. Daniel Kĺč 

Obsah stretnutia:  

 Zhodnotenie úloh 2. šprintu 

 Tomáš - Implementoval a testoval Jaro-Winkler, Levehnstein, dostal autorov, teraz 

spracováva vstupy a chce v ďalšom šprinte otestovať veci na reálnych dátach 

 Dano - Zanalyzoval KJ_algoritmus, urobil štruktúrované testovanie, pripravil 

podmienky na parametrizovanie KJ_algoritmu. V ďalšom šprinte má v pláne ďalej 

testovať algoritmus. 

 Rasto - Parsoval XML crepc, riešil nad tým dátový model. V ďalšom šprinte má v 

pláne importovať dáta z XML crepc do databázy.  

 Mišo W - Google scholar prototyp rozšíril o parsovanie autorov a všetkých jeho 

publikácii a články, ktoré tie publikácie citovali sťahuje vo forme full-textu na do 

súborového systému. Problém je, že nie všetky publikácie majú priamy odkaz na 

PDF. V ďalšom šprinte sa chce zaoberať analýzou citačných štýlov a tvorby ORM pre 

dáta z Google Scholar. 

 Diskusia o architektúre systému 

 Komunikácia o Git-e 

 Diskusia o návrhu fornt-endu 

 2. šprint nebol na 100% splnený 



 Plánovanie 2. šprintu 

 Priraďovanie úlohám priority a výber úloh jednotlivými členmi tímu 

Úlohy z druhého šprintu: 

 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Stav 

4.1 Analýza front-endu systému, skúmanie jeho prepojenia 
na DB a návrh riešenia (použijeme vytvorený vs. 
vytvoríme nový) 

Bc. Michael 
Gloger 

OK 

4.2 Implementácia porovnávacích metód a ich porovnanie 

na syntetických dátach 

Bc. Daniel Kĺč, 
Bc. Tomáš 
Jánošík 

75% 

4.3 Vytvorenie dátového modelu v PostgreSQL a naplnenie 

reálnymi dátami. Pripravenie Tomášovi a Danovi dáta 

pre porovnávanie 

Bc. Rastislav 
Kostrab,  
Bc. Stanislav 
Kubica 

OK 

4.4 Vylepšenie prototypu crawler/parser o získanie 

zoznamu ohlasov na dielo a získanie samotných PDF 

súborov diel, ktoré dané dielo citujú. Analýza citačných 

štýlov 

Bc. Michal 
Walder, Bc. 
Šimon Kompas 

OK 

4.5 Zorganizovať školenie o používaní Jiry Bc. Šimon 
Kompas,  
Bc. Michael 
Gloger 

OK 

 

Zostávajúce úlohy: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Stav 

4.2 Implementácia porovnávacích metód a ich porovnanie 
na syntetických dátach 

Bc. Daniel Kĺč, 
Bc. Tomáš 
Jánošík 

75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nové úlohy do 3. šprintu : 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Stav 

5.1 Google blokovanie Bc. Tomáš 
Jánošík 

 

5.2 Analýza citačných štýlov Bc. Michal 
Walder 

 

5.3 ORM na import s XML crepc Bc. Rastislav 
Kostrab 

 

5.4 Experiment a výber algoritmu pre porovnávanie   Bc. Daniel Kĺč  

5.5 Parsovanie Google Scholar, Vytvorenie ORM pre 

parsovanie získaných dát do databáz. 

Bc. Michal 
Walder 

 

5.6 Návrh front endu Bc. Michael 
Gloger 

 

5.7 Realizácia základnej funkcionality front endu Bc. Šimon 
Kompas 

 

5.8 Návrh normalizácie dát Bc. Tomáš 
Jánošík 

 

5.9 Správa používateľov (Prihlásenia, registrácie) Bc. Stanislav 
Kubica 

 

 

 



Zápisnica - Stretnutie č.7 
 

Tím: 10 - Research RANK 

Téma stretnutia: Konzultácia problémov pedagogickému vedúcemu tímu (zákazníkovi), 

prezentácia vybranej architektúry pre produkt a kontrola splnenia úloh 

Dátum stretnutia: 14.11.2013 

Čas stretnutia: 11:00-13:00 

Miesto stretnutia: Jobsovo softvérovo štúdio 

Stretnutie viedol: Bc. Michael Gloger 

Prítomní:  

Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD. 
Bc. Michael Gloger 
Bc. Tomáš Jánošík 
Bc. Daniel Kĺč 
Bc. Šimon Kompas 
Bc. Rastislav Kostrab 
Bc. Michal Walder  

Bc. Stanislav Kubica  

Neprítomní:  

- 

Zapisovateľ: Bc. Tomáš Jánošík 

Obsah stretnutia:  

 Zákazníkovi bola odprezentovaná navrhovaná architektonický štýl, ktorý bude 

aplikovaný na náš systém, zákazník nenamietal, idea oddelených implementácii je 

preňho vyhovujúca 

 Zákazníkovi bol odprezentovaný návrh frontendu aplikácie, ktorý bude podobný ako 

v minuloročnom projekte, chýbali presné popisy grafických prvkov, ktoré budú navyše 

 Prebehla diskusia na tému párovania záznamov, kde bol odprezentovaný vybraný 

algoritmus párovania, bolo navrhnuté, ako bude vyzerať testovanie tohto algoritmu 

 Zákazník mal výhrady k spôsobu testovania, kde by mala byť iná preferencia 

dôležitosti porovnávaných polí 

 Zákazník poznamenal, že bude potrebné rozlišovať, či údaj chýba v zázaname alebo 

je odlišný 

 Taktiež bude potrebné porovnať výsledky novo vyvinutého algoritmu na párovanie 

s minuloročným projektom, či je to rýchlejšie, lepšie, efektívnejšie... 

 Zákazníkovi bola položená otázka, ako by si prial riešiť záznamy, ktoré majú 

vyplnené polia inak, než by bolo očakávané, bolo dohodnuté, že tieto záznamy 

necháme na manuálne porovnávanie 



 Zákazníkovi chýbali informácie zapísané v Confluence, pretože ostatní členovia tímu 

nemali prehľad o výsledkoch iných členov 

 Boli odprezentované problémy s analýzou citačných štýlov, pretože je ich veľa na 

jedného človeka, tento problém má byť vyriešený efektívnym vyselektovaním 

používaných citačných štýlov v Google Scholar 

 Boli zistené nedostatky v tímovej komunikácii a absencia dostatočného počtu 

pravidelných stretnutí 

 

Úlohy z predchádzajúceho šprintu: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Stav 

5.1 Google blokovanie 
 

Bc. Tomáš 
Jánošík 

0% 

5.2 Analýza citačných štýlov  
 

Bc. Michal 
Walder  

50% 

5.3 ORM na import s XML crepc  Bc. Rastislav 
Kostrab 

50% 

5.4 Experiment a výber algoritmu pre porovnávanie Bc. Daniel Kĺč OK 

5.5 Parsovanie Google Scholar, Vytvorenie ORM pre 
parsovanie získaných dát do databáz.  

Bc. Michal 
Walder  

0% 

5.6 Návrh frontendu  Bc. Michael 
Gloger 

50% 

5.7 Realizácia základnej funkcionality front endu  Bc. Šimon 
Kompas 

50% 

5.8 Návrh normalizácie dát  Bc. Tomáš 
Jánošík 

40% 

5.9 Správa používateľov (Prihlásenia, registrácie)  Bc. Stanislav 
Kubica 

50% 

 

Zostávajúce úlohy: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Stav 

6.1 Google blokovanie 
 

Bc. Tomáš 
Jánošík 

 

6.2 Analýza citačných štýlov  
 

Bc. Michal 
Walder  

 



6.3 ORM na import s XML crepc  Bc. Rastislav 
Kostrab 

 

6.4 Parsovanie Google Scholar, Vytvorenie ORM pre 
parsovanie získaných dát do databáz.  

Bc. Michal 
Walder  

 

6.5 Návrh frontendu  Bc. Michael 
Gloger 

 

6.6 Realizácia základnej funkcionality front endu  Bc. Šimon 
Kompas 

 

6.7 Návrh normalizácie dát  Bc. Tomáš 
Jánošík, 
Bc. Daniel Kĺč 

 

6.8 Správa používateľov (Prihlásenia, registrácie)  Bc. Stanislav 
Kubica 

 

 

   

 



Zápisnica - Stretnutie č.8 
 

Tím: 10 - Research RANK 

Téma stretnutia: Konzultácia problémov pedagogickému vedúcemu tímu (zákazníkovi), 

prezentácia vybranej architektúry pre produkt a kontrola splnenia úloh 

Dátum stretnutia: 21.11.2013 

Čas stretnutia: 11:00-14:00 

Miesto stretnutia: Jobsovo softvérovo štúdio 

Stretnutie viedol: Bc. Michael Gloger 

Prítomní:  

Bc. Michael Gloger 
Bc. Tomáš Jánošík 
Bc. Daniel Kĺč 
Bc. Šimon Kompas 
Bc. Rastislav Kostrab 
Bc. Michal Walder  

Bc. Stanislav Kubica  

Neprítomní:  

- 

Zapisovateľ: Bc. Tomáš Jánošík 

Obsah stretnutia:  

 V rámci stretnutia boli zhodnotené stavy úloh, výsledky sú nasledovné: 

o  Frontend – je pripravený grafický návrh, podobný štýlu, ktorý máme na 

stránke, je vytvorený s využitím bootstrap, html, css, tieto kódy budeme dávať 

do GWT, hotová prihlasovacia obrazovka a zobrazovanie autorov, tieto 

obrazovky sú vo forme nenasadených kódov, oproti minuloročnému riešeniu 

budú lepšie filtre 

o  Návrh používateľov – hotový dátový model používateľov, ktorý sa nachádza 

v PostGre, všetky informácie sú v Confluence, dátový model je navrhnutý na 

to, aby bol ľahko meniteľný, ľahké pridávanie nových skupín používateľov 

o  Databázový model publikácií a ostatných entít – menili sa chyby, na ktoré sa 

prišlo počas implementovania ORM (kardinalita...) 

o  Základná funkcionalita kódu bola presunutá do ďalšieho šprintu 

o  Bola realizovaná príprava prostredí na realizáciu review kódov 

o  Analýza citačných štýlov – splenené, štýly definované Google Scholar sú tri, 

sú analyzované, avšak v praxi nedodržiavané, preto realizácia vyhľadávania 

v referenciách bude musieť byť jednoduchšia ako rozparsovanie na jednotlivé 

polia 



o  Párovanie publikácií – zisťovalo sa použitie minuloročných kódov na 

získavanie údajov z WoS a Scopus, začali sme pracovať na mapovači do 

PostGre, táto časť sa bude meniť kvôli zjednotenia prístupu do databázy 

o  ORM z XML CREPČ je hotové, zabralo raz toľko času kvôli nedostatkom 

v databázovom modeli 

 Urobili sme detailný náčrt architektúry, rozvinuli sme jednotlivé moduly na podstatné 

časti, ktoré treba realizovať, aby bol prototyp vyhotoviteľný, na základe tohto modelu 

sme si rozdelili úlohy na ďalší šprint zamerané na to, aby sme mali fungujúci prototyp 

 Zadali sme aj úlohy, ktoré v tomto šprinte nebudeme riešiť, avšak budú realizované 

v ďalších šprintoch 

Úlohy z predchádzajúceho šprintu: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Stav 

6.1 Google blokovanie 
 

Bc. Tomáš 
Jánošík 

0% 

6.2 Analýza citačných štýlov  
 

Bc. Michal 
Walder  

OK 

6.3 ORM na import s XML crepc  Bc. Rastislav 
Kostrab 

OK 

6.4 Parsovanie Google Scholar, Vytvorenie ORM pre 
parsovanie získaných dát do databáz.  

Bc. Michal 
Walder  

0% 

6.5 Návrh frontendu  Bc. Michael 
Gloger 

OK 

6.6 Realizácia základnej funkcionality front endu  Bc. Šimon 
Kompas 

70% 

6.7 Návrh normalizácie dát  Bc. Tomáš 
Jánošík 

80% 

6.8 Správa používateľov (Prihlásenia, registrácie)  Bc. Stanislav 
Kubica 

OK 

 

Úlohy pre ďalší šprint: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Stav 

7.1 Pridanie stlpca pre indikaciu nespracovanych zaznamov Bc. Stanislav 
Kubica 

 

7.2 Pridat tabulku historii zmien v DB Bc. Stanislav 
Kubica 

 

7.3 Pridanie stlpca zdroja a tabulky obsahujucej zdroje Bc. Stanislav 
Kubica 

 



7.4 Ziskanie licencie k Bamboo Bc. Michael 
Gloger 

 

7.5 Vytvorenie package pre GWT v java projekte Bc. Rastislav 
Kostrab 

 

7.6 Instalacia Tomcat servera na arl Bc. Rastislav 
Kostrab 

 

7.7 Vytvorenie serverovej casti v GWT package pre spravu 
prihlasenia pouzivatelov 

Bc. Michael 
Gloger 

 

7.8 Zistenie moznosti volania C programov z javy Bc. Daniel Kĺč  

7.9 Definicia komunikacneho rozhrania medzi komparatormi 
a javou 

Bc. Daniel Kĺč  

7.10 Vytvorit package v jave pre Scheduler Bc. Tomáš 
Jánošík 

 

7.11 Návrh normalizácie dát Bc. Tomáš 
Jánošík 

 

7.12 Realizácia základnej funkcionality front endu Bc. Šimon 
Kompas, Bc. 
Michal Walder 

 

 

Retrospektíva 

START DOING STOP DOING KEEP DOING 

vytvoriť backlog všeobecné názvy, úlohy denné stretnutia 

code-review neinformovanie klienta o 
nestíhaní 

komunikácia 

priebežné technické 
dokumentovanie 

  

dodržiavanie metodík   

filtrovanie požiadaviek   

 



Zápisnica - Stretnutie č.9 
 

Tím: 10 - Research RANK 

Téma stretnutia: Konzultácia problémov pedagogickému vedúcemu tímu (zákazníkovi), 

prezentácia funkcionality front endu, plánovanie šprintu 

Dátum stretnutia: 20.2.2014 

Čas stretnutia: 10:00-13:00 

Miesto stretnutia: Jobsovo softvérovo štúdio 

Stretnutie viedol: Bc. Tomáš Jánošík 

Prítomní:  

Bc. Michael Gloger 
Bc. Tomáš Jánošík 
Bc. Daniel Kĺč 
Bc. Šimon Kompas 
Bc. Rastislav Kostrab 
Bc. Stanislav Kubica   

Neprítomní:  

 

Zapisovateľ: Bc. Tomáš Jánošík 

Obsah stretnutia:  

 Kontrola úloh a review zo strany zákazníka. Nasledujúce pripomienky je treba 

zapracovať: 

o  Paradigma systému – nie každý si môže vyhľadávať, autentifikácia 

o  Paradigma systému – je jeden spracovateľ za ústav, bude mať plný prístup 

ku všetkým záznamom pracoviska, autor má plný prístup len k svojím dielam 

o  Parser – Google Scholar, prebrať čo spravil Mišo Walder 

o  Databáza – Oddelenie nečistej a čistej databázy 

o  Frontend – Viac info k zoznamu autorov 

o  Frontend – integrovať podporu cudzieho jazyka 

o  Frontend – konfigurovať aké stĺpce záznamov sú viditeľné 

o  Frontend – pridať rozšírené vyhľadávanie 

o  Backend – získať číseľník pracovísk 

Otvorené úlohy: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Stav Založené 

TP-69 Vytvoriť v Java package pre 
Scheduler 

Bc. Tomáš 
Jánošík 

Reopened 21.11.2013 



TP-70 Získanie údajov zo Scopusu Bc. Rastislav 
Konstrab 

In Progress 21.11.2013 

TP-98 Výpadky Tomcat servera Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 3.2.2014 

TP-103 Pridat na podstranky tlacidlo 
"navrat spat" plati pre 
author/publication list 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 6.2.2014 

TP-107 Premapovať kód názvu 
pracoviska na celý názov 

Bc. Stanislav 
Kubica 

Unresolved 6.2.2014 

TP-113 Ďalšia vlna importu XML crepc Bc. Šimon 
Kompas 

Unresolved 10.2.2014 

TP-114 Prelozit chybove hlasky 
validacie formularov do 
slovenciny 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 10.2.2014 

TP-116 Pridanie obsahu do backendu 
po prihlaseni 

Bc. Michael 
Gloger 

In Progress 10.2.2014 

 

Úlohy pre ďalší šprint: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť 

TP-
120 

Refactoring hibernate ORM Bc.Šimon Kompas 

TP-
121 

Pridat moznost pre administratora menit role 
pouzivatelom 

Bc.Michael Gloger 

TP-
122 

Pridat autentifikaciu na vsetky podstranky - 
len prihlaseny a schvaleny pouzivatel moze 
pristupovat do DB 

Bc.Michael Gloger 

TP-
123 

Oddelit cistu a necistu DB Bc.Stanislav Kubica 

TP-
124 

Pridat moznost konfiguracie zobrazovanych 
stlpcov pri zoznamoch 

Bc.Michael Gloger 

TP-
125 

Rozsirit filter Bc.Šimon Kompas 

TP-
126 

Pridat fazety na filtrovanie Bc.Michael Gloger 

TP-
127 

Ziskat ciselnik pracovisk od danych institucii - 
riadkovy MARC 

Bc.Michael Gloger 

TP-
128 

Premenovat Suvisiaci autori na Spoluautori. Br.Michael Gloger 

TP-
129 

Pridat zoznam citujucich autorov Bc.Michael Gloger 

TP-
130 

Pridat moznosti vyhladavania ohlasov podla 
percenta zhody 

Bc.Michael Gloger 

TP-
131 

Pouzivat externe autority viaf.org, 
dbpedia.org 

Bc.Michael Gloger 



TP-
132 

Parovanie z "necistej" DB do "cistej" Bc.Tomáš Jánošík 

TP-
133 

Pridat frontend rozhranie pre rucne parovanie Bc.Michael Gloger 

TP-
134 

Dat priezvisko pred krstne meno autora 
v zozname 

Bc.Michael Gloger 

TP-
135 

Pridat strukturu do DB na evidenciu 
porovnavania 

Bc.Stanislav Kubica 

 

Retrospektíva 

START DOING STOP DOING KEEP DOING 

Písať do jiri pri log work 
koľko času odhadom ostáva 

všeobecné názvy, úlohy denné stretnutia 

code-review neinformovanie klienta o 
nestíhaní 

komunikácia 

 



Zápisnica - Stretnutie č.10 
 

Tím: 10 - Research RANK 

Téma stretnutia: Konzultácia problémov pedagogickému vedúcemu tímu (zákazníkovi), 

prezentácia funkcionality front endu 

Dátum stretnutia: 27.2.2014 

Čas stretnutia: 10:00-13:00 

Miesto stretnutia: Jobsovo softvérovo štúdio 

Stretnutie viedol: Bc. Tomáš Jánošík 

Prítomní:  

Bc. Michael Gloger 
Bc. Tomáš Jánošík 
Bc. Daniel Kĺč 
Bc. Šimon Kompas 
Bc. Rastislav Kostrab 
Bc. Stanislav Kubica   

Neprítomní:  

 

Zapisovateľ: Bc. Tomáš Jánošík 

Obsah stretnutia:  

 Kontrola úloh a review zo strany zákazníka. Nasledujúce pripomienky je treba 

zapracovať: 

o Backend – WoS a Scopus – vyhľadať údaje podľa pracoviska a spárovať 

s údajmi s CREPČ 

o Backend – je treba rozmyslieť variantné formy pracoviska 

o Backend – vytvoriť podporu pre ručné párovanie 

o Backend – podľa DOI získať full texty zo Scopusu 

o Databáza – ukladať % zhody v tabulkách po párovaní 

o Parser – získať údaje zo Scopusu a vytvoriť na nich parser 

Otvorené úlohy: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Stav Založené 

TP-69 Vytvoriť v Java package pre 
Scheduler 

Bc. Tomáš 
Jánošík 

Reopened 21.11.2013 

TP-70 Získanie údajov zo Scopusu Bc. Rastislav 
Konstrab 

In Progress 21.11.2013 



TP-98 Výpadky Tomcat servera Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 3.2.2014 

TP-103 Pridat na podstranky tlacidlo 
"navrat spat" plati pre 
author/publication list 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 6.2.2014 

TP-107 Premapovať kód názvu 
pracoviska na celý názov 

Bc. Stanislav 
Kubica 

Unresolved 6.2.2014 

TP-113 Ďalšia vlna importu XML crepc Bc. Šimon 
Kompas 

Unresolved 10.2.2014 

TP-114 Prelozit chybove hlasky 
validacie formularov do 
slovenciny 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 10.2.2014 

TP-116 Pridanie obsahu do backendu 
po prihlaseni 

Bc. Michael 
Gloger 

In Progress 10.2.2014 

TP-122 Pridat autentifikaciu na vsetky 
podstranky - len prihlaseny a 
schvaleny pouzivatel moze 
pristupovat do DB 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 20.2.2014 

TP-124 Pridat moznost konfiguracie 
zobrazovanych stlpcov pri 
zoznamoch 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 20.2.2014 

TP-126 Pridat fazety na filtrovanie Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 20.2.2014 

TP-129 Pridat zoznam citujucich 
autorov 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 20.2.2014 

TP-130 Pridat moznosti vyhladavania 
ohlasov podla percenta zhody 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 20.2.2014 

TP-131 Pouzivat externe autority 
viaf.org, dbpedia.org 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 20.2.2014 

TP-133 Pridat frontend rozhranie pre 
rucne parovanie 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 20.2.2014 

TP-138 Analyza WS Scopus Bc. Rastislav 
Kostrab 

In Progress 25.2.2014 

 

Úlohy pre ďalší šprint: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť 

 

Retrospektíva 

START DOING STOP DOING KEEP DOING 



Písať do jiri pri log work 
koľko času odhadom ostáva 

všeobecné názvy, úlohy denné stretnutia 

code-review neinformovanie klienta o 
nestíhaní 

komunikácia 

 



Zápisnica - Stretnutie č.11 
 

Tím: 10 - Research RANK 

Téma stretnutia: Konzultácia problémov pedagogickému vedúcemu tímu (zákazníkovi), 

prezentácia funkcionality front endu, naplánovanie nového šprintu 

Dátum stretnutia: 6.3.2014 

Čas stretnutia: 10:00-13:00 

Miesto stretnutia: Jobsovo softvérovo štúdio 

Stretnutie viedol: Bc. Tomáš Jánošík 

Prítomní:  

Bc. Michael Gloger 
Bc. Tomáš Jánošík 
Bc. Daniel Kĺč 
Bc. Šimon Kompas 
Bc. Rastislav Kostrab 
Bc. Stanislav Kubica   

Neprítomní:  

 

Zapisovateľ: Bc. Michael Gloger 

Obsah stretnutia:  

 Kontrola úloh a review zo strany zákazníka. Nasledujúce pripomienky je treba 

zapracovať: 

o  Front end – väčšie písmo v tabuľke 

o  Front end – filter a indexáciu upraviť aby ignorovali diakritiku 

o  Front end – v publikácií by sa mali zobrazovať len publikácie 

o  Front end – pripraviť simuláciu výsledkov práce 

o  Front end – vo fronende je treba ukázať čo bolo napárované 

o  Front end – upraviť menenie strán 

o  Front end – opraviť funkcionalitu filtrov 

o  Databáza – integrovať indikátor toho, že záznam už bol spracovaný 

Otvorené úlohy: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Stav Založené 

TP-69 Vytvoriť v Java package pre 
Scheduler 

Bc. Tomáš 
Jánošík 

Reopened 21.11.2013 

TP-70 Získanie údajov zo Scopusu Bc. Rastislav 
Konstrab 

In Progress 21.11.2013 



TP-98 Výpadky Tomcat servera Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 3.2.2014 

TP-103 Pridat na podstranky tlacidlo 
"navrat spat" plati pre 
author/publication list 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 6.2.2014 

TP-107 Premapovať kód názvu 
pracoviska na celý názov 

Bc. Stanislav 
Kubica 

Unresolved 6.2.2014 

TP-113 Ďalšia vlna importu XML crepc Bc. Šimon 
Kompas 

Unresolved 10.2.2014 

TP-114 Prelozit chybove hlasky 
validacie formularov do 
slovenciny 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 10.2.2014 

TP-116 Pridanie obsahu do backendu 
po prihlaseni 

Bc. Michael 
Gloger 

In Progress 10.2.2014 

TP-122 Pridat autentifikaciu na vsetky 
podstranky - len prihlaseny a 
schvaleny pouzivatel moze 
pristupovat do DB 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 20.2.2014 

TP-124 Pridat moznost konfiguracie 
zobrazovanych stlpcov pri 
zoznamoch 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 20.2.2014 

TP-126 Pridat fazety na filtrovanie Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 20.2.2014 

TP-129 Pridat zoznam citujucich 
autorov 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 20.2.2014 

TP-130 Pridat moznosti vyhladavania 
ohlasov podla percenta zhody 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 20.2.2014 

TP-131 Pouzivat externe autority 
viaf.org, dbpedia.org 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 20.2.2014 

TP-133 Pridat frontend rozhranie pre 
rucne parovanie 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 20.2.2014 

TP-138 Analyza WS Scopus Bc. Rastislav 
Kostrab 

In Progress 25.2.2014 

 

Úlohy pre ďalší šprint: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť 

TP-
143 

Zobrazovanie a filtrovanie podla Workplace 
autorov 

Bc.Šimon Kompas 



TP-
144 

Implementacia Scopus Loader Bc.Rastislav Kostrab 

TP-
145 

Vyhľadávanie podľa názvu pracoviska Bc.Rastislav Kostrab 

TP-
146 

Skontrolovať dokumentáciu k projektu Bc.Daniel Kĺč 

TP-
147 

Vizualizácia percenta zhody pre párované 
objekty 

Bc.Šimon Kompas 

TP-
148 

Pripraviť select do db pre vizualizáciu 
podobností 

Bc.Tomáš Jánošík 

TP-
149 

Naparsovať nové inštitúcie z exportov 
CREPČ do čistej db 

Bc.Tomáš Jánošík 

TP-
150 

Vytvoriť novú schému s čistými tabuľkami Bc.Stanislav Kubica 

TP-
151 

Otestovať funkčnosť parsera XML CREPČ 
po refaktoringu 

Bc.Tomáš Jánošík 

TP-
152 

Upraviť algoritmus párovania tak, aby ukladal 
podobnosti do tabuľky 

Bc.Tomáš Jánošík 

TP-
153 

Premapovať source na original_id Bc.Michael Gloger 

TP-
154 

Fix stránkovania po zadaní filtra Bc.Michael Gloger 

TP-
155 

Získanie údajov z WoS Bc.Stanislav Kubica 

TP-
159 

Filtorvanie publikacie Bc.Šimon Kompas 

 

Retrospektíva 

START DOING STOP DOING KEEP DOING 

Písať do jiri pri log work 
koľko času odhadom ostáva 

všeobecné názvy, úlohy denné stretnutia 

code-review neinformovanie klienta o 
nestíhaní 

komunikácia 

 



Zápisnica - Stretnutie č.12 
 

Tím: 10 - Research RANK 

Téma stretnutia: Konzultácia problémov pedagogickému vedúcemu tímu (zákazníkovi), 

prezentácia funkcionality front endu 

Dátum stretnutia: 13.3.2014 

Čas stretnutia: 10:00-13:00 

Miesto stretnutia: Jobsovo softvérovo štúdio 

Stretnutie viedol: Bc. Tomáš Jánošík 

Prítomní:  

Bc. Michael Gloger 
Bc. Tomáš Jánošík 
Bc. Daniel Kĺč 
Bc. Šimon Kompas 
Bc. Rastislav Kostrab  

Neprítomní:  

Bc. Stanislav Kubica  

Zapisovateľ: Bc. Rastislav Kostrab 

Obsah stretnutia:  

 Kontrola úloh a review zo strany zákazníka. Nasledujúce pripomienky je treba 

zapracovať: 

o  Front end – pridať join a merge možnosti 

o  Front end – zmeniť font a zväčšiť písmo 

o  Front end – pridať akademicke dimenzie: 

 Publication workplace – univerzita, fakulta, ústav, pracovisko 

o  Front end – pridať neakademické dimenzie: 

 Akademia vied = univerzita, ustav = fakulta, pracoviska na ústave = 

katedra 

o  Back end – ekonomická univerzita EUBA, poľnohospodárska univerzita SPU, 

SLDK, UMB 

o  Back end – Scopus parser – pridať možnosť na zjednotenie variantov mena 

pracoviska 

o  Back end – Scopus parser – upraviť pre mapovanie do DB 

o  Databáza – pridať tabuľku na variantnú formu mena pracoviska 

o  Databáza – do tabuľka document_type pridať atribút subtype 

o  Databáza – Vytvorenie tabuľky variantných mien pre autorov 

Otvorené úlohy: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Stav Založené 



TP-69 Vytvoriť v Java package pre 
Scheduler 

Bc. Tomáš 
Jánošík 

Reopened 21.11.2013 

TP-70 Získanie údajov zo Scopusu Bc. Rastislav 
Konstrab 

In Progress 21.11.2013 

TP-98 Výpadky Tomcat servera Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 3.2.2014 

TP-103 Pridat na podstranky tlacidlo 
"navrat spat" plati pre 
author/publication list 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 6.2.2014 

TP-107 Premapovať kód názvu 
pracoviska na celý názov 

Bc. Stanislav 
Kubica 

Unresolved 6.2.2014 

TP-113 Ďalšia vlna importu XML crepc Bc. Šimon 
Kompas 

Unresolved 10.2.2014 

TP-114 Prelozit chybove hlasky 
validacie formularov do 
slovenciny 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 10.2.2014 

TP-116 Pridanie obsahu do backendu 
po prihlaseni 

Bc. Michael 
Gloger 

In Progress 10.2.2014 

TP-122 Pridat autentifikaciu na vsetky 
podstranky - len prihlaseny a 
schvaleny pouzivatel moze 
pristupovat do DB 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 20.2.2014 

TP-124 Pridat moznost konfiguracie 
zobrazovanych stlpcov pri 
zoznamoch 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 20.2.2014 

TP-126 Pridat fazety na filtrovanie Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 20.2.2014 

TP-129 Pridat zoznam citujucich 
autorov 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 20.2.2014 

TP-130 Pridat moznosti vyhladavania 
ohlasov podla percenta zhody 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 20.2.2014 

TP-131 Pouzivat externe autority 
viaf.org, dbpedia.org 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 20.2.2014 

TP-133 Pridat frontend rozhranie pre 
rucne parovanie 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 20.2.2014 

TP-138 Analyza WS Scopus Bc. Rastislav 
Kostrab 

In Progress 25.2.2014 

TP-144 Implementacia Scopus Loader Bc. Rastislav 
Kostrab 

Unresolved 8.3.2014 



TP-145 Vyhľadávanie podľa názvu 
pracoviska 

Br. Rastislav 
Kostrab 

Unresolved 8.3.2014 

TP-146 Skontrolovať dokumentáciu 
k projektu 

Bc. Daniel Kĺč In Progress 8.3.2014 

TP-147 Vizualizácia percenta zhody 
pre párované objekty 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 8.3.2014 

TP-148 Pripraviť select do db pre 
vizualizáciu podobností 

Bc. Tomáš 
Jánošík 

Unresolved 8.3.2014 

TP-149 Naparsovať nové inštitúcie z 
exportov CREPČ do čistej db 

Bc. Tomáš 
Jánošík 

Unresolved 8.3.2014 

TP-150 Vytvoriť novú schému s čistými 
tabuľkami 

Bc. Stanislav 
Kubica 

In Progress 9.3.2014 

Tp-151 Otestovať funkčnosť parsera 
XML CREPČ po refaktoringu 

Bc. Tomáš 
Jánošík 

Unresolved 9.3.2014 

TP-152 Upraviť algoritmus párovania 
tak, aby ukladal podobnosti do 
tabuľky 

Bc. Tomáš 
Jánošík 

Unresolved 9.3.2014 

TP-153 Premapovať source na 
original_id 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 9.3.2014 

TP-154 Fix stránkovania po zadaní 
filtra 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 9.3.2014 

TP-155 Získanie údajov z WoS Bc. Stanislav 
Kubica 

Unresolved 9.3.2014 

TP-157 Implementácia Parsera WoS Bc. Stanislav 
Kubica 

In Progress 9.3.2014 

TP-158 Implementacia Loadera WoS Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 9.3.2014 

TP-162 Vytvorenie tried pre ciselniky Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 10.3.2014 

 

Úlohy pre ďalší šprint: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Stav Založené 

     

 



Retrospektíva 

START DOING STOP DOING KEEP DOING 

Písať do jiri pri log work 
koľko času odhadom ostáva 

všeobecné názvy, úlohy denné stretnutia 

code-review neinformovanie klienta o 
nestíhaní 

komunikácia 

priebežné technické 
dokumentovanie 

  

Písať v log work obsiahlejšie 
komentáre s väčšou 
výpovednou hodnotou 

  

 



Zápisnica - Stretnutie č.13 
 

Tím: 10 - Research RANK 

Téma stretnutia: Konzultácia problémov pedagogickému vedúcemu tímu (zákazníkovi), 

prezentácia funkcionality front endu, naplánovanie ďalšieho šprintu 

Dátum stretnutia: 20.3.2014 

Čas stretnutia: 10:00-13:00 

Miesto stretnutia: Jobsovo softvérovo štúdio 

Stretnutie viedol: Bc. Tomáš Jánošík 

Prítomní:  

Bc. Michael Gloger 
Bc. Tomáš Jánošík 
Bc. Daniel Kĺč 
Bc. Šimon Kompas 
Bc. Rastislav Kostrab  

Neprítomní:  

Bc. Stanislav Kubica 

Zapisovateľ: Bc. Daniel Kĺč 

Obsah stretnutia:  

 Kontrola úloh a review zo strany zákazníka. Nasledujúce pripomienky je treba 

zapracovať: 

o  Pre budúcnosť musí stránka na stretnutí fungovať 

o  Treba pomôcť Tomášovi s organizáciou stand up meetingov 

o  Optimalizovať párovanie autorov 

o  Source je inštitúcia, to treba upraviť v DB 

o  Revíziu kódu 

o  Spracovať aj iné roky ako 2013 na komparátore 

o  Zdrojové dokumenty označiť, nepárovať 

o  Prešli sme testy pre párovanie a urobili sme návrh pre úpravu algoritmu na 

základe pridania zdrojového dokumentu a v prípade zhody bude v ďalšej úrovni 

aj ISSN 

o  Odfiltrovať zdrojové dokumenty = tie sa používajú len pri porovnávaní 

publikácie 

 IIT.SRC 

o  chybičky v rozšírenom abstrakte opraviť 

o  pridať odsek na infraštruktúru na hodnotenie vedy 

o  pridať cieľ = navrhnúť infraštruktúru na hodnotenie vedy s normalizovaným 

dátovým modelom, vytvoriť nástroje ktoré umožnia naplniť tento model 



z heterogénnych zdrojov a prepájať informácie zo zdrojov na základe sémantiky 

a tým umožniť pohľad na komplexnejšie dáta z rôznych uhlov 

 Vyhodnotenie posledného šprint 

o  Posledný šprint z technického hľadiska bol relatívne kompletný. Zlyhali sme 

v tom predviesť funkčnú funkcionalitu nakoniec zákazníkovi v plnom rozsahu. 

Inými slovami sme podcenili prípravu na stretnutie. Počas stretnutie sme viac 

menej všetko nakoniec ukázali, ale poučenie plynie z toho také, že sa treba 

nabudúce dopredu dôkladnejšie pripraviť. 

o  V rámci šprintu pretrvávali určité komunikačné problémy, ktoré mali svoju účasť 

pri niekoľkých problémov, ktoré sa predovšetkým prejavili pri stretnutí so 

zákazníkom. Poučenie je z toho také, že vyvinieme viacej úsilia na priebežné 

stretnutia, aby sme posilnili tento aspekt nášho tímu. 

o  Podarilo sa nám dosiahnuť ciele v oblasti porovnávania publikácií a autorov. 

Ukázali sme zákazníkovi výkon porovnávacích algoritmov a vďaka tomu sme 

získali dôležitú spätnú väzbu ako aj špecifikáciu experimentov, ktoré máme 

vykonať. 

o  Podarilo sa nám importovať údaje zo Scopusu. Napriek tomuto úspechu cieľ 

nie celkom bol splnený, v dôsledku chyby komunikácie so zákazníkom z našej 

strany. Dôsledok bol taký, že sa údaje začali sťahovať až počas stretnutia. 

Poučenie z toho je také, že sa treba aktívnejšie pýtať zákazníka, keď si niečím 

nie sme istý. 

o  Podarilo sa nám namodelovať rozhranie pre ručné párovanie publikácií. Zase 

je tento úspech poznačený tým, že sme neskoro spustili import údajov do 

databázy, dôsledkom čoho to síce pripravované bolo, alebo nebolo to 

prezentovateľné v dobe, kedy začalo stretnutie so zákazníkom (i keď počas 

stretnutia to bolo spojazdnené). Poučenie je také, že ak sa niečo oneskorí, tak 

treba skorej a intenzívnejšie komunikovať aby sa predišlo takýmto trápnym 

situáciám. 

o  Podarilo sa nám preniesť viac údajov z XML CREPČ do databázy, avšak toto 

je len čiastočný úspech, keďže zákazník nebol úplne spokojný s objemom 

prenesených údajov. Dokončenie tejto úlohy je naplánované na ďalší šprint. Je 

to dôsledok chyby komunikácie so zákazníkom kedy sme to, čo zákazník 

označil za minimum, zobrali ako optimum. 

o  Import údajov z WOS je rozrobená úloha. Bc. Stanislav Kubica je už druhý 

týždeň chorý, čo by samo o sebe nebol problém, ale dôsledkom chybnej 

komunikácie a zle odhadnutého objemu práce zostala úloha dokončená len 

čiastočne. 

o  Podarilo sa čiastočne revitalizovať dokumentáciu, ktorej poslednou dobou 

trošku upadla úroveň. Vytvorila sa kompletná dokumentácia C komparátora 

a taktiež sa urobila revízia dokumentácia a na chyby boli autori danej časti 

dokumentácie upozornený. Kontroly dokumentácie a jej kompletizácia bude so 

zvýšeným úsilím pokračovať ďalší šprint. 

o  Nepodarilo sa nám dosiahnuť úroveň komunikácie akú sme si stanovili 

začiatkom šprintu a to medzi navzájom tak aj so zákazníkom. Aj keď sa jej 

objem zvýšil, je potrebné aby bol jej objem ešte väčší. Následkom tejto chyby 

vznikli väčšina problémov s úlohami. 

o  Niektoré menšie úlohy, sme nedávali do Jiri, čo je vo svojej esencií chyba 

a treba to taktiež zlepšiť. 



o  Nepodarilo sa nám odhadnúť objem práce, ktorú dokážeme za jeden šprint 

urobiť aj keď väčšina funkcionality bola implementovaná. Následkom tohto sme 

síce skoro všetku funkcionalitu mali, ale zlyhali sme v jej prezentácií, keďže 

nakoniec sa nestihol práve ten prezentačný aspekt úlohy (ale bolo zopár úloh, 

ktoré sa nestihli realizovať). 

o  Celkovo šprint prebehol celkom hladko, zlyhávali sme však v niekoľkých 

dôležitých aspektoch a na tom treba pracovať. Po technickej stránke bol šprint 

skorej úspešný, po tímovej stránke nebol vyslovene neúspešný, ale je veľký 

priestor na zlepšovanie sa. Po stránke komunikácie so zákazníkom sme skorej 

boli neúspešný. 

o  V budúcom šprinte treba zlepšiť odhad objemu práce, zvýšiť objem 

komunikácie medzi nami navzájom a aj medzi nami a zákazníkom a nakoniec 

je dôležité sa dôkladnejšie pripravovať na stretnutie so zákazníkom. 

 User story na šprint Heineken 

o  

Otvorené úlohy & backlog: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Stav Založené 

TP-69 Vytvoriť v Java package pre 
Scheduler 

 Backlog 21.11.2013 

TP-103 Pridat na podstranky tlacidlo 
"navrat spat" plati pre 
author/publication list 

 Backlog 6.2.2014 

TP-113 Ďalšia vlna importu XML crepc  Backlog 10.2.2014 

TP-114 Prelozit chybove hlasky 
validacie formularov do 
slovenciny 

 Backlog 10.2.2014 

TP-122 Pridat autentifikaciu na vsetky 
podstranky - len prihlaseny a 
schvaleny pouzivatel moze 
pristupovat do DB 

 Backlog 20.2.2014 

TP-124 Pridat moznost konfiguracie 
zobrazovanych stlpcov pri 
zoznamoch 

 Backlog 20.2.2014 

TP-126 Pridat fazety na filtrovanie  Backlog 20.2.2014 

TP-129 Pridat zoznam citujucich 
autorov 

 Backlog 20.2.2014 

TP-130 Pridat moznosti vyhladavania 
ohlasov podla percenta zhody 

 Backlog 20.2.2014 

TP-131 Pouzivat externe autority 
viaf.org, dbpedia.org 

 Backlog 20.2.2014 



TP-149 Naparsovať nové inštitúcie z 
exportov CREPČ do čistej db 

Bc. Tomáš 
Jánošík 

Unresolved 8.3.2014 

TP-153 Premapovať source na 
original_id 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 9.3.2014 

TP-155 Získanie údajov z WoS Bc. Stanislav 
Kubica 

Unresolved 9.3.2014 

TP-158 Implementacia Loadera WoS Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 9.3.2014 

TP-162 Vytvorenie tried pre číselníky  Backlog 10.3.2014 

 

Úlohy pre ďalší šprint: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť 

TP-168 Pridať prepojenie publication na compared 
publication 

Bc. Šimon Kompas 

TP-98 Výpadky Tomcat servera Bc. Šimon Kompas 

TP-169 Zamyslieť sa nad vylepšením frontend 
rozhrania pre ručne párovanie 

 

TP-170 Pridanie field handleru pre počet podobných 
publikácii 

Bc. Michael Gloger 

TP-172 Nahranie údajov inštitúcií Bc. Rastislav Kostrab 

TP-173 Spustiť Scopus s ďalšími parametrami Bc. Rastislav Kostrab 

TP-174 Pridať do publikácií párovanie merge join Bc. Tomáš Jánošík 

TP-175 Namapovanie autorov v rámci porovnaných 
publikácií 

Bc. Tomáš Jánošík 

TP-176 Pozmeniť algoritmus párovania publikácií Bc. Daniel Kĺč 

TP-177 Zalogovať časy porovnaní Bc. Daniel Kĺč 

 



Retrospektíva 

START DOING STOP DOING KEEP DOING 

Písať do jiri pri log work koľko 
času odhadom ostáva 

všeobecné názvy, úlohy denné stretnutia 

code-review neinformovanie klienta o 
nestíhaní 

komunikácia 

Pre budúcnosť musí stránka 
na stretnutí so zákazníkom 
funkčná aj online 

  

Urobiť častejšie stand up 
meetingy 

  

Robiť tasky aj k menším 
fixom a manažérskym 
úlohám 

  

 



Zápisnica - Stretnutie č.14 
 

Tím: 10 - Research RANK 

Téma stretnutia: Konzultácia problémov pedagogickému vedúcemu tímu (zákazníkovi), 

prezentácia funkcionality front endu 

Dátum stretnutia: 27.3.2014 

Čas stretnutia: 10:00-13:00 

Miesto stretnutia: Jobsovo softvérovo štúdio 

Stretnutie viedol: Bc. Tomáš Jánošík 

Prítomní:  

Bc. Michael Gloger 
Bc. Tomáš Jánošík 
Bc. Daniel Kĺč 
Bc. Šimon Kompas 
Bc. Rastislav Kostrab  
Bc. Stanislav Kubica 

Neprítomní:  

 

Zapisovateľ: Bc. Daniel Kĺč 

Obsah stretnutia:  

 Kontrola úloh a review zo strany zákazníka. Nasledujúce pripomienky je treba 

zapracovať: 

o  Krátka prezentácia našich stand up meetingov - ok 

o  Prezentácia front endu: 

  Problém mapovania párovania – problém mazania tak, že sa chybne 

snažila databáza vymazať príliš veľa záznamov 

  Pridať pracovisko k autorovi do publikácií 

  Sprístupniť konfiguračný súbor ktorý definuje fieldy sú viditeľné 

  Dôležité sú fieldy ISSN, ISBN, autor, pod autor, názov, pod názov, 

zdroj. Dokument – názov + rok, ročník číslo + strany, typ zdrojového 

dokumentu, zdroj 

  Konzultácie k porovnávaní publikácií – zjednotenie vizualizácie 

publikácie pre ktorú hľadáme duplikáty a kandidátov na zjednotenie. 

 Review algoritmu merge – treba dorobiť – dajú sa pridávať veci len ktoré 

sú replikovatelné resp. tie ktoré si nezhodujú a môžu sa pridať – v tom 

prípade je treba upraviť ručne 

 Na boku pri porovnávaní môže byť odkaz na vyhľadávanie 

 Ak nie sú podobné publikácie ako to treba zobraziť? – nie je treba stĺpce 

len záznam v zobrazovačom formáte 



 Pri zobrazovaní a indexovaní publikácií sa nemajú brať také ktoré majú 

v linked publication ID v linked_publication_ID 

 Doplniť k publikácií zdrojový dokument 

 Pridať záložku zdrojové dokumenty tam bude iná šablóna a vedľa toho 

bude počet publikácií ktoré tam sú = možnosť sa previazať inú uroveň 

zdrojového dokumentu 

 Pri vyhľadávaní podľa zdrojového dokumentu tak nech sa ukážu 

publikácie ktoré sú v tom zdrojovom dokumente 

o  Prezentácia výkonu komparátora 

 C komparátor = veľmi výkonný 

 J komparátor = problém je pri zoraďovaní autorov kde trvá skoro 3 

sekundy zoradiť výber kandidátov 

o  WoS 

 Vyhľadávanie ohlasov na základe WoS ID 

 Je spravené hľadanie publikácií 

 Ja urobený parser 

 Je treba spraviť čítanie do databáz 

 Problém – variantné formy 

 Problém – zlé výsledky searchu 

Otvorené úlohy & backlog: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Stav Založené 

TP-69 Vytvoriť v Java package pre 
Scheduler 

 Backlog 21.11.2013 

TP-103 Pridat na podstranky tlacidlo 
"navrat spat" plati pre 
author/publication list 

 Backlog 6.2.2014 

TP-114 Prelozit chybove hlasky 
validacie formularov do 
slovenciny 

 Backlog 10.2.2014 

TP-122 Pridat autentifikaciu na vsetky 
podstranky - len prihlaseny a 
schvaleny pouzivatel moze 
pristupovat do DB 

 Backlog 20.2.2014 

TP-124 Pridat moznost konfiguracie 
zobrazovanych stlpcov pri 
zoznamoch 

 Backlog 20.2.2014 

TP-126 Pridat fazety na filtrovanie  Backlog 20.2.2014 

TP-129 Pridat zoznam citujucich 
autorov 

 Backlog 20.2.2014 

TP-130 Pridat moznosti vyhladavania 
ohlasov podla percenta zhody 

 Backlog 20.2.2014 

TP-131 Pouzivat externe autority 
viaf.org, dbpedia.org 

 Backlog 20.2.2014 



TP-153 Premapovať source na 
original_id 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 9.3.2014 

TP-155 Získanie údajov z WoS Bc. Stanislav 
Kubica 

Unresolved 9.3.2014 

TP-158 Implementacia Loadera WoS Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 9.3.2014 

TP-162 Vytvorenie tried pre číselníky  Backlog 10.3.2014 

 

Úlohy pre ďalší šprint: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť 

   

 

Retrospektíva 

START DOING STOP DOING KEEP DOING 

Písať do jiri pri log work koľko 
času odhadom ostáva 

 denné stretnutia 

Konsolidovať náš spôsob 
komunikácie 

 komunikácia 

  Code-review 

 



Zápisnica - Stretnutie č.15 
 

Tím: 10 - Research RANK 

Téma stretnutia: Konzultácia problémov pedagogickému vedúcemu tímu (zákazníkovi), 

prezentácia funkcionality front endu, naplánovanie ďalšieho šprintu 

Dátum stretnutia: 3.4.2014 

Čas stretnutia: 10:00-13:00 

Miesto stretnutia: Jobsovo softvérovo štúdio 

Stretnutie viedol: Bc. Tomáš Jánošík 

Prítomní:  

Bc. Michael Gloger 
Bc. Tomáš Jánošík 
Bc. Daniel Kĺč 
Bc. Šimon Kompas 
Bc. Rastislav Kostrab  
Bc. Stanislav Kubica 

Neprítomní:  

 

Zapisovateľ: Bc. Daniel Kĺč 

Obsah stretnutia:  

 Ukončenie šprintu: 

o  V šprinte Heineken sa podarilo zmeniť rozhranie ručného párovania publikácií 

tak, že informácie o publikácií, ktorej duplikát hľadáme, sa pri prezeraní 

rozhrania a rolovaní udržujú v hornej časti lišty. Takto sa docielilo to, že pri 

párovaní sú informácie publikácie stále k dispozícií bez rolovania stránky. 

o Pri samotnom napájaní ručného párovania sa však vyskytol systémový problém 

v zjednotení duplikátov v databáze. Táto chyba bude odstránená v ďalšom 

šprinte. 

o  Počas šprintu sa taktiež skúmala nestabilita servera, ktorá sa nakoniec však 

nepotvrdila. 

o Taktiež sa upravoval a optimalizoval dátový model, a komponent 

ORM(objektovo relačný mapovač). Zmeny boli zamerané na zvýšenie rýchlosti 

komunikácie s databázou. 

o  V databáze pribudli nové informácie zo zdroja WoS. Bol pripravený a odladený 

automatizovaný parser a loader do databázy, ktorý komunikuje s webovou 

službou WoS a získava z nej informácie. Parser bol doladený, keďže v riešení 

z minulého šprintu sa objavila chyba pri práci s WSDL. 

o  Do databázy boli pridané publikácie z EUBA a SPU zo zdroja WoS. 



o  Boli preskúmané možnosti zrýchlenia databázy. Došlo sa k záveru, že ďalšie 

optimalizácie pri povahe práce s databázou by neboli vhodné. 

o  Boli preskúmané údaje stiahnuté zo zdroja Scopus. Pri publikáciách z TUKE 

boli zistené nedostatky následkom ktorých boli publikácie z TUKE stiahnuté 

ešte raz. Problém bola drobná chyba v kóde. 

o  Do systému na sťahovanie údajov zo služby Scopus sa spravil kontrolný 

systém na zisťovanie Scopus ID. Toto je optimalizácia systému, ktorý tak 

sťahuje relevantnejšie údaje. Údaje zo zdroja Scopus boli pomocou tohto 

systému následne obohatené. 

o  Boli preskúmané možnosti optimalizácie výberu kandidátov na párovanie. 

Skúmali sa optimalizácie na strane databázy ako je indexácia ale aj na strane 

samotného algoritmu. Na základe pokusov bolo rozhodnuté optimalizovať 

samotný algoritmus na základe písomného návrhu. Tento návrh bol 

implementovaný, avšak k jeho testovaniu nedošlo následkom chyby 

prostredníka s databázou, ktorej riešenie je naplánované na ďalší šprint. 

o  Taktiež sa dokončil import zo zdroja Crepč, ktorý by teraz mal byť kompletný. 

o  Bol implementovaný systém do komponentu C Komparátor, ktorý meria jeho 

výkon a má výstup do súboru. Na základe údajov následne zozbieraných z C 

koparátora bolo rozhodnuté, že je potrebné optimalizovať J Komparátor, lebo 

výkon C komparátora je dostačujúci. 

o  Bola vykonaná formálna inšpekcia zdrojových kódov. Na základe tejto 

inšpekcie bol vypracovaný dokument s pripomienkami pre jednotlivé zdrojové 

súbory. 

o  Bola vykonaná refaktorizácia dokumentácie. Nová štruktúra viacej vyhovuje 

všeobecným štandardom. Vzhľadom na to, že pribudla povinnosť uviesť 

pomerne veľkú množinu informácií, nie je dokumentácia plne doplnená podľa 

novej štruktúry. Dokončenie tejto úlohy bolo  presunuté na ďalší šprint. 

o  Celkovo boli úlohy šprintu splnené, avšak jedna z hlavných úloh a to je 

manuálne párovanie zostala nedokončená. To kvôli neočakávanému problému 

v nástroji na spájaniu publikácií (Join publikácií). Dokončenie tejto úlohy je 

naplánované na ďalší šprint. 

o  Podarilo sa nám dosiahnuť lepšiu úroveň vo vykonávaní našich manažérskych 

úloh. 

o  Celkovo šprint nebol splnený na 100%, ale i tak si myslíme, že bol úspešný 

v mnohých aspektoch, či už idem o manažovanie, tímovú prácu alebo aj 

v mnohých úlohách. 

 IIT.SRC –TP cup; 

o  Vzhľadom na blížiaci sa termín IIT.SRC sa na stretnutí diskutovalo 

a dokumentoch a náležitostiach, ktoré je potrebné odovzdať. Dohodlo sa, že sa 

fotka tímu, ktorá je vyžadovaná urobí v pondelok, 7.4.2014 pri neformálnom 

tímovom stretnutí. 

o  V súvislosti s  IIT.SRC sa po diskusií prijalo rozhodnutie, že členovia tímu prídu 

na ďalšie tímové stretnutie vo štvrtok 10.4.2014 s nápadmi na poster, spoločný 

znak, ktorý budú členovia tímu na IIT.SRC nosiť a s nápadmi na prezentáciu na 

IIT.SRC. 

o  Dotazník, ktorý je potrebné vyplniť do 10.4.2014 bude vyplnení po 

neformálnom stretnutí 7.4.2014. Spolu s fotkou budú zaslané na revíziu 

pedagogickému vedúcemu tímu. 



 Uznesenia tímu: 

o  Stand up meeting v piatok a sobotu sú od tohto dátumu dobrovolné. Stand up 

stretnutia budú v povinné v nedeľu, pondelok, utorok a stredu. Štvrtok je 

nepovinný, pretože vo štvrtky bývavajú oficiálne stretnutia tímu. 

 Kontrola úloh a review zo strany zákazníka. Nasledujúce pripomienky je treba 

zapracovať: 

o  Je nutné upraviť obsah databázy, kvôli dodržaniu formálnej zrozumiteľnosti 

jednotlivých názvu polí, keďže to v momentálnej verzií je sémanticky nejasné. 

Otvorené úlohy & backlog: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Stav Založené 

TP-114 Prelozit chybove hlasky 
validacie formularov do 
slovenciny 

 Backlog 10.2.2014 

TP-122 Pridat autentifikaciu na vsetky 
podstranky - len prihlaseny a 
schvaleny pouzivatel moze 
pristupovat do DB 

 Backlog 20.2.2014 

TP-124 Pridat moznost konfiguracie 
zobrazovanych stlpcov pri 
zoznamoch 

 Backlog 20.2.2014 

TP-126 Pridat fazety na filtrovanie  Backlog 20.2.2014 

TP-129 Pridat zoznam citujucich 
autorov 

 Backlog 20.2.2014 

TP-130 Pridat moznosti vyhladavania 
ohlasov podla percenta zhody 

 Backlog 20.2.2014 

TP-131 Pouzivat externe autority 
viaf.org, dbpedia.org 

 Backlog 20.2.2014 

TP-185 Opraviť možnosti filtrovania 
bez diakritiky 

 Backlog 26.3.2014 

TP-203 Autocitacie  Backlog 3.4.2014 

TP-207 Napojenie vyberu atributov na 
DB 

 Backlog 3.4.2014 

 

Úlohy pre ďalší šprint: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť 

TP-69 Vytvorit package v java pre Scheduler Bc. Daniel Kĺč 



TP-153 Premapovat source na original_id Bc. Tomáš Jánošík 

Tp-162 Vytvorenie tried pre ciselniky Bc. Rastislav Kostrab 

TP-174 Pridat do publikacii parovanie merge join Bc. Tomáš Jánošík 

TP-175 Namapovanie autorov v ramci porovnanych 
publikacii 

Bc. Tomáš Jánošík 

TP-178 Vytvorenie ANT scriptu na zrychlenie deployovania 
na server 

Bc. Rastislav Kostran 

TP-196  Kompozicia navrhu na optimalizaciu vyberu 
kandidatov 

Bc. Daniel Kĺč 

TP-199 Napisat join toool na rucne parovanie vo frontende Bc. Tomáš Jánošík 

TP-200 Spustit parovanie publikacii Bc. Tomáš Jánošík 

TP-201 Stiahnut WoS ohlasy Bc. Stanislav Kubica 

TP-202 Scopus ohlasy Bc. Rastislav Kostrab 

TP-204 Zobrazovanie citacii vo frontende Bc. Michael Gloger 

TP-205 Odelenie publikacie a zdrojovej publikacie Bc. Šimon Kompas 

TP-206 Rozhranie na zobrazovanie atributov Bc. Michael Gloger 

TP-208 Pridat k rucnemu parovaniu potvrdenie Bc. Michael Gloger 

 

Retrospektíva 

START DOING STOP DOING KEEP DOING 

Písať do jiri pri log work koľko 
času odhadom ostáva 

Pridávať novy task ktorý nie 
je v user story šprintu 

denné stretnutia 

Konsolidovať náš spôsob 
komunikácie 

 komunikácia 

  Code-review 

  Lepšia úroveň dokumentácie 

 



User stories na ďalší šprint: 

User story 1 – Pripraviť databázu, párovacie algoritmy a frontend na testovanie 

zákazníkom 

Keďže nemáme normalizovanú testovaciu množinu, na ktorej by sme overili vlastnosti 

a správnosť párovacích algoritmov, túto činnosť musí vykonať zákazník (zástupca 

naparsovaných inštitúcií). My mu k tomu musíme pripraviť podklady a poskytnúť podporu 

v našej aplikácií. Zahŕňa to dokončiť parsovanie exportov minimálne z univerzít SPU, EU 

a TUKE, dokončiť párovacie algoritmy, otestovať ich správnu funkčnosť a následne vyčísliť 

hodnoty párovania pre všetky záznamy v databáze. Keďže zákazník nebude odborník na 

databázu, potrebujeme dokončiť zobrazovanie podobností na frontende tak, aby si to mohol 

jednoducho poprezerať a zistiť, ktoré publikácie by mali byť napárované a nie sú. Užitočné 

bude zistiť aj štatistiky k jednotlivým algoritmom ohľadne ich trvania a efektivity. 

User story 2 – Hľadanie ohlasov, aktualizácia údajov 

Vzhľadom na to, že systém ma predovšetkým slúžiť výskumníkom na hľadanie ohlasov, je 

potrebné pripraviť zákazníkovi rozhranie na zobrazenie ohlasov, ktoré bude jednoduché 

a intuitívne na poskytnutie relevantnej informácie ohľadom ohlasov. Na zobrazovanie reálnych 

ohlasov je potrebné tieto stiahnuť zo zdrojov ako sú WoS a Scopus. Ohlasy je potrebné 

stiahnuť aspoň pre SPU, EU a TUKE. Používateľ chce tieto ohlasy mať bez autocitácií a taktiež 

bež duplikátov. Na to je potrebné pripraviť subsystém a pripraviť potrebné rutiny na 

deduplikáciu ohlasov ako aj rutiny na detekciu autocitácií. Je potrebné dohodnúť spôsob, akým 

sa budú ohlasy ukladať do databázy. 

User story 3 – Personalizácia rozhrania 

Zákazník by rád vedel ovplyvniť spôsob, akým sa mu zobrazujú údaje a zároveň chce, aby mu 

zobrazovalo len tie údaje, ktoré ho zaujímajú. Vzhľadom na to, že používateľ nebude 

technologický expert, tak mu musí byť poskytnuté jednoduché intuitívne rozhranie na selekciu 

toho, čo si praje mať zobrazené a čo nie. Na toto je potrebné pripraviť rozhranie a zároveň 

implementovať uloženie do databázy. Keď sa používateľ pripojí, chce, aby sa mu jeho 

nastavenia obnovili a preto je potrebné urobiť rutinu na znovu načítanie údajov z databázy. 



Zápisnica - Stretnutie č.16 
 

Tím: 10 - Research RANK 

Téma stretnutia: Konzultácia problémov pedagogickému vedúcemu tímu (zákazníkovi), 

prezentácia funkcionality front endu 

Dátum stretnutia: 10.4.2014 

Čas stretnutia: 10:00-13:00 

Miesto stretnutia: Jobsovo softvérovo štúdio 

Stretnutie viedol: Bc. Tomáš Jánošík 

Prítomní:  

Bc. Michael Gloger 
Bc. Tomáš Jánošík 
Bc. Daniel Kĺč 
Bc. Šimon Kompas 
Bc. Rastislav Kostrab  
Bc. Stanislav Kubica 

Neprítomní:  

 

Zapisovateľ: Bc. Daniel Kĺč 

Obsah stretnutia:  

 Prehľad vykonanej práce 

o Stano – opravoval WoS parser, spravil parser citácii, odskúšal ho zatiaľ lokálne. 

o  Šimon – oddelil publikácie od zdrojových dokumentov, otestoval to. Bude treba 

prerobiť existujúce parsery aby sa ukladalo či je to zdrojový dokument alebo 

nie. 

o  Rasťo – urobil ANT skript na frontend, upravil dokumentáciu, opravoval údaje 

v databáze, upravil Scopus parser 

o  Mišo – urobil zmenu architektúry field handlerov vo frontende, vytvoril ORM na 

to aby sa v databáze ukladali field handlery, dorába konfiguračne rozhranie, 

vytvoril návrh rozhrania 

o  Tomáš – riešil párovanie publikácií, došiel na to že to musí prerobiť tak, aby n 

to m vzťah entít párovalo inak ako 1 to n, pracoval na častiach oficiálnych 

náležitostí potrebných na IIT.SRC 

o  Daniel – kontroloval dokumentáciu, upravoval úvodnú časť podľa poznámok 

vedúceho, analyzoval, aké možnosti v oblasti schedulerov pre Javu sú a zistilo 

sa že quartz schedule je najvhodnejší pre naše účely 

 Identifikovali sme 

o  Session problém, kedy sa zahlcuje databáza, tento problém pozrie Šimon 

o  Join fix, n to m verzus n to 1 párovanie, fix vykoná Tomáš 



 Pridelenie prace 

o  Stano – spraví sťahovanie ohlasov pre WoS 

o  Mišo – spraví rozhranie pre ručne párovanie; rutinu na zistenie počtu ohlasov 

o  Šimon – doplní view publikacie podľa poznámok vedúcej, rutiny na prácu s 

ohlasmi a zisťovanie ich počtu 

o  Rasťo – vyrieši sťahovanie ohlasov zo služby Scopus a vyrobí číselníky 

o  Tomáš – párovanie publikácií vyskúša a opraví identifikovanú chybu, spustí 

automatické párovanie, algoritmus kandidátov 

o  Daniel – implementuje scheduler na jednotlivé podprogramy v Jave 

 Kontrola úloh a review zo strany zákazníka. Nasledujúce pripomienky je treba 

zapracovať: 

o   

Otvorené úlohy & backlog: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Stav Založené 

TP-114 Prelozit chybove hlasky 
validacie formularov do 
slovenciny 

 Backlog 10.2.2014 

TP-122 Pridat autentifikaciu na vsetky 
podstranky - len prihlaseny a 
schvaleny pouzivatel moze 
pristupovat do DB 

 Backlog 20.2.2014 

TP-124 Pridat moznost konfiguracie 
zobrazovanych stlpcov pri 
zoznamoch 

 Backlog 20.2.2014 

TP-126 Pridat fazety na filtrovanie  Backlog 20.2.2014 

TP-129 Pridat zoznam citujucich 
autorov 

 Backlog 20.2.2014 

TP-130 Pridat moznosti vyhladavania 
ohlasov podla percenta zhody 

 Backlog 20.2.2014 

TP-131 Pouzivat externe autority 
viaf.org, dbpedia.org 

 Backlog 20.2.2014 

TP-185 Opravit moznost filtrovania bez 
diakritiky 

 Backlog 26.3.2014 

TP-203 Autocitacie  Backlog 3.4.2014 

 

Úlohy pre ďalší šprint: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť 

   

 



Retrospektíva 

START DOING STOP DOING KEEP DOING 

Písať do jiri pri log work koľko 
času odhadom ostáva 

 denné stretnutia 

Konsolidovať náš spôsob 
komunikácie 

 komunikácia 

  Code-review 

 



Zápisnica - Stretnutie č.17 
 

Tím: 10 - Research RANK 

Téma stretnutia: Konzultácia problémov pedagogickému vedúcemu tímu (zákazníkovi), 

prezentácia funkcionality front endu, naplánovanie ďalšieho šprintu 

Dátum stretnutia: 24.4.2014 

Čas stretnutia: 10:00-13:00 

Miesto stretnutia: Jobsovo softvérovo štúdio 

Stretnutie viedol: Bc. Tomáš Jánošík 

Prítomní:  

Bc. Michael Gloger 
Bc. Tomáš Jánošík 
Bc. Daniel Kĺč 
Bc. Šimon Kompas 
Bc. Rastislav Kostrab  
Bc. Stanislav Kubica 

Neprítomní:  

 

Zapisovateľ: Bc. Daniel Kĺč 

Obsah stretnutia:  

 Ukončenie šprintu: 

o  V šprinte Imperial Eclipse Stout sa  podarilo výrazne urýchliť automatizované 

párovanie. Párovanie nad celou databázou teraz zbehne za jednu noc. 

o  Ďalej bolo sprístupnené ručne párovanie pre používateľa. Pomocou tohto 

systému je možné zobraziť hodnoty automatického párovania a potom ručne 

spojiť dve diela dokopy. 

o  Ohlasy zo zdrojov znalostí WoS a Scopus je teraz možné importovať do 

databázy a zobraziť vo fronende. V budúcich šprintoch treba z týchto údajov 

odstrániť autocitácie. 

o  V projekte je implementovaný teraz quatz scheduler, ktorý spustí jednotlivé 

časti systému periodicky podľa nastavenia. 

o  Viaceré časti projektu boli optimalizované tak, aby sa dosiahol čo najvyšší 

výkon z hľadiska používateľa. Taktiež bolo opravených viacero technických 

problémov, ktoré občasne destabilizovali systém. 

o  Počas šprintu bol vyprodukovaný poster na IIT.SRC. Bolo voči nemu 

vznesených niekoľko pripomienok, ktoré zapracujeme ešte pred IIT.SRC. 

 IIT.SRC –TP cup: 

o  Poster Other sources  do DB  

o  Poster ľavý horný roh logo FIIT 



o  Poster pridať text 

o  Poster knowledge base zväčšiť  

o  Poster zmenšiť meno tímu a zväčšiť meno prace 

 Kontrola úloh a review zo strany zákazníka. Nasledujúce pripomienky je treba 

zapracovať: 

o  K názvu pridať ďalšie informácie ako zdrojový dokument, strany a ďalšie 

informácie 

o  Zobrazuje sa len jeden zdroj ID 970 

o  Záznamy bez ID od 86150 po 97115 

o  Naťahať SLDK, SAV do citácii 

o  Novy šprint príprava na TP cup prvý týždeň, návrh vizualizácie vzťahov 

Otvorené úlohy & backlog: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Stav Založené 

TP-126 Pridat fazety na filtrovanie  Backlog 20.2.2014 

TP-129 Pridat zoznam citujucich 
autorov 

 Backlog 20.2.2014 

TP-130 Pridat moznosti vyhladavania 
ohlasov podla percenta zhody 

 Backlog 20.2.2014 

TP-131 Pouzivat externe autority 
viaf.org, dbpedia.org 

 Backlog 20.2.2014 

TP-185 Opraviť možnosti filtrovania 
bez diakritiky 

 Backlog 26.3.2014 

TP-203 Autocitacie  Backlog 3.4.2014 

TP-216 Rozdelit *.jsp sablony do 
podadresarov 

 Backlog 4.4.2014 
 

TP-218 Rozhranie pre zobrazenie 
historie zmien 

 Backlog 4.4.2014 

TP-222 Umoznit pouzivatelom zmenit 
jazyk 

 Backlog 11.4.2014 

TP-223 Pridanie Captcha alebo ineho 
obmedzenia po viac 
neuspesnych prihlaseniach 

 Backlog 11.4.2014 

TP-225 Menit obsah <title> tagu 
stranky na zaklade aktualnej 
podstranky 

 Backlog 11.4.2014 

TP-228 Pridat tlacitko „Zobrazit menej“ 
po expandovani zoznamu 
autorov v publikacii 

 Backlog 12.4.2014 

 



Úlohy pre ďalší šprint: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť 

TP-122 Pridat autentifikaciu na vsetky podstranky - len 
prihlaseny a schvaleny pouzivatel moze 
pristupovat do DB 

Bc. Michael Gloger 

TP-200 Spustit parovanie publikacii Bc. Tomáš Jánošík 

TP-204 Zobrazovanie ohlasov vo frontende Bc. Michael Gloger 

TP-227 Dorobit autentifikaciu na admin stranky Bc. Michael Gloger 

TP-237 Vytvorenie plagatu Bc. Michael Gloger 

TP-238 Rucne parovanie - pridanie informacii Bc. Michael Gloger 

TP-239 Upravit zobrazovanie zdrojoveho dokumentu Bc. Michael Gloger 

TP-240 Zaznami bez ID zdroja Bc. Stanislav Kubica 

TP-241 WoS Citacie SLDK, SAV Bc. Stanislav Kubica 

TP-242 Scopus SLDK, SAV citacie Bc. Rastislav Kostrab 

TP-243 IIT.SRC priprava prezentacie Bc. Tomáš Jánošík 

TP-244 Navrh zobrazovania vztahov Celý tím 

 

Retrospektíva 

START DOING STOP DOING KEEP DOING 

Písať do jiri pri log work koľko 
času odhadom ostáva 

Pridávať novy task ktorý nie 
je v user story šprintu 

denné stretnutia 

Konsolidovať náš spôsob 
komunikácie 

 komunikácia 

  Code-review 

  Lepšia úroveň dokumentácie 

 

User stories na ďalší šprint: 

User story 1 – prezentácia potenciálnym klientom na IIT.SRC 



Zákazník chce prezentovať produkt potencionálnym zákazníkom na študentskej vedeckej 

konferencií IIT.SRC 2014. Na to je potrebné vytvoriť poster a prezentáciu. Taktiež je potrebné, 

aby tieto zaujali formou prezentácie a obsahom. Je potrebné na prilákanie klientov aby 

členovia prezentačného tímu poznali dobre prezentované materiály, ako aj aby vedeli dopredu 

ktoré výhody a fakty chcú zdôrazniť alebo na ne chcú poukázať. Nakoniec na ďalšiu 

prezentáciu projektu je potrebné, aby členovia tímu nosili počas konferencie dopredu 

pripravené tričká, ktoré majú taktiež potencionálneho klienta zaujať. 

User story 2 – vizualizácia vzťahov medzi údajmi v databáze 

Klient chce zisti ďalšie vzťahy medzi publikáciami. Na to potrebujem definovať aké vzťahy 

môžu byť zaujímavé. Následne potrebuje návrh vizualizácie. Tento návrh zahrňuje technickú 

realizáciu v databáze, na frontende a taktiež výpočtové jadro tohto vzťahu. Ďalej musí 

obsahovať návrh modelovania týchto vzťahov. V ideálnom prípade by zákazník chcel, aby 

tento proces bol parametrizovatelný a vzťah aby bolo možné modelovať dynamicky podľa 

požiadavky klienta. 



Zápisnica - Stretnutie č.18 
 

Tím: 10 - Research RANK 

Téma stretnutia: Stretnutie členov tímu prostredníctvom e-mailu ohľadom progresu 

a pripomienok zo strany pedagogického vedúceho. 

Dátum stretnutia: 1.5.2014 

Čas stretnutia: 10:00-13:00 

Miesto stretnutia: E-mail 

Stretnutie viedol: Bc. Tomáš Jánošík 

Prítomní:  

Bc. Michael Gloger 
Bc. Tomáš Jánošík 
Bc. Daniel Kĺč 
Bc. Šimon Kompas 
Bc. Rastislav Kostrab  
Bc. Stanislav Kubica 

Neprítomní:  

 

Zapisovateľ: Bc. Daniel Kĺč 

Obsah stretnutia:  

 Prehľad vykonanej práce 

o  Konsenzom väčšiny sme prijali uznesenie, že preplánujeme druhú polovicu 

šprintu Jai Alai IPA z momentálneho cieľa „Vytvorenie dokumentu na 

zobrazovanie vzťahov medzi publikáciami“ na „Testovanie diela“. Tento plán je 

následkom kontinuálnych pripomienok zo strany pedagogického vedúceho na 

chyby v systéme, a tým, že zobrazovanie vzťahov sa do konca semestra nemá 

kedy stihnúť. 

o  Taktiež sa prijalo uznesenie, že do konca semestra sa budeme venovať tomu, 

aby bolo dielo ku 23.5, kedy je odovzdanie, pripravené na odovzdanie budúcej 

generácií študentov. To znamená, že sa budeme venovať dokončeniu 

rozrobených úkonov, vyhľadávaniu a odstraňovaniu chýb a konsolidácií 

dokumentácie. 

o  Posledným prijatým rozhodnutím bolo konsolidácia backlogu tak, aby bolo čo 

najviac issues momentálneho systému zaznamenaných pre budúce generácie. 

Otvorené úlohy & backlog: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Stav Založené 

TP-114 Prelozit chybove hlasky 
validacie formularov do 
slovenciny 

 Backlog 10.2.2014 



TP-126 Pridat fazety na filtrovanie  Backlog 20.2.2014 

TP-129 Pridat zoznam citujucich 
autorov 

 Backlog 20.2.2014 

TP-130 Pridat moznosti vyhladavania 
ohlasov podla percenta zhody 

 Backlog 20.2.2014 

TP-131 Pouzivat externe autority 
viaf.org, dbpedia.org 

 Backlog 20.2.2014 

TP-153 Premapovať source na 
original_id 

 Backlog 20.3.2014 

TP-185 Opravit moznost filtrovania bez 
diakritiky 

 Backlog 26.3.2014 

TP-203 Autocitacie  Backlog 3.4.2014 

TP-216 Rozdelit *.jsp sablony do 
podadresarov 

 Backlog 4.4.2014 
 

TP-218 Rozhranie pre zobrazenie 
historie zmien 

 Backlog 4.4.2014 

TP-222 Umoznit pouzivatelom zmenit 
jazyk 

 Backlog 11.4.2014 

TP-223 Pridanie Captcha alebo ineho 
obmedzenia po viac 
neuspesnych prihlaseniach 

 Backlog 11.4.2014 

TP-225 Menit obsah <title> tagu 
stranky na zaklade aktualnej 
podstranky 

 Backlog 11.4.2014 

TP-228 Pridat tlacitko „Zobrazit menej“ 
po expandovani zoznamu 
autorov v publikacii 

 Backlog 12.4.2014 

TP-244 Navrh zobrazovania vztahov  Backlog 24.4.2014 

TP-250 Scheduler, modelovanie taskov  Backlog 24.4.2014 

TP-253 compare publications - nie je 
vidiet ostatne publikacie iba 
master 

 Backlog 27.4.2014 

 

Úlohy pre ďalší šprint: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť 



   

 

Retrospektíva 

START DOING STOP DOING KEEP DOING 

 



Zápisnica - Stretnutie č.19 
 

Tím: 10 - Research RANK 

Téma stretnutia: Konzultácia problémov pedagogickému vedúcemu tímu (zákazníkovi), 

prezentácia funkcionality front endu 

Dátum stretnutia: 5.5.2014 

Čas stretnutia: 16:00-18:00 

Miesto stretnutia: Jobsovo softvérovo štúdio 

Stretnutie viedol: Bc. Tomáš Jánošík 

Prítomní:  

Bc. Michael Gloger 
Bc. Tomáš Jánošík 
Bc. Daniel Kĺč 
Bc. Šimon Kompas 
Bc. Stanislav Kubica 

Neprítomní:  

Bc. Rastislav Kostrab 

Zapisovateľ: Bc. Daniel Kĺč 

Obsah stretnutia:  

 Kontrola úloh a review zo strany zákazníka. Nasledujúce pripomienky je treba 

zapracovať: 

o  Dlho sa načítava stránka, treba optimalizovať SQL dotazy 

o  Novy výstup porovnávania treba poslať medzi ohodnotením a marge Autori, 

zdrojový dokument + info k tomu, názov 

o  Párovanie titulov publikácií podľa Jara-Winklera  

o  Párovanie keywords – winkler 

o  Párovanie rok, ročník, číslo a rozsah strán 

o  XML CREPČ – refactoring – chýba source publication 

o  Preťahať databázu 

Otvorené úlohy & backlog: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Stav Založené 

TP-114 Prelozit chybove hlasky 
validacie formularov do 
slovenciny 

 Backlog 10.2.2014 

TP-126 Pridat fazety na filtrovanie  Backlog 20.2.2014 



TP-129 Pridat zoznam citujucich 
autorov 

 Backlog 20.2.2014 

TP-130 Pridat moznosti vyhladavania 
ohlasov podla percenta zhody 

 Backlog 20.2.2014 

TP-131 Pouzivat externe autority 
viaf.org, dbpedia.org 

 Backlog 20.2.2014 

TP-153 Premapovať source na 
original_id 

 Backlog 20.3.2014 

TP-185 Opravit moznost filtrovania bez 
diakritiky 

 Backlog 26.3.2014 

TP-203 Autocitacie  Backlog 3.4.2014 

TP-216 Rozdelit *.jsp sablony do 
podadresarov 

 Backlog 4.4.2014 
 

TP-218 Rozhranie pre zobrazenie 
historie zmien 

 Backlog 4.4.2014 

TP-222 Umoznit pouzivatelom zmenit 
jazyk 

 Backlog 11.4.2014 

TP-223 Pridanie Captcha alebo ineho 
obmedzenia po viac 
neuspesnych prihlaseniach 

 Backlog 11.4.2014 

TP-225 Menit obsah <title> tagu 
stranky na zaklade aktualnej 
podstranky 

 Backlog 11.4.2014 

TP-228 Pridat tlacitko „Zobrazit menej“ 
po expandovani zoznamu 
autorov v publikacii 

 Backlog 12.4.2014 

TP-244 Navrh zobrazovania vztahov  Backlog 24.4.2014 

TP-250 Scheduler, modelovanie taskov  Backlog 24.4.2014 

TP-253 compare publications - nie je 
vidiet ostatne publikacie iba 
master 

 Backlog 27.4.2014 

 

Úlohy pre ďalší šprint: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť 

   



 

Retrospektíva 

START DOING STOP DOING KEEP DOING 

Písať do jiri pri log work koľko 
času odhadom ostáva 

 denné stretnutia 

Konsolidovať náš spôsob 
komunikácie 

 komunikácia 

  Code-review 

 



Zápisnica - Stretnutie č.20 
 

Tím: 10 - Research RANK 

Téma stretnutia: Konzultácia problémov pedagogickému vedúcemu tímu (zákazníkovi), 

prezentácia funkcionality front endu 

Dátum stretnutia: 15.5.2014 

Čas stretnutia: 16:00-18:00 

Miesto stretnutia: Jobsovo softvérovo štúdio 

Stretnutie viedol: Bc. Tomáš Jánošík 

Prítomní:  

Bc. Michael Gloger 
Bc. Tomáš Jánošík 
Bc. Daniel Kĺč 
Bc. Šimon Kompas 
Bc. Stanislav Kubica 
Bc. Rastislav Kostrab 

Neprítomní:  

 

Zapisovateľ: Bc. Daniel Kĺč 

Obsah stretnutia:  

 IIT.SRC záverečná správa 

o  Poznámky vedúcej k overeniu a záveru 

 Kontrola úloh a review zo strany zákazníka. Nasledujúce pripomienky je treba 

zapracovať: 

o  Kontrola údajov v databáze 

Otvorené úlohy & backlog: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Stav Založené 

TP-126 Pridat fazety na filtrovanie  Backlog 20.2.2014 

TP-129 Pridat zoznam citujucich 
autorov 

 Backlog 20.2.2014 

TP-130 Pridat moznosti vyhladavania 
ohlasov podla percenta zhody 

 Backlog 20.2.2014 

TP-131 Pouzivat externe autority 
viaf.org, dbpedia.org 

 Backlog 20.2.2014 



TP-153 Premapovať source na 
original_id 

 Backlog 20.3.2014 

TP-185 Opravit moznost filtrovania bez 
diakritiky 

 Backlog 26.3.2014 

TP-203 Autocitacie  Backlog 3.4.2014 

TP-216 Rozdelit *.jsp sablony do 
podadresarov 

 Backlog 4.4.2014 
 

TP-218 Rozhranie pre zobrazenie 
historie zmien 

 Backlog 4.4.2014 

TP-222 Umoznit pouzivatelom zmenit 
jazyk 

 Backlog 11.4.2014 

TP-223 Pridanie Captcha alebo ineho 
obmedzenia po viac 
neuspesnych prihlaseniach 

 Backlog 11.4.2014 

TP-225 Menit obsah <title> tagu 
stranky na zaklade aktualnej 
podstranky 

 Backlog 11.4.2014 

TP-228 Pridat tlacitko „Zobrazit menej“ 
po expandovani zoznamu 
autorov v publikacii 

 Backlog 12.4.2014 

TP-244 Navrh zobrazovania vztahov  Backlog 24.4.2014 

TP-250 Scheduler, modelovanie taskov  Backlog 24.4.2014 

TP-253 compare publications - nie je 
vidiet ostatne publikacie iba 
master 

 Backlog 27.4.2014 

 

Úlohy pre ďalší šprint: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť 

   

 

Retrospektíva 

START DOING STOP DOING KEEP DOING 

Písať do jiri pri log work koľko 
času odhadom ostáva 

 denné stretnutia 

Konsolidovať náš spôsob 
komunikácie 

 komunikácia 

  Code-review 



 


