
Zápisnica - Stretnutie č.8 
 

Tím: 10 - Research RANK 

Téma stretnutia: Konzultácia problémov pedagogickému vedúcemu tímu (zákazníkovi), 

prezentácia vybranej architektúry pre produkt a kontrola splnenia úloh 

Dátum stretnutia: 21.11.2013 

Čas stretnutia: 11:00-14:00 

Miesto stretnutia: Jobsovo softvérovo štúdio 

Stretnutie viedol: Bc. Michael Gloger 

Prítomní:  

Bc. Michael Gloger 
Bc. Tomáš Jánošík 
Bc. Daniel Kĺč 
Bc. Šimon Kompas 
Bc. Rastislav Kostrab 
Bc. Michal Walder  

Bc. Stanislav Kubica  

Neprítomní:  

- 

Zapisovateľ: Bc. Tomáš Jánošík 

Obsah stretnutia:  

 V rámci stretnutia boli zhodnotené stavy úloh, výsledky sú nasledovné: 

o  Frontend – je pripravený grafický návrh, podobný štýlu, ktorý máme na 

stránke, je vytvorený s využitím bootstrap, html, css, tieto kódy budeme dávať 

do GWT, hotová prihlasovacia obrazovka a zobrazovanie autorov, tieto 

obrazovky sú vo forme nenasadených kódov, oproti minuloročnému riešeniu 

budú lepšie filtre 

o  Návrh používateľov – hotový dátový model používateľov, ktorý sa nachádza 

v PostGre, všetky informácie sú v Confluence, dátový model je navrhnutý na 

to, aby bol ľahko meniteľný, ľahké pridávanie nových skupín používateľov 

o  Databázový model publikácií a ostatných entít – menili sa chyby, na ktoré sa 

prišlo počas implementovania ORM (kardinalita...) 

o  Základná funkcionalita kódu bola presunutá do ďalšieho šprintu 

o  Bola realizovaná príprava prostredí na realizáciu review kódov 

o  Analýza citačných štýlov – splenené, štýly definované Google Scholar sú tri, 

sú analyzované, avšak v praxi nedodržiavané, preto realizácia vyhľadávania 

v referenciách bude musieť byť jednoduchšia ako rozparsovanie na jednotlivé 

polia 



o  Párovanie publikácií – zisťovalo sa použitie minuloročných kódov na 

získavanie údajov z WoS a Scopus, začali sme pracovať na mapovači do 

PostGre, táto časť sa bude meniť kvôli zjednotenia prístupu do databázy 

o  ORM z XML CREPČ je hotové, zabralo raz toľko času kvôli nedostatkom 

v databázovom modeli 

 Urobili sme detailný náčrt architektúry, rozvinuli sme jednotlivé moduly na podstatné 

časti, ktoré treba realizovať, aby bol prototyp vyhotoviteľný, na základe tohto modelu 

sme si rozdelili úlohy na ďalší šprint zamerané na to, aby sme mali fungujúci prototyp 

 Zadali sme aj úlohy, ktoré v tomto šprinte nebudeme riešiť, avšak budú realizované 

v ďalších šprintoch 

Úlohy z predchádzajúceho šprintu: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Stav 

6.1 Google blokovanie 
 

Bc. Tomáš 
Jánošík 

0% 

6.2 Analýza citačných štýlov  
 

Bc. Michal 
Walder  

OK 

6.3 ORM na import s XML crepc  Bc. Rastislav 
Kostrab 

OK 

6.4 Parsovanie Google Scholar, Vytvorenie ORM pre 
parsovanie získaných dát do databáz.  

Bc. Michal 
Walder  

0% 

6.5 Návrh frontendu  Bc. Michael 
Gloger 

OK 

6.6 Realizácia základnej funkcionality front endu  Bc. Šimon 
Kompas 

70% 

6.7 Návrh normalizácie dát  Bc. Tomáš 
Jánošík 

80% 

6.8 Správa používateľov (Prihlásenia, registrácie)  Bc. Stanislav 
Kubica 

OK 

 

Úlohy pre ďalší šprint: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Stav 

7.1 Pridanie stlpca pre indikaciu nespracovanych zaznamov Bc. Stanislav 
Kubica 

 

7.2 Pridat tabulku historii zmien v DB Bc. Stanislav 
Kubica 

 

7.3 Pridanie stlpca zdroja a tabulky obsahujucej zdroje Bc. Stanislav 
Kubica 

 



7.4 Ziskanie licencie k Bamboo Bc. Michael 
Gloger 

 

7.5 Vytvorenie package pre GWT v java projekte Bc. Rastislav 
Kostrab 

 

7.6 Instalacia Tomcat servera na arl Bc. Rastislav 
Kostrab 

 

7.7 Vytvorenie serverovej casti v GWT package pre spravu 
prihlasenia pouzivatelov 

Bc. Michael 
Gloger 

 

7.8 Zistenie moznosti volania C programov z javy Bc. Daniel Kĺč  

7.9 Definicia komunikacneho rozhrania medzi komparatormi 
a javou 

Bc. Daniel Kĺč  

7.10 Vytvorit package v jave pre Scheduler Bc. Tomáš 
Jánošík 

 

7.11 Návrh normalizácie dát Bc. Tomáš 
Jánošík 

 

7.12 Realizácia základnej funkcionality front endu Bc. Šimon 
Kompas, Bc. 
Michal Walder 

 

 

Retrospektíva 

START DOING STOP DOING KEEP DOING 

vytvoriť backlog všeobecné názvy, úlohy denné stretnutia 

code-review neinformovanie klienta o 
nestíhaní 

komunikácia 

priebežné technické 
dokumentovanie 

  

dodržiavanie metodík   

filtrovanie požiadaviek   

 


