
Zápisnica - Stretnutie č.12 
 

Tím: 10 - Research RANK 

Téma stretnutia: Konzultácia problémov pedagogickému vedúcemu tímu (zákazníkovi), 

prezentácia funkcionality front endu 

Dátum stretnutia: 13.3.2014 

Čas stretnutia: 10:00-13:00 

Miesto stretnutia: Jobsovo softvérovo štúdio 

Stretnutie viedol: Bc. Tomáš Jánošík 

Prítomní:  

Bc. Michael Gloger 
Bc. Tomáš Jánošík 
Bc. Daniel Kĺč 
Bc. Šimon Kompas 
Bc. Rastislav Kostrab  

Neprítomní:  

Bc. Stanislav Kubica  

Zapisovateľ: Bc. Rastislav Kostrab 

Obsah stretnutia:  

 Kontrola úloh a review zo strany zákazníka. Nasledujúce pripomienky je treba 

zapracovať: 

o  Front end – pridať join a merge možnosti 

o  Front end – zmeniť font a zväčšiť písmo 

o  Front end – pridať akademicke dimenzie: 

 Publication workplace – univerzita, fakulta, ústav, pracovisko 

o  Front end – pridať neakademické dimenzie: 

 Akademia vied = univerzita, ustav = fakulta, pracoviska na ústave = 

katedra 

o  Back end – ekonomická univerzita EUBA, poľnohospodárska univerzita SPU, 

SLDK, UMB 

o  Back end – Scopus parser – pridať možnosť na zjednotenie variantov mena 

pracoviska 

o  Back end – Scopus parser – upraviť pre mapovanie do DB 

o  Databáza – pridať tabuľku na variantnú formu mena pracoviska 

o  Databáza – do tabuľka document_type pridať atribút subtype 

o  Databáza – Vytvorenie tabuľky variantných mien pre autorov 

Otvorené úlohy: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Stav Založené 



TP-69 Vytvoriť v Java package pre 
Scheduler 

Bc. Tomáš 
Jánošík 

Reopened 21.11.2013 

TP-70 Získanie údajov zo Scopusu Bc. Rastislav 
Konstrab 

In Progress 21.11.2013 

TP-98 Výpadky Tomcat servera Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 3.2.2014 

TP-103 Pridat na podstranky tlacidlo 
"navrat spat" plati pre 
author/publication list 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 6.2.2014 

TP-107 Premapovať kód názvu 
pracoviska na celý názov 

Bc. Stanislav 
Kubica 

Unresolved 6.2.2014 

TP-113 Ďalšia vlna importu XML crepc Bc. Šimon 
Kompas 

Unresolved 10.2.2014 

TP-114 Prelozit chybove hlasky 
validacie formularov do 
slovenciny 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 10.2.2014 

TP-116 Pridanie obsahu do backendu 
po prihlaseni 

Bc. Michael 
Gloger 

In Progress 10.2.2014 

TP-122 Pridat autentifikaciu na vsetky 
podstranky - len prihlaseny a 
schvaleny pouzivatel moze 
pristupovat do DB 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 20.2.2014 

TP-124 Pridat moznost konfiguracie 
zobrazovanych stlpcov pri 
zoznamoch 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 20.2.2014 

TP-126 Pridat fazety na filtrovanie Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 20.2.2014 

TP-129 Pridat zoznam citujucich 
autorov 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 20.2.2014 

TP-130 Pridat moznosti vyhladavania 
ohlasov podla percenta zhody 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 20.2.2014 

TP-131 Pouzivat externe autority 
viaf.org, dbpedia.org 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 20.2.2014 

TP-133 Pridat frontend rozhranie pre 
rucne parovanie 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 20.2.2014 

TP-138 Analyza WS Scopus Bc. Rastislav 
Kostrab 

In Progress 25.2.2014 

TP-144 Implementacia Scopus Loader Bc. Rastislav 
Kostrab 

Unresolved 8.3.2014 



TP-145 Vyhľadávanie podľa názvu 
pracoviska 

Br. Rastislav 
Kostrab 

Unresolved 8.3.2014 

TP-146 Skontrolovať dokumentáciu 
k projektu 

Bc. Daniel Kĺč In Progress 8.3.2014 

TP-147 Vizualizácia percenta zhody 
pre párované objekty 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 8.3.2014 

TP-148 Pripraviť select do db pre 
vizualizáciu podobností 

Bc. Tomáš 
Jánošík 

Unresolved 8.3.2014 

TP-149 Naparsovať nové inštitúcie z 
exportov CREPČ do čistej db 

Bc. Tomáš 
Jánošík 

Unresolved 8.3.2014 

TP-150 Vytvoriť novú schému s čistými 
tabuľkami 

Bc. Stanislav 
Kubica 

In Progress 9.3.2014 

Tp-151 Otestovať funkčnosť parsera 
XML CREPČ po refaktoringu 

Bc. Tomáš 
Jánošík 

Unresolved 9.3.2014 

TP-152 Upraviť algoritmus párovania 
tak, aby ukladal podobnosti do 
tabuľky 

Bc. Tomáš 
Jánošík 

Unresolved 9.3.2014 

TP-153 Premapovať source na 
original_id 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 9.3.2014 

TP-154 Fix stránkovania po zadaní 
filtra 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 9.3.2014 

TP-155 Získanie údajov z WoS Bc. Stanislav 
Kubica 

Unresolved 9.3.2014 

TP-157 Implementácia Parsera WoS Bc. Stanislav 
Kubica 

In Progress 9.3.2014 

TP-158 Implementacia Loadera WoS Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 9.3.2014 

TP-162 Vytvorenie tried pre ciselniky Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 10.3.2014 

 

Úlohy pre ďalší šprint: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Stav Založené 

     

 



Retrospektíva 

START DOING STOP DOING KEEP DOING 

Písať do jiri pri log work 
koľko času odhadom ostáva 

všeobecné názvy, úlohy denné stretnutia 

code-review neinformovanie klienta o 
nestíhaní 

komunikácia 

priebežné technické 
dokumentovanie 

  

Písať v log work obsiahlejšie 
komentáre s väčšou 
výpovednou hodnotou 

  

 


