
Zápisnica - Stretnutie č.13 
 

Tím: 10 - Research RANK 

Téma stretnutia: Konzultácia problémov pedagogickému vedúcemu tímu (zákazníkovi), 

prezentácia funkcionality front endu, naplánovanie ďalšieho šprintu 

Dátum stretnutia: 20.3.2014 

Čas stretnutia: 10:00-13:00 

Miesto stretnutia: Jobsovo softvérovo štúdio 

Stretnutie viedol: Bc. Tomáš Jánošík 

Prítomní:  

Bc. Michael Gloger 
Bc. Tomáš Jánošík 
Bc. Daniel Kĺč 
Bc. Šimon Kompas 
Bc. Rastislav Kostrab  

Neprítomní:  

Bc. Stanislav Kubica 

Zapisovateľ: Bc. Daniel Kĺč 

Obsah stretnutia:  

 Kontrola úloh a review zo strany zákazníka. Nasledujúce pripomienky je treba 

zapracovať: 

o  Pre budúcnosť musí stránka na stretnutí fungovať 

o  Treba pomôcť Tomášovi s organizáciou stand up meetingov 

o  Optimalizovať párovanie autorov 

o  Source je inštitúcia, to treba upraviť v DB 

o  Revíziu kódu 

o  Spracovať aj iné roky ako 2013 na komparátore 

o  Zdrojové dokumenty označiť, nepárovať 

o  Prešli sme testy pre párovanie a urobili sme návrh pre úpravu algoritmu na 

základe pridania zdrojového dokumentu a v prípade zhody bude v ďalšej úrovni 

aj ISSN 

o  Odfiltrovať zdrojové dokumenty = tie sa používajú len pri porovnávaní 

publikácie 

 IIT.SRC 

o  chybičky v rozšírenom abstrakte opraviť 

o  pridať odsek na infraštruktúru na hodnotenie vedy 

o  pridať cieľ = navrhnúť infraštruktúru na hodnotenie vedy s normalizovaným 

dátovým modelom, vytvoriť nástroje ktoré umožnia naplniť tento model 



z heterogénnych zdrojov a prepájať informácie zo zdrojov na základe sémantiky 

a tým umožniť pohľad na komplexnejšie dáta z rôznych uhlov 

 Vyhodnotenie posledného šprint 

o  Posledný šprint z technického hľadiska bol relatívne kompletný. Zlyhali sme 

v tom predviesť funkčnú funkcionalitu nakoniec zákazníkovi v plnom rozsahu. 

Inými slovami sme podcenili prípravu na stretnutie. Počas stretnutie sme viac 

menej všetko nakoniec ukázali, ale poučenie plynie z toho také, že sa treba 

nabudúce dopredu dôkladnejšie pripraviť. 

o  V rámci šprintu pretrvávali určité komunikačné problémy, ktoré mali svoju účasť 

pri niekoľkých problémov, ktoré sa predovšetkým prejavili pri stretnutí so 

zákazníkom. Poučenie je z toho také, že vyvinieme viacej úsilia na priebežné 

stretnutia, aby sme posilnili tento aspekt nášho tímu. 

o  Podarilo sa nám dosiahnuť ciele v oblasti porovnávania publikácií a autorov. 

Ukázali sme zákazníkovi výkon porovnávacích algoritmov a vďaka tomu sme 

získali dôležitú spätnú väzbu ako aj špecifikáciu experimentov, ktoré máme 

vykonať. 

o  Podarilo sa nám importovať údaje zo Scopusu. Napriek tomuto úspechu cieľ 

nie celkom bol splnený, v dôsledku chyby komunikácie so zákazníkom z našej 

strany. Dôsledok bol taký, že sa údaje začali sťahovať až počas stretnutia. 

Poučenie z toho je také, že sa treba aktívnejšie pýtať zákazníka, keď si niečím 

nie sme istý. 

o  Podarilo sa nám namodelovať rozhranie pre ručné párovanie publikácií. Zase 

je tento úspech poznačený tým, že sme neskoro spustili import údajov do 

databázy, dôsledkom čoho to síce pripravované bolo, alebo nebolo to 

prezentovateľné v dobe, kedy začalo stretnutie so zákazníkom (i keď počas 

stretnutia to bolo spojazdnené). Poučenie je také, že ak sa niečo oneskorí, tak 

treba skorej a intenzívnejšie komunikovať aby sa predišlo takýmto trápnym 

situáciám. 

o  Podarilo sa nám preniesť viac údajov z XML CREPČ do databázy, avšak toto 

je len čiastočný úspech, keďže zákazník nebol úplne spokojný s objemom 

prenesených údajov. Dokončenie tejto úlohy je naplánované na ďalší šprint. Je 

to dôsledok chyby komunikácie so zákazníkom kedy sme to, čo zákazník 

označil za minimum, zobrali ako optimum. 

o  Import údajov z WOS je rozrobená úloha. Bc. Stanislav Kubica je už druhý 

týždeň chorý, čo by samo o sebe nebol problém, ale dôsledkom chybnej 

komunikácie a zle odhadnutého objemu práce zostala úloha dokončená len 

čiastočne. 

o  Podarilo sa čiastočne revitalizovať dokumentáciu, ktorej poslednou dobou 

trošku upadla úroveň. Vytvorila sa kompletná dokumentácia C komparátora 

a taktiež sa urobila revízia dokumentácia a na chyby boli autori danej časti 

dokumentácie upozornený. Kontroly dokumentácie a jej kompletizácia bude so 

zvýšeným úsilím pokračovať ďalší šprint. 

o  Nepodarilo sa nám dosiahnuť úroveň komunikácie akú sme si stanovili 

začiatkom šprintu a to medzi navzájom tak aj so zákazníkom. Aj keď sa jej 

objem zvýšil, je potrebné aby bol jej objem ešte väčší. Následkom tejto chyby 

vznikli väčšina problémov s úlohami. 

o  Niektoré menšie úlohy, sme nedávali do Jiri, čo je vo svojej esencií chyba 

a treba to taktiež zlepšiť. 



o  Nepodarilo sa nám odhadnúť objem práce, ktorú dokážeme za jeden šprint 

urobiť aj keď väčšina funkcionality bola implementovaná. Následkom tohto sme 

síce skoro všetku funkcionalitu mali, ale zlyhali sme v jej prezentácií, keďže 

nakoniec sa nestihol práve ten prezentačný aspekt úlohy (ale bolo zopár úloh, 

ktoré sa nestihli realizovať). 

o  Celkovo šprint prebehol celkom hladko, zlyhávali sme však v niekoľkých 

dôležitých aspektoch a na tom treba pracovať. Po technickej stránke bol šprint 

skorej úspešný, po tímovej stránke nebol vyslovene neúspešný, ale je veľký 

priestor na zlepšovanie sa. Po stránke komunikácie so zákazníkom sme skorej 

boli neúspešný. 

o  V budúcom šprinte treba zlepšiť odhad objemu práce, zvýšiť objem 

komunikácie medzi nami navzájom a aj medzi nami a zákazníkom a nakoniec 

je dôležité sa dôkladnejšie pripravovať na stretnutie so zákazníkom. 

 User story na šprint Heineken 

o  

Otvorené úlohy & backlog: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Stav Založené 

TP-69 Vytvoriť v Java package pre 
Scheduler 

 Backlog 21.11.2013 

TP-103 Pridat na podstranky tlacidlo 
"navrat spat" plati pre 
author/publication list 

 Backlog 6.2.2014 

TP-113 Ďalšia vlna importu XML crepc  Backlog 10.2.2014 

TP-114 Prelozit chybove hlasky 
validacie formularov do 
slovenciny 

 Backlog 10.2.2014 

TP-122 Pridat autentifikaciu na vsetky 
podstranky - len prihlaseny a 
schvaleny pouzivatel moze 
pristupovat do DB 

 Backlog 20.2.2014 

TP-124 Pridat moznost konfiguracie 
zobrazovanych stlpcov pri 
zoznamoch 

 Backlog 20.2.2014 

TP-126 Pridat fazety na filtrovanie  Backlog 20.2.2014 

TP-129 Pridat zoznam citujucich 
autorov 

 Backlog 20.2.2014 

TP-130 Pridat moznosti vyhladavania 
ohlasov podla percenta zhody 

 Backlog 20.2.2014 

TP-131 Pouzivat externe autority 
viaf.org, dbpedia.org 

 Backlog 20.2.2014 



TP-149 Naparsovať nové inštitúcie z 
exportov CREPČ do čistej db 

Bc. Tomáš 
Jánošík 

Unresolved 8.3.2014 

TP-153 Premapovať source na 
original_id 

Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 9.3.2014 

TP-155 Získanie údajov z WoS Bc. Stanislav 
Kubica 

Unresolved 9.3.2014 

TP-158 Implementacia Loadera WoS Bc. Michael 
Gloger 

Unresolved 9.3.2014 

TP-162 Vytvorenie tried pre číselníky  Backlog 10.3.2014 

 

Úlohy pre ďalší šprint: 

ID Popis úlohy Zodpovednosť 

TP-168 Pridať prepojenie publication na compared 
publication 

Bc. Šimon Kompas 

TP-98 Výpadky Tomcat servera Bc. Šimon Kompas 

TP-169 Zamyslieť sa nad vylepšením frontend 
rozhrania pre ručne párovanie 

 

TP-170 Pridanie field handleru pre počet podobných 
publikácii 

Bc. Michael Gloger 

TP-172 Nahranie údajov inštitúcií Bc. Rastislav Kostrab 

TP-173 Spustiť Scopus s ďalšími parametrami Bc. Rastislav Kostrab 

TP-174 Pridať do publikácií párovanie merge join Bc. Tomáš Jánošík 

TP-175 Namapovanie autorov v rámci porovnaných 
publikácií 

Bc. Tomáš Jánošík 

TP-176 Pozmeniť algoritmus párovania publikácií Bc. Daniel Kĺč 

TP-177 Zalogovať časy porovnaní Bc. Daniel Kĺč 

 



Retrospektíva 

START DOING STOP DOING KEEP DOING 

Písať do jiri pri log work koľko 
času odhadom ostáva 

všeobecné názvy, úlohy denné stretnutia 

code-review neinformovanie klienta o 
nestíhaní 

komunikácia 

Pre budúcnosť musí stránka 
na stretnutí so zákazníkom 
funkčná aj online 

  

Urobiť častejšie stand up 
meetingy 

  

Robiť tasky aj k menším 
fixom a manažérskym 
úlohám 

  

 


