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1 Úvod 

Tento dokument opisuje riadenie v projekte Speekle na predmete Tímový projekt v rámci 

inžinierskeho štúdia na Fakulte informatiky a informačných technológií STU.  

Víziou projektu Speekle je eliminovať rečové poruchy v populácií. Speekle poskytuje 

podporu rečovej terapie u detí v predškolskom veku tým, že motivuje logopedické cvičenia 

prostredníctvom hier. 

Obsahom druhej kapitoly je predstavenie členov tímu a naša ponuka v prospech vybranej 

témy. 

V kapitole číslo tri sú podrobnejšie rozpísané manažérske pozície členov tímu. 

Kapitoly štyri až deväť popisujú odlišné aspekty manažmentu v projekte, akým spôsobom tím 

riadil svoju činnosť a aké metodiky boli na to v rámci pracovného tímu projektu Speekle 

použité.  
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2 Zoznam kompetencií tímu 

Všetci členovia majú skúsenosti s manažovaním tímového projektu a rozvinuté prezentačné 

zručnosti v slovenčine aj v angličtine.  

Individuálne vedomosti a schopnosti členov tímu: 

 Bc. Peter Demčák – grafika, herný dizajn, tvorba používateľských rozhraní so 

zameraním na deti v predškolskom veku.  

Technológie: XNA,  C#, .NET, RoR, HTML, CSS 

 Bc. Ondrej Galbavý: počítačového videnie, tvorby webov , počítačová bezpečnosť.  

Technológie: HTML, CSS, JS, PHP, RoR, OpenCV, C++, C#, .NET 

 Bc. Miroslav Šimek: analýza zvuku a obrazu, umelá inteligencia, návrh algoritmov, 

tvorba webov 

Technológie: .NET, C#, PHP, JS, HTML, CSS 

 Bc. Veronika Štrbáková: tvorba webov, modelovanie dát, marketing, PR  

Technológie: HTML, CSS, C#, .NET, ASP.NET MVC 

Všetci členovia tímu sú stotožnení s témou rečových porúch, keďže projekt Speekle vznikol 

v rámci našej spoločnej práce v priebehu posledného kalendárneho roka. Jednotlivé časti 

systému tiež presne zapadajú pod individuálne kompetencie členov tímu. 

Ako hlavný tvorivý tím za Speekle máme hlboký náhľad do problematiky rečovej terapie, aj 

do súčasnej realizácie riešenia Speekle. Produkty našej predchádzajúcej práce budú naďalej 

využité pre ďalší rozvoj systému. 

Máme nadviazané kontakty na logopedických odborníkov a komunikačné kanály na 

oslovenie cieľovej skupinou používateľov.  

V priebehu prvého ročníka inžinierskeho štúdia máme zapísané predmety priamo súvisiace 

s problémovou oblasťou, ktoré nám môžu dopomôcť pri práci na systéme Speekle, ako 

Počítačové videnie a Bezpečnosť v internete 
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3 Úlohy členov tímu 

Členovia tímu majú pridelené nasledovné manažérske roly. 

Meno Roly 

Peter Demčák 
 Manažér rizík 

 Manažér tvorby dokumentácie 

Ondrej Galbavý 
 Manažér podpory vývoja a integrácie 

 Hlavný architekt 

Miroslav Šimek 

 Manažér plánovania 

 Manažér monitorovania projektu 

 Vedúci tímu 

Veronika Štrbáková 
 Manažér komunikácie 

 Manažér kvality 

V dokumentácií riadenia členovia tímu popisujú manažment projektu na základe svojej role. 

Autorstvo k častiam dokumentácie prislúcha členom tímu podľa nasledovných tabuliek: 

3.1 Metodiky: 

Metodika na verziovanie zdrojového kódu Veronika Štrbáková 

Metodika na prácu s Dropboxom Miroslav Šimek 

Tvorba zápisníc Peter Demčák 

Metodika na testovanie základnej funkčnosti TalkLand Ondrej Galbavý 

3.2 Príbehy: 

Doplniť InstallationID k sessions do databázy Veronika Štrbáková 

Poskytnutie zoznamu ChildTokenov podľa UserTokenu Veronika Štrbáková 

Kontrola pred spustením TalkLandu Miroslav Šimek 

Oživenie hry Tail Trails v bývalom TalkLande Peter Demčák 

Ochrana používateľa pred príliš veľkým množstvom offline sessions Miroslav Šimek 

Analýza a návrh TalkLandMedia knižnice Miroslav Šimek 

Pridať timestamp do databázy pri vytváraní dieťaťa Veronika Štrbáková 

Redizajn Speekle webu Veronika Štrbáková 
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Dashboard, prehľadné zobrazovanie štatistík Ondrej Galbavý 

Spracovanie sessions bez ChildToken na serveri Veronika Štrbáková 

Pridanie a upravenie dieťaťa priamo z TalkLandu Miroslav Šimek 

Prehodenie XNA hier do MonoGame Peter Demčák 

Reset hesla vo webovej aplikácii Veronika Štrbáková 

Bootstrap TalkLand media knižnice Miroslav Šimek 

Zlepšenie mechaniky kúzelného plášťa Peter Demčák 

Otestovať full instalačku Ondrej Galbavý 

Doladenie Goldyho v MonoGame Peter Demčák 

Redizajn Speekle webu s bootstrapom Veronika Štrbáková 

Pridanie platobného rozhrania s možnosťou použiť externý modul Veronika Štrbáková 

Prerobiť ukladanie a prehrávanie samplov z .wav na .ogg Miroslav Šimek 

Umožnenie pridávania externe nahratej nahrávky k slovu Miroslav Šimek 

Generovanie slov do TalkLand hry Miroslav Šimek 

Nasadiť dashboard na tímový server Ondrej Galbavý 

Rozšírenie kontroly chybových stavov v odinštalátore Ondrej Galbavý 

Zriadiť virtuálny server s OS Windows Ondrej Galbavý 

Pripraviť IIS pre webovú aplikáciu Ondrej Galbavý 

Presunúť PHP služby na virtuálny server Ondrej Galbavý 

Integrácia TalkLandMedia knižnice do hry TailTrails Peter Demčák 

Evidencia a zobrazovanie objednávok Veronika Štrbáková 

Vytváranie a prehliadanie párov slov Miroslav Šimek 

Doriešiť odinštaláciu TalkLandu Ondrej Galbavý 

3.3 Celkový pohľad – Zimný semester: 

TalkLand Miroslav Šimek 

TalkLand media Miroslav Šimek 

Goldy Peter Demčák 
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TailTrails Peter Demčák 

Webové rozhranie Veronika Štrbáková 

API webového rozhrania pre TalkLand Veronika Štrbáková, Miroslav Šimek 

Inštalátor Ondrej Galbavý 

Dashboard Ondrej Galbavý 

Služby pre TalkLand Ondrej Galbavý 

Autor úvodu, zoznamu kompetencii, úloh členov tímu, editor: Peter Demčák 
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4 Manažment kvality a monitorovanie projektu 

Počas vývojových šprintov sme monitorovali posun vykonávanej práce na projekte 

prostredníctvom webových systémov Redmine a Bitbucket, ktorých prepojenie nám umožnilo 

monitorovanie zdrojových kódov v spojení so zadanými úlohami. Každý zdrojový kód musel 

prejsť code reviewom, pri ktorom prechádzal overovaním, či spĺňa požadovanú špecifikáciu 

a funkcionalitu, a je napísaný na dostatočnej kvalitatívnej úrovni. 

Až po zrevidovaní zdrojového kódu a po odsúhlasení jeho správnosti môže programátor 

pridať danú funkcionalitu do produkčnej vetvy. Týmto postupom  sa snažíme udržiavať 

produkčnú verziu na takej úrovni kvality, aby spĺňala požiadavky používateľov. 

Pri definovaní funkcionality, ktorú má tím priniesť do produkčnej verzie počas behu jedného 

šprintu, si plánujeme ucelené celky, pričom každú funkcionalitu určenú pre priame používanie 

zákazníkom konzultujeme s cieľovou skupinou, aby sme si overili, či je naše riešenie správne, 

a tým si validujeme jednotlivé časti našeho riešenia.  

Čo sa týka testovania, používa sa väčšinou neformálne testovanie, pričom toto testovanie 

musí spočívať v identifikovaní si všetkých možných scenárov, ktoré môžu nastať 

a v následnom otestovaní ich, pričom sa vytvorí protokol o tom, kto testoval, čo testoval a ako 

testoval. V prípade inštalátora sa musí vytvoriť aj testovacie prostredie, v ktorom sa inštalácia 

bude testovať. V prípade, že počas testovania sa odhalí chyba, táto chyba musí byť opravená 

čo najskôr v závislosti od komplexnosti problému. 

V rámci monitorovania projektu monitorujeme aj odhady šprintov ich vyhodnocovaním, ktoré 

je detailne popísané pri manažmente plánovania. Z tohto vyhodnotenia odhadov sa snažíme 

poučiť, aby sme pri každom ďalšom šprinte boli schopný odhadovať lepšie, napríklad ak 

niekto zistí, že vo väčšine prípadov nadhodnocuje alebo naopak podhodnocuje môže to byť 

pre neho užitočná informácia pri ďalšom odhadovaní. 
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4.1 Metodika na testovanie základnej funkčnosti TalkLand 

Táto metodika obsahuje postupy pre otestovanie základnej funkcionality klientskych aplikácií 

Speekle – TalkLand a Goldy a ich inštalátora 

Postupy sa vykonávajú spravidla pred vypustením novej verejnej verzie. Vykonávajú sa aj 

počas vývoja, keď sa dokončí úprava inštalátora, TalkLand alebo hry Goldy. 

4.1.1 Pojmy a nástroje 

Zoznam a vysvetlenie pojmov a nástrojov použitých v dokumente. 

4.1.2 Roly a zodpovednosti 

Role ktoré zastávajú členovia tímu pri testovaní TalkLand. 

4.1.3 Postupy 

4.1.3.1 Otestovanie základnej funkčnosti TalkLand 

Zodpovedná rola: tester 

Pojem Definícia 

Goldy  Hra umožňujúca precvičovanie sykaviek hravou formou zvukovým vstupom. 

Inštalátor 

produktu 
Program, ktorý nainštaluje TalkLand a Goldy, pričom nainštaluje aj ich závislosti. 

Inštalátor 

závislostí 

Program, ktorý je spustený inštalátorom produktu a nainštaluje .NET 4 Full 

framework a XNA 4 framework ak nie sú nainštalované. 

Redmine Webová aplikácia na správu úloh a chýb, ktorý sa používa v tíme. 

TalkLand 
Aplikácia, ktorá spravuje prihlasovanie používateľa, spúšťa hry a odosiela záznamy 

z hrania na server. 

Virtualizačný 

softvér 

Softvérový nástroj umožňujúci spustiť viacero virtuálnych strojov na hostiteľskom 

počítači. Nástroj podporuje vytváranie a obnovu snímkov (snaphostov). 

Odporúčaný je nástroj je VMware Workstation. 

Rola Popis 

Tester Úlohou testera je vykonať samotné testovanie aplikácií. 

Manažér podpory vývoja Je zodpovedný za prípravu testovacieho prostredia. 

Správca služby pre trial 

tokeny 

Má prístup do databázy služby a invaliduje konkrétne tokeny na 

žiadosť testera. 

Správca webovej aplikácie 
Poskytuje testovacie prihlasovacie účty pre TalkLand a kontroluje 

zmeny v databáze. 
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Kompletné otestovanie základnej funkčnosti inštalátora, TalkLand a hry Goldy spočíva vo 

vykonaní postupov 4.1.3 až 4.1.5. Testovacie prostredie sa na počítači vytvorí raz podľa 

postupu 4.1.2 a používa sa opakovane pre ďalšie postupy. Otestovania inštalátora podľa 

postupu 4.3 sa vykoná pre každý virtuálny stroj zvlášť.  

Snímok virtuálneho stroja „závislosti TalkLand nainštalované“ sa používa ako základ pre 

postupy 4.1.4 a 4.1.5. 

Postup 4.1.3, 4.1.4 alebo 4.1.5 sa nevykonáva, ak nedošlo k zmene v príslušnej aplikácii. 

Tester vytvorí protokol podľa postupu 4.1.6. Ak sa počas testovania vyskytli chyby, zapíše 

ich do Redmine podľa postupu 4.1.7. 

4.1.3.2 Príprava testovacieho prostredia 

Zodpovedná rola: manažér podpory vývoja 

Manažér podpory vývoj zabezpečí inštaláciu virtualizačného softvéru na počítač určený 

testerom. Následne nainštaluje nasledujúce operačné systémy do samostatných virtuálnych 

strojov: 

 Windows XP 

 Windows 7 

Príprava virtuálneho stroja zahŕňa: 

1. Vytvorenie virtuálneho stroje s parametrami odporučenými virtualizačným softvérom 

podľa zvoleného operačného systému. Určenie jedného zdieľaného priečinka s názvom 

„share“. 

2. Spustenie virtuálneho stroja 

3. Nainštalovanie operačného systému 

4. Nainštalovanie hosťovských doplnok 

5. Nainštalovanie aktuálneho servisného balíka, ale bez aktualizácií 

6. Vytvorenie odkazu na zdieľaný priečinok „share“ na ploche 

7. Vytvorenie používateľov: 

 „Admin“, heslo „admin“ – používateľ s administrátorskými právami 

 „User“, heslo „user“ – používateľ s obmedzenými právami 

8. Odhlásenie používateľa 

9. Vytvorenie snímky virtuálneho stroja s názvom „Čistá inštalácia“ 

4.1.3.3 Otestovanie inštalátora 

Zodpovedná rola: tester 

Tester obnoví virtuálny stroj zo snímky „Čistá inštalácia“. Do zdieľaného adresára na 

hostiteľskom počítači nakopíruje inštalátor, ktorý sa bude testovať. Vo virtuálnom stroji sa 

prihlási s používateľom „Admin“. 

Neočakávaná reakcia systému je považovaná za chybu, ktorá bude zapísaná v protokole 

a v Redmine. 

Zo zdieľaného adresára spustí inštalátor. V čistej inštalácii Windows, začne inštalátor 

inštalovať závislosti prostredníctvom samostatného programu, ktorý vyžaduje 

administrátorské práva. V prípade testovanie pod operačným systémom Windows Vista 

a vyšším si Windows vyžiada potvrdenie nepovolí spustenia inštalátora závislostí 

s administrátorskými právami, ktoré tester nepotvrdí. Inštalátor ponúkne možnosť opakovať 
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inštaláciu závislostí, ktorú tester potvrdí a následne povolí aj spustenie s administrátorskými 

právami. Následne tester preruší inštaláciu .NET Framework stlačením tlačidla „zrušiť“. 

Inštalátor ponúkne možnosť opakovať inštaláciu závislostí, ktorú tester potvrdí a nechá 

inštaláciu celého produktu dokončiť. 

Tester vyskúša spustiť TalkLand a ukončí ho. Tester znova spustí inštalátor, ktorý pri druhom 

spustení nemá inštalovať závislosti ani vyžadovať administrátorské práva. 

Tester obnoví virtuálny stroj zo snímky „Čistá inštalácia“ a prihlási sa s používateľom „User“. 

Spustí inštalátor produktu, ktorý začne inštalovať závislosti. Windows ponúkne možnosť 

spustiť inštalátor závislostí pod iným používateľom. Tester zadá prihlasovacie údaje 

používateľa „Admin“ a nechá nainštalovať celý produkt. 

Tester vyskúša spustiť TalkLand a ukončí ho. Tester znova spustí inštalátor, ktorý pri druhom 

spustení nemá inštalovať závislosti ani vyžadovať administrátorské práva. 

Tester vytvorí snímok s názvom „Závislosti TalkLand nainštalované“. 

4.1.3.4 Otestovanie základnej funkcionality TalkLand 

Zodpovedná rola: tester 

Neočakávaná reakcia systému je považovaná za chybu, ktorá bude zapísaná v protokole 

a v Redmine. 

Tester obnoví virtuálny stroj zo snímky „Závislosti TalkLand nainštalované“. Tester 

nainštaluje a spustí TalkLand, ktorý zobrazí dialógové okno s možnosťou prihlásiť sa alebo 

pokračovať vo skúšobnej verzii. Počet zostávajúcich dní skúšobnej verzie je 14. Tester pošle 

TrialToken (získa ho z registrov, presné umiestnenie je v príslušnej dokumentácii) správcovi 

služby pre trial tokeny, ktorý ho invaliduje. Pri ďalšom spustení bude TalkLand vyžadovať 

prihlásenie so zaplateným účtom, inak sa vypne. Tester zadá prihlasovacie údaje používateľa 

s rolou rodiča, ktoré poskytne správca webovej aplikácie a prihlási sa. Správca webovej 

aplikácie v databáze skontroluje zvýšenie počtu inštalácií (dbo.UserProfiles. 

InstallationCounter) o 1 pri danom používateľovi. 

Tester skontroluje korektné stiahnutie zoznamu používateľov, TalkLand zobrazí deti, ktoré sú 

uložené vo webovej aplikácii. Tester prostredníctvom aplikácie TalkLand pridá dieťa 

s ľubovoľnými platnými údajmi (dátum narodenia nesmie byť v budúcnosti). Novo pridané 

dieťa sa zobrazí aj v TalkLand aj vo webovej aplikácii. Tester vo webovej aplikácii pridá 

nové dieťa, ukončí a spustí TalkLand. V zozname detí v TalkLand sa zobrazí dieťa pridané 

cez webovú aplikáciu. 

Tester spustí hru Goldy s ľubovoľným reálnym dieťaťom, hrá ju kým sa nenazbiera aspoň 

jeden kľúčový moment a hru vypne. Po krátkej dobe (v závislosti od rýchlosti pripojenia na 

internet, obvykle do minúty) sa vo webovej aplikácii pri danom dieťati zobrazí záznam 

o hraní aj so zvukovou nahrávkou. 

Tester odpojí virtuálny stroj od siete a dá odinštalovať TalkLand. Odinštalátor upozorní na 

nemožnosť deaktivácie TalkLand pri odpojenom internete a umožní TalkLand aj tak 

odinštalovať alebo zrušiť odinštalovanie. Tester zruší odinštalovanie, pripojí virtuálny stroj 

k sieti a znova dá odinštalovať TalkLand. Tester znova nainštaluje TalkLand, ktorý opätovne 

pýta prihlasovacie údaje. Správca webovej aplikácie overí zníženie počtu inštalácii 

v databáze. 
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4.1.3.5 Otestovanie základnej funkčnosti Goldy 

Zodpovedná rola: tester 

Neočakávaná reakcia systému je považovaná za chybu, ktorá bude zapísaná v protokole 

a v Redmine. 

Tester nainštaluje a spustí TalkLand a prihlási sa s údajmi používateľa s rolou rodiča, ktoré 

poskytne správca webovej aplikácie. Tester spustí hru Goldy. Na obrazovke vyberie 

precvičovanie hlásky „š“ a ľubovoľnú obtiažnosť. Zobrazí sa samotná herná plocha a tester 

vyskúša nasledovnú funkčnosť hry: 

 Pohyb po hernej ploche 

 Zbieranie pokladov a rozbíjanie kameňov 

 Reakciu hry na správnu a nesprávnu výslovnosť 

 Funkčnosť vylepšení (bomba, palička, diamant, plášť) 

Tester za behu hry odpojí mikrofón alebo vypne nahrávacia zariadenie v nastaveniach zvuku 

vo Windows, na čo hra v momente prebúdzania draka zareaguje a neumožní pokračovať v hre 

bez pripojeného nahrávacieho zariadenia. Hra rovnakým spôsobom zareaguje ak bola 

spustená bez nahrávacieho zariadenia. 

4.1.3.6 Vytvorenie protokolu o testovaní 

Tester po ukončení testovania vytvorí protokol o testovaní v ktorom uvedie nasledovné 

informácie: 

 Kto testoval 

 Dátum a čas testovania 

 Konfigurácia stroja na ktorom boli aplikácie testované 

o Fyzický alebo virtuálny stroj 

o Verzia Windows a aktuálnosť jeho aktualizácií 

o Lokalizácia (jazyk) systému 

o Procesor a veľkosť RAM 

o Grafická karta a verzia jej ovládača 

o Či bol .NET a XNA nainštalované 

 Verzia produktu 

 Stručne čo bolo testované, prípadné odchýlky od metodiky (čo bolo testované navyše) 

 Výsledok testovania 

 Zoznam chýb nahlásených v Redmine a ich čísla 

 Prípadné poznámky 

Tester uloží protokol vo formáte docx na dropbox do adresára \doc\Dokumentacia\ 

Testovanie\. 

4.1.3.7 Zápis chyby do Redmine 

Tester vytvorí nový Bug v Redmine ak ešte neexistuje relevantný otvorený Bug. Popis 

obsahuje: 

 Konkrétnu konfigurácia: verzia Windows, lokalizácia, či už bol .NET a XNA predtým 

nainštalovaný 

 Popis udalostí a v čom je problém 
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 V prípade, ak aplikácia ohlásila neočakávanú chybu, čo najpresnejší dátum a čas 

oznámenia 

Ak už existuje relevantný otvorený Bug, tester do neho doplní nove informácie alebo potvrdí 

aktuálne. Ak je existuje relevantný uzavretý Bug, doplní na neho referenciu do nového Bugu.  
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5 Manažment rizík a rozsahu 

Riziká vyplývajúce zo smerovania projektu sú implicitne riešené priamo na stretnutiach 

v rámci niektorých diskusií, kde ich riešenie vplýva zo záveru diskusie, tak ako je zapísaný v 

zápisnici.Okrem toho sme smerovanie našeho projektu konzultovali aj s našou cieľovou 

skupinou (logopédi, rodičia) a s odborníkmi z biznisovej oblasti. 

Pre stanovovanie zložitosti úloh využívame planning poker, ktorý nám umožňuje 

mnohouholný pohľad na riešené vlastnosti a na riziká s tým spojené, pričom je vyššia 

pravdepodobnosť, že viacerí členovia tímu identifikujú neznáme riziko. Na základe zložitosti 

jednotlivých vlastností dokážeme potom odhadnúť rozsah jednotlivých príbehov a šprintov, 

čo nám umožňuje lepšie navrhnúť obsah šprintu. Rozdelenie jednotlivých vlastností na 

podúlohy a rozsah času venovaného jednotlivým podúlohám si už riadi vlasník daných úloh 

osamote. 

V priebehu šprintu všetci členovia tímu komunikovali s ostatnými členmi v prípade výskytu 

akýchkoľvek pracovných problémov a ak to bolo potrebné, aktívne vyhľadávali pomoc. Po 

práci na viacerých šprintoch sme zvýšili pozornosť aj na stretnutiach, kde sme sa explicitne 

pýtali, či má niektorý člen s niečím problém. 

Chyby sme odstraňovali buď v rámci code review, alebo nahlasovaním bugov do systému 

Remine. Bugy sa riešili podľa možností čo najskôr ako to bolo možné. Pokiaľ sa jednalo 

o závažnejšie chyby, mohli byť zahrnuté a riešené aj v rámci šprintu. 

Riziká vyplývajúce z integrácie odlišných komponentov systému boli riešené tým, že 

integrácia bola zapojená do samostatných vlastností systému riešených v rámci šprintu. 

Keďže pre každý komponent bolo známe, ktorý člen tímu ho mal na starosti, a bolo 

zabezpečené dopredné naplánovanie integrácie v rámci šprintu, všetci zodpovední členovia 

tímu si dokázali spoluprácu bez problémov dopredu naplánovať a dosiahnuť. 
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6 Manažment rozvrhu a plánovania 

6.1 Plán projektu v zimnom semestri: 

Fáza A: Minimálny produkt platenej plnej verzie aplikácie Speekle TalkLand: 

1. Vytváranie unikátneho variabilného čísla jednotlivým používateľom 

2. Zavedenie kontroly verzie pred spustením TalkLandu 

3. Umožnenie skúšobnej verzie aj pre neregistrovaných používateľov 

4. Synchronizácia detí pomocou identifikátora používateľa 

5. Podpora anonymných a hosťovských sessions 

6. Ochrana používateľa pred príliš veľkým množstvom offline sessions 

7. Zavedenie logovania a odosielania všetkých chýb počas behu aplikácii 

Fáza B: Príprava na spustenie plnej verzie pre verejnosť 

1. Vytvorenie webovej aplikácie dashboard na sledovanie štatistík z databázy 

2. Redizajn Speekle webu 

3. Pridávanie a upravovanie detí priamo z TalkLandu 

4. Vytvorenie a otestovanie finálnej inštalačky a odinštalačky plnej verzie 

5. Integrácia webovej aplikácie s API firemného účtu 

6. Úprava návodu používateľa na plnú verziu produktu 

Fáza C: Vytvorenie podmienok na tvorbu hier na cvičenie diferenciácie 

1. Oživenie projektu TailTrails 

2. Konverzia hier z XNA do MonoGame 

3. Vytvorenie TalkLand media knižnice na poskytovanie slov, obrázkov a nahrávok 

výslovnosti do hier 

4. Vytvorenie TalkLand media explorer aplikácie na budovanie mediálnej knižnice 

TalkLandu 

6.2 Opis plánu projektu v zimnom semestri: 

Náš projekt je v súčasnom stave rozplánovaný na tri ucelené fázy, z ktorých každá má jasný 

vytýčený cieľ. 

6.2.1 Fáza A: Minimálny produkt platenej plnej verzie aplikácie Speekle 

TalkLand 

Cieľom fázy A je vytvoriť minimálny produkt s našou hrou Goldy, ktorá prešla mnohými 

testovaniami a poskytuje používateľovi dostatočnú hodnotu a kvalitu, aby v súčasnom stave 

mohla byť spoplatnená. Z tohto dôvodu sa fáza A nezaoberá vývojom hier, ale zameriava sa 

na spoplatnenie nášho produktu. Platby budú realizované jednoduchou formou prevodu na 

účet z dôvodu potreby čo najskôr dostať náš produkt na trh a získať tým množstvo jedinečnej 

spätnej väzby, ktorú súčasným stavom (nasadenou beta verziou) získať nemôžeme. Zároveň 

je súčasťou tejto fázy poučenie sa zo zistených chýb a nedostatkov v beta verzii a ich 

napravenie. 
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6.2.2 Fáza B: Príprava na spustenie plnej verzie pre verejnosť 

Fáza B má za cieľ nadviazať na fázu A a pripraviť prostredie na nasadenie výsledku fázy A, 

čím je minimálny produkt pripravený na spoplatnené nasadenie. Toto prostredie sa už netýka 

dominantne aplikácie TalkLand, ale skôr úprav na serveri. Dôležitý je redizajn nášho webu, 

ktorý zahŕňa hlavne vytvorenie atraktívnej úvodnej stránky, vytvorenie návodu pre 

používateľa a podobne. Po nasadení je dôležítá schopnosť priamo monitorovať reakciu 

používateľov a priebeh ich záujmu a aktivity a preto je dôležitou súčasťou tejto fázy aj 

vytvorenie webovej aplikácie dashboard, ktorá nám poskytne aktuálny rýchly a prehľadný 

prehľad štatistík získaných z našej databázy. 

6.2.3 Fáza C: Vytvorenie podmienok na tvorbu hier na cvičenie diferenciácie 

Fáza C pripravuje podmienky pre ďalší rozvoj Speekle novým smerom a to hrami 

zameranými na cvičenie zvukovej diferenciácie. Táto fáza prebieha súčasne s fázou B, keďže 

nie je viazaná na jej výsledok. Cieľom fázy C je nie len obnoviť náš starý projekt hry na 

diferenciáciu, ale začať tvoriť univerzálnu knižnicu na poskytovanie slov, obrázkov 

a nahraných výslovností, nie len pre cvičenia diferenciácie ale aj pre akýkoľvek ďalší typ hier 

vyžadujúcich takúto databázu slov. 

6.3 Dlhodobý plán projektu v letnom semestri 

Najvyššiu prioritu v našom dlhodobom pláne má dokončenie a nasadenie plnej verzie 

TalkLandu, ďalej máme v pláne rozvíjať Speekle smerom k hrám používajúcich jednotnú 

databázu obrázkov a výslovností slov TalkLand media knižnicu. 

Plány s aktuálne nižšou prioritou, čiže plány skôr na druhú polku semestra zahŕňajú tvorbu 

tabletovej verzie Goldyho a prechod z ASP .NET technológie do Ruby on rails. 

Hlavné body dlhodobého plánu: 

1. Dokončenie a nasadenie plnej verzie TalkLandu 

2. Dokončenie minimálnej ucelenej funkcionality TalkLand media knižnice. 

3. Naplnenie TalkLand media knižnice kvalitným obsahom v spolupráci s logopédmi 

4. Vytvorenie ďalších logopedických hier využívajúcich TalkLand media knižnicu 

5. Aktualizovanie TalkLand media knižnice v TalkLande. 

6. Vytvorenie tabletovej verzie Goldyho 

7. Prerobenie webovej aplikácie do Ruby on rails. 

6.4 Krátkodobý plán projektu v letnom semestri 

Náš krátkodobý plán približne do konca Februára sa zameriava na dve oblasti. Prvou z nich je  

doknčenie a nasadenie plnej verzie TalkLandu, čo je v súčasnosti našou najväčšou prioritou. 

Druhou je práca na rozvoji Speekle smerom k hrám používajúcich jednotnú databázu 

obrázkov a výslovností slov TalkLand media knižnicu. Konkrétne máme v tomto 

krátkodobom pláne dokončiť implementáciu základnej funkcionality TalkLand media 

knižnice na začatie jej používania a dokončiť prvú hru, ktorá ju bude používať, teda hru 

TailTrails. 

Hlavné body krátkodobého plánu: 

1. Vytvorenie TalkLand verzie pre logopédov. 

2. Dokončenie webovej aplikácie pre potreby spustenia plnej verzie TalkLandu. 
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3. Prispôsobenie TalkLandu, zmenám vyplývajúcim s prechodom na platobnú bránu. 

4. Dokončenie TalkLand media knižnice a TalkLand media exploreru. 

5. Dokončenie hry na diferenciáciu TailTrails, ktorá využíva TalkLand media knižnicu. 

6.5 Plánovanie šprintov 

Šprinty sa plánujú na tímovom stretnutí, pričom šprint začína ukončením stretnutia. Počas 

tímového stretnutia sa rozdelia features na ktorých budú jednotlivý členova tímu pracovať. 

Tieto features sa berú primárne z product backlogu no časť z nich, ktoré vznikli 

prostredníctvom diskusie na stretnutí a tým pádom nie sú v product backlogu sa vytvorí 

priamo do nového šprintu. 

Po určení všetkých features na ktorých sa bude v šprinte pracovať sa pomocou techniky 

planning poker pridelia každej feature story pointy. Vzájomný pomer story points 

jednotlivých featrues by mal zodpovedať čo najbližšie vzájomnému pomeru stráveného času 

na features, pričom do tohoto stráveného času sa nezapočítavá revízia kódu. 

Po ukončení stretnutia každý člen tímu najneskôr do polnoci nasledujúceho dňa vytvorí 

v redmine tasky pre features na ktorých sa podiela. Tieto tasky vytvára každý člen tímu na 

základe svojho vlastného úsudku. Ku každému tasku člen tímu odhaduje aj čas bez revízie 

kódu, ktorý mu task zaberie, pričom by mal zohľadniť pridelené story points feature ku ktorej 

task vytvára. 

6.6 Vyhodnocovanie odhadov šprintov 

Po ukončení šprintu sa vyhodnocujú odhady šprintu. Tieto odhady sa vypočítavajú 

v excelovskom súbore, ktorý má pre každý feature nasledovné vstupy a výstupy: 

Vstupy: 

 Story points – Story points, ktoré boli feature na tímovom stretnutí pridelené 

 Estimated time – Súčet všetkých odhadov času jednotlivých taskov pre celý feature 

 Spent time – Reálny strávený čas nad všetkými taskami celej feature 

Výstupy: 

 Estimated time ratio – Pomer podielu estimated time a story points pre daný feature a 

podielu estimated time a story points pre všetky features spolu. 

 Spent time ratio – Pomer podielu spent time a story points pre daný feature a podielu 

spent time a story points pre všetky features spolu. 

 Time estimation accuracy – Pomer estimated time a spent time 

 Estimation accuracy – Súčin vzdialeností estimated time ratio, spent time ratio a time 

estimation accuracy od ideálnej hodnoty presného odhadu 1. 

Pre každý z prvých troch výstupov platí, že pokiaľ výjde menší ako 1, z daného pohľadu bol 

odhad podhodnotený a pokiaľ výjde väčší ako 1 odhad bol nadhodnotený. 

Posledný výstup estimation accuracy je číslo v intervale <0;1>, vyjadruje teda percentá na 

koľko bol správne feature odhadnutí, konkrétne na koľko sa prvé tri výstupy blížia k jednotke. 
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7 Manažment podpory vývoja a integrácie 

Na správu verzií zdrojových súborov používame git - distribuovaný systém na správu 

zdrojových kódov. Vzdialené repozitáre zdrojových súborov sú zriadené na lokalite 

BitBucket.org. Členovia tímu používajú konzolové rozhranie git, grafické rozhranie 

SourceTree alebo rozhranie integrované vo vývojovom prostredí podľa potreby a osobných 

preferencií. 

Pre jednotné využívanie prostriedkov verziovacieho nástroja git sme vytvorili metodiku 7.1 

na verziovanie zdrojového kódu. 

Pre zdieľanie všeobecných súborov tím využíva Dropbox. Pre prehľadnosť organizácie 

Dropboxu boli pravidlá jeho používania sformalizované do metodiky 7.2. 

Manažér podpory vývoja a integrácie je zodpovedný za inštaláciu a správu serverov, ktoré má 

tím k dispozícii. Spravuje aj externé služby ako sú BitBucket alebo Azure. Ďalšou dôležitou 

úlohou manažéra je usmernenie integrácie jednotlivých komponentov. 

Verejná beta verzia má testovacie a produkčné prostredie. Do produkčného prostredia sa 

dostanú len zmeny, ktoré boli úspešne otestované v testovacom prostredí. 
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7.1 Metodika na verziovanie zdrojového kódu 

Táto metodika obsahuje vysvetlenie postupov práce pri verziovaní zdrojového kódu, ktoré je 

nutné pri programovaní dodržiavať. Čitateľovi poskytuje informácie o najčastejších 

procesoch, ktoré súvisia s verziovaním. Použitý je verziovací systém Git a nástroj použitý pri 

verziovaní zdrojového kódu je konzola Git Bash, pričom je dovolené použiť aj iný 

ekvivalentný nástroj.  

7.1.1 Použité pojmy 

- Git - nástroj na správu verzií zdrojového kódu 

- Git Bash - prostredie v príkazovom riadku pre Git pre Windows 

- Vzdialený repozitár - adresár na serveri, v ktorom sú uložené zdrojové kódy a iné 

súbory projektu a kde Git ukladá metadáta o verziách a objektoch projektu 

- Lokálny repozitár - adresár na lokálnom počítači, kde git ukladá svoje metadáta 

o verziách projektu a kde sa nachádzajú zdrojové súbory a iné súbory k projektu 

- Vetva - vytvára sa v rámci repozitára, umožňuje programátorovi vytvárať nový kód 

nezávisle od hlavného kódu 

- Vývojová vetva - vetva, do ktorej sa pridáva nerevidovaný kód počas šprintu 

- Produkčná vetva - hlavná vetva, do ktorej sa pridáva zrevidovaný kód, ktorý je 

pripravený na distribúciu 

- Zlučovanie vetiev - spojenie dvoch častí programu do jedného celku v rámci dvoch 

vetiev 

- Konflikt - ak boli v dvoch vetvách zmenené tie isté časti kódu, pri zlučovaní vzniká 

konflikt, ktorý treba manuálne vyriešiť 

- Commit - zapísanie zmien v kóde do verziovacieho systému v  lokálnom repozitári 

- Redmine – webový podporný systém pri manažovaní projektu 

- Bitbucket – webový systém slúžiaci na správu vzdialených repozitárov 

7.1.2 Manažment verzií zdrojového kódu 

7.1.2.1 Role a zodpovednosti členov v tíme 

Zoznam rolí a zodpovedností jednotlivých členov tímu je uvedený v tabuľke číslo 1. 

Rola Zodpovednosť 

Manažér technickej podpory 

- Nainštalovanie verziovacieho nástroja 

- Konfigurácia verziovacieho nástroja 

- Vytvorenie vzdialeného repozitára 

- Nastavenie prístupových práv 

Reviewer 

- Revíziu zdrojového kódu 

- Zaznamenávanie zmien do repozitára 

- Zapísanie zmien do vzdialeného 

repozitára 
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Programátor 

- Klonovanie vzdialeného repozitára 

- Tvorba kódu 

-  Zaznamenávanie zmien do repozitára 

- Zapísanie zmien do vzdialeného 

repozitára 

Tabuľka č. 1 – role a zodpovednosti členov tímu 

7.1.3 Postupy 

7.1.3.1 Vytvorenie novej vetvy 

Vstup: požiadavka na novú funkcionalitu 

Výstup: vytvorená nová vetva 

Zodpovedný: programátor 

Všeobecne platí, že pri pridávaní novej funkcionality do projektu programátor vytvorí novú 

vetvu, do ktorej sa budú zmeny ukladať. Pri vytváraní novej vetvy umiestnime ukazovateľ na 

vetvu, z ktorej chceme ďalšiu vetvu vytvoriť. Hlavná vetva (master) slúži výhradne pre 

otestovanú a zrevidovanú produkčnú verziu kódu.  

Pri vytváraní novej vetvy sa používa príkaz $ git branch [názov vetvy], pričom názov vetvy 

musí spĺňať nasledovné kritériá: 

- musí byť výstižný a súvisiaci s funkcionalitou, ktorú pridávame 

- obsahuje iba alfanumerické znaky a znaky [“_”, “-”] 

- môže obsahovať najviac 50 znakov 

- je písaný po anglicky alebo po slovensky 

napr. $ git branch redesigned_version 

7.1.3.2 Pridávanie zmien do lokálneho repozitára 

Vstup: vytvorenie alebo upravenie časti kódu 

Výstup: zapísanie zmien do lokálneho repozitára 

Zodpovedný: programátor, reviewer 

Po vytvorení novej časti kódu alebo po upravení už existujúcej časti kódu, programátor zapíše 

zmeny do lokálneho repozitára, pričom sa zapisujú spolu iba navzájom logicky súvisiace 

časti. Novovytvorené a zmenené súbory sú pridávané príkazom $ git add [názov súboru]. 

V prípade, že je pridaný súbor, ktorý nemá byť sledovaný, zadáva sa príkaz $ git reset HEAD 

[názov súboru]. Ak už sú všetky súbory pripravené na commit, zmeny sa zapíšu nasledovným 

príkazom: 

$ git commit –m “správa o commite” 

Každá správa o commite musí spĺňať nasledovné vlastnosti: 

- musí byť výstižná a súvisiaca s funkcionalitou, ktorá je pridávaná  

- môže obsahovať najviac 50 znakov 

- je písaná po anglicky alebo po slovensky 

- obsahuje iba alfanumerické znaky a znaky [ “-”, “,”] 
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- ak sa jedná o commit súvisiaci s úlohou v systéme Redmine, správa o commite bude 

obsahovať referenciu na číslo úlohy, ako je definované v nasledujúcich príkladoch: 

 refs #číslo úlohy – popis 

 popis[,] refs #číslo úlohy 

- ak sa jedná o commit revidovaného kódu, správa o commite bude obsahovať 

referenciu na číslo úlohy, ako je definované v nasledujúcich príkladoch: 

 refs #číslo úlohy – Reviewed 

 Reviewed[,] refs #číslo úlohy 

- ak sa jedná o commit nenaviazaný na úlohu v systéme Redmine, správa o commite je text 

bez referencie na číslo úlohy 

- V prípade, že ide o inicializačný commit, tak správa musí obsahovať text ‘initial 

commit’ alebo ‘inicializačný commit’ 

Príklady správ o commite: 

- Add session histogram, refs #6493 

- Add session histogram refs #6493 

- refs #6493 - Add session histogram 

Pri pridávaní zmien sa nezapisujú súbory, ktoré sú definované v súbore .gitignore. Tu sú 

definované najzákladnejšie súbory, ktorých zmeny sa nemôžu sledovať: 

#Skompilovaný zdrojový kód # 

################### 

*.so 

*.suo 

*.com 

*.class 

*.exe 

 

#Objektové a archívne súbory# 

#################### 

*.[oa] 

 

#Súbory nachádzajúce sa v priečinku bin a obj# 

########################## 

bin/** 

obj/** 

 

#Balíky# 

########################## 

*.7z 

*.dmg 

*.gz 

*.iso 

*.jar 

*.rar 

*.tar 

*.zip 
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#Logovacie súbory a databázy# 

########################## 

*.log 

*.mdf 

*.MDF 

*.ldf 

Výstup: zapísanie zmien do vzdialeného repozitára 

Zodpovedný: programátor, reviewer 

Ak je funkcionalita do zdrojového kódu doprogramovaná, programátor zazdiela svoje 

zdrojové súbory reviewerovi na revíziu do vzdialeného repozitára v systéme Bitbucket, 

pričom použije príkaz: 

$  git push [názov vzdialeného repozitára] [názov vetvy] 

napr. $ git push origin redesigned_version 

Ak nie je nastavený vzdialený repozitár, používa sa príkaz:   

 $  git remote add [názov vzdialeného repozitára] [url vzdialeného repozitára] 

Url vzdialeného repozitára sa nachádza v systéme Bitbucket v informáciách o repozitári.  

7.1.3.3 Stiahnutie si súčasnej verzie na revíziu zo vzdialeného repozitára 

Vstup: pridanie zmien do vzdialeného repozitára 

Výstup: stiahnutá súčasná verzia do lokálneho repozitára 

Zodpovedný: reviewer 

Po pridaní zmien do vzdialeného repozitára je reviewer povinný spraviť revíziu kódu, pričom 

je nutné stiahnuť si súčasné verziu zdrojových súborov do svojho lokálneho repozitára, aby 

mohol do zdrojového kódu pridať značky a zazdielať ho programátorovi naspäť podľa 

postupu číslo 7.1.3.2. Na stiahnutie súčasnej verzie slúži príkaz $  git pull. Ak príkaz skončí:   

1. X files changed, Y insertions(+), Z deletions(-) 

- všetko je v poriadku a proces je ukončený 

2. Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result 

- nastal konflikt, ktorý riešime postupom číslo 7.1.3.5 

7.1.3.4 Spájanie vetvy s hlavnou vetvou 

Vstup: ukončená funkcionalita programu 

Výstup: prepojené vetvy 

Zodpovedný: programátor 

Vetvu, v ktorej bola vyvíjaná nová funkcionalita, programátor pripojí k hlavnej vetve. Pri 

spájaní vlastnej vetvy s produkčnou dodržujte nasledovné pravidlá: 

1. Spájať vlastnú vetvu s produkčnou zlučujte len vtedy, keď je funkcionalita v rámci 

vetvy hotová, revidovaná a otestovaná. 

2. Prepnite sa do hlavnej vetvy pomocou príkazu $  git checkout master 
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Na spojenie vetiev sa používa príkaz $  git merge [názov pripájanej vetvy], pričom príkaz 

končí: 

1. X files changed, Y insertions(+), Z deletions(-) 

- všetko je v poriadku a proces je ukončený 

2. Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result 

- pri zlučovaní nastal konflikt, ktorý riešime postupom číslo 4.6 

7.1.3.5 Riešenie konfliktov 

Vstup: vznik konfliktu pri spájaní kódu z lokálneho a vzdialeného repozitára, alebo pri 

spájaní    vetiev 

Výstup: vyriešený konflikt 

Zodpovedný: programátor, reviewer 

Pri spájaní kódu z lokálneho a vzdialeného repozitára, alebo pri spájaní vetiev, môže dôjsť ku 

konfliktu, keď sa kód prepísal paralelne na rovnakých častiach programátormi. Vtedy je 

potrebné vzniknuté konflikty manuálne odstrániť tak, aby sa zachovala funkcionalita kódu. 

Pre zobrazenie konfliktných súborov sa používa príkaz $  git diff, ktorý zobrazí súbory a aj 

s konfliktami, ktoré nastali. Pre zobrazenie iba názvu súborov, kde nastal konflikt, sa používa 

príkaz $ git diff -–name-only.  

Programátor alebo reviewer je povinný súbory editovať tak, aby sa odstránili všetky konflikty 

a požadovaná funkcionalita zostala nezmenená. Konflikty sú označené nasledovným vzorom, 

ktorý po editácii súborov nesmie žiadny súbor obsahovať: 

<<<<<<< HEAD:[názov súboru] 

niečo 

======= 

niečo 

>>>>>>> [názov vetvy]:[názov súboru] 

Po vyriešení konfliktu sa pokračuje príkazom: 

1. $  git pull – ak chceme pokračovať v sťahovaní súčasnej verzie na revíziu zo vzdialeného 
repozitára 

2. $  git merge – ak chceme pokračovať v spájaní vetvy s hlavnou vetvou 
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7.2  Metodika na prácu s Dropboxom 

7.2.1 Roly 

Člen tímu – V tejto role vystupujú všetci členovia tímu Speekle, ktorý majú prístup k Speekle 

Dropboxu. Ich úlohou je používať Dropbox v súlade s touto metodikou a dodržiavať jeho 

štruktúru. Členovia tímu sú Michal Barla, Peter Demčák, Ondrej Galbavý, Miroslav Šimek a 

Veronika Štrbáková. 

Administrátor Dropboxu – Úlohou administrátora Dropboxu je dohliadať na to, aby boli 

všetky súbory na Dropboxe v správnych priečinkoch a aby členovia tímu nemazali súbory 

inými ako povolenými metódami popísanými nižšie. Administrátorom Dropboxu je Miroslav 

Šimek. 

7.2.2 Stanovená štruktúra pre Speekle Dropbox 

Obsah koreňového priečinku Speekle Dropbox môže obsahovať iba priečinky v štruktúre 

určenej touto metodikou. Meniť túto štruktúru môže iba administrátor Dropboxu po 

prekonzultovaní a súhlase všetkých ostatných členov tímu Speekle. 

Jedinou výnimkou z pravidla, že koreňový priečinok Speekle Dropbox môže obsahovať iba 

priečinky a žiadne súbory je súbor “Speekle Dropbox.docx”. 

 

/Speekle 

/Speekle/archive 

/Speekle/archive/bin 

/Speekle/archive/books 

/Speekle /archive/company 

/Speekle /archive/data 

/Speekle /archive/doc 

/Speekle /archive/img 

/Speekle /archive/media 

/Speekle /archive/misc 

/Speekle /archive/public 

/Speekle /archive/src 

 

/Speekle /bin 

/Speekle /books  

/Speekle /company 

/Speekle /data 

/Speekle /doc 

/Speekle /img 

/Speekle /media 

/Speekle /misc 

/Speekle /public 

/Speekle /src 

/Speekle /temp 

/Speekle /Speekle Dropbox.docx 
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7.2.3 Priečinky s jednoznačným obsahom 

Priečinky určené pre dlhodobé a aktuálne súbory sú všetky priečinky okrem priečinku 

/archive aj s celým jeho obsahom, priečinku /temp a priečinku /misc. Vo všetkých týchto 

priečinkoch má výnimku z obmedzení súbor s príponou .txt pokiaľ ide o súbor obsahujúci 

link na veľké súbory uložené mimo Dropboxu, ktoré by vyhovovali štruktúre Dropboxu, ak 

by sa v danom priečinku nachádzali. 

/bin: 

Súbory exkluzívne pre tento priečinok: .exe, .dll 

Nepovolené súbory: .cs, .csproj, .sln 

Popis: Všetky skompilované binárky týkajúce sa Speekle a súbory potrebné na ich spustenie. 

Ide teda o knižnice ako SoundAnalyzer, ReportManager a SpeekleCommon alebo kompletné 

spustiteľné verzie Goldyho a TalkLandu. 

/books: 

Povolené súbory: .pdf 

Popis: Všetky elektronické knihy, články alebo publikácie, ktoré neboli vyprodukované 

členmi tímu Speekle a netýkajú sa priamo projektu Speekle, ale môžu byť užitočné v 

súvislosti s prácou na Speekle. 

/company: 

Typické súbory: .docx, .doc, .pdf 

Popis: Všetky zmluvy, žiadosti, doklady, externé materiály a dokumenty týkajúce sa 

samotnej firmy Speekle. 

/data: 

Súbory exkluzívne pre tento priečinok: .tng, .ttf, .otf, .fon 

Typické súbory: .wav, .tng, .ttf, .otf, .fon 

Popis: Fonty a všetky dátové súbory informačného charakteru týkajúce sa Speekle. Patria sem 

vzorky , nakalibrované dáta a externé materiály, ktoré nie sú vo formáte knihy alebo 

publikácie (tieto externé materiály patria do priečinku /books). Príkladom týchto externých 

materiálov sú materiály od logopedičiek. 

/doc: 

Povolené súbory: .docx, .doc, .dot, .pdf, .txt, .xlsx, .xls, .cmd, .pub, .wbk, .png, .jpg, .pptx, 

.ppt 

Typické súbory: .docx, .pdf, .txt, .xlsx 

Popis: Všetky textové dokumenty vyprodukované členmi tímu Speekle týkajúce sa Speekle, 

čiže návody, postupy, dokumentácie, dotazníky, zápisnice, prístupy, a návrhy formátov 

súborov. Priečinok môže obsahovať aj obrázky vo formáte .png, prípadne .pptx a .ppt pokiaľ 

ide o diagramy alebo grafy a nie o grafiku. Taktiež môže priečinok obsahovať .jpg súbory ak 

ide o fotku textu. 
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/img: 

Povolené súbory: .png, .jpg, .gif, .bmp, .tif, .ico, .psd, .eps, .pptx, .ai, .pdf 

Typické súbory: .png, .jpg, .ico 

Popis: V tomto priečinku sa nachádza všetka grafika a dizajn týkajúca sa Speekle. Ide 

konkrétne o grafiku do hier Speekle, logá, ikony, screenshoty, webovú grafiku a plagáty. 

V prípade plagátov môže obsahovať priečinok aj súbory .pdf. 

/media: 

Povolené súbory: .mp4, .mov, .mpeg, .mp3, .jpg, .docx, .doc 

Popis: Všetky média týkajúce sa Speekle. Videá, nahrávky, fotky, a články pokiaľ ide o 

článok z médii alebo do médii. 

/public: 

Povolené súbory: .pptx, .ppsx, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pdf, .txt, .gif, .jpg, .png, .psd, .wav, 

.mp3, .mp4 

Typické súbory: .pptx, .docx, .pdf, .txt, .png, .mp4 

Popis: Všetky súbory týkajúce sa prezentácie Speekle verejnosti. Patria sem všetky 

prezentácie, zdroje a materiály ku všetkým súťažiam a konferenciám a iným verejným akciám 

kde sa prezentuje Speekle. Taktiež sem patria propagačné materiály a marketingové 

záležitosti Speekle. 

/src: 

Súbory exkluzívne pre tento priečinok: .cs, .csproj, .sln, .html, .php, .css, .js 

Popis: Všetky zdrojové kódy týkajúce sa Speekle, ktoré z určitých dôvodov nie je praktické 

uploadnúť na BitBucket. Ide teda hlavne o snippety. 

7.2.4 Priečinok s obsahom netýkajúcim sa priamo projektu Speekle 

Priečinok /misc  obsahuje všetky dokumenty, ktoré sa netýkajú priamo projektu Speekle, ale z 

určitého dôvodu ich ako členovia tímu Speekle chceme mať na našom spoločnom Dropboxe. 

Ide teda o časť Dropboxu, ktorú členovia tímu používajú ako klasický zdieľaný priečinok, 

pokiaľ chcú zdielať ľubovoľné súbory netýkajúce sa projektu Speekle s ostatnými členmi 

tímu. 
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7.2.5 Dočasné súbory 

Priečinok /temp slúži na uchovávanie ľubovoľných dokumentov pre ktoré člen tímu 

vyhodnotí  pred ich umiestnením na Dropbox, že ich dlhodobé uloženie na Dropboxe by malo 

minimálny úžitok a mohlo by potenciálne Dropbox zneprehľadňovať. 

7.2.6 Archív 

Speekle Dropbox obsahuje okrem priečinkov s aktuálnymi súbormi aj archív, ktorý sa 

nachádza v priečinku /archive. 

Do tohto priečinku sa umiestňujú súbory, ktorých pravdepodobnosť potreby je už veľmi nízka 

a tým pádom by v ostatných priečinkoch popri aktuálnych súboroch robili zbytočný 

neporiadok a zneprehľadňovali ich. Z určitých dôvodov, ich ale aspoň jeden člen tímu zatiaľ 

chce ponechať na Dropboxe. 

Štruktúra archívu pozostáva zo všetkých priečinkov s jednoznačným obsahom a priečinku 

/misc. 

7.2.7 Formát zápisu zoznamu priečinkov a súborov v mailoch - “Položky 

obsahu“ 

V množstve nižšie popísaných scenárov sa v rámci postupu posiela mail, ktorého obsah tvorí 

prevažne zoznam priečinkov a súborov ktorých sa určitá akcia týka. Tento zoznam sa skladá 

z “položiek obsahu“. 

Cesta k súborom a priečinkom v položkách obsahu sa začína od priečinkov v koreňovom 

adresáry, napíklad “/bin/…”, “/doc/…”, “/img/…” 

Položka obsahu môže byť v jednom z nasledujúcich štyroch tvarov, pričom znaky “/” môžu 

byť nahradené aj znakmi “\”: 

Priečinok aj s celým jeho obsahom: 
/priečinok1/priečinok2/poslednýPriečinok/ 

Súbor: 
/priečinok1/priečinok2/názovSúboru.ext 

Vybrané súbory z priečinku: 
/priečinok1/priečinok2/poslednýPriečinok/ 

- súbor1.ext 

- súbor2.ext 

Všetky súbory z priečinku okrem vybraných súborov: 

/priečinok1/priečinok2/poslednýPriečinok/ 

- w/o - súbor1.ext 

- w/o - súbor2.ext 
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7.2.8 Scenáre špecifických akcii v Dropboxe 

7.2.8.1 Mazanie priečinkov 

Situácia:  Člen tímu chce vymazať priečinok na Speekle Dropboxe. 

Obmedzenia: Pokiaľ je priečinok prázdny, je aspoň deň starý a nejde o žiadny z priečinkov 

bližšie popísaných v tejto metodike, môže ho každý člen tímu priamo zmazať bez súhlasu 

ostatných členov tímu a bez súhlasu administrátora Dropboxu. 

V špeciálnom prípade ak ide o priečinok, ktorý je vytvorený tým istým členom ako je člen, 

ktorý ho chce vymazať nemusí byť priečinok ani aspoň deň starý. 

7.2.8.2 Mazanie z dočasných súborov 

Situácia: Člen tímu chce vymazať súbor z priečinku /temp 

Obmedzenia: Z dočasných súborov sa môžu mazať súbory, ktoré sú aspoň tri dni staré. 

7.2.8.3 Archivovanie 

Situácia: Člen tímu chce archivovať priečinok alebo určité súbory. 

Postup: 

1. Presuň priečinok alebo určité súbory, ktoré chceš zarchivovať do rovnakého priečinku 

v archíve. 

2. Napíš mail na speekle@googlegroups.com v nasledujúcom formáte: 

Predmet: [Speekle Dropbox] - Archivácia 

Obsah: Opis dôvodu vykonania akcie (nie je povinný) a za ním zoznam položiek 

obsahu na archiváciu. 

Príklad: 

/doc/Bakalarka tlac/ 

/bin/Goldy/13.06.17/ 

/doc/Ine/semtohodte.txt 

7.2.8.4 Odarchivovanie 

Situácia: Člen tímu chce odarchivovať priečinok alebo určité súbory. 

Postup: 

1. Presuň priečinok alebo určité súbory, ktoré chceš odarchivovať z archívu do 

rovnakého priečinku v Speekle Dropboxe. 

2. Napíš mail na speekle@googlegroups.com v nasledujúcom formáte: 

Predmet: [Speekle Dropbox] - Odarchivácia 

Obsah: Opis dôvodu vykonania akcie (nie je povinný) a za ním zoznam položiek 

obsahu na odarchivovanie. 

Príklad: 

/doc/Bakalarka tlac/ 

/bin/Goldy/13.06.17/ 

/doc/Ine/semtohodte.txt 

 

mailto:speekle@googlegroups.com
mailto:speekle@googlegroups.com
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7.2.8.5 Mazanie súborov z archívu 

Situácia: Člen tímu chce vymazať priečinok alebo určité súbory z archívu. 

Postup: 

1. Napíš mail na speekle@googlegroups.com v nasledujúcom formáte: 

Predmet: [Speekle Dropbox] - Vymazanie 

Obsah: Opis dôvodu vykonania akcie (nie je povinný) a za ním dátum od ktorého 

bude možné súbory vymazať vo formáte (Navrhovaný dátum zmazania: 

dd.mm.yyyy), pričom doba medzi poslaním mailu a dátumom mazania musí byť 

minimálne jeden týždeň. Na konci sa nachádza zoznam položiek obsahu 

navrhnutých na vymazanie. 

Príklad: 
Navrhovaný dátum zmazania: 5.11.2013 

 

/doc/Bakalarka tlac/ 

/bin/Goldy/13.06.17/ 

/doc/Ine/semtohodte.txt 

2. Po uplynutí navrhovanej doby na vymazanie vymaž súbory uvedené v maily pokiaľ 

ani jeden člen tímu nevyjadril nesúhlas s ich vymazaním. 

7.2.8.6 Mazanie súborov 

Situácia: Člen tímu chce vymazať priečinok alebo určité súbory. 

Postup: 

1. Presuň priečinok alebo určité súbory, ktoré chceš vymazať do rovnakého priečinku 

v archíve. 

2. Napíš mail na speekle@googlegroups.com v nasledujúcom formáte: 

Predmet: [Speekle Dropbox] - Archivácia a vymazanie 

Obsah: Opis dôvodu vykonania akcie (nie je povinný) a za ním dátum od ktorého 

bude možné súbory vymazať vo formáte (Navrhovaný dátum zmazania: 

dd.mm.yyyy), pričom doba medzi poslaním mailu a dátumom mazania musí byť 

minimálne týždeň. Na konci sa nachádza zoznam položiek obsahu navrhnutých na 

vymazanie. 

Príklad: 
Navrhovaný dátum zmazania: 5.11.2013 

 

/doc/Bakalarka tlac/ 

/bin/Goldy/13.06.17/ 

/doc/Ine/semtohodte.txt 

3. Po uplynutí navrhovanej doby na vymazanie vymaž súbory uvedené v maily pokiaľ 

ani jeden člen tímu nevyjadril nesúhlas s ich vymazaním. 

7.2.8.7 Presunutie súborov 

Situácia: Administrátor Dropboxu našiel súbory a/alebo priečinok so súbormi, ktoré nie sú 

správne umiestnené v rámci štruktúry Dropboxu a chce ich presunúť na ich správne miesto. 

mailto:speekle@googlegroups.com
mailto:speekle@googlegroups.com
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Postup: 

1. Presuň priečinok alebo určité súbory, ktoré nie sú na správnom mieste na ich správne 

miesto. 

2. Napíš mail na speekle@googlegroups.com v nasledujúcom formáte: 

Predmet: [Speekle Dropbox Admin] - Presunutie 

Obsah: Opis dôvodu vykonania akcie (nie je povinný) a za ním zoznam položiek 

obsahu, pričom za každou položkou obsahu sa musí nachádzať súbor znakov “=>” 

a za ním cesta kam bol obsah presunutý. 

Príklad: 
/books/dobry recnik.txt => /doc/Ine/dobry recnik.txt 

/misc/Fotky pizza/ => /media /Fotky pizza/ 

 

/books/Jandova – materialy/ 

- w/o - 3 ANATÓMIA JAZYKA.pdf 

- w/o - Miska diplomovka.pdf 

- w/o - Využitie sonografie v diagnostike dysfunkcie jazyka.pdf 

=> /data/Jandova – materialy/ 

7.2.8.8 Upload veľkých súborov mimo Dropboxu 

Situácia: Člen tímu zistil, že má príliš málo miesta na Dropboxe alebo na svojom disku 

a potrebuje toto miesto rýchlo uvoľniť. Zároveň sa na Dropboxe nachádza súbor alebo viacej 

súborov, ktoré jednoznačne spolu súvisia a majú veľkosť väčšiu ako 0,5 GB. 

Postup: 

1. Uploadni všetky súbory, ktoré spolu jednoznačne súvisia a majú veľkosť väčšiu ako 

0,5 GB na ľubovoľné úložisko verejne dostupné na Internete. 

2. Po uploadnutí súborov, vytvor na mieste kde sa v Dropboxe súbory nachádzajú súbor 

vo formáte “[Uploaded] názov súboru.txt” a vlož do neho link na uploadnuté súbory. 

3. Ak je uploadnutý len jeden súbor pomenuj textový súbor s linkom rovnako ako tento 

uploadnutý súbor. 

4. Ak je uploadnutých súborov viac pomenuj textový súbor s linkom rovnako ako 

priečinok v ktorom sa tieto súbory nachádzali. 

5. Vymaž z Dropboxu všetky uploadnuté súbory. 

7.2.8.9 Iná akcia v rámci údržby Dropboxu: 

Situácia: Administrátor Dropboxu potrebuje v rámci údržby Dropboxu vykonať akciu, ktorá 

nie je uskutočniteľná žiadnou z hore uvedených a popísaných akcii. 

Postup: 

1. Napíš mail na speekle@googlegroups.com v nasledujúcom formáte: 

Predmet: [Speekle Dropbox Admin] - Iné - „Vlastný názov akcie” 

Obsah: Opis akcie a dôvod jej vykonania nasledovaný dátumom od ktorého bude 

možné akciu vykonať vo formáte (Navrhovaný dátum uskutočnenia: dd.mm.yyyy), 

pričom doba medzi poslaním mailu a dátumom uskutočnenia musí byť minimálne 3 

dni.  Na konci sa nachádza zoznam položiek obsahu, ktorých sa akcia týka. 

 

mailto:speekle@googlegroups.com
mailto:speekle@googlegroups.com
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Príklad: 

(Predmet: [Speekle Dropbox Admin] - Iné - Konverzia na pdf) 

Konverzia súborov z .docx na .pdf, keďže ide o súbory správne umiestnené 

v priečinku books no v tomto priečinku sú povolené iba súbory .pdf 

 

Navrhovaný dátum uskutočnenia: 5.11.2013 

 

/books/Jandova – materialy/ 

- ANATÓMIA JAZYKA.docx 

- Miska diplomovka.docx 

- Využitie sonografie v diagnostike dysfunkcie jazyka.docx 

2. Po uplynutí navrhovanej doby do uskutočnenia akcie, vykonaj danú akciu popísanú 

v maily, pokiaľ ani jeden člen tímu nevyjadril nesúhlas s jej vykonaním. 
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8 Manažment komunikácie a ľudských zdrojov 

V tíme je presne určené, za čo zodpovedajú jednotliví členovia tímu. Úlohy sa počas šprintu 

prerozdeľujú rovnomerne na každého člena.  

Komunikácia v tíme zo začiatku prebieha prostredníctvom emailov, prostredníctvom 

webového systému Redmine, elektronicky alebo osobne. Ak komunikácia prebiehala počas 

stretnutia tímového projektu, tak sa preberané témy zaznamenávali do zápisnice.  

V prípade, že členovi tímu prišiel email smerovaný na tím, alebo člen tímu chcel odoslať 

email v mene celého tímu, bol povinný tento email preposlať všetkým členom tímu. Každý 

email sa vybavoval v čase závisiacom od charakteru správy, ak bola možnosť odpovedať 

v tomto čase. Ak ešte nebolo možné na email odpovedať, pretože sa nenašlo riešenie na 

požiadavku obsiahnutú v správe, člen tímu bol povinný zareagovať na email najneskôr do 3 

dní od prijatia správy, čím nadviazal kontakt s odosielateľom a oznámil mu, že požiadavku 

rieši. 

Čo sa týka súčasného stavu komunikácie, prebieha v tíme stále formálna a neformálna 

komunikácia. Nástroje formálnej výmeny sú wiki, webový systém Redmine, webový systém 

Bitbucket, zápisnice a emaily. Nástroje neformálnej výmeny sú gTalk, skype. Výhody týchto 

neformálnych nástrojov spočívajú najmä v tom, že sa niektoré vzniknuté problémy pomocou 

nich dokážu vyriešiť oveľa rýchlejšie, respektíve ak je potrebné komunikovať len s niektorým 

členom tímu, tak je to priamočiarejšie. 

Emailová komunikácia v súčasnej dobe prebieha medzi jednotlivými členmi tímu, alebo 

medzi členmi tímu a používateľmi alebo poradenskými spoločnosťami. Pre neefektívnosť 

doterajšieho riešenia, keď sa napríklad stala situácia, že sa na email neodpísalo dlhšiu dobu, 

sa zaviedli nasledovné vylepšenia:  

 Každý email je zaznamenaný v systéme Redmine. 

 Emaily do Redminu pridáva primárne manažér komunikácie, ktorý zároveň aj určuje, 

kto má kompetencie na email odpovedať. 

 Manažér komunikácie nastaví v Redmine aj dátum, dokedy má byť email 

zodpovedaný. 

Pre tieto účely sa zaviedla v systéme Redmine nová kategória – PR-Respond. 

Efektivita formálnej a neformálnej komunikácie narastala s každým ďalším šprintom, pričom 

sme zlepšovali nielen emailovú komunikáciu, ale výrazný pokrok narastal aj v komunikácii 

počas riešenia problémov či už priamo na oficiálnom stretnutí tímu, alebo v inej forme 

osobnej komunikácie.   
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9 Manažment tvorby dokumentácie 

Dokumentácia vzniká v rámci projektu buď pravidelne, alebo na základe konkrétnej 

vzniknutej potreby. 

Pravidelnú dokumentáciu reprezentujú prevažne zápisnice, na tvorbu ktorých bola vytvorená 

samostatná metodika 9.1. 

V prípade potreby odlišnej dokumentácie manažér dokumentácie vytvorí na Redmine novú 

úlohu v kategórií Documentation, a vytvorí korešpondujúce súbory pre dokumentáciu 

v Dropbox adresári Speekle\doc. 

Samotný priebeh tvorby dokumentácie a priraďovania dokumentačných podúloh členom tímu 

je závislý na charaktere a obsahu vytváranej dokumentácie. Riadenie tvorby takejto 

dokumentácie prebieha prevažne diskusiou na Redmine, s prípadnou podporou iných 

komunikačných kanálov. 

9.1 Tvorba priebežnej dokumentácie 

V priebehu štvrtého šprintu bola vytvorená nasledovná metodika, pre tvorbu dokumentácie 

k šprintom, na použitie priebežne pri evidovaní vlastností v systéme Redmine: 

Pre každú vlastnosť sa pri vytváraní jej úloh uvádza v opise vlastnosti jej analýza. V prípade, 

že vlastnosť je zo svojej podstaty analytická, tak uveďte analýzu príčiny vykonávania danej 

analýzy. 

Pokiaľ je známy spôsob plnenia danej vlastnosti, v opise vlastnosti sa uvedie jej návrh. Inak 

sa návrh uvedie ihneď ako je známy. 

Pokiaľ vlastnosť obsahuje implementáciu alebo testovanie, tieto položky sa do jej opisu uvedú 

pri nastavení feature na Resolved. 

Dokumentácia v opise musí byt v dostatočnej kvalite, aby ju bolo možné bez väčších uprav 

priamo pridať do dokumentácie dostupnej tretím stranám. 

Dokumentácia v opise ma tvar: 

Analýza: 

<analyza> 

Návrh: 

<navrh> 

Implementácia: 

<implementacia> 

Testovanie: 

<testovanie> 

V priebehu šprintu(v prípade potreby aj po jeho ukončení) môže vlastník vlastnosti 

dokumentáciu v opise ľubovoľne ďalej upravovať. 
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9.2  Tvorba zápisníc 

9.2.1 Obsah 

Táto metodika obsahuje súbor postupov, ktoré sú v tíme podnikané počas a bezprostredne po 

ukončení kolektívneho stretnutia.  

Účelmi týchto postupov je spracovanie záznamu zo stretnutia do objektívneho dokumentu 

zápisnice. 

Proces spracovania informácií zo stretnutia sa spravidla zahajuje oficiálnym začiatkom 

pravidelného stretnutia, a je záväzný pre všetkých jeho účastníkov. Individuálne povinnosti 

účastníkov stretnutia sú definované ich aktuálnou prislúchajúcou rolou. 

9.2.2 Pojmy a nástroje 

Súbor pojmov zaužívaných v dokumente a ich vysvetlenie. 

9.2.3 Roly a zodpovednosti 

Roly ktoré zastávajú členovia tímu pri spracovávaní informácií zo stretnutí a ich 

zodpovednosti v tíme. 

Pojem Definícia 

Stretnutie Vopred dohodnutá schôdza všetkých členov tímu. Jej obsahom je report činností členov 

tímu od predchádzajúceho stretnutia, plánovanie činností do ďalšieho stretnutia, 

a ľubovoľná diskusia ohľadom práce na projekte. 

Zápisnica Textový dokument obsahujúci informácie o stretnutí a jeho obsahu. 

Redmine Webový systém na správu úloh, ktorý tím využíva na komunikáciu a manažment 

činnosti svojich členov. 

Dropbox Systém na ukladanie a zdieľanie súborov. Tím využíva Dropbox úložisko na správu 

spoločných súborov, vrátane zápisníc. Jeho využívanie bližšie špecifikuje metodika č. 

3. na prácu s Dropboxom. 

Textový 

procesor 

Softvérový prostriedok schopný vytvárať a upravovať dokumenty vo formáte docx 

a generovať dokumenty vo formáte pdf. Odporúčaný je nástroj MS Office Word. 

Rola Popis 

Zapisovateľ Rotujúca pozícia zapisovateľa. Úlohou zapisovateľa je robiť zápis zo stretnutia a po 

jeho ukončení vytvoriť oficiálnu zápisnicu zo stretnutia.  

Overovateľ 

 

Rotujúca rola ktorá je pomocná k role zapisovateľa. Jeho zodpovednosťou je po 

notifikácií zapisovateľom skontrolovať obsah zápisnice a vyrovnať prípadné nedostatky 

a nezrovnalosti so zapisovateľom. 
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9.2.4 Postupy 

9.2.4.1 Prideľovanie zápisnicových rolí 

Predpoklady: začiatok stretnutia 

Roly zapisovateľa a overovateľa sa medzi účastníkmi rotujú. 

Implicitne platí, že: 

1. Člen tímu, ktorý bol pri predchádzajúcom stretnutí overovateľom, je zapisovateľom 

2. Člen tímu, ktorého priezvisko abecedne bezprostredne nasleduje po zapisovateľovi, je 

overovateľ. Ak je priezvisko zapisovateľa na konci abecedy, overovateľ je osoba 

s priezviskom na začiatku abecedy 

V prípade, že člen tímu s príslušnou rolou nie je prítomný na stretnutí, alebo nie je z tímom 

akceptovaných príčin schopný vykonávať rolu, rola sa prenáša na prvého prítomného 

účastníka, ktorého priezvisko nasleduje v abecede. 

9.2.4.2 Príprava návrhu zápisnice 

Predpoklady: začiatok stretnutia, je známy zapisovateľ 

Vstupy: predchádzajúca zápisnica, obsah stretnutia, evidencia úloh na Redmine  

Výstupy: návrh zápisnice 

Zodpovedná rola: zapisovateľ 

Termín: 23:59, deň stretnutia 

Od začiatku stretnutia zapisovateľ sleduje priebeh stretnutia a zapisuje si jeho obsah.  

Do hodiny od ukončenia stretnutia zapisovateľ vytvorí na Redmine novú úlohu pre vytvorenie 

zápisnice. Formát úlohy je znázornený na Obr. 1. 

 Termín dokončenia úlohy je nasledujúci deň do 12:00 

 Popis úlohy obsahuje označenie zapisovateľa a overovateľa. Úloha je pridelená 

zapisovateľovi. 

 

Obr. 1 - Vytvorenie úlohy pre tvorbu zápisnice 
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V priečinku doc\Timovy projekt\Zapisnice na Dropboxe, kde sa nachádzajú všetky zápisnice, 

sa nachádza súbor zapisnica_2013-mm-dd.docx obsahujúci šablónu pre vytvorenie zápisnice 

(viď. obr. č. 2). Zapisovateľ si vytvorí lokálnu kópiu súboru šablóny a premenuje ho podľa 

formátu v názve súboru a konkrétneho dátumu stretnutia, kde mm predstavuje dvojciferné 

označenie mesiaca a dd predstavuje dvojciferné označenie dňa. 

 

Obr. 2 - Šablóna pre tvorbu zápisnice 

 

Šablóna obsahuje štyri časti: Deklarácia zápisnice, Vyhodnotenie úloh, Opis stretnutia 

a Plán úloh.  

V Deklarácií zápisnice zapisovateľ vyplní nadpis zápisnice a metadáta o stretnutí  podľa 

formátu preukázaného v šablóne. 
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Za neprítomného na stretnutí je označený taký člen tímu, ktorý: 

 Nie je fyzicky prítomný na stretnutí 

 Jeho čas prítomnosti na stretnutí je menej ako polovica skutočného trvania stretnutia 

 Aj po upozornení nebol aktívny alebo sa venoval iným aktivitám 

Časť Vyhodnotenie úloh musí obsahovať všetky úlohy/vlastnosti ktoré sa nachádzajú v časti 

Plán úloh v zápisnici z predchádzajúceho stretnutia. Zapisovateľ ich odtiaľ skopíruje. 

Vyhodnotenie úloh aj Plán úloh obsahujú nasledovné stĺpce. 

Štruktúra tabuľky úloh: 

 # - Číslovanie úloh/vlastností vo formáte <Číslo šprintu>.<Číslo stretnutia>.<Číslo 

úlohy>. Čísla úloh začínajú od 1. 

 Riešiteľ – Jednoznačné označenie riešiteľov, postačuje vo forme bežného oslovovania 

v rámci tímu. V prípade, že k jednej úlohe prislúcha viacero riešiteľov, ich mená sú 

oddelené čiarkami, a meno zodpovedného riešiteľa je prvé v zozname a zvýraznené 

tučným písmom. 

 Úloha – Výstižný názov úlohy/vlastnosti. Vlastnosť sa uvádza v mennom tvare, úloha 

v slovesnom tvare. Pokiaľ sa jedná o úlohu/vlastnosť, ktorá sa bude v danom šprinte 

plniť iba ako bonus, a nie je jeho hlavnou náplňou, na konci názvu sa uvádza reťazec 

„(stretch task)“ 

 Termín – Dátum odovzdania vlastnosti/výsledkov úlohy vo formáte dd.mm.yyyy. 

Zmeškaný termín je zvýraznený tučným písmom a zafarbením pozadia bunky farbou 

#fabf8f 

 RM#  - Číslo úlohy/vlastnosti v systéme na správu úloh Redmine 

Do stĺpca Stav je zdokumentovaný stav úlohy/vlastnosti. V stĺpci Poznámky môžu byť 

uvedené dodatočné informácie k riešeniu oddelené znakom bodkočiarky. 

Stavy úloh/vlastností a súvisiace typy poznámok sa značia nasledovne: 

 Nezačaté – pokiaľ k riešeniu ešte nedošlo vôbec 

 Prebiehajúce – pokiaľ už boli podniknuté kroky k vyriešeniu, a nenastali žiadne 

komplikácie 

 Čakajúce – na riešenie je nutný pokrok v riešení inej úlohy/vlastnosti 

o  V stĺpci Poznámky sa uvádza správa vo formáte „Čaká na: #<RM#>“, pričom 

<RM#> je číslo očakávanej úlohy/vlastnosti v Redmine.  

Pokiaľ úloha/vlastnosť v Redmine aktuálne neexistuje, uvádza sa stručný opis 

vo formáte „Čaká na: <meno_ riešiteľa> – <názov_úlohy>“. Pokiaľ takáto 

úloha patrí do jednej z vlastností patriacich do šprintu, je zaznamenaná v Pláne 

úloh. 

 Uviaznuté – riešenie je pozastavené, pretože zodpovedný člen tímu  natrafil na 

problém, s ktorým si nevie poradiť 

o V stĺpci Poznámky sa uvádza správa vo formáte „Príčina: <príčina>“ 

 Kontrolované – riešenie je dokončené ale vyžaduje posudok, ku ktorému ešte nedošlo 

 Hotovo 

 Vyradené – tím sa rozhodol o vyradení úlohy/vlastnosti zo šprintu 

Pokiaľ sa úloha/vlastnosť nachádza po termíne odovzdania v stave Nezačaté, Prebiehajúce 

alebo Kontrolované, do stĺpca Poznámky sa vyplní očakávaný termín ukončenia vo formáte 

„Bude: dd.mm.yyyy“.  
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Odlišné typy poznámok sú povolené pre prípad, že je nutné sprostredkovať odlišný význam. 

Všeobecný formát poznámky je „<keyword>“ alebo „<keyword>: <opis>“, kde <keyword> 

sú jedno/dve výstižné slová a <opis> obsahuje dodatočné konkretizujúce informácie. 

V časti Opis stretnutia sa nachádza tabuľka z dvoma položkami 

 Téma diskusie – podľa možností maximálne 10-slovný názov témy diskusie 

 Výsledok – slovný opis záveru diskusie a jej vplyv na smerovanie projektu v jednej 

alebo dvoch vetách 

V časti Plán úloh sa nachádza tabuľka, ktorej stĺpce a ich formátovanie je totožné so stĺpcami 

zúženej tabuľky Vyhodnotenia úloh. 

Tabuľka Plán úloh musí obsahovať všetky úlohy/vlastnosti z tabuľky Vyhodnotenie úloh, 

ktoré nie sú označené stavom Hotovo alebo Vyradené. Zapisovateľ ich stadiaľ skopíruje.  

Pri vytváraní nových úloh/vlastností  zapisovateľ dodržiava konvencie štruktúry tabuľky 

úloh(viď. vyššie). Pokiaľ je nová úloha/vlastnosť obsiahnutá v backlogu na Redmine, stĺpec 

RM# je vyplnený podľa čísla v Redmine, v opačnom prípade zostáva bunka prázdna. 

Keď zapisovateľ ukončí tvorbu návrhu zápisnice, návrh uloží do Dropbox adresára 

doc\Timovy projekt\Zapisnice vo formáte názvu zapisnica_2013-mm-dd-to_review.docx.  

V Redmine úlohe pre vytvorenie zápisnice zapisovateľ zmení stav úlohy na To review. 

9.2.4.3 Kontrola návrhu zápisnice 

Predpoklady: úloha pre tvorbu zápisnice na Redmine nadobudla stav To review 

Vstupy: návrh zápisnice  

Výstupy: skontrolovaný návrh zápisnice 

Zodpovedná rola: overovateľ 

Termín: 10:00, deň po stretnutí 

V Redmine úlohe pre vytvorenie zápisnice overovateľ zmení stav úlohy na Under review. 

Overovateľ otvorí vo svojom textovom procesore návrh zápisnice, nachádzajúci sa v Dropbox 

adresári doc\Timovy projekt\Zapisnice pod názvom zapisnica_2013-mm-dd-to_review.docx. 

Overovateľ spustí sledovanie zmien (viď. obr. č. 3). 

 

 

Obr. 3 - Posudkový panel MS Office Word 

 

Overovateľ prezrie dokument a opraví gramatické a syntaktické chyby, a formálne chyby 

vymykajúce sa šablóne a postupu tvorby návrhu zápisnice, ktorý je popísaný v tejto metodike. 

Overovateľ môže tiež urobiť úpravy významu obsahu dokumentu, pokiaľ: 

 V deklarácií zápisnice sa nachádzajú faktické chyby v označení a číslovaní šprintu 

a stretnutia, v čase a mieste stretnutia, alebo v označení overovateľa a zapisovateľa 
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 V časti Vyhodnotenie úloh je stav úloh/vlastností odlišný od ich skutočného stavu, 

alebo v poznámke chýba významná informácia, ktorá ovplyvňuje riešenie úlohy 

 V časti Opis stretnutia chýba na stretnutí diskutovaná téma. 

 V časti Plán úloh chýba na stretnutí dohodnutá úloha/vlastnosť 

Okrem prípadov popísaných vyššie môže overovateľ riešiť problémy so zápisnicou 

prostredníctvom komentárov, ktoré posudzovanie v textovom procesore umožňuje. 

Formát komentárov je nasledovný: 

<#_komentár><Keyword> 

<Text> 

 <#_komentar> - Číslo komentára začínajúce od 1 

 <Keyword> – kľúčové slovo popisujúce charakter komentára. 

o Nerozumiem – nejasná formulácia vyžaduje vysvetlenie 

o  Neúplné – overovateľ vie spresniť významné detaily o faktoch v zápisnici 

o  Konflikt – overovateľ nesúhlasí s časťou zápisnice, nepamätá si ju zo 

stretnutia, zadefinoval by ju odlišne, alebo si nie je istý jej obsahom 

o  Diskusia – časť dokumentácie vyžaduje diskusiu, ale nezapadá do 

ostatných kategórií 

 <Text> – voľný textový komentár 

Keď overovateľ ukončí tvorbu skontrolovaného návrhu zápisnice, uloží ho do Dropbox 

adresára doc\Timovy projekt\Zapisnice vo formáte názvu zapisnica_2013-mm-dd-

reviewed.docx.  

V Redmine úlohe pre vytvorenie zápisnice overovateľ napíše poznámku upozorňujúcu na 

dokončenie návrhu zápisnice, a zmení stav úlohy na Feedback. 

9.2.4.4 Vytvorenie zápisnice 

Predpoklady: úloha pre tvorbu zápisnice na Redmine nadobudla stav Feedback 

Vstupy: skontrolovaný návrh zápisnice  

Výstupy: zápisnica 

Zodpovedná rola: zapisovateľ, overovateľ 

Termín: 12:00, deň po stretnutí 

V Dropbox adresári doc\Timovy projekt\Zapisnice zapisovateľ vytvorí kópiu súboru 

zapisnica_2013-mm-dd-to_review.docx vo formáte názvu zapisnica_2013-mm-dd.docx  

Zapisovateľ otvorí tento súbor vo svojom textovom procesore a schváli všetky zmeny 

vykonané overovateľom s ktorými súhlasí. 

V prípade, že sa v zápisnici nachádzajú zmeny, s ktorými  zapisovateľ nesúhlasí, alebo 

komentáre, zapisovateľ iniciuje diskusiu k zápisnici. Diskusia sa vedie v rámci Redmine 

úlohy pre tvorbu zápisnice. 

Zapisovateľ aj overovateľ komunikujú správami v nasledovnej forme: 

<#_komentar> - <Text> 

<#_komentar> - <Text> 

… 

<Ine_problemy> 
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 <#_komentar> - Číslo príslušného komentára 

 <Text> - Obsah správy týkajúcej sa komentára 

 <Ine_problemy> - Iné problémy, správa ktorá sa nevzťahuje na konkrétny 

komentár, sem patrí diskusia týkajúca sa zmien vykonaných overovateľom 

s ktorými zapisovateľ nesúhlasí. 

Zmeny v dokumente zápisnice vykonáva na základe diskusie iba zapisovateľ. Pri vyriešení 

problému zapisovateľ vymaže komentár.  

Diskusia sa končí vyriešením všetkých komentárov a iných problémov. Dokončenie zápisnice 

potvrdzujú zapisovateľ aj overovateľ v Redmine úlohe pre tvorbu zápisnice poznámkou 

s čistým obsahom „Hotovo“. 

Zapisovateľ vygeneruje zo zápisnice vo formáte zapisnica_2013-mm-dd.docx dokument vo 

formáte zapisnica_2013-mm-dd.pdf a uloží ho v Dropbox adresári doc\Timovy 

projekt\Zapisnice. 
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Zápis z 1.stretnutia tímu č. 15 

Dátum: 24.9.2013 

Miestnosť:  softvérové štúdio 

Prítomní:   

 Pedagóg: Ing. Michal Barla, PhD. 

 Členovia tímu: Bc. Peter Demčák, Bc. Ondrej Galbavý, Bc. Miroslav Šimek, 

Bc. Veronika Štrbáková 

 

Téma: Úvodné stretnutie 

 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 

1. Uskutočnilo sa stretnutie s p. prof. Máriou Bielikovou, ktorá povolila tému Speekle 

ako tímový projekt. 

  

Opis stretnutia: 

1. Tím sa rozhodoval, kam sa budú zálohovať zdrojové kódy. 

- Bude sa používať BitBucket.  

2. Tím preberal tému noc výskumníkov, zabezpečenie odvozu vecí do Avionu. 

- Treba skontaktovať CVKS a dohodnúť sa s nimi a zabezpečiť podložku pod 

Kinect.   

3. Ondrej pripravil dotazníky pre rodičov. 

- Na stretnutí sa priamo dotazníky upravili. 

4. Tím riešil inštaláciu TalkLandu.  

- Zhodli sa na použití počítadla inštalovaní a odinštalovaní TalkLandu.  

5. Tím riešil platobný systém, ako bude vyzerať predaj licencií rodičom.  

- Používateľ si nainštaluje TalkLand, pričom prvých 30 dní môže používať 

skúšobnú verziu, potom musí za licenciu poslať peniaze na firemný účet pod 

špecifickým variabilným symbolom. Ak sa platba do 7 dní nepotvrdí, 

používateľovi sa zablokuje prístup k TalkLandu.  

 

Úlohy do ďalšieho stretnutia: 

1. Vytvoriť projekt Speekle a jeho repozitáre na BitBuckete. (zodpovedný Ondrej, do 

piatku) 

2. Vytvoriť dotazníky na noc výskumníkov. (zodpovedný Ondrej, do piatku) 

3. Pripraviť inštaláciu TalkLandu 

a) Zabezpečiť základnú ochranu (zodpovedný Ondrej, do piatku) 

b) Zabezpečiť kontrolu proti skopírovaniu (zodpovedný Miroslav, do piatku) 

c) Prispôsobiť server – počítadlo (zodpovedná Veronika, do piatku) 

4. Zabezpečiť funkcionalitu skúšobnej verzie TalkLandu a platieb za licenciu 
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a) API pre zisťovanie, či používateľ zaplatil + generovanie unikátneho 

variabilného čísla (zodpovedná Veronika, do pondelka) 

b) Zabezpečiť, aby sa skúšobná verzia skončila po 30 dňoch používania 

(zodpovedný Ondrej a Miroslav, do pondelka) 

5. Vytvoriť v hre Goldy tutoriál k ovládaniu (zodpovedný Peter, do piatka) 

6. Upraviť grafiku hry Goldy (logo hry, rámovanie hracej plochy). (zodpovedný Peter, 

do pondelka) 

7. Integrácia knižnice logovania do hry Goldy. (zodpovedný Peter, do pondelka) 

 

Poznámky:  

Naplánované testovanie inštalácie a skúšobnej verzie na utorok a stredu budúceho týždňa. (1.-

2.10.2013) 

 

Zapisovateľ: Veronika Štrbáková 

Revízia: Peter Demčák 
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Zápis z 2.stretnutia tímu č. 15 

 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 

1. Vytvoriť projekt Speekle a jeho repozitáre na BitBuckete. (Ondrej) - OK 

2. Vytvoriť dotazníky na noc výskumníkov. (Ondrej) - OK 

3. Pripraviť inštaláciu TalkLandu 

a. Zabezpečiť základnú ochranu (Ondrej, Miro) – nekomunikuje so serverom, pri 

odinštalácií sa nevolá dekrementácia 

b. Zabezpečiť kontrolu proti skopírovaniu (Miro) – rozrobené, čaká na 

informácie o serveri, TalkLand neposkytuje odinštalácií command line príkaz 

na deaktiváciu 

c. Prispôsobiť server – počítadlo (Veronika) - OK 

4. Zabezpečiť funkcionalitu skúšobnej verzie TalkLandu a platieb za licenciu 

a. API pre zisťovanie, či používateľ zaplatil + generovanie unikátneho 

variabilného čísla (Veronika) – API OK, variabilné číslo vygenerované 

náhodne a prehľadávajú sa všetky riadky, či je unikátne 

b. Zabezpečiť, aby sa skúšobná verzia skončila po 14 dňoch používania 

(Ondrej, Miro) - nie sú určené skryté registre, inštalácia neukladá údaje do 

registrov, server už generuje a overuje tokeny (ale nemá XML výstup) 

 

5. Vytvoriť v hre Goldy tutoriál k ovládaniu (Peter) - OK 

6. Upraviť grafiku hry Goldy (logo hry). (Peter) - OK 

7. Integrácia knižnice logovania do hry Goldy. (Peter) - OK 

Opis stretnutia: 

Téma diskusie Výsledok 

Potreba staging 

environment na účely 

testovania 

Urobí sa application pool a skopíruje sa databáza na Ichiban 

Téma stretnutia: Príprava Public full verzie 

Dátum a čas: Miesto stretnutia: Zapisovateľ: Overovateľ: 

30.9.2013 13:00 softvérové štúdio Peter Demčák Ondrej Galbavý 

Prítomní: Neprítomní: 

Ing. Michal Barla, PhD. 

Bc. Peter Demčák 

Bc. Ondrej Galbavý 

Bc. Miroslav Šimek 

Bc. Veronika Štrbáková 
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Metodika používania 

Redmine 

Pre celky budeme používať nadradené úlohy (vytvorí sa s nimi  

hierarchia), dopĺňať presnejšie popisy 

Implementácia generovania 

variabilného čísla 
V databáze sa použije unique index 

Štruktúra stránky 

Po registrácii sa používateľ dostane na sťahovanie TalkLandu, kde 

budú údaje o platbe (vrátane variabilného čísla) nad linkom na 

stiahnutie a zvýraznené 

Základná ochrana voči 

kopírovaniu 

Aktiváciu a deaktiváciu bude riešiť sám TalkLand a nie inštalátor 

(zlúčenie úloh 3. a) a b)) 

Dĺžka trial verzie Stanovili sme dĺžku trial verzie na 14 dní 

Realizácia trial verzie na 

klientovi 

Systém trialu bude iniciovať TalkLand, nie inštalácia 

 

Email od Jany Honschovej 
Budeme varovať používateľa, že jeho počítač nie je kompatibilný 

s XNA, ešte v priebehu inštalácie. Odpíše sa jej. 

Email od Lenky Srpovej Odpíšeme jej 

Speekle maily Vytvoríme individuálne emailové kontá na speekle.sk 

Formuláre na založenie 

s.r.o. 
Každý si skontroluje svoje osobné údaje 

 

Úlohy do ďalšieho stretnutia: 

Riešiteľ Úloha Termín 

Ondrej Vytvorenie mailov 7.10.2013 

Ondrej Otestovanie a nasadene nového aktualizovaného inštalátora beta verzie 

(logovanie z hry pre Honschovu) 

7.10.2013 

Ondrej Dokončenie podpory základnej ochrany (aktivácia TalkLand) 7.10.2013 

Ondrej Dokončenie servera pre trial 7.10.2013 

Ondrej Vytvoriť application pool 7.10.2013 

Peter Prerušenie hry v prípade odpojenia nahrávacích zariadení 7.10.2013 

Peter Tutoriál - pridanie opakovaného učenia ovládania hlasom 7.10.2013 

Peter Vytvoriť orámovanie hracej plochy 7.10.2013 

Peter Odpísať na maily 30.9. 2013 

Veronika Práca na webovej aplikácii 7.10.2013 

Veronika Testovanie komunikácie základnej ochrany 7.10.2013 

Veronika Úprava generovania variabilných čísel 7.10.2013 
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Veronika Prezentácia na Podnikateľský nápad roka 2.10.2013 

Miro Implementácia trialu a základnej ochrany do TalkLandu 7.10.2013 
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Zápis z 3.stretnutia tímu č. 15 

 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 

Riešiteľ Úloha Termín Stav Poznámky 

Ondrej Vytvorenie mailov 7.10.2013 Hotovo  

Ondrej Otestovanie a nasadenie nového aktualizovaného 

inštalátora beta verzie (logovanie z hry pre 

Honschovu) 

7.10.2013 Čiastočne 

splnené 

Otestované 

na 

Windows 

XP 

Ondrej Dokončenie podpory základnej ochrany 

(aktivácia TalkLand) 

7.10.2013 Nesplnené Čaká na 

podporu v  

TalkLand 

Ondrej Dokončenie servera pre trial 7.10.2013 Hotovo  

Ondrej Vytvoriť application pool 7.10.2013 Hotovo  

Peter Prerušenie hry v prípade odpojenia nahrávacích 

zariadení 

7.10.2013 Hotovo  

Peter Tutoriál - pridanie opakovaného učenia 

ovládania hlasom 

7.10.2013 Hotovo  

Peter Vytvoriť orámovanie hracej plochy 7.10.2013 Hotovo  

Peter Odpísať na maily 30.9. 2013 Hotovo  

Veronika Práca na webovej aplikácii 7.10.2013 Čiastočne 

splnené 

 

Veronika Testovanie komunikácie základnej ochrany 7.10.2013 Nesplnené  

Veronika Úprava generovania variabilných čísel 7.10.2013 Čiastočne 

splnené 

 

Veronika Prezentácia na Podnikateľský nápad roka 2.10.2013 Hotovo  

Miro Implementácia trialu a základnej ochrany do 7.10.2013 Čiastočne Čaká na 

Téma stretnutia: Priebeh práce na Public full verzii a rozdelenie manažérskych úloh 

Dátum a čas: Miesto stretnutia: Zapisovateľ: Overovateľ: 

7. 10.2013 14:30 softvérové štúdio Ondrej Galbavý Miroslav Šimek 

Prítomní: Neprítomní: 

Ing. Michal Barla, PhD. 

Bc. Peter Demčák 

Bc. Ondrej Galbavý 

Bc. Miroslav Šimek 

Bc. Veronika Štrbáková 
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TalkLandu splnené podporu 

vo web 

aplikácii 

Opis stretnutia: 

Téma diskusie Výsledok 

Právne otázky 
Pravdepodobne uchovávame osobné údaje. Michal pozná niekoho, kto vie 

viac o tejto problematike. 

Základná ochrana Prešli sme si systém a komunikáciu základnej ochrany. 

Redmine a git Prepojíme zvyšné git repozitáre so systémom Redmine. 

Trial Dohodli sme otestovanie systému trial. 

Email od Jandovej 
Diskutovali sme možnosť spolupráce s Jandovou-Olekšákovou. Dohodli sme 

sa na strenutí. 

Redmine 
Prešli sme otvorené úlohy. Do kategórie „Product Backlog“ budeme 

priebežne pridávať potenciálne zaujímavé vlastnosti produktu. 

Code review 

Budeme používať sledovanie aktivity vývojára a značkovanie zdrojových 

kódov (Perconik). Zavedieme code review. Kódy si budeme kontrolovať 

v pároch (Peter-Miro, Ondrej-Veronika) alebo v kruhu. 

Rozdelenie 

manažérskych úloh 

Miro – vedúci tímu, manažér rozsahu, rozvrhu a monitorovania projektu + 

scrum master 

Ondrej – hlavný architekt, manažér podpory vývoja a integrácie 

Peter – manažér dokumentovania a rizík 

Veronika – manažér komunikácie a kvality 

Dialóg pre 

prihlásenie v 

TalkLand 

Dohodli sme sa na finálnom návrhu dialógov pre základnú ochranu 

v TalkLand. Zlúčenie všetkých dialógov do jedného a posledné 4 dni sa bude 

vždy zobrazovať výzva na zaplatenie. 

Súťaže 
Diskutovali sme možnú účasť v ďalších súťažiach. Zistíme viac informácií 

o Startup Awards. 

Stretnutie so ŠZŠ 
Peter a Veronika samostatne navštívia špeciálne základné školy (wiki 

v Redmine) a vyzbierajú informácie. 
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Úlohy do ďalšieho stretnutia: 

# Riešiteľ Úloha Termín Redmine # 

3.1 Miro, 

Ondrej 

Otestovať trial server 14. 10. 2013 #6294; #6238 

3.2 Miro Pridať SSH kľúče do Redmine 14. 10. 2013 - 

3.3 Ondrej Pridať SSH kľúče do Redmine 14. 10. 2013 - 

3.4 Michal Pridať repozitáre do Redmine 14. 10. 2013 #6297 

3.5 Michal Zistiť viac o osobných údajoch 14. 10. 2013 #6282 

3.6 Miro Upraviť dialóg pre prihlásenie v TalkLand 14. 10. 2013 #6238 

3.7 Veronika Navštíviť ŠZŠ Karpatská 10. 10. 2013 #6278 

3.8 Peter Navštíviť ŠZŠ Dúbravská 10. 10. 2013 #6277 

3.9 Veronika Zosumarizovať informácie o súťaži Startup 

Awards 

14. 10. 2013 #6299 

3.10 Ondrej Nainštalovať tímový server 14. 10. 2013 #6295 

3.11 Ondrej Pripraviť jednoduchú tímovú stránku 14. 10. 2013 #6296 
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Zápis zo 4.stretnutia tímu č. 15 

 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 

# Riešiteľ Úloha Termín RM # Stav Poznámky 

3.1 Miro, 

Ondrej 

Otestovať trial server 14. 10. 2013 #6294; 

#6238 

Hotovo  

3.2 Miro Pridať SSH kľúče do 

Redmine 

14. 10. 2013 - Hotovo  

3.3 Ondrej Pridať SSH kľúče do 

Redmine 

14. 10. 2013 - Hotovo  

3.4 Michal Pridať repozitáre do Redmine 14. 10. 2013 #6297 Hotovo  

3.5 Michal Zistiť viac o osobných 

údajoch 

14. 10. 2013 #6282 Hotovo  

3.6 Miro Upraviť dialóg pre 

prihlásenie v TalkLand 

14. 10. 2013 #6238 Hotovo  

3.7 Veronika Navštíviť ŠZŠ Karpatská 10. 10. 2013 #6278 Čiastočne 

splnené 

 

3.8 Peter Navštíviť ŠZŠ Dúbravská 10. 10. 2013 #6277 Hotovo  

3.9 Veronika Zosumarizovať informácie o 

súťaži Startup Awards 

14. 10. 2013 #6299 Prebieha  

3.10 Ondrej Nainštalovať tímový server 14. 10. 2013 #6295 Hotovo  

3.11 Ondrej Pripraviť jednoduchú tímovú 

stránku 

14. 10. 2013 #6296 Hotovo  

Číslo a názov šprintu: 1 - Čučoriedka 

Téma stretnutia: 
Dokončenie Public full verzie a rozvoj Speekle smerom k diferenciácii 

a špeciálnym školám 

Dátum a čas: Miesto stretnutia: Zapisovateľ: Overovateľ: 

15.10.2013 13:00 softvérové štúdio Miroslav Šimek Veronika Štrbáková 

Prítomní: Neprítomní: 

Ing. Michal Barla, PhD. 

Bc. Peter Demčák 

Bc. Ondrej Galbavý 

Bc. Miroslav Šimek 

Bc. Veronika Štrbáková 
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Opis stretnutia: 

Téma diskusie Výsledok 

Špeciálne školy 
Pravdepodobne chceme ísť do toho, najprv si ale ešte spravíme prehľad aký majú 

predbežný záujem. 

Metodiky 
Do wiki v Redmine sa spíšu metodiky na číslovanie taskov v zápisnici 

a komentáre commitov,  ktoré sa týkajú úloh z redminu. 

Nedoriešené 

úlohy 

Nedoriešené úlohy z minulých stretnutí alebo, úlohy ktoré vznikli medzi 

stretnutiami ale zatiaľ sa nedoriešili sa pridávajú do zápisnice najbližšieho 

stretnutia ako úlohy do ďalšieho stretnutia. V prípade, že už majú existujúce číslo 

úlohy toto číslo si ponechajú inak sa im pridelí nové. 

PerConIK 

Michal rozpošle inštalačku na PerConIK a všetci si ju nainštalujeme a rozbeháme 

s tým, že je nutné prejsť s celým projektom na Visual Studio 2012 v prípade, že ho 

niekto nepoužíva. 

Diferenciácia 

Nasledujúca hra v TalkLande na ktorej sa bude pracovať bude pravdepodobne had, 

keďže už je rozrobený a dobre pokrýva problematiku aj dyslálie aj špeciálnych 

škôl. 

TalkLandMedia 

Keďže sa bude pravdepodobne pracovať na hre s diferenciáciou a v blízkej 

budúcnosti na podobných hrách, ktoré budú pracovať s množstvom rôznych 

obrázkov, zvukov alebo textov, zhodli sme sa, že je dobrý nápad prácu s týmito 

materiálmi zjednotiť do jednej knižnice, ktorá sa bude starať o ich aktualizáciu 

a o ich poskytovanie všetkým hrám v TalkLande. 

Public full web 

Webová aplikácia pre rodičov a logopédov sa zlúči spolu s informačnou webovou 

stránkou Speekle. Táto zlúčená stránka, bude po spustení public full verzie na 

adrese www.speekle.sk 

Šprinty 

Týmto stretnutím sa začal prvý šprint. Zhodli sme sa, že názvy šprintov budú 

ovocie, prípadne zelenina a pôjde sa postupne podľa veľkosti od najmenších po 

najväčšie. Prvý šprint dostal názov „Čučoriedka“. 

Úlohy do ďalšieho stretnutia: 

# Riešiteľ Úloha Termín RM # 

3.9 Veronika Zosumarizovať informácie o súťaži Startup Awards 21.10.2013 #6299 

1.4.1 Veronika Doriešiť ŠZŠ Karpatská 21.10.2013 #6278 

1.4.2 Ondrej, Peter, 

Veronika 

Zistiť aký komunikačný kanál používa komunita 

špeciálnych škôl. 

21.10.2013 #6357 

1.4.3 Veronika Spracovanie výhry z PNR, čo presne by sme chceli 

od tých čo nám poskytujú služby. 

21.10.2013 #6358 

1.4.4 Michal Poslať inštalačky a dokumentáciu ku code review 

(PerConIK) 

21.10.2013 - 

1.4.5 Ondrej, Peter, Nainštalovať a rozbehať si PerConIK 21.10.2013 #6359 

http://www.speekle.sk/
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Miro, Veronika 

1.4.6 Veronika Doriešiť UserToken a inkrementáciu inštalácii 21.10.2013 #6274 

1.4.7 Veronika Doriešiť dekrementáciu inštalácii  21.10.2013 #6239 

1.4.8 Veronika Opraviť generovanie variabilného čísla 21.10.2013 #6241 

#6242 

1.4.9 Peter Preloženie Goldyho do Angličtiny a zmena textu 

pri vypojení mikrofónu 

21.10.2013 #6309 

1.4.10 Ondrej Pripraviť inštalačku s beta verziou 0.0.0.3, ktorá 

obsahuje už aj logovanie 

21.10.2013 #6327 

1.4.11 Ondrej Otestovať beta inštalačku s kontrolou XNA 21.10.2013 #6265 

1.4.12 Ondrej Deploy beta inštalačky s kontrolou XNA 21.10.2013 #6266 

1.4.13 Ondrej Dekrementácia inštalácii po odinštalovaní 

TalkLandu 

21.10.2013 #6263 

1.4.14 Ondrej Otestovať inštalačku v rôznych systémoch 21.10.2013 #6260 

1.4.15 Miro Dokončiť kontrolu TalkLandu pri spustení 21.10.2013 #6238 

1.4.16 Michal Zisiť predbežný záujem špeciálnych škôl 21.10.2013 #6356 

1.4.17 Miro Pokiaľ príde zo servera, že skúšobná verzia 

vypršala, zobrazovať vždy 0 dní. 

21.10.2013 #6355 

1.4.18 Miro Dokončiť dekrementáciu v TalkLande cez 

parameter /uninstall 

21.10.2013 #6264 

1.4.19 Miro Nainštalovať a spojazdniť Visual Studio 2012, 

skonvertovať všetky Speekle projekty 

21.10.2013 #6360 

1.4.20 Ondrej Vyskúšať ako reaguje Avast na Bábel obfuskátor 21.10.2013 #6361 

1.4.21 Miro Analýza a návrh TalkLandMedia knižnice 28.10.2013 #6362 

1.4.22 Peter Analýza prípadov použitia TalkLandMedia 

knižnice 

28.10.2013 #6364 

1.4.23 Veronika, Peter Redizajn front-end webu 28.10.2013 #6365 

1.4.24 Veronika Merge statickej stránky s web aplikáciou 28.10.2013 #6366 

1.4.25 Peter Dizajnové prototypy Speekle webu 28.10.2013 #6367 

1.4.26 Veronika Spracovávanie sessions bez ChildToken na servery 28.10.2013 #6368 

1.4.27 Veronika Spracovanie “Guest mode” sessions 28.10.2013 #6369 

1.4.28 Veronika Spracovanie “Anonymous“ sessions 28.10.2013 #6370 

1.4.29 Veronika Doplniť InstallationID k sessions do databázy 28.10.2013 #6371 

1.4.30 Miro Nezobrazovať voľbu dieťaťa ak používateľ ešte nie 

je prihlásený 

28.10.2013 #6372 
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1.4.31 Veronika Poskytovanie ChildTokenov len na základe 

UserTokenu 

28.10.2013 #6373 

1.4.32 Ondrej Dashboard 28.10.2013 #6374 

1.4.33 Peter Vybratie hada z bývalého TalkLandu 28.10.2013 #6376 

1.4.34 Peter Analýza možností začlenenia diferenciácie do 

gameplay hada 

28.10.2013 #6377 
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Zápis z 5.stretnutia tímu č. 15 

 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 

# Riešiteľ Úloha Termín RM # Stav Poznámky 

3.9 Veronika Zosumarizovať 

informácie o súťaži 

Startup Awards 

21.10.2013 #6299 Hotovo  

1.4.1 Veronika Doriešiť ŠZŠ Karpatská 21.10.2013 #6278 Hotovo  

1.4.2 Ondrej, 

Peter, 

Veronika 

Zistiť aký komunikačný 

kanál používa komunita 

špeciálnych škôl. 

21.10.2013 #6357 Prebieha  

1.4.3 Veronika Spracovanie výhry 

z PNR, čo presne by sme 

chceli od tých čo nám 

poskytujú služby. 

21.10.2013 #6358 Prebieha  

1.4.4 Michal Poslať inštalačky 

a dokumentáciu ku code 

review (PerConIK) 

21.10.2013 - Hotovo  

1.4.5 Ondrej, 

Peter, 

Miro, 

Veronika 

Nainštalovať a rozbehať 

si PerConIK 

21.10.2013 #6359 Prebieha Peťovi to 

nefunguje 

1.4.6 Veronika Doriešiť UserToken 

a inkrementáciu inštalácii 

21.10.2013 #6274 Prebieha  

1.4.7 Veronika Doriešiť dekrementáciu 

inštalácii  

21.10.2013 #6239 Hotovo  

1.4.8 Veronika Opraviť generovanie 

variabilného čísla 

21.10.2013 #6241 

#6242 

Hotovo  

Číslo a názov šprintu: 1 - Čučoriedka 

Téma stretnutia: Dokončenie Public full verzie a naplánovanie prezentácie v Digipointe 

Dátum a čas: Miesto stretnutia: Zapisovateľ: Overovateľ: 

22.10.2013 14:07 softvérové štúdio Veronika Štrbáková Peter Demčák 

Prítomní: Neprítomní: 

Ing. Michal Barla, PhD. 

Bc. Peter Demčák 

Bc. Ondrej Galbavý 

Bc. Miroslav Šimek 

Bc. Veronika Štrbáková 
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1.4.9 Peter Preloženie Goldyho do 

Angličtiny a zmena textu 

pri vypojení mikrofónu 

21.10.2013 #6309 Prebieha  

1.4.10 Ondrej Pripraviť inštalačku s 

beta verziou 0.0.0.3, 

ktorá obsahuje už aj 

logovanie 

21.10.2013 #6327 Otestovať Urgentne! 

1.4.11 Ondrej Otestovať beta inštalačku 

s kontrolou XNA 

21.10.2013 #6265 Prebieha  

1.4.12 Ondrej Deploy beta inštalačky 

s kontrolou XNA 

21.10.2013 #6266 Čaká  

1.4.13 Ondrej Dekrementácia inštalácii 

po odinštalovaní 

TalkLandu 

21.10.2013 #6263 Hotovo Čaká na build 

1.4.14 Ondrej Otestovať inštalačku 

v rôznych systémoch 

21.10.2013 #6260 Čaká sa na 

TalkLand 

 

1.4.15 Miro Dokončiť kontrolu 

TalkLandu pri spustení 

21.10.2013 #6238 Hotovo  

1.4.16 Michal Zisiť predbežný záujem 

špeciálnych škôl 

21.10.2013 #6356 Čaká   

1.4.17 Miro Pokiaľ príde zo servera, 

že skúšobná verzia 

vypršala, zobrazovať 

vždy 0 dní. 

21.10.2013 #6355 Hotovo  

1.4.18 Miro Dokončiť dekrementáciu 

v TalkLande cez 

parameter /uninstall 

21.10.2013 #6264 Hotovo  

1.4.19 Miro Nainštalovať a 

spojazdniť Visual Studio 

2012, skonvertovať 

všetky Speekle projekty 

21.10.2013 #6360 Hotovo  

1.4.20 Ondrej Vyskúšať ako reaguje 

Avast na Bábel 

obfuskátor 

21.10.2013 #6361 Hotovo Funguje, 

dokonca aj 

eazfuskátor, 

použijeme EAZ 

1.4.21 Miro Analýza a návrh 

TalkLandMedia knižnice 

28.10.2013 #6362 Prebieha  

1.4.22 Peter Analýza prípadov 

použitia TalkLandMedia 

knižnice 

28.10.2013 #6364 Prebieha  

1.4.23 Veronika, 

Peter 

Redizajn front-end webu 28.10.2013 #6365 Prebieha Pozrieť sa na 

Bootstrap 

1.4.24 Veronika Merge statickej stránky 28.10.2013 #6366 Prebieha  
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s web aplikáciou 

1.4.25 Peter Dizajnové prototypy 

Speekle webu 

28.10.2013 #6367 Prebieha  

1.4.26 Veronika Spracovávanie sessions 

bez ChildToken na 

servery 

28.10.2013 #6368 Prebieha  

1.4.27 Veronika Spracovanie “Guest 

mode” sessions 

28.10.2013 #6369 Prebieha  

1.4.28 Veronika Spracovanie 

“Anonymous“ sessions 

28.10.2013 #6370 Hotovo  

1.4.29 Veronika Doplniť InstallationID 

k sessions do databázy 

28.10.2013 #6371 Hotovo  

1.4.30 Miro Nezobrazovať voľbu 

dieťaťa ak používateľ 

ešte nie je prihlásený 

28.10.2013 #6372 Hotovo  

1.4.31 Veronika Poskytovanie 

ChildTokenov len na 

základe UserTokenu 

28.10.2013 #6373 Hotovo  

1.4.32 Ondrej Dashboard 28.10.2013 #6374 Prebieha  

1.4.33 Peter Vybratie hada z bývalého 

TalkLandu 

28.10.2013 #6376 Prebieha  

1.4.34 Peter Analýza možností 

začlenenia diferenciácie 

do gameplay hada 

28.10.2013 #6377 Hotovo  

Opis stretnutia: 

Téma 

diskusie 
Výsledok 

Zápisnica 

Každý si do redminu dáva úlohy sám a potom len priradí čísla úloh do zápisnice. Po 

každom stretnutí vznikne v Redmine úloha (čiže Task), ktorá bude trackovať aktuálny 

stav zápisnice. 

Redmine 
Pribudol tracker Enhancement. Task v šprinte a product backlogu sa smie dávať iba 

pod Support, Bug, Feature, Enhancement. 
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Úlohy do ďalšieho stretnutia: 

# Riešiteľ Úloha Termín RM # 

1.4.2 Ondrej, Peter, 

Veronika 

Zistiť aký komunikačný kanál používa komunita 

špeciálnych škôl. 

21.10.2013 #6357 

1.4.3 Veronika Spracovanie výhry z PNR, čo presne by sme 

chceli od tých čo nám poskytujú služby. 

21.10.2013 #6358 

1.4.5 Ondrej, Peter, 

Miro, Veronika 

Nainštalovať a rozbehať si PerConIK 21.10.2013 #6359 

1.4.6 Veronika Doriešiť UserToken a inkrementáciu inštalácii 21.10.2013 #6274 

1.4.9 Peter Preloženie Goldyho do Angličtiny a zmena textu 

pri vypojení mikrofónu 

21.10.2013 #6309 

1.4.10 Ondrej Pripraviť inštalačku s beta verziou 0.0.0.3, ktorá 

obsahuje už aj logovanie 

21.10.2013 #6327 

1.4.11 Ondrej Otestovať beta inštalačku s kontrolou XNA 21.10.2013 #6265 

1.4.12 Ondrej Deploy beta inštalačky s kontrolou XNA 21.10.2013 #6266 

1.4.14 Ondrej Otestovať inštalačku v rôznych systémoch 21.10.2013 #6260 

1.4.16 Michal Zisiť predbežný záujem špeciálnych škôl 21.10.2013 #6356 

1.4.21 Miro Analýza a návrh TalkLandMedia knižnice 28.10.2013 #6362 

1.4.22 Peter Analýza prípadov použitia TalkLandMedia 

knižnice 

28.10.2013 #6364 

1.4.23 Veronika, Peter Redizajn front-end webu 28.10.2013 #6365 

1.4.24 Veronika Merge statickej stránky s web aplikáciou 28.10.2013 #6366 

1.4.25 Peter Dizajnové prototypy Speekle webu 28.10.2013 #6367 

1.4.26 Veronika Spracovávanie sessions bez ChildToken na 

servery 

28.10.2013 #6368 

1.4.27 Veronika Spracovanie “Guest mode” sessions 28.10.2013 #6369 

1.4.32 Ondrej Dashboard 28.10.2013 #6374 

1.4.33 Peter Vybratie hada z bývalého TalkLandu 28.10.2013 #6376 

1.5.1 Veronika Pridať timestamp do DB pri vytváraní dieťaťa. 28.10.2013 #6402 

1.5.2 Miro Ochrana používateľa pred príliž veľkým 

množstvom offline sessions 

28.10.2013 #6403 
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Zápis zo 6.stretnutia tímu č. 15 

 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 

# Riešiteľ Úloha Termín RM # Stav Poznámky 

1.4.2 Ondrej, 

Peter, 

Veronika 

Zistiť aký komunikačný 

kanál používa komunita 

špeciálnych škôl. 

21.10.2013 #6357 In 

progress 

Nevyriešené 

v Digipointe, treba 

sa im ozvať 

osobne 

1.4.3 Veronika Spracovanie výhry z PNR, 

čo presne by sme chceli 

od tých čo nám poskytujú 

služby. 

21.10.2013 #6358 Hotovo  

1.4.5 Ondrej, 

Peter, 

Miro, 

Veronika 

Nainštalovať a rozbehať si 

PerConIK 

21.10.2013 #6359 In 

progress 

 

1.4.6 Veronika Doriešiť UserToken 

a inkrementáciu inštalácii 

21.10.2013 #6274 In 

progress 

Bude dnes 

1.4.9 Peter Preloženie Goldyho do 

Angličtiny a zmena textu 

pri vypojení mikrofónu 

21.10.2013 #6309 Hotovo To review 

1.4.10 Ondrej Pripraviť inštalačku s beta 

verziou 0.0.0.3, ktorá 

obsahuje už aj logovanie 

21.10.2013 #6327 Hotovo Treba poslať 

inštalačku 

Honschovej 

1.4.11 Ondrej Otestovať beta inštalačku 

s kontrolou XNA 

21.10.2013 #6265 In 

progress 

 

1.4.12 Ondrej Deploy beta inštalačky 

s kontrolou XNA 

21.10.2013 #6266 Čaká  

1.4.14 Ondrej Otestovať inštalačku 21.10.2013 #6260 Backlog  

Číslo a názov šprintu: 2 - Malina 

Téma stretnutia: Spracovanie stretnutia v Digipointe a ceny z PNR 

Dátum a čas: Miesto stretnutia: Zapisovateľ: Overovateľ: 

28.10.2013 13:00 softvérové štúdio Peter Demčák Ondrej Galbavý 

Prítomní: Neprítomní: 

Ing. Michal Barla, PhD. 

Bc. Peter Demčák 

Bc. Ondrej Galbavý 

Bc. Miroslav Šimek 

Bc. Veronika Štrbáková 
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v rôznych systémoch 

1.4.16 Michal Zistiť predbežný záujem 

špeciálnych škôl 

21.10.2013 #6356 Čaká  

1.4.21 Miro Analýza a návrh 

TalkLandMedia knižnice 

28.10.2013 #6362 In 

progress 

 

1.4.22 Peter Analýza prípadov použitia 

TalkLandMedia knižnice 

28.10.2013 #6364 Hotovo  

1.4.23 Veronika, 

Peter 

Redizajn front-end webu 28.10.2013 #6365 In 

progress 

 

1.4.24 Veronika Merge statickej stránky 

s web aplikáciou 

28.10.2013 #6366 In 

progress 

 

1.4.25 Peter Dizajnové prototypy 

Speekle webu 

28.10.2013 #6367 In 

progress 

 

1.4.26 Veronika Spracovávanie sessions 

bez ChildToken na serveri 

28.10.2013 #6368 In 

progress 

 

1.4.27 Veronika Spracovanie “Guest 

mode” sessions 

28.10.2013 #6369 In 

progress 

 

1.4.32 Ondrej Dashboard 28.10.2013 #6374 In 

progress 

 

1.4.33 Peter Vybratie hada z bývalého 

TalkLandu 

28.10.2013 #6376 Hotovo  

1.5.1 Veronika Pridať timestamp do DB 

pri vytváraní dieťaťa. 

28.10.2013 #6402 In 

progress 

 

1.5.2 Miro Ochrana používateľa pred 

príliš veľkým množstvom 

offline sessions 

28.10.2013 #6403 Hotovo  

Opis stretnutia: 

Téma diskusie Výsledok 

Kvalita web aplikácie – nie je stanovenie 

hesla, stránkovanie 
Stav webovej aplikácie je dostatočný pre MVP 

Stretnutie s logopédmi v Digipointe 
Pre logopédov je vhodný paušál, zľava za predávané 

licencie, balíčky na počet detí 

Komerčné licencie softvéru, ochrana 

osobných údajov 

Čaká na založenie firmy, treba to riešiť s právnikmi 

z PNR 

Výhra startup balíka z PNR Treba dohodnúť stretnutie s právnikmi 

Metodiky 
Určili sme si témy metodík: 

Veronika – verziovanie zdrojového kódu v gite 
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Peter – zápisnice 

Ondrej – testovanie a deployment 

Miro – štruktúra zdielania súborov na Dropboxe 

Úlohy do ďalšieho stretnutia: 

# Riešiteľ Úloha Termín RM # 

1.4.2 Ondrej, Peter, 

Veronika 

Zistiť aký komunikačný kanál používa 

komunita špeciálnych škôl. 

21.10.2013 #6357 

1.4.5 Ondrej, Peter, Miro, 

Veronika 

Nainštalovať a rozbehať si PerConIK 21.10.2013 #6359 

1.4.6 Veronika Doriešiť UserToken a inkrementáciu inštalácii 21.10.2013 #6274 

1.4.11 Ondrej Otestovať beta inštalačku s kontrolou XNA 21.10.2013 #6265 

1.4.12 Ondrej Deploy beta inštalačky s kontrolou XNA 21.10.2013 #6266 

1.4.16 Michal Zisiť predbežný záujem špeciálnych škôl 21.10.2013 #6356 

1.4.21 Miro Analýza a návrh TalkLandMedia knižnice 28.10.2013 #6362 

1.4.23 Veronika, Peter Redizajn front-end webu 28.10.2013 #6365 

1.4.24 Veronika Merge statickej stránky s web aplikáciou 28.10.2013 #6366 

1.4.25 Peter Dizajnové prototypy Speekle webu 28.10.2013 #6367 

1.4.26 Veronika Spracovávanie sessions bez ChildToken na 

serveri 

28.10.2013 #6368 

1.4.27 Veronika Spracovanie “Guest mode” sessions 28.10.2013 #6369 

1.4.32 Ondrej Dashboard 28.10.2013 #6374 

1.5.1 Veronika Pridať timestamp do DB pri vytváraní dieťaťa. 28.10.2013 #6402 

2.6.1 Ondrej Honschová - odpísať 4.11.2013 #6462 

2.6.2 Peter Kenneth Ryan - odpísať 29.10.2013 #6461 

2.6.3 Veronika Zdenko Hilčík – odpísať 29.10.2013 #6470 

2.6.4 Peter Andrea Sobolová - odpísať 29.10.2013 #6443 

2.6.5 Peter Viera Vargová - odpísať 29.10.2013 #6420 

2.6.6 Veronika Nadviazať komunikáciu pre zadanie úloh  

právnikom 

4.11.2013 #6469 

2.6.7 Miro Tvorba detí v TalkLande 4.11.2013 #6390 

2.6.8 Veronika Zmena hesla vo web aplikácií 4.11.2013 #6468 
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Zápis zo 7. stretnutia tímu č. 15 

 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 

# Riešiteľ Úloha Termín RM # Stav Poznámky 

1.4.2 Ondrej, 

Peter, 

Veronika 

Zistiť aký komunikačný kanál 

používa komunita špeciálnych 

škôl. 

21.10.2013 #6357 In 

progress 

 

1.4.5 Ondrej, 

Peter, 

Miro, 

Veronika 

Nainštalovať a rozbehať si 

PerConIK 

21.10.2013 #6359 Hotovo  

1.4.6 Veronika Doriešiť UserToken 

a inkrementáciu inštalácii 

21.10.2013 #6274 Hotovo  

1.4.11 Ondrej Otestovať beta inštalačku 

s kontrolou XNA 

21.10.2013 #6265 Hotovo  

1.4.12 Ondrej Deploy beta inštalačky 

s kontrolou XNA 

21.10.2013 #6266 In 

progress 

 

1.4.16 Michal Zisiť predbežný záujem 

špeciálnych škôl 

21.10.2013 #6356 In 

progress 

 

1.4.21 Miro Analýza a návrh 

TalkLandMedia knižnice 

28.10.2013 #6362 Hotovo  

1.4.23 Veronika, 

Peter 

Redizajn front-end webu 28.10.2013 #6365 Hotovo  

1.4.24 Veronika Merge statickej stránky s web 

aplikáciou 

28.10.2013 #6366 Hotovo  

1.4.25 Peter Dizajnové prototypy Speekle 

webu 

28.10.2013 #6367 Hotovo  

Číslo a názov šprintu: 3 - Egreš 

Téma stretnutia: Príprava plnej verzie, údržba existujúceho produktu a služieb 

Dátum a čas: Miesto stretnutia: Zapisovateľ: Overovateľ: 

11. 5. 2013 14:00 softvérové štúdio Ondrej Galbavý Miroslav Šimek 

Prítomní: Neprítomní: 

Ing. Michal Barla, PhD. 

Bc. Peter Demčák 

Bc. Ondrej Galbavý 

Bc. Miroslav Šimek 

Bc. Veronika Štrbáková 

 



A-21 

 

1.4.26 Veronika Spracovávanie sessions bez 

ChildToken na servery 

28.10.2013 #6368 Hotovo  

1.4.27 Veronika Spracovanie “Guest mode” 

sessions 

28.10.2013 #6369 Hotovo  

1.4.32 Ondrej Dashboard 28.10.2013 #6374 Hotovo  

1.5.1 Veronika Pridať timestamp do DB 

pri vytváraní dieťaťa. 

28.10.2013 #6402 Hotovo  

2.6.1 Ondrej Odpisat Honschovej 4.11.2013 #6462 Hotovo  

2.6.2 Peter Kenneth Ryan - odpísať 29.10.2013 #6461 Hotovo  

2.6.3 Veronika Zdenko Hilčík – odpísať 29.10.2013 #6470 Hotovo  

2.6.4 Peter Andrea Sobolová - odpísať 29.10.2013 #6443 Hotovo  

2.6.5 Peter Viera Vargová - odpísať 29.10.2013 #6420 Hotovo  

2.6.6 Veronika Nadviazať komunikáciu pre 

zadanie úloh  právnikom 

4.11.2013 #6469 Čaká Na externých 

ľudí 

2.6.7 Miro Tvorba detí v TalkLande 4.11.2013 #6390 Hotovo  

2.6.8 Veronika Zmena hesla vo web aplikácií 4.11.2013 #6468 In 

progress 

Bol to 

stretch task 

Opis stretnutia: 

Téma diskusie Výsledok 

Revízia kódu 
Diskutovali sme revíziu kódu, značky vytvorené PerConIK rozšírením do Visual 

Studia sa commitujú do repozitára kódu. 

Fotenie Riešili sme možnosti fotenia promo fotiek na web stránku. 

Beta verzia 
Ešte stále ma význam vypustiť novú beta verziu s nahlasovaním chýb 

a vylepšenou inštalačkou, ktorá už je vytvorená pre plnú verziu. 

Komunikácia 

s verejnosťou 
Odpísali sme na emaily. 

Návrh nového 

dizajnu web 

aplikácie 

Diskutovali sme vytvorené návrhy nového dizajnu web aplikácie zlúčenej 

s propagačnou stránkou. V hlavičke budú postavičky namiesto fotky. Veľká 

postavička bude nahradená fotkou, prípadne videom. Landing page musí stručne 

povedať čo je Speekle. Dizajn sa vytvorí s použitím knižnice Twitter Boostrap. 

Dokumentácia 
Na konci 3. šprintu bude treba odovzdať dokumentácie projektu a riadenia, 

budeme ich vytvárať počas šprintu. Vytvoríme aj aktuálny celkový pohľad. 

Backlog Zoradili sme úlohy, ohodnotili sme ich a budeme ich riešiť v 3. šprinte. 

Presun PHP 

služieb 

Služby na zaznamenávanie chýb a udalostí a služby pre spustenie beta verzie 

a trial verzie budú presunuté na server Ichiban, nakoľko sú teraz umiestnené na 

webhostingu, ktorý v decembri končí. Služby nebudú znovu vytvorené v Ruby 

on Rails kvôli možným komplikáciám s kryptografickými knižnicami. 
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Jednoduchšie bude použiť Phalanger na spustenie PHP kódu na serveri Ichiban. 

Redmine 

Dohodli sme sa, že nesplnené úlohy z predošlého šprintu sa ponechajú v šprinte 

a pridelí sa im stav označujúci nesplnenie na ktorom sme sa tiež dohodli, že sa 

vytvorí. Výnimku z tohto pravidlá budú tvoriť “Stretch tasky”, ktoré budú 

zaznačené v zápisnici a prípadne aj v Redmine v popise tasku. Stretch tasky nie 

je povinné splniť a môžu sa teda priamo presunúť do ďalšieho šprintu. 

Redmine úlohy 

Dohodli sme sa, že na stretnutí, ktoré začína nový šprint sa stanovia features do 

ďalšieho šprintu, ohodnotia sa ich story points a následne najneskôr do ďalšieho 

dňa do polnoci im jednotliví členovia tímu vytvoria všetky subtasky, ktorých 

trvanie ohodnotia v estimated time. 

Úlohy do ďalšieho stretnutia: 

# Riešiteľ Úloha Termín RM # 

1.4.2 Ondrej, 

Peter, 

Veronika 

Zistiť aký komunikačný kanál používa komunita 

špeciálnych škôl. 
21.10.2013 #6357 

1.4.12 Ondrej Deploy beta inštalačky s kontrolou XNA 21.10.2013 #6266 

1.4.16 Michal Zistiť predbežný záujem špeciálnych škôl 21.10.2013 #6356 

2.6.6 Veronika Nadviazať komunikáciu pre zadanie úloh  právnikom 4.11.2013 #6469 

2.6.8 Veronika Reset hesla vo webovej aplikácii 18.11.2013 #6468 

3.7.1 Všetci Otestovať full inštalačku 18.11.2013 #6560 

3.7.2 Peter Prehodenie XNA hier do MonoGame 18.11.2013 #6472 

3.7.3 Ondrej Presunúť PHP služby na Ichiban 18.11.2013 #6427 

3.7.4 Ondrej Vyriešiť diakritiku v inštalačke 18.11.2013 #6489 

3.7.5 Veronika Vytvoriť konfiguračný súbor pre webovú aplikáciu 18.11.2013 #6487 

3.7.6 Miro, 

Veronika 

Obmedzenie pridávania a upravovania detí v TalkLande 

len pre rodičov 

18.11.2013 #6500 

3.7.7 Veronika Redizajn Speekle webu s Twitter Bootstrap 18.11.2013 #6503 

3.7.8 Miro Bootstrap TalkLand media knižnice 18.11.2013 #6504 

3.7.9 Ondrej Refaktorovať inštalačku 18.11.2013 #6261 

3.7.10 Peter Zlepšenie mechaniky kúzelného plášťa 18.11.2013 #6252 

3.7.11 Ondrej Dashboard: štatistiky zvoleného používateľa 18.11.2013 #6494 

3.7.12 Miro Normalizácia hlasitosti pri nahrávaní v aplikácii 

TalkLandMediaExplorer (Stretch task) 

18.11.2013 #6532 

3.7.13 Miro Pridávanie a prehliadanie skomolenín lexém (Stretch 

task) 

18.11.2013 #6534 
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Zápis z 8.stretnutia tímu č. 15 

 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 

# Riešiteľ Úloha Termín RM # Stav Poznámky 

1.4.2 Ondrej, 

Peter, 

Veronika 

Zistiť aký komunikačný kanál 

používa komunita špeciálnych 

škôl. 

21.10.2013 #6357 In 

progress 

 

1.4.12 Ondrej Deploy beta inštalačky 

s kontrolou XNA 
21.10.2013 #6266 In 

progress 

 

1.4.16 Michal Zistiť predbežný záujem 

špeciálnych škôl 
21.10.2013 #6356 In 

progress 

 

2.6.6 Veronika Nadviazať komunikáciu pre 

zadanie úloh  právnikom 
4.11.2013 #6469 Hotovo  

2.6.8 Veronika Reset hesla vo webovej 

aplikácii 

18.11.2013 #6468 In 

progress 

 

3.7.1 Všetci Otestovať full inštalačku 18.11.2013 #6560 In 

progress 

Zatiaľ len 

Veroni 

3.7.2 Peter Prehodenie XNA hier do 

MonoGame 

18.11.2013 #6472 In 

progress 

 

3.7.3 Ondrej Presunúť PHP služby na 

Ichiban 

18.11.2013 #6427 In 

progress 

 

3.7.4 Ondrej Vyriešiť diakritiku v inštalačke 18.11.2013 #6489 Hotovo  

3.7.5 Veronika Vytvoriť konfiguračný súbor 

pre webovú aplikáciu 

18.11.2013 #6487 Nezačaté  

3.7.6 Miro, 

Veronika 

Obmedzenie pridávania 

a upravovania detí 

v TalkLande len pre rodičov 

18.11.2013 #6500 Hotovo  

Číslo a názov šprintu: 3 - Egreš 

Téma stretnutia: TalkLand media explorer a server pre komerčnú verziu 

Dátum a čas: Miesto stretnutia: Zapisovateľ: Overovateľ: 

11.11.2013 13:00 softvérové štúdio Miroslav Šimek Veronika Štrbáková 

Prítomní: Neprítomní: 

Ing. Michal Barla, PhD. 

Bc. Peter Demčák 

Bc. Ondrej Galbavý 

Bc. Miroslav Šimek 

Bc. Veronika Štrbáková 
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3.7.7 Veronika Redizajn Speekle webu 

s Twitter Bootstrap 

18.11.2013 #6503 Nezačaté  

3.7.8 Miro Bootstrap TalkLand media 

knižnice 

18.11.2013 #6504 In 

progress 

 

3.7.9 Ondrej Refaktorovať inštalačku 18.11.2013 #6261 In 

progress 

 

3.7.10 Peter Zlepšenie mechaniky 

kúzelného plášťa 

18.11.2013 #6252 Čaká Blokované 

prevodom do 

MonoGame 

3.7.11 Ondrej Dashboard: štatistiky 

zvoleného používateľa 

18.11.2013 #6494 Nezačaté  

3.7.12 Miro Normalizácia hlasitosti pri 

nahrávaní v aplikácii 

TalkLandMediaExplorer 

(Stretch task) 

18.11.2013 #6532 In 

progress 

 

3.7.13 Miro Pridávanie a prehliadanie 

skomolenín lexém (Stretch 

task) 

18.11.2013 #6534 Hotovo  

Opis stretnutia: 

Téma diskusie Výsledok 

Zmena používateľa 

v TalkLande 

Bavili sme sa o tom, či je potrebné, aby bolo možné sa v TalkLande odhlásiť 

sa ako používateľ a prihlásiť sa ako iný. Zhodli sme sa na tom, že to má málo 

prípadov použitia, tým pádom malú prioritu a dáme to do backlogu 

a rozoberieme to neskôr. 

Ichiban 

Ichiban je nestabilný, dochádza mu miesto. Má akademické licencie a nebolo 

by dobré aby komerčná verzia bežala na ňom. Komerčnú verziu spustíme buď 

na prenajatom virtuálnom serveri vrátane licencie na Windows Server od 

poskytovateľa alebo nainštalujeme Windows Server s licenciou z BizSpark na 

virtuálny server, ktorý ešte nemáme k dispozícii. 

TalkLand media 

explorer 

V používateľskom rozhraní sa zmenia pojmy Lexeme na Word. TalkLand 

media explorer bude potrebné preložiť do Slovenčiny, keďže sme sa rozhodli, 

že bude určený aj na iné účely ako len pre nás. 

Automatizácia 

detekcie platby 

používateľom 

Priamo webová aplikácia bude interagovať s Fio bank API, aby dostala 

informácie o platbách s jednotlivými variabilnými účtami. 

Spísanie prepojení 

na logopédov a 

firmy 

Spísanie všetkých prepojení s logopédmi a kontaktov na nich a na všetky firmy 

do jedného alebo dvoch dokumentov. Tieto dokumenty umiestnime potom na 

Speekle Dropbox do /doc/Kontakty 
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Úlohy do ďalšieho stretnutia: 

# Riešiteľ Úloha Termín RM # 

1.4.2 Ondrej, 

Peter, 

Veronika 

Zistiť aký komunikačný kanál používa komunita 

špeciálnych škôl. 
21.10.2013 #6357 

1.4.12 Ondrej Deploy beta inštalačky s kontrolou XNA 21.10.2013 #6266 

1.4.16 Michal Zistiť predbežný záujem špeciálnych škôl 21.10.2013 #6356 

2.6.8 Veronika Reset hesla vo webovej aplikácii 18.11.2013 #6468 

3.7.1 Všetci Otestovať full inštalačku 18.11.2013 #6560 

3.7.2 Peter Prehodenie XNA hier do MonoGame 18.11.2013 #6472 

3.7.3 Ondrej Presunúť PHP služby na Ichiban 18.11.2013 #6427 

3.7.5 Veronika Vytvoriť konfiguračný súbor pre webovú aplikáciu 18.11.2013 #6487 

3.7.7 Veronika Redizajn Speekle webu s Twitter Bootstrap 18.11.2013 #6503 

3.7.8 Miro Bootstrap TalkLand media knižnice 18.11.2013 #6504 

3.7.9 Ondrej Refaktorovať inštalačku 18.11.2013 #6261 

3.7.10 Peter Zlepšenie mechaniky kúzelného plášťa 18.11.2013 #6252 

3.7.11 Ondrej Dashboard: štatistiky zvoleného používateľa 18.11.2013 #6494 

3.7.12 Miro Normalizácia hlasitosti pri nahrávaní v aplikácii 

TalkLandMediaExplorer (Stretch task) 

18.11.2013 #6532 

3.8.1 Veronika Spísanie všetkých prepojení s logopédmi a kontaktov na 

nich a na firmy 

25.11.2013 #6576 
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Zápis z 9.stretnutia tímu č. 15 

 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 

# Riešiteľ Úloha Termín RM # Stav Poznámky 

1.4.2 Ondrej, 

Peter, 

Veronika 

Zistiť aký komunikačný kanál 

používa komunita špeciálnych 

škôl. 

21.10.2013 #6357 Prebieha  

1.4.12 Ondrej Deploy beta inštalačky 

s kontrolou XNA 
21.10.2013 #6266 Nezačaté Čaká na: 

#6261 

1.4.16 Michal Zistiť predbežný záujem 

špeciálnych škôl 
21.10.2013 #6356 Prebieha  

2.6.8 Veronika Reset hesla vo webovej 

aplikácii 

18.11.2013 #6468 Hotovo Upraviť text 

mailu 

3.7.1 Všetci Otestovať full inštalačku 18.11.2013 #6560 Hotovo  

3.7.2 Peter Prehodenie XNA hier do 

MonoGame 

18.11.2013 #6472 Hotovo  

3.7.3 Ondrej Presunúť PHP služby na 

Ichiban 

18.11.2013 #6427 Zamietnuté Ichiban 

nemá 

komerčnú 

licenciu OS 

3.7.5 Veronika Vytvoriť konfiguračný súbor 

pre webovú aplikáciu 

18.11.2013 #6487 Hotovo  

3.7.7 Veronika Redizajn Speekle webu 

s Twitter Bootstrap 

18.11.2013 #6503 Prebieha  

3.7.8 Miro Bootstrap TalkLand media 

knižnice 

18.11.2013 #6504 Hotovo  

3.7.9 Ondrej Refaktorovať inštalačku 18.11.2013 #6261 Prebieha  

Číslo a názov šprintu: 4 – Jahoda 

Téma stretnutia: Finalizácia plnej verzie  

Dátum a čas: Miesto stretnutia: Zapisovateľ: Overovateľ: 

18.11.2013 13:00 softvérové štúdio Veronika Štrbáková Peter Demčák 

Prítomní: Neprítomní: 

Ing. Michal Barla, PhD. 

Bc. Peter Demčák 

Bc. Ondrej Galbavý 

Bc. Miroslav Šimek 

Bc. Veronika Štrbáková 
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3.7.10 Peter Zlepšenie mechaniky 

kúzelného plášťa 

18.11.2013 #6252 Hotovo  

3.7.11 Ondrej Dashboard: štatistiky 

zvoleného používateľa 

18.11.2013 #6494 Prebieha  

3.7.12 Miro Normalizácia hlasitosti pri 

nahrávaní v aplikácii 

TalkLandMediaExplorer 

(Stretch task) 

18.11.2013 #6532 Hotovo  

3.7.13 Miro Obmedzenie pridávania a 

upravovania detí v TalkLande 

len pre rodičov 

 

18.11.2013 #6500 Hotovo  

3.8.1 Veronika Spísanie všetkých prepojení 

s logopédmi a kontaktov na 

nich a na firmy 

25.11.2013 #6576 Nezačaté  

Opis stretnutia: 

Téma diskusie Výsledok 

Licencie   
Treba získať licencie na všetky naše produkty. Od právnikov treba zistiť, že 

ako sme na tom s licenciami (Windows, VS, Server). 

Ichiban 
Nemôžeme zostať na Ichibane, pokiaľ chceme spustiť predaj licenčnej verzie. 

Musíme prejsť na iný server a tam presunúť webovú aplikáciu a PHP služby. 

TalkLand media 

knižnica 

Treba urobiť API v TalkLand media knižnici, ktoré bude hre TailTrails 

poskytovať ďalšie slová.   

StartupAwards Prezentovať v piatok pred porotou bude Peťo.  

Čas spustenia 

predaju licenčnej 

verzie 

Treba si dať pozor na čas spustenia predaju licenčnej verzie, spoločnosti 

Wiktor Leo Burnett treba poslať podklady + navrhovaný čas spustenia predaju. 

Dashboard Musí bežať live, má byť po novom na tímakovom servri.  

Platobná brána, 

alebo automatizácia 

detekcie platby 

používateľom 

Do webovej aplikácie sa buď pridá platobná brána, alebo bude webová 

aplikácia priamo interagovať s Fio bank API, aby dostala informácie 

o platbách s jednotlivými variabilnými účtami. 

MonoGame Treba spojazdniť nahrávanie zvuku v hre Goldy a zabrániť jej padaniu. 
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Úlohy do ďalšieho stretnutia: 

# Riešiteľ Úloha Termín RM # 

1.4.2 Ondrej, 

Peter, 

Veronika 

Zistiť aký komunikačný kanál používa komunita 

špeciálnych škôl. 
21.10.2013 #6357 

1.4.12 Ondrej Deploy beta inštalačky s kontrolou XNA 21.10.2013 #6266 

1.4.16 Michal Zistiť predbežný záujem špeciálnych škôl 21.10.2013 #6356 

3.7.7 Veronika Redizajn Speekle webu s Twitter Bootstrap 18.11.2013 #6503 

3.7.9 Ondrej Refaktorovať inštalačku 18.11.2013 #6261 

3.7.11 Ondrej Dashboard: štatistiky zvoleného používateľa 18.11.2013 #6494 

3.8.1 Veronika Spísanie všetkých prepojení s logopédmi a kontaktov na 

nich a na firmy 

25.11.2013 #6576 

4.9.1 Miro Prerobiť ukladanie a prehrávanie samplov z .wav na .ogg 2.12.2013 #6605 

4.9.2 Veronika Integrácia webovej aplikácie s Fio API 2.12.2013 #6579 

4.9.3 Miro Umožnenie priradenia externe nahratej nahrávky k slovu 2.12.2013 #6599 

4.9.4 Miro Predvyplnenie skomoleného slova na základe 

skomoleného písmena a jeho pozície 

2.12.2013 #6600 

4.9.5 Miro Generovanie slov do TalkLand hry 2.12.2013 #6602 

4.9.6 Miro TLME nepoužíva Temp v user profile 2.12.2013 #6606 

4.9.7 Peťo Integrácia TalkLandMedia knižnice do hry TailTrails 

(stretch task) 

2.12.2013 #6619 

4.9.8 Peťo Doladenie Goldyho v MonoGame 2.12.2013 #6620 

4.9.9 Ondrej Dashboard nedokáže znova nadviazať padnuté spojenie 

na databázový server 

2.12.2013 #6621 

4.9.10 Ondrej Nasadiť dashboard na tímový server 2.12.2013 #6622 

4.9.11 Veronika Pridanie platobného rozhrania s možnosťou použiť 

externý modul 

2.12.2013 #6623 

4.9.12 Ondrej Rozšírenie kontroly chybových stavov v odinštalátore 2.12.2013 #6624 

4.9.13 Ondrej Zriadiť virtuálny server s OS Windows 2.12.2013 #6626 

4.9.14 Ondrej Pripraviť IIS pre webovú aplikáciu 2.12.2013 #6627 

4.9.15 Ondrej Presunúť PHP služby na virtuálny server 2.12.2013 #6628 

4.9.16 Ondrej Preskúmať a zriadiť prístup ku BizSpark 2.12.2013 #6629 
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Zápis z 10. stretnutia tímu č. 15 

 

Vyhodnotenie úloh: 

# Riešiteľ Úloha Termín RM # Stav Poznámky 

1.4.2 Ondrej, 

Peter, 

Veronika 

Zistiť aký 

komunikačný kanál 

používa komunita 

špeciálnych škôl. 

21.10.2013 #6357 Prebiehajúce  

1.4.12 Ondrej Deploy beta 

inštalačky 

s kontrolou XNA 

21.10.2013 #6266 Prebiehajúce Naprogramované, 

neotestované a 

nenasadené 

1.4.16 Michal Zistiť predbežný 

záujem špeciálnych 

škôl 

21.10.2013 #6356 Prebiehajúce  

3.7.7 Veronika Redizajn Speekle 

webu s Twitter 

Bootstrap 

18.11.2013 #6503 Prebiehajúce Vymenená verzia 

Bootstrap, prototyp 

stránky v Bootstrap 

3.7.9 Ondrej Refaktorovať 

inštalačku 
18.11.2013 #6261 Hotovo  

3.7.11 Ondrej Dashboard: 

štatistiky zvoleného 

používateľa 

18.11.2013 #6494 Kontrolované  

3.8.1 Veronika Spísanie všetkých 

prepojení 

s logopédmi 

a kontaktov na nich 

a na firmy 

25.11.2013 #6576 Prebiehajúce Chybajú fotky 

vizitiek a kontakty 

na logopedičky z 

Digipointu 

4.9.1 Miro Prerobiť ukladanie a 

prehrávanie 

samplov z .wav na 

2.12.2013 #6605 Hotovo  

Číslo a názov šprintu: 4 – Jahoda 

Téma stretnutia: Právnici, problémy s MonoGame a Bootstrap redizajn 

Dátum a čas: Miesto stretnutia: Zapisovateľ: Overovateľ: 

25.11.2013 13:00 softvérové štúdio Peter Demčák Ondrej Galbavý 

Prítomní: Neprítomní: 

Ing. Michal Barla, PhD. 

Bc. Peter Demčák 

Bc. Ondrej Galbavý 

Bc. Miroslav Šimek 

Bc. Veronika Štrbáková 

 



A-30 

 

.ogg 

4.9.2 Veronika Integrácia webovej 

aplikácie s Fio API 

2.12.2013 #6579 Nezačaté Pozrieme Trustpay, 

treba podpísať 

zmluvu 

4.9.3 Miro Umožnenie 

priradenia externe 

nahratej nahrávky k 

slovu 

2.12.2013 #6599 Hotovo  

4.9.4 Miro Predvyplnenie 

skomoleného slova 

na základe 

skomoleného 

písmena a jeho 

pozície 

2.12.2013 #6600 Hotovo  

4.9.5 Miro Generovanie slov 

do TalkLand hry 

2.12.2013 #6602 Nezačaté  

4.9.6 Miro TLME nepoužíva 

Temp v user profile 

2.12.2013 #6606 Hotovo  

4.9.7 Peťo Integrácia 

TalkLandMedia 

knižnice do hry 

TailTrails (stretch 

task) 

2.12.2013 #6619 Nezačaté  

4.9.8 Peťo Doladenie Goldyho 

v MonoGame 

2.12.2013 #6620 Prebiehajúce Miro asistuje pri 

riešení problému 

prepojenia 

analyzátora do hry 

4.9.9 Ondrej Dashboard 

nedokáže znova 

nadviazať padnuté 

spojenie na 

databázový server 

2.12.2013 #6621 Hotovo  

4.9.10 Ondrej Nasadiť dashboard 

na tímový server 

2.12.2013 #6622 Hotovo  

4.9.11 Veronika Pridanie platobného 

rozhrania s 

možnosťou použiť 

externý modul 

2.12.2013 #6623 Nezačaté  

4.9.12 Ondrej Rozšírenie kontroly 

chybových stavov v 

odinštalátore 

2.12.2013 #6624 Nezačaté  

4.9.13 Ondrej Zriadiť virtuálny 

server s OS 

Windows 

2.12.2013 #6626 Prebiehajúce Rieši sa Azure 

4.9.14 Ondrej Pripraviť IIS pre 2.12.2013 #6627 Nezačaté Čaká na: #6626 
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webovú aplikáciu 

4.9.15 Ondrej Presunúť PHP 

služby na virtuálny 

server 

2.12.2013 #6628 Nezačaté pôjdu na Linux – 

zatiaľ na tímový 

server 

4.9.16 Ondrej Preskúmať a zriadiť 

prístup ku BizSpark 

2.12.2013 #6629 Hotovo  

Opis stretnutia: 

Téma diskusie Výsledok 

Sprava nákladov pri 

vzniku firmy 
Veronika spíše zoznam nákladov do adresára Dropbox company do stredy. 

Redizajn s Bootstrap 

Urobí sa niekoľko návrhov – veci ktoré skúsi vyriešiť bude: mať jednoduchú 

titulnú stránku, jedna akcia na nej, pokúsi sa zbaviť pruhu s menu, upraví 

pozadie. Vyrieši sa poloha kontaktu vrátane uloženia nášho FB a Twitteru na 

stránke. 

Platobná brána 

Trustpay 
Trustpay vyžaduje zmluvu, Veronika sa na to ďalej pozrie 

Ukladané údaje 

a ich ochrana – 

správa pre 

právnikov 

Vhodné úpravy: jednotlivé údaje dať pod seba aj s príkladom, uviesť ktoré 

údaje sú a nie sú nevyhnutné pre naše riešenie. Formuláciu treba viac 

štrukturovať. Treba rozpísať lokálne ukladané údaje v TalkLande – dočasne 

ukladané, trvalo ukladané. Popísať, čo znamená hashovanie hesiel, že to je 

nevratná operácia a heslo sa nedá zistiť.  

Rámcová obchodná 

stratégia – správa 

pre právnikov 

Vyznačiť pridávanie hier do základného balíka zadarmo hrubým písmom pri 

slove základný balík. Počet detí pre domácnosti stanoviť na 5. 

Existujúce texty 

zmlúv – správa pre 

právnikov 

Pošle sa im zmluva o budúcej zmluve, zabezpečí sa vypovedateľnosť a 

obnovovanie. 

API 
Treba ho zdokumentovať, aj keď Ruby On Rails verzia ešte stále nie je 

prioritná 

Story pointy 
Počet story pointov ma relatívne zodpovedať odhadovanému času, čas 

nezávisí od schopnosti človeka riešiť danú úlohu o nič viac ako story pointy. 

Review logovanie 

času 
Nerobí sa. 

Komunikácia 

TalkLandu so 

serverom 

Bude úplne prebiehať cez HTTPS. 

Server pre web 

aplikáciu 
Vyskúšame PaaS na Azure. PHP služby sa presunú na tímový server. 
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Plán úloh: 

# Riešiteľ Úloha Termín RM # 

1.4.2 Ondrej, 

Peter, 

Veronika 

Zistiť aký komunikačný kanál používa komunita 

špeciálnych škôl. 
21.10.2013 #6357 

1.4.12 Ondrej Deploy beta inštalačky s kontrolou XNA 21.10.2013 #6266 

1.4.16 Michal Zistiť predbežný záujem špeciálnych škôl 21.10.2013 #6356 

3.7.7 Veronika Redizajn Speekle webu s Twitter Bootstrap 18.11.2013 #6503 

3.7.11 Ondrej Dashboard: štatistiky zvoleného používateľa 18.11.2013 #6494 

3.8.1 Veronika Spísanie všetkých prepojení s logopédmi a kontaktov na 

nich a na firmy 
25.11.2013 #6576 

4.9.2 Veronika Integrácia webovej aplikácie s Fio API 2.12.2013 #6579 

4.9.5 Miro Generovanie slov do TalkLand hry 2.12.2013 #6602 

4.9.7 Peťo Integrácia TalkLandMedia knižnice do hry TailTrails 

(stretch task) 

2.12.2013 #6619 

4.9.8 Peťo Doladenie Goldyho v MonoGame 2.12.2013 #6620 

4.9.11 Veronika Pridanie platobného rozhrania s možnosťou použiť 

externý modul 

2.12.2013 #6623 

4.9.12 Ondrej Rozšírenie kontroly chybových stavov v odinštalátore 2.12.2013 #6624 

4.9.13 Ondrej Zriadiť virtuálny server s OS Windows 2.12.2013 #6626 

4.9.14 Ondrej Pripraviť IIS pre webovú aplikáciu 2.12.2013 #6627 

4.9.15 Ondrej Presunúť PHP služby na virtuálny server 2.12.2013 #6628 

4.10.1 Veronika Spísať náklady na zakladanie spoločnosti do Dropboxu 27.11.2013 #6715 

4.10.2 Miro Spísať webApp API pre TalkLand 2.12.2013 #6720 
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Zápis z 11. stretnutia tímu č. 15 

 

Vyhodnotenie úloh: 

# Riešiteľ Úloha Termín RM # Stav Poznámky 

1.4.2 Ondrej, 

Peter, 

Veronika 

Zistiť aký komunikačný 

kanál používa komunita 

špeciálnych škôl. 

21.10.2013 #6357 Hotovo  

1.4.12 Ondrej Deploy beta inštalačky 

s kontrolou XNA 
21.10.2013 #6266 Prebiehajúce Problém 

s inštaláciou 

závislostí 

1.4.16 Michal Zistiť predbežný záujem 

špeciálnych škôl 
21.10.2013 #6356 Prebiehajúce  

3.7.7 Veronika Redizajn Speekle webu 

s Twitter Bootstrap 
18.11.2013 #6503 Hotovo  

3.7.11 Ondrej Dashboard: štatistiky 

zvoleného používateľa 
18.11.2013 #6494 Kontrolované  

3.8.1 Veronika Spísanie všetkých 

prepojení s logopédmi 

a kontaktov na nich a na 

firmy 

25.11.2013 #6576 Hotovo  

4.9.2 Veronika Integrácia webovej 

aplikácie s Fio API 

2.12.2013 #6579 Zavrhnuté  

4.9.7 Peťo Integrácia 

TalkLandMedia 

knižnice do hry 

TailTrails (stretch task) 

2.12.2013 #6619 Nezačaté Stretch task 

presunutý do 

ďalšieho šprintu 

4.9.8 Peťo Doladenie Goldyho 

v MonoGame 

2.12.2013 #6620 Hotovo  

Číslo a názov šprintu: 5 - Slivka 

Téma stretnutia: Platobná brána, redizajn webovej aplikácie 

Dátum a čas: Miesto stretnutia: Zapisovateľ: Overovateľ: 

2. 12. 2013 13:00 softvérové štúdio Ondrej Galbavý Miroslav Šimek 

Prítomní: Neprítomní: 

Ing. Michal Barla, PhD. 

Bc. Peter Demčák 

Bc. Ondrej Galbavý 

Bc. Miroslav Šimek 

Bc. Veronika Štrbáková 
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4.9.11 Veronika Pridanie platobného 

rozhrania s možnosťou 

použiť externý modul 

2.12.2013 #6623 Prebiehajúce  

4.9.12 Ondrej Rozšírenie kontroly 

chybových stavov 

v odinštalátore 

2.12.2013 #6624 Hotovo  

4.9.13 Ondrej Zriadiť virtuálny server 

s OS Windows 

2.12.2013 #6626 Hotovo  

4.9.14 Ondrej Pripraviť IIS pre 

webovú aplikáciu 

2.12.2013 #6627 Hotovo  

4.9.15 Ondrej Presunúť PHP služby na 

virtuálny server 

2.12.2013 #6628 Prebiehajúce V opise 

stretnutia  

4.10.1 Veronika Spísať náklady na 

zakladanie spoločnosti 

do Dropboxu 

27.11.2013 #6715 Hotovo  

4.10.2 Miro Spísať webApp API pre 

TalkLand 

2.12.2013 #6720 Prebiehajúce  

Opis stretnutia: 

Téma diskusie Výsledok 

Redizajn webovej aplikácie 

Pridanie záznamu bude priamo na stránke so záznamami. Treba 

opraviť rozbitú javascriptovú funkcionalitu: kalendár a automatické 

dopĺňanie. 

MonoGame 
Výnimku vznikajúcu mimo kód hry nevieme zachytiť a v produkčnej 

verzii sa zatiaľ nevyskytla. 

Repozitáre a bezpečnosť Heslá a privátne kľúče nepatria do repozitárov. 

Platobná brána 

Treba overovať podpis notifikácií zo strany TrustPay. Pri 

presmerovaní na TrustPay sa vytvorí unikátny predpis platby. Budú sa 

evidovať zmeny stavov platieb. 

PHP služby 

Zmeníme adresy v TalkLand a inštalátore na speekle.sk. Služby 

otestujeme (na počítačoch si zmeníme hosts súbor). V noci sa 

skopírujú databázy a zmenia sa DNS záznamy. 

SQL server na virtuálnom 

servere 
Použijeme SQL Server 2012 Express. 

Reštrukturalizácia Visual 

Studio projektov 
Vykonáme ju mimo šprintov. 

Posunutie exspirácie beta 

verzie 
Posunieme ju na 15.1. 

Inštalátor Problémy s inštaláciou závislostí sa vyriešia použitím upravenej verzie 

modulu StdUtils pre NSIS. Vyriešime kompetencie pri odstraňovaní 
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registrov. 

Šprint 
Šprint číslo 5 trvá len týždeň. Dokončíme dokumentáciu za zimný 

server. 

Plán úloh: 

# Riešiteľ Úloha Termín RM # 

1.4.12 Ondrej Deploy beta inštalačky s kontrolou XNA 21.10.2013 #6266 

1.4.16 Michal Zistiť predbežný záujem špeciálnych škôl 21.10.2013 #6356 

3.7.11 Ondrej Dashboard: štatistiky zvoleného používateľa 18.11.2013 #6494 

4.9.2 Veronika Integrácia webovej aplikácie s Fio API 2.12.2013 #6579 

4.9.11 Veronika Pridanie platobného rozhrania s možnosťou použiť 

externý modul 
2.12.2013 #6623 

4.9.15 Ondrej Presunúť PHP služby na virtuálny server 2.12.2013 #6628 

4.10.2 Miro Spísať webApp API pre TalkLand 2.12.2013 #6720 

4.9.7 Peťo Integrácia TalkLandMedia knižnice do hry TailTrails 9.12.2013 #6619 

5.11.1 Miro Vytváranie a prehliadanie párov slov 9.12.2013 #6601 

5.11.2 Ondrej Unicode inštalačka nespúšťa inštalátor závislostí 9.12.2013 #6738 

5.11.3 Ondrej Doriešiť odinštaláciu TalkLandu 9.12.2013 #6741 

5.11.4 Ondrej Inštálator neoveruje stav sťahovania súborov 9.12.2013 #6744 

5.11.5 Veronika Evidencia a zobrazovanie objednávok 9.12.2013 #6745 

5.11.6 Peťo Dokumentácia v zimnom semestri 9.12.2013 #6757 

5.11.7 Veronika Opraviť Javascript v datepickeri 9.12.2013 #6754 

5.11.8 Veronika Opraviť Javascript v autocomplete 9.12.2013 #6755 

5.11.9 Ondrej Zmeniť URL pre notifikácie v inštalačke 9.12.2013 #6748 

5.11.10 Veronika Merge redizajnovej a licencovanej verzie webovej 

aplikácie 

9.12.2013 #6747 
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Zápis z 12. stretnutia tímu č. 15 

 

Vyhodnotenie úloh: 

# Riešiteľ Úloha Termín RM # Stav Poznámky 

1.4.12 Ondrej Deploy beta inštalačky 

s kontrolou XNA 
21.10.2013 #6266 Prebiehajúce  

1.4.16 Michal Zistiť predbežný 

záujem špeciálnych 

škôl 

21.10.2013 #6356 Prebiehajúce  

3.7.11 Ondrej Dashboard: štatistiky 

zvoleného používateľa 
18.11.2013 #6494 Kontrolované  

4.9.2 Veronika Integrácia webovej 

aplikácie s Fio API 
2.12.2013 #6579 Vyradené Malo byť 

vyradené už 

minule 

4.9.11 Veronika Pridanie platobného 

rozhrania s možnosťou 

použiť externý modul 

2.12.2013 #6623 Prebiehajúce  

4.9.15 Ondrej Presunúť PHP služby 

na virtuálny server 
2.12.2013 #6628 Prebiehajúce  

4.10.2 Miro Spísať webApp API pre 

TalkLand 

2.12.2013 #6720 Prebiehajúce Veronikina časť 

chýba 

4.9.7 Peťo Integrácia 

TalkLandMedia 

knižnice do hry 

TailTrails 

9.12.2013 #6619 Hotovo  

5.11.1 Miro Vytváranie a 

prehliadanie párov slov 

9.12.2013 #6601 Hotovo  

5.11.2 Ondrej Unicode inštalačka 

nespúšťa inštalátor 

9.12.2013 #6738 Prebiehajúce  

Číslo a názov šprintu: --- 

Téma stretnutia: Kontrola dokončených úloh a dočasné ukončenie šprintov. 

Dátum a čas: Miesto stretnutia: Zapisovateľ: Overovateľ: 

9.12.2013 13:27 softvérové štúdio Miroslav Šimek Veronika Štrbáková 

Prítomní: Neprítomní: 

Ing. Michal Barla, PhD. 

Bc. Peter Demčák 

Bc. Miroslav Šimek 

Bc. Veronika Štrbáková 

Bc. Ondrej Galbavý 
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závislostí 

5.11.3 Ondrej Doriešiť odinštaláciu 

TalkLandu 

9.12.2013 #6741 Prebiehajúce Treba ešte 

otestovať 

5.11.4 Ondrej Inštálator neoveruje 

stav sťahovania 

súborov 

9.12.2013 #6744 Prebiehajúce Treba ešte 

otestovať 

5.11.5 Veronika Evidencia a 

zobrazovanie 

objednávok 

9.12.2013 #6745 Prebiehajúce Časť úloh bola 

stretch task 

5.11.6 Peťo Dokumentácia v 

zimnom semestri 

9.12.2013 #6757 Prebiehajúce  

5.11.7 Veronika Opraviť Javascript v 

datepickeri 

9.12.2013 #6754 Hotovo  

5.11.8 Veronika Opraviť Javascript v 

autocomplete 

9.12.2013 #6755 Hotovo  

5.11.9 Ondrej Zmeniť URL pre 

notifikácie v inštalačke 

9.12.2013 #6748 Hotovo  

5.11.10 Veronika Merge redizajnovej 

a licencovanej verzie 

webovej aplikácie 

9.12.2013 #6747 Nezačaté Bol to stretch aj 

keď to nebolo v 

zápisnici 

Opis stretnutia: 

Téma diskusie Výsledok 

Culture info vo 

web app URL 
Culture info sk-SK nemá byť v URLkách API, takže sa odstráni. 

Robiť 

plnohodnotné 

riešenia 

Neriešiť problémy s tým, že sa urobí niečo, čoho si je človek vedomí, že to tak 

nebude a veľmi skoro to bude prerábať. Radšej urobiť veci tak, že vzhľadom na 

súčasné požiadavky a predstavy sa nebude nič meniť, kým sa požiadavky 

a predstavy nezmenia. (Príklad: dvojitý odkaz na TrustPay vo web app) 

Šprinty 

Začiatok ďalšieho šprintu a ďalšie stretnutie boli odložené na neurčito s tým, že 

pravdepodobne znovu začnú začiatkom Januára 2014. Za tento čas sa dokončia 

nedokončené úlohy v redmine. 

Plán úloh: 

# Riešiteľ Úloha Termín RM # 

1.4.12 Ondrej Deploy beta inštalačky s kontrolou XNA 21.10.2013 #6266 

1.4.16 Michal Zistiť predbežný záujem špeciálnych škôl 21.10.2013 #6356 

3.7.11 Ondrej Dashboard: štatistiky zvoleného používateľa 18.11.2013 #6494 
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4.9.11 Veronika Pridanie platobného rozhrania s možnosťou použiť 

externý modul 
2.12.2013 #6623 

4.9.15 Ondrej Presunúť PHP služby na virtuálny server 2.12.2013 #6628 

4.10.2 Veronika Spísať webApp API pre TalkLand 2.12.2013 #6720 

5.11.2 Ondrej Unicode inštalačka nespúšťa inštalátor závislostí 9.12.2013 #6738 

5.11.3 Ondrej Doriešiť odinštaláciu TalkLandu 9.12.2013 #6741 

5.11.4 Ondrej Inštálator neoveruje stav sťahovania súborov 9.12.2013 #6744 

5.11.5 Veronika Evidencia a zobrazovanie objednávok 9.12.2013 #6745 

5.11.6 Peťo Dokumentácia v zimnom semestri 9.12.2013 #6757 

5.11.10 Veronika Merge redizajnovej a licencovanej verzie webovej 

aplikácie 
9.12.2013 #6747 
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Príloha B – Preberacie protokoly 

  



 

 

 

 

 

 

 

PREBERACÍ PROTOKOL 
Tímový projekt 2013/2014 

Tím 15 – Speekle 

 

 

 

 

 

Predmet odovzdávania: 

- Dokumentácia k inžinierskemu dielu (priebežná verzia za zimný semester) 

- Dokumentácia riadenia (priebežná verzia za zimný semester) 

 

 

 

Vedúci projektu: Ing. Michal Barla, PhD. 

Podpisom potvrdzuje prevzatie vyššie uvedených častí projektu a/alebo dokumentácie 

 

V Bratislave 

 

 

       ....................................       .................................... 

          Dátum                                                                      Podpis 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PREBERACÍ PROTOKOL 
Tímový projekt 2013/2014 

Tím 15 – Speekle 

 

 

 

 

 

Predmet odovzdávania: 

- Dokumentácia k inžinierskemu dielu (finálna verzia za zimný semester) 

- Dokumentácia riadenia (finálna verzia za zimný semester) 

 

 

 

Vedúci projektu: Ing. Michal Barla, PhD. 

Podpisom potvrdzuje prevzatie vyššie uvedených častí projektu a/alebo dokumentácie 

 

V Bratislave 

 

 

       ....................................       .................................... 

          Dátum                                                                      Podpis 

 

 

 


