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Stav vyriešenia úloh 
 

V tabuľke č. 1 sa nachádza prehľad pridelených úloh vrámci šprintu, hodnotenie ich vyriešenia 

spolu s poznámkami k danej úlohe v prípade, že nebola úplne vyriešená. 

 

 

User story Úloha Stav Poznámky 

Domased otvorí mapu 
na Webe a uvidí úlovky 

vytvoriť dátový model presunutá potreba ďalšej diskusie a 
riešenia 

vytvorenie databázy presunutá súvisí s vytvorením 
dátového modelu 

vytvorenie kostry serverovej 
časti a rozhranie 

akceptovaná  

zobrazenie mapy s bodmi na 
Webe 

presunutá chýba integrácia s mobilnou 
aplikáciou 

Domased 
prostredníctvom Webu 
uploadne obrázok a 
zapichne marker 

pridanie bodu do mapy presunutá chýba integrácia s 
databázou 

Človek v teréne odfotí 
obrázok 

vytvoriť kostru android 
aplikácie 

presunutá  

odfotenie obrázka pomocou 
android aplikácie 

akceptovaná  

upload obrázka na server presunutá chýba integrácia so 



pomocou android app serverovou časťou aplikácie 

offline režim aplikácie presunutá  

ostatné úlohy vytvoriť prístupy na server akceptovaná  

vytvoriť projekt v Jire akceptovaná  

vytvoriť repozitár na GitHub akceptovaná  

vytvoriť odporúčania zo 
spätnej väzby 

akceptovaná  

vytvoriť personas rozpracovaná potreba ďalších úprav 

vytvoriť Web akceptovaná  

založiť wiki a vytvoriť 
štruktúru 

akceptovaná  

zaevidovať úlohy v Jire a 
pridať k nim popisy 

akceptovaná  

vytvoriť lean canvas rozpracovaná potreba ďalších úprav 

 

Tabuľka č. 1: Hodnotenie stavu riešenia úloh 

 

 
  



 

Hodnotenie šprintu 
 

Tabuľka č. 2 obsahuje pozitívne zhodnotené javy z priebehu prvého šprintu a dôvody prečo boli 

tieto javy ohodnotené pozitívne. 

 

Pozitívne hodnotené javy šprintu Dôvody ich pozitívneho hodnotenia 

každý si plní svoje úlohy, snaží sa pracovať na 
tom, čo má pridelené 

osobná zodpovednosť, iní členovia tímu ho 
inšpirujú svojou prácou 

dobré a efektívne riešenie problémov vďaka zaužívaným komunikačným kanálom 

vyriešené mnohé podporné záležitosti, vzniká 
priestor pre nové úlohy 

každý si splnil svoje úlohy, ktoré sa týkali 
podporných záležitostí 

 

Tabuľka č. 2: Pozitívne hodnotené javy šprintu 

 

 

Tabuľka č. 3 obsahuje negatívne zhodnotené javy z priebehu prvého šprintu, dôvody prečo boli 

tieto javy ohodnotené negatívne a tiež kroky, ktoré plánujeme v budúcnosti vykonať, aby sme 

sa týmto negatívnym javom vyhli.  

 

Negatívne hodnotené javy šprintu Kroky, ktoré pomôžu javom predísť 

veľa úloh šprintu nebolo dokončených “done” ale 
ostali “in progress” z dôvodu, že nefunguje 
integrácia medzi front-endom a back-endom 

lepšie komunikovať ohľadom integrácie, vytvoriť 
integračné úlohy 

pri definovaní úloh šprintu sme zabudli na 
integračné úlohy 

určiť “dôstojníka integrácie” a prideliť mu novú rolu 
- manažér integrácie, jeho úlohou bude strážiť 
tieto veci a dohliadať na pravidelné integrovanie 
pri každej novej úlohe, ktorá si to vyžaduje 

príliš veľa úloh na niektorých členov tímu v budúcnosti lepšie plánovať, v krajnom prípade 
delegovať povinnosti na iných členov tímu 

 

Tabuľka č. 3: Negatívne hodnotené javy šprintu 

 

 

Nové úlohy vyplývajúce z retrospektívy 
 

➢ update dátového modelu a databázy 

➢ update kostry serverovej časti 

➢ integrácia medzi front-endom a back-endom 



Príloha A: Rozdelenie času venovaného riešeniu úloh šprintu 
 

Graf č. 1 zobrazuje podiel času, ktorý sa každý z členov tímu venoval riešeniu úloh z prvého 

šprintu. 

 

 

 
 

Graf č. 1: Podiel času riešenia 


