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Stav vyriešenia úloh 
 
V tabuľke č. 1 sa nachádza prehľad pridelených úloh vrámci šprintu, hodnotenie ich vyriešenia 
spolu s poznámkami k danej úlohe v prípade, že nebola úplne vyriešená. 
 
 

User story  Úloha  Stav  Poznámky 

Prihlasovanie  Obrazovka pre prihlasovanie 
android +integracia 

akceptovaná   

Prihlasovanie  Definovat kompetencie 
prihlaseneho a 
neprihlaseneho 

akceptovaná   

Zadávanie dodatočných 
info k záznamu v teréne 

Ziskat data z databazy o 
vlastnikovi a odoslat 

akceptovaná   

Domased zadáva 
dodatočných info k 
záznamu 

integracia web rozhrania s 
backendom 

presunutá  in progress 

Zadávanie dodatočných 
info k záznamu v teréne 

Spracovat data o vlastnikoch 
pre obrazovku 

akceptovaná   

Domased zadáva 
dodatočných info k 
záznamu 

WEB vytvorit obrazovku pre 
volitelne info 

presunutá  časová tieseň, prioritu dostali 
iné úlohy 

Domased chce zobraziť  Zobrazenie detailu ulovku  akceptovaná   



úlovky 

Zadávanie dodatočných 
info k záznamu v teréne 

Prijat a spracovat data o 
vlastnikoch 

presunutá   

Ostatné  Vytvaranie dokumentacie  akceptovaná   

Prihlasovanie  Backend prihlasenie + 
registracia 

akceptovaná   

Zadávanie dodatočných 
info k záznamu v teréne 

Zachytit GPS suradnice  akceptovaná   

Zadávanie dodatočných 
info k záznamu v teréne 

Obrazovka pre zadavanie 
rozsirenych info o ulovkoch 

akceptovaná   

Ostatné  Naplnit databazu datami  akceptovaná   

Zachytenie záznamu v 
teréne v režime offline 

Offline rezim  presunutá   

Ostatné  Prerobit personas  akceptovaná   

Ostatné  Doplnit datovy model  akceptovaná   

 
Tabuľka č. 1: Hodnotenie stavu riešenia úloh 

 

 

  



Hodnotenie šprintu 
 
Tabuľka č. 2 obsahuje pozitívne zhodnotené javy z priebehu tretieho šprintu a dôvody prečo boli 
tieto javy ohodnotené pozitívne. 
 

Pozitívne hodnotené javy šprintu  Dôvody ich pozitívneho hodnotenia 

Lepšia evidencia úloh v systéme JIRA  lepšie reportovanie úloh 

Zlepšenie komunikácie  lepšia kooperácia medzi členmi tímu na 
jednotlivých úlohách 

Sfinalizovaná dokumentácia  je vytvorená celistvá dokumentácia, ktorá mapuje 
odvedenú prácu na projekte, popisuje štruktúru, 
archtektúru aplikácií 

Zadefinovanie spôsobu vytvárania unit testov v 
serverovej časti 

s unit testami je stabilnejší zdrojový kód 

 
Tabuľka č. 2: Pozitívne hodnotené javy šprintu 

 
 
Tabuľka č. 3 obsahuje negatívne zhodnotené javy z priebehu tretieho šprintu, dôvody prečo boli 
tieto javy ohodnotené negatívne a tiež kroky, ktoré plánujeme v budúcnosti vykonať, aby sme sa 
týmto negatívnym javom vyhli.  
 

Negatívne hodnotené javy šprintu  Kroky, ktoré pomôžu javom predísť 

časová tieseň pre všetkých členov tímu  zohľadňovať to pri rozdeľovaní úloh a lepšie ich 
plánovať 

 
Tabuľka č. 3: Negatívne hodnotené javy šprintu 

 
 

  



Príloha A: Rozdelenie času venovaného riešeniu úloh šprintu 
 
Graf č. 1 zobrazuje podiel času, ktorý sa každý z členov tímu venoval riešeniu úloh z prvého 
šprintu. 
 
 

 
 

Graf č. 1: Podiel času riešenia 


