Zapisnica:
Viktoria Lovasova
- naimplementovane manazovanie projektov
- testy nie su
Peter Kis
- stihli sa agregovane dopyty, je to otestovane
- zacal sa robit manazer, ktory zbiera data a vytvara agregacie
- testovat cez simulator, ale on nie je prepojeny s anotaciami
Peter Kusnir
- vytvoril dokumenty na zdokumentovany kod
- treba otestovat nejako
Simon
- bojoval so serverom, pisal na fakultny mail ale neodpisali
- nemal iny task
Marek sulek
- spravil tasky localne
- nema testy
- ani code review
Martin svrek
- pocuvanie v alefe javasript
- otestovanie
- analyza otazkovaca

Retrospektiva
Robo
- dufas ze, na konci kazdeho sprintu bude vzdy nasadenie testy sa spustia
- koniec sprintu a tasky nie su uplne skoncene
- snazit sa uzavriet
- hlavne testy
Martin Svrcek
- rozdelovat tasky uz na stretnuti, nie len user story
- nabuduci tyzden v stredu prejdeme si dalsie user stories a ohodnotime to aj na dalsom
stretnuti uz len vybrat a rozbit na tasky a takto by sme to stihali
Marek Sulek
- viazne komunikacia

Zaciatok 4. sprintu

Planovanie

API
- Sessions
- Users

- previazat usera so systemom druhym, vytvorit usra a zapamat idcko



- A0l
- Agregacie
- get fix count, fix duration
AGREGACIE
- prerobit tabulku v casti statistics
- azobrazi pre tychto pouzivatelov taketo pocty
- kludne aj viac tabuliek
- nemusi to byt user friendly
- Vytvaranie agreacii
JS KNIZNICe
- evaluation questions
- bud volanie z kodu
- alebo definovat v administracii custom pravidla
- urobit trigger cez tu otazku
AOI
- URL
- ako to funguje, ignorujem vsetko za / napr ze dam tam * - zanalyzovat ci to tak
funguje, ak ano ci to anotacny worker zohladnuje
- Xxpath
- nevratit len jeden ale viac



