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Úvod 

Dokument opisuje procesy a metodiky využívané naším tímom pri vytváraní produktu 

počas predmetu Tímový projekt I. Zameriava sa na manažment tímu, vykonávaný počas 

jednotlivých šprintov. 

V prvej kapitole sú opísané roly jednotlivých členov tímu a manažérske činnosti, ktoré 

vykonávali alebo sú im práve pridelené. Je tu uvedený podiel práce členov tímu na dokumentácii 

riadenia projektu a na dokumentácii k inžinierskemu dielu. 

V druhej kapitole sú opísané činnosti, ktoré sú potrebné pre riadenie projektu, tak ako 

sa realizovali počas uplynulých šprintov. 

Tretia kapitola obsahuje sumarizáciu šprintov zimného semestra (Argus, Bernard, Černá 

Hora, Duff, Erdinger), vypracovanú osobami, ktoré ich viedli. V každej je uvedený krátky opis 

manažmentu projektu a postupu na produkte. Rovnako sú v tejto kapitole uvedené burndown 

grafy príslušných šprintov. 

Štvrtá kapitola sa zaoberá metodikami z rôznych oblastí riadenia tímového projektu. 

Metodiky presne definujú procesy, ako sa bude vytvárať produkt a riadiť tím. V kapitole sú 

uvedené len základné opisy metodík a pripojené referencie na našu webovú stránku, kde sú 

uverejnené aktuálne verzie.  

V záverečnej kapitole sa nachádza globálna retrospektíva projektu v našom tíme počas 

zimného semestra. Je tu analyzovaný vývoj tímu v oblasti riadenia jednotlivých manažmentov. 

V prílohe dokumentu je uvedený preberací protokol. 
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1 Úlohy členov tímu 

Kapitola obsahuje tabuľky, ktoré zobrazujú informácie o aktuálnom rozdelení rol v tíme 

z dlhodobého aj krátkodobého hľadiska. Rovnako obsahuje percentuálny podiel práce členov 

tímu  na vytvorených dokumentoch. 

1.1 Roly v tíme 

Tabuľka 1 popisuje členov tímu, ktorí svojou osobnosťou pripomínajú vzorovú rolu. 

Rovnako popisuje úlohy, ktoré v tíme členovia vykonávajú. 

Tabuľka 1 Roly a úlohy členov tímu 

ČLEN TÍMU ROLA ÚLOHY V TÍME 

Igor Jurík 

 Ťahúň 

 Prevádzkar 

 Ukončovač 

 Riadenie procesu dokumentovania, 

 udržiavanie informácií o stave projektu. 

Matej Liskovec  Vyšetrovateľ 

 Organizácia úložiska dát,  

 komunikácia so zákazníkom, 

 vyhodnocovanie testov, 

 údržba softvéru (odovzdaných častí). 

Jaroslav Loebl 
 Realizátor 

 Harmonizátor 

 Manažment verzií, 

 manažment konfigurácií softvéru, 

 monitorovanie, prehliadky vytváraného výsledku,  

 integrácia softvéru. 

Martin Tamajka 

 Moderátor 

 Sudca 

 Vrták 

 Pozorovateľ 

 Identifikácia a riadenie rizík, 

 prezentácia tímu navonok, 

 organizácia zdrojov, 

 stanovenie sledovaných charakteristík produktu. 

Peter Truchan 

 Encyklopedista 

 Sudca 

 Iniciátor 

 Plánovanie pre tím a jednotlivých členov tímu 

 vyhodnocovanie plnenia plánu a návrh úprav, 

 organizácia komunikácie v tíme, 

 organizácia zdrojov. 

Ľubomír Vnenk 

 Ťahúň 

 Sudca 

 Vrták 

 Evidencia a manažment úloh, 

 prehliadky vytváraného výsledku, 

 vyhodnocovanie testov, 

 riadenie požiadaviek na zmenu, 

 technologická podpora jednotlivých činností. 
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1.2 Podiel práce na dokumentácii riadenia projektu 

Tabuľka 2 opisuje percentuálny podiel práce jednotlivých členov tímu na vytvorenom 

dokumente riadenia projektu. 

Tabuľka 2 Podiel práce na dokumentácii riadenia projektu 

ČLEN TÍMU PODIEL PRÁCE (%) 

Igor Jurík 25 

Matej Liskovec 15 

Jaroslav Loebl 15 

Martin Tamajka 15 

Peter Truchan 15 

Ľubomír Vnenk 15 

1.3 Podiel práce na dokumentácii k inžinierskemu dielu 

Tabuľka 3 opisuje percentuálny podiel práce jednotlivých členov tímu na vytvorenom 

dokumente k inžinierskemu dielu. 

Tabuľka 3 Podiel práce na dokumentácii k inžinierskemu dielu 

ČLEN TÍMU PODIEL PRÁCE (%) 

Igor Jurík 19 

Matej Liskovec 17 

Jaroslav Loebl 16 

Martin Tamajka 20 

Peter Truchan 16 

Ľubomír Vnenk 12 
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2 Aplikácie manažmentov 

Táto kapitola opisuje aplikáciu činností jednotlivých manažmentov, tak ako sa 

vykonávala počas uplynulého zimného semestra. 

2.1 Manažment kvality 

Cieľom manažmentu kvality je zabezpečiť, aby: 

 produkt poskytoval požadovanú funkcionalitu, 

 produkt bol dobre zdokumentovaný, 

 produkt bol ľahko rozšíriteľný a udržovateľný (princípy OOP), 

 produkt bol ľahko použiteľný, 

 bola ľahko overiteľná celková funkčnosť produktu 

Aby produkt poskytoval potrebnú funkcionalitu, je nutné ju v prvom rade definovať a to 

spoluprácou s budúcimi používateľmi. Z toho dôvodu sme od začiatku práce na projekte 

v aktívnom kontakte so zástupcami hráčov, organizátorov a rozhodcov šachových turnajov. 

Pravidelne s nimi konzultujeme nové otázky a zistenia. 

Pod dobrou dokumentáciou sa rozumie dokumentácia zachytávajúca aspekty systému 

v nevyhnutnom rozsahu. Striktne sa držíme minimalistického princípu, nakoľko si myslíme, že 

zbytočne predimenzovaná dokumentácia má skôr kontraproduktívny charakter. 

Aby sme dosiahli rozšíriteľný a ľahko udržovateľný kód, rozhodli sme sa na vývoj využiť 

známy, dobre prepracovaný framework so širokou používateľskou základňou, Ruby on Rails. 

Framework bol vybraný aj z dôvodu, že s ním má veľká časť tímu praktické skúsenosti. Okrem 

toho bola vypracovaná metodika implementácie, ktorá má za úlohu zaistiť práve kvalitu kódu. 

Z pohľadu neskoršieho umiestnenia produktu na trh, musí byť aj kvalita používateľských 

rozhraní na veľmi vysokej, profesionálnej úrovni. Okrem toho musí spĺňať najmä požiadavky 

budúcich používateľov. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli konzultovať priebežné verzie návrhov 

používateľských rozhraní najprv s ostatnými členmi tímu (počas stretnutí SCRUM), a najmä 

s budúcimi používateľmi. 

Veľmi dôležitou časťou je testovanie. Písanie automatických testov zaručí jednoduchšie 

programovanie vzhľadom na možnosť automaticky otestovať funkčnosť po refactoringu alebo 
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pridaní novej funkcionality. Tím sa musí naučiť pracovať s veľa nástrojmi, a preto sa na začiatku 

projektu budú testy písať až po implementovaní funkcionality. Postupne by sa však malo prejsť 

na test driven development, kedy sa testy napíšu ešte pred samotnou funkcionalitou. 

Po každej zvládnutej väčšej funkcionalite a napísaní testu je veľmi dôležitý review kódu, 

kedy sa urobí refactoring tak, aby čo najviac s kódu bol znovupoužiteľný. Každý člen tímu 

dostane priestor na to, aby vylepšil svoj kód. Táto činnosť síce nemá priamy vplyv na 

funkcionalitu ale uľahčí správu kódu a jednoduchší vývoj v budúcnosti. 

2.2 Manažment rizík 

Úlohou súčasného manažéra rizík je najmä ich identifikácia a návrhy spôsobu ich 

eliminácie, alebo zníženia ich dopadu. Riziká sme pri ich analýze rozdeľovali do viacerých 

skupín: 

 riziká spojené so zvládnutím domény, 

 riziká spojené s biznisom, 

 technologické riziká, 

 riziká spojené s plánovaním, 

 riziká spojené so súdržnosťou tímu. 

Každé z rizík je dôkladne analyzované hneď po jeho objavení. Výstupom takejto analýzy 

je spravidla protiopatrenie slúžiace na jeho elimináciu. Forma výstupu sa pritom môže líšiť 

v závislosti od formy rizika. V zásade je v súvislosti s rizikom vždy vytvorená úloha, ktorá 

je určená jednotlivcovi, viacerým ľuďom alebo celému tímu. 

Riziká spojené so zvládnutím domény a biznis logiky 

Pod zvládnutím domény sa rozumie pochopenie súvislostí v doméne šachu. V opačnom 

prípade by sa mohlo stať, že vytváraný produkt nebude úspešný kvôli tomu, že nezapadá 

do kontextu domény. Keďže len tretina členov tímu sa už predtým aktívne pohybovala v doméne 

šachu, bolo úlohou každého člena tímu naštudovať si procesy týkajúce sa najmä organizácie 

šachových turnajov, registrácie hráčov na národnej a aj svetovej úrovni a osvojenie si pojmového 

aparátu. 

Do domény patria okrem procesov taktiež účastníci, v našom prípade hráči, organizátori 

a rozhodcovia. Bolo by rizikové vytvárať systém pre ich potreby bez toho, aby sme reálne zistili, 

aké sú ich problémy. Preto sme navštívili reálny šachový turnaj a vykonali rozhovor s viacerými 
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organizátormi, hráčmi a rozhodcami. Okrem toho sme vytvorili dotazníky, prostredníctvom 

ktorých sme od týchto osôb získali ďalšiu spätnú väzbu (v záujme čo najvyššej kvality spätnej 

väzby boli dotazníky konzultované so psychológom). 

Riziká spojené s umiestnením na trh a marketingom 

Vytvorenie “produktu pre nikoho” je rizikom, ktoré sme identifikovali na začiatku 

projektu. Preto od začiatku prebieha analýzu cieľovej oblasti, zloženia jej členov (šachistov, 

organizátorov, rozhodcov - napríklad počet a vekové rozdelenie), akcií, ktoré v nej prebiehajú 

(početnosť turnajov). Na základe tejto analýzy sme boli schopní identifikovať kvality, ktoré by 

náš produkt mal spĺňať, ak chce byť na trhu úspešný. 

V súčasnosti existuje jeden monopolný konkurenčný produkt a preto predstavuje 

jediného priameho konkurenta. Z tohto dôvodu bol netriviálny čas venovaný jeho analýze, 

pričom na prácu s ním sme sa prostredníctvom dotazníkov a živých rozhovorov pýtali aj 

reálnych používateľov. 

Technologické riziká 

Po zvážení možných dôsledkov sme sa rozhodli implementovať aplikáciu za pomoci 

prostriedkov, s ktorými má väčšina členov tímu praktickú skúsenosť. Jedná sa o štandardne 

používané prostriedky na vývoj webových aplikácií. 

V snahe eliminovať riziká, ktoré by mohli byť spôsobené nekonzistentnosťou zdrojového 

kódu a jeho neudržiavanosťou (tzv. technologický dlh), sme vytvorili metodiku implementácie. 

Tá má za cieľ jednoznačne určiť každému zdroju v rámci projektu miesto, názov a formu. 

Predpokladáme, že takto bude dosiahnutá jednoduchšia orientácia v projekte, čo bude mať 

za následok jednak pohodlnejšiu prácu na ňom, jeho ľahšie rozšírenie o novú funkcionalitu. 

Rovnako bude umožňovať rýchlejšie zaškolenie po prípadných personálnych zmenách v rámci 

tímu. 

Niektoré algoritmy používané pri organizácií turnajov (párovacie algoritmy) sa 

vyznačujú pomerne vysokou mierou komplexnosti. Ich oficiálna špecifikácia je neprehľadná, čo 

sťažuje predstavu o konkrétnej implementácií. V snahe eliminovať riziko nesprávnej 

interpretácie a implementácie týchto algoritmov, boli rozpracované vo forme diagramov, ktoré 

budú slúžiť ako základ pre programátorov. 
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Sledovateľnosť progresu vývoja je dôležitá pri odhaľovaní možných úzkych hrdiel. Preto 

sme sa rozhodli vývoj každej ucelenej funkcionality uskutočňovať v samostatnej vetve v rámci 

systému GIT. Za týmto účelom bola vypracovaná metodika GIT-u. 

Riziká spojené s plánovaním 

Najzávažnejším rizikom spojeným s plánovaním je nesprávny časový odhad splnenia 

jednotlivých úloh (na začiatku šprintu bude pridelených priveľa/primálo používateľských 

príbehov, ktoré sa majú splniť). Aby sme eliminovali toto riziko, rozhodli sme sa prvý a druhý 

šprint využiť na odhad výkonnosti tímu. Pri zahájení šprintu sme sa rozhodli využiť techniky 

metodiky Scrum - brainstorming a plánovací poker. Každý novo identifikovaný používateľský 

príbeh je subjektívne ohodnotený každým členom tímu podľa jeho náročnosti. Následne sa môže 

každý z členov tímu vyjadriť k svojmu hodnoteniu, pričom sa môžu zistiť skutočnosti, ktoré by 

mohli ovplyvniť finálny odhad komplexnosti používateľského príbehu. 

Keďže rozsah predmetu a aj časové možnosti členov tímu sú obmedzené, vyskytlo sa 

riziko, že implementované časti nebudú atraktívne pre potenciálnych zákazníkov. Následkom 

bolo rozhodnutie zadefinovať MVP (minimum viable product), ktorý bude mal obsahovať všetky 

nutné funkcionality, potrebné na plnohodnotné organizovanie turnajov, registráciu hráčov, 

zverejnenie výsledkov turnaja a ich prezeranie. Funkcionality obsiahnuté v MVP majú teda 

vyššiu prioritu ako ostatné. 

Riziká spojené so súdržnosťou tímu 

Práca v tíme sa podľa našich skúseností (zo školy aj z práce) ťažko manažuje. Tento fakt 

sa zvykne najčastejšie prejaviť vo vypätých situáciách, prípadne keď sa vyskytnú problémy. 

Riešenia majú v tomto prípade skôr neformálny charakter, čo však podľa nášho názoru 

korešponduje s nasledujúcimi cieľmi: 

 Ak má niektorý z členov tímu problém, môže sa s dôverou obrátiť na ostatných. 

 Ostatných členov tímu radšej motivujeme, ako ich k niečomu nútime. 

 Nikto sa nesmie báť spýtať sa na nejasnosť a nikto sa mu za jeho “nevedomosť” 

nesmie posmievať. 

 Aspoň raz za mesiac je nutné zúčastniť sa na teambuildingu. 

 Ak je potrebné skritizovať prácu iného, robí sa to konštruktívne a nie ponižujúcim 

spôsobom. 
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2.3 Manažment dokumentácie 

Hlavnou úlohou člena tímu, ktorému je  tento manažment pridelený je dohľad 

na vytváranie dokumentácie, kontrola formy dokumentov, vytváranie zápisníc zo stretnutí. 

Pozíciu pridelí na začiatku šprintu scrum master daného šprintu. 

Prvý dokument, ktorý bol vytvorený pri  oficiálnom stretnutí tímu bola zápisnica 

zo stretnutia. K nej sa vzťahuje činnosť vytvárania zápisov z oficiálnych stretnutí tímu. Hlavným 

účelom je dokumentácia stretnutia a užitočnosť pre tím. Zápisnica sa vytvára každý týždeň počas 

oficiálnych stretnutí a po vytvorení musí byť uverejnená na webovom sídle tímu. Pri vytvorení 

prvej zápisnice sa  vytvorila aj šablóna, ktorá je na spoločnom úložisku, aby k nej mal každý člen 

tímu prístup. Prvé zápisnice neboli veľmi špecifické a ich uverejnenie niekedy trvalo dlhšiu 

dobu. Po diskusii v tíme sa kvalita zápisníc zlepšila a vytvorila sa metodika, ktorá opisuje proces 

ich vytvárania. Ak počas stretnutia zapisovateľ prezentoval, poveril iného člena tímu o zápis jeho 

prezentácie. 

Ďalším typom zápisníc, s ktorými sme sa stretli sú reporty z neoficiálnych stretnutí alebo 

návštevy turnajov. Na turnaje bola potrebná príprava a teda minimálne spísanie relevantných 

otázok, udalostí, ktoré sme chceli sledovať. Počas turnaja bolo nutné zapísať odpovede na otázky 

a scenár ako turnaj prebiehal. Po vytvorení takéhoto zápisu, bolo potrebné zápis 

pretransformovať do čitateľnej podoby, aby mohol podať informačnú hodnotu neprítomným 

členom a na záver krátko prezentovať na stretnutí. 

Po ukončení druhého šprintu celý tím vykonal retrospektívu a dohodli sme sa, že sa 

vytvoria dokumenty k minulým a budúcim šprintom, ktoré retrospektívu zachytia a následne 

bude prezentovaná pri konečnom stretnutí daného šprintu. 

Dokumentácia k jednotlivým používateľským príbehom bola počas šprintov zasunutá 

do úzadia, ale po vytvorení spoločného úložiska dát, zavedení metodiky do vytvárania 

a prideľovania úloh sa postupne začali vytvárať príslušné dokumenty. 

Na konci tretieho šprintu sa vytvorila metodika k projektovej dokumentácia, ktorá 

uľahčila prácu členov tímu na dokumentovaní. Rovnako vznikli výstupy pre prvý kontrolný bod 

semestra. Doposiaľ sme nepoužili iné formy dokumentov, okrem už spomenutých.  
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2.4 Manažment komunikácie 

Komunikácia je jeden zo základných nástrojov práce v tíme, bez ktorého by žiadny tím 

nemohol fungovať. V dnešnom uponáhľanom svete je nevyhnutná veľmi efektívna komunikácia, 

ktorá vedie k pochopeniu na oboch stranách. V tíme sa riadime názorom, že aj hádka je do istej 

miery efektívny druh komunikácie. Dôležitým aspektom komunikácie je vedieť kedy prestať 

komunikovať a kedy prestáva byť komunikácia prínosná. To bol hlavný cieľ manažmentu 

komunikácie.  

Existuje mnoho nástrojov na komunikáciu. Členovia tímu trávia veľmi veľa času 

na Facebooku a tak bolo prirodzené komunikovať pomocou tohto nástroja. Po čase sa však 

ukázalo, že je to neefektívne a obťažujúce pre člena, ktorý vynechá len jeden deň na Facebooku. 

Prináša to viac škody ako úžitku. Informácie sa strácali vo veľkých množstvách nepodstatných 

vecí, pre ktoré bol Facebook stvorený.  

Aktuálne tím prebieha štádiom migrácie na službu Slack (checkmates.slack.com). Proces 

je náročný, lebo členovia tímu sú zvyknutí na Facebook. Po migrácií sa očakáva menšia 

frustrácia členov tímu, ale aj nové možnosti ako záloha a export podstatných správ. Mala by sa 

teda znížiť réžia pri šírení myšlienok v rámci tímu. Správu konta na slack má na starosti manažér 

komunikácie.  

Komunikácia v rámci tímových stretnutí je až na menšie výnimky veľmi dobrá. 

Najväčším problémom je prílišná angažovanosť členov tímu v riešeniach málo podstatných 

problémov. Každý člen tímu je aktívny a nie je problém s komunikáciou. Členovia tímu sú 

ohľaduplní k ostatným a až na menšie výnimky vládne v tíme harmónia. V druhom šprinte začali 

vznikať väčšie problémy medzi členmi. Prebiehala kryštalizácia tímu. Problémy spustil 

nedostatočný manažment tímu, technické problémy a nedostatok času. 

Emailová komunikácia prebieha hlavne s vedúcim tímu. Je veľmi pomalá a preto sa 

zaviedla povinnosť držať si tímové emaily v oddelenom priečinku. Členovia tímu, ale považujú 

email za príliš staromódny, pomalý, formálny a nedostatočný. Ukázal sa však ako jeden 

z hlavných kanálov komunikácie s vedúcim tímu. Tím dúfa v angažovanosť vedúceho tímu 

na slack-u. V rámci oficiálnej komunikácie je to však najvhodnejší kanál. 

Objavilo sa zopár problémov v komunikácií, ale keďže niektorí členovia sú spolu niekedy 

až 24 hodín denne, všetko sa vyrieši veľmi rýchlo. Komunikácia v tíme sa posilňuje aj 

pravidelnými tímovými akciami a povinnosťou scrum mastera doniesť počas svojho pôsobenia 



2 Aplikácie manažmentov 

12 

 

na tímové stretnutia menšie občerstvenie. Občerstvenie zabezpečí uvoľnenú atmosféru vhodnú 

na brainstorming. 

Ako veľmi efektívny druh komunikácie sa ukázali prezentácie členov tímu. Problémom 

prezentácií je nutnosť prípravy, ktorá zaberá príliš veľa času. Prezentácie by som teda odporúčal 

do väčších tímov, kde sa informácie šíria medzi členmi pomalšie. 

2.5 Manažment správy súborov 

Organizácia v súboroch je veľmi dôležitá, nakoľko súborov sa v projekte vytvorí veľké 

množstvo. Člen potom nemusí dlho hľadať, ale hneď vie kde požadovaný súbor nájde. Preto bolo 

nevyhnutné definovať správu súborov, ktorá zahŕňa ich štruktúru a jednotlivé pomenovania. 

Pri štruktúre bolo nevyhnutné identifikovať, ktoré priečinky majú byť na hlavnej úrovni aby boli 

ihneď dostupné. 

Pomenovanie je tiež dôležité, aby boli názvy konzistentné a na prvý pohľad zrozumiteľné, 

aby člen hneď vedel čo v danom adresári nájde. Pri pomenovaniach sa osvojilo zavedenie 

skratiek, ktoré odbúrali dlhé a neprehľadné názvy súborov. 

2.6 Manažment zálohovania 

Pri práci na tímovom projekte sme sa presvedčili, že je potrebné ukladať priebežné verzie 

súborov, aby sa k nim dalo jednoducho vrátiť pri nepredvídatelných situáciách. Napr. môže ísť 

o neplánované prepísanie súboru. Takýmto spôsobom sa dá plnohodnotne vrátiť k verzií späť. 

Rovnako dôležité bolo aj pomenovanie záloh, aby sa vedelo v akom časovom slede vznikali. 

Tu sa osvedčilo používanie dátumovej a časovej pečiatky. Práve tieto časové názvy umožnili 

ľahkú časovú orientáciu v jednotlivých verziách. 

Ďalším dôležitým faktorom bol čas priebežného zálohovania. Projekt ukázal, že treba 

vždy zálohovať po nejakej veľkej ukončenej funkcionalite. 
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3 Sumarizácia šprintov 

V tejto kapitole sú retrospektívy piatich uplynulých šprintov. Pri každom je uvedený člen 

tímu, ktorý šprint viedol. Podkapitoly sú rozčlenené na dva celky: 

 manažment projektu 

 a postup v produkte. 

3.1 Šprint č. 1 – Argus 

Manažment projektu 

Tento šprint nemal prideleného scrum mastra. 

Prvou úlohou manažmentu projektu bolo dohodnúť režim stretávania sa tímu 

a prispôsobiť ho potrebám jednotlivých členov. Kvôli potrebe komunikovať aj inak ako osobne 

počas stretnutí, sa tím rozhodol komunikovať cez Facebook. Tento postup bol na záver 

zhodnotený ako nie vhodný, pretože táto komunikácia je ťažko sledovateľná a udržiavateľná. 

Začal sa používať systém na manažment tímu Redmine. V prvých dňoch, resp. týždňoch 

bola práca so systémom ťažkopádna a konzumovala viac času než ušetrila. V konečnom 

dôsledku však Redmine vniesol do používateľských príbehov a úloh prehľadnosť. 

Pred zavedením systému manažmentu úloh boli záznamy o všetkých činnostiach a úlohách 

evidované len v špeciálnych dokumentoch na GoogleDrive. Takýto stav bol samozrejme 

dlhodobo neudržateľný. 

Väčšina jednotlivých používateľských príbehov v tomto šprinte nebola bodovo 

ohodnotená v rámci plánovacieho pokru, keďže ako tím sme ešte nevedeli odhadnúť svoje 

možnosti a takýto odhad by bol veľmi hrubý až nereálny. Jedným z hlavných cieľov tohto 

šprintu bolo poskytnúť prvotný odhad o výkonnosti tímu. 

Hneď od úvodu sme začali používať techniku, kde každá z úloh prešla zhodnotením 

od iného člena tímu. Táto technika sa osvedčila a bude používaná aj v ďalších šprintoch. 

Problémy tímu spočívali hlavne v koordinácií jednotlivých činností a ich evidenciou. 

V rámci komunikácie treba vyzdvihnúť, že bola živá, no prebiehala najmä prostredníctvom 

Facebooku, čo má veľké nevýhody. 

Čo sa týka stretnutí spoločne s vedúcim tímu, tieto prebiehali v konštruktívnom duchu, 

pričom v rámci tohto šprintu každé zo stretnutí viedol iný člen tímu. Na záverečnom stretnutí 
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sme sa dohodli na tom, že úloha scrum mastra bude prechádzať na jednotlivých členov tímu 

po každom šprinte. 

Tabuľka činností pre šprint Argus 

PRESTAŤ ROBIŤ POKRAČOVAŤ ZAČAŤ ROBIŤ 

 Komunikovať dôležité 

veci cez Facebook. 

 Evidovať úlohy na 

rôznych miestach. 

 Neštruktúrovane ukladať 

dokumenty na Google 

Drive. 

 Analyzovať doménu a biznis. 

 Komunikovať s používateľmi. 

 Používať Google Drive na 

zdieľanie dokumentov. 

 Byť v každodennom kontakte 

s tímom. 

 Revidovať si navzájom úlohy. 

 Navzájom si pomáhať 

s úlohami. 

 Komunikovať dôležité 

rozhodnutia 

na prehľadnom mieste. 

 Poskytovať lepšie 

informácie vedúcemu. 

 Systematizovaž Google 

Drive. 

 Vytvoriť vhodné postupy 

pre evidenciu úloh 

v Redmine. 

Postup v produkte 

Hlavným cieľom šprintu bolo získať vedomosti z doménovej oblasti a osvojiť si jej 

terminológiu. Toto znamená získať prehľad o priebehu jednotlivých biznis procesov a tiež 

o používateľoch v rámci domény. Tento cieľ považujeme za splnený. 

Zanalyzovali sme priebeh turnajov a zachytili ho v podobe diagramov.  

Nadviazali sme kontakt s reálnymi používateľmi, čo tvorilo základ získania kvalitnej 

spätnej väzby.  

Vytvorili sa základy štandardov písania dokumentov, ktoré však po tomto šprinte boli 

najmä v rovine osobne podávaných skúseností a usmerňovaní.  

Podarilo sa splniť všetky dôležité úlohy. Pre v nekvalitné zaznamenávanie práce 

na jednotlivých úlohách je však burndown graf na obrázku 1 značne skreslený. 
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Obrázok 1 Burndown graf šprintu Argus 

3.2 Šprint č. 2 – Bernard  

Manažment projektu 

Scrum master šprintu bol Ľubomír Vnenk.  

Celý tím pracoval na úlohách usilovne a podal skvelý výkon. Avšak keďže sa nestihla 

retrospektíva vykonať hneď na začiatku šprintu, prvý týždeň prebiehal v chaotickom režime. 

Bolo to dôsledkom hlavne chýbajúcej metodiky a neskúsenosťou scrum režimu. Všetky úlohy 

vytvoril nakoniec jeden človek, avšak nepresne. Napriek tomu sa pracovalo na tom, kto čo uznal 

za vhodné. Nebol to veľký problém, pretože všetko, čo sa urobilo, bolo vhodné aktuálneho 

šprintu. 

Na začiatku druhého týždňa sa spravila retrospektíva, na ktorej sa už podľa scrum 

metodiky vhodne vybrali používateľské príbehy. Tie sa pridelili zodpovedným osobám 

a spoločne sa odhadli body. Tento prístup sa ukázal ako úspešný, pretože každý vedel čo má 

robiť. Aj bodový odhad bol pomerne presný, keďže úlohy sa dokončili na poslednú chvíľu. 

Veľmi dobre fungovalo kontrolovanie (reviewing) úloh, keďže dôležité časti 

pripomienkovali všetci členova tímu na stretnutí aj vo svojom voľnom čase. Takisto fungovala 

tímová práca, keď si členovia tímu pomáhali a radili. 

Problémy vznikali hlavne dôsledkom chýbajúcich metodík, keďže problém bol 

s konvenciami. Scenár chaosu umocnili chýbajúci workflowom v Redmine systéme, 

neprehľadné umiestňovanie súborov na Google Drive a komunikáciou prebiehajúcou 

na Facebook chate. 
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Tabuľka činností pre šprintu Bernard 

PRESTAŤ ROBIŤ POKRAČOVAŤ ZAČAŤ ROBIŤ 

 Komunikovať dôležité 

veci cez Facebook. 

 Vytvárať používateľské 

príbehy druhým osobám. 

 Nedbalo evidovať 

používateľské príbehy. 

 Úlohy, ktoré s daným 

šprintom nesúvisia. 

 Komunikovať s potenciálnymi 

zákazníkmi. 

 Odhadovať spoločne 

používateľské príbehy 

 Robiť retrospektívu. 

 Pracovať na úlohe v štýle 

pracant <-> kontrolór. 

 Pomáhať si navzájom. 

 Komunikovať dôležité 

rozhodnutia 

na prehľadnom mieste. 

 Poskytovať lepšie 

informácie vedúcemu. 

 Systematicky evidovať 

úlohy v Redmine. 

 Vytvoriť metodiky. 

Postup v produkte 

Hlavným cieľom šprintu bolo: 

 podrobnejšie zanalyzovať požiadavky používateľa, či už formou dotazníka, alebo 

osobných rozhovorov, 

 zanalyzovať základný workflow rôznych používateľov, 

 a nakresliť medium fidelity obrazoviek, ktoré súvisia s vytvorením propozícií. 

Tieto ciele sa podarilo splniť. 

Burndown graf, na obrázku 2, sa nám darilo plniť, avšak kvôli zlému evidovaniu úloh 

odráža len približný stav.  

 

Obrázok 2 Burndown graf šprintu Bernard 
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3.3 Šprint č. 3 – Černá Hora 

Manažment projektu 

Scrum master šprintu bol Igor Jurík. 

 Po predošlom šprinte zostalo niekoľko nedokončených úloh, ktoré bolo potrebné čo 

najskôr doplniť. Stretnutie malo síce harmonogram, ale časovo nebol dodržaný. Hlavným 

problémom boli diskusie k návrhom. Tie vznikli z dôvodu nedostatočných revízií 

používateľských príbehov a vytváraniu výstupov na poslednú chvíľu. Vhodným riešením je 

priraďovanie zodpovedného overovateľa, ktorý je zodpovedný za schválenie používateľského 

príbehu. Tu sa ukázala potreba stanovenia metodiky v oblasti vytvárania a evidencie úloh. 

Počas stretnutia sa opätovne skritizovala komunikácia cez Facebook a potreba vhodného 

nástroja na komunikáciu tímu. Rovnako sa vytkla šíriteľnosť informácií medzi tímom a vedúcim. 

Pri prezentovaní jednotlivých návrhov došlo k zisteniu, že nie všetky výstupy sú 

v rovnakej kvalite a teda zaviedlo sa opatrenie, ktoré popisuje formu v akej akceptovateľnej 

kvalite musia byť návrhy prezentované. 

Výber používateľských príbehov trval veľmi dlho a príbehy, ktoré sa vybrali boli síce 

aktuálne, ale ich granularita nebola vhodná. Niektoré sa prekrývali, iné boli veľmi veľké. 

Celkovo výberu používateľských príbehov, by sa mala pridávať väčšia váha a rozumnosť. 

Kvôli časovým obmedzeniam bol šprint veľmi skeptický, na záver šprintu bolo potrebné 

vypracovať dokumenty na odovzdanie. Keďže sa dokumentácia nevyvíjala postupne 

s produktom, skonzumovala táto dokumentácia veľké množstvo času a síl tímu. Rovnako 

sa vyskytli problémy pri implementačných príbehoch, ktoré vyplývali z nejednoznačných 

návrhov. 

Počas šprintu sa vytvorilo niekoľko metodík, ktoré nám pomôžu pri ďalšom riadení tímu. 

Začalo sa s lepším logovaním času k používateľským príbehom a revízie. Rovnako aj napriek 

časovým prekážkam tím ukázal odhodlanie, vytrvalosť, schopnosť motivovať sa a pomáhať 

jeden druhému. 
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Tabuľka činností pre šprint Černá Hora 

PRESTAŤ ROBIŤ POKRAČOVAŤ ZAČAŤ ROBIŤ 

 Komunikovať informácie 

cez Facebook. 

 Nedbalo evidovať 

používateľské príbehy 

a strávený čas. 

 Dokončovanie veľkého 

množstva úloh na poslednú 

chvíľu. 

 Optimisticky odhadovať 

hodnotenie používateľských 

príbehov. 

 Robiť retrospektívu. 

 Pomáhať si navzájom 

v oblastiach, v ktorých niekto 

nie je doma. 

 Zvýšené množstvo 

komunikácie medzi členmi. 

 Zlepšenie riadenia tímu 

scrum masterom. 

 Priebežná dokumentácia 

k projektu. 

 Oficiálna komunikácia 

členov mimo Facebook. 

 Aplikácia a dodržiavanie 

vytvorených metodík. 

Postup v produkte 

Do šprintu sme si zvolili používateľské príbehy, ktoré finalizujú návrhy obrazoviek pre 

organizátora a začali sme s implementáciu základných častí systému. 

 Medium fidelity návrhy rozhrania pre zobrazenie turnajov organizátorom 

a predregistrácie hráčov. 

 Medium fidelity návrhy základných obrazoviek pri manažovaní turnaja ako 

registrácia hráčov, párovanie, zadávanie výsledkov, export listín. 

 Implementácia prihlásenia používateľa.  

 Implementácia vytvorenia propozícií a ich exportu. 

Na obrázku 3 môžeme vidieť burndown graf k príslušnému šprintu. Doplňovanie úloh 

z minulého šprintu a nie najlepšie zvolené používateľské príbehy sa odrazili na grafe v rozpätí 

08.11. až 13.11. Následne tím zabral z plných síl a šprint s menšími nedostatkami kompletne 

ukončil. 
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Obrázok 3 Burndown graf šprintu Černá Hora 

 

3.4 Šprint č. 4 – Duff 

Manažment projektu 

 Scrum master šprintu bol Martin Tamajka. 

Na úvodnom stretnutí boli vytýčené hlavné zásady tohto šprintu. Tými sa stali: 

 Nutné vylúčenie komunikácie týkajúcej sa projektu prostredníctvom Facebooku.  

 Zamerať sa na menej rozsiahlu časť systému a túto prepracovať do väčšej hĺbky. 

 Priebežne evidovať prácu na úlohách. 

 Aplikovať vytvorené metodiky, prípadne dávať podnet na ich revidovanie. 

 Definovať US a úlohy ešte v deň stretnutia. 

Je možné konštatovať, že väčšina týchto zásad bola v rámci šprintu Duff dodržiavaná, resp. sa 

počas neho začala dodržiavať. 

Za jeden z najväčších prínosov možno považovať konečné vylúčenie komunikácie 

prostredníctvom Facebooku. Komunikácia sa preniesla do systému SLACK. Väčšina členov 

tímu priebežne zaznamenávala svoju aktivitu na úlohách, no stále existuje priestor na zlepšenie. 

 V rámci šprintu sa každý člen tímu aktívne podieľal na práci na projekte a to ako prácou 

na vlastných úlohách, tak pri pomáhaní ostatným. 
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 Dvaja členovia tímu museli počas šprintu absolvovať uvedenie projektu do prevádzky 

schopného stavu, čo sa ukázalo v kombinácií s problémami s migráciou na iný operačný systém 

ako netriviálne. Napriek tomu sa to podarilo všetkým členom tímu. 

 Ďalším problémom bola práca s Redmine. Nakoľko sme sa rozhodli priraďovať 

používateľské príbehy k epicom, bolo potrebné funkcionalitu doplniť do systému. To sa ukázalo 

ako problematické, nakoľko v prípade, kedy nebol epic priradený do rovnakého šprintu ako 

podriadený používateľský príbeh, nebolo možné bežným spôsobom priradiť tento príbeh ku 

konkrétnemu šprintu. Na tento problém plánujeme vyhradiť zvláštnu úlohu v jednom z dvoch 

nasledujúcich šprintov. 

 Počas šprintu bol produkt a najmä jeho biznis potenciál prezentovaný v rámci biznis 

panelu ľuďom z fakulty a tiež z praxe. Úlohu prezentovať produkt na seba vzali dvaja členovia 

tímu, pričom pripravenú prezentáciu najskôr predviedli ostatným členom tímu, vrátane 

vedúceho.  

 V rámci evidencie úloh bol vytvorený nový typ používateľského príbehu - Infraštruktúra. 

V rámci tohto typu budú obsiahnuté úlohy, ktoré priamo nesúvisia s bežnými používateľskými 

príbehmi, ale ktoré je nutné v rámci postupu v produkte vyriešiť. 

Keďže sa podarilo splniť všetky úlohy, je možné priamo určiť "velocity" tímu. Pre tento 

šprint dosiahla hodnotu 89, pričom počet hodín strávených na jednotlivých úlohách sa súhrnne 

rovná 168,5. 

Tabuľka činností pre šprint Duff 

PRESTAŤ ROBIŤ POKRAČOVAŤ ZAČAŤ ROBIŤ 

 Nedbalo evidovať 

používateľské príbehy 

a strávený čas. 

 Dokončovanie veľkého 

množstva úloh na poslednú 

chvíľu. 

 Robiť retrospektívu. 

 Pomáhať si navzájom 

v oblastiach, v ktorých niekto 

nie je doma. 

 Zvýšené množstvo 

komunikácie medzi členmi. 

 Zlepšenie riadenia tímu 

scrum mastrom. 

 

 Priebežná dokumentácia 

k projektu. 

 Reportovať, kto čo 

spravil, na SLACK. 

 Precíznejšie 

zaznamenávať aktivitu 

v Redmine. 

 Zefektívniť stretnutia. 
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 Komunikovať 

prostredníctvom systému 

SLACK. 

 Aplikácia a dodržiavanie 

vytvorených metodík. 

 Spracovať radšej menej 

oblastí viac do hĺbky. 

 Realisticky hodnotiť US. 

 Vytvoriť US a úlohy 

do Redmine v prvý deň 

šprintu. 

 

Postup v produkte 

Do šprintu sme si zvolili používateľské príbehy, ktoré sa viažu na vytvorenie propozícií. 

Taktiež sme zvolili príbehy týkajúce sa vytvorenia turnaja a párovania. Konkrétne sa jednalo 

o nasledujúce: 

 4V-I Zobrazenie propozícií, 

 4O-A Vytvorenie a úprava modelov na strane klienta, 

 4O-I Vytvorenie turnaja, 

 4O-I Vytvorenie propozícií, 

 4O-IA Párovanie, 

 Manažment D, 

 Infraštruktúra. 

Všetky úlohy všetkých používateľských príbehov sa podarilo splniť, pričom výstupom boli: 

 zdrojový kód, 

 dokument, 

 nadobudnuté vedomosti (napr. štúdium metodík), 

 dodržiavanie zásad metodík. 

Na obrázku 4 vidíme burndown graf šprintu. Jeho tvar môže navodzovať dojem, že 

takmer všetky úlohy boli dokončované až na koniec šprintu. Je pravdou, že mnohé úlohy boli 
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dokončované v tomto období, ale v prevažnej väčšine ide o chybu spôsobenú chybným (alebo 

nepravidelným) zaznamenávaním práce na úlohách v rámci Redmine. 

 

Obrázok 4 Burndown graf šprintu Duff 

3.5 Šprint č. 5 – Erdinger 

Manažment projektu 

Scrum master šprintu bol Peter Truchan. 

Na úvodnom stretnutí boli vytýčené hlavné zásady tohto šprintu. Tými sa stali: 

 Úprava názvov v gdrive tak aby boli konzistentné 

 Implementácia automatických testov  

 Dokončenie dokumentácia k riadeniu projektu 

 Dokončenie dokumentácie k inžinierskemu dielu 

 Poctivejšia evidencia stráveného času v redmine 

 Vydanie prvej verzie s testami na produkciu (SWIPS v.0.1) 

Šprint bol veľmi krátky a trval iba týždeň. Stihla sa však dokončiť a aj odovzdať finálna 

dokumentácia.  

Programovalo sa menej, každý člen tímu sa oboznámil s metódami a spôsobmi testovania v ruby 

on rails.  

Pri evidencii úloh má tím stále rezervy, úlohy v redmine má tendenciu nahadzovať až po úplnom 

dokončení úlohy. Keďže vzhľadom na predchádzajúci vývoj sa úlohy definujú hneď po stretnutí 

tímu je to už lepšie, ak keď stále sa dá zlepšovať hlavne čo sa evidencie stráveného času týka. 
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V rámci tohoto šprintu sa tiež zaviedlo automatické zálohovanie dát na produkcii a jednoduchý 

postup pri vydaní novej verzie produktu. Produkt je dostupný na adrese team17-

14.ucebne.fiit.stuba.sk:8888 

Na začiatku sa tasky ohodnotili vačším počtom hodín ako bolo treba. Z toho vidno, že tím je už 

zohratý a velocity je veľmi dobrá. Tím stihol dokončiť všetky tasky v menšom čase ako bolo 

plánované. 

PRESTAŤ ROBIŤ POKRAČOVAŤ ZAČAŤ ROBIŤ 

 Nedbalo evidovať 

používateľské príbehy 

a strávený čas. 

 Dokončovanie veľkého 

množstva úloh na poslednú 

chvíľu. 

 Zaujímať sa len o úlohy v 

Redmine 

 Zefektívniť stretnutia 

 Písať testy 

 Pomáhať si navzájom v 

oblastiach, v ktorých 

niekto nie je doma. 

 Zlepšenie riadenia tímu 

scrum masterom. 

 .Realisticky hodnotiť US. 

 Lepšia koordinácia medzi 

členmi tímu 

 Evidovať strávený čas 

priamo po dokončení aj 

malej časti úlohy 

 Písanie dokumentácie 

priebežne 

 

 

 

Obrázok 5 Burndown graf šprintu Erdinger 

 

team17-14.ucebne.fiit.stuba.sk:8888
team17-14.ucebne.fiit.stuba.sk:8888
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4 Metodiky 

Kapitola uvádza metodiky vytvorené pre náš tím. Kvôli rozsahu tu nie sú uvedené celé 

metodiky, len ich stručný opis a odkaz na webové sídlo tímu, kde sú všetky uverejnené. 

4.1 Metodika k projektovej dokumentácii 

Metodiku vypracoval Igor Jurík. Jej aktuálna verzia je prístupná na tomto odkaze. 

Tento dokument opisuje postupy pri vytváraní projektovej dokumentácie. Tá sa vytvára 

priebežne, počas jednotlivých šprintov. Metodika definuje procesy vytvárania týchto 

dokumentov: 

 dokumentácia k používateľským príbehom, 

 retrospektíva šprintu 

 a vytvorenie zápisnice. 

V závere je uvedené všeobecné formátovanie dokumentov. 

Na vytváraní projektovej dokumentácii sa zúčastní každý člen tímu, preto je potrebná 

tvorba tejto metodiky. Jej cieľom je konzistencia dokumentov a zníženie času úpravy častí 

písaných inými osobami. 

4.2 Metodika Gdrive 

Metodiku vypracoval Matej Liskovec. Jej aktuálna verzia je prístupná na tomto odkaze. 

Organizácia v súboroch je veľmi dôležitá, nakoľko čas nájdenia súborov potrebných 

k splneniu úlohy je veľmi významný. Člen potom nemusí dlho hľadať, ale hneď vie kde čo 

nájde. Preto bolo nevyhnutné vytvoriť túto metodiku pre správu súborov, aby práca s nimi bola 

jednoduchšia, rýchla a prehľadná. Definovanie metodiky však nestačí, aby splnila svoj účel musí 

si ju osvojiť každý člen tímu. Metodika sa však v priebehu tímového projektu môže meniť, 

na základe vyplynutých iných reálnych požiadaviek pri realizácii tímového projektu, preto sa 

bude priebežne meniť a dopĺňať. 

Každý člen je povinný pracovať s týmto spoločným úložiskom podľa tejto vypracovanej 

metodiky. To znamená dodržiavať jej pravidlá, definovanú štruktúru a procesy pri mazaní 

a pridávaní súborov. 

http://team17-14.ucebne.fiit.stuba.sk/wp-content/uploads/2014/11/Metodika_k_projektovej_dokumentacii.pdf
http://team17-14.ucebne.fiit.stuba.sk/wp-content/uploads/2014/11/Metodika_Gdrive.pdf
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4.3 Metodika Git 

Metodiku vypracoval Jaroslav Loebl. Jej aktuálna verzia je prístupná na tomto odkaze. 

Dokument opisuje postup práce s verziovacím systémom Git. 

Obsahuje:  

 základný popis štruktúry,  

 spôsob vytvárania vetiev a ich následného zlučovania,  

 konvencie ohľadom názvov vetiev,  

 commit messages  

 a niekoľko rád k pokročilejším úlohám v Gite. 

Metodika je určená pre každého člena tímu, ktorý bude pracovať so zdrojovým kódom 

aplikácie. 

4.4 Metodika implementácie 

Metodiku vypracoval Martin Tamajka. Jej aktuálna verzia je prístupná na tomto odkaze. 

Tento dokument opisuje metodiku implementácie a všetky jej najdôležitejšie aspekty. 

V úvode metodika vymedzuje programovacie jazyky, ktoré budú používané v rámci 

projektu, a uvádza ich základné využitie. Následne sú uvedené všeobecné zásady, ktoré mali 

významný vplyv na celú metodiku. 

V ďalších častiach  sa metodika postupne zaoberá konvenciou umiestňovania súborov 

a jednotlivých častí aplikácie v rámci frameworku Ruby on Rails. Dôraz je pritom kladený najmä 

na súbory, ktorých umiestnenie nie je v rámci ROR ustálené, a ohľadom ktorých by mohli 

vzniknúť nejasnosti. Následne sú taxatívne vymenované najdôležitejšie oblasti využitia 

jednotlivých SW prostriedkov / jazykov, a to ako na strane serveru, tak na strane klienta. Ďalej 

metodika ošetruje pomenúvanie súborov. 

V poslednej časti je uvedený spôsob, akým je nutné vykonávať review zdrojových kódov 

a k nim pridružených úloh. 

Cieľom metodiky je zabezpečiť dodržiavanie zásad čistého programovania a konvencií 

ROR. Taktiež ňou chceme zosumarizovať všetky zásady, ktoré by mal každý z vývojárov pri 

vývoji dodržiavať, čím sa dosiahne jednotnosť vyprodukovaného kódu, a teda bude ľahšie sa 

v ňom zorientovať. 

http://team17-14.ucebne.fiit.stuba.sk/wp-content/uploads/2014/11/Metodika_Git.pdf
http://team17-14.ucebne.fiit.stuba.sk/wp-content/uploads/2014/11/Metodika_implementacie.pdf
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Dôležitou časťou je taktiež ošetrenie spôsobu revidovania (review) úloh. Týmto chceme 

dosiahnuť vyššiu kvalitu konečného produktu. 

4.5 Metodika komunikácie v rámci tímu 

Metodiku vypracoval Peter Truchan. Jej aktuálna verzia je prístupná na tomto odkaze. 

Metodika slúži na definíciu metód, symbolov a postupov komunikácie medzi členmi 

tímu. V metodike sa nenachádza komunikácia medzi tímom a vonkajším prostredím. Cieľom 

metodiky je vďaka špecifikovaným postupom a pravidlám zefektívniť, sprehľadniť a zrýchliť 

komunikáciu medzi všetkými členmi tímu. Metodika sa venuje elektronickej komunikácií 

a neobsahuje komunikáciu pri osobných stretnutiach tímu. 

Metodika obsahuje nasledujúce typy komunikácie: 

 Asynchrónna emailová komunikácia pri rozdeľovaní a pripomínaní nesplnených 

úloh. 

 Asynchrónna komunikácia v Redmine pri vzniknutom probléme. 

 Hlasovanie pomocou Facebook ankety. 

 Synchrónna chatová komunikácia pomocou slack.com. 

Jednotlivé typy komunikácie obsahujú tieto časti: 

 Nutné kroky, ktoré musí vykonať odosielateľ a prijímateľ. 

 Definícia a popis konkrétnych častí komunikačných procesov, 

 vzor správy, 

 komunikačný kanál. 

Komunikácia je pre prácu v tíme nevyhnutná a nasledujúce konvencie potrebujú poznať 

a  dodržiavať všetci členovia tímu pri každej komunikácií týkajúcej sa tímovej práce a práce 

na projekte.  

4.6 Metodika prezerania a evidencie úloh v Redmine systéme 

Metodiku vypracoval Ľubomír Vnenk. Jej aktuálna verzia je prístupná na tomto odkaze. 

Dokument obsahuje postup evidencie úloh v systéme Redmine, pričom popisuje 

názvoslovie a konvencie jednotlivých typov úloh pri ich vytváraní. Popisuje podrobne 

aj workflow daných úloh a ako ho evidovať v Redmine systéme. 

http://team17-14.ucebne.fiit.stuba.sk/wp-content/uploads/2014/11/Metodika_komunikacie_v_ramci_timu.pdf
http://team17-14.ucebne.fiit.stuba.sk/wp-content/uploads/2014/11/Metodika_prezerania_a_evidencie_uloh_v_Redmine_systeme.pdf
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5 Globálna retrospektíva zimného semestra 

Na začiatku projektu sme vytvorili ambiciózny tím okolo nápadu vytvoriť systém 

pre šachistov. Základom úspešnosti projektu bolo naštudovanie doménovej oblasti a vzájomné 

poznávanie v tíme. S naštudovaním domény neboli problémy, všetci sme získali potrebné 

znalosti k čomu nám dopomohol aj fakt, že v tíme máme dvoch aktívnych šachistov. Na niektoré 

časti systému ako párovanie partií, bol potrebný hlbší náhľad do pravidiel a pochopenie 

algoritmov. S dávkou času a trpezlivosti to zvládol zvolený člen tímu.  

Keďže projekt má potenciál a chceli by sme na ňom pracovať aj po skončení predmetu, 

rozhodli sme sa vytvoriť hlbšiu biznis analýzu. Prieskum trhu a zistené fakty nám potvrdzujú 

naše hypotézy o biznis potenciály produktu. To sme si overili aj pri biznis panely, kde sme naším 

nápadom zaujali. Z tohto dôvodu sme v skorých etapách nadviazali kontakt s potenciálnymi 

používateľmi, priebežne navštevujeme šachové turnaje a vytvorili sme dotazníky na získanie 

prehľadu. Nesmieme zabúdať na konštantné overovanie našich hypotéz. 

V úvode projektu sme ako tím definovali čo by mal produkt obsahovať (MVP). 

S odstupom času sme zistili, že odhad bol až na malé zmeny presný. Rozloženie produktu do 

používateľských príbehov už také presné nebolo. Bol vytvorený backlog produktu, ktorý je 

zložený z rozsiahlych používateľských príbehov (epic), ale nie je konzistentný. Počas šprintov 

sme vyberali jednotlivé používateľské príbehy, ktoré boli buď moc veľké alebo naopak veľmi 

malé, nehovoriac o ich prekrývaní. Tieto chyby sa odrazili na výstupoch jednotlivých šprintov. 

Postupom času, sme začali používateľské príbehy definovať lepšie, ale je tu stále priestor na 

zlepšenie. 

S používateľskými prípadmi je spojený aj odhad hodín. V prvých dvoch šprintoch sme 

nepoužívali žiadnu metódu odhadovania, čo sa odrazilo v rôznych objemoch úloh. V treťom 

šprinte sme začali používať plánovací poker a snažíme sa každý používateľský príbeh správne 

odhadnúť. Zo začiatku boli naše odhady veľmi optimistické, ale to sa postupne po šprintoch 

obrúsilo a odhady sú čoraz presnejšie. Dokázali sme odhadnúť približnú velocity tímu. 

Pre manažment úloh sme použili provizórny Excel, pokiaľ sme na tímový server 

neimplementovali systém Redmine. Ten si po malých krokoch osvojujeme a snažíme sa 

zodpovedne zaznamenávať úlohy a časy na nich strávené. Prácou so systémom stále objavujeme 
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jeho nové možnosti a vylepšujeme orientáciu a prepojenie s inými podpornými nástrojmi ako 

bitbucket. 

Pre manažment verzií kódu sme sa rozhodli použiť z nášho pohľadu najlepší dostupný 

nástroj –  GIT. Každý z nás si vytvoril účet na bitbuckete, vytvorila sa hlavná a vývojárska vetva 

projektu a postupne sme začali od tretieho šprintu implementovať. Základ projektu tvoril 

základný vygenerovaný Rails projekt spolu s  definíciou najpoužívanejších gemov. Po prvotnom 

nadšení členovia tímu pochopili, že použitie tohto nástroja v tíme je úplne iné ako keď ho 

používateľ používa pre vlastnú potrebu. Začali vznikať kolízie v kóde, spájanie vetví bol náročný 

proces, pri ktorom si člen tímu neraz zmazal dôležité súbory. Našťastie sa v gite nie je ťažké 

vracať k staršej verzii. Potom ako vznikla metodika a po intenzívnej komunikácií v rámci tímu sa 

všetko dokázalo napraviť. Momentálne fungujeme až na menšie problémy veľmi efektívne. Ešte 

stále však hľadáme optimálny spôsob pomenovanie vetiev a optimálny počet vetví.  

Komunikácia v tíme bola jedným z najťažších úloh za tieto šprinty. Všetci členovia boli 

zvyknutí na používať nevhodný nástroj - Facebook. Viazla tiež komunikácia s vedúcim tímu, 

ktorý dostával informácie neskoro alebo vôbec. V tomto smere výrazne zlepšila situáciu 

metodika komunikácie v rámci tímu. Tím začal používať na oficiálnu komunikáciu systém 

Slack. Migrácia nebol ľahká, ale postupne spoznávame nástroj a snažíme sa udržovať 

komunikáciu v príslušných kanáloch. 

Vývoj produktu sme začali papierovými prototypmi a návrhmi obrazoviek. 

Implementovať sme začali až po polke semestra. Začiatočná réžia pri implementovaní ako 

vytvorenie projektu, zabezpečenie prostredia či oboznámenie s gitom odobrala veľké množstvo 

času. Tieto úkony však boli potrebné a nasledujúca implementácia bude o toľko rýchlejšia. 

Rovnako tak sme začali aj s testovaním. 

V rámci tímu sme sa lepšie spoznali a to počas oficiálnych i neoficiálnych stretnutí 

(RubySlava). Vytvorili sme v tíme dobrú náladu, vzájomne sa podporujeme a pomáhame si. 

Stretnutia sa nesú v pohodovom duchu, aj keď niekedy je to na úkor efektivity. Preto niekedy 

stretnutia trvajú dlhšie ako by bolo očakávané. 
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 Dokumentácia k inžinierskemu dielu 

 Dokumentácia riadenia projektu 

 

 

Vedúci projektu: Ing. Marián Šimko, PhD. 

Podpisom potvrdzujem prebratie vyššie uvedených dokumentov. 

 

V Bratislave, dňa ........................       ........................ 

           Podpis 


