
 

 

 

 

 

 

Zápisnica stretnutia č. 10 

 

 

 

 

Miesto: 3.21 

Dátum: 4.12.2014 

Čas: 10:00 – 13:00 

Téma:  Zhodnotenie šprintu Duff a otvorenie šprintu Erdinger  

Vedúci stretnutia:  Bc. Martin Tamajka/Bc. Peter Truchan 

Vedúci tímu: Ing. Marián Šimko, PhD. 

Prítomní:  Bc. Igor Jurík 

Bc. Matej Liskovec 

Bc. Jaroslav Loebl 

Bc. Martin Tamajka 

Bc. Peter Truchan 

Bc. Ľubomír Vnenk  

Vytvoril: Bc. Jaroslav Loebl 



Priebeh stretnutia         

 Na úvod sme si namiesto stand-upu všetci pozreli aktuálnu verziu nasadeného 

prototypu aplikácie. Každý pritom poukázal na časti ktoré vyvíjal alebo s ktorými 

pomáhal. Následne sme si ešte pozreli stav task boardu a burndown chartu. 

Oproti minulému stretnutiu vyzeral omnoho lepšie. 

 Marián mal následne pár poznámok. Prvá bola ohľadom Google Drive – je treba 

sa rozhodnúť či používať anglické názvoslovie alebo slovenské a zjednotiť to. Ďalej 

chcel, aby sme zrevidovali biznis analýzu – konkrétne activity diagramy, aby sme 

vedeli čo z nich je už hotové. Nutná aktualizácia vzhľadom na názvoslovie 

vyplývajúce z nových metodík. 

 Následne sa otvorila otázka písania testov. Keďže ide o oblasť, v ktorej nikto z nás, 

okrem Ľuba nemá skúsenosti, ich zvládnutie bolo zadané ako úloha 

do nasledujúceho šprintu. 

 Ako ďalšia úloha bolo navrhnuté dokončenie dokumentácie potrebnej 

na odovzdanie. 

 Martin na záver prvej časti stretnutia ešte zhodnotil tento šprint. Vyjadril sa 

kladne k faktu, že sa stihli všetky zadané úlohy. 

 Peter prebral úlohu scrum mastra prezentáciou, v ktorej zhrnul naše pôsobenie 

zaujímavými štatistikami ohľadom odrobených hodín. V rámci toho prízvukoval, 

aby sa poctivejšie vykazovali odrobené hodiny. 

 Prezentoval plán vývoja, krátkodobý aj dlhodobý. Ako významnú činnosť sme 

označili postupné oslovovanie ľudí zo šachového zväzu a organizátorov turnajov. 

Spolu s ďalšími míľnikmi bola prehľadne zobrazená na obrázku s časovou osou. 

 Následne sme začali bližšie diskutovať o nadchádzajúcich úlohách, konkrétne 

o dokumentácií: 

 Marián odporučil čo najviac použiť už spísané dokumenty, aby sme 

nepísali nič zbytočne dvakrát.  

 Bude treba spraviť používateľskú prezentáciu prototypu. 

 K inžinierskemu dielu nám chýba big picture, vygenerovať potrebné 

diagramy a dobre opísať identifikované moduly (vytvorenie 



turnaja/propozícií, riadenie turnaja, prehliadanie turnajov, hráčske profily 

a ratingy). Opisy k jednotlivým modulom prehľadne rozdeliť na analýzu, 

návrhy a implementáciu. 

 Riadenie projektu – je takmer hotový, treba doplniť pár detailov do big 

picture,  doplniť dôležité roly v tíme jednotlivým členom a spísať globálnu 

retrospektívu. 

 Na záver sme ešte ohodnotili úlohy. Na tento šprint máme zhruba 40 story 

pointov, ktoré sme rovnomerne rozdelili medzi dokumentáciu a písanie testov. 

  



Stav úloh z predošlého stretnutia      

ID VYTVORENÉ PREDMET PRIORITA DEADLINE PRIRADENÉ STAV 

209 19.11.2014 4O-I Vytvorenie propozícií Normal 4.12.2014 Ľubomír Done 

210 19.11.2014 4O-I Vytvorenie turnaja Normal 4.12.2014 Matej Done 

211 19.11.2014 4O-I Úprava propozícií Normal 4.12.2014 Ľubomír Done 

212 19.11.2014 
4O-A Vytvorenie a úprava modelov na 
strane klienta 

Normal 4.12.2014 Jaroslav Done 

213 19.11.2014 4O-IA Párovanie Normal 4.12.2014 Martin Done 

214 19.11.2014 Manažment D Minor 4.12.2014 Martin Done 

217 19.11.2014 Určenie vhodnosti SPA v našom produkte Normal 4.12.2014 Jaroslav Done 

220 19.11.2014 Analýza možných stavov bracketu Normal 4.12.2014 Martin Done 

221 19.11.2014 Párovanie pre jedno kolo Normal 4.12.2014 Martin Done 

222 19.11.2014 Integrácia obmedzení do párovania Normal 4.12.2014 Martin Done 

223 19.11.2014 Implementácia dátového modelu v ROR Blocker 4.12.2014 Martin Done 

224 19.11.2014 Validácia na strane klienta Normal 4.12.2014 Matej Done 

225 19.11.2014 Štúdium metodík Normal 4.12.2014 Everybody Done 

227 19.11.2014 Úprava formulára do použiteľnej podoby Normal 4.12.2014 Igor Done 

230 21.11.2014 Spísanie zápisnice č. 9 Normal 4.12.2014 Jaroslav Done 

231 21.11.2014 Retrospektíva Minor 4.12.2014 Martin Done 

232 23.11.2014 
Prispôsobenie controlleru novej forme 
formulára 

Normal 4.12.2014 Ľubomír Done 

233 23.11.2014 Dokument k biznis panelu High 4.12.2014 Everybody Done 

237 24.11.2014 Lave bocne menu Normal 4.12.2014 Ľubomír Done 

238 24.11.2014 JQuery dynamické pridávanie a správa polí High 4.12.2014 Jaroslav Done 

239 24.11.2014 
Implementovat ukladanie a spravu 
vygenerovanych pdfiek do databazy a do 
suboroveho systemu 

Normal 4.12.2014 Peter Done 

240 24.11.2014 
Vyriesit automaticke pridavanie dalsich 
casti pri roznych kategoriach 

Normal 4.12.2014 Peter Done 

243 24.11.2014 
Natahovanie dat z databazy do pdf 
template 

Blocker 4.12.2014 Peter Done 

245 25.11.2014 Fixnutie gitu Normal 4.12.2014 Ľubomír Done 

246 26.11.2014 
Zoznam všetkých propozícií (index) so 
stránkovaním 

Normal 4.12.2014 Ľubomír Done 

252 27.11.2014 Pridanie angularu do projektu Normal 4.12.2014 Jaroslav Done 

253 27.11.2014 Implementácia základnej infraštruktúry Normal 4.12.2014 Matej Done 

255 28.11.2014 Spojazdniť capistrano Normal 4.12.2014 Ľubomír Done 

257 3.12.2014 Príprava na stretnutie Normal 4.12.2014 Peter Done 

259 4.12.2014 
Implementovať úpravu existujúcich 
propozícií 

Normal 4.12.2014 Ľubomír Done 

 

  



Stav aktuálnych úloh         

ID VYTVORENÉ PREDMET PRIORITA DEADLINE PRIRADENÉ STAV 

260 4.12.2014 
4V-T Pridanie automatických testov a 
review kódu propozícií 

Normal 10.12.2014 Ľubomír To Do 

261 4.12.2014 Manažment E Low 10.12.2014 Peter To Do 

262 5.12.2014 Zápisnica Critical 10.12.2014 Jaroslav 
In 
Review 

263 5.12.2014 Úprava štruktúry a názvov v Gdrive Low 10.12.2014 Matej To Do 

264 5.12.2014 Úprava aktivity diagramov Low 10.12.2014 Ľubomír To Do 

265 5.12.2014 Odovzdanie dokumentácie Normal 10.12.2014 Peter To Do 

266 5.12.2014 Inzinierske dielo - Big picture Normal 10.12.2014 
 

To Do 

267 5.12.2014 Formátovanie výsledných dokumentov Normal 10.12.2014 
 

To Do 

268 5.12.2014 Identifikácia modulov systému High 10.12.2014 Igor To Do 

269 5.12.2014 Technická dokumentácia (aj generovaná) Normal 10.12.2014 Martin To Do 

270 5.12.2014 Riadenie projektu - Globálna retrospektíva Normal 10.12.2014 
 

To Do 

271 5.12.2014 Export úloh a retrospektíva šprintov 
 

10.12.2014 
  

272 5.12.2014 Priradenie zodpovedností clenom timu Normal 10.12.2014 Peter To Do 

273 5.12.2014 Kontrola obsahu dokumentov Normal 10.12.2014 Peter To Do 

274 5.12.2014 Studium metody testovania Blocker 10.12.2014 Everybody To Do 

275 5.12.2014 Refactoring kodu podla best practises. Blocker 10.12.2014 Everybody To Do 

276 5.12.2014 Príprava prezentácie na Riadenie v TP Normal 10.12.2014 Everybody To Do 

277 6.12.2014 Refaktor PDFiek Normal 10.12.2014 Peter 
In 
Progress 

278 7.12.2014 Refaktor párovania Normal 10.12.2014 Martin To Do 

279 7.12.2014 Refactor propositions Normal 10.12.2014 Ľubomír To Do 

280 7.12.2014 Unit testy párovania Normal 10.12.2014 Martin To Do 

281 7.12.2014 Feature testy vytvárania propozícií Normal 10.12.2014 Ľubomír To Do 

 


