
 

 

 

 

 

 

Zápisnica stretnutia č. 11 

 

 

 

 

Miesto: 3.21 

Dátum: 11.12.2014 

Čas: 10:00 – 12:30 

Téma:  Zhodnotenie šprintu Duff  

Vedúci stretnutia: Bc. Peter Truchan 

Vedúci tímu: Ing. Marián Šimko, PhD. 

Prítomní:  Bc. Igor Jurík 

Bc. Matej Liskovec 

Bc. Jaroslav Loebl 

Bc. Martin Tamajka 

Bc. Peter Truchan 

Bc. Ľubomír Vnenk  

Vytvoril: Bc. Jaroslav Loebl 



Priebeh stretnutia         

 Na úvod stretnutia sme si počas krátkeho stand-upu  povedali, kto čo robil na tímový 

projekt.  

 Igor strávil väčšinu času písaním dokumentácie, napísal globálnu retrospektívu, 

opisoval moduly, upravoval dokumenty po formálnej stránke a študoval písanie 

testov, 

 Matej upratoval Google Drive podľa svojej upravenej metodiky, opisoval moduly 

a študoval písanie testov, 

 Jaro opisoval moduly, pridal opis súčasnej architektúry, študoval písanie testov. 

 Peť o sa taktiež venoval písaniu dokumentácie, refactoroval zdrojový kód 

vytvárania propozícií podľa pripomienok, ktoré mu dal Ľubo, 

 Ľubo refactoroval modely, písal testy pre naimplementované časti portálu 

a rozbehal cucumber do develop vetvy. 

 Marint refactoroval zdrojový kód párovania a písal unit testy. Taktiež sa snažil 

rozbehať cucumber, čím vznikla situácia, že dvaja členova tímu robili to isté (v 

rámci stretnutia riešené neskôr). Do dokumentácie okrem iného prispel aj 

vygenerovaným databázovým modelom. 

 Peter zhodnotil tento šprint. Vyzdvihol to, že tasky sa do Redminu nahodili takmer 

hneď po stretnutí. Podotkol ale, že lepšie revidovanie taskov sa nepodarilo ani 

tento šprint. 

 Diskutovali sme o príčinách a prevencií situácií keď dvaja robia na tom istom 

tasku. Padlo viacero návrhov ako to riešiť, napríklad hneď po tom, ako si člen tímu 

zoberie task a vytvorí si vetvu, tak ju rovno aj pushne na server, aby ju ostatní 

videli. 

 Následne dal Peter priestor jednotlivým člnom tímu vyjadriť sa k tomuto šprintu. 

Túto príležitosť využil Martin na pár poznámok o prevencií redundantnej práce 

a Igor, ktorý chce prekopať metodiku dokumentácie – apeloval na to, aby sa 

dokumentácia písala predbežne. 

 Zrevidovali sme si niektoré časti dokumentácie, hlavne časť týkajúcu sa 

databázového modelu. 



 Jaro mal ešte pár výhrad k momentálnemu modelu vytvárania vetiev a ich 

mapovaní na tasky, epicy a US. Avizoval, že by bolo dobré sa kvôli tomu stretnúť 

a spoločne sa dohodnúť na nejakom modeli. 

 Následne sme sa pozreli na úlohy čo nás čakajú a stanovili sme si priority: 

 naštýlovanie propozícií a portálu do stavu, aby sa dal ukázť zákazníkovi. 

S tým súvisí aj potreba implementovať kompletnú navigáciu po stránke, 

 implementovať vytváranie turnajov a prihlasovanie na turnajov, 

 súbežne s tým postupne začať implementovať párovanie hráčov. 

Stav aktuálnych úloh a úloh z predošlého stretnutia 
Id Vytvorené Predmet Priorita Deadline Priradené Stav 

285 12.11.2014 10:26 Unit testy párovania Normal 
 

Backenders Done 

284 12.11.2014 9:42 Infra?truktúra feature testov Normal 
  

Done 

283 12.9.2014 22:51 Opis modulov systému Critical 
 

Everybody Done 

282 12.9.2014 21:20 FINAL git merge + realase na produkciu Blocker 
  

Done 

281 12.7.2014 0:55 Feature testy vytvárania propozícií Normal 
 

?ubomír Done 

280 12.7.2014 0:54 Unit testy párovania Normal 
 

Martin Done 

279 12.7.2014 0:44 Refactor propositions Normal 
 

Backenders Done 

278 12.7.2014 0:29 Refaktor párovania Normal 
 

Martin Done 

277 12.6.2014 22:39 Refaktor PDFiek Normal 
 

?ubomír Done 

276 12.5.2014 19:13 Príprava prezentácie na Riadenie v TP Normal 
 

Everybody To Do 

275 12.5.2014 18:07 Refactoring kodu podla best practises. Blocker 
 

Everybody Done 

274 12.5.2014 18:05 Studium metody testovania Blocker 
 

Everybody Done 

273 12.5.2014 18:01 Kontrola obsahu dokumentov Normal 
 

Igor Done 

272 12.5.2014 18:00 Priradenie zodpovedností clenom timu Normal 
 

Peter Done 

271 12.5.2014 17:57 Export úloh a retrospektíva ?printov Normal 
 

Peter Done 

270 12.5.2014 17:56 Riadenie projektu - Globálna retrospektíva Normal 
 

Peter Done 

269 12.5.2014 17:53 Technická dokumentácia (aj generovaná) Normal 
 

Martin Done 

268 12.5.2014 17:52 Identifikácia modulov systému Minor 
 

Martin Done 

267 12.5.2014 17:49 Formátovanie výsledných dokumentov Low 
 

Igor Done 

266 12.5.2014 17:49 Inzinierske dielo - Big picture Critical 
  

Done 

265 12.5.2014 17:47 Odovzdanie dokumentácie Normal 
 

Peter Done 

264 12.5.2014 17:43 Úprava aktivity diagramov Low 
 

Peter Done 

263 12.5.2014 17:43 Úprava ?truktúry a názvov v Gdrive Low 
 

Matej Done 

262 12.5.2014 17:42 Zápisnica Critical 
 

Jaroslav Done 
 


