
 

 

 

 

 

 

Zápisnica stretnutia č. 15 

CHECK-MATES 

 

 

 

 

Miesto: 3.21 

Dátum: 16.02.2015 

Čas:     09:00 – 10:30 

Téma:   Ukončenie šprintu Firestoker a začiatok šprintu Guinness  

Vedúci stretnutia: Bc. Matej Liskovec, Bc. Jaroslav Loebl 

Vedúci tímu:  Ing. Marián Šimko, PhD. 

Prítomní: Bc. Igor Jurík 

Bc. Matej Liskovec 

Bc. Jaroslav Loebl 

Bc. Martin Tamajka 

Bc. Peter Truchan 

Bc. Ľubomír Vnenk  

Vytvoril: Bc. Igor Jurík 
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Priebeh stretnutia        ____________ 

 Kvôli časovému obmedzeniu jednotlivých členov tímu, toto stretnutie bolo kratšie. 

 Tím sa dohodol na pravidelných stretnutiach v pondelky 08:30 – 11:00, s možnosťou 

stretnutia sa aj 16:00 – 18:00, v rovnaký deň, ak sa niečo nestihne prebrať. Rovnako 

v pondelok by mohol byť deň, ktorý by prítomní spoločne implementovali. 

 Kvôli nevyhovujúcemu dátumu sa stretnutie s členmi STU Slavia presúva o týždeň na 

27.2.2015. Bližšie sa dohodneme počas budúceho stretnutia. 

 Jedným z bodov bolo zhrnutie nových informácií ohľadom kandidatúry p. Hubu 

do pozície prezidenta SŠZ. Matej nám podal zreferoval jeho predvolebné video. 

 Keďže p. Jablonický neodpísal na žiadny z mailov, rovnako sa neozývajú ani členovia 

z jeho tímu  a po pozretí vide p. Hubu, sme sa rozhodli upustiť od snahy zaujať 

kandidátov do SŠZ pred voľbami. Je možné niečo vyriešiť počas konferencie, ktorá sa 

bude konať pred voľbami v Ružomberku, alebo až po samotných voľbách. 

 Následne sme riešili problém ohľadom párovacieho enginu. Martin spravil krátku 

prezentáciu ohľadom enginu, rovnako zahrnul aj komunikáciu s FIDE komisiou 

schvaľujúcou párovacie enginy. Získal oficiálne materiály k párovaniu, ktoré urýchlia 

a zjednodušia jeho postup. 

 S-M používa externý párovací engine javafo, ktorý sa dá stiahnuť ako .jar. Tento by 

sme mohli použiť ako zálohu pre náš systém. 

 Keďže vytvorenie párovania je jedna z kľúčových vecí projektu, tím sa rozhodol 

na túto úlohu prideliť ešte jednu osobu okrem Martina. Nechali sme to na dohodu 

Mateja a Ľuba. 

 Vzhľadom k získaniu feedbacku od ďalšieho šachistu (Majovho kamaráta), by bolo 

vhodné dôkladnejšie prečítať jeho odpovede a sformulovať na neho konkrétnejšie otázky. 

Tohto sa ujal Matej, ktorý by si mal vytvoriť aj príslušný task. 

 Dôležitou témou bolo použite AngularJS v MVP nášho projektu. Vzhľadom 

na dodatočnú réžiu a vysoké náklady na čas, sme sa rozhodli nevyužiť ho v MVP. Padli 

aj návrhy paralelne vyvíjať obe možnosti a neskôr ich spojiť, ale ani tento nápad nebol 

schválený. 

 Pre nový semester, by bolo vhodné vytvoriť kalendár s relatívnymi dátumami mimo 

manažmentu úloh. Túto úlohu som si na starosti zobral ja (Igor). 
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 Následne pre krátkosť času sme každý povedali, čo by sme radi v budúcom šprinte robili. 

Z tohto vznikol draft úloh, ktoré budú čo najskôr scrum master nahodí do Redmine.  

 High fidelity návrhy, zjavne vo photoshope, ktoré budú dané tímu na revíziu. Majo 

podotkol, aby sme vytvárali podľa scenárov. (Jaro) 

 Pokračovanie v implementácii párovania. (Martin) 

 Pokračovanie vo vytváraní stránok manažmentu turnaja. (Lisko) 

 Poriadnejšie robiť testy a nahodiť funkčnú verziu na server. (Ľubo) 

 Začať analýzy okolo šachových štatistík, databáza šachových partií. (Peter) 

 Je potrebné všetky vetvy zmergovať, aby všetko išlo ako má. Tasky robiť priebežne tak, 

aby boli v nedeľu večer done aj s dokumentáciou. Treba si to sledovať. 

 Dohoda tímu, aby bol každý člen v stredu 20:00 – 22:00 podľa možností online na 

slacku, kvôli tímovej práci. 
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Aktuálny stav úloh v Redmine         _____    ____ 

# VYTVORENÉ PREDMET PRIORITA PRIRADENÉ STAV 

389 17.2.2015 Rozšírený abstrakt Normal Everybody To Do 

388 17.2.2015 Vytvorenie Google kalendára Normal Igor To Do 

387 17.2.2015 1A-A štatistiky a partie Normal Peter To Do 

386 17.2.2015 1A-I Testovanie Normal Ľubomír To Do 

385 17.2.2015 1O-I Manažovanie turnaja Normal Matej To Do 

384 17.2.2015 Manažment tímu - Guinness Normal   To Do 

383 17.2.2015 1A-HF - navrh dizajnu aplikacie Normal Jaroslav To Do 

369 31.1.2015 Pridanie validacii na frontend Normal Peter In Review 

360 21.1.2015 špeciálne nastavenia k jednoduchým Normal Martin In Review 

359 21.1.2015 Jednoduché bez špeciálnych nastavení Normal Martin In Review 

358 21.1.2015 Unit testy Normal Martin In Review 

357 21.1.2015 1H - T prihlsásenie hráča na turnaj Normal Peter To Do 

356 18.1.2015 

Integrácia čiastkových funkcionalít do súhrnnej 

párovacej metódy Normal Martin To Do 

355 18.1.2015 Zníženie P1, X1, Z1, M1 bracketu Normal Martin To Do 

354 18.1.2015 Riešenie najnižšieho bracketu. Low Martin To Do 

353 18.1.2015 Backtracking do predošlej brackety Low Martin To Do 

352 18.1.2015 Znižovanie požiadaviek bracketu Normal Martin In Progress 

351 18.1.2015 Párovanie remainder bracketu Normal Martin To Do 

350 18.1.2015 Zámena medzi S1 a S2 Normal Martin To Do 

349 18.1.2015 

Analýza potreby reimplementácie niektorých častí na 

základe mailu z FIDE Blocker Martin In Progress 

348 16.1.2015 Analýza jednotlivých rolí Normal Peter To Do 

347 16.1.2015 Dokumentácia - párovanie Normal Martin To Do 

346 16.1.2015 Dokumentácia - vytvorenie turnaja Normal Peter In Progress 

345 16.1.2015 Unit testy Normal Peter In Review 

344 16.1.2015 Operácie s dátumami Normal Igor In Progress 

333 16.1.2015 1A-I Zobrazenie poradia - výsledkových listín Normal Ľubomír To Do 

330 16.1.2015 Otvorenie turnaja pre registaciu Normal Igor To Do 
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329 16.1.2015 2O-I Vytvorenie turnaja Normal Peter To Do 

328 16.1.2015 1O-I Párovanie Low Martin To Do 

 


