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Zhrnutie 
Nepodarilo sa dokončiť všetky plánované úlohy v šprinte. V rozpracovanom stave zostala len                         
úloha “ MD­24” , ktorá bola ohodnotená na 13 SP. Bolo to hlavne z dôvodu, nekonzistentných                           
dát, ktoré sme obdržali od SME.sk. Tento task bol tiež špecifický z toho dôvodu, že sa jednalo                                 
o sekvenčnú úlohu, ktorú sa nám nepodarilo rozdeliť tak, aby na nej ohlo pracovať viacero                             
členov tímu súčasne. Preto dokončenie tejto úlohy zostalo len na jedného člena tímu, ale kvôli                             
jej náročnosti sa ju nepodarilo dokončiť. Táto úloha bola znovu nahodnotená s ohľadom na to,                             
čo   je   potrebné   dokončiť   a   zaradená   do   ďalšieho   šprintu. 
 

Čo   robíme   dobre? 
● Komunikácia v nástroji slack, kde riešime veci ohľadom implementácie ale aj iné                       

záležitosti   súvisiace   s   projektom 
● Monitorovanie behu aplikácii a zasielanie notifikácií o ich stave a prípadných                     

problémoch do na to určeného kanálu v nástroji slack, takže každý má prehľad o                           
aktuálnom   stave. 

● Kvalitné popisky v nastroji JIRA, ktoré tiež sprehľadňujú a zjednodušujú orientáciu v                       
aktuálnom   stave   projektu. 

Čo   robíme   zle? 
● Vytvorili   sme   príliš   veľké   tasky,   ktoré   sa   kvôli   ich   zložitosti   nepodarilo   dokončiť.  



● Nerovnomerne   rozdelenie   práce   medzi   jednotlivými   členmi   tímu. 

Čo   začať   robiť? 
● Písať docker file pre každú aplikáciu na ktorej pracujeme, aby sme uľahčili a urýchlili                           

proces   nasadzovania   aplikácie. 
● Každý   by   mal   ovládať   základy   práce   s   dockerom. 
● Viac času venovať snahe o rozdelenie veľkých taskov na sub­tasky tak, aby na nich                           

mohli paralelne pracovať viacerí členovia tímu, čím znížime riziko nestihnutia                   
dokončenia tasku do konca šprintu. Snažiť sa vytvárať maximálne tasky ohodnotené                     
na 8 SP, keďže máme odpozorované, že takéto úlohy sa nám ešte darí stíhať                           
dokončiť.  

● Snažiť sa vytvoriť väčšie množstvo nezávislých menších taskov, aby sa mohli                     
rovnomerne rozdeliť medzi jednotlivých členov tímu. V prípade, že sa nám to nepodarí                         
a vieme dopredu povedať, že niekto ma neúmerne málo úloh, je dobré prehodnotiť                         
pridanie   ďalšej   úlohy   z   backlogu.   


