Zapisnica stretnutia timu EduVirtual (tim Cislo 4)

Téma stretnutia:

Uzavretie siedmeho Sprintu, Sprint review, planovanie 6smeho Sprintu

Datum stretnutia: 12.03. 2018

Miesto stretnutia: FEI STU B402
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. Jan Jakub Spuro

. Valentin Paulen

Program stretnutia:

Diskusia o pokroku, novych myslienkach, identifikovanych problémoch

Ukazka jednotlivych Casti projektu, pilotné testovanie externym veducim

Prezentdcia stavu vsetkych stories a Uloh v konciacom Sprinte, kontrola splnenia

,Definition of Done”, uzavretie Sprintu

Sprint review

Planovanie 6smeho Sprintu



Vyhodnotenie tloh z predchadzajliceho stretnutia:

Sprint 7 Backlog

ID Nazov CIenoyna , Datum zadania Ocakavarly d.atum Stav
(Zodpovedny, ostatni) ukoncenia
8990 [AR] AR aplikacia pre mobil K. Konik, V. Paulen 13.02. 2018 12.03. 2018 Otvorend (57% hotovo)?!
EB ” . ; , ,
gogy | [WEB/PC] Prepojitaplikaciua || | & 13.02. 2018 12.03. 2018 Uzavreta (DOD spinené)
webovy obsah
VA i , .
9018 g’;ﬁ{(\;z]e lucenie AR a VR A. Nagy 26.02. 2018 12.03. 2018 Uzavreta (DOD splnené)
go19 | [AR/VR] Vytvorenie menupre |, 1o 26.02. 2018 12.03. 2018 Otvorena (90% hotovo)?
AR/VR aplikaciu
[AR/VR] Vyhladat a vlozit
360-st id del . .
9020 > .upn.ove viceo a modely D. Pavlenko, A. Nagy 26.02. 2018 12.03. 2018 Uzavreta (DOD splnené)
pre Britaniu, Francuzsko a
Benelux
[WEB] Vytvorenie
del ich material . . .
9021 vzaelavacich materiaiov na J. J. Spuro, V. Paulen 26.02. 2018 12.03. 2018 Uzavreta (DOD splnené)
web pre VB, FR a Benelux (po
slovensky)

1 Podas rie$enia pribehu sa vyskytli problémy s prihlasovanim a odhlasovanim pouZivatelov. Preto sme museli upravit vrstvu pre pristup k API
a nestihli sme vcas dokoncit pribeh. Taktiez sme identifikovali problémy s VR kamerou, ktoré je potrebné odstranit, aby bolo DOD tohto

pribehu splnené.
2\ priebehu 3printu sa zmenili poZiadavky na prepinanie AR a VR obsahu. Je preto potrebné prispésobit menu a upravit spdsob, akym sa bude
pouzivatel prepinat medzi AR a VR obsahom.




9022 ([j':)igzahyb vtestedopredua | o o o rovic 26.02. 2018 12.03. 2018 Uzavreta (DOD splnené)
= : :

9023 | LPClZobrazenie odpovedipre | ) oo\ ic 26.02. 2018 12.03. 2018 Otvorend (80% hotovo)?
slepu mapu

9024 | [PCIVytvorenie nasaditelnej |\ \ b pactierovic 26.02. 2018 12.03. 2018 Uzavrets (DOD splnené)
verzie aplikacie Globe

9025 | [AP! Nasadenie APIna V. Paulen 26.02. 2018 12.03. 2018 Uzavretd (DOD spinené)
verejny server

Pozndmka: DOD = Definition of Done

3 Tladidlo “spat” spésobovalo ndvrat do najvrchnejsej ¢asti menu. Po&as pilotného testovania pouzitelnosti sme zistili, Ze toto spravanie nie je
intuitivne a vhodné. Preto je potrebné zmenit spravanie tak, aby tlacidlo fungovalo podla o¢akavani pouzivatelov.



Opis stretnutia:

1. Diskusia o pokroku: informovali sme veduceho a externého veduiceho o stave
jednotlivych uloh. Bavili sme sa o spésobe prepinania obsahu v AR/VR aplikacii.
Taktiez sme diskutovali o jednotnom dizajne celej platformy.

2. Ukazka jednotlivych Casti projektu, pilotné testovanie externym veducim: externy
veduci si vyskusal pracu s AR/VR aplikaciou. Hlavne sa vSak zameral na testovanie
Globe aplikacie. Vypracoval vzorové cvicenie, pricom sledoval spravanie jednotlivych
grafickych prvkov. Priebezne nam hovoril svoje myslienky a nazory. My sme ich
zaznamenali, na zaver testovania sme si tieto pripomienky zhrnuli a urcili spésob
rieSenia.

3. Prezentdcia stavu vSetkych stories a Uloh v konciacom Sprinte: vedicemu sme
postupne odprezentovali stav vSetkych uloh zo siedmeho Sprintu. Ukazali sme
vysledky prace a dokumentaciu. Vyhodnotili sme splnenie Definition of Done,
postupne sme uzavreli Ulohy a siedmy Sprint.

4. Sprint review: Retrospektivne sme si zanalyzovali priebeh $printu, identifikovali sme
nedostatky a Uspechy. Vyuzivali sme pri tom zdznamy (Casové logy s poznamkami,
commit spravy) a diagramy (Burndown chart) poskytované systémom na manazment
projektu. Diskutovali sme o najdenych nedostatkoch, hladali a planovali sme rieSenia.
Cely priebeh retrospektivy sme zaznamenali do dokumentu.

5. Planovanie 6smeho Sprintu: Najprv sme otvorili diskusiu s product ownerom
o zmenach v product backlogu. Navrhli sme vytvorenie novych stories. Nasledne si
product owner urcil priority jednotlivych stories. Timovo sme urcili zloZitosti
jednotlivych stories a dali sme product ownerovi moznost zmenit priority. Potom sme
postupne pridelovali stories do novovytvoreného Sprintu tak, aby sme sa ¢o najviac
priblizili limitu na story pointy. Nasledne sme stories pridelili ¢lenom timu, rozdelili na
ulohy a vytvorili ¢asové odhady. Spolu s externym veducim sme urcili Definition of

Done.



Aktualny stav uloh v systéme manazmentu projektu:

Sprint 8 Backlog

zvolenou a spravnou
odpovedou

, Clenovia Datum Oca!<avany S'fory
D Nazov (Zodpovedny, ostatni) zadania datum Stav Points /
P ¥: ukonéenia Odhad. éas
9019 | [AR/VR] Vytvorenie menupre | |\ .\ o 26.02.2018 | 26.03.2018 | Otvorend (90% hotovo) | 8/9h
AR/VR aplikaciu
7 . .
903 | [PClZobrazenie odpovedipre | o o i vic K Konik 26.02.2018 | 26.03.2018 | Otvorend (80% hotovo) | 3/ 6h
slepu mapu
8990 [AR] AR aplikacia pre mobil K. Konik, V. Paulen, A. Nagy | 13.02.2018 26. 03. 2018 Otvorend (57% hotovo) 2/22h
o062 | [WEB/PC] Prenos 1. ). $puro 12.03.2018 | 26.03.2018 | Otvorend (0% hotovo) 5/12h
prihlaseneho pouzivatela
[API] Zaznamenavanie V. Paulen, D. Pastierovic, J. ,
v 12.03. 201 26.03. 201 9 1
9063 vsetkej aktivity do LRS J. &puro, A. Nagy 03. 2018 6. 03. 2018 Otvorend (0% hotovo) /7h
[AR/VR/PC] Zjednotenie
9064 dizajnu na webe, AR/VR a v K. Konik, J. J. Spuro 12.03. 2018 26. 03. 2018 Otvorend (0% hotovo) 13 /52h
Globe aplikacii
9068 [WEB] Kvizy na webe J. ). Spuro 12.03. 2018 26. 03. 2018 Otvorend (0% hotovo) 2/5h
EB] E-mai ifikaci .
goeo | \WEBIE-mailovanotifikacia |, « ) 12.03.2018 | 26.03.2018 | Otvorend (0% hotovo) 1/2h
pri registracii
[PC] Vyhodnocovanie testu -
go70 | ukazkavzdialenosti medzi D. Pastierovit 12.03.2018 |26.03.2018 | Otvorend (0% hotovo) 2/2h




[WEB] Doplnenie studijnych

9071 materialov Benelux a J. ). Spuro 12.03. 2018 26.03. 2018 Otvorend (0% hotovo) 2/2h
zapadna Europa
[PC] Ukazkovy test

9066 vychadzajuci z dostupnych V. Paulen 12.03. 2018 26.03. 2018 Otvorend (0% hotovo) 1/ 4h

vzdelavacich materialov

Product Backlog

ID Nazov Zodpovedny clen Typ
9086 [PC] Centrovanie kamery v Globe aplikacii Feature
9065 [PC] Sprievodca vyplnanim testu Feature
9067 [PC] Vyhodnotenie testu na strane servera Feature
8836 [AR] Namapovanie modelov pre Vuforiu na stranke Feature
8803 [PC] Implementacia hratelnosti / gamifikacie Feature
8837 [PC] Implementdcia Urovni (levelov) Feature
8798 [PC] Navrh a implementacia grafickych vylepseni Feature
8801 j[g:é;/jRj;?Iioéeczizeéif prepinanie AR/VR v ramci Feature
8831 [PC] Navrh vyberania testov ucitelom Feature




8833 [PC] Prihlasovanie do aplikacie Feature
8832 [PC] Uvodné obrazovka Feature
8858 [WEB] Vytvorit rozhranie pre Upravu vzdelavacich Feature

materiadlov (CMS a admin rozhranie)




