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Zapisnica zo stretnutia timu YSTAD ¢. 1-2017/2018

Stretnutie sa uskutoc¢nilo dila 27.9.2017 so zac¢iatkom o 7:00 v miestnosti 3.28 na FIIT STU.

Pritomni: Tomas Garbs
Martina Halajova
Martin Hauskrecht
Lukas Menhert
Filip Mrocek (scrum master)
Michal Staskovan
Filip Stikenik (zapisovatel’)

Karol Résto¢ny (product owner, online z Grécka)
Slavomir Baca (product owner)
Slavomir Mat'asovsky (product owner)

Nepritomni:

Stundup problems - problem s dokermi

Body stretnutia:
1. odovzdanie hotovych user stories
2. retrospektiva
3. vypocitanie velocity
4. grooming
5. planning

Prijaté rozhodnutia:
1. Pokrucejeme v téme poskytnutej product ownerom (Fuse)
2. Priretrospektive sa p6jde zaradom a kazdy sa vyjadri. Ak niekto nechce nemusi sa
vyjadrit’.

Konverzacia:
e vyriesit' to, i je potrebné rozbehnut’ nejaky paraléiny deployment enviroment,
dirty database
Problém s frontend témov - 3 r6zne zdroje informacii
Cl
o doker build je v poriadku, ale asi nefunguje spravne, problem s influxdb
o neprejst na jenkins?
e Tasky odovzdavat’ priebezne, product owners kontrolovat’ priebezne (problém
s tym, ze boli user stories vratené den pred koncom Sprintu)
e Treba rozhodnut o tom kedy si pytat pomoc
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Retrospektiva:

Komunikacia v time v poriadku (+)

Komunikacia tim vs product owners v poriadku (+)

Priradzovanie taskov jednotlivcom (--)

Problém s definition of ready a definition of done (-)

Tasky je potrebné opisovat’ (description), pretoze pocas prace casto tapame (-)
Skvely pristup od product ownerov - zapajanie sa a pomahanie timu (+)

Slaba informovanost’ celého timu (-)

Pridavanie taskov pocas Sprinut (---)

pohlad ownerov

Martin, vyborna praca (++)

FilipM skvely scrum master (++)

Slabsia komunikacia - nevyuzitie toho, ze su product owneri dostupni (-)
Lepsia definicia epicov a userstories (-)

Dobry Start (++)

Pokles discipliny v druhej polovici Sprintu - ¢o sa stihlo prvy tyzden, je to ¢o je
na konci Sprintu (-)

Viacero taskov nema ani na konci Sprintu priradenych riesitel'ov - neboli
rieSené (-)

vysledok -

- PO budu opisovat’ tasky podrobne :) (definition of done?)

- PO nekomunikovat’ priamo s jednotlivcami, ale do general pridat’ to, ¢o
je potrebné, priCom tim sa musi vyjadrit’' (mozno problém s tym, ze task
je mimo userstories a pridava sa pocas Sprintu)

- Tim pripravi definition of ready, user stories by mali byt pripravené pred
stretnutim, na stretnuti uz iba rozbijeme na tasky

- PO pripravia definition of done

- tim sa bude snazit’ mysliet’ na to, ze mame k dispozicii komunikaciu s
PO

- po dokonéeni tasku (to be resolved) priebezne notifikovat’ PO na slacku

- Vytvorenie maintanance user story, ktory bude reprezentovat vsetky
neocakavane problemy

- Spravenych 21 story pointov, ur¢ena velocity 25



