Stretnutie 7

Pritomni

Veduci projektu:

Clenovia timu: Bc. Martin Gulis

Bc. Denis Grotkovsky
Bc. Michal Sevéik

Ing. Martin Labaj

Bc. Jana Tomcsanyiova

Bc. Marek Viha
Bc. Jakub Janecek

Stav Plnenia Uloh z Predchadzajuceho Cviéenia

Datum:
26.03.2018
Cas: 13:00- 16:00

Nazov

Zodpovedny

Do kedy

Stav

Poznamky

Struény Priebeh a Vysledky Stretnutia

Prezentacia uloh:
e Clanok TP cup

o ok

e Bug timeout

O

ok

e Bug scheme compare

O

ok

e Full automizacia prepisu
pridat odstranovanie a pridavanie fieldu pre kazdy opis control

O

O

objectivu

pridat’ constrainy na dizky vstupov do Upravy control objectivu




o Pritype value odstranit medzeru a bodku
Refaktorovanie databazy
o dokoncit a nasadit
Parsovanie control questions
o ina forma prepisu
o “you allow” prepisovat na “must be allowed”
o aby tam bolo must, dostaneme dva typy, vsetko parsovat do must
allow alebo must be allowed
Naplnenie systému schémou CCMv3.0
o nepodarilo sa stihnut
privela ¢lovekohodin
dihy typ type value
zrusit constraint na unique security attribut
zvysit obmedzenie na type value
o prerobit scheme compare
Prerobenie fixtures
o skontrolovat a upravit do konca Utorka (27.3.2018)
o mozno zla DB

o O O O

Debata k vytvaraniu opisu schémy:

control objective type value bud True/False alebo vSetky podrobnosti
ako porovnavat, na zaklade security atributov nie control objectives

Debata k porovnavaniu opisu schém:

hladat rovnosti security atributov v schémach
mat spolu SA ktoré su zhodné
V type value zobrazovat rozdiely farebne (Porovnat slova vo vetach)

Prebehla retrospektiva.

Spravit staging bracnhu na plnenie ulohami po code review

Vytvorili sme nové user stories a pridali ich Specifikacie.

Ohodnotili sme user stories.

Priradili sme user stories.



Ulohy do d'al$ieho stretnutia

Nazov Zodpovedny Do kedy Stav Poznamky




