
Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Fakulta informatiky a informačných technológií 

Ilkovičova 2, 842 16, Bratislava 4 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Deep Search 

Dokumentácia k tímovému projektu  

(Metodiky vývoja) 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Vedúci tímu: Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD. 

Členovia tímu: Bc. Peter Berta, Bc. Matej Adamov, Bc. Michal Krempaský, Bc. Bronislava 

Pečíková, Bc. Ondrej Hamara 

Akademický rok : 2017/2018 



  



Obsah 
1 Metodiky verziovania .......................................................................................................... 1 

2 Metodika testovania a písania testov ................................................................................. 2 

2.1 Jednotkové testy .......................................................................................................... 2 

2.2 Integračné testy ........................................................................................................... 2 

2.3 Biznis testy ................................................................................................................... 3 

2.4 2.4.     Manuálne testy ................................................................................................. 3 

3 Metodika kontroly kvality ................................................................................................... 4 

3.1 Konvencie .................................................................................................................... 4 

3.2 Revidovanie kódu ........................................................................................................ 4 

3.3 Refaktorizácia .............................................................................................................. 5 

4 Metodika identifikácie rizík a ich riešenia ........................................................................... 6 

4.1 Identifikácia rizík .......................................................................................................... 6 

4.2 Zmiernenie rizík ........................................................................................................... 6 

4.3 Riešenie neočakávaných rizík ...................................................................................... 6 

5 Metodika pridávania novej technológie a procesu vývoja ................................................. 7 

6 Metodika komunikácie........................................................................................................ 8 

6.1 Komunikačný nástroj - Discord .................................................................................... 8 

6.2 Kanály .......................................................................................................................... 8 

6.3 Zdieľanie súborov ........................................................................................................ 9 

6.4 Osobná komunikácia ................................................................................................... 9 

7 Metodika pre tímové stretnutia ....................................................................................... 10 

7.1 Termín a miesto stretnutia ........................................................................................ 10 

7.2 Priebeh a obsah stretnutí .......................................................................................... 10 

7.3 Zápisky zo stretnutí .................................................................................................... 10 

7.4 Výnimky (zmena plánu) ............................................................................................. 10 

8 Metodiky pre písanie dokumentácie ................................................................................ 11 

8.1 Metodika pre zápisnice zo stretnutí tímu.................................................................. 11 

8.2 Metodika pre dokumentáciu šprintu......................................................................... 12 

8.3 Metodika pre dokumentáciu inžinierskeho diela ...................................................... 13 

 

 

  



 

 



1 
 

1 Metodiky verziovania 
 

Pre správu verziovania projektu používame nástroj Git, konkrétne aplikáciu GitLab. Vytvorili 

sme si 3 hlavné repozitáre: 

• neverest/deepsearch – samotná aplikácia projektu 

• neverest/neverest.gitlab.io – webová stránka tímu 

• neverest/docs – dokumentácia k projektu 

Existuje množstvo pracovných postupov (workflow) ako pracovať s gitom. My sme si zvolili 

štandardne zaužívaný postup s názvom Gitflow1. 

Základom projektu je hlavná (master) vetva (branch). V tejto vetve držíme len stabilnú a 

funkčnú verziu aplikácie. Nad touto vetvou je vytvorená vetva develop, v ktorej sa nachádza 

pracovná verzia aplikácie. Táto verzia musí byť skompilovateľná a musia v nej prejsť všetky 

testy, nemusí však nutne obsahovať správnu alebo funkčnú implementáciu danej 

funkcionality. Na konci šprintu sa najnovšia funkčná verzia developu pripojí (merge) k 

masteru. Nad developom sa potom vytvárajú vetvy na implementáciu konkrétnej 

funkcionality. Názov vetvy pozostáva z prefixu, id úlohy v ScrumDesku a názvu, prípadne 

stručného popisu implementovanej funkcionality. 

Prefix sa určuje podľa typu zmeny, ktorú ideme implementovať. Určili sme si 3 základné 

prefixy: 

• feature – implementácia novej funkcionality 

• bugfix – oprava chyby v už implementovanej funkcionalite 

• hotfix – špeciálny typ prefixu, ktorému by sme sa čo najradšej vyhli, jedná sa o opravu 

chyby v master vetve, ktorá znemožňuje funkčnosť celej aplikácie alebo jednej z 

hlavných funkcionalít. Takáto vetva sa vytvorí priamo nad mastrom a pripojí sa do 

mastra aj počas behu šprintu. 

Príklad názvu branche: feature/#1234/tokenizacia-textu 

Po dokončení práce na svojej vetve si developer vytvorí pull request (nazývané aj merge 

request) do develop vetvy. GitLab následne nad týmto pull requestom vykoná nastavené 

testy (CI). Ak testy prebehnú úspešne, pull request je pripravený na schválenie (code review) 

ostatnými členmi tímu. Ak sa tím zhodne, že je implementovaná funkcionalita v poriadku, 

pull request môže byť pripojený do developu. Dohodli sme sa, že pull request musia schváliť 

minimálne ďalší dvaja členovia tímu na to aby mohol byť mergnutý do developu. Výnimku 

tvorí hotfix, ktorý musia schváliť až traja keďže ide o zásah priamo do master vetvy. 

  

                                                      
1 https://www.atlassian.com/git/tutorials/comparing-workflows/gitflow-workflow 
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2 Metodika testovania a písania testov 
Koncept testovania v našom projekte delíme v rámci automatizovaných testov na 

jednotkové(unit), integračné a biznis(funkčné) testy. Okrem iného testujeme aj manuálne.   

2.1 Jednotkové testy 
Jednotkové testy sa snažíme písať pre každú metódu samostatnú test metódu, kde sa 

snažíme test čo najviac izolovať od zvyšku systému. Najideálnejšie sa testujú metódy, ktoré 

vrátia objekt, ktorý vieme porovnať so želaným objektom.  

Metodika jednotkových testov je v tomto jasne definovaná, aby vývojár napísal jednotkový 

test potvrdzujúci jeho vlastné pochopenie špecifikácie dodávanej funkcionality. To zahŕňa 

implementáciu minimálne jedného pozitívneho scenára, minimálne jedného negatívneho 

scenára uvažujúci vstupy, ktoré nie sú v súlade so špecifikáciou. Tieto testovacie metódy 

implementujeme v balíku “tests”. Metódy, triedy a scripty organizujeme do balíkov podľa 

štruktúry zdrojového kódu v zmysle, ak sú triedy organizované v nejakej hierarchii balíkov, 

tak názvy balíkov sú odzrkadlené v hlavnom balíku “tests”. Pred každý script napíšeme prefix 

test_script.py. 

Projekt: 

• process_text.py 

• pipeline.py 

Tests: 

• test_process_text.py 

• test_pipeline.py 

Tieto testy voláme cez knižnicu “pytest”. 

2.2 Integračné testy 
Integračné testy sú primárne implementované pre moduly, ktoré sa navzájom po sebe 

volajú, aby sme zabezpečili správne integrovanie. Tieto testy sú implementované na základe 

simulácie externých volaní daného modulu, ale aj prepojenia funkcionalít v rámci modulu. 

Implementácia týchto testov odzrkadľuje potrebu testovania kritických modulov a schopnosť 

prevádzky biznis logiky systému. Sústredenie týchto testov spočíva v odhalení čo najviac 

kritických chýb v menšom počte testov, z dôvodu údržby. Implementujeme ich podľa 

podobnej konvencie ako jednotkové testy s tým rozdielom, že balík je nazvaný “int_tests” a 

scripty nemusia odzrkadľovať štruktúru projektu. Pre zachovanie dobrého organizovania 

týchto testov je vhodné pomenovať tento test v kombinácií skriptov, poprípade vymyslieť 

stručný názov.  

Projekt: 

• process.py 

• pipeline.py 

• store.py 

Int_tests: 



3 
 

• process_store.py 

2.3 Biznis testy 
Vhodné biznis testy vznikajú v prípade, že máme jasný prípad použitia s presne 

zadefinovanými krokmi. Tento test slúži na otestovanie základnej prevádzky schopnosti 

systému. Ak nezbehne tento test, v tom prípade je možné usúdiť, že produkt nespĺňa 

základnú požiadavku na použitie. Tento test sa vykonáva po zbehnutí jednotkových testov a 

integračných testov.  

 

2.4 2.4.     Manuálne testy 
Metodika manuálneho testovania popisuje len v krátkosti účelovosť a potrebu tohto 

testovania.   

Hlavnou pointou manuálneho testovania je objavenie nelogických krokov, ktoré môžu 

vyplynúť z nedostatočného pochopenia požiadaviek. Manuálne testovanie v sebe zahŕňa aj 

vyhľadávanie kritických stavov, do ktorých sa môže program dostať. Rovnako sem patrí aj 

vytváranie negatívnych vstupov, ktoré môžu poškodiť systém. Táto metóda testovania má 

pokryť aj také prípady, v ktorých by bolo veľmi náročné implementovať automatizované 

testy. 
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3 Metodika kontroly kvality 
Kvalita v našom projekte je reprezentovaná viacerými praktikami. Väčšina týchto praktík sa 

zameriava hlavne na písanie dobrého zdrojového kódu.  

Dodržiavanie kvality kódu sa dosahuje viacerými prístupmi. Najdôležitejší prístup je 

revidovanie kódu. Zvyšné prístupy definujú konvencie písania kódu, prístupy ku 

refaktorovaniu a monitorovanie pokrytia testami.  

3.1 Konvencie 
Kód vyvíjaný v našom projekte musí spĺňať normu písania zdrojového kódu PEP8. Táto 

norma definuje jasne konvencie písania kódu a nazývania skriptov, tried, metód a 

premenných. Normu PEP8 vieme nastaviť do takmer každého vývojového prostredia vrátane 

prostredia Pycharm.  

Čitateľnosť kódu sa zabezpečuje vhodným názvoslovím a komentármi. Názvoslovie by malo 

zodpovedať kľúčovým slovám funkcionality. Pre príklad, ak ukladám dáta do databázy, tak 

metóda sa má volať v anglickom jazyku slovom zodpovedajúcim prekladu ako store_data. 

Vývojár sa má snažiť pomenovať názvy tak, aby bolo na prvý pohľad jasné čo daná časť kódu 

rieši. 

3.2 Revidovanie kódu 
Revidovanie kódu je po naimplementovaných jednotkových testoch prvá dôležitá kontrola 

naimplementovania funkcionality. Revidovanie je zabezpečené minimálne jedným členom 

tímu. Členovia tímu sú informovaní o ukončení implementácie vývojárom, ktorý ich požiada 

cez informačný kanál Discord aby mu revidovali kód. Do kanálu pošle odkaz na merge 

request v GitLabe. V tomto linku je možná diskusia, kde môžu ľudia vykonávajúci revíziu písať 

pripomienky.  Revízia je úspešná ak vývojár zapracuje všetky pripomienky. 

 

Minimálne podmienky, ktoré musí vývojár splniť predtým než kontaktuje ostatných členov 

tímu sú: 

• ak je implementovaná nová funkcionalita tak musí obsahovať minimálny počet 

jednotkových testov podľa metodiky testovania 

• ak má riešenie viac commitov, musia byť squash-nute do jedného commitu 

• kód spĺňa základné konvencie písania kódu PEP8 

Revízne komentáre, ktoré je nutné zapracovať: 

• jednotkové testy nespĺňaniu minimum kontroly implementácie v zmysle, že nie sú 

kvalitatívne postačujúce 

• kód je nezrozumiteľne napísaný 

• kód neošetruje kritické stavy 

• kód nespĺňa implementáciu špecifikácie  

• kód obsahuje chyby, na ktoré vývojár neprišiel 
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Revízne komentáre, ktoré nie je nutné zapracovať a môžu byť predmetom ďalších úloh mimo 

riešenie implementovaného v commite: 

• neexistujúce integračné testy 

• malý počet unit testov 

• potenciál pre refaktorovanie 

• kód nespĺňa konvencie dohodnuté pre kvalitu kódu 

• kód nie je testovateľný 

3.3 Refaktorizácia  
Refaktorizácia je proces, ktorý vykonávame pri nedostatočne optimalizovaných častiach 

zdrojového kódu, prípadne ak štruktúra kódu zhoršuje pridávanie novej funkcionality. V 

takýchto prípadoch tím zhodnotí potrebu refaktorizácie modulov a naplánuje to vo forme 

úloh pre ďalší šprint, kde jasne definuje akým spôsobom sa má daný modul prerobiť. 
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4 Metodika identifikácie rizík a ich riešenia 
Pri projekte a jeho riadení môžeme uvažovať o situáciách, ktoré môžu ohroziť projekt alebo 

dodávku funkcionality. Tieto situácie identifikujeme ako riziká a metodika definuje postup pri 

ich objavovaní a riešení.  

4.1 Identifikácia rizík 
Pri vytváraní úloh sa snaží tím analyzovať možné výskyty rizík počas šprintu. Každý člen sa 

snaží identifikovať nejaké riziko a potom ho prednesie zvyšku tímu. Tieto riziká kontroluje 

manažér rizík a ak je argumentácia pre riziko postačujúca, tak navrhne prediskutovať riziko v 

tíme. Riziká musí ohodnotiť metrikami, akými sú dopad rizika a pravdepodobnosť jeho 

výskytu. Riziká, ktoré nastanú, je potrebné dokumentovať v rámci aplikácií manažmentov. 

Riziká, ktoré nenastali, môže manažér rizík rovnako dokumentovať v aplikácií manažmentov. 

Zdokumentované riziká môže opakovane predkladať tímu na stretnutiach aby motivoval 

kolegov k hľadaniu potencionálnych problémov. 

4.2 Zmiernenie rizík 
Identifikované riziko sa následne prediskutuje v tíme. Ak sa tím zhodne na neuvažovaní 

rizika, tak sa riziko ignoruje. Pokiaľ sa ale rozhodneme riziko zvážiť a prijať, tak hľadáme 

možnosti ako zmierniť dopad rizika. Manažér rizika je povinný uviesť v diskusii aspoň jeden 

spôsob ako zmierniť dopad rizika alebo zamedziť výskytu rizika. Proces končí vtedy, keď je 

vydaný jasný postup spracovania rizika. Tento proces sa následne musí zdokumentovať v 

aplikácií manažmentov, aby tím vedel postupovať v budúcnosti pri výskyte podobného rizika, 

prípadne vylepšiť proces zmiernenie rizík. 

4.3 Riešenie neočakávaných rizík 
Riziká, ktoré sme pri procese plánovania a vytvárania úloh identifikovali sa snažíme 

urýchlene vyriešiť. Tento typ rizika nastáva počas šprintu a pri jeho objavení musí manažér 

okamžite problém riešiť. Najskôr sa zistí dopad rizika na ukončenie šprintu, následne sa 

zhodnotia a aplikujú možné zmiernenia rizík. O vzniknutom riziku je informovaný zvyšok tímu 

a zhodnotí sa neskôr v retrospektíve šprintu. 
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5 Metodika pridávania novej technológie a procesu vývoja 
Pre pridávanie a definovanie používania novej technológie alebo spôsobu vývoja, je 

potrebné definovať proces, v ktorom zvyšok tímu schváli pridanie novej technológie.  

Člen tímu, ktorý je presvedčený, že nová technológia je prínosom pre tím a vývoj, musí 

vypracovať základné demo používania technológie a vypracovať analýzu iných riešení v 

oblasti problematiky. V dokumente následne uvedie výhody a nevýhody používania.  

Následne vedie diskusiu s tímom o nasadení technológie. V nej sa snaží presvedčiť členov 

tímu o výhodách používania technológie alebo procesu vývoja. K technológií musí členom 

tímu ukázať návody a dokumentáciu, prípadne je pripravený spraviť základné školenie 

používania.  

Pre nové technológie s ktorými nemá skúsenosť žiaden člen tímu, platí povinnosť diskusie. V 

nej sa snažia hľadať pozitíva a negatíva nového prístupu a používania novej technológie. 

Následne sa schváli priestor na analýzu novej technológie, ktorej súčasťou je 

dokumentovanie ako pri overenej technológii.   
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6 Metodika komunikácie 
Správna komunikácia je jeden z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich dobré fungovanie 

tímu. Pre zabezpečenie kvality komunikácie je potrebná definícia postupov a pravidiel jej 

priebehu. Tejto problematike sa venuje metodika komunikácie, ktorá je určená pre všetkých 

členov tímu. 

6.1 Komunikačný nástroj - Discord 
Ako hlavný komunikačný nástroj si tím vybral voľne dostupný Discord. Tento nástroj existuje 

vo forme webovej či mobilnej aplikácie, a taktiež aj klasickej inštalovateľnej počítačovej 

aplikácie. 

Tento nástroj umožňuje priamu komunikáciu medzi jednotlivými členmi tímu, vytváranie 

skupín či vytváranie komunikačných kanálov. Tieto kanály oddeľujú komunikáciu podľa 

obsahu, čo pomáha k jej štruktúrovanosti. Takto štruktúrovaná komunikácia je 

mnohonásobne prehľadnejšia a spätné vyhľadávanie je jednoduchšie. 

6.2 Kanály 
Samotné kanály sú explicitne pomenované podľa obsahu, ktorému sa venujú. Kanály môže 

vytvárať iba scrum-master a manažér komunikácie. Pri potrebe nového kanálu je preto 

nutné podať požiadavku primárne na manažéra komunikácie. 

Aktuálne kanály: 

• #general - všeobecná komunikácia 

• #to-do - monitorovanie dôležitých a aktuálnych odovzdaní 

• #web - konzultovanie a rozhodovanie o webe. 

• #linky-doc - obsahuje odkazy na stránky a dokumenty 

• #poznamky-zo-stretnuti - obsahuje poznámky zo stretnutí pre rýchlejší prístup 

• #dokumentacia - komunikácia ohľadom dokumentácie 

• #pre-nadu - otázky a požiadavky na vedúceho práce. 

INFO: 

• #info-o-predmete - obsahuje informácie o predmete Tímový projekt 

• #info-o-time - obsahuje kontaktné údaje na členov tímu a role v tíme. 

• #info-o-discorde - informácie o aktuálnych kanáloch 

TECHNOLOGIE 

• #technologie-tutorialy - obsahuje linky na návody rôznych technológií. 

• #technologie-diskusia - všeobecná komunikácia ohľadom technológií. 

TEMA 

• #spresnenie-temy - kanál na spresnenie témy. 

• #linky-k-teme - linky ktoré sa priamo týkajú témy alebo state-of-the-art postupov. 

E-mail tímu (deepsearch26@gmail.com) je určený na komunikáciu s osobami mimo tímu. 

Správy písané z tímového e-mailu reprezentujú názor všetkých členov tímu a preto musí byť 
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obsah týchto správ poskytnutý všetkým členom tímu na posúdenie, a prípadné vyjadrenie 

pripomienok. 

Správou účtu a prijímaním či odosielaním tímových správ sú poverení scrum master a 

manažér komunikácie. 

6.3 Zdieľanie súborov 
Pri komunikácii je potrebné aj zdieľanie súborov. V tíme využívame zdieľané Google disky pre 

tímový projekt, môžeme efektívne pracovať na jednom dokumente simultánne. V prípade, že 

je potrebné vytvoriť nový dokument, člen tímu ho jednoducho vytvorí a odkaz k nemu 

umiestni do kanálu #linky-doc s potrebným popisom. 

6.4 Osobná komunikácia 
Komunikácia osobne je najhodnotnejšou formou komunikácie a preto je potrebné 

dodržiavať základné pravidlá slušnosti. Pre produktívny, spravodlivý a slušný priebeh diskusie 

je niekedy potrebné ju riadiť. Túto úlohu má  manažér komunikácie. 

  



10 
 

7 Metodika pre tímové stretnutia 
Táto metodika sa zaoberá plánovaním tímových stretnutí a priebehom stretnutí. Taktiež 

zahrňuje spôsob zapisovania poznámok počas stretnutí. 

7.1 Termín a miesto stretnutia 
Pravidelné stretnutia sa uskutočňujú každý v pondelok od 11:00 do 14:00 na FIIT STU v 

miestnosti 3.28. Je veľmi dôležité, aby sa tohto stretnutia zúčastnili všetci členovia tímu, 

nakoľko sa tu dohaduje väčšina dôležitých informácií o priebehu vývoja a plánovania. 

Sekundárny termín stretnutí nie je presne určený. Je ale efektívne uskutočniť medzi 

stretnutie, ktoré sa uskutočňuje vo štvrtok o 19:00 na FIIT STU v miestnosti -1.31. Tieto 

stretnutia sú oznámené prostredníctvom komunikačného kanála. Týchto stretnutí sa 

nemusia zúčastniť všetci členovia tímu, i keď je to veľmi užitočné a podporované. Ak je 

potrebné, aby niektorý z členov na takomto stretnutí bol zúčastnený, je to dopredu 

zadefinované a oznámené prostredníctvom komunikačného kanála. 

Vzhľadom na rôznorodosť domácej lokácie členov tímu nie je vždy vhodné uskutočniť 

osobné stretnutia. V prípade potreby je možné vykonať spontánny online hovor 

(konferenčný hovor) prostredníctvom komunikačného kanála. Tieto hovory nemusia byť 

oznámené predom. Ich frekvencia nie je definovaná. Takýchto stretnutí sa nemusia zúčastniť 

všetci členovia tímu. 

7.2 Priebeh a obsah stretnutí 
Stretnutia budú vedené scrum-masterom (Peter Berta). Ostatní účastníci stretnutia nebudú 

vedúcemu stretnutia skákať do rečí, ale počkajú, kým im dá slovo. 

Na pravidelných stretnutiach v pondelok bude prioritnou agendou plánovanie šprintov, ich 

začínanie a ukončenie. Budú sa tu vykonávať retrospektívy, analyzovať vykonané úlohy, ich 

kvalita či korektnosť. 

7.3 Zápisky zo stretnutí 
Ako manažér dokumentácie, zapisovanie poznámok zo stretnutí má na starosti Bronislava 

Pečíková. To však neznamená, že bude vždy robiť poznámky ona. Znamená to, že ona bude 

zodpovedná za to, aby aspoň jeden člen tímu na stretnutí robil poznámky z preberanej 

tematiky. 

Poznámky zo stretnutia sú následne spracované a vložené do zápisnice zo stretnutia. Je 

dôležité, aby tieto poznámky jasne vyjadrovali dohodnuté veci na stretnutí. 

Podrobnejšie informácie o zapisovaní stretnutí sú uvedené v metodike Metodika pre písanie 

dokumentov. 

7.4 Výnimky (zmena plánu) 
V prípade, že sa zmenia podrobnosti ohľadom plánovaného stretnutia (miesto, čas atď.) 

alebo sa niekto stretnutia nemôže zúčastniť, je potrebné o tom oboznámiť ostatných  členov 

tímu prostredníctvom komunikačného nástroja. 
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8 Metodiky pre písanie dokumentácie 

8.1 Metodika pre zápisnice zo stretnutí tímu 
Po každom stretnutí tímu je potrebné vypracovať zápisnicu, ktorá má nasledovnú štruktúru: 

X. stretnutie 

Dátum:                       dd.mm.yyyy 

Začiatok stretnutia: hh:mm  

Koniec stretnutia:    hh:mm 

Miesto:                      Budova a číslo miestnosti 

Zapísal:                      Meno Priezvisko 

Zúčastnení: 

Meno Priezvisko 

Meno Priezvisko 

Meno Priezvisko 

... 

Neprítomní: 

Meno Priezvisko 

... 

 

Obsah stretnutia: 

Opis priebehu stretnutia 

Závery vyplývajúce zo stretnutia: 

záver č.1 

záver č.2 

... 

 

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia: 

úloha č.1 – zodpovedný 

úloha č.2 

... 
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Pričom význam jednotlivých polí je nasledovný: 

• “Zúčastnení” - zoznam členov tímu, ktorí sa zúčastnili stretnutia, v prípade, že bol 

niektorí z členov tímu prítomný prostredníctvom hlasového kanálu aplikácie Discord 

je pri jeho mene uvedená poznámka “(Discord)”. 

• “Neprítomní” - zoznam členov tímu, ktorí sa stretnutia nezúčastnili. 

• “Obsah stretnutia” - opisuje priebeh stretnutia, stručne a v odrážkach, pričom 

jednotlivé body by mali začínať frázami ako sú: 

• “diskutovali sme….”  

• “dohodli sme sa…..”  

• “identifikovali sme…...” 

• “Závery vyplývajúce zo stretnutia” -  v tejto časti sú uvedené závery na ktorých sme 

sa ako tím počas stretnutia zhodli. Môže to byť napríklad výber technológie, 

zavedenie novej metodiky alebo návrh nejakého komponentu systému. 

• “Úlohy vyplývajúce zo stretnutia”-  v tejto časti sú vymenované úlohy, ktoré sme 

počas stretnutia identifikovali, k úlohe môže ale nemusí byť pridelený zodpovedný. V 

prípade, že úloha má prideleného zodpovedného ten je uvedený hneď za úlohou. 

 

Zodpovedný za zápisnice zo stretnutí je manažér dokumentácie, tento musí buď zápisnicu 

sám vytvoriť alebo tým poveriť jedného z členov tímu. Pred každým stretnutím tímu je 

potrebné v dokumente StretnutiaTimu vytvoriť hore uvedenú šablónu zápisnice. Obsah 

zápisnice sa tvorí počas stretnutia, tak aby mal každý z členov tímu možnosť zápisnicu 

sledovať. V prípade, že má niektorý z členov tímu výhrady voči obsahu zápisnice je potrebné 

ešte na stretnutí tieto výhrady prediskutovať a zápisnicu upraviť. Autor zápisnice vykoná ešte 

v deň stretnutia finálne úpravy dokumentu (jedná sa najmä o úpravy formulácie textu, ktorý 

vznikol počas stretnutia, prípadne kontrolu gramatiky) a takto upravený dokument uloží na 

Google Drive, kde majú ostatní členovia tímu opäť možnosť daný dokument zrevidovať a na 

prípadné nepresnosti upozorniť prostredníctvom komentára. Týmto postupom eliminujeme 

problém neúplných alebo subjektívnych zápisníc. Za následné zverejnenie zápisnice na 

webovom sídle tímu je zodpovedný manažér komunikácie, tento môže štruktúru zápisnice 

upraviť tak aby bola dostatočne reprezentatívna, pričom obsah zápisnice musí zostať 

nezmenení. 

8.2 Metodika pre dokumentáciu šprintu 
Za dokumentáciu šprintov je zodpovedný manažér dokumentácie. Po skončení každého 

šprintu je potrebné vyexportovať BurnDown grafy a tabuľky úloh zo ScrumDesc-u, tieto sa 

následne uložia do dokumentu ExportEvidencieUloh v zdieľanom priečinku na Google Drive. 

Okrem aktualizácie dokumentu ExportEvidencieUloh je potrebné aktualizovať kapitolu 

Sumarizácie šprintov v dokumente DokumentaciaRiadenia. Záznam o šprinte musí byť v 

nasledujúcom tvare: 

 

 



13 
 

X.Šprint 

Dátum začiatku: dd.mm.yyyy 

Dátum konca: dd.mm.yyyy 

Ciele šprintu 

Zhodnotenie 

ScrumDesc Šprint Report 

• Šprint Overview 

• Prehľad podľa hodín 

• Burndown Chart 

• Šprint Backlog 

• Release Burndown 

Retrospektíva 

Na začiatku sú uvedené dátumy odkedy a dokedy šprint trval, nasleduje opis šprintu, ktorý 

pozostáva z uvedenia hlavných cieľov daného šprintu a zhodnotenia šprintu. Po zhodnotení 

nasledujú reporty grafov a tabuliek z aplikácie ScrumDesc, pod grafmi sa môže nachádzať 

krátky opis, interpretácia alebo zdôvodnenie grafu. A napokon je uvedená retrospektíva, 

ktorá pozostáva z troch bodov: 

• Pozitíva - pozitíva šprintu 

• Negatíva -  aká problémy sme v tomto šprinte identifikovali 

• Návrhy na zmenu - opatrenia, ktoré zavedieme, aby sme sa identifikovaným 

problémom v budúcnosti vyhli 

8.3 Metodika pre dokumentáciu inžinierskeho diela 
Je nevyhnutné počas implementácie nejakej súčiastky hneď tvoriť aj dokumentáciu, tá sa 

zapracováva do dokumentácie inžinierskeho diela, ktorá sa nachádza v zdieľanom priečinku 

na google doc (Tímový Projekt / Dokumentácia / ProjektovaDokumentacia ) a má nasledovnú 

štruktúru: 

• Úvod 

• Globálne ciele projektu 

• Celkový pohľad na systém 

• Modul č.1 

• Analýza 

• Návrh 

• Implementácia 

• Testovanie 

• Modul č.2 

• Analýza 

• Návrh 

• Implementácia 
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• Testovanie 

• atď … 

• Príručky  

• Technická dokumentácia 

Pred implementáciou modulu je potrebné napísať analýzu a návrh následne si tieto kapitoly 

prečítajú všetci členovia tímu a zákazník. V prípade, že nemajú žiadne výhrady začne sa 

implementácia počas ktorej vzniká dokumentácia Implementácie a Testovania.  

Po ukončení implementácie a zdokumentovaní súčiastky nasleduje code review, súbežne s 

ktorým by mala prebiehať aj review dokumentácie inžinierskeho diela. Je potrebné 

zrevidovať či bola implementovaná časť dostatočne zrozumiteľne zapracovaná do 

dokumentácie inžinierskeho diela. Autor nezrevidovanú časť dokumentácie označí žltým 

pozadím. Ak reviewer nájde nejaké nedostatky v dokumentácií inžinierskeho diela, 

identifikované nedostatky vyznačí v dokumente prostredníctvom poznámky a upozorní na to 

autora. Po oprave všetkých nedostatkov sa časť dokumentu označí, ako zrevidovaná 

prostredníctvom odstránenia žltého pozadia. 

 


