Retrospektiva - Demanovka

Pracu vo Stvrtom Sprinte ndm zna¢ne skomplikovala naro¢nost’ zadani, ktoré bolo potrebné
odovzdat’ na iné predmety. Preto sa do nasledujuceho Sprintu prenasa 6 stories z 8. Aj napriek

tomu sa nam vSak podarilo spalit’ 21 z 35 story points.

Podarilo sa rozsirit’ endpointy pre ukladanie dat a refactoring databazy. Technicky dlh, ktory sa
nazbieral pocas doterajsej prace, bol vacsi nez sme povodne predpokladali.

Start

e priebezne dokumentovat’ do confluence a link pridavat’ do user stories v Jira!

e pisat’ komentare k taskom v Jira

e nova metodika pre testovanie

e nova metodika pre code review

e rozsirit metodiku pre verziovanie
e poctivejSie logovat’ ¢as
o aktivnejs$i scrum master
e lepsie vyhodnocovat rizika (deadlines na projekte / dealines na zadaniach)

Praca na projekte

Pocet priradenych | Pocet dokonc¢enych | Pocet hodin | Percentuélny podiel na
taskov taskov (hod) Sprinte (%)
Matas
Barabés S 4 16 20
Milan Cak 4 2 8 10
David Tran 5 1 15 20
Duc
Peter Liptak 1 1 6 10
Dung Lam 1 1 7 10
Tuan
Veronika
Zatkova 1 1 d 10
Patrik
Ziduliak 8 > 14 20

Stories




Pocet story Akceptacia D6vod neakceptécie
points story story
adaniocat 2 éno -
Refactoring DB 1 ano -
Manazment 0 nie nedokoncenie tloh
CRUD monitorov 8 nie nedokoncenie uloh
RSS parser ¢lankov 5 nie nedokoncenie uloh
Refactoring API 5 nie nedokoncenie uloh
Refactoring testov 8 nie nedokoncenie uloh

Burn down chart




