ZAPISNICA 9.4.2019

Filip

Laco

Milan

Janka

podielal sa na &lankoch a konzultoval v ramci posteru
rehabilitoval JIRU

za tento tyZzden 10 hodin

dokopy asi 20

tvorba postera
pomdhali mu Filip a Laco
6 a pol, 7 hodin

pracoval na posteri
piplacky, doladovacky, dizajny na IITSRC
10 hodin

task so share sekciou

poopravoval testy

opravil to, %e nazvy stlpcov sa nevybrali na novej karte
aj vyber entity treba podobne upravit

tento tyzdn asi 7 hodin

dropdown na edit componente - skryje sa pri scrolle
nahadzovanie JIRY

palir programming, code review

8 hodin

autocomplete na vybere entity
dlho trvalo urobit testy
10-11 hodin

mali by sme tam dat nase mené
Data asi zmenit na Problem
¢lovek vac¢sinou ako prvé hladd Problem a Solution (to by mohli

byt naSe

Data a Base use case - akurdt im asi zmenit nadpis)
zvacsit 3Sipky v diagrame
hodit tam asi tieto informécie:

- pochvalit sa dizajn manualom

- natrénovany model s 99% UspesSnostou

- Sprint uzavrety

Retrospektiva:

S ¢im pokracovat:

standupy na Slacku

padrové programovanie
efektivna komunikécia
promptné code reviews



S ¢im zacat:

robit zalohy!

S ¢im prestat:

- treba nahodit timovy web

Agenda na vecler:
- mergntt do mastra a nasadit produkciu

nahodit web

ITITSRC:

- ak nepride do konca tyzdna mail s in3trukciami, tak kricat

- bude asi treba stdél, monitor, elektrinu...

- budeme postavat pri nejakom paneli s posterom + stdl s demom

- bude to trvat asi hodinu a pol

- dozvieme sa, odkedy dokedy to treba prezentovat - nemusime tam
byt vSetci

furt naraz; mbZeme sa tam aj poobzerat
treba povazZovat kazdého za potencidalneho porotcu
chvadlit sa ale nevadhat povedat, Ze nieco bolo tazké



