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Déatum vytvorenia: 04.04.2020

V deviatom 3printe sme sa zamerali v prvom rade na dokoncovanie funkcionalit tykajdcich sa notifikacii. Okrem pridania notifikacie je v
sucasnosti mozné zobrazit zoznam notifikacii pre daného pouzivatela. Taktiez je mozné notifikaciu vymazat, pripadne ju nastavit ako aktivnu
/neaktivnu. Sucastou Sprintu bol aj refaktoring a vylepSenia aplikacie, ako aj oprava zistenych chyb. Poslednou funkcionalitou v tomto Sprinte
bolo pridanie dalSieho scendra do chatbota. Dany scenar slizi na obozndmenie Citatela s jednotlivymi widgetmi, ktoré si dostupné k ¢lanku
ako aj vysvetlenie najcastejSich ¢rt, ktoré prezradzaju, Ze sa jedna o nepravdivy ¢lanok.

V predoslom Sprinte sme dosiahli velocity 17 story pointov a kvdli obmedzenym moznostiam ¢lenov timu (2 ¢lenovia timu boli chori) sme si z
minulého Sprintu preniesli 1 User story s ohodnotenim 5 story poinov. Do tohto Sprintu sme zaradili okrem toho dalSie 3 User Story a jednu
story ur€enu na vSetky Ulohy suvisiace s refaktorovanim aplikacie s celkovym ohodnotenim 20 story pointov. V tomto Sprinte sa ndm podarilo
splnit vSetky User stories, aZz na par taskov, ktoré si eSte vyZadovali Upravy v menSom rozsahu, ktoré v3ak neprekaZzali akceptdcii danej story a
boli presunuté do dalSieho Sprintu. Po ukonceni Sprintu sme teda dosiahli vy3Sie spominanu velocity 20 story pointov.

Pocas retrospektivy sme kladne zhodnotili komunikaciu medzi jednotlivymi ¢lenmi timu ako aj komunikaciu medzi timami backend a frontend,
taktieZ sa podarilo zlep3it aj vdaka tejto komunikdcii integraciu. Dal3ou z dobre vykonanych veci je svedomité testovanie funkcionality na
backende, kde mame testami pokryté vSetky endpointy ako aj iné funkcie. Zhodli sme sa, Ze by sme mali zlepSit priebeZnu pracu na tlohach a
taktiez CastejSie komunikovat vysledky, aby bolo mozné jednoduchSie dohodnut finalny stav (napr. dizajn na frontende).

Stories
Pocet Story points Akceptovana Dévod neakceptacie
List and Delete Monitoring Notifications 3 Ano -
Create Monitoring Notifications 4 Ano -
Argumentation Scenario - Articles 5 Ano -
Monitoring Evaluation and Notification Send Mechanism 5 Ano -
Refaktoring 3 Ano -

Aktivity po Sprinte - - R



Praca na projekte

Pocet priradenych Pocet dokon€enych Zdoévodnenie nedokoncenia Percentualny podiel na
taskov taskov Sprinte
Dominik 6 6 - 16%
Hanculak
Peter Macinec 8 8 - 14%
Simona Mikova 5 3 Jeden z taskov bol ¢asovo naro¢nejsi ako sa 15%
ocakavalo.
Denis Mitana 3 3 - 14%
Vajk Pomichal 3 2 Jeden z taskov bol ¢asovo naroc¢nejsi ako sa 13%
ocakavalo.
Miroslav 6 6 - 14%
Sumega
Frantisek Seféfk 3 3 - 14%
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Export dloh z Jiry

Export_uloh_sprint9.pdf


https://team03-19.studenti.fiit.stuba.sk/confluence/download/attachments/14647312/Export_uloh_sprint9.pdf?version=1&modificationDate=1586794345117&api=v2

Retrospektiva za deviaty Sprint

D&tum mar 31, 2020

Utastnici = Dominik Han¢ulak , Peter Macinec , Simona Mikové , Denis Mitana , Vajk Pomichal , Miroslav Sumega , FrantiSek Seféik

Retrospektiva
Co sme urobili dobre? Co sme mohli urobit lepSie?
® Komunikacia v time ® Venovat sa taskom priebeZne (zacat integrovat v piatok)
® Integracia ® Code reviews na FE (zapisovat primarne do githubu)
® ZniZovanie technického dlhu ® Skor zacinat pracovat na taskoch
® Dobré testovanie na BE b

Castejsie komunikovat vysledky, aby sa dohodol finalny stav

Akcie

Venovat sa taskom priebezZne (zacat integrovat v piatok)
Pracovat na taskoch hlavne prvy tyzder (spravené 2/3 roboty)
Castejsie komunikovat vysledky, aby sa dohodol finalny stav

Pripravit prezentaciu pre PO dopredu (zaroven sa tym odhalia chyby)


https://team03-19.studenti.fiit.stuba.sk/confluence/display/~dhanculak
https://team03-19.studenti.fiit.stuba.sk/confluence/display/~pmacinec
https://team03-19.studenti.fiit.stuba.sk/confluence/display/~smikova
https://team03-19.studenti.fiit.stuba.sk/confluence/display/~dmitana
https://team03-19.studenti.fiit.stuba.sk/confluence/display/~vpomichal
https://team03-19.studenti.fiit.stuba.sk/confluence/display/~msumega
https://team03-19.studenti.fiit.stuba.sk/confluence/display/~fsefcik
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