Sprint €. 7 - retrospektiva

Tim 08 | Téma: WIM

POZITIVA CO TREBA ZLEPSIT
progres e neskorsi zaciatok
komunikacia v rdmci zavislych taskov e jira—malo aktualizacii
spolupraca e niektoré odhady SP
reviews spravnejsie
lepSie demo
jira — viac informdcii

¢o zACNEME ROBIT

po ukonceni implementacnej ulohy uzavriet storku a dat odkaz na git do komentu




