Sumarizacia druhého Sprintu

Gaserbrum

Druhy 3print sa ndm vydaril podstatne lepsie, ako prvy. Podarilo sa nam dokondit vSetky Styri prenesené pribehy z prvého $printu a k
tomu sme splnili dalSie tri pribehy. Funguju ndm vsetky CRUD operacie pre spravu otazok a odpovedi. Pri kategdriach musime doplnit
eSte Upravu a vymazanie. Prisli sme na to, Ze vymazat kategdriu nebude jednuduché, pretoze musime vyriesit, ¢o sa stane s existujicimi
otazkami spadajuce do tejto kategdrie. Pre to sme v tomto Sprinte vytvorili low-fidelity modely, kde sme si nacrtli, ako by tento pribeh
mal vyzerat.

TaktieZ sa nam podarilo dokonéit prihlasovanie do nasho portalu pomocou udajov do AIS. Narazili sme na slabi dokumentaciu LDAP
akademického informaéného systému. Daléim problémom je, 7e aj po Uspe$nej autentifikcii vieme ziskat len malo potrebnych tdajov
pouZivatela. Pre to budeme musiet dodatoéné roly (3tudijna referentka, admin) pridelovat ruéne.

Vytvorili sme findlnu farebnd $ablénu portalu a taktiez logo, ktoré sme zapracovali do nasej stranky. Nas portal je nasadeny v dvoch
verziach - verzia develop uréena pre Ucely testovania a vyvoja a cross-check, ktord sluzi ako produkénd stranka.

S &im pokradovat:

® Pplanovanie je ovela lepsie a detailnejsie. To sa odzrkadluje na efektivnom planning-pokri, pri ktorom vieme presnejsie
odhadnut cenu pribehov.

® Dodrzali sme sobotfiaj$i termin na dokonéenie vietkych dloh do stavu Ready to review, vdaka éomu sme ziskali ¢as na kontrolu
a pripadné opravy tychto uloh.

® Komunikacia o jednotlivych dlohach - tym, Ze medzi sebou komunikujeme a radime si, nie je potrebné dlohy prerabat.

S ¢im zacat:
® Mali by sme efektivnejsie vyberat pribehy do nasich Sprintov vzhfadom na pocet zvy$nych $printov a pocet pribehov, ktoré

mame v backlogu. Nezameriavat sa na nie az tak potrebné pribehy.

® Mali by sme sa zacat viac venovat testovaniu svojich tloh - chceme zaéat analyzovat ako testovat frontend tak, aby sme
nemuseli zakazdym ruc¢ne testovat funkcionalitu.

® Dokumentdcia - potrebujeme zadat pracovat na dokumentécii k Timovému projektu. Musime vytvorit Strukturu, zistit, aké
kapitoly st potrebné k odovzdaniu a tie si medzi seba rozdelit.

Pribehy Sprintu

Story points Akceptovany Dovod neakceptacie
TP-30 Ako 3tudijna referentka chcem pridat novu otazku 1 Ano -
a odpoved
TP-32 Ako 3tudijna referentka chcem upravit alebo 2 Ano -
vymazat otazku a odpoved’
TP-36 Ako pouzivatel sa chcem prihlasit do systému 5 Ano -
TP-75 Ako 3tudijna referentka chcem pridat novu 1 Ano -
kategoriu
TP-97 Ndvrh dizajnu portélu 8 Ano -
TP-119 Nasadenie produkénej stranky 5 Ano -

TP-122 Low-fidelity prototyp vymazania kategérie 3 Ano -
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