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POZITÍVA ŠPRINTU 
• Hneď po zadelení úloh a vytvorení šprintu product ownerom, sme si tieto úlohy medzi sebou rozdelili 

• Počas tohto šprintu sme mali vypracovať aj dokument k riadeniu a inžinierskemu dielu, pričom každý 

člen z tímu na ňom usilovne pracoval 

• Všetky časti obidvoch dokumentov boli vzájomne diskutované a prípadne upravované 

• Pravidelná komunikácia počas celého šprintu, nielen počas bloku určeného na spoločnú prácu alebo 

stretnutie s product ownerom 

• Vzájomné pomáhanie si počas práce na úlohách 

• Všetky úlohy boli načas dokončené 

• Dokument k riadeniu a inžinierskemu dielu bol načas dokončený 

NEGATÍVA ŠPRINTU 
Žiadne 

ZHODNOTENIE 
• V tomto šprinte sme po prvý krát začali aj s implementáciou a nie len analýzou. Vytvárali sme prvý 

prototyp nášho riešenia, pričom celý proces prebehol bez problémov. 

• Rozhodli sme sa nerobiť zmeny v pracovnom nasadení 

 

 

 


