Cyran: Progres timu za druhy Sprint

Scrum timu ¢islo 19 sa podarilo splnit vSetky naplanované dlohy v Sprinte ¢islo dva. Tim splnil celkovo 8
planovanych uloh. V polovici $printu sme narazili na tazkosti, pretoze sme stratili jedného ¢lena timu,
takze teraz je nds celkovo 5.

Hlavnymi cielmi v tomto $printe bolo vytvorit zakladnu verziu webovej stranky, ktora by sldzila na
zneuzitie zranitelnosti. Tim vytvoril webovu stranku elektronického obchodu, ktora bude sluzit ako
sucast urcitych scendrov uskutocriovania kybernetickych utokov.

Ulohy vyvoja tejto webovej stranky boli rozdelené medzi 5 ¢lenov timu. 2 €lenovia za frontend, 2
¢lenovia za backend a jeden ¢len za technickd dokumentaciu. Rozdelenie uloh bolo dobrovolné. Kazdy
mal moznost zvolit si, ktoru Glohu chce vykonat.

Pocas $printu &islo 2 mal tim viac stretnuti pomocou komunika¢nej platformy MS Teams. Clenovia timu
boli tieZ neustdle v kontakte prostrednictvom sikromnych rozhovorov.

Tim bol schopny dokoncit zadané ulohy a vytvoril jednu funkénd webovu stranku elektronického
obchodu.

Jeden ¢len tiez vykonal dalSiu rolu a vytvoril funkény web, ktory slizi na zhromazdovanie dalsich
informacii o webe, ktoré budu cielom kybernetickych Utokov. Tento ¢len timu sam prispel k vytvoreniu
tejto webovej stranky.

Pridelend uloha Zodpovedny riesitel Aktudlny stav Sprint
rozpracovania
(pondelok 16. 11.)
Backend services for Viktor Matovi¢ dokoncené Sprint €. 2
testing app Peter Spusta
Eshop - paying Jakub Perdek dokoncené Sprint €. 2
methods template
Eshop - register and Abd Saleh dokoncené Sprint €. 2
login templates
Eshop- shopping cart Jakub Perdek dokoncené Sprint €. 2
template
Eshop - delivery Jakub Perdek dokoncené Sprint €. 2
template
E shop - Nikola Karakas dokoncené Sprint €. 2
documentation
Whois application Jakub Perdek dokoncené Sprint €. 2
Whois documentation Jakub Perdek dokoncené Sprint €. 2

Vseobecny podiel ¢lenov timu




Pridelend uloha Zodpovedny riesitel Sprint Podiel

E shop — frontend Jakub Perdek Sprint €. 2 50%

E shop — frontend Abd Saleh Sprint €. 2 50%

E shop — backed Peter Spusta Sprint €. 2 50%

E shop — backend Viktor Matovic Sprint €. 2 50%

E shop - Nikola Karakas Sprint €. 2 100%

documentation

Whois Application Jakub Perdek Sprint €. 2 100%
Whois Documentation Jakub Perdek Sprint €. 2 100%
Sprint Documentation Nikola Karakas Sprint €. 2 100%

Nasledujuci diagram ukazuje vykonnost timu. Tato metrika bude uzito¢na po dokonceni viacerych
Sprintov, pretoZe po analyze grafu bude viditelné ako v time spolupracujeme (nespolupracujuci tim bude
mat v tomto pomere velké rozdiely)
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