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Pokrok dosiahnuty na stvrtom Sprinte

Tim pokracoval v tvorbe webovej aplikacie. Boli vytvorené Sablony pre manazovanie
eshopu pre pracovnika v obchode. Jedna z nich pontika vytvorenie produktu s jeho nazvom,
cenou, mnozstvom a popisom. Druha, kI"ai¢ova Sablona, je uréend na vyhladanie prislusného
registrovaného pouzivatel'a, a pre pripadnu zmenu pouzivatelovho mena alebo emailu. Jediny
pouzivatel’, ktory by nemal byt zobrazeny je samotny admin s jeho tajnou emailovou adresou.
Umoznili sme ale realizovat’ SQL injekciu pre ziskanie aj tohto uctu a moznost’ zmeny tejto
emailovej adresy. Nasledne by uto¢nik mal byt schopny nechat’ si vygenerovat’ nové heslo
a dostat’ sa do uctu admina. Vytvorenim SQL injekcie sme zapracovali d’al§i scenar v nasej
webovej aplikacii. Spojenim niektorych predchadzajicich scendrov bude mozné predstavit
komplexny scenar. Pre jeho realizaciu je eSte potrebné vytvorit’ ¢ast’ funkcionality v eshope.
Pri tvorbe scendru sme vytvorili novu relaéni databazu pre data z prihlasenia a vyuzili JPA
a Hibernate v Jave. Pre SQL injekcie sme vytvorili native query. Okrem spominanych injekcii

sme vytvorili aj kod, ktory je odolny voci injekciam.
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Obrazok 1: Velocity timu v Sprinte 4



V tomto Sprinte sme realizovali tlohy zobrazené v tabulke 1 a 2.

Pridelena uloha

Zodpovedny
rieSitel

Aktualny stav
rozpracovania
(pondelok 8. 12.)

Sprint

Create backend for
user management

Jakub Perdek
Peter Spusta

dokoncéené

Sprint €. 4

Find and integrate

database for user

management and
SQL injection attack

Jakub Perdek

dokoncéené

Sprint €. 4

Create template for
managing users

Jakub Perdek

dokonéené

Sprint €. 4

Create insert product
template

Jakub Perdek

dokoncéené

Sprint €. 4

Integrate shop
management
functionality on
backend with
frontend template

Jakub Perdek

dokonéené

Sprint €. 4

Documentation of
eshop management

Nikola Karakas

dokoncéené

Sprint €. 4

Move authentication
to relational SQL
database

Jakub Perdek

dokonéené

Sprint €. 4

Make our web page
more secure using
secure protocol https

Abd Alrahman
Saleh

dokonéené

Sprint €. 4

Create password
regeneration and
resend it to emalil

Jakub Perdek

dokonéené

Sprint €. 4

Provide backend for
password resend to
email

Jakub Perdek

dokonéené

Sprint €. 4

Provide frontend for
password
regeneration to
email

Jakub Perdek

dokoncéené

Sprint €. 4

Create email for
eshop usage with
configuration on
backend

Jakub Perdek

dokonéené

Sprint €. 4

Create separated
priviledges for admin
and shop assistant
in eshop

nezacaté

Sprint €. 4

Tabul’ka 1: Prva ¢ast’ uloh zo Stvrtého Sprintu




Aktualny stav

local environment

Saleh

Pridelena uloha Z°fi':‘§”i'tj,'"y rozpracovania Sprint
(pondelok 7. 11.)
Create sprint reylew Jakub Perdek dokonéené Sprint &. 4
and retrospective
Run kypo parts in Abd Alrahman dokondené Sprint &. 4

Tabul’ka 2: Druha cast’ dloh zo Stvrtého Sprintu

Okrem zhotovenia scenaru sa podarilo aj spustit’ ¢ast’ KYPO v lokdlnom prostredi.

Velocity pre tento Sprint je zobrazend na obrazku 1 aje porovnatelna s predchadzajucimi

velocity ostatnych Sprintov. Stranka timového projektu je vd’aka v tomto Sprinte zavedenému

protokolu https bezpec¢nejsia. Tim vacsinu tloh dokoncil az pred koncom Sprintu, ¢o mdzete

vidiet' na obrazku 2. Sprint hodnotime uspesne, ked’Ze bol vytvoreny d’alsi scenar a eshop bol

rozsireny o d’alSie rozhrania. Zaroven sme tento scenar prepojili s predchadzajicim scenarom

zameranym na prelamovanie hesiel. Verime, Ze zhotovena funkcionalita prinesie pouzivatel'ovi

¢o najvacsi zazitok z hry,

Completed 90%

M Remaining Total Scope Ideal Trend

Obrazok 2: Vykonnost’ timu na Stvrtom Sprinte
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