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Pokrok dosiahnuty na piatom Sprinte

Tim sa v piatom Sprinte ststredil na finalizaciu a prepojenie zhotovenych scenarov.
Snaha bola nasmerovana aj na odstranenie slabych miest, ktoré nie su sucast’ou scenarov. Bola
preto vytvorena obrana pred CSRF utokom.

Kritickym pre prepojenie scendrov bola funkcionalita manazmentu roli. Doplnili sme
preto tabulku s moznymi rol'ami a vytvorili rozhranie pre spravcu/admina, aby ich mohol
menit. Roly boli vytvorené tri. Jedna pre pouzivatela s najniz§imi pravami. Potom rola
pracovnika v obchode, ktory moéze pridavat’ produkty a menit’ email a meno pouzivatel'ov
s vynimkou admina. Spravca/admin ma neobmedzeny pristup do vSetkych vytvorenych
rozhrani a méze modifikovat’ role. Pridali sme tu aj informac¢nu stranku s predpripravenym
tokenom pre infiltrovaného pouzivatel’a, ktorému sa konec¢ne podarilo ,,dobyt* tito stranku.

Dalsou vykonanou pracou bolo zlepSovanie dizajnu na frontende a dokumentovanie
doposial’ vytvorenej funkcionality ako aj kédu samotného. Bola vytvorend aj dokumentacia
S opisom implementovanych scendrov. Okrem tejto dokumentécie sme vypracovali aj JavaDoc

dokumentaciu metod na backende.
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V tomto Sprinte sme realizovali tlohy zobrazené v tabulke 1 a 2.

Aktualny stav
rozpracovania Sprint
(piatok 18. 12.)

Zodpovedny

Pridelena uloha . vas b
rieSitel

Create backend for
CSREF attack Viktor Matovi¢ dokoné&ené Sprint €. 5
prevention

Create separated
priviledges for admin
and shop assistant
in eshop

Jakub Perdek dokoné&ené Sprint €. 5

Create backend
methods and
prapere DB for role
management

Jakub Perdek dokonéené Sprint €. 5

Create role
management in Jakub Perdek dokoncené Sprint €. 5
frontend

Integrate shop
management
functionality on Jakub Perdek dokoné&ené Sprint €. 5
backend with
frontend template

Create admin
management board
for managing roles in
eshop

Jakub Perdek dokoné&ené Sprint €. 5

Create winner token
accessible on admin Jakub Perdek dokoné&ené Sprint €. 5
board

Finalization of order
management
(download bought Peter Spusta dokoné&ené Sprint €. 5
files, email
confirmation)

Create backend for
sending bought
products in payed
order

Peter Spusta dokoné&ené Sprint €. 5

Create sprint

progress Jakub Perdek dokonéené Sprint €. 5

Create informative
feedback to
customer on

frontend

Jakub Perdek dokonéené Sprint €. 5

Tabulka 1: Prva ¢ast’ uloh z piateho Sprintu




. Aktualny stav
. - Zodpovedny ) e
Pridelena uloha riesitel rozpracovania Sprint
(piatok18. 12.)
Create Javgdoc Jakub Perdek .. e
documentation of : . dokoné&ené Sprint €. 5
Nikola Karakas
backend
Create guide for Jakub Perdek dokongené Sprint &. 5
users with scenarios
Unit tests for
backend HTTP Viktor Matovi¢ dokoné&ené Sprint €. 5
requests
Create form
validation on Abd Alrahman Saleh dokoné&ené Sprint €. 5
frontend
Refactoring code on . s T
Abd Alrahman Saleh nezacCaté Sprint €. 5
frontend

Tabul’ka 2: Druha ¢ast’ uloh z piateho $printu

ZlepSenie UX pozostavalo z implementécie spétnej vizby pre pouZzivatela pri roznych

ukonoch na stranke. Napriklad pri pridani produktu do kosika.
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Obrazok 2: Vykonnost’ timu na piatom Sprinte

11,12, 2020 14.12. 2020

ssues
Remaining

Total Scope
Increase

15,12, 2020 16,12, 2020



