
Analýza rizík 
Kategória Hodnot

a Zraniteľnosť Hrozba Pravdepod. Dopad rizika Miera 
rizika

Vlastník 
rizika

Akceptác
ia Zmiernenie - návrhy Plán zvládania - opatrenia

Personálna oblasť 3 Nedostatočná kompetentosť členov tímu v 
oblasti výskumu

Nedostatočné povedomie povedie k 

nižšej efektivite pri projektovej práci, 

menšia produktivita práce oproti 
odborníkom

3 3 9 Vedúci tímu áno samoštúdium, zdieľanie 
informácií medzi sebou 
navzájom, konzultácie s 
pedagógom

všetky navrhované

Personálna oblasť 3 Nedostatočná výmena informácií medzi 

členmi tímu

Nedostupnosť kľúčových informácií 
potrebných k práci

2 3 8 nie pravidelné porady, 
precízne vedenie 
dokumentácie, reporting

všetky navrhované

Personálna oblasť 2 Nerovnomerné zaťaženie jednotlivých 

členov tímu

Nadmerné zaťaženie alebo minimálne 

zaťaženie členov tímu

1 2 5 nie Spoločné stanovenie 

náročnosti úloh, 

odhadovanie času, 

zapisovanie času 
strávenom nad úlohami, 
reportovanie vedúcemu 
tímu a následné 
prerozdelenie úloh

všetky navrhované

Personálna oblasť 2 Nedostupnosť člena tímu v prípade náhlej 

zdravotnej či inej indispozície

Nižšia efektivita práce tímu, nutnosť 
prerozdelenia úloh

1 3 6 áno pravidelné porady, 
precízne vedenie 
dokumentácie, reporting

všetky navrhované

Technologická oblasť 3 Nedostatočná interoperabilita skúmaných 
nástrojov s externými modulmi, 

predovšetkým nástroj NS-3

Nemožnosť implementovať zadané 
úlohy

3 3 9 áno výber takej verzie nástroja, 

ktorý zabezpečuje 

kompatibilitu s čo 

najväčšou množinou 
prídavných modulov

všetky navrhované

Technologická oblasť 1 Neštandardizované výpočtové prostriedky 

členov tímu v centrálne nespravovaných 
konfiguráciách

Problematická kolaborácia pri 

odlišných verziách operačných 
systémov, nástrojov a pod.

1 2 4 členovia nie Použitie spoločného 
DOCKER obrazu 
skúmaného nástroja

všetky navrhované

Technologická oblasť 1 Porucha výpočtových prostriedkov členov 
tímu

Nedostupnosť člena tímu na prácu na 
technickom prostriedku pri jeho 
poruche

1 2 4 členovia nie Zapožičanie náhradných 
technických prostriedkov, 
napr. YNET

žiadne

Technologická oblasť 1 Strata údajov na zariadeniach členov tímu Nedostupnosť výskumných výsledkov 

pre člena tímu ako aj celý tím

1 2 4 členovia áno Pravidelné reportovanie 
do nástroja JIRA, vkladanie 
dokumentácie do 

priečinka, ukladanie kódu 
do nástroja GIT

všetky navrhové

Technologická oblasť 1 Nedostupnosť produkčných platforiem 
tretích strán - GIT, DOCKER repozitáre

Nemožnosť členov tímu pokračovať v 
práci, strata údajov a výsledkov

1 3 5 Vedúci tímu nie Pravidelné zálohovanie 
dokumentácie offline, 

offline uložené DOCKER 
kontajnery, offline 
ukladanie zdrojového kódu

všetky navrhové

Technologická oblasť 1 Nedostupnosť komunikačných platforiem - 
JIRA, SLACK

Nemožnosť členov tímu efektívne 

komunikovať, strata údajov a výsledkov

1 3 5 Vedúci tímu nie Exportovanie údajov z 

JIRA, použitie 
alternatívnych 

komunikačných nástrojov - 

voľne dostupné

použitie alternatívnych komunikačných 

nástrojov - voľne dostupné
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Procesná oblasť 1 Nemožnosť použitia techniky Kontinuálnej 
integrácie

Obmedzenie inej výskumnej skupiny, 

ktorá bude nadväzovať na výsledky 

našej práce

1 1 3 Vedúci tímu áno Precízne vedenie 
dokumentácie, precízne 

ukladanie a udržiavanie 
systému v repozitári 
zdrojových kódov, 
stanovenie garanta 
dokumentácie a garanta 
repozitára GIT

všetky navrhové

Procesná oblasť 1 Nejasné pokyny k zadávaným úlohám Nesprávny prístup k riešeniu zadaných 

problémov, strata času zbytočnou, 
resp. nesprávne odvedenou prácou

2 2 5 Vedúci tímu nie Pravidelné stretávanie, 
detailné zadávanie úloh aj 
do systému JIRA - popis 
úlohy, pravidelné 
reportovanie vedúcemu 
tímu, konzultácie

všetky navrhové

Procesná oblasť 1 Chýbajúci jednotný testovací scenár, 
automatizované testovanie a 
vyhodnocovanie

Nemožnosť overenia výsledkov práce 1 1 3 Vedúci tímu áno Pre skúmanú oblasť nie je 

možné zmierniť, nakoľko 

každý čiastkový problém 

je špecifický a neexistuje 
komplexný testovací 
scenár, ktorý pokrýva 

všetky oblasti

Procesná oblasť 1 Chýbajúce automatizované párovanie 
commitov do nástroja GITHUB

Nemožnosť pokračovania v práci inými 

členmi tímu

1 1 3 Vedúci tímu áno Pre skúmaný problém nie 
je absencia párovania 

prekážkou, nakoľko je toto 

ošetrené inými 
opatreniami a kód ako taký 

sa väčšinou spája z 

existujúcich riešení, 
nejedná sa o konzervatívny 

implementačný projekt

Medziľudské vzťahy 4 Rozpory v tíme - rozdielnosť názorov na 

určité problémy v kombinácií s odlišnosťou 

povahy každého člena tímu

Nemožnosť kolektívne spolupracovať v 
tíme

1 3 8 Vedúci tímu nie Pravidelné stretávanie, 

reportovanie, utužovanie 

vzťahov aj mimo 

výskumnej činnosti

všetky navrhované
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