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1 Sumarizacia Sprintu

V danom $printe sme pokracovali v llohe TP-125, v ktorej sme pracovali na vytvoreni
scenara, ktory v sebe bude obsahovat’ prenos informacii pomocou rozdielnych prenosovych
technologii a taktiez bude obsahovat’ dopravnu situaciu nasimulovantl v nastroji SUMO,
pri¢om sme sa do scenaru zapracovali pripomienky zo stretnutia s veducim timového
projektu. V naSom scendri sme preto k prvej pouzitej technologii Wifi v ad-hoc maéde a pridali
wifi verzie 802.11P, ktord vSak v nastroji NS-3 je v samostatnom module Wave. Pri findlnom
testovani daného scenara sme zistili, Ze nie je mozné na jedno zariadenie (vozidlo)
implementovat’ Wifi modul a su¢asne modul Wave, nakol’ko v nastroji NS-3 Wave modul
rozsiruje triedu modulu Wifi. Dalou tilohou bolo otestovat’ zostavajice moznosti integracie
zékladnej SDN siete do simulacie v NS-3. Pri analyze moZnosti boli identifikované 3 sposoby
ktoré sme d’alej Specifikovali v dokumentécii k inzinierskemu dielu. Vzhl'adom na vysledky
testovania sme ako najvhodnejSiu moZznost identifikovali pouzitie OpenFlow 1.3, nakol'ko
obsahuje najrozsirenejSiu dokumentaciu a podporuje nastroj NS-3 vo verzii 3.30, priCom thto
siet’ sa ndm 1 podarilo implementovat’ v testovacom scenari, ktory obsahoval 1 kontroler, 1
switch a 2 Standardné nody. TaktiezZ sme vypracovali analyzu rizik a definovania pouzitia
principov priebeznej integracie v naSom projekte.

Ulohy
Nazov SP | Splnena Riesitel’
Jana Lipjanska
TP-125 NS-3 and SDN - compatibility 40 [ Splnena Sabina Szabova
Martin Pavelka
TP-129 Risk analysis 5 Splnena Martin Pavelka
Ahmed Lotfi Algnatri
TP-127 Merge scenarios 40 | Splnena Marek Cechvala
Patrik Bobocky
TP-131 Update web content 1 Splnena Patrik Bobocky
TP-132 Continuous integration 1 Splnena Patrik Bobocky
Podiel na Sprinte
Meno a priezvisko Podiel na Sprinte
Ahmed Lotfi Algnatri 17%
Patrik Bobocky 17%
Marek Cechvala 26%
Jana Lipjanska 17%
Matin Pavelka 17%
Sabina Szabova 6%




Burndown chart

Datum - 3. marec 2022 - 17. marec 2022
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2 Retrospektiva

Ukast’
Meno a priezvisko Pritomny/a

Ahmed Lotfi Algnatri Pritomny
Patrik Bobocky Pritomny
Marek Cechvala Pritomny
Jana Lipjanska Pritomna
Matin Pavelka Pritomny
Sabina Szabova Pritomna

Co sme spravili dobre
e Priebezne dokumentovanie novych zisteni
Vel'mi dobré koordinécia ¢lenov timu
Zvladnutd komunikécia v time
Efektivne vyrieSenie standupov pocas Sprintu
Jasna definicia obsahu tloh
Priebezné rieSenie Uloh a problémov v jednotlivych tlohach
Operativne zapracovanie pripomienok zo stretnutia s vediicim timového projektu

Co sme mohli urobit’ lepSie
e Priebezné oznacovanie stavu prac v systéme Jira
e Zlepsenie odhadu pri planovani uloh
e Rozdelit’ tlohy na ¢iastkové ulohy




