5. Stretnutie timu

Datum: 25. 10. 2021
Miesto: Discord

Pritomni: vS$etci

Poznamky:

e implementaciu scrapera je potrebné spustit’ na pocitaci kazdého ¢lena timu
e predvedenie spustenia kodu

e rozdelenie zoznamu zlo¢inov

e po spusteni mame analyzu ¢o nam ako dlho trvalo a kol'’ko miesta to zabralo

5. Stretnutie s veducim

Datum: 26. 10. 2021
Miesto: Miestnost’ 5.27

Pritomni: vSetci

Poznamky:
e diskusia k tloham

o review k videu, ktore sme si mali minuly tyzden pozriet
o data scraper diskusia:
o odmietnutie pristupu - VPN, anonymne proxy
= odkladat nabok DB liniek, ktore nepresli
= neskor to poriesit
o velkost uloziska - v terabytoch
= kompresia dat - odstranit hlavne zbytocne tagy
e indexovanie mien? vlastny index
e nechat bezat vyhladavanie cez noc?
= napr. transakcie banky tiez prebehnu az na druhy den



« alternativa - nerobit archiv
= extrahovat vsetky mena, ulozit vsetky zlociny, ktore nasiel
= budeme vracat len odkaz
e ponechanie linkov v textoch
e problem s neuzavretymi tagmi - uvidime, ked to pride
e urcite je lepsie, ked data budeme spracovavat hned pri scrapovani
o extrakcia tagov, ktore neobsahuju text - zistime, kolko miesta usetrime
= vieme z toho urobit hned report na clanok - archivovany
= ale archiv v podobe html nebudeme mat

= nieco pekne zo stranky budeme generovat az vtedy, ked to niekto bude
chciet - az vtedy pojdeme na stranku

« mongo DB ma automaticku kompresiu
veduci ma za ulohu zistit moznosti zvacsenia uloziska dat

Sprint & 1 review
Co hodnotime pozitivne?

e Po zavedeni Sprintov mame vacsi prehlad, kto ¢o urobi/il.
Co chceme zlepsit™?

o Zistili sme, ze mame vel'a nevyuzitych I'udskych zdrojov. Ur¢ili sme si do budtcna, Ze
cez tyzdent budeme venovat projektu viac hodin.

o Chceme sa snazit’ rozdelit’ lohy tak, aby nemal niekto taZsie a niekto I'ahSie ulohy.

e Chceme sa naucit’ pracovat’ s Jirou efektivnejsie.

o Volit relevantnejSie pribehy, nie také ,,aby boli”.

o Kvodli nerelevantnosti ostala jedna tlloha neukon¢end. Budeme sa jej venovat’ neskor.

e Chceme zlepsit svoj odhad pri pridel'ovani po¢tu bodov.

Nazov pribehu Riesitel’ Odhadovany Je pribeh Prideleny
pocet bodov ukonceny? pocet bodov
Stranka timu Jakub 6 ano 6
Miiller
Otvorenie portov na David 6 ano 6
serveri Silady




Vyriesit’ “sudo su” Tana ano 2
Polakova

User DB Téna nie 6
Polakova

Prieskum DB Jakub ano 1
Miiller

Prihlaska na TP CUP David ano 2
Silady

Set up Elasticsearch v | Jakub ano 4

docker container Hlavacka

Ziskanie dat pre Jakub ano 4

prototyp Hlavacka

Ziskanie dat pre Adam Sipka ano 8

prototyp

Ziskanie dat pre Dominik ano 8

prototyp Horvath

Meno Sucet poctu odhadovanych | Sticet poctu pridelenych | Podiel prace

bodov bodov (%)

Jakub 8 8 16.66667

Hlavacka

Dominik 8 8 16.66667

Horvéth

Jakub Miiller |8 8 16.66667

Tana Polakova | 8 8 16.66667

David Silady |8 8 16.66667

Adam Sipka |8 8 16.66667




Plan Sprintu: zaciatok 26.10.2021, dlzka 2 tyzdne, koniec 9.11.2021

Nazov pribehu Riesitel Odhadovany pocet
bodov
Parsovanie tagov pomocou CSS selector Jakub Miiller 5
Parsovanie tagov pomocou regex Tana Polakova 8
Upratat’ Jiru Tana Polakova 2
Analyza bezstratovej kompresie textu Jakub Hlavacka |8
Lokalna MongoDB so ziskanymi datami Adam Sipka 8
Request URL s odpoved’ou inou ako 200 ulozit’ do Adam Sipka 3
suboru
Pridat’ info o projekte a opisat’ ¢lenov timu Jakub Miiller 3
Rozsirit’ docker compose Dominik 13
Horvath
Zavesenie klienta David Silady 13




