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1 Zhrnutie Sprintu

Trvanie Sprintu: 19.04.2022 - 02.05.2022

Desiaty $print bol znova venovany niekolkym implementaénym 1ilohdm, ako st napriklad vytvorenie
exportu overenych os6b na webovej stranke, resetovanie hesla, vyhladdvanie firiem alebo pridanie logiky
statusov pri overovanych firméach. Okrem spominanych tvorila znaéni éast prace priprava na IIT.SRC.

Ani v tomto Sprinte sme nezabudli na vytvaranie zapisov zo stretnuti a retrospektivu, ako aj exporty
uloh.

Z pohladu retrospektivy hodnotime tento Sprint za dobre zvladdnuty. Pozitivnou spravou je, Ze
sme dokdzali vypracovat vsetky user stories. K lepsej organizovanosti v tomto Sprinte sme dospeli
dohodnutim si akychsi pravidiel prioritizacie. Ulohy s prioritou ¢islo 1 sme vypracovéavali do konca
1.tyzdna, s prioritou 2 do IIT.SRC a tlohy s pridelenou prioritou ¢islo 3 sme vykondvali do konca
Sprintu. Priestor na zlepSenie vidime vo vypracovani iloh v priebehu tyzdna, resp. nezabiidani tlohy
oznacovaf ako vypracované, pripadne znizovat zostévajici ¢as. Dalsfm problémom bola zmena rozsahu
a hlavne obsahu $printu poéas jeho behu, éo bolo ale sposobené nedodanim sltibenych podkladov od
product ownera. Z tohto dovodu sme nahradili niektoré ulohy inymi.



2 Retrospektiva Sprintu

Ucast na retrospektive

Skontrolovali sme si pritomnost vietkych élenov timu na retrospektive sprintu. Ako moézeme vidief v

Tabulke 1, retrospektivy sa zticastnili vietci ¢lenovia timu.

Tabulka 1: Ucast na retrospektive

Meno a priezvisko

Zicastnil/a sa

Filip Agh 4no
Adam Benovi¢ ano
Lubos Danis ano
Lenka Ivanova ano
Aranka Klukaova ano
Patrik Vdoviak ano

Vybrané user stories

V tomto $printe sme si zadefinovali viacero user stories, vid.Tabulka 2. Zna¢ént ¢ast prace tvorila
priprava na IIT.SRC. Inak sme sa venovali roznym implementa¢nym user stories, ako si napriklad

vytvorenie exportu, resetovanie hesla alebo vyhladdvanie firiem.

Tabulka 2: Vybrané user stories

Nazov SP Schvalena
Export history to .csv 5 Ano
IIT.SRC 21 Ano
Extend BE company with status 8 Ano
Import KYC person 5 Ano
Reset password FE 5 Ano
Reset password BE 5 Ano
Visual impovements 5 Ano
Company search 8 Ano
Code review process sprint 10 8 Ano
CD sprint 10 1 Ano
Document for web page sprint 10 5 Ano
Web application update sprint 10 1 Ano

Praca na Sprinte

Ako mézeme vidiet v Tabulke 3, na $printe sa podielali vetci ¢lenovia priblizne rovnako.




Tabulka 3: Prica na §printe

Meno a priezvisko Pocet tiloh Podiel prace (%)
Filip Agh 3 17%
Adam Benovi¢ 16%

2
Lubos Danis 3 17%
Lenka Ivanova 3 17%
1
4

Aranka Klukaova 16%
Patrik Vdoviak 17%

Burndown chart

Na Burndown charte (Obr.1) moZeme vidiet, Ze viié§ina prce sa vykondvala, resp. oznagila za vykonanti
koncom tyzdna.
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Obr. 1: Burndown chart pre 10.Sprint

Export tloh

Export tiloh po desiatom &printe je mozné nijst na webovom sidle timu 11.

S ¢im chceme pokracovat?
e dobra komunikacia

e pravidelné stand-upy

S ¢im potrebujeme prestat?

e 1obit tlohy na poslednt chvilu



e neskoro oznacovaf v Azure DevOps pracu ako vykonani

e znova pldnovat nad éasovi kapacitu. Toto je opakujtici sa problém, ktory vieme len velmi fazko
riesit.
e menif rozsah a obsah price poéas trvania $printu. Tento problém vznikol z dévodu nedodania

slibenych veci product ownerom, kvoli éomu sme boli niteni nahradit istd ¢ast tloh inymi.

S é&m chceme zacat?

e lepsie odhadovat nérocnost a prioritizovat pracu
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