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Big Picture

Úvod

V tomto dokumente popíšeme členov nášho tímu, roly jednotlivých členov a ich percentuálny

podiel na jednotlivých šprintoch. Rovnako sa tu nachádza náš motivačný dokument,

metodiky použité pri tvorbe projektu a aj výstup z nástroja manažmentu projektu

ScrumDesku.

Roly členov tímu a podiel práce

Meno Rola

Adam Gajdoš Backend developer

Marián Jarník Mobilná aplikácia, Scrum Master

Ivan Jatz Backend developer

Jozef Juraško Frontend developer, Správca webovej stránky tímu

Róbert Karpiel Mobilná aplikácia

Samuel Škultéty Blockchain, Frontend developer, Manažér dokumentácie

Šprint

(ZS)

Adam

Gajdoš

Marián

Jarník

Ivan

Jatz

Jozef

Juraško

Róbert

Karpiel

Samuel

Škultéty

S1 16 % 16 % 20 % 16 % 16 % 16 %

S2 15 % 17,5 % 20 % 17,5 % 15 % 15 %

S3 17,5 % 16,5 % 16,5 % 16,5 % 16,5 % 16,5 %

S4 15 % 15 % 15 % 17 % 19 % 19 %

S5 16 % 16 % 18 % 18 % 17 % 15 %
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Šprint

(LS)

Adam

Gajdoš

Marián

Jarník

Ivan

Jatz

Jozef

Juraško

Róbert

Karpiel

Samuel

Škultéty

S6 15 % 19 % 18 % 18 % 15 % 15 %

S7 15 % 18 % 15 % 15 % 18 % 19 %

S8 15 % 15 % 15 % 20 % 20 % 15 %

S9 15 % 18 % 18 % 15 % 19 % 15 %

S10 18 % 19 % 18 % 15 % 15 % 15 %

S11 15 % 15 % 20 % 20 % 15 % 15 %

Aplikácie manažmentov

Na komunikáciu používame Discord. Stretávame sa tu pravidelne každý týždeň podľa

definovaného rozvrhu, ale taktiež vždy keď sa vyskytne nejaký problém, ktorý je nutné riešiť.

Ďalšie informácie je možné nájsť v metodike “Metodika komunikácie”.

Manažment

Nástroj aplikácie manažmentu v projekte je ScrumDesk. Definujeme si tam identifikované

US (User Stories), jednotlivé úlohy, aktuálny šprint, stavy úloh (To-do, In Progress, Blocked,

Testing, Review, Done). Všetky potrebné informácie spojené s využívaním ScrumDesk

nástroja sú uvedené v metodike “Metodika aplikovania Scrumu”.
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Sumarizácie šprintov

Zimný semester

Šprint 1
Hlavným cieľom prvého šprintu bolo sprevádzkovanie projektu a oboznámenia sa

s použitými technológiami.

● Analyzovali sme súčasný stav projektu

● Lokálne sme sprevádzkovali všetky moduly

● Každý implementoval malú funkcionalitu do modulu, ktorý mu bol pridelený

● Založili sme nástroj manažmentu v projekte (ScrumDesk)

Šprint 2
Hlavnou témou druhého šprintu bola úprava nedostatkov a rozširovanie funkcionality.

V rámci tohto šprintu sme stihli:

● Implementovať možnosť registrácie používateľa do mobilnej aplikácie

● Umožniť neregistrovaným používateľom skenovať QR kódy

● Nahodiť aplikáciu na tímový server

● Dokončiť webovú stránku tímu

● Registrovať do súťaže TP cup

● Založiť Git repozitár

Šprint 3
Hlavným cieľom tretieho šprintu bolo dokončenie funkcionalít začatých v predošlom šprinte

a implementovanie nových.

V rámci tohto šprintu bolo implementované:

● Úprava dizajnu stránky na zobrazenie detailov o produkte vo webovej aj mobilnej

aplikácie – ukončené a nasadené

● Úprava formy QR kódov – v implementácii, bude nasadené po dokončení

● Overenie novo registrovaného používateľa na backende – ukončené a nasadené

● Vytvorenie dokumentácie projektu
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Šprint 4
Hlavným cieľom štvrtého šprintu bolo rozširovanie funkcionality. Primárne sme sa zamerali

na implemetovanie internacionalizácie v aplikáciách a podporu sledovania pozície pomocou

kódov SR 70 a UN/LOCODE.

V rámci šprintu sa nám podarilo:

● Internacionalizovať mobilnú aplikáciu

● Upraviť formy QR kódov

● Upraviť dizajn mobilnej aplikácie

● Skompletizovať a odoslať dokumentáciu projektu

Z časových dôvodov sa nepodarilo:

● Overiť novo registrovaných používateľov vo webovej aplikácii

● Lokalizovať výrobky pomocou SR 70, resp. UN/LOCODE na backende

● Založiť a inicializovať mobilnú aplikáciu pre manipulantov

● Upraviť dizajn webovej aplikácie

● Internacionalizovať webovú aplikáciu

● Upraviť logiky prihlasovania vo webovej aplikácii

Podpora pre SR 70 a UN/LOCODE v mobilnej aplikácii nebola nasadená kvôli chýbajúcej

implementácii v backendovej časti, avšak súvisiace úlohy boli dokončené v stanovenom čase

a sú pripravené na nasadenie.

Šprint 5
Hlavným cieľom tohto šprintu bolo dokončenie zostávajúcich úloh z predchádzajúcich

šprintov a vytvoriť dokumentáciu, ktorú bolo treba počas tohto šprintu odovzdať. V tomto

šprinte sme nevytvárali veľa nových úloh, keďže sa jednalo o posledný šprint zimného

semestra. Úlohy, ktoré sa nám nepodarilo dokončiť v rámci tohto šprintu plánujeme dorobiť

počas obdobia medzi semestrami, aby boli v nasledujúcom šprinte už hotové.

V rámci piateho šprintu bolo implementované:

● Založenie a inicializácia mobilnej aplikácie pre manipulantov

● Obnovovací token pre prihlásenie v mobilnej aplikácii

● Dokončiť internacionalizáciu vo webovej aplikácii

● Lokalizovať výrobky pomocou SR 70, resp. UN/LOCODE na backende a v mobilnej

aplikácii
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Z časových dôvodov a iných školských povinností sa nepodarilo:

● Implementovať obnovovací token pre prihlásenie vo webovej aplikácii

● Overiť novo registrovaných používateľov vo webovej aplikácii

● Otestovať implementáciu lokalizácie pomocou SR 70 na backende

Z dôvodu blokovania inými úlohami sme nestihli:

● Lokalizovať výrobky pomocou SR 70, resp. UN/LOCODE vo webovej aplikácii

● Dokončiť úpravu používateľského rozhrania pre lepší zážitok vo webovej aplikácii

Letný semester

Šprint 6
Hlavným cieľom šiesteho šprintu bolo po zimnej prestávke znovu rozbehnúť prácu

na projekte, dokončiť všetky zostávajúce úlohy a začať pracovať na mobilnej aplikácii

pre manipulantov.

Retrospektíva:

Šiesty šprint bol rozbehovým šprintom v novom roku. Začali sme o týždeň skôr, než sme

podľa rozvrhu mali, aby sme boli o týždeň napred a na konci semestra sa nemuseli stresovať.

Šprint hodnotíme pozitívne, väčšinu úloh sme stihli urobiť a tie, čo sa nestihli, plánujeme

dokončiť v ďalšom šprinte, keďže by to nemalo dlho trvať. Nikto z nás nemal námietky

k ohodnoteniu úloh ani k celkovému plánu šprintu.

Šprint 7
Hlavným cieľom siedmeho šprintu bolo dokončenie úloh z predchádzajúcich šprintov

a pridanie vybraných nových funkcionalít.

Retrospektíva:

Šprint 7 nepatril medzi najlepšie šprinty. V priebehu šprintu sme sa viackrát pohádali kvôli

ohodnocovaniu jednotlivých úloh. Väčšinu úloh sa nám nepodarilo stihnúť a bolo ich

potrebné prenášať do ďalšieho šprintu. Na riešení problémov v komunikácii sme sa aktívne

podieľali a v závere šprintu sa nám ich podarilo eliminovať. Všetky nejasnosti boli nakoniec

vydiskutované, čo viedlo k upokojeniu situácie.
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Šprint 8
Hlavným cieľom ôsmeho šprintu bola oprava nájdených chýb, dokončenie úloh z predošlých

šprintov a začiatok práce na článku pre vedeckú konferenciu IIT.SRC.

Retrospektíva:

Z ôsmeho šprintu sme mali zmiešané pocity. Naplánovalo sa veľké množstvo úloh, pričom

viaceré boli časovo náročnejšie, ako sme pôvodne predpokladali. Členovia tímov pracujúcich

na mobilnej a webovej aplikácii boli frustrovaní z toho, že síce reálne odpracovali veľmi veľa

roboty, ale na výstupoch to nateraz príliš nebolo vidno.

Šprint 9
Hlavným cieľom deviateho šprintu bolo dokončenie článku na IIT.SRC, vytvorenie

obrazoviek a logiky pre zásielky a kargá v mobilnej aplikácii a zrýchlenie blockchain

databázy.

Retrospektíva:

Deviaty šprint bol určite lepší ako ôsmy, avšak stále to nebolo ideálne. Potešil nás fakt, že

sme stihli dokončiť článok na IIT.SRC. Taktiež viaceré úlohy, na ktorých sme boli dlhšie

zaseknutí sa nám podarilo dokončiť, čo v nás posilnilo presvedčenie, že do konca semestra sa

nám podarí splniť všetko, čo sme si naplánovali a čo od nás požaduje externý partner OLTIS.

Optimizmus bol však zatiaľ stále krotený z dôvodu veľkého množstva zostávajúcich úloh

do konca semestra.

Šprint 10
Hlavným cieľom desiateho šprintu bolo dokončenie všetkých rozpracovaných a chýbajúcich

úloh, aby sme projekt mohli odovzdať nášmu externému partnerovi na testovanie a taktiež ho

prezentovať na vedeckej konferencii IIT.SRC.

Retrospektíva:

Povzbudení prijatím článku na vedeckú konferenciu IIT.SRC sme sa vrhli do boja s úlohami,

aby sme boli pripravení na prezentáciu projektu. Hneď na začiatku sme však odhalili

problémy s aktualizovaním informácií o zásielkách a kargách, ktoré nám pridali veľké

množstvo neočakávanej práce. Celkovo bolo dokončenie všetkých úloh do takého stavu, aby

bol projekt pripravený na testovanie a prezentovanie, veľmi náročné. Ukázal sa problém

s nesprávnym plánovaním úloh a viacerým členom tímu sa nepáčilo, že na konci semestra

sme sa rozhodli riešiť ďalšiu rozsiahlu funkcionalitu. Na koniec sme sa však po niekoľkých
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vyčerpávajúcich nociach dočkali a pred vedeckou konferenciou dokončili prakticky všetky

dôležité úlohy.

Šprint 11
Hlavným cieľom jedenásteho šprintu boli posledné úpravy a drobné zmeny na projekte

(vrátane tých, ktoré vyplynuli z testovania) a vytvorenie potrebnej dokumentácie, článkov

a videa.

Retrospektíva:

Jedenásty šprint bol posledným šprintom letného semestra. Podarilo sa nám dokončiť všetky

potrebné úlohy a tým uzavrieť implementačnú časť projektu. Testeri z partnerskej firmy

OLTIS nám poskytli protokol z testovania, v ktorom sa nachádzalo niekoľko pripomienok,

z ktorých sme väčšinu priamo implementovali. Dokumentácie, články a video sa taktiež

podarilo dokončiť a odovzdať do stanovených termínov. Aj napriek tomu, že sme všetci mali

plno úloh z iných predmetov, hodnotíme tento šprint pozitívne.
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Globálna retrospektíva za zimný semester
V rámci predmetu TP sme prevzali funkčné riešenie minuloročného tímu. Naším cieľom bolo

zapracovať pripomienky, ktoré vyvstali počas konzultácií so spoločnosťou OLTIS.

Po rozdelení členov tímu do samostatných oddielov podľa zodpovednosti za konkrétnu

upravovanú časť riešenia sme začali s analýzou dokumentácie a softvérovej časti projektu.

Počas nej sme prišli s nápadmi na realizáciu pripomienok a tiež sme identifikovali naše

vlastné možnosti zlepšenia celkovej aplikácie. Zároveň sme počas analýzy zistili, že bolo

potrebné aktualizovať značnú časť použitých technológií, pretože napríklad Java

v používanej verzii 14 medzičasom stratila oficiálnu podporu. Taktiež sme značnú časť

úvodnej prípravy a analýzy strávili nastavením vývojových prostredí na osobných

počítačoch.

Počas práce na projekte sme sa (aj v praxi) oboznámili s princípmi agile vývoja a metodiky

Scrum, kde sa jednotliví členovia postupne striedali na pozícii scrum mastera. Taktiež sme sa

zlepšovali v rozvrhovaní jednotlivých úloh pre nastávajúci šprint a časovom ohodnocovaní

času potrebného na splnenie daných úloh. Počas jednotlivých šprintov sme sa stretávali každý

týždeň, kedy sme sa navzájom priebežne informovali o stave úloh, na ktorých sme pracovali

a v prípade potreby sme úlohu upravili z hľadiska rozsahu alebo obsahu.

Zároveň sme zistili, že značný čas sme strávili na tvorbe a úprave dokumentácie riadenia

a inžinierskeho diela.

V rámci jednotlivých šprintov sme sa tiež stretávali so spoločnosťou OLTIS a konzultovali

prípadné otázky, ktoré vznikali na oboch stranách. Konzultácie prebiehali vždy na začiatku

šprintu. Z týchto stretnutí sme následné zistenia zobrali do úvahy pri plánovaní šprintu,

určení si cieľov šprintu a rozvrhovaní jednotlivých úloh v danom šprinte.

Úlohy, ktoré sa nestihli dokončiť v rámci niektorého zo šprintov sme preniesli

do nasledujúceho šprintu. Výnimkou sú nedokončené úlohy z posledného šprintu, nakoľko

tieto plánujeme dokončiť v čase medzi semestrami, aby boli na začiatku nového šprintu

hotové.
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Globálna retrospektíva za letný semester
Počas letného semestra sme pokračovali v implementovaní požiadaviek od spoločnosti

OLTIS, ako aj v riešení iných nedostatkov, ktoré sme počas zimného semestra odhalili.

Naďalej sme pokračovali v systéme riadenia, ktorý sme používali aj v prvom semestri, riadili

sa Agile princípmi a využívali Scrum. Zachovali sme aj rotujúce pozície Scrum mastera

a zapisovateľa, aby si tieto roly vyskúšali všetci členovia tímu.

V tomto semestri sme sa v rámci tímu stretávali pravidelne každý týždeň a rovnako sme mali

aj pravidelné stretnutia so spoločnosťou OLTIS (každé dva týždne, až na výnimky spôsobené

sviatkami/dovolenkami), kde sme odprezentovali momentálny stav projektu, prípadne

vyriešili otázky jednej alebo druhej strany.

Na predposlednom stretnutí s partnerskou spoločnosťou sme odovzdali posledné betaverzie

webu aj mobilných aplikácií na testovanie. Výsledkom tohto testovania bol dokument

so záznamom testovania, v ktorom sa nachádzalo niekoľko odhalených chyby. Tieto chyby

boli aj vďaka našim pravidelným priebežným stretnutiam len malého rozsahu a dokázali sme

ich v poslednom šprinte opraviť.

Počas tohto semestra sme rovnako pracovali na ďalších materiáloch potrebných pre účasť

v súťaži TP Cup, účasť na konferencii IIT.SRC a finálne odovzdanie tímového projektu.

Pri vytváraní týchto materiálov sme znovu o čosi podcenili ich časovú náročnosť, no napriek

tomu sa nám podarilo všetky materiály dokončiť a odovzdať v stanovených termínoch.

Semester ako celok hodnotíme úspešne, nakoľko sme nakoniec dokončili všetky úlohy

evidované v našom Scrum nástroji ScrumDesk, a to aj napriek tomu, že počas semestra sme

niekoľkokrát mali problém s nevhodným plánovaním úloh na jednotlivé šprinty

a neprimeraným vytváraním ďalších úloh vzhľadom na zostávajúci čas na dokončenie

projektu.

Ako problém sme tiež počas semestra identifikovali, že dodatočné požiadavky na backend

vyplývajúce z úloh pre webový/mobilný frontend boli často identifikované až ku koncu

šprintu, čo sťažovalo ich implementáciu ešte v rámci daného šprintu, najmä z časových

dôvodov. Po jeho identifikácii sa nám však jeho výskyt podarilo čiastočne obmedziť.
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Metodika nasadzovania produktu

November 12, 2021

Autor: Adam Gajdoš

Úvod

Cieľom tejto metodiky, prevzatej z minulého roku, je určenie systematického postupu

pri zavádzaní novej verzie produktu (S-Chain) na webové sídlo. Táto metodika je

aplikovateľná v tom prípade, že nie je zavedené postupné nasadenie produktu (continuous

deployment).

Produkt nasadzujeme na viacero serverov:

● Produkčná verzia je nasadená na serveri OLTIS a na školskom serveri

(funkčnom aj po skončení predmetu)

● Dev verzia je nasadená na školskom serveri určenom pre predmet Tímový

projekt

Produkčná verzia produktu je nasadzovaná po dohode s vedúcim projektu.

Podmienky nasadenia

Podmienky nasadenie zostávajú platné podľa metodiky z minulého roku.

● Nasadzovaná verzia musí mať splnené nasledovné podmienky:

○ Musí byť skompilovateľná bez chyby

○ Musí prejsť testami

○ Musí mať vyriešené všetky (známe) problémy (bugy)

● Nasadenie sa vykonáva po šprinte, pričom musí spĺňať podmienky:

○ Nasadzuje sa vždy taká verzia, ktorá implementuje 1 alebo viac US

○ Výnimka: Zistil a opravil sa závažný problém



Tabuľka revízie

Dátum Autor Opis zmien

17. Dec. 2020 Tím 09 – 2020 ● Vytvorenie metodiky za rok 2020

12. Nov. 2021 Adam Gajdoš ● Úprava metodiky a doplnenie textu

14. Nov. 2021 Tím 13 – 2021 ● Revízia metodiky



Metodika Git

November 13, 2021

Autor: Ivan Jatz

Úvod

Táto metodika obsahuje informácie o práci s verzovacím nástrojom Git, pričom

na zdieľanie repozitárov používame službu GitHub. Opisuje pravidlá pri práci s Gitom,

vytváranie vetiev, pushovanie a vytváranie pull requestov. Sekcia pull request je kvôli

konzistencii sčasti prevzatá od minuloročného tímu.

Vytváranie vetiev

● Každá user story je vypracovaná v samostatnej developerskej vetve (v prípade

komplexnejších úloh rozdelená do viacerých vetiev)

● Názov vetvy odráža popis úlohy

● Každá nová developerská vetva je na začiatku šprintu vytváraná z hlavnej vetvy

● Po ukončení práce na vetve je vytvorený pull request

Commitovanie a pushovanie

● Do vetiev je práca commitovaná postupne

● Každý commit obsahuje dostatočne opisný popis

● Každý commit by mal byť dostatočne atomický (pre prípadnú potrebu cherry picku)

● Do Gitu sa nepushujú automaticky generované súbory

Pull request

● Vytvoriť pull request je možné len po:

○ Splnení všetkých podúloh riešenej úlohy

○ Vlastnoručnom otestovaní pridaných funkcionalít

○ Vlastnoručnej kontrole kódu (prihliada sa na dodržanie metodiky kódu)

● Pri vytvorení pull requestu sa vloží do komentára odkaz na súvisiacu úlohu



● Pull request by mal obsahovať iba kód súvisiaci s riešenou úlohou

● Ak sa pri pull requeste na backend mení rozhranie REST API, je nutné vložiť

informáciu, či je toto rozhranie kompatibilné s jeho predošlou verziou

● Pull request môže byť mergnutý po schválení iným členom, ktorý vykonal code

review (podrobnosti sú uvedené v metodike pre kontrolu hotovej práce)

● Code review dokážu robiť len vlastníci daného repozitára

● Po schválení pull requestu je nutné:

○ Označiť úlohu v používanom nástroji na aplikovanie metódy Scrum

ako hotovú

○ Vykonať merge pre pull request

Všeobecné pravidlá pre správu nástroja Git

● Každý projekt má definovaných vlastníkov, ktorí vykonávajú code review

● Každý projekt má spravidla minimálne dvoch vlastníkov

● Hlavná vetva je v každom projekte protected (je zakázaná priama manipulácia)

● Každý repozitár bude mať správne nastavený Git ignore

Tabuľka revízie

Dátum Autor Opis zmien

01. Dec. 2020 Tím 09 – 2020 ● Vytvorenie metodiky za rok 2020

13. Nov. 2021 Ivan Jatz ● Vytvorenie sekcie – Vytváranie vetiev

● Vytvorenie sekcie – Commitovanie a Pushovanie

● Vytvorenie sekcie – Všeobecné pravidlá pre správu

nástroja Git

● Úprava sekcie – Pull request

14. Nov. 2021 Tím 13 – 2021 ● Revízia metodiky



Metodika aplikovania Scrum

November 14, 2021

Autor: Jozef Juraško

Úvod

Cieľom tejto metodiky je definovať pravidlá a opísať techniky použité pri aplikovaní

metódy Scrum. Venuje sa ďalej aj opisu využitých nástrojov a forme plánovania

a retrospektívy šprintu.

Scrum nástroj

Na aplikovanie metódy Scrum sme si zvolili nástroj ScrumDesk, do ktorého zapisujeme

jednotlivé úlohy rozdelené do šprintov, ktoré sú rozdelené do semestrov. V nasledujúcich

kapitolách budú vysvetlené pravidlá tvorby a zápisov úloh v tomto nástroji.

Planning poker nástroj

Odhadovaný čas a business value jednotlivých prvkov je určovaný pomocou online

nástroja scrumpoker-online.org. Pri určovaní hodnôt musia byť prítomní všetci členovia

tímu a každý musí zadať svoj odhad, ktorý je následne prediskutovaný.

Backlog

● Obsahuje zápisy všetkých User stories

● User story sa priraďuje k semestru a konkrétnemu šprintu na začiatku daného šprintu

● Nepriradené User stories sú požiadavky, ktoré vznikli počas práce na šprinte a sú

určené do budúcich šprintov (priradia sa, keď bude potrebné na nich pracovať)

● User stories sa do Backlogu pridávajú na spoločných stretnutiach a musia byť

schválené tímom

● Každá User story, ktorá je priradená existujúcemu šprintu, má nasledujúce parametre:

○ je označená pomocou prioritizácie MoSCoW (Must/Should/Could/Won’t have

this time)



○ má hodnotu Business value, ktorú získame pomocou nástroja na Planning

poker

○ názov User story je vo forme – [Kto] [čo] [prečo] (napr. Ako používateľ

chcem skenovať/nahrávať QR kódy, aby som jednoduchšie zistil informácie

o produkte)

○ odhadovaný čas – nastaví sa automaticky ako súčet jednotlivých taskov

v User story

Tasky

● Tasky sú priradené jednotlivým User stories

● Každý task má priradeného jedného riešiteľa

● Tasky sa pridávajú na spoločných stretnutiach tímu a musia byť schválené tímom

● Čas určený na vykonanie tasku sa určí pomocou spoločného odhadu

● Tasky môžu byť v 3 štádiách (To-do / In progress / Done), pričom aktuálny stav tasku

vyhodnocuje pri zadávaní odpracovaných hodín konkrétny riešiteľ

● Tasky, ktoré nie sú dokončené na konci šprintu sa prenesú do ďalšieho s označením

[S(č.šprintu)] (napr. [S2]) na začiatku názvu tasku a s časom na vykonanie tasku,

ktorý zvýšil z predošlého šprintu (v prípade, že bol vyčerpaný celý čas v predošlom

šprinte priradí sa s 0)

● Task v prípade potreby môže v sebe obsahovať aj detailnejší popis práce

Retrospektíva

● Po ukončení šprintu je vykonaná jeho retrospektíva spravidla na nasledujúcom

stretnutí

● Každý člen tímu zhodnotí svoju prácu na šprinte z hľadiska jej rozsahu a rozloženia

do taskov, ako aj presnosť odhadovaného času

● Na záver je zhodnotený celkový plán na predchádzajúci šprint, z hľadiska presnosti

odhadu a miery splnenia jednotlivých taskov a user stories

● Výstupom sú dojmy a pripomienky, ktoré sa zapracujú pri plánovaní nasledujúcich

šprintov



Tabuľka revízie

Dátum Autor Opis zmien

14. Nov. 2021 Jozef Juraško
● Vytvorenie dokumentu

14. Nov. 2021 Tím 13 – 2021 ● Revízia metodiky



Metodika kódu

November 13, 2021

Autor: Marián Jarník

Úvod

Cieľom tejto metodiky je stanoviť pravidlá pre písanie kódu. Náš tímový projekt

nadväzuje na prácu z minulého roka, a z tohto dôvodu sa pri implementácii nových

funkcionalít držíme predovšetkým metodík, ktoré boli stanovené predchádzajúcim tímom.

Niektoré sme však upravili, aby vyhovovali pre nás zaužívaným praktikám.

Pomenovanie premenných a funkcií

● Názvy premenných, funkcií a komentárov vyskytujúcich sa v kóde sú písané

v angličtine

● Viacslovné premenné a funkcie sú písané štýlom camelCase (napr. defaultZoom)

● Všetky premenné majú začínať písmenami

● Enum hodnoty pomenované UPPERCASE

Pravidlá písania if statements

● Jednoduché (jednoriadkové) telo podmienky je tiež uzatvorené v zátvorkách { }

● Otváracia zátvorka { na konci prvého riadku

● Medzera pred otváracou zátvorkou {

● Medzera pred otváracou zátvorkou (

Komentáre

● Jednoduché, zrozumiteľné a len ak sú potrebné

● Zarovnané vždy doľava

● Samotný obsah komentára je oddelený od značky komentára medzerou

● Neuvádzať autora

Názvy súborov

● Java a Kotlin súbory PascalCase, ostatné zdrojové súbory camelCase



● Ostatné súbory (textové, obrázky, …) oddelené podčiarkovníkom

Iné

● V aritmetických operáciách sú znamienka oddelené medzerami

● Riadok obsahuje maximálne 1 príkaz

● Maximálna dĺžka riadku je 80 znakov

● Ak je to možné, uzatvárať HTML tagy priamo

○ Správne: <myTag />

○ Nesprávne: <myTag></myTag>

● Premenné definovať vtedy, keď sa ich chystáme použiť

○ Oproti definovaniu na začiatku bloku

Spring Boot

● Preferovanie vkladania závislostí (dependency injection) pomocou konštruktora

● Usporiadanie metód v kóde je nasledovné: public protected private

○ Príklad:

class Trieda {

public A() { .. }

public B() { .. }

protected X() { .. }

private ppp(){ .. }

private qqq(){ .. }

}

Javascript

● Nepoužívať bodkočiarku, pokiaľ nie je potrebná



● Uprednostnenie definovania premenných je v poradí:

○ const

○ let

○ var

Kotlin

● Nepoužívať bodkočiarku, pokiaľ nie je potrebná

● Primárny layout vo fragmentoch je ConstraintLayout

● Uprednostnenie definovania premenných je v poradí:

○ val

○ var

Tabuľka revízie

Dátum Autor Opis zmien

17. Dec 2020 Tím 09 – 2020 ● Vytvorenie dokumentu

13. Nov. 2021 Marián Jarník ● Pridanie úvodu

● Pridanie sekcie o Kotline

● Úpravy v iných sekciách

14. Nov. 2021 Tím 13 – 2021 ● Revízia metodiky



Metodika pre kontrolu hotovej práce (Review)

November 14, 2021

Autor: Róbert Karpiel

Úvod

Táto metodika stanovuje spôsoby, komunikačné kanály a pravidlá rozdelenia

zodpovednosti za krížovú kontrolu odvedenej práce, najmä systém revízií tých zmien

v kóde (tzv. code review), ktoré sú v jednotlivých etapách označené ako

produkčné/finálne. Rovnako sa venuje aj kontrole vytvorenej projektovej dokumentácie

a zápisníc zo stretnutí.

Code Review

Pravidlá Code Review

● Posudzovanie kódu prebieha vždy pri žiadosti o zlúčenie kódu do hlavnej vetvy Git

repozitára (po dokončení súvisiacej úlohy) – tzv. pull request

● Hlavné vetvy repozitárov sú chránené a meniť ich priamo nie je možné

● Všetky zmeny musia byť najprv zanesené do samostatnej vetvy. Následne je

vytvorený dostatočne opísaný pull request do hlavnej vetvy, ktorý pred zlúčením musí

schváliť ďalší určený člen organizácie, ktorý sa na zodpovedajúcich zmenách priamo

nepodieľal

● Na schválenie a zapracovanie zmien do hlavnej vetvy stačí jedno súhlasné vyjadrenie

Prideľovanie pre Code Review

● Prideľovanie zodpovedných členov organizácie ku konkrétnym žiadostiam o code

review je zabezpečené automaticky pomocou systému GitHub Code Owners.

● Výber člena zodpovedného za posúdenie kódu prebieha algoritmom Round Robin –

systém postupne strieda všetkých členov tímu zodpovedného za príslušný repozitár

(Backend, Blockchain, Frontend, Mobile) okrem tých, ktorí na zmenách pracovali.



Ak sa pridelený člen v problematike nevyzná, poskytnú mu žiadajúci členovia

súčinnosť potrebnú pre pochopenie a schválenie/odmietnutie zmien.

● Tri zo štyroch tímov (Backend, Frontend, Mobile) sa skladajú z dvoch členov, tím

Blockchain má len jedného člena.

● V prípade, že na konkrétnom pull requeste participovali všetci členovia tímu

zodpovedného za repozitár (resp. pri tíme Blockchain pri všetkých žiadostiach),

systém pridelí žiadosť jednému z nich. V takom prípade je nevyhnutné, aby ním

vykonané zmeny posúdil iný z členov tímu (podľa dohody).

Vykonávanie Code Review

● Nakoľko projekt nadväzuje na predošlú prácu, z dôvodu konzistencie codebase sa

nemení ani väčšina odporúčaní pri posudzovaní kódu.

● Vykonávateľ Code Review (ďalej už len “Vykonávateľ”) sa zameriava najmä

na kvalitu kódu. V prípade nájdenia nedostatkov následne odporučí autorovi/autorom

pull requestu zapracovať zmeny alebo požiada o doplnenie informácií.

● Príklady dvojíc nedostatok – odporúčanie sú zhrnuté v nasledovnej tabuľke:

Nedostatok Odporúčanie

Opakujúci sa kód V závislosti od rozsiahlosti opakovania:

● vyňať kód do osobitnej metódy

● vyňať kód do osobitného modulu

Opakovaná funkcionalita

(funkcionalitu poskytuje nejaká iná

trieda alebo metóda v inej časti

projektu)

Ak je to možné:

● využiť funkcionalitu, ktorá už existuje

● prerobiť existujúcu funkcionalitu tak, aby ju

bolo možné využiť opakovane

Nezrozumiteľný kód V závislosti od závažnosti:

● pridať komentár pre objasnenie

● prepísať problematickú časť kódu

Možné zlepšenie kódu (konkrétny návrh na zlepšenie kódu)



Príliš rozsiahla metóda/funkcia Rozdeliť metódu/funkciu

Nejasná funkcionalita

(nadbytočný kód)

Postupne:

● odôvodniť nejasnú funkcionalitu

● odstrániť nadbytočnú funkcionalitu

(ak je odôvodnenie nedostatočné)

Nejasné komentáre Postupne:

● posúdiť potrebu existencie komentárov

● prepísať komentáre (ak sú potrebné)

Zbytočné/chýbajúce komentáre V závislosti od typu nedostatku:

● odstrániť komentár

● pridať/doplniť komentár

● Vykonávanie Code Review je požadované primárne na logickej úrovni. Kontroluje sa:

○ Funkcionalita kódu (logika za metódami či príkazmi)

■ Čo sa autor snažil docieliť a či sa mu to podarilo

○ Konzistencia kódu

■ Neporušil autor existujúcu funkcionalitu?

○ Krajné prípady

■ Null argumenty

■ Nevhodne inicializované premenné

○ Komentáre

● V prípade potreby (neschopnosť posúdenia kódu bez doplnenia ďalších informácií)

môže vykonávateľ kontaktovať autora PR, nechať ho kód vysvetliť a sledovať jeho

spôsob premýšľania.

Kontrola dokumentácie

Projektová dokumentácia

● Dôležité časti projektovej dokumentácie odovzdávané v jednotlivých kontrolných

etapách (napr. inžinierske dielo, dokumentácia riadenia) krížovo kontrolujú všetci



členovia projektového tímu na spoločnom stretnutí, minimálne vo forme zvukového

spojenia prostredníctvom komunikačného nástroja Discord.

Zápisnice zo stretnutí

● Zápisnice z pravidelných stretnutí pred nahraním na webové sídlo tímu schváli jeden

ďalší člen tímu, ktorý posúdi dostatočnosť obsahovej a formálnej stránky tak, aby sa

predišlo najmä zjavným formálnym nedostatkom či odklonom od zápisnicovej

šablóny.

Tabuľka revízie

Dátum Autor Opis zmien

01. Dec. 2020 Tím 09 – 2020 ● Vytvorenie dokumentu

13. Nov. 2021 Róbert Karpiel ● Úprava / kompletné prepísanie všetkých sekcií

okrem podkapitoly Vykonávanie Code Review

14. Nov. 2021 Tím 13 – 2021 ● Revízia metodiky

24. Nov. 2021 Róbert Karpiel ● Úprava sekcie Prideľovanie pre Code Review



Metodika komunikácie

November 13, 2021

Autor: Samuel Škultéty

Úvod

Táto metodika sa zaoberá spôsobmi komunikácie členov tímu medzi sebou, s vedúcim

práce ako aj externým partnerom projektu. Komunikácia v rámci nášho projektu prebieha

kombináciou osobných stretnutí a online komunikácie. Osobné stretnutia máme naplánované

spolu s vedúcim každý týždeň a stretnutia tímu bez vedúceho sa snažíme takisto vykonávať

osobne pokiaľ to pandemická situácia dovoľuje. Mimo týchto stretnutí máme vytvorený aj

spoločný online komunikačný kanál.

Komunikačné prostriedky

Webex

Tento nástroj je využívaný na primárne na stretnutia s externým partnerom

projektu, ktorý sa zúčastňuje niektorých našich spoločných stretnutí.

Discord

Na pravidelnú online komunikáciu v rámci tímu využívame vlastný server

v službe Discord. Na tomto serveri prebieha všetka online komunikácia medzi členmi

tímu ako aj vedúcim projektu. Komunikácia v Discorde je organizovaná do niekoľkých

kanálov:

#general

Tento kanál slúži na komunikáciu tímu o všetkých informáciách týkajúcich sa

projektu. V tomto kanáli má vedúci práce možnosť tím priamo kontaktovať ako aj

vidieť priebežnú komunikáciu tímu.

#questions



Na tomto kanáli sú zapísané otázky, ktoré vyplynuli z tímových stretnutí,

na ktorých sa nezúčastnil vedúci projektu.

E-mail

Oficiálna komunikácia, primárne s externým partnerom projektu, prebieha

pomocou vytvorenej e-mailovej adresy: team13fiit@gmail.com

Tabuľka revízie

Dátum Autor Opis zmien

13. Nov. 2021 Samuel Škultéty ● Vytvorenie dokumentu

14. Nov. 2021 Tím 13 – 2021 ● Revízia metodiky



Story ID Release Sprint Story status Story type Impediment Ready indicator Waiting

434907 Winter semester Sprint 1 todo USER STORY false false false

435300 Winter semester Sprint 1 todo USER STORY false false false

435300 Winter semester Sprint 1 todo USER STORY false false false

435300 Winter semester Sprint 1 todo USER STORY false false false

435300 Winter semester Sprint 1 todo USER STORY false false false

435300 Winter semester Sprint 1 todo USER STORY false false false

435301 Winter semester Sprint 1 todo USER STORY false false false

435301 Winter semester Sprint 1 todo USER STORY false false false

435301 Winter semester Sprint 1 todo USER STORY false false false

435301 Winter semester Sprint 1 todo USER STORY false false false

435301 Winter semester Sprint 1 todo USER STORY false false false

435301 Winter semester Sprint 1 todo USER STORY false false false

435302 Winter semester Sprint 1 todo USER STORY false false false

435302 Winter semester Sprint 1 todo USER STORY false false false

435303 Winter semester Sprint 1 todo USER STORY false false false

435303 Winter semester Sprint 1 todo USER STORY false false false

435304 Winter semester Sprint 1 todo USER STORY false false false

435304 Winter semester Sprint 1 todo USER STORY false false false

435304 Winter semester Sprint 1 todo USER STORY false false false

435304 Winter semester Sprint 1 todo USER STORY false false false

435304 Winter semester Sprint 1 todo USER STORY false false false

435304 Winter semester Sprint 1 todo USER STORY false false false

435305 Winter semester Sprint 1 todo USER STORY false false false

435305 Winter semester Sprint 1 todo USER STORY false false false

435305 Winter semester Sprint 1 todo USER STORY false false false

435305 Winter semester Sprint 1 todo USER STORY false false false

435305 Winter semester Sprint 1 todo USER STORY false false false

435305 Winter semester Sprint 1 todo USER STORY false false false

435305 Winter semester Sprint 1 todo USER STORY false false false

435308 Winter semester Sprint 1 todo USER STORY false false false

435308 Winter semester Sprint 1 todo USER STORY false false false

Sprint 1 - Start - ScrumDesk Task Export



Story title Moscow

Prepisanie backlogu do scrum desku must

Rozbehanie projektu na virtualnom stroji must

Rozbehanie projektu na virtualnom stroji must

Rozbehanie projektu na virtualnom stroji must

Rozbehanie projektu na virtualnom stroji must

Rozbehanie projektu na virtualnom stroji must

Rozbehanie prostredi na lokalnom pocitaci must

Rozbehanie prostredi na lokalnom pocitaci must

Rozbehanie prostredi na lokalnom pocitaci must

Rozbehanie prostredi na lokalnom pocitaci must

Rozbehanie prostredi na lokalnom pocitaci must

Rozbehanie prostredi na lokalnom pocitaci must

Webova stranka timu must

Webova stranka timu must

Mobilna aplikacia must

Mobilna aplikacia must

Github - kontrola vetiev, analyza must

Github - kontrola vetiev, analyza must

Github - kontrola vetiev, analyza must

Github - kontrola vetiev, analyza must

Github - kontrola vetiev, analyza must

Github - kontrola vetiev, analyza must

Implementacia malej funkcionality must

Implementacia malej funkcionality must

Implementacia malej funkcionality must

Implementacia malej funkcionality must

Implementacia malej funkcionality must

Implementacia malej funkcionality must

Implementacia malej funkcionality must

Analyza projektu should

Analyza projektu should



Business value Story estimated time Story remaining time Story spent time Task ID Task type

2,00 120 120 0 840852 TASK

13,00 690 690 0 840854 TASK

13,00 690 690 0 840855 TASK

13,00 690 690 0 840856 TASK

13,00 690 690 0 840858 TASK

13,00 690 690 0 840859 TASK

100,00 1800 1800 0 840860 TASK

100,00 1800 1800 0 840861 TASK

100,00 1800 1800 0 840862 TASK

100,00 1800 1800 0 840863 TASK

100,00 1800 1800 0 840864 TASK

100,00 1800 1800 0 840865 TASK

2,00 120 120 0 840866 DEVELOPMENT

2,00 120 120 0 840867 DEPLOY

5,00 600 600 0 840868 TASK

5,00 600 600 0 840869 TASK

13,00 1200 1200 0 840870 TASK

13,00 1200 1200 0 840871 TASK

13,00 1200 1200 0 840872 TASK

13,00 1200 1200 0 840873 TASK

13,00 1200 1200 0 840875 TASK

13,00 1200 1200 0 843528 TASK

20,00 1860 1860 0 840876 TASK

20,00 1860 1860 0 840877 TASK

20,00 1860 1860 0 840878 TASK

20,00 1860 1860 0 840879 TASK

20,00 1860 1860 0 840880 TASK

20,00 1860 1860 0 840881 TASK

20,00 1860 1860 0 840882 TASK

0 0 0 840883 TASK

0 0 0 840884 TASK



Task title Task Assignee Task estimated timeTask remaining timeTask spent time Task status

Prepisanie backlogu Marián Jarník 120 120 0 Todo

Backend Adam Gajdoš 180 180 0 Todo

Backend Ivan Jatz 180 180 0 Todo

Frontend Ivan Jatz 120 120 0 Todo

Blockchain Samuel Škultéty 180 180 0 Todo

Pristupy Róbert Karpiel 30 30 0 Todo

Vsetky prostredia Adam Gajdoš 300 300 0 Todo

Vsetky prostredia Ivan Jatz 300 300 0 Todo

Vsetky prostredia Jozef Juraško 300 300 0 Todo

Vsetky prostredia Marián Jarník 300 300 0 Todo

Vsetky prostredia Róbert Karpiel 300 300 0 Todo

Vsetky prostredia Samuel Škultéty 300 300 0 Todo

Vytvorenie Jozef Juraško 60 60 0 Todo

Nasadenie Jozef Juraško 60 60 0 Todo

Analyza a Navrh Róbert Karpiel 300 300 0 Todo

Analyza a Navrh Marián Jarník 300 300 0 Todo

Blockchain Samuel Škultéty 180 180 0 Todo

Server Adam Gajdoš 300 300 0 Todo

Server Ivan Jatz 300 300 0 Todo

Web Jozef Juraško 180 180 0 Todo

Mobile Róbert Karpiel 120 120 0 Todo

Mobile Marián Jarník 120 120 0 Todo

Blockchain Samuel Škultéty 300 300 0 Todo

Server Adam Gajdoš 300 300 0 Todo

Server Ivan Jatz 300 300 0 Todo

Mobile Marián Jarník 300 300 0 Todo

Mobile Róbert Karpiel 300 300 0 Todo

Frontend Jozef Juraško 180 180 0 Todo

Frontend Samuel Škultéty 180 180 0 Todo

Analyza pripomienok 0 0 0 Todo

Spisanie pripomienok 0 0 0 Todo



Created at Completed at Task created at Task completed at Waiting Billable

2021-10-07 07:41:46 UTC 2021-10-10 14:42:28 UTC false true

2021-10-10 14:47:14 UTC 2021-10-10 14:47:50 UTC false true

2021-10-10 14:47:14 UTC 2021-10-10 14:48:04 UTC false true

2021-10-10 14:47:14 UTC 2021-10-10 14:48:53 UTC false true

2021-10-10 14:47:14 UTC 2021-10-10 14:49:03 UTC false true

2021-10-10 14:47:14 UTC 2021-10-10 14:49:36 UTC false true

2021-10-10 14:52:42 UTC 2021-10-10 14:53:30 UTC false true

2021-10-10 14:52:42 UTC 2021-10-10 14:53:33 UTC false true

2021-10-10 14:52:42 UTC 2021-10-10 14:53:34 UTC false true

2021-10-10 14:52:42 UTC 2021-10-10 14:53:35 UTC false true

2021-10-10 14:52:42 UTC 2021-10-10 14:53:46 UTC false true

2021-10-10 14:52:42 UTC 2021-10-10 14:53:47 UTC false true

2021-10-10 14:55:08 UTC 2021-10-10 14:55:49 UTC false true

2021-10-10 14:55:08 UTC 2021-10-10 14:55:56 UTC false true

2021-10-10 14:56:46 UTC 2021-10-10 14:57:23 UTC false true

2021-10-10 14:56:46 UTC 2021-10-10 14:57:39 UTC false true

2021-10-10 14:58:07 UTC 2021-10-10 15:03:14 UTC false true

2021-10-10 14:58:07 UTC 2021-10-10 15:03:16 UTC false true

2021-10-10 14:58:07 UTC 2021-10-10 15:03:17 UTC false true

2021-10-10 14:58:07 UTC 2021-10-10 15:03:18 UTC false true

2021-10-10 14:58:07 UTC 2021-10-10 15:03:20 UTC false true

2021-10-10 14:58:07 UTC 2021-10-20 16:27:50 UTC false true

2021-10-10 14:58:27 UTC 2021-10-10 15:05:35 UTC false true

2021-10-10 14:58:27 UTC 2021-10-10 15:05:36 UTC false true

2021-10-10 14:58:27 UTC 2021-10-10 15:05:37 UTC false true

2021-10-10 14:58:27 UTC 2021-10-10 15:05:38 UTC false true

2021-10-10 14:58:27 UTC 2021-10-10 15:05:39 UTC false true

2021-10-10 14:58:27 UTC 2021-10-10 15:05:40 UTC false true

2021-10-10 14:58:27 UTC 2021-10-10 15:06:05 UTC false true

2021-10-10 15:08:32 UTC 2021-10-10 15:09:06 UTC false true

2021-10-10 15:08:32 UTC 2021-10-10 15:09:18 UTC false true



Story ID Release Sprint Story status Story type Impediment Ready indicator Waiting

434907 Winter semester Sprint 1 done USER STORY false true false

435300 Winter semester Sprint 1 in_progress USER STORY false false false

435300 Winter semester Sprint 1 in_progress USER STORY false false false

435300 Winter semester Sprint 1 in_progress USER STORY false false false

435300 Winter semester Sprint 1 in_progress USER STORY false false false

435300 Winter semester Sprint 1 in_progress USER STORY false false false

435301 Winter semester Sprint 1 in_progress USER STORY false true false

435301 Winter semester Sprint 1 in_progress USER STORY false true false

435301 Winter semester Sprint 1 in_progress USER STORY false true false

435301 Winter semester Sprint 1 in_progress USER STORY false true false

435301 Winter semester Sprint 1 in_progress USER STORY false true false

435301 Winter semester Sprint 1 in_progress USER STORY false true false

435302 Winter semester Sprint 1 done USER STORY false true false

435302 Winter semester Sprint 1 done USER STORY false true false

435303 Winter semester Sprint 1 in_progress USER STORY false false false

435303 Winter semester Sprint 1 in_progress USER STORY false false false

435304 Winter semester Sprint 1 done USER STORY false false false

435304 Winter semester Sprint 1 done USER STORY false false false

435304 Winter semester Sprint 1 done USER STORY false false false

435304 Winter semester Sprint 1 done USER STORY false false false

435304 Winter semester Sprint 1 done USER STORY false false false

435304 Winter semester Sprint 1 done USER STORY false false false

435305 Winter semester Sprint 1 in_progress USER STORY false false false

435305 Winter semester Sprint 1 in_progress USER STORY false false false

435305 Winter semester Sprint 1 in_progress USER STORY false false false

435305 Winter semester Sprint 1 in_progress USER STORY false false false

435305 Winter semester Sprint 1 in_progress USER STORY false false false

435305 Winter semester Sprint 1 in_progress USER STORY false false false

435305 Winter semester Sprint 1 in_progress USER STORY false false false

435308 Winter semester Sprint 1 todo USER STORY false false false

435308 Winter semester Sprint 1 todo USER STORY false false false

Sprint 1 - Final - ScrumDesk Task Export



Story title Moscow

Prepisanie backlogu do scrum desku must

Rozbehanie projektu na virtualnom stroji must

Rozbehanie projektu na virtualnom stroji must

Rozbehanie projektu na virtualnom stroji must

Rozbehanie projektu na virtualnom stroji must

Rozbehanie projektu na virtualnom stroji must

Rozbehanie prostredi na lokalnom pocitaci must

Rozbehanie prostredi na lokalnom pocitaci must

Rozbehanie prostredi na lokalnom pocitaci must

Rozbehanie prostredi na lokalnom pocitaci must

Rozbehanie prostredi na lokalnom pocitaci must

Rozbehanie prostredi na lokalnom pocitaci must

Webova stranka timu must

Webova stranka timu must

Mobilna aplikacia must

Mobilna aplikacia must

Github - kontrola vetiev, analyza must

Github - kontrola vetiev, analyza must

Github - kontrola vetiev, analyza must

Github - kontrola vetiev, analyza must

Github - kontrola vetiev, analyza must

Github - kontrola vetiev, analyza must

Implementacia malej funkcionality must

Implementacia malej funkcionality must

Implementacia malej funkcionality must

Implementacia malej funkcionality must

Implementacia malej funkcionality must

Implementacia malej funkcionality must

Implementacia malej funkcionality must

Analyza projektu should

Analyza projektu should



Business value Story estimated time Story remaining time Story spent time Task ID Task type

2,00 120 0 120 840852 TASK

13,00 690 0 1050 840854 TASK

13,00 690 0 1050 840855 TASK

13,00 690 0 1050 840856 TASK

13,00 690 0 1050 840858 TASK

13,00 690 0 1050 840859 TASK

100,00 1800 300 2100 840860 TASK

100,00 1800 300 2100 840861 TASK

100,00 1800 300 2100 840862 TASK

100,00 1800 300 2100 840863 TASK

100,00 1800 300 2100 840864 TASK

100,00 1800 300 2100 840865 TASK

2,00 120 0 360 840866 DEVELOPMENT

2,00 120 0 360 840867 DEPLOY

5,00 600 480 120 840868 TASK

5,00 600 480 120 840869 TASK

13,00 1200 0 1080 840870 TASK

13,00 1200 0 1080 840871 TASK

13,00 1200 0 1080 840872 TASK

13,00 1200 0 1080 840873 TASK

13,00 1200 0 1080 840875 TASK

13,00 1200 0 1080 843528 TASK

20,00 1860 480 720 840876 TASK

20,00 1860 480 720 840877 TASK

20,00 1860 480 720 840878 TASK

20,00 1860 480 720 840879 TASK

20,00 1860 480 720 840880 TASK

20,00 1860 480 720 840881 TASK

20,00 1860 480 720 840882 TASK

0 0 0 840883 TASK

0 0 0 840884 TASK



Task title Task Assignee Task estimated timeTask remaining timeTask spent time Task status

Prepisanie backlogu Marián Jarník 120 0 120 Done

Backend Adam Gajdoš 180 0 180 In progress

Backend Ivan Jatz 180 0 600 In progress

Frontend Ivan Jatz 120 0 0 Done

Blockchain Samuel Škultéty 180 0 180 Done

Pristupy Róbert Karpiel 30 0 90 Done

Vsetky prostredia Adam Gajdoš 300 0 420 Done

Vsetky prostredia Ivan Jatz 300 0 360 Done

Vsetky prostredia Jozef Juraško 300 300 0 In progress

Vsetky prostredia Marián Jarník 300 0 360 Done

Vsetky prostredia Róbert Karpiel 300 0 480 In progress

Vsetky prostredia Samuel Škultéty 300 0 480 In progress

Vytvorenie Jozef Juraško 60 0 300 Done

Nasadenie Jozef Juraško 60 0 60 Done

Analyza a Navrh Róbert Karpiel 300 180 120 In progress

Analyza a Navrh Marián Jarník 300 300 0 In progress

Blockchain Samuel Škultéty 180 0 180 Done

Server Adam Gajdoš 300 0 240 Done

Server Ivan Jatz 300 0 240 Done

Web Jozef Juraško 180 0 180 Done

Mobile Róbert Karpiel 120 0 120 Done

Mobile Marián Jarník 120 0 120 Done

Blockchain Samuel Škultéty 300 300 0 In progress

Server Adam Gajdoš 300 0 60 Done

Server Ivan Jatz 300 0 240 Done

Mobile Marián Jarník 300 0 120 Done

Mobile Róbert Karpiel 300 0 120 Done

Frontend Jozef Juraško 180 0 180 Done

Frontend Samuel Škultéty 180 180 0 In progress

Analyza pripomienok 0 0 0 Todo

Spisanie pripomienok 0 0 0 Todo



Created at Completed at Task created at Task completed at Waiting Billable

2021-10-07 07:41:46 UTC 2021-10-21 06:42:41 UTC 2021-10-10 14:42:28 UTC 2021-10-10 15:10:43 UTC false true

2021-10-10 14:47:14 UTC 2021-10-10 14:47:50 UTC false true

2021-10-10 14:47:14 UTC 2021-10-10 14:48:04 UTC false true

2021-10-10 14:47:14 UTC 2021-10-10 14:48:53 UTC 2021-10-25 12:49:15 UTC false true

2021-10-10 14:47:14 UTC 2021-10-10 14:49:03 UTC 2021-10-25 12:49:34 UTC false true

2021-10-10 14:47:14 UTC 2021-10-10 14:49:36 UTC 2021-10-19 13:21:43 UTC false true

2021-10-10 14:52:42 UTC 2021-10-10 14:53:30 UTC 2021-10-25 13:02:39 UTC false true

2021-10-10 14:52:42 UTC 2021-10-10 14:53:33 UTC 2021-10-16 23:30:38 UTC false false

2021-10-10 14:52:42 UTC 2021-10-10 14:53:34 UTC false true

2021-10-10 14:52:42 UTC 2021-10-10 14:53:35 UTC 2021-10-20 19:52:24 UTC false true

2021-10-10 14:52:42 UTC 2021-10-10 14:53:46 UTC 2021-10-16 23:32:45 UTC false true

2021-10-10 14:52:42 UTC 2021-10-10 14:53:47 UTC false true

2021-10-10 14:55:08 UTC 2021-10-20 20:40:24 UTC 2021-10-10 14:55:49 UTC 2021-10-19 18:47:10 UTC false true

2021-10-10 14:55:08 UTC 2021-10-20 20:40:24 UTC 2021-10-10 14:55:56 UTC 2021-10-20 20:40:23 UTC false true

2021-10-10 14:56:46 UTC 2021-10-10 14:57:23 UTC false true

2021-10-10 14:56:46 UTC 2021-10-10 14:57:39 UTC false true

2021-10-10 14:58:07 UTC 2021-10-25 13:10:50 UTC 2021-10-10 15:03:14 UTC 2021-10-20 12:30:39 UTC false true

2021-10-10 14:58:07 UTC 2021-10-25 13:10:50 UTC 2021-10-10 15:03:16 UTC 2021-10-20 21:41:45 UTC false true

2021-10-10 14:58:07 UTC 2021-10-25 13:10:50 UTC 2021-10-10 15:03:17 UTC 2021-10-20 21:19:49 UTC false true

2021-10-10 14:58:07 UTC 2021-10-25 13:10:50 UTC 2021-10-10 15:03:18 UTC 2021-10-20 20:41:07 UTC false true

2021-10-10 14:58:07 UTC 2021-10-25 13:10:50 UTC 2021-10-10 15:03:20 UTC 2021-10-19 13:24:32 UTC false true

2021-10-10 14:58:07 UTC 2021-10-25 13:10:50 UTC 2021-10-20 16:27:50 UTC 2021-10-20 16:28:08 UTC false true

2021-10-10 14:58:27 UTC 2021-10-10 15:05:35 UTC false true

2021-10-10 14:58:27 UTC 2021-10-10 15:05:36 UTC 2021-10-20 21:41:56 UTC false true

2021-10-10 14:58:27 UTC 2021-10-10 15:05:37 UTC 2021-10-19 18:49:44 UTC false true

2021-10-10 14:58:27 UTC 2021-10-10 15:05:38 UTC 2021-10-20 16:28:47 UTC false true

2021-10-10 14:58:27 UTC 2021-10-10 15:05:39 UTC 2021-10-21 01:51:35 UTC false true

2021-10-10 14:58:27 UTC 2021-10-10 15:05:40 UTC 2021-10-19 18:48:46 UTC false true

2021-10-10 14:58:27 UTC 2021-10-10 15:06:05 UTC false true

2021-10-10 15:08:32 UTC 2021-10-10 15:09:06 UTC false true

2021-10-10 15:08:32 UTC 2021-10-10 15:09:18 UTC 2021-10-16 23:34:31 UTC false true



Story ID Release Sprint Story status Story type Impediment Ready indicator Waiting

437411 Winter semester Sprint 2 todo USER STORY false false false

437411 Winter semester Sprint 2 todo USER STORY false false false

437411 Winter semester Sprint 2 todo USER STORY false false false

437411 Winter semester Sprint 2 todo USER STORY false false false

437545 Winter semester Sprint 2 todo USER STORY false false false

437545 Winter semester Sprint 2 todo USER STORY false false false

437545 Winter semester Sprint 2 todo USER STORY false false false

437547 Winter semester Sprint 2 todo USER STORY false false false

437547 Winter semester Sprint 2 todo USER STORY false false false

437547 Winter semester Sprint 2 todo USER STORY false false false

437547 Winter semester Sprint 2 todo USER STORY false false false

437548 Winter semester Sprint 2 todo USER STORY false false false

437548 Winter semester Sprint 2 todo USER STORY false false false

437549 Winter semester Sprint 2 todo USER STORY false false false

437549 Winter semester Sprint 2 todo USER STORY false false false

437813 Winter semester Sprint 2 todo USER STORY false false false

437813 Winter semester Sprint 2 todo USER STORY false false false

437813 Winter semester Sprint 2 todo USER STORY false false false

437813 Winter semester Sprint 2 todo USER STORY false false false

437813 Winter semester Sprint 2 todo USER STORY false false false

437813 Winter semester Sprint 2 todo USER STORY false false false

437815 Winter semester Sprint 2 todo USER STORY false false false

437815 Winter semester Sprint 2 todo USER STORY false false false

437816 Winter semester Sprint 2 todo USER STORY false false false

437816 Winter semester Sprint 2 todo USER STORY false false false

437817 Winter semester Sprint 2 todo USER STORY false false false

437821 Winter semester Sprint 2 todo USER STORY false false false

437821 Winter semester Sprint 2 todo USER STORY false false false

437821 Winter semester Sprint 2 todo USER STORY false false false

Sprint 2 - Start - ScrumDesk Task Export



Story title Moscow

Ako používateľ chcem mať lepší zážitok z používania stránky tímu should

Ako používateľ chcem mať lepší zážitok z používania stránky tímu should

Ako používateľ chcem mať lepší zážitok z používania stránky tímu should

Ako používateľ chcem mať lepší zážitok z používania stránky tímu should

Ako klient sa chcem registrovať do mobilnej aplikácie must

Ako klient sa chcem registrovať do mobilnej aplikácie must

Ako klient sa chcem registrovať do mobilnej aplikácie must

Ako používateľ chcem skenovať/nahrávať QR kódy must

Ako používateľ chcem skenovať/nahrávať QR kódy must

Ako používateľ chcem skenovať/nahrávať QR kódy must

Ako používateľ chcem skenovať/nahrávať QR kódy must

Ako správca/backendista chcem mať unikátnych používateľov must

Ako správca/backendista chcem mať unikátnych používateľov must

Ako používateľ chcem mať lepší zážitok z používania stránky s-chainu must

Ako používateľ chcem mať lepší zážitok z používania stránky s-chainu must

Ako tím sa chceme registrovať do TP Cupu must

Ako tím sa chceme registrovať do TP Cupu must

Ako tím sa chceme registrovať do TP Cupu must

Ako tím sa chceme registrovať do TP Cupu must

Ako tím sa chceme registrovať do TP Cupu must

Ako tím sa chceme registrovať do TP Cupu must

Ako tím potrebujeme version control vec do ktorej budeme mať všetci prístup must

Ako tím potrebujeme version control vec do ktorej budeme mať všetci prístup must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím must

Ako tím chceme väčší úložný priestor should

Ako tím chceme dockerizovať server, aby sme si zjednodušili prácu should

Ako tím chceme dockerizovať server, aby sme si zjednodušili prácu should

Ako tím chceme dockerizovať server, aby sme si zjednodušili prácu should



Business value Story estimated time Story remaining time Story spent time Task ID Task type

8,00 300 300 0 843789 TASK

8,00 300 300 0 843790 TASK

8,00 300 300 0 843792 TASK

8,00 300 300 0 843793 TASK

20,00 300 300 0 843795 TASK

20,00 300 300 0 843799 TASK

20,00 300 300 0 843801 TASK

40,00 480 480 0 843802 TASK

40,00 480 480 0 843803 TASK

40,00 480 480 0 843804 TASK

40,00 480 480 0 843806 TASK

20,00 240 240 0 843807 TASK

20,00 240 240 0 843810 TASK

20,00 270 270 0 843813 TASK

20,00 270 270 0 844811 TASK

40,00 1080 1080 0 844193 TASK

40,00 1080 1080 0 844194 TASK

40,00 1080 1080 0 844195 TASK

40,00 1080 1080 0 844196 TASK

40,00 1080 1080 0 844197 TASK

40,00 1080 1080 0 844198 TASK

100,00 90 90 0 844199 TASK

100,00 90 90 0 844200 TASK

40,00 240 240 0 844202 TASK

40,00 240 240 0 844204 TASK

40,00 180 180 0 844205 TASK

40,00 1080 1080 0 844206 TASK

40,00 1080 1080 0 844207 TASK

40,00 1080 1080 0 844209 TASK



Task title Task Assignee Task estimated timeTask remaining timeTask spent time Task status

Scrollovanie stránky Jozef Juraško 60 60 0 Todo

Horná lišta Jozef Juraško 30 30 0 Todo

Responzibilita Jozef Juraško 60 60 0 Todo

z HTTP na HTTPS Ivan Jatz 150 150 0 Todo

Vytvorenie obrazoviek Marián Jarník 150 150 0 Todo

Úprava obrazoviek Marián Jarník 90 90 0 Todo

Prepojenie s backendom Marián Jarník 60 60 0 Todo

Zistiť súčasný stav Róbert Karpiel 30 30 0 Todo

Check na validitu Róbert Karpiel 150 150 0 Todo

Zistiť súčasný stav na backende Adam Gajdoš 60 60 0 Todo

Vloženie obrázku do QR kódu Adam Gajdoš 240 240 0 Todo

Kontrola na backende Adam Gajdoš 120 120 0 Todo

Kontrola v aplikácii Marián Jarník 120 120 0 Todo

Úprava stránky pre výrobky/itemy Jozef Juraško 150 150 0 Todo

Tvorba wireframe Jozef Juraško 120 120 0 Todo

Adam Gajdoš 180 180 0 Todo

Ivan Jatz 180 180 0 Todo

Jozef Juraško 180 180 0 Todo

Marián Jarník 180 180 0 Todo

Róbert Karpiel 180 180 0 Todo

Samuel Škultéty 180 180 0 Todo

Vytvorenie organizácie na githube Róbert Karpiel 30 30 0 Todo

Pridanie všetkých repozitárov Róbert Karpiel 60 60 0 Todo

Nahranie dokumentácie Jozef Juraško 60 60 0 Todo

Spracovanie dokumentácie Samuel Škultéty 180 180 0 Todo

Pripojiť dátový disk Róbert Karpiel 180 180 0 Todo

Pripraviť image Ivan Jatz 480 480 0 Todo

Pripraviť docker-compose Ivan Jatz 300 300 0 Todo

Nasadenie Ivan Jatz 300 300 0 Todo



Created at Completed at Task created at Task completed at Waiting Billable

2021-10-21 07:10:24 UTC 2021-10-21 11:25:01 UTC false true

2021-10-21 07:10:24 UTC 2021-10-21 11:25:11 UTC false true

2021-10-21 07:10:24 UTC 2021-10-21 11:25:20 UTC false true

2021-10-21 07:10:24 UTC 2021-10-21 11:25:35 UTC false true

2021-10-21 11:27:07 UTC 2021-10-21 11:30:07 UTC false true

2021-10-21 11:27:07 UTC 2021-10-21 11:30:35 UTC false true

2021-10-21 11:27:07 UTC 2021-10-21 11:30:50 UTC false true

2021-10-21 11:32:38 UTC 2021-10-21 11:37:00 UTC false true

2021-10-21 11:32:38 UTC 2021-10-21 11:37:03 UTC false true

2021-10-21 11:32:38 UTC 2021-10-21 11:37:04 UTC false true

2021-10-21 11:32:38 UTC 2021-10-21 11:41:27 UTC false true

2021-10-21 11:43:26 UTC 2021-10-21 11:44:49 UTC false true

2021-10-21 11:43:26 UTC 2021-10-21 11:47:56 UTC false true

2021-10-21 11:50:06 UTC 2021-10-21 11:52:53 UTC false true

2021-10-21 11:50:06 UTC 2021-10-25 11:49:45 UTC false true

2021-10-22 17:25:31 UTC 2021-10-22 17:28:40 UTC false true

2021-10-22 17:25:31 UTC 2021-10-22 17:28:41 UTC false true

2021-10-22 17:25:31 UTC 2021-10-22 17:28:42 UTC false true

2021-10-22 17:25:31 UTC 2021-10-22 17:28:44 UTC false true

2021-10-22 17:25:31 UTC 2021-10-22 17:28:45 UTC false true

2021-10-22 17:25:31 UTC 2021-10-22 17:28:47 UTC false true

2021-10-22 17:30:32 UTC 2021-10-22 17:31:47 UTC false true

2021-10-22 17:30:32 UTC 2021-10-22 17:32:03 UTC false true

2021-10-22 17:33:52 UTC 2021-10-22 17:35:21 UTC false true

2021-10-22 17:33:52 UTC 2021-10-22 17:35:40 UTC false true

2021-10-22 17:38:50 UTC 2021-10-22 17:41:28 UTC false true

2021-10-22 17:48:10 UTC 2021-10-22 17:49:21 UTC false true

2021-10-22 17:48:10 UTC 2021-10-22 17:50:44 UTC false true

2021-10-22 17:48:10 UTC 2021-10-22 17:51:47 UTC false true



Story ID Release Sprint Story status Story type Impediment Ready indicator Waiting

437411 Winter semester Sprint 2 done USER STORY false false false

437411 Winter semester Sprint 2 done USER STORY false false false

437411 Winter semester Sprint 2 done USER STORY false false false

437411 Winter semester Sprint 2 done USER STORY false false false

437545 Winter semester Sprint 2 done USER STORY false false false

437545 Winter semester Sprint 2 done USER STORY false false false

437545 Winter semester Sprint 2 done USER STORY false false false

437547 Winter semester Sprint 2 done USER STORY false false false

437547 Winter semester Sprint 2 done USER STORY false false false

437547 Winter semester Sprint 2 done USER STORY false false false

437547 Winter semester Sprint 2 done USER STORY false false false

437548 Winter semester Sprint 2 done USER STORY false false false

437548 Winter semester Sprint 2 done USER STORY false false false

437549 Winter semester Sprint 2 done USER STORY false false false

437549 Winter semester Sprint 2 done USER STORY false false false

437813 Winter semester Sprint 2 done USER STORY false false false

437813 Winter semester Sprint 2 done USER STORY false false false

437813 Winter semester Sprint 2 done USER STORY false false false

437813 Winter semester Sprint 2 done USER STORY false false false

437813 Winter semester Sprint 2 done USER STORY false false false

437813 Winter semester Sprint 2 done USER STORY false false false

437815 Winter semester Sprint 2 done USER STORY false false false

437815 Winter semester Sprint 2 done USER STORY false false false

437816 Winter semester Sprint 2 done USER STORY false false false

437816 Winter semester Sprint 2 done USER STORY false false false

437817 Winter semester Sprint 2 done USER STORY false false false

437821 Winter semester Sprint 2 done USER STORY false false false

437821 Winter semester Sprint 2 done USER STORY false false false

437821 Winter semester Sprint 2 done USER STORY false false false

Sprint 2 - Final - ScrumDesk Task Export



Story title Moscow

Ako používateľ chcem mať lepší zážitok z používania stránky tímu should

Ako používateľ chcem mať lepší zážitok z používania stránky tímu should

Ako používateľ chcem mať lepší zážitok z používania stránky tímu should

Ako používateľ chcem mať lepší zážitok z používania stránky tímu should

Ako klient sa chcem registrovať do mobilnej aplikácie must

Ako klient sa chcem registrovať do mobilnej aplikácie must

Ako klient sa chcem registrovať do mobilnej aplikácie must

Ako používateľ chcem skenovať/nahrávať QR kódy must

Ako používateľ chcem skenovať/nahrávať QR kódy must

Ako používateľ chcem skenovať/nahrávať QR kódy must

Ako používateľ chcem skenovať/nahrávať QR kódy must

Ako správca/backendista chcem mať unikátnych používateľov must

Ako správca/backendista chcem mať unikátnych používateľov must

Ako používateľ chcem mať lepší zážitok z používania stránky s-chainu must

Ako používateľ chcem mať lepší zážitok z používania stránky s-chainu must

Ako tím sa chceme registrovať do TP Cupu must

Ako tím sa chceme registrovať do TP Cupu must

Ako tím sa chceme registrovať do TP Cupu must

Ako tím sa chceme registrovať do TP Cupu must

Ako tím sa chceme registrovať do TP Cupu must

Ako tím sa chceme registrovať do TP Cupu must

Ako tím potrebujeme version control vec do ktorej budeme mať všetci prístup must

Ako tím potrebujeme version control vec do ktorej budeme mať všetci prístup must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím must

Ako tím chceme väčší úložný priestor should

Ako tím chceme dockerizovať server, aby sme si zjednodušili prácu should

Ako tím chceme dockerizovať server, aby sme si zjednodušili prácu should

Ako tím chceme dockerizovať server, aby sme si zjednodušili prácu should



Business value Story estimated time Story remaining time Story spent time Task ID Task type

8,00 300 0 300 843789 TASK

8,00 300 0 300 843790 TASK

8,00 300 0 300 843792 TASK

8,00 300 0 300 843793 TASK

20,00 300 0 510 843795 TASK

20,00 300 0 510 843799 TASK

20,00 300 0 510 843801 TASK

40,00 480 0 465 843802 TASK

40,00 480 0 465 843803 TASK

40,00 480 0 465 843804 TASK

40,00 480 0 465 843806 TASK

20,00 240 0 120 843807 TASK

20,00 240 0 120 843810 TASK

20,00 270 0 360 843813 TASK

20,00 270 0 360 844811 TASK

40,00 1080 0 1620 844193 TASK

40,00 1080 0 1620 844194 TASK

40,00 1080 0 1620 844195 TASK

40,00 1080 0 1620 844196 TASK

40,00 1080 0 1620 844197 TASK

40,00 1080 0 1620 844198 TASK

100,00 90 0 90 844199 TASK

100,00 90 0 90 844200 TASK

40,00 240 0 270 844202 TASK

40,00 240 0 270 844204 TASK

40,00 180 0 120 844205 TASK

40,00 1080 0 720 844206 TASK

40,00 1080 0 720 844207 TASK

40,00 1080 0 720 844209 TASK



Task title Task Assignee Task estimated timeTask remaining timeTask spent time Task status

Scrollovanie stránky Jozef Juraško 60 0 60 Done

Horná lišta Jozef Juraško 30 0 30 Done

Responzibilita Jozef Juraško 60 0 60 Done

z HTTP na HTTPS Ivan Jatz 150 0 150 Done

Vytvorenie obrazoviek Marián Jarník 150 0 240 Done

Úprava obrazoviek Marián Jarník 90 0 210 Done

Prepojenie s backendom Marián Jarník 60 0 60 Done

Zistiť súčasný stav Róbert Karpiel 30 0 30 Done

Check na validitu Róbert Karpiel 150 0 120 Done

Zistiť súčasný stav na backende Adam Gajdoš 60 0 45 Done

Vloženie obrázku do QR kódu Adam Gajdoš 240 0 270 Done

Kontrola na backende Adam Gajdoš 120 0 60 Done

Kontrola v aplikácii Marián Jarník 120 0 60 Done

Úprava stránky pre výrobky/itemy Jozef Juraško 150 0 240 Done

Tvorba wireframe Jozef Juraško 120 0 120 Done

Adam Gajdoš 180 0 240 Done

Ivan Jatz 180 0 270 Done

Jozef Juraško 180 0 270 Done

Marián Jarník 180 0 270 Done

Róbert Karpiel 180 0 330 Done

Samuel Škultéty 180 0 240 Done

Vytvorenie organizácie na githube Róbert Karpiel 30 0 30 Done

Pridanie všetkých repozitárov Róbert Karpiel 60 0 60 Done

Nahranie dokumentácie Jozef Juraško 60 0 90 Done

Spracovanie dokumentácie Samuel Škultéty 180 0 180 Done

Pripojiť dátový disk Róbert Karpiel 180 0 120 Done

Pripraviť image Ivan Jatz 480 0 120 Done

Pripraviť docker-compose Ivan Jatz 300 0 300 Done

Nasadenie Ivan Jatz 300 0 300 Done



Created at Completed at Task created at Task completed at Waiting Billable

2021-10-21 07:10:24 UTC 2021-11-06 19:06:17 UTC 2021-10-21 11:25:01 UTC 2021-10-27 22:17:42 UTC false true

2021-10-21 07:10:24 UTC 2021-11-06 19:06:17 UTC 2021-10-21 11:25:11 UTC 2021-10-25 12:01:16 UTC false true

2021-10-21 07:10:24 UTC 2021-11-06 19:06:17 UTC 2021-10-21 11:25:20 UTC 2021-10-25 12:01:20 UTC false true

2021-10-21 07:10:24 UTC 2021-11-06 19:06:17 UTC 2021-10-21 11:25:35 UTC 2021-11-06 19:06:17 UTC false true

2021-10-21 11:27:07 UTC 2021-11-06 19:03:27 UTC 2021-10-21 11:30:07 UTC 2021-11-06 19:03:13 UTC false true

2021-10-21 11:27:07 UTC 2021-11-06 19:03:27 UTC 2021-10-21 11:30:35 UTC 2021-11-06 19:03:22 UTC false true

2021-10-21 11:27:07 UTC 2021-11-06 19:03:27 UTC 2021-10-21 11:30:50 UTC 2021-11-06 19:03:27 UTC false true

2021-10-21 11:32:38 UTC 2021-11-04 07:30:15 UTC 2021-10-21 11:37:00 UTC 2021-11-03 03:56:26 UTC false true

2021-10-21 11:32:38 UTC 2021-11-04 07:30:15 UTC 2021-10-21 11:37:03 UTC 2021-11-03 03:58:06 UTC false true

2021-10-21 11:32:38 UTC 2021-11-04 07:30:15 UTC 2021-10-21 11:37:04 UTC 2021-10-30 08:46:15 UTC false true

2021-10-21 11:32:38 UTC 2021-11-04 07:30:15 UTC 2021-10-21 11:41:27 UTC 2021-11-03 11:36:43 UTC false true

2021-10-21 11:43:26 UTC 2021-11-06 19:06:52 UTC 2021-10-21 11:44:49 UTC 2021-11-06 19:06:52 UTC false true

2021-10-21 11:43:26 UTC 2021-11-06 19:06:52 UTC 2021-10-21 11:47:56 UTC 2021-11-04 07:39:36 UTC false true

2021-10-21 11:50:06 UTC 2021-11-06 19:07:11 UTC 2021-10-21 11:52:53 UTC 2021-11-04 07:07:45 UTC false true

2021-10-21 11:50:06 UTC 2021-11-06 19:07:11 UTC 2021-10-25 11:49:45 UTC 2021-11-02 23:32:41 UTC false true

2021-10-22 17:25:31 UTC 2021-11-04 07:25:11 UTC 2021-10-22 17:28:40 UTC 2021-10-29 18:50:01 UTC false true

2021-10-22 17:25:31 UTC 2021-11-04 07:25:11 UTC 2021-10-22 17:28:41 UTC 2021-10-29 18:49:10 UTC false true

2021-10-22 17:25:31 UTC 2021-11-04 07:25:11 UTC 2021-10-22 17:28:42 UTC 2021-10-29 18:48:16 UTC false true

2021-10-22 17:25:31 UTC 2021-11-04 07:25:11 UTC 2021-10-22 17:28:44 UTC 2021-10-29 18:48:49 UTC false true

2021-10-22 17:25:31 UTC 2021-11-04 07:25:11 UTC 2021-10-22 17:28:45 UTC 2021-10-29 18:54:11 UTC false true

2021-10-22 17:25:31 UTC 2021-11-04 07:25:11 UTC 2021-10-22 17:28:47 UTC 2021-10-29 20:03:36 UTC false true

2021-10-22 17:30:32 UTC 2021-11-02 21:36:32 UTC 2021-10-22 17:31:47 UTC 2021-11-02 21:36:30 UTC false true

2021-10-22 17:30:32 UTC 2021-11-02 21:36:32 UTC 2021-10-22 17:32:03 UTC 2021-11-02 21:36:32 UTC false true

2021-10-22 17:33:52 UTC 2021-11-04 07:09:00 UTC 2021-10-22 17:35:21 UTC 2021-11-02 23:26:07 UTC false true

2021-10-22 17:33:52 UTC 2021-11-04 07:09:00 UTC 2021-10-22 17:35:40 UTC 2021-11-04 07:09:00 UTC false true

2021-10-22 17:38:50 UTC 2021-11-02 21:36:34 UTC 2021-10-22 17:41:28 UTC 2021-11-02 21:36:34 UTC false true

2021-10-22 17:48:10 UTC 2021-11-06 19:12:46 UTC 2021-10-22 17:49:21 UTC 2021-11-04 07:40:36 UTC false true

2021-10-22 17:48:10 UTC 2021-11-06 19:12:46 UTC 2021-10-22 17:50:44 UTC 2021-10-25 13:00:49 UTC false true

2021-10-22 17:48:10 UTC 2021-11-06 19:12:46 UTC 2021-10-22 17:51:47 UTC 2021-10-30 16:58:20 UTC false true



Story ID Release Sprint Story status Story type Impediment Ready indicator Waiting

439826 Winter semester Sprint 3 in_progress USER STORY false false false

439826 Winter semester Sprint 3 todo USER STORY false false false

439826 Winter semester Sprint 3 todo USER STORY false false false

439827 Winter semester Sprint 3 in_progress USER STORY false false false

439828 Winter semester Sprint 3 todo USER STORY false false false

439828 Winter semester Sprint 3 todo USER STORY false false false

439828 Winter semester Sprint 3 todo USER STORY false false false

439828 Winter semester Sprint 3 todo USER STORY false false false

439829 Winter semester Sprint 3 in_progress USER STORY false false false

439829 Winter semester Sprint 3 todo USER STORY false false false

439829 Winter semester Sprint 3 todo USER STORY false false false

439829 Winter semester Sprint 3 todo USER STORY false false false

439829 Winter semester Sprint 3 todo USER STORY false false false

439829 Winter semester Sprint 3 todo USER STORY false false false

439829 Winter semester Sprint 3 todo USER STORY false false false

439829 Winter semester Sprint 3 todo USER STORY false false false

439832 Winter semester Sprint 3 todo USER STORY false false false

439832 Winter semester Sprint 3 todo USER STORY false false false

439832 Winter semester Sprint 3 todo USER STORY false false false

439851 Winter semester Sprint 3 todo USER STORY false false false

439851 Winter semester Sprint 3 todo USER STORY false false false

439851 Winter semester Sprint 3 todo USER STORY false false false

439851 Winter semester Sprint 3 todo USER STORY false false false

439851 Winter semester Sprint 3 todo USER STORY false false false

439851 Winter semester Sprint 3 todo USER STORY false false false

439852 Winter semester Sprint 3 todo USER STORY false false false

439852 Winter semester Sprint 3 todo USER STORY false false false

439852 Winter semester Sprint 3 todo USER STORY false false false

439852 Winter semester Sprint 3 todo USER STORY false false false

439852 Winter semester Sprint 3 todo USER STORY false false false

439852 Winter semester Sprint 3 todo USER STORY false false false

Sprint 3 - Start - ScrumDesk Task Export



Story title Moscow

Ako používateľ chcem mať lepší zážitok z používania webu / appky s-chainu, aby som sa jednoduchšie orientoval should

Ako používateľ chcem mať lepší zážitok z používania webu / appky s-chainu, aby som sa jednoduchšie orientoval should

Ako používateľ chcem mať lepší zážitok z používania webu / appky s-chainu, aby som sa jednoduchšie orientoval should

Ako tím chceme dockerizovať server, aby sme si zjednodušili prácu should

Ako používateľ chcem skenovať/nahrávať QR kódy, aby som jednoduchšie zistil informácie o produkte must

Ako používateľ chcem skenovať/nahrávať QR kódy, aby som jednoduchšie zistil informácie o produkte must

Ako používateľ chcem skenovať/nahrávať QR kódy, aby som jednoduchšie zistil informácie o produkte must

Ako používateľ chcem skenovať/nahrávať QR kódy, aby som jednoduchšie zistil informácie o produkte must

Ako správca chcem overovať novoregistrovaných používateľov, aby sa zabránilo zneužitiu cudzieho emailu should

Ako správca chcem overovať novoregistrovaných používateľov, aby sa zabránilo zneužitiu cudzieho emailu should

Ako správca chcem overovať novoregistrovaných používateľov, aby sa zabránilo zneužitiu cudzieho emailu should

Ako správca chcem overovať novoregistrovaných používateľov, aby sa zabránilo zneužitiu cudzieho emailu should

Ako správca chcem overovať novoregistrovaných používateľov, aby sa zabránilo zneužitiu cudzieho emailu should

Ako správca chcem overovať novoregistrovaných používateľov, aby sa zabránilo zneužitiu cudzieho emailu should

Ako správca chcem overovať novoregistrovaných používateľov, aby sa zabránilo zneužitiu cudzieho emailu should

Ako správca chcem overovať novoregistrovaných používateľov, aby sa zabránilo zneužitiu cudzieho emailu should

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (zápisnice) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (zápisnice) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (zápisnice) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (inžinierske dielo) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (inžinierske dielo) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (inžinierske dielo) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (inžinierske dielo) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (inžinierske dielo) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (inžinierske dielo) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (metodiky) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (metodiky) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (metodiky) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (metodiky) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (metodiky) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (metodiky) must



Business value Story estimated time Story remaining time Story spent time Task ID Task type

20,00 1110 1110 0 843814 TASK

20,00 1110 1110 0 848689 TASK

20,00 1110 1110 0 848708 TASK

20,00 60 60 0 848677 TASK

40,00 1260 1260 0 848678 TASK

40,00 1260 1260 0 848679 TASK

40,00 1260 1260 0 848680 TASK

40,00 1260 1260 0 848707 TASK

40,00 2100 2100 0 848681 TASK

40,00 2100 2100 0 848682 TASK

40,00 2100 2100 0 848683 TASK

40,00 2100 2100 0 848684 TASK

40,00 2100 2100 0 848685 TASK

40,00 2100 2100 0 848686 TASK

40,00 2100 2100 0 848688 TASK

40,00 2100 2100 0 848787 TASK

20,00 240 240 0 848690 TASK

20,00 240 240 0 848691 TASK

20,00 240 240 0 848693 TASK

100,00 4680 4680 0 848694 TASK

100,00 4680 4680 0 848695 TASK

100,00 4680 4680 0 848696 TASK

100,00 4680 4680 0 848697 TASK

100,00 4680 4680 0 848698 TASK

100,00 4680 4680 0 848699 TASK

40,00 2880 2880 0 848700 TASK

40,00 2880 2880 0 848701 TASK

40,00 2880 2880 0 848702 TASK

40,00 2880 2880 0 848703 TASK

40,00 2880 2880 0 848704 TASK

40,00 2880 2880 0 848705 TASK



Task title Task Assignee Task estimated timeTask remaining timeTask spent time Task status

[S2] Informatívnejší error Jozef Juraško 150 150 0 In progress

Úprava detailu produktu (web) Jozef Juraško 480 480 0 Todo

Úprava detailu produktu (appka) Róbert Karpiel 480 480 0 Todo

[S2] Zdieľanie certifikátov z blockchainu Samuel Škultéty 60 60 0 In progress

Overenie a spracovanie JSON na backende Adam Gajdoš 780 780 0 Todo

JSON-ifikácia údajov posielaných na server (appka) Róbert Karpiel 240 240 0 Todo

JSON-ifikácia údajov posielaných na server (web) Jozef Juraško 120 120 0 Todo

Overenie platnosti formátu QR kódu na frontende (web) Jozef Juraško 120 120 0 Todo

[S2] Dokončenie registrácie (appka) Marián Jarník 0 0 0 In progress

Databáza Ivan Jatz 480 480 0 Todo

Email sender Ivan Jatz 300 300 0 Todo

Reimplementácia registrácie na BE Ivan Jatz 300 300 0 Todo

Analýza súčasného stavu (BE) Ivan Jatz 180 180 0 Todo

Úprava registračných formulárov (appka) Marián Jarník 60 60 0 Todo

Úprava registračných formulárov (web) Samuel Škultéty 600 600 0 Todo

Analýza súčasného stavu (BE) Adam Gajdoš 180 180 0 Todo

Vytvorenie a zverejnenie dokumentácie (w1) Adam Gajdoš 60 60 0 Todo

Vytvorenie a zverejnenie dokumentácie (w2) Adam Gajdoš 60 60 0 Todo

Vytvorenie a zverejnenie šablón Samuel Škultéty 120 120 0 Todo

Róbert Karpiel 780 780 0 Todo

Ivan Jatz 780 780 0 Todo

Marián Jarník 780 780 0 Todo

Samuel Škultéty 780 780 0 Todo

Adam Gajdoš 780 780 0 Todo

Jozef Juraško 780 780 0 Todo

Róbert Karpiel 480 480 0 Todo

Ivan Jatz 480 480 0 Todo

Adam Gajdoš 480 480 0 Todo

Samuel Škultéty 480 480 0 Todo

Marián Jarník 480 480 0 Todo

Jozef Juraško 480 480 0 Todo



Created at Completed at Task created at Task completed at Waiting Billable

2021-11-06 19:07:10 UTC 2021-10-21 11:52:55 UTC false true

2021-11-06 19:07:10 UTC 2021-11-06 20:09:26 UTC false true

2021-11-06 19:07:10 UTC 2021-11-06 20:25:26 UTC false true

2021-11-06 19:12:46 UTC 2021-11-06 19:17:05 UTC false true

2021-11-06 19:19:39 UTC 2021-11-06 19:23:20 UTC false true

2021-11-06 19:19:39 UTC 2021-11-06 19:23:23 UTC false true

2021-11-06 19:19:39 UTC 2021-11-06 19:23:24 UTC false true

2021-11-06 19:19:39 UTC 2021-11-06 20:23:32 UTC false true

2021-11-06 19:19:42 UTC 2021-11-06 19:33:47 UTC false true

2021-11-06 19:19:42 UTC 2021-11-06 19:33:48 UTC false true

2021-11-06 19:19:42 UTC 2021-11-06 19:35:54 UTC false true

2021-11-06 19:19:42 UTC 2021-11-06 19:39:48 UTC false true

2021-11-06 19:19:42 UTC 2021-11-06 19:57:52 UTC false true

2021-11-06 19:19:42 UTC 2021-11-06 19:58:54 UTC false true

2021-11-06 19:19:42 UTC 2021-11-06 20:07:44 UTC false true

2021-11-06 19:19:42 UTC 2021-11-06 21:49:30 UTC false true

2021-11-06 19:19:45 UTC 2021-11-06 20:14:42 UTC false true

2021-11-06 19:19:45 UTC 2021-11-06 20:15:19 UTC false true

2021-11-06 19:19:45 UTC 2021-11-06 20:16:48 UTC false true

2021-11-06 20:17:35 UTC 2021-11-06 20:19:19 UTC false true

2021-11-06 20:17:35 UTC 2021-11-06 20:19:21 UTC false true

2021-11-06 20:17:35 UTC 2021-11-06 20:19:22 UTC false true

2021-11-06 20:17:35 UTC 2021-11-06 20:19:23 UTC false true

2021-11-06 20:17:35 UTC 2021-11-06 20:19:24 UTC false true

2021-11-06 20:17:35 UTC 2021-11-06 20:19:25 UTC false true

2021-11-06 20:18:08 UTC 2021-11-06 20:19:32 UTC false true

2021-11-06 20:18:08 UTC 2021-11-06 20:19:33 UTC false true

2021-11-06 20:18:08 UTC 2021-11-06 20:19:34 UTC false true

2021-11-06 20:18:08 UTC 2021-11-06 20:19:35 UTC false true

2021-11-06 20:18:08 UTC 2021-11-06 20:19:37 UTC false true

2021-11-06 20:18:08 UTC 2021-11-06 20:19:38 UTC false true



Story ID Release Sprint Story status Story type Impediment Ready indicator Waiting

439826 Winter semester Sprint 3 done USER STORY false false false

439826 Winter semester Sprint 3 done USER STORY false false false

439826 Winter semester Sprint 3 done USER STORY false false false

439827 Winter semester Sprint 3 in_progress USER STORY false false false

439828 Winter semester Sprint 3 in_progress USER STORY false false false

439828 Winter semester Sprint 3 in_progress USER STORY false false false

439828 Winter semester Sprint 3 in_progress USER STORY false false false

439828 Winter semester Sprint 3 in_progress USER STORY false false false

439829 Winter semester Sprint 3 in_progress USER STORY false false false

439829 Winter semester Sprint 3 in_progress USER STORY false false false

439829 Winter semester Sprint 3 in_progress USER STORY false false false

439829 Winter semester Sprint 3 in_progress USER STORY false false false

439829 Winter semester Sprint 3 in_progress USER STORY false false false

439829 Winter semester Sprint 3 in_progress USER STORY false false false

439829 Winter semester Sprint 3 in_progress USER STORY false false false

439829 Winter semester Sprint 3 in_progress USER STORY false false false

439832 Winter semester Sprint 3 done USER STORY false false false

439832 Winter semester Sprint 3 done USER STORY false false false

439832 Winter semester Sprint 3 done USER STORY false false false

439851 Winter semester Sprint 3 done USER STORY false false false

439851 Winter semester Sprint 3 done USER STORY false false false

439851 Winter semester Sprint 3 done USER STORY false false false

439851 Winter semester Sprint 3 done USER STORY false false false

439851 Winter semester Sprint 3 done USER STORY false false false

439851 Winter semester Sprint 3 done USER STORY false false false

439852 Winter semester Sprint 3 done USER STORY false false false

439852 Winter semester Sprint 3 done USER STORY false false false

439852 Winter semester Sprint 3 done USER STORY false false false

439852 Winter semester Sprint 3 done USER STORY false false false

439852 Winter semester Sprint 3 done USER STORY false false false

439852 Winter semester Sprint 3 done USER STORY false false false

Sprint 3 - Final - ScrumDesk Task Export



Story title Moscow

Ako používateľ chcem mať lepší zážitok z používania webu / appky s-chainu, aby som sa jednoduchšie orientoval should

Ako používateľ chcem mať lepší zážitok z používania webu / appky s-chainu, aby som sa jednoduchšie orientoval should

Ako používateľ chcem mať lepší zážitok z používania webu / appky s-chainu, aby som sa jednoduchšie orientoval should

Ako tím chceme dockerizovať server, aby sme si zjednodušili prácu should

Ako používateľ chcem skenovať/nahrávať QR kódy, aby som jednoduchšie zistil informácie o produkte must

Ako používateľ chcem skenovať/nahrávať QR kódy, aby som jednoduchšie zistil informácie o produkte must

Ako používateľ chcem skenovať/nahrávať QR kódy, aby som jednoduchšie zistil informácie o produkte must

Ako používateľ chcem skenovať/nahrávať QR kódy, aby som jednoduchšie zistil informácie o produkte must

Ako správca chcem overovať novoregistrovaných používateľov, aby sa zabránilo zneužitiu cudzieho emailu should

Ako správca chcem overovať novoregistrovaných používateľov, aby sa zabránilo zneužitiu cudzieho emailu should

Ako správca chcem overovať novoregistrovaných používateľov, aby sa zabránilo zneužitiu cudzieho emailu should

Ako správca chcem overovať novoregistrovaných používateľov, aby sa zabránilo zneužitiu cudzieho emailu should

Ako správca chcem overovať novoregistrovaných používateľov, aby sa zabránilo zneužitiu cudzieho emailu should

Ako správca chcem overovať novoregistrovaných používateľov, aby sa zabránilo zneužitiu cudzieho emailu should

Ako správca chcem overovať novoregistrovaných používateľov, aby sa zabránilo zneužitiu cudzieho emailu should

Ako správca chcem overovať novoregistrovaných používateľov, aby sa zabránilo zneužitiu cudzieho emailu should

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (zápisnice) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (zápisnice) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (zápisnice) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (inžinierske dielo) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (inžinierske dielo) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (inžinierske dielo) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (inžinierske dielo) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (inžinierske dielo) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (inžinierske dielo) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (metodiky) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (metodiky) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (metodiky) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (metodiky) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (metodiky) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (metodiky) must



Business value Story estimated time Story remaining time Story spent time Task ID Task type

20,00 1110 0 900 843814 TASK

20,00 1110 0 900 848689 TASK

20,00 1110 0 900 848708 TASK

20,00 60 0 540 848677 TASK

40,00 1260 0 900 848678 TASK

40,00 1260 0 900 848679 TASK

40,00 1260 0 900 848680 TASK

40,00 1260 0 900 848707 TASK

40,00 2100 0 1980 848681 TASK

40,00 2100 0 1980 848682 TASK

40,00 2100 0 1980 848683 TASK

40,00 2100 0 1980 848684 TASK

40,00 2100 0 1980 848685 TASK

40,00 2100 0 1980 848686 TASK

40,00 2100 0 1980 848688 TASK

40,00 2100 0 1980 848787 TASK

20,00 240 0 180 848690 TASK

20,00 240 0 180 848691 TASK

20,00 240 0 180 848693 TASK

100,00 4680 0 4290 848694 TASK

100,00 4680 0 4290 848695 TASK

100,00 4680 0 4290 848696 TASK

100,00 4680 0 4290 848697 TASK

100,00 4680 0 4290 848698 TASK

100,00 4680 0 4290 848699 TASK

40,00 2880 0 1770 848700 TASK

40,00 2880 0 1770 848701 TASK

40,00 2880 0 1770 848702 TASK

40,00 2880 0 1770 848703 TASK

40,00 2880 0 1770 848704 TASK

40,00 2880 0 1770 848705 TASK



Task title Task Assignee Task estimated timeTask remaining timeTask spent time Task status

[S2] Informatívnejší error Jozef Juraško 150 0 60 Done

Úprava detailu produktu (web) Jozef Juraško 480 0 420 Done

Úprava detailu produktu (appka) Róbert Karpiel 480 0 420 Done

[S2] Zdieľanie certifikátov z blockchainu Samuel Škultéty 60 0 540 In progress

Overenie a spracovanie JSON na backende Adam Gajdoš 780 0 540 In progress

JSON-ifikácia údajov posielaných na server (appka) Róbert Karpiel 240 0 240 Done

JSON-ifikácia údajov posielaných na server (web) Jozef Juraško 120 0 60 In progress

Overenie platnosti formátu QR kódu na frontende (web) Jozef Juraško 120 0 60 In progress

[S2] Dokončenie registrácie (appka) Marián Jarník 0 0 540 Done

Databáza Ivan Jatz 480 0 180 Done

Email sender Ivan Jatz 300 0 300 Done

Reimplementácia registrácie na BE Ivan Jatz 300 0 300 Done

Analýza súčasného stavu (BE) Ivan Jatz 180 0 60 Done

Úprava registračných formulárov (appka) Marián Jarník 60 0 420 Done

Úprava registračných formulárov (web) Samuel Škultéty 600 0 120 In progress

Analýza súčasného stavu (BE) Adam Gajdoš 180 0 60 Done

Vytvorenie a zverejnenie dokumentácie (w1) Adam Gajdoš 60 0 30 Done

Vytvorenie a zverejnenie dokumentácie (w2) Adam Gajdoš 60 0 30 Done

Vytvorenie a zverejnenie šablón Samuel Škultéty 120 0 120 Done

Róbert Karpiel 780 0 780 Done

Ivan Jatz 780 0 660 Done

Marián Jarník 780 0 780 Done

Samuel Škultéty 780 0 630 Done

Adam Gajdoš 780 0 660 Done

Jozef Juraško 780 0 780 Done

Róbert Karpiel 480 0 330 Done

Ivan Jatz 480 0 330 Done

Adam Gajdoš 480 0 270 Done

Samuel Škultéty 480 0 300 Done

Marián Jarník 480 0 240 Done

Jozef Juraško 480 0 300 Done



Created at Completed at Task created at Task completed at Waiting Billable

2021-11-06 19:07:10 UTC 2021-11-18 04:29:15 UTC 2021-10-21 11:52:55 UTC 2021-11-17 21:17:58 UTC false true

2021-11-06 19:07:10 UTC 2021-11-18 04:29:15 UTC 2021-11-06 20:09:26 UTC 2021-11-17 21:17:56 UTC false true

2021-11-06 19:07:10 UTC 2021-11-18 04:29:15 UTC 2021-11-06 20:25:26 UTC 2021-11-18 04:29:14 UTC false true

2021-11-06 19:12:46 UTC 2021-11-18 08:15:16 UTC 2021-11-06 19:17:05 UTC 2021-11-18 08:15:15 UTC false true

2021-11-06 19:19:39 UTC 2021-11-18 08:15:17 UTC 2021-11-06 19:23:20 UTC 2021-11-18 08:15:16 UTC false true

2021-11-06 19:19:39 UTC 2021-11-18 08:15:17 UTC 2021-11-06 19:23:23 UTC 2021-11-18 04:29:21 UTC false true

2021-11-06 19:19:39 UTC 2021-11-18 08:15:17 UTC 2021-11-06 19:23:24 UTC 2021-11-18 08:15:17 UTC false true

2021-11-06 19:19:39 UTC 2021-11-18 08:15:17 UTC 2021-11-06 20:23:32 UTC 2021-11-18 08:15:17 UTC false true

2021-11-06 19:19:42 UTC 2021-11-18 08:15:18 UTC 2021-11-06 19:33:47 UTC 2021-11-15 23:15:30 UTC false true

2021-11-06 19:19:42 UTC 2021-11-18 08:15:18 UTC 2021-11-06 19:33:48 UTC 2021-11-17 22:56:50 UTC false true

2021-11-06 19:19:42 UTC 2021-11-18 08:15:18 UTC 2021-11-06 19:35:54 UTC 2021-11-17 22:56:53 UTC false true

2021-11-06 19:19:42 UTC 2021-11-18 08:15:18 UTC 2021-11-06 19:39:48 UTC 2021-11-17 22:56:46 UTC false true

2021-11-06 19:19:42 UTC 2021-11-18 08:15:18 UTC 2021-11-06 19:57:52 UTC 2021-11-17 21:14:52 UTC false true

2021-11-06 19:19:42 UTC 2021-11-18 08:15:18 UTC 2021-11-06 19:58:54 UTC 2021-11-15 23:15:26 UTC false true

2021-11-06 19:19:42 UTC 2021-11-18 08:15:18 UTC 2021-11-06 20:07:44 UTC 2021-11-18 08:15:18 UTC false true

2021-11-06 19:19:42 UTC 2021-11-18 08:15:18 UTC 2021-11-06 21:49:30 UTC 2021-11-17 21:14:59 UTC false true

2021-11-06 19:19:45 UTC 2021-11-17 21:07:32 UTC 2021-11-06 20:14:42 UTC 2021-11-15 13:57:08 UTC false true

2021-11-06 19:19:45 UTC 2021-11-17 21:07:32 UTC 2021-11-06 20:15:19 UTC 2021-11-15 13:57:12 UTC false true

2021-11-06 19:19:45 UTC 2021-11-17 21:07:32 UTC 2021-11-06 20:16:48 UTC 2021-11-17 21:07:32 UTC false true

2021-11-06 20:17:35 UTC 2021-11-18 08:13:52 UTC 2021-11-06 20:19:19 UTC 2021-11-18 08:13:26 UTC false true

2021-11-06 20:17:35 UTC 2021-11-18 08:13:52 UTC 2021-11-06 20:19:21 UTC 2021-11-18 08:13:16 UTC false true

2021-11-06 20:17:35 UTC 2021-11-18 08:13:52 UTC 2021-11-06 20:19:22 UTC 2021-11-18 08:13:25 UTC false true

2021-11-06 20:17:35 UTC 2021-11-18 08:13:52 UTC 2021-11-06 20:19:23 UTC 2021-11-18 08:13:28 UTC false true

2021-11-06 20:17:35 UTC 2021-11-18 08:13:52 UTC 2021-11-06 20:19:24 UTC 2021-11-18 08:13:30 UTC false true

2021-11-06 20:17:35 UTC 2021-11-18 08:13:52 UTC 2021-11-06 20:19:25 UTC 2021-11-18 08:13:18 UTC false true

2021-11-06 20:18:08 UTC 2021-11-18 08:13:36 UTC 2021-11-06 20:19:32 UTC 2021-11-18 08:13:28 UTC false true

2021-11-06 20:18:08 UTC 2021-11-18 08:13:36 UTC 2021-11-06 20:19:33 UTC 2021-11-18 08:13:22 UTC false true

2021-11-06 20:18:08 UTC 2021-11-18 08:13:36 UTC 2021-11-06 20:19:34 UTC 2021-11-18 08:13:36 UTC false true

2021-11-06 20:18:08 UTC 2021-11-18 08:13:36 UTC 2021-11-06 20:19:35 UTC 2021-11-18 08:13:32 UTC false true

2021-11-06 20:18:08 UTC 2021-11-18 08:13:36 UTC 2021-11-06 20:19:37 UTC 2021-11-18 08:13:20 UTC false true

2021-11-06 20:18:08 UTC 2021-11-18 08:13:36 UTC 2021-11-06 20:19:38 UTC 2021-11-18 08:13:23 UTC false true



Story ID Release Sprint Story status Story type Impediment Ready indicator Waiting

441157 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

441158 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

441158 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

441158 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

441159 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

441160 Winter semester Sprint 4 todo USER STORY false false false

441160 Winter semester Sprint 4 todo USER STORY false false false

441160 Winter semester Sprint 4 todo USER STORY false false false

441160 Winter semester Sprint 4 todo USER STORY false false false

441161 Winter semester Sprint 4 todo USER STORY false false false

441161 Winter semester Sprint 4 todo USER STORY false false false

441162 Winter semester Sprint 4 todo USER STORY false false false

441162 Winter semester Sprint 4 todo USER STORY false false false

441162 Winter semester Sprint 4 todo USER STORY false false false

441162 Winter semester Sprint 4 todo USER STORY false false false

441162 Winter semester Sprint 4 todo USER STORY false false false

441162 Winter semester Sprint 4 todo USER STORY false false false

441163 Winter semester Sprint 4 todo USER STORY false false false

441163 Winter semester Sprint 4 todo USER STORY false false false

441164 Winter semester Sprint 4 todo USER STORY false false false

441164 Winter semester Sprint 4 todo USER STORY false false false

441164 Winter semester Sprint 4 todo USER STORY false false false

441167 Winter semester Sprint 4 todo USER STORY false false false

441167 Winter semester Sprint 4 todo USER STORY false false false

441196 Winter semester Sprint 4 todo USER STORY false false false

441196 Winter semester Sprint 4 todo USER STORY false false false

441196 Winter semester Sprint 4 todo USER STORY false false false

441196 Winter semester Sprint 4 todo USER STORY false false false

Sprint 4 - Start - ScrumDesk Task Export



Story title Moscow

Ako tím chceme dockerizovať server, aby sme si zjednodušili prácu should

Ako používateľ chcem skenovať/nahrávať QR kódy, aby som jednoduchšie zistil informácie o produkte must

Ako používateľ chcem skenovať/nahrávať QR kódy, aby som jednoduchšie zistil informácie o produkte must

Ako používateľ chcem skenovať/nahrávať QR kódy, aby som jednoduchšie zistil informácie o produkte must

Ako správca chcem overovať novoregistrovaných používateľov, aby sa zabránilo zneužitiu cudzieho emailu should

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy should

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy should

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy should

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy should

Ako výrobcovia/dopravcovia chceme používať mobilnú aplikáciu, aby sme nemuseli používať webové rozhranie must

Ako výrobcovia/dopravcovia chceme používať mobilnú aplikáciu, aby sme nemuseli používať webové rozhranie must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako používateľ chcem mať lepší zážitok z používania webu / appky S-Chainu, aby som sa jednoduchšie orientoval should

Ako používateľ chcem mať lepší zážitok z používania webu / appky S-Chainu, aby som sa jednoduchšie orientoval should

Ako používateľ chcem používať web/appku v inom jazyku, aby som lepšie rozumel obsahu could

Ako používateľ chcem používať web/appku v inom jazyku, aby som lepšie rozumel obsahu could

Ako používateľ chcem používať web/appku v inom jazyku, aby som lepšie rozumel obsahu could

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (zápisnice) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (zápisnice) must

Ako používateľ chcem zostať prihlásený, aby som sa nemusel zakaždým prihlasovať znova should

Ako používateľ chcem zostať prihlásený, aby som sa nemusel zakaždým prihlasovať znova should

Ako používateľ chcem zostať prihlásený, aby som sa nemusel zakaždým prihlasovať znova should

Ako používateľ chcem zostať prihlásený, aby som sa nemusel zakaždým prihlasovať znova should



Business value Story estimated time Story remaining time Story spent time Task ID Task type

20,00 0 0 0 851626 TASK

40,00 360 360 0 851627 TASK

40,00 360 360 0 851628 TASK

40,00 360 360 0 851629 TASK

40,00 480 480 0 851630 TASK

40,00 690 690 0 851703 TASK

40,00 690 690 0 851704 TASK

40,00 690 690 0 851705 TASK

40,00 690 690 0 851706 TASK

40,00 450 450 0 851709 TASK

40,00 450 450 0 851710 TASK

100,00 1080 1080 0 851720 TASK

100,00 1080 1080 0 851721 TASK

100,00 1080 1080 0 851722 TASK

100,00 1080 1080 0 851723 TASK

100,00 1080 1080 0 851724 TASK

100,00 1080 1080 0 851725 TASK

20,00 960 960 0 851711 TASK

20,00 960 960 0 851712 TASK

20,00 720 720 0 851715 TASK

20,00 720 720 0 851716 TASK

20,00 720 720 0 851718 TASK

20,00 120 120 0 851632 TASK

20,00 120 120 0 851633 TASK

20,00 420 420 0 851728 TASK

20,00 420 420 0 851729 TASK

20,00 420 420 0 851730 TASK

20,00 420 420 0 851731 TASK



Task title Task Assignee Task estimated timeTask remaining timeTask spent time Task status

[S2, S3] Zdieľanie certifikátov z blockchainu Samuel Škultéty 0 0 0 In progress

[S3] Overenie a spracovanie JSON na backende Adam Gajdoš 240 240 0 In progress

[S3] JSON-ifikácia údajov posielaných na server (web) Jozef Juraško 60 60 0 In progress

[S3] Overenie platnosti formátu QR kódu na frontende (web) Jozef Juraško 60 60 0 In progress

[S3] Úprava registračných formulárov (web) Samuel Škultéty 480 480 0 In progress

Úpravy databázy Adam Gajdoš 240 240 0 Todo

Úprava grafickej časti (web) Samuel Škultéty 180 180 0 Todo

Úprava logickej časti (web) Samuel Škultéty 180 180 0 Todo

Úprava appky Róbert Karpiel 90 90 0 Todo

Založenie a setup "firemnej" aplikácie Marián Jarník 360 360 0 Todo

Nastavenie repozitára Róbert Karpiel 90 90 0 Todo

Adam Gajdoš 120 120 0 Todo

Marián Jarník 120 120 0 Todo

Samuel Škultéty 120 120 0 Todo

Róbert Karpiel 300 300 0 Todo

Ivan Jatz 120 120 0 Todo

Jozef Juraško 300 300 0 Todo

Úpravy webu Jozef Juraško 600 600 0 Todo

Úpravy appky Róbert Karpiel 360 360 0 Todo

Internacionalizácia webu Jozef Juraško 360 360 0 Todo

Internacionalizácia aplikácie Marián Jarník 180 180 0 Todo

Preloženie stringov do SK Ivan Jatz 180 180 0 Todo

Vytvorenie a zverejnenie dokumentácie (w1) Adam Gajdoš 60 60 0 Todo

Vytvorenie a zverejnenie dokumentácie (w2) Adam Gajdoš 60 60 0 Todo

Analýza súčasného stavu (appka) Marián Jarník 120 120 0 Todo

Úprava prihlasovacej obrazovky (web) Samuel Škultéty 60 60 0 Todo

Úprava logiky prihlasovania (web) Samuel Škultéty 120 120 0 Todo

Spracovanie prihlasovacieho requestu (backend) Ivan Jatz 120 120 0 Todo



Created at Completed at Task created at Task completed at Waiting Billable

2021-11-18 08:15:15 UTC 2021-11-18 08:15:15 UTC false true

2021-11-18 08:15:16 UTC 2021-11-18 08:15:16 UTC false true

2021-11-18 08:15:16 UTC 2021-11-18 08:15:16 UTC false true

2021-11-18 08:15:16 UTC 2021-11-18 08:15:17 UTC false true

2021-11-18 08:15:17 UTC 2021-11-18 08:15:17 UTC false true

2021-11-18 08:43:13 UTC 2021-11-18 16:56:22 UTC false true

2021-11-18 08:43:13 UTC 2021-11-18 16:56:23 UTC false true

2021-11-18 08:43:13 UTC 2021-11-18 16:56:24 UTC false true

2021-11-18 08:43:13 UTC 2021-11-18 16:56:25 UTC false true

2021-11-18 08:43:14 UTC 2021-11-18 17:06:25 UTC false true

2021-11-18 08:43:14 UTC 2021-11-18 17:07:20 UTC false true

2021-11-18 08:43:14 UTC 2021-11-18 17:28:15 UTC false true

2021-11-18 08:43:14 UTC 2021-11-18 17:28:17 UTC false true

2021-11-18 08:43:14 UTC 2021-11-18 17:28:18 UTC false true

2021-11-18 08:43:14 UTC 2021-11-18 17:28:20 UTC false true

2021-11-18 08:43:14 UTC 2021-11-18 17:28:21 UTC false true

2021-11-18 08:43:14 UTC 2021-11-18 17:28:22 UTC false true

2021-11-18 08:43:15 UTC 2021-11-18 17:08:33 UTC false true

2021-11-18 08:43:15 UTC 2021-11-18 17:08:34 UTC false true

2021-11-18 08:43:15 UTC 2021-11-18 17:15:18 UTC false true

2021-11-18 08:43:15 UTC 2021-11-18 17:15:19 UTC false true

2021-11-18 08:43:15 UTC 2021-11-18 17:26:44 UTC false true

2021-11-18 08:56:42 UTC 2021-11-18 08:56:46 UTC false true

2021-11-18 08:56:42 UTC 2021-11-18 08:56:57 UTC false true

2021-11-18 17:30:49 UTC 2021-11-18 17:31:33 UTC false true

2021-11-18 17:30:49 UTC 2021-11-18 17:31:51 UTC false true

2021-11-18 17:30:49 UTC 2021-11-18 17:33:35 UTC false true

2021-11-18 17:30:49 UTC 2021-11-18 17:34:39 UTC false true



Story ID Release Sprint Story status Story type Impediment Ready indicator Waiting

441157 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

441158 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

441158 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

441158 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

441158 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

441159 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

441159 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

441160 Winter semester Sprint 4 todo USER STORY false false false

441160 Winter semester Sprint 4 todo USER STORY false false false

441160 Winter semester Sprint 4 todo USER STORY false false false

441160 Winter semester Sprint 4 todo USER STORY false false false

441161 Winter semester Sprint 4 todo USER STORY false false false

441161 Winter semester Sprint 4 todo USER STORY false false false

441162 Winter semester Sprint 4 done USER STORY false false false

441162 Winter semester Sprint 4 done USER STORY false false false

441162 Winter semester Sprint 4 done USER STORY false false false

441162 Winter semester Sprint 4 done USER STORY false false false

441162 Winter semester Sprint 4 done USER STORY false false false

441162 Winter semester Sprint 4 done USER STORY false false false

441163 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

441163 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

441164 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

441164 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

441164 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

441167 Winter semester Sprint 4 done USER STORY false false false

441167 Winter semester Sprint 4 done USER STORY false false false

441196 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

441196 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

441196 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

441196 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

Sprint 4 - Mid - ScrumDesk Task Export



Story title Moscow

Ako tím chceme dockerizovať server, aby sme si zjednodušili prácu should

Ako používateľ chcem skenovať/nahrávať QR kódy, aby som jednoduchšie zistil informácie o produkte must

Ako používateľ chcem skenovať/nahrávať QR kódy, aby som jednoduchšie zistil informácie o produkte must

Ako používateľ chcem skenovať/nahrávať QR kódy, aby som jednoduchšie zistil informácie o produkte must

Ako používateľ chcem skenovať/nahrávať QR kódy, aby som jednoduchšie zistil informácie o produkte must

Ako správca chcem overovať novoregistrovaných používateľov, aby sa zabránilo zneužitiu cudzieho emailu should

Ako správca chcem overovať novoregistrovaných používateľov, aby sa zabránilo zneužitiu cudzieho emailu should

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy should

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy should

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy should

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy should

Ako výrobcovia/dopravcovia chceme používať mobilnú aplikáciu, aby sme nemuseli používať webové rozhranie must

Ako výrobcovia/dopravcovia chceme používať mobilnú aplikáciu, aby sme nemuseli používať webové rozhranie must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako používateľ chcem mať lepší zážitok z používania webu / appky S-Chainu, aby som sa jednoduchšie orientoval should

Ako používateľ chcem mať lepší zážitok z používania webu / appky S-Chainu, aby som sa jednoduchšie orientoval should

Ako používateľ chcem používať web/appku v inom jazyku, aby som lepšie rozumel obsahu could

Ako používateľ chcem používať web/appku v inom jazyku, aby som lepšie rozumel obsahu could

Ako používateľ chcem používať web/appku v inom jazyku, aby som lepšie rozumel obsahu could

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (zápisnice) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (zápisnice) must

Ako používateľ chcem zostať prihlásený, aby som sa nemusel zakaždým prihlasovať znova should

Ako používateľ chcem zostať prihlásený, aby som sa nemusel zakaždým prihlasovať znova should

Ako používateľ chcem zostať prihlásený, aby som sa nemusel zakaždým prihlasovať znova should

Ako používateľ chcem zostať prihlásený, aby som sa nemusel zakaždým prihlasovať znova should



Business value Story estimated time Story remaining time Story spent time Task ID Task type

20,00 0 0 60 851626 TASK

40,00 360 120 600 851627 TASK

40,00 360 120 600 851628 TASK

40,00 360 120 600 851629 TASK

40,00 360 120 600 852981 TASK

40,00 480 480 120 851630 TASK

40,00 480 480 120 853097 TASK

40,00 690 690 0 851703 TASK

40,00 690 690 0 851704 TASK

40,00 690 690 0 851705 TASK

40,00 690 690 0 851706 TASK

40,00 450 450 0 851709 TASK

40,00 450 450 0 851710 TASK

100,00 1080 0 2940 851720 TASK

100,00 1080 0 2940 851721 TASK

100,00 1080 0 2940 851722 TASK

100,00 1080 0 2940 851723 TASK

100,00 1080 0 2940 851724 TASK

100,00 1080 0 2940 851725 TASK

20,00 960 840 120 851711 TASK

20,00 960 840 120 851712 TASK

20,00 720 660 60 851715 TASK

20,00 720 660 60 851716 TASK

20,00 720 660 60 851718 TASK

20,00 120 0 60 851632 TASK

20,00 120 0 60 851633 TASK

20,00 420 180 420 851728 TASK

20,00 420 180 420 851729 TASK

20,00 420 180 420 851730 TASK

20,00 420 180 420 851731 TASK



Task title Task Assignee Task estimated timeTask remaining timeTask spent time Task status

[S2, S3] Zdieľanie certifikátov z blockchainu Samuel Škultéty 0 0 60 In progress

[S3] Overenie a spracovanie JSON na backende Adam Gajdoš 240 0 240 Done

[S3] JSON-ifikácia údajov posielaných na server (web) Jozef Juraško 60 60 0 In progress

[S3] Overenie platnosti formátu QR kódu na frontende (web) Jozef Juraško 60 60 0 In progress

[N] Analýza a oprava komunikácie appka-server Róbert Karpiel 0 0 360 Done

[S3] Úprava registračných formulárov (web) Samuel Škultéty 480 480 0 In progress

[N] Úprava menu Marián Jarník 0 0 120 Done

Úpravy databázy Adam Gajdoš 240 240 0 Todo

Úprava grafickej časti (web) Samuel Škultéty 180 180 0 Todo

Úprava logickej časti (web) Samuel Škultéty 180 180 0 Todo

Úprava appky Róbert Karpiel 90 90 0 Todo

Založenie a setup "firemnej" aplikácie Marián Jarník 360 360 0 Todo

Nastavenie repozitára Róbert Karpiel 90 90 0 Todo

Adam Gajdoš 120 0 360 Done

Marián Jarník 120 0 510 Done

Samuel Škultéty 120 0 480 Done

Róbert Karpiel 300 0 600 Done

Ivan Jatz 120 0 420 Done

Jozef Juraško 300 0 570 Done

Úpravy webu Jozef Juraško 600 600 0 Todo

Úpravy appky Róbert Karpiel 360 240 120 In progress

Internacionalizácia webu Jozef Juraško 360 300 60 In progress

Internacionalizácia aplikácie Marián Jarník 180 180 0 Todo

Preloženie stringov do SK Ivan Jatz 180 180 0 Todo

Vytvorenie a zverejnenie dokumentácie (w1) Adam Gajdoš 60 0 30 Done

Vytvorenie a zverejnenie dokumentácie (w2) Adam Gajdoš 60 0 30 Done

Analýza súčasného stavu (appka) Marián Jarník 120 0 120 Done

Úprava prihlasovacej obrazovky (web) Samuel Škultéty 60 60 0 Todo

Úprava logiky prihlasovania (web) Samuel Škultéty 120 120 0 Todo

Spracovanie prihlasovacieho requestu (backend) Ivan Jatz 120 0 300 In progress



Created at Completed at Task created at Task completed at Waiting Billable

2021-11-18 08:15:15 UTC 2021-11-18 08:15:15 UTC false true

2021-11-18 08:15:16 UTC 2021-11-18 08:15:16 UTC 2021-11-22 14:00:27 UTC false true

2021-11-18 08:15:16 UTC 2021-11-18 08:15:16 UTC false true

2021-11-18 08:15:16 UTC 2021-11-18 08:15:17 UTC false true

2021-11-18 08:15:16 UTC 2021-11-24 13:43:48 UTC 2021-11-24 22:37:58 UTC false true

2021-11-18 08:15:17 UTC 2021-11-18 08:15:17 UTC false true

2021-11-18 08:15:17 UTC 2021-11-24 22:33:26 UTC 2021-11-24 22:34:09 UTC false true

2021-11-18 08:43:13 UTC 2021-11-18 16:56:22 UTC false true

2021-11-18 08:43:13 UTC 2021-11-18 16:56:23 UTC false true

2021-11-18 08:43:13 UTC 2021-11-18 16:56:24 UTC false true

2021-11-18 08:43:13 UTC 2021-11-18 16:56:25 UTC false true

2021-11-18 08:43:14 UTC 2021-11-18 17:06:25 UTC false true

2021-11-18 08:43:14 UTC 2021-11-18 17:07:20 UTC false true

2021-11-18 08:43:14 UTC 2021-11-24 22:30:24 UTC 2021-11-18 17:28:15 UTC 2021-11-24 22:30:07 UTC false true

2021-11-18 08:43:14 UTC 2021-11-24 22:30:24 UTC 2021-11-18 17:28:17 UTC 2021-11-24 22:29:51 UTC false true

2021-11-18 08:43:14 UTC 2021-11-24 22:30:24 UTC 2021-11-18 17:28:18 UTC 2021-11-24 22:30:00 UTC false true

2021-11-18 08:43:14 UTC 2021-11-24 22:30:24 UTC 2021-11-18 17:28:20 UTC 2021-11-24 22:29:51 UTC false true

2021-11-18 08:43:14 UTC 2021-11-24 22:30:24 UTC 2021-11-18 17:28:21 UTC 2021-11-24 22:30:24 UTC false true

2021-11-18 08:43:14 UTC 2021-11-24 22:30:24 UTC 2021-11-18 17:28:22 UTC 2021-11-24 22:29:56 UTC false true

2021-11-18 08:43:15 UTC 2021-11-18 17:08:33 UTC false true

2021-11-18 08:43:15 UTC 2021-11-18 17:08:34 UTC false true

2021-11-18 08:43:15 UTC 2021-11-18 17:15:18 UTC false true

2021-11-18 08:43:15 UTC 2021-11-18 17:15:19 UTC false true

2021-11-18 08:43:15 UTC 2021-11-18 17:26:44 UTC false true

2021-11-18 08:56:42 UTC 2021-11-24 22:30:54 UTC 2021-11-18 08:56:46 UTC 2021-11-24 18:58:43 UTC false true

2021-11-18 08:56:42 UTC 2021-11-24 22:30:54 UTC 2021-11-18 08:56:57 UTC 2021-11-24 18:58:45 UTC false true

2021-11-18 17:30:49 UTC 2021-11-18 17:31:33 UTC 2021-11-24 16:10:28 UTC false true

2021-11-18 17:30:49 UTC 2021-11-18 17:31:51 UTC false true

2021-11-18 17:30:49 UTC 2021-11-18 17:33:35 UTC false true

2021-11-18 17:30:49 UTC 2021-11-18 17:34:39 UTC false true



Story ID Release Sprint Story status Story type Impediment Ready indicator Waiting

441157 Winter semester Sprint 4 done USER STORY false false false

441158 Winter semester Sprint 4 done USER STORY false false false

441158 Winter semester Sprint 4 done USER STORY false false false

441158 Winter semester Sprint 4 done USER STORY false false false

441158 Winter semester Sprint 4 done USER STORY false false false

441159 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

441159 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

441160 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

441160 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

441160 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

441160 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

441161 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

441161 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

441162 Winter semester Sprint 4 done USER STORY false false false

441162 Winter semester Sprint 4 done USER STORY false false false

441162 Winter semester Sprint 4 done USER STORY false false false

441162 Winter semester Sprint 4 done USER STORY false false false

441162 Winter semester Sprint 4 done USER STORY false false false

441162 Winter semester Sprint 4 done USER STORY false false false

441163 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

441163 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

441164 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

441164 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

441164 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

441167 Winter semester Sprint 4 done USER STORY false false false

441167 Winter semester Sprint 4 done USER STORY false false false

441196 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

441196 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

441196 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

441196 Winter semester Sprint 4 in_progress USER STORY false false false

Sprint 4 - Final - ScrumDesk Task Export



Story title Moscow

Ako tím chceme dockerizovať server, aby sme si zjednodušili prácu should

Ako používateľ chcem skenovať/nahrávať QR kódy, aby som jednoduchšie zistil informácie o produkte must

Ako používateľ chcem skenovať/nahrávať QR kódy, aby som jednoduchšie zistil informácie o produkte must

Ako používateľ chcem skenovať/nahrávať QR kódy, aby som jednoduchšie zistil informácie o produkte must

Ako používateľ chcem skenovať/nahrávať QR kódy, aby som jednoduchšie zistil informácie o produkte must

Ako správca chcem overovať novoregistrovaných používateľov, aby sa zabránilo zneužitiu cudzieho emailu should

Ako správca chcem overovať novoregistrovaných používateľov, aby sa zabránilo zneužitiu cudzieho emailu should

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy should

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy should

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy should

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy should

Ako výrobcovia/dopravcovia chceme používať mobilnú aplikáciu, aby sme nemuseli používať webové rozhranie must

Ako výrobcovia/dopravcovia chceme používať mobilnú aplikáciu, aby sme nemuseli používať webové rozhranie must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako používateľ chcem mať lepší zážitok z používania webu / appky S-Chainu, aby som sa jednoduchšie orientoval should

Ako používateľ chcem mať lepší zážitok z používania webu / appky S-Chainu, aby som sa jednoduchšie orientoval should

Ako používateľ chcem používať web/appku v inom jazyku, aby som lepšie rozumel obsahu could

Ako používateľ chcem používať web/appku v inom jazyku, aby som lepšie rozumel obsahu could

Ako používateľ chcem používať web/appku v inom jazyku, aby som lepšie rozumel obsahu could

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (zápisnice) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (zápisnice) must

Ako používateľ chcem zostať prihlásený, aby som sa nemusel zakaždým prihlasovať znova should

Ako používateľ chcem zostať prihlásený, aby som sa nemusel zakaždým prihlasovať znova should

Ako používateľ chcem zostať prihlásený, aby som sa nemusel zakaždým prihlasovať znova should

Ako používateľ chcem zostať prihlásený, aby som sa nemusel zakaždým prihlasovať znova should



Business value Story estimated time Story remaining time Story spent time Task ID Task type

20,00 0 0 180 851626 TASK

40,00 360 0 720 851627 TASK

40,00 360 0 720 851628 TASK

40,00 360 0 720 851629 TASK

40,00 360 0 720 852981 TASK

40,00 480 0 480 851630 TASK

40,00 480 0 480 853097 TASK

40,00 690 0 330 851703 TASK

40,00 690 0 330 851704 TASK

40,00 690 0 330 851705 TASK

40,00 690 0 330 851706 TASK

40,00 450 0 60 851709 TASK

40,00 450 0 60 851710 TASK

100,00 1080 0 2940 851720 TASK

100,00 1080 0 2940 851721 TASK

100,00 1080 0 2940 851722 TASK

100,00 1080 0 2940 851723 TASK

100,00 1080 0 2940 851724 TASK

100,00 1080 0 2940 851725 TASK

20,00 960 0 615 851711 TASK

20,00 960 0 615 851712 TASK

20,00 720 0 1140 851715 TASK

20,00 720 0 1140 851716 TASK

20,00 720 0 1140 851718 TASK

20,00 120 0 60 851632 TASK

20,00 120 0 60 851633 TASK

20,00 660 0 840 851728 TASK

20,00 660 0 840 851729 TASK

20,00 660 0 840 851730 TASK

20,00 660 0 840 851731 TASK



Task title Task Assignee Task estimated timeTask remaining timeTask spent time Task status

[S2, S3] Zdieľanie certifikátov z blockchainu Samuel Škultéty 0 0 180 Done

[S3] Overenie a spracovanie JSON na backende Adam Gajdoš 240 0 240 Done

[S3] JSON-ifikácia údajov posielaných na server (web) Jozef Juraško 60 0 30 Done

[S3] Overenie platnosti formátu QR kódu na frontende (web) Jozef Juraško 60 0 90 Done

[N] Analýza a oprava komunikácie appka-server Róbert Karpiel 0 0 360 Done

[S3] Úprava registračných formulárov (web) Samuel Škultéty 480 0 360 In progress

[N] Úprava menu Marián Jarník 0 0 120 Done

Úpravy databázy Adam Gajdoš 240 0 150 In progress

Úprava grafickej časti (web) Samuel Škultéty 180 0 90 In progress

Úprava logickej časti (web) Samuel Škultéty 180 0 0 In progress

Úprava appky Róbert Karpiel 90 0 90 In progress

Založenie a setup "firemnej" aplikácie Marián Jarník 360 0 60 In progress

Nastavenie repozitára Róbert Karpiel 90 0 0 In progress

Adam Gajdoš 120 0 360 Done

Marián Jarník 120 0 510 Done

Samuel Škultéty 120 0 480 Done

Róbert Karpiel 300 0 600 Done

Ivan Jatz 120 0 420 Done

Jozef Juraško 300 0 570 Done

Úpravy webu Jozef Juraško 600 0 15 In progress

Úpravy appky Róbert Karpiel 360 0 600 Done

Internacionalizácia webu Jozef Juraško 360 0 690 In progress

Internacionalizácia aplikácie Marián Jarník 180 0 240 Done

Preloženie stringov do SK Ivan Jatz 180 0 210 In progress

Vytvorenie a zverejnenie dokumentácie (w1) Adam Gajdoš 60 0 30 Done

Vytvorenie a zverejnenie dokumentácie (w2) Adam Gajdoš 60 0 30 Done

Analýza súčasného stavu (appka) Marián Jarník 120 0 120 Done

Úprava prihlasovacej obrazovky (web) Samuel Škultéty 60 0 60 Done

Úprava logiky prihlasovania (web) Samuel Škultéty 360 0 360 In progress

Spracovanie prihlasovacieho requestu (backend) Ivan Jatz 120 0 300 Done



Created at Completed at Task created at Task completed at Waiting Billable

2021-11-18 08:15:15 UTC 2021-12-02 10:19:46 UTC 2021-11-18 08:15:15 UTC 2021-12-02 10:19:46 UTC false true

2021-11-18 08:15:16 UTC 2021-12-02 08:37:17 UTC 2021-11-18 08:15:16 UTC 2021-11-22 14:00:27 UTC false true

2021-11-18 08:15:16 UTC 2021-12-02 08:37:17 UTC 2021-11-18 08:15:16 UTC 2021-12-02 02:17:54 UTC false true

2021-11-18 08:15:16 UTC 2021-12-02 08:37:17 UTC 2021-11-18 08:15:17 UTC 2021-12-02 08:37:17 UTC false true

2021-11-18 08:15:16 UTC 2021-12-02 08:37:17 UTC 2021-11-24 13:43:48 UTC 2021-11-24 22:37:58 UTC false true

2021-11-18 08:15:17 UTC 2021-12-02 18:39:32 UTC 2021-11-18 08:15:17 UTC 2021-12-02 18:39:32 UTC false true

2021-11-18 08:15:17 UTC 2021-12-02 18:39:32 UTC 2021-11-24 22:33:26 UTC 2021-11-24 22:34:09 UTC false true

2021-11-18 08:43:13 UTC 2021-12-02 18:39:34 UTC 2021-11-18 16:56:22 UTC 2021-12-02 18:39:33 UTC false true

2021-11-18 08:43:13 UTC 2021-12-02 18:39:34 UTC 2021-11-18 16:56:23 UTC 2021-12-02 18:39:34 UTC false true

2021-11-18 08:43:13 UTC 2021-12-02 18:39:34 UTC 2021-11-18 16:56:24 UTC 2021-12-02 18:39:34 UTC false true

2021-11-18 08:43:13 UTC 2021-12-02 18:39:34 UTC 2021-11-18 16:56:25 UTC 2021-12-02 18:39:33 UTC false true

2021-11-18 08:43:14 UTC 2021-12-02 18:39:35 UTC 2021-11-18 17:06:25 UTC 2021-12-02 18:39:34 UTC false true

2021-11-18 08:43:14 UTC 2021-12-02 18:39:35 UTC 2021-11-18 17:07:20 UTC 2021-12-02 18:39:35 UTC false true

2021-11-18 08:43:14 UTC 2021-11-24 22:30:24 UTC 2021-11-18 17:28:15 UTC 2021-11-24 22:30:07 UTC false true

2021-11-18 08:43:14 UTC 2021-11-24 22:30:24 UTC 2021-11-18 17:28:17 UTC 2021-11-24 22:29:51 UTC false true

2021-11-18 08:43:14 UTC 2021-11-24 22:30:24 UTC 2021-11-18 17:28:18 UTC 2021-11-24 22:30:00 UTC false true

2021-11-18 08:43:14 UTC 2021-11-24 22:30:24 UTC 2021-11-18 17:28:20 UTC 2021-11-24 22:29:51 UTC false true

2021-11-18 08:43:14 UTC 2021-11-24 22:30:24 UTC 2021-11-18 17:28:21 UTC 2021-11-24 22:30:24 UTC false true

2021-11-18 08:43:14 UTC 2021-11-24 22:30:24 UTC 2021-11-18 17:28:22 UTC 2021-11-24 22:29:56 UTC false true

2021-11-18 08:43:15 UTC 2021-12-02 18:39:35 UTC 2021-11-18 17:08:33 UTC 2021-12-02 18:39:35 UTC false true

2021-11-18 08:43:15 UTC 2021-12-02 18:39:35 UTC 2021-11-18 17:08:34 UTC 2021-12-02 18:37:11 UTC false true

2021-11-18 08:43:15 UTC 2021-12-02 18:39:36 UTC 2021-11-18 17:15:18 UTC 2021-12-02 18:39:36 UTC false true

2021-11-18 08:43:15 UTC 2021-12-02 18:39:36 UTC 2021-11-18 17:15:19 UTC 2021-11-29 18:46:11 UTC false true

2021-11-18 08:43:15 UTC 2021-12-02 18:39:36 UTC 2021-11-18 17:26:44 UTC 2021-12-02 18:39:36 UTC false true

2021-11-18 08:56:42 UTC 2021-11-24 22:30:54 UTC 2021-11-18 08:56:46 UTC 2021-11-24 18:58:43 UTC false true

2021-11-18 08:56:42 UTC 2021-11-24 22:30:54 UTC 2021-11-18 08:56:57 UTC 2021-11-24 18:58:45 UTC false true

2021-11-18 17:30:49 UTC 2021-12-02 18:39:37 UTC 2021-11-18 17:31:33 UTC 2021-11-24 16:10:28 UTC false true

2021-11-18 17:30:49 UTC 2021-12-02 18:39:37 UTC 2021-11-18 17:31:51 UTC 2021-12-02 07:00:30 UTC false true

2021-11-18 17:30:49 UTC 2021-12-02 18:39:37 UTC 2021-11-18 17:33:35 UTC 2021-12-02 18:39:37 UTC false true

2021-11-18 17:30:49 UTC 2021-12-02 18:39:37 UTC 2021-11-18 17:34:39 UTC 2021-11-25 15:54:59 UTC false true



Story ID Release Sprint Story status Story type Impediment Ready indicator Waiting

442480 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442481 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442481 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442481 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442481 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442481 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442481 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442482 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442482 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442483 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442484 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442484 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442484 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442485 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442485 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442488 Winter semester Sprint 5 todo USER STORY false false false

442488 Winter semester Sprint 5 todo USER STORY false false false

442488 Winter semester Sprint 5 todo USER STORY false false false

442488 Winter semester Sprint 5 todo USER STORY false false false

442488 Winter semester Sprint 5 todo USER STORY false false false

442488 Winter semester Sprint 5 todo USER STORY false false false

442526 Winter semester Sprint 5 todo USER STORY false false false

442526 Winter semester Sprint 5 todo USER STORY false false false

Sprint 5 - Start - ScrumDesk Task Export



Story title Moscow

Ako správca chcem overovať novoregistrovaných používateľov, aby sa zabránilo zneužitiu cudzieho emailu should

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy should

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy should

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy should

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy should

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy should

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy should

Ako výrobcovia/dopravcovia chceme používať mobilnú aplikáciu, aby sme nemuseli používať webové rozhranie must

Ako výrobcovia/dopravcovia chceme používať mobilnú aplikáciu, aby sme nemuseli používať webové rozhranie must

Ako používateľ chcem mať lepší zážitok z používania webu / appky S-Chainu, aby som sa jednoduchšie orientoval should

Ako používateľ chcem používať web/appku v inom jazyku, aby som lepšie rozumel obsahu could

Ako používateľ chcem používať web/appku v inom jazyku, aby som lepšie rozumel obsahu could

Ako používateľ chcem používať web/appku v inom jazyku, aby som lepšie rozumel obsahu could

Ako používateľ chcem zostať prihlásený, aby som sa nemusel zakaždým prihlasovať znova should

Ako používateľ chcem zostať prihlásený, aby som sa nemusel zakaždým prihlasovať znova should

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (zápisnice)

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (zápisnice)



Business value Story estimated time Story remaining time Story spent time Task ID Task type

40,00 120 120 0 854637 TASK

40,00 720 720 0 854638 TASK

40,00 720 720 0 854639 TASK

40,00 720 720 0 854640 TASK

40,00 720 720 0 854641 TASK

40,00 720 720 0 854658 TASK

40,00 720 720 0 854659 TASK

40,00 390 390 0 854642 TASK

40,00 390 390 0 854643 TASK

20,00 585 585 0 854644 TASK

20,00 150 150 0 854645 TASK

20,00 150 150 0 854646 TASK

20,00 150 150 0 854660 TASK

20,00 300 300 0 854647 TASK

20,00 300 300 0 854670 TASK

40,00 1800 1800 0 854650 TASK

40,00 1800 1800 0 854651 TASK

40,00 1800 1800 0 854652 TASK

40,00 1800 1800 0 854653 TASK

40,00 1800 1800 0 854654 TASK

40,00 1800 1800 0 854655 TASK

120 120 0 854709 TASK

120 120 0 854710 TASK



Task title Task Assignee Task estimated timeTask remaining timeTask spent time Task status

[S3, S4] Úprava registračných formulárov (web) Samuel Škultéty 120 120 0 In progress

[S4] Úpravy databázy Adam Gajdoš 90 90 0 In progress

[S4] Úprava appky Róbert Karpiel 0 0 0 In progress

[S4] Úprava logickej časti (web) Samuel Škultéty 180 180 0 In progress

[S4] Úprava grafickej časti (web) Samuel Škultéty 90 90 0 In progress

Vystavenie endpointov Adam Gajdoš 180 180 0 Todo

Vystavenie endpointov Ivan Jatz 180 180 0 Todo

[S4] Založenie a setup "firemnej" aplikácie Marián Jarník 300 300 0 In progress

[S4] Nastavenie repozitára Róbert Karpiel 90 90 0 In progress

[S4] Úpravy webu Jozef Juraško 585 585 0 In progress

[S4] Preloženie stringov do SK Ivan Jatz 0 0 0 In progress

[S4] Internacionalizácia webu Jozef Juraško 0 0 0 In progress

Dokončenie internacionalizácie v mobilnej aplikácii Róbert Karpiel 150 150 0 Todo

[S4] Úprava logiky prihlasovania (web) Samuel Škultéty 0 0 0 In progress

Úprava logiky prihlasovania (mobilná aplikácia) Marián Jarník 300 300 0 Todo

Jozef Juraško 300 300 0 Todo

Adam Gajdoš 300 300 0 Todo

Ivan Jatz 300 300 0 Todo

Marián Jarník 300 300 0 Todo

Róbert Karpiel 300 300 0 Todo

Samuel Škultéty 300 300 0 Todo

Vytvorenie a zverejnenie dokumentácie (w1) Ivan Jatz 60 60 0 Todo

Vytvorenie a zverejnenie dokumentácie (w2) Ivan Jatz 60 60 0 Todo



Created at Completed at Task created at Task completed at Waiting Billable

2021-12-02 18:39:32 UTC 2021-12-02 18:39:32 UTC false true

2021-12-02 18:39:33 UTC 2021-12-02 18:39:33 UTC false true

2021-12-02 18:39:33 UTC 2021-12-02 18:39:33 UTC false true

2021-12-02 18:39:33 UTC 2021-12-02 18:39:33 UTC false true

2021-12-02 18:39:33 UTC 2021-12-02 18:39:34 UTC false true

2021-12-02 18:39:33 UTC 2021-12-02 18:50:45 UTC false true

2021-12-02 18:39:33 UTC 2021-12-02 18:51:06 UTC false true

2021-12-02 18:39:34 UTC 2021-12-02 18:39:34 UTC false true

2021-12-02 18:39:34 UTC 2021-12-02 18:39:35 UTC false true

2021-12-02 18:39:35 UTC 2021-12-02 18:39:35 UTC false true

2021-12-02 18:39:35 UTC 2021-12-02 18:39:36 UTC false true

2021-12-02 18:39:35 UTC 2021-12-02 18:39:36 UTC 2021-12-01 23:06:35 UTC false true

2021-12-02 18:39:35 UTC 2021-12-02 18:55:55 UTC false true

2021-12-02 18:39:37 UTC 2021-12-02 18:39:37 UTC false true

2021-12-02 18:39:37 UTC 2021-12-02 19:39:42 UTC false true

2021-12-02 18:45:52 UTC 2021-12-02 18:47:31 UTC false true

2021-12-02 18:45:52 UTC 2021-12-02 18:47:33 UTC false true

2021-12-02 18:45:52 UTC 2021-12-02 18:47:35 UTC false true

2021-12-02 18:45:52 UTC 2021-12-02 18:47:36 UTC false true

2021-12-02 18:45:52 UTC 2021-12-02 18:47:40 UTC false true

2021-12-02 18:45:52 UTC 2021-12-02 18:47:41 UTC false true

2021-12-02 20:16:05 UTC 2021-12-02 20:16:38 UTC false true

2021-12-02 20:16:05 UTC 2021-12-02 20:17:06 UTC false true



Story ID Release Sprint Story status Story type Impediment Ready indicator Waiting

442480 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442481 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442481 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442481 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442481 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442481 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442481 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442482 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442482 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442483 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442483 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442484 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442484 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442484 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442485 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442485 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442485 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442485 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442488 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442488 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442488 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442488 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442488 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442488 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442526 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442526 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

Sprint 5 - Mid - ScrumDesk Task Export



Story title Moscow

Ako správca chcem overovať novoregistrovaných používateľov, aby sa zabránilo zneužitiu cudzieho emailu should

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy should

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy should

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy should

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy should

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy should

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy should

Ako výrobcovia/dopravcovia chceme používať mobilnú aplikáciu, aby sme nemuseli používať webové rozhranie must

Ako výrobcovia/dopravcovia chceme používať mobilnú aplikáciu, aby sme nemuseli používať webové rozhranie must

Ako používateľ chcem mať lepší zážitok z používania webu / appky S-Chainu, aby som sa jednoduchšie orientoval should

Ako používateľ chcem mať lepší zážitok z používania webu / appky S-Chainu, aby som sa jednoduchšie orientoval should

Ako používateľ chcem používať web/appku v inom jazyku, aby som lepšie rozumel obsahu could

Ako používateľ chcem používať web/appku v inom jazyku, aby som lepšie rozumel obsahu could

Ako používateľ chcem používať web/appku v inom jazyku, aby som lepšie rozumel obsahu could

Ako používateľ chcem zostať prihlásený, aby som sa nemusel zakaždým prihlasovať znova should

Ako používateľ chcem zostať prihlásený, aby som sa nemusel zakaždým prihlasovať znova should

Ako používateľ chcem zostať prihlásený, aby som sa nemusel zakaždým prihlasovať znova should

Ako používateľ chcem zostať prihlásený, aby som sa nemusel zakaždým prihlasovať znova should

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (zápisnice) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (zápisnice) must



Business value Story estimated time Story remaining time Story spent time Task ID Task type

40,00 120 120 0 854637 TASK

40,00 720 270 780 854638 TASK

40,00 720 270 780 854639 TASK

40,00 720 270 780 854640 TASK

40,00 720 270 780 854641 TASK

40,00 720 270 780 854658 TASK

40,00 720 270 780 854659 TASK

40,00 390 210 180 854642 TASK

40,00 390 210 180 854643 TASK

20,00 585 585 240 854644 TASK

20,00 585 585 240 855306 TASK

20,00 150 0 600 854645 TASK

20,00 150 0 600 854646 TASK

20,00 150 0 600 854660 TASK

20,00 300 0 690 854647 TASK

20,00 300 0 690 854670 TASK

20,00 300 0 690 855656 TASK

20,00 300 0 690 855914 TASK

40,00 1800 0 2040 854650 TASK

40,00 1800 0 2040 854651 TASK

40,00 1800 0 2040 854652 TASK

40,00 1800 0 2040 854653 TASK

40,00 1800 0 2040 854654 TASK

40,00 1800 0 2040 854655 TASK

20,00 120 60 30 854709 TASK

20,00 120 60 30 854710 TASK



Task title Task Assignee Task estimated timeTask remaining timeTask spent time Task status

[S3, S4] Úprava registračných formulárov (web) Samuel Škultéty 120 120 0 In progress

[S4] Úpravy databázy Adam Gajdoš 90 0 180 In progress

[S4] Úprava appky Róbert Karpiel 0 0 120 In progress

[S4] Úprava logickej časti (web) Samuel Škultéty 180 180 0 In progress

[S4] Úprava grafickej časti (web) Samuel Škultéty 90 90 0 In progress

Vystavenie endpointov Adam Gajdoš 180 0 240 In progress

Vystavenie endpointov Ivan Jatz 180 0 240 In progress

[S4] Založenie a setup "firemnej" aplikácie Marián Jarník 300 180 120 In progress

[S4] Nastavenie repozitára Róbert Karpiel 90 30 60 In progress

[S4] Úpravy webu Jozef Juraško 585 585 0 In progress

[N] Úprava routovania Ivan Jatz 0 0 240 Done

[S4] Preloženie stringov do SK Ivan Jatz 0 0 0 In progress

[S4] Internacionalizácia webu Jozef Juraško 0 0 360 In progress

Dokončenie internacionalizácie v mobilnej aplikácii Róbert Karpiel 150 0 240 Done

[S4] Úprava logiky prihlasovania (web) Samuel Škultéty 0 0 0 In progress

Úprava logiky prihlasovania (mobilná aplikácia) Marián Jarník 300 0 420 In progress

[N] Backendová pomoc pre mobilnú aplikáciu Ivan Jatz 0 0 150 Done

[N] Konzultácie a výpomoc (mobilná aplikácia) Róbert Karpiel 0 0 120 In progress

Jozef Juraško 300 0 390 In progress

Adam Gajdoš 300 0 330 In progress

Ivan Jatz 300 0 300 In progress

Marián Jarník 300 0 300 In progress

Róbert Karpiel 300 0 390 In progress

Samuel Škultéty 300 0 330 In progress

Vytvorenie a zverejnenie dokumentácie (w1) Ivan Jatz 60 0 30 Done

Vytvorenie a zverejnenie dokumentácie (w2) Ivan Jatz 60 60 0 Todo



Created at Completed at Task created at Task completed at Waiting Billable

2021-12-02 18:39:32 UTC 2021-12-02 18:39:32 UTC false true

2021-12-02 18:39:33 UTC 2021-12-02 18:39:33 UTC false true

2021-12-02 18:39:33 UTC 2021-12-02 18:39:33 UTC false true

2021-12-02 18:39:33 UTC 2021-12-02 18:39:33 UTC false true

2021-12-02 18:39:33 UTC 2021-12-02 18:39:34 UTC false true

2021-12-02 18:39:33 UTC 2021-12-02 18:50:45 UTC false true

2021-12-02 18:39:33 UTC 2021-12-02 18:51:06 UTC false true

2021-12-02 18:39:34 UTC 2021-12-02 18:39:34 UTC false true

2021-12-02 18:39:34 UTC 2021-12-02 18:39:35 UTC false true

2021-12-02 18:39:35 UTC 2021-12-02 18:39:35 UTC false true

2021-12-02 18:39:35 UTC 2021-12-06 14:08:12 UTC 2021-12-06 14:09:27 UTC false true

2021-12-02 18:39:35 UTC 2021-12-02 18:39:36 UTC false true

2021-12-02 18:39:35 UTC 2021-12-02 18:39:36 UTC 2021-12-01 23:06:35 UTC false true

2021-12-02 18:39:35 UTC 2021-12-02 18:55:55 UTC 2021-12-07 23:44:26 UTC false true

2021-12-02 18:39:37 UTC 2021-12-02 18:39:37 UTC false true

2021-12-02 18:39:37 UTC 2021-12-02 19:39:42 UTC 2021-12-07 22:43:55 UTC false true

2021-12-02 18:39:37 UTC 2021-12-07 21:25:07 UTC 2021-12-08 23:48:20 UTC false true

2021-12-02 18:39:37 UTC 2021-12-09 13:01:09 UTC 2021-12-09 13:01:38 UTC false true

2021-12-02 18:45:52 UTC 2021-12-02 18:47:31 UTC false true

2021-12-02 18:45:52 UTC 2021-12-02 18:47:33 UTC false true

2021-12-02 18:45:52 UTC 2021-12-02 18:47:35 UTC 2021-12-09 22:35:09 UTC false true

2021-12-02 18:45:52 UTC 2021-12-02 18:47:36 UTC false true

2021-12-02 18:45:52 UTC 2021-12-02 18:47:40 UTC false true

2021-12-02 18:45:52 UTC 2021-12-02 18:47:41 UTC false true

2021-12-02 20:16:05 UTC 2021-12-02 20:16:38 UTC 2021-12-04 20:47:29 UTC false true

2021-12-02 20:16:05 UTC 2021-12-02 20:17:06 UTC false true



Story ID Release Sprint Story status Story type Impediment Ready indicator Waiting

442480 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442481 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442481 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442481 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442481 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442481 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442481 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442482 Winter semester Sprint 5 done USER STORY false false false

442482 Winter semester Sprint 5 done USER STORY false false false

442483 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442483 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442484 Winter semester Sprint 5 done USER STORY false false false

442484 Winter semester Sprint 5 done USER STORY false false false

442484 Winter semester Sprint 5 done USER STORY false false false

442485 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442485 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442485 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442485 Winter semester Sprint 5 in_progress USER STORY false false false

442488 Winter semester Sprint 5 done USER STORY false false false

442488 Winter semester Sprint 5 done USER STORY false false false

442488 Winter semester Sprint 5 done USER STORY false false false

442488 Winter semester Sprint 5 done USER STORY false false false

442488 Winter semester Sprint 5 done USER STORY false false false

442488 Winter semester Sprint 5 done USER STORY false false false

442526 Winter semester Sprint 5 done USER STORY false false false

442526 Winter semester Sprint 5 done USER STORY false false false

442526 Winter semester Sprint 5 done USER STORY false false false

Sprint 5 - Final - ScrumDesk Task Export



Story title Moscow

Ako správca chcem overovať novoregistrovaných používateľov, aby sa zabránilo zneužitiu cudzieho emailu should

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy should

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy should

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy should

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy should

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy should

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy should

Ako výrobcovia/dopravcovia chceme používať mobilnú aplikáciu, aby sme nemuseli používať webové rozhranie must

Ako výrobcovia/dopravcovia chceme používať mobilnú aplikáciu, aby sme nemuseli používať webové rozhranie must

Ako používateľ chcem mať lepší zážitok z používania webu / appky S-Chainu, aby som sa jednoduchšie orientoval should

Ako používateľ chcem mať lepší zážitok z používania webu / appky S-Chainu, aby som sa jednoduchšie orientoval should

Ako používateľ chcem používať web/appku v inom jazyku, aby som lepšie rozumel obsahu could

Ako používateľ chcem používať web/appku v inom jazyku, aby som lepšie rozumel obsahu could

Ako používateľ chcem používať web/appku v inom jazyku, aby som lepšie rozumel obsahu could

Ako používateľ chcem zostať prihlásený, aby som sa nemusel zakaždým prihlasovať znova should

Ako používateľ chcem zostať prihlásený, aby som sa nemusel zakaždým prihlasovať znova should

Ako používateľ chcem zostať prihlásený, aby som sa nemusel zakaždým prihlasovať znova should

Ako používateľ chcem zostať prihlásený, aby som sa nemusel zakaždým prihlasovať znova should

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (zápisnice) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (zápisnice) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (zápisnice) must



Business value Story estimated time Story remaining time Story spent time Task ID Task type

40,00 120 120 0 854637 TASK

40,00 720 270 1680 854638 TASK

40,00 720 270 1680 854639 TASK

40,00 720 270 1680 854640 TASK

40,00 720 270 1680 854641 TASK

40,00 720 270 1680 854658 TASK

40,00 720 270 1680 854659 TASK

40,00 390 0 270 854642 TASK

40,00 390 0 270 854643 TASK

20,00 585 165 660 854644 TASK

20,00 585 165 660 855306 TASK

20,00 150 0 1050 854645 TASK

20,00 150 0 1050 854646 TASK

20,00 150 0 1050 854660 TASK

20,00 300 0 810 854647 TASK

20,00 300 0 810 854670 TASK

20,00 300 0 810 855656 TASK

20,00 300 0 810 855914 TASK

40,00 1800 0 2640 854650 TASK

40,00 1800 0 2640 854651 TASK

40,00 1800 0 2640 854652 TASK

40,00 1800 0 2640 854653 TASK

40,00 1800 0 2640 854654 TASK

40,00 1800 0 2640 854655 TASK

20,00 180 0 90 854709 TASK

20,00 180 0 90 854710 TASK

20,00 180 0 90 857389 TASK



Task title Task Assignee Task estimated timeTask remaining timeTask spent time Task status

[S3, S4] Úprava registračných formulárov (web) Samuel Škultéty 120 120 0 In progress

[S4] Úpravy databázy Adam Gajdoš 90 0 180 Done

[S4] Úprava appky Róbert Karpiel 0 0 240 Done

[S4] Úprava logickej časti (web) Samuel Škultéty 180 180 0 In progress

[S4] Úprava grafickej časti (web) Samuel Škultéty 90 90 0 In progress

Vystavenie endpointov Adam Gajdoš 180 0 540 Done

Vystavenie endpointov Ivan Jatz 180 0 720 Done

[S4] Založenie a setup "firemnej" aplikácie Marián Jarník 300 0 210 Done

[S4] Nastavenie repozitára Róbert Karpiel 90 0 60 Done

[S4] Úpravy webu Jozef Juraško 585 165 420 In progress

[N] Úprava routovania Ivan Jatz 0 0 240 Done

[S4] Preloženie stringov do SK Ivan Jatz 0 0 60 Done

[S4] Internacionalizácia webu Jozef Juraško 0 0 750 Done

Dokončenie internacionalizácie v mobilnej aplikácii Róbert Karpiel 150 0 240 Done

[S4] Úprava logiky prihlasovania (web) Samuel Škultéty 0 0 0 In progress

Úprava logiky prihlasovania (mobilná aplikácia) Marián Jarník 300 0 510 Done

[N] Backendová pomoc pre mobilnú aplikáciu Ivan Jatz 0 0 150 Done

[N] Konzultácie a výpomoc (mobilná aplikácia) Róbert Karpiel 0 0 150 Done

Jozef Juraško 300 0 480 Done

Adam Gajdoš 300 0 450 Done

Ivan Jatz 300 0 420 Done

Marián Jarník 300 0 360 Done

Róbert Karpiel 300 0 540 Done

Samuel Škultéty 300 0 390 Done

Vytvorenie a zverejnenie dokumentácie (w1) Ivan Jatz 60 0 30 Done

Vytvorenie a zverejnenie dokumentácie (w2) Ivan Jatz 60 0 30 Done

Vytvorenie a zverejnenie dokumentácie (w3) Ivan Jatz 60 0 30 Done



Created at Completed at Task created at Task completed at Waiting Billable

2021-12-02 18:39:32 UTC 2021-12-02 18:39:32 UTC false true

2021-12-02 18:39:33 UTC 2021-12-02 18:39:33 UTC 2021-12-16 08:05:55 UTC false true

2021-12-02 18:39:33 UTC 2021-12-02 18:39:33 UTC 2021-12-14 14:23:56 UTC false true

2021-12-02 18:39:33 UTC 2021-12-02 18:39:33 UTC false true

2021-12-02 18:39:33 UTC 2021-12-02 18:39:34 UTC false true

2021-12-02 18:39:33 UTC 2021-12-02 18:50:45 UTC 2021-12-16 08:05:51 UTC false true

2021-12-02 18:39:33 UTC 2021-12-02 18:51:06 UTC 2021-12-16 08:05:43 UTC false true

2021-12-02 18:39:34 UTC 2021-12-13 23:15:02 UTC 2021-12-02 18:39:34 UTC 2021-12-13 23:14:00 UTC false true

2021-12-02 18:39:34 UTC 2021-12-13 23:15:02 UTC 2021-12-02 18:39:35 UTC 2021-12-13 23:15:02 UTC false true

2021-12-02 18:39:35 UTC 2021-12-02 18:39:35 UTC false true

2021-12-02 18:39:35 UTC 2021-12-06 14:08:12 UTC 2021-12-06 14:09:27 UTC false true

2021-12-02 18:39:35 UTC 2021-12-15 13:02:46 UTC 2021-12-02 18:39:36 UTC 2021-12-15 13:02:46 UTC false true

2021-12-02 18:39:35 UTC 2021-12-15 13:02:46 UTC 2021-12-02 18:39:36 UTC 2021-12-11 17:28:45 UTC false true

2021-12-02 18:39:35 UTC 2021-12-15 13:02:46 UTC 2021-12-02 18:55:55 UTC 2021-12-07 23:44:26 UTC false true

2021-12-02 18:39:37 UTC 2021-12-02 18:39:37 UTC false true

2021-12-02 18:39:37 UTC 2021-12-02 19:39:42 UTC 2021-12-13 23:15:18 UTC false true

2021-12-02 18:39:37 UTC 2021-12-07 21:25:07 UTC 2021-12-08 23:48:20 UTC false true

2021-12-02 18:39:37 UTC 2021-12-09 13:01:09 UTC 2021-12-13 23:32:31 UTC false true

2021-12-02 18:45:52 UTC 2021-12-16 08:57:44 UTC 2021-12-02 18:47:31 UTC 2021-12-16 08:57:13 UTC false true

2021-12-02 18:45:52 UTC 2021-12-16 08:57:44 UTC 2021-12-02 18:47:33 UTC 2021-12-16 08:57:19 UTC false true

2021-12-02 18:45:52 UTC 2021-12-16 08:57:44 UTC 2021-12-02 18:47:35 UTC 2021-12-16 08:57:06 UTC false true

2021-12-02 18:45:52 UTC 2021-12-16 08:57:44 UTC 2021-12-02 18:47:36 UTC 2021-12-16 08:57:31 UTC false true

2021-12-02 18:45:52 UTC 2021-12-16 08:57:44 UTC 2021-12-02 18:47:40 UTC 2021-12-16 08:57:44 UTC false true

2021-12-02 18:45:52 UTC 2021-12-16 08:57:44 UTC 2021-12-02 18:47:41 UTC 2021-12-16 08:57:07 UTC false true

2021-12-02 20:16:05 UTC 2021-12-16 08:15:14 UTC 2021-12-02 20:16:38 UTC 2021-12-04 20:47:29 UTC false true

2021-12-02 20:16:05 UTC 2021-12-16 08:15:14 UTC 2021-12-02 20:17:06 UTC 2021-12-16 08:15:03 UTC false true

2021-12-02 20:16:05 UTC 2021-12-16 08:15:14 UTC 2021-12-16 07:57:02 UTC 2021-12-16 08:15:14 UTC false true



Story ID Release Sprint Story status Story type Impediment Ready indicator Waiting

447139 Summer semester Sprint 6 todo BUG false false false

447139 Summer semester Sprint 6 todo BUG false false false

447140 Summer semester Sprint 6 todo IMPROVEMENT false false false

447140 Summer semester Sprint 6 todo IMPROVEMENT false false false

447141 Summer semester Sprint 6 todo BUG false false false

447141 Summer semester Sprint 6 todo BUG false false false

447142 Summer semester Sprint 6 todo USER STORY false false false

447142 Summer semester Sprint 6 todo USER STORY false false false

447144 Summer semester Sprint 6 todo BUG false false false

447144 Summer semester Sprint 6 todo BUG false false false

447144 Summer semester Sprint 6 todo BUG false false false

447147 Summer semester Sprint 6 todo USER STORY false false false

447147 Summer semester Sprint 6 todo USER STORY false false false

447147 Summer semester Sprint 6 todo USER STORY false false false

447147 Summer semester Sprint 6 todo USER STORY false false false

447147 Summer semester Sprint 6 todo USER STORY false false false

447150 Summer semester Sprint 6 todo FEATURE false false false

447150 Summer semester Sprint 6 todo FEATURE false false false

447150 Summer semester Sprint 6 todo FEATURE false false false

447151 Summer semester Sprint 6 todo FEATURE false false false

447151 Summer semester Sprint 6 todo FEATURE false false false

447307 Summer semester Sprint 6 todo IMPROVEMENT false false false

447308 Summer semester Sprint 6 todo TECHNICAL false false false

447317 Summer semester Sprint 6 todo USER STORY false false false

447318 Summer semester Sprint 6 todo TECHNICAL false false false

447318 Summer semester Sprint 6 todo TECHNICAL false false false

Sprint 6 - Start - ScrumDesk Task Export



Story title Moscow

Frontend - Responzivita

Frontend - Responzivita

Frontend - Carrier - požiadavky

Frontend - Carrier - požiadavky

Frontend - internacionalizácia

Frontend - internacionalizácia

Frontend - úprava importu XLSX

Frontend - úprava importu XLSX

Frontend - QR kódy

Frontend - QR kódy

Frontend - QR kódy

Ako manipulanti chceme mať prototyp mobilnej aplikácie, aby sme sa mohli prihlásiť a skenovať QR kódy

Ako manipulanti chceme mať prototyp mobilnej aplikácie, aby sme sa mohli prihlásiť a skenovať QR kódy

Ako manipulanti chceme mať prototyp mobilnej aplikácie, aby sme sa mohli prihlásiť a skenovať QR kódy

Ako manipulanti chceme mať prototyp mobilnej aplikácie, aby sme sa mohli prihlásiť a skenovať QR kódy

Ako manipulanti chceme mať prototyp mobilnej aplikácie, aby sme sa mohli prihlásiť a skenovať QR kódy

Kategorizácia výrobkov

Kategorizácia výrobkov

Kategorizácia výrobkov

Kontrola zacyklenia produktového stromu could

Kontrola zacyklenia produktového stromu could

SR70 - dokončenie

Sprístupnenie serveru na školskej virtuálke

Zrušenie možnosti úprav pre shipment u dopravcov

Zefektívnenie procesov

Zefektívnenie procesov



Effort Story estimated time Story remaining time Story spent time Task ID Task type

13,00 0 0 0 864309 DEVELOPMENT

13,00 0 0 0 864312 ANALYZE

5,00 0 0 0 864310 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 864323 TASK

1,00 0 0 0 864311 DEVELOPMENT

1,00 0 0 0 864325 TASK

0,50 0 0 0 864296 DEVELOPMENT

0,50 0 0 0 864327 TASK

0,50 0 0 0 864294 TASK

0,50 0 0 0 864295 TASK

0,50 0 0 0 864328 TASK

13,00 0 0 0 864272 ANALYZE

13,00 0 0 0 864273 TASK

13,00 0 0 0 864274 DEVELOPMENT

13,00 0 0 0 864277 TASK

13,00 0 0 0 864361 ANALYZE

5,00 0 0 0 864330 ANALYZE

5,00 0 0 0 864331 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 864332 DEVELOPMENT

3,00 0 0 0 864275 ANALYZE

3,00 0 0 0 864276 DEVELOPMENT

3,00 0 0 0 864269 TEST

1,00 0 0 0 864270 TASK

1,00 0 0 0 864290 DEVELOPMENT

8,00 0 0 0 864297 TASK

8,00 0 0 0 864298 DEPLOY



Task title Task Assignee Task estimated timeTask remaining timeTask spent time Task status

Development Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Analyze Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Frontend - Development Samuel Škultéty 0 0 0 Todo

Backend - rozšírenie odoslaných dát o históriu lokácii Adam Gajdoš 0 0 0 Todo

Priradenie itemov do shipmentu Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Dokončiť preklad Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Development Samuel Škultéty 0 0 0 Todo

Doplnenie SR 70 Samuel Škultéty 0 0 0 Todo

Error handling Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Generovanie nových QR pre výrobky Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Backend - Úprava generovania QR Adam Gajdoš 0 0 0 Todo

Analýza Marián Jarník 0 0 0 Todo

Návrh štýlov a obrazoviek Róbert Karpiel 0 0 0 Todo

Prihlásenie Marián Jarník 0 0 0 Todo

Skenovanie QR Ivan Jatz 0 0 0 Todo

Analyze Róbert Karpiel 0 0 0 Todo

Analyze Adam Gajdoš 0 0 0 Todo

Backend - Development Adam Gajdoš 0 0 0 Todo

Frontend - Development Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Analýza Marián Jarník 0 0 0 Todo

Development Marián Jarník 0 0 0 Todo

Testovanie GUI - frontend Samuel Škultéty 0 0 0 Todo

Nahodenie serveru Ivan Jatz 0 0 0 Todo

Development Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Integrácia github a scrumdesk Róbert Karpiel 0 0 0 Todo

automatizovaný deployment na server Ivan Jatz 0 0 0 Todo



Created at Completed at Task created at Task completed at Waiting Billable

2022-02-09 19:18:11 UTC 2022-02-14 15:44:27 UTC false true

2022-02-09 19:18:11 UTC 2022-02-14 15:46:22 UTC false true

2022-02-09 19:22:18 UTC 2022-02-14 15:44:34 UTC false true

2022-02-09 19:22:18 UTC 2022-02-14 16:02:47 UTC false true

2022-02-09 19:25:07 UTC 2022-02-14 15:44:45 UTC false true

2022-02-09 19:25:07 UTC 2022-02-14 16:10:41 UTC false true

2022-02-09 19:25:45 UTC 2022-02-14 14:34:24 UTC false true

2022-02-09 19:25:45 UTC 2022-02-14 16:16:03 UTC false true

2022-02-09 19:27:27 UTC 2022-02-14 14:33:32 UTC false true

2022-02-09 19:27:27 UTC 2022-02-14 14:33:42 UTC false true

2022-02-09 19:27:27 UTC 2022-02-14 16:18:59 UTC false true

2022-02-09 19:45:17 UTC 2022-02-14 13:45:35 UTC false true

2022-02-09 19:45:17 UTC 2022-02-14 13:46:04 UTC false true

2022-02-09 19:45:17 UTC 2022-02-14 13:46:55 UTC false true

2022-02-09 19:45:17 UTC 2022-02-14 13:48:47 UTC false true

2022-02-09 19:45:17 UTC 2022-02-14 16:50:51 UTC false true

2022-02-09 19:51:16 UTC 2022-02-14 16:33:25 UTC false true

2022-02-09 19:51:16 UTC 2022-02-14 16:33:34 UTC false true

2022-02-09 19:51:16 UTC 2022-02-14 16:33:50 UTC false true

2022-02-09 19:51:55 UTC 2022-02-14 13:47:31 UTC false true

2022-02-09 19:51:55 UTC 2022-02-14 13:47:49 UTC false true

2022-02-14 13:27:44 UTC 2022-02-14 13:28:12 UTC false true

2022-02-14 13:29:50 UTC 2022-02-14 13:30:35 UTC false true

2022-02-14 14:22:35 UTC 2022-02-14 14:23:59 UTC false true

2022-02-14 14:36:06 UTC 2022-02-14 14:37:38 UTC false true

2022-02-14 14:36:06 UTC 2022-02-14 14:37:46 UTC false true



Story ID Release Sprint Story status Story type Impediment Ready indicator Waiting

447139 Summer semester Sprint 6 in_progress BUG false false false

447139 Summer semester Sprint 6 in_progress BUG false false false

447140 Summer semester Sprint 6 in_progress IMPROVEMENT false false false

447140 Summer semester Sprint 6 in_progress IMPROVEMENT false false false

447141 Summer semester Sprint 6 in_progress BUG false false false

447141 Summer semester Sprint 6 in_progress BUG false false false

447142 Summer semester Sprint 6 in_progress USER STORY false false false

447142 Summer semester Sprint 6 in_progress USER STORY false false false

447144 Summer semester Sprint 6 in_progress BUG false false false

447144 Summer semester Sprint 6 in_progress BUG false false false

447144 Summer semester Sprint 6 in_progress BUG false false false

447147 Summer semester Sprint 6 in_progress USER STORY false false false

447147 Summer semester Sprint 6 in_progress USER STORY false false false

447147 Summer semester Sprint 6 in_progress USER STORY false false false

447147 Summer semester Sprint 6 in_progress USER STORY false false false

447147 Summer semester Sprint 6 in_progress USER STORY false false false

447150 Summer semester Sprint 6 todo FEATURE false false false

447150 Summer semester Sprint 6 todo FEATURE false false false

447150 Summer semester Sprint 6 todo FEATURE false false false

447151 Summer semester Sprint 6 done FEATURE false false false

447151 Summer semester Sprint 6 done FEATURE false false false

447151 Summer semester Sprint 6 done FEATURE false false false

447307 Summer semester Sprint 6 in_progress IMPROVEMENT false false false

447308 Summer semester Sprint 6 in_progress TECHNICAL false false false

447317 Summer semester Sprint 6 todo USER STORY false false false

447318 Summer semester Sprint 6 in_progress TECHNICAL false false false

447318 Summer semester Sprint 6 in_progress TECHNICAL false false false

447760 Summer semester Sprint 6 in_progress BUG false false false

447760 Summer semester Sprint 6 in_progress BUG false false false

447760 Summer semester Sprint 6 in_progress BUG false false false

Sprint 6 - Mid - ScrumDesk Task Export



Story title Moscow

Ako používateľ chcem používať webovú aplikáciu aj na mobilnom zariadení

Ako používateľ chcem používať webovú aplikáciu aj na mobilnom zariadení

Ako dopravca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako dopravca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako používateľ chcem používať aplikáciu vo viacerých jazykoch

Ako používateľ chcem používať aplikáciu vo viacerých jazykoch

Ako výrobca chcem pridávať výrobky zo súboru

Ako výrobca chcem pridávať výrobky zo súboru

Ako používateľ chcem skenovať a zobrazovať QR kódy

Ako používateľ chcem skenovať a zobrazovať QR kódy

Ako používateľ chcem skenovať a zobrazovať QR kódy

Ako manipulanti chceme mať prototyp mobilnej aplikácie, aby sme sa mohli prihlásiť a skenovať QR kódy

Ako manipulanti chceme mať prototyp mobilnej aplikácie, aby sme sa mohli prihlásiť a skenovať QR kódy

Ako manipulanti chceme mať prototyp mobilnej aplikácie, aby sme sa mohli prihlásiť a skenovať QR kódy

Ako manipulanti chceme mať prototyp mobilnej aplikácie, aby sme sa mohli prihlásiť a skenovať QR kódy

Ako manipulanti chceme mať prototyp mobilnej aplikácie, aby sme sa mohli prihlásiť a skenovať QR kódy

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako výrobca nechcem, aby vznikali cykly v produktovom strome could

Ako výrobca nechcem, aby vznikali cykly v produktovom strome could

Ako výrobca nechcem, aby vznikali cykly v produktovom strome could

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy

Ako tím chceme mať server sprístupnený na školskej virtuálke

Ako dopravca nemôžem mať možnosť úpravy zásielky

Ako tím chceme používať dostupné nástroje pre zefektívnenie procesov

Ako tím chceme používať dostupné nástroje pre zefektívnenie procesov

[N] Ako používatelia chceme mať prehľad aj o chybách, ktoré počas používania aplikácie nastanú

[N] Ako používatelia chceme mať prehľad aj o chybách, ktoré počas používania aplikácie nastanú

[N] Ako používatelia chceme mať prehľad aj o chybách, ktoré počas používania aplikácie nastanú



Effort Story estimated time Story remaining time Story spent time Task ID Task type

13,00 0 0 0 864309 DEVELOPMENT

13,00 0 0 0 864312 ANALYZE

5,00 0 0 0 864310 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 864323 TASK

1,00 0 0 0 864311 DEVELOPMENT

1,00 0 0 0 864325 TASK

0,50 0 0 0 864296 DEVELOPMENT

0,50 0 0 0 864327 TASK

0,50 0 0 0 864294 TASK

0,50 0 0 0 864295 TASK

0,50 0 0 0 864328 TASK

13,00 0 0 510 864272 ANALYZE

13,00 0 0 510 864273 TASK

13,00 0 0 510 864274 DEVELOPMENT

13,00 0 0 510 864277 TASK

13,00 0 0 510 864361 ANALYZE

5,00 0 0 0 864330 ANALYZE

5,00 0 0 0 864331 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 864332 DEVELOPMENT

3,00 30 0 210 864275 ANALYZE

3,00 30 0 210 864276 DEVELOPMENT

3,00 30 0 210 865277 TEST

3,00 0 0 0 864269 TEST

1,00 0 0 0 864270 TASK

1,00 0 0 0 864290 DEVELOPMENT

8,00 0 0 240 864297 TASK

8,00 0 0 240 864298 DEPLOY

1,00 0 0 90 865262 TASK

1,00 0 0 90 865273 TASK

1,00 0 0 90 865274 TASK



Task title Task Assignee Task estimated timeTask remaining timeTask spent time Task status

Development Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Analyze Jozef Juraško 0 0 0 In progress

Frontend - Development Samuel Škultéty 0 0 0 Todo

Backend - rozšírenie odoslaných dát o históriu lokácii Adam Gajdoš 0 0 0 In progress

Priradenie itemov do shipmentu Jozef Juraško 0 0 0 Review

Dokončiť preklad Jozef Juraško 0 0 0 Review

Development Samuel Škultéty 0 0 0 In progress

Doplnenie SR 70 Samuel Škultéty 0 0 0 In progress

Error handling Jozef Juraško 0 0 0 Done

Generovanie nových QR pre výrobky Jozef Juraško 0 0 0 Review

Backend - Úprava generovania QR Adam Gajdoš 0 0 0 Testing

Analýza Marián Jarník 0 0 0 In progress

Návrh štýlov a obrazoviek Róbert Karpiel 0 0 120 In progress

Prihlásenie Marián Jarník 0 0 270 In progress

Skenovanie QR Ivan Jatz 0 0 90 Review

Analyze Róbert Karpiel 0 0 30 In progress

Analyze Adam Gajdoš 0 0 0 Todo

Backend - Development Adam Gajdoš 0 0 0 Todo

Frontend - Development Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Analýza Marián Jarník 0 0 90 Done

Development Marián Jarník 0 0 120 Done

[N] Integrácia a testovanie Ivan Jatz 30 0 0 Done

Testovanie GUI - frontend Samuel Škultéty 0 0 0 Testing

Nahodenie serveru Ivan Jatz 0 0 0 In progress

Development Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Integrácia github a scrumdesk Róbert Karpiel 0 0 60 In progress

automatizovaný deployment na server Ivan Jatz 0 0 180 Done

[N] Oprava výpisu chýb Jozef Juraško 0 0 0 Review

[N] Úprava routovania na webe Ivan Jatz 0 0 90 Done

[N] Zvýšenie robustnosti skenovania QR kódov v appkách Róbert Karpiel 0 0 0 Todo



Created at Completed at Task created at Task completed at Waiting Billable

2022-02-09 19:18:11 UTC 2022-02-14 15:44:27 UTC false true

2022-02-09 19:18:11 UTC 2022-02-14 15:46:22 UTC false true

2022-02-09 19:22:18 UTC 2022-02-14 15:44:34 UTC false true

2022-02-09 19:22:18 UTC 2022-02-14 16:02:47 UTC false true

2022-02-09 19:25:07 UTC 2022-02-14 15:44:45 UTC false true

2022-02-09 19:25:07 UTC 2022-02-14 16:10:41 UTC false true

2022-02-09 19:25:45 UTC 2022-02-14 14:34:24 UTC false true

2022-02-09 19:25:45 UTC 2022-02-14 16:16:03 UTC false true

2022-02-09 19:27:27 UTC 2022-02-14 14:33:32 UTC 2022-02-21 21:50:52 UTC false true

2022-02-09 19:27:27 UTC 2022-02-14 14:33:42 UTC 2022-02-21 21:50:54 UTC false true

2022-02-09 19:27:27 UTC 2022-02-14 16:18:59 UTC false true

2022-02-09 19:45:17 UTC 2022-02-14 13:45:35 UTC false true

2022-02-09 19:45:17 UTC 2022-02-14 13:46:04 UTC false true

2022-02-09 19:45:17 UTC 2022-02-14 13:46:55 UTC false true

2022-02-09 19:45:17 UTC 2022-02-14 13:48:47 UTC false true

2022-02-09 19:45:17 UTC 2022-02-14 16:50:51 UTC false true

2022-02-09 19:51:16 UTC 2022-02-14 16:33:25 UTC false true

2022-02-09 19:51:16 UTC 2022-02-14 16:33:34 UTC false true

2022-02-09 19:51:16 UTC 2022-02-14 16:33:50 UTC false true

2022-02-09 19:51:55 UTC 2022-02-22 09:27:09 UTC 2022-02-14 13:47:31 UTC 2022-02-17 15:24:03 UTC false true

2022-02-09 19:51:55 UTC 2022-02-22 09:27:09 UTC 2022-02-14 13:47:49 UTC 2022-02-22 09:24:09 UTC false true

2022-02-09 19:51:55 UTC 2022-02-22 09:27:09 UTC 2022-02-22 09:26:31 UTC 2022-02-22 09:27:09 UTC false true

2022-02-14 13:27:44 UTC 2022-02-14 13:28:12 UTC false true

2022-02-14 13:29:50 UTC 2022-02-14 13:30:35 UTC false true

2022-02-14 14:22:35 UTC 2022-02-14 14:23:59 UTC false true

2022-02-14 14:36:06 UTC 2022-02-14 14:37:38 UTC false true

2022-02-14 14:36:06 UTC 2022-02-14 14:37:46 UTC 2022-02-22 10:00:23 UTC false true

2022-02-22 08:40:41 UTC 2022-02-22 08:41:59 UTC 2022-02-22 09:19:43 UTC false true

2022-02-22 08:40:41 UTC 2022-02-22 09:18:21 UTC 2022-02-22 09:19:26 UTC false true

2022-02-22 08:40:41 UTC 2022-02-22 09:19:33 UTC false true



Story ID Release Sprint Story status Story type Impediment Ready indicator Waiting

447139 Summer semester Sprint 6 in_progress BUG false false false

447139 Summer semester Sprint 6 in_progress BUG false false false

447140 Summer semester Sprint 6 in_progress IMPROVEMENT false false false

447140 Summer semester Sprint 6 in_progress IMPROVEMENT false false false

447141 Summer semester Sprint 6 done BUG false false false

447141 Summer semester Sprint 6 done BUG false false false

447142 Summer semester Sprint 6 in_progress USER STORY false false false

447142 Summer semester Sprint 6 in_progress USER STORY false false false

447144 Summer semester Sprint 6 done BUG false false false

447144 Summer semester Sprint 6 done BUG false false false

447144 Summer semester Sprint 6 done BUG false false false

447147 Summer semester Sprint 6 done USER STORY false false false

447147 Summer semester Sprint 6 done USER STORY false false false

447147 Summer semester Sprint 6 done USER STORY false false false

447147 Summer semester Sprint 6 done USER STORY false false false

447147 Summer semester Sprint 6 done USER STORY false false false

447150 Summer semester Sprint 6 todo FEATURE false false false

447150 Summer semester Sprint 6 todo FEATURE false false false

447150 Summer semester Sprint 6 todo FEATURE false false false

447151 Summer semester Sprint 6 done FEATURE false false false

447151 Summer semester Sprint 6 done FEATURE false false false

447151 Summer semester Sprint 6 done FEATURE false false false

447307 Summer semester Sprint 6 in_progress IMPROVEMENT false false false

447308 Summer semester Sprint 6 done TECHNICAL false false false

447317 Summer semester Sprint 6 in_progress USER STORY false false false

447318 Summer semester Sprint 6 in_progress TECHNICAL false false false

447318 Summer semester Sprint 6 in_progress TECHNICAL false false false

447318 Summer semester Sprint 6 in_progress TECHNICAL false false false

447760 Summer semester Sprint 6 done BUG false false false

447760 Summer semester Sprint 6 done BUG false false false

447760 Summer semester Sprint 6 done BUG false false false

447862 Summer semester Sprint 6 done USER STORY false false false

447862 Summer semester Sprint 6 done USER STORY false false false

447862 Summer semester Sprint 6 done USER STORY false false false

Sprint 6 - Final - ScrumDesk Task Export



Story title Moscow

Ako používateľ chcem používať webovú aplikáciu aj na mobilnom zariadení

Ako používateľ chcem používať webovú aplikáciu aj na mobilnom zariadení

Ako dopravca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako dopravca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako používateľ chcem používať aplikáciu vo viacerých jazykoch

Ako používateľ chcem používať aplikáciu vo viacerých jazykoch

Ako výrobca chcem pridávať výrobky zo súboru

Ako výrobca chcem pridávať výrobky zo súboru

Ako používateľ chcem skenovať a zobrazovať QR kódy

Ako používateľ chcem skenovať a zobrazovať QR kódy

Ako používateľ chcem skenovať a zobrazovať QR kódy

Ako manipulanti chceme mať prototyp mobilnej aplikácie, aby sme sa mohli prihlásiť a skenovať QR kódy

Ako manipulanti chceme mať prototyp mobilnej aplikácie, aby sme sa mohli prihlásiť a skenovať QR kódy

Ako manipulanti chceme mať prototyp mobilnej aplikácie, aby sme sa mohli prihlásiť a skenovať QR kódy

Ako manipulanti chceme mať prototyp mobilnej aplikácie, aby sme sa mohli prihlásiť a skenovať QR kódy

Ako manipulanti chceme mať prototyp mobilnej aplikácie, aby sme sa mohli prihlásiť a skenovať QR kódy

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako výrobca nechcem, aby vznikali cykly v produktovom strome could

Ako výrobca nechcem, aby vznikali cykly v produktovom strome could

Ako výrobca nechcem, aby vznikali cykly v produktovom strome could

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy

Ako tím chceme mať server sprístupnený na školskej virtuálke

Ako dopravca nemôžem mať možnosť úpravy zásielky

Ako tím chceme používať dostupné nástroje pre zefektívnenie procesov

Ako tím chceme používať dostupné nástroje pre zefektívnenie procesov

Ako tím chceme používať dostupné nástroje pre zefektívnenie procesov

[N] Ako používatelia chceme mať prehľad aj o chybách, ktoré počas používania aplikácie nastanú

[N] Ako používatelia chceme mať prehľad aj o chybách, ktoré počas používania aplikácie nastanú

[N] Ako používatelia chceme mať prehľad aj o chybách, ktoré počas používania aplikácie nastanú

[N] Ako používatelia chceme mať plne zabezpečené všetky funcionality aplikácie

[N] Ako používatelia chceme mať plne zabezpečené všetky funcionality aplikácie

[N] Ako používatelia chceme mať plne zabezpečené všetky funcionality aplikácie



Effort Story estimated time Story remaining time Story spent time Task ID Task type

13,00 0 0 420 864309 DEVELOPMENT

13,00 0 0 420 864312 ANALYZE

5,00 0 0 0 864310 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 864323 TASK

1,00 0 0 210 864311 DEVELOPMENT

1,00 0 0 210 864325 TASK

0,50 0 0 180 864296 DEVELOPMENT

0,50 0 0 180 864327 TASK

0,50 0 0 270 864294 TASK

0,50 0 0 270 864295 TASK

0,50 0 0 270 864328 TASK

13,00 0 0 1380 864272 ANALYZE

13,00 0 0 1380 864273 TASK

13,00 0 0 1380 864274 DEVELOPMENT

13,00 0 0 1380 864277 TASK

13,00 0 0 1380 864361 ANALYZE

5,00 0 0 0 864330 ANALYZE

5,00 0 0 0 864331 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 864332 DEVELOPMENT

3,00 30 0 210 864275 ANALYZE

3,00 30 0 210 864276 DEVELOPMENT

3,00 30 0 210 865277 TEST

3,00 0 0 420 864269 TEST

1,00 0 0 180 864270 TASK

1,00 0 0 240 864290 DEVELOPMENT

8,00 0 0 480 864297 TASK

8,00 0 0 480 864298 DEPLOY

8,00 0 0 480 865967 TEST

1,00 0 0 360 865262 TASK

1,00 0 0 360 865273 TASK

1,00 0 0 360 865274 TASK

8,00 0 0 630 865432 ANALYZE

8,00 0 0 630 865433 ANALYZE

8,00 0 0 630 865498 TASK



Task title Task Assignee Task estimated timeTask remaining timeTask spent time Task status

Development Jozef Juraško 0 0 240 In progress

Analyze Jozef Juraško 0 0 180 In progress

Frontend - Development Samuel Škultéty 0 0 0 Todo

Backend - rozšírenie odoslaných dát o históriu lokácii Adam Gajdoš 0 0 0 In progress

Priradenie itemov do shipmentu Jozef Juraško 0 0 30 Done

Dokončiť preklad Jozef Juraško 0 0 180 Done

Development Samuel Škultéty 0 0 120 Testing

Doplnenie SR 70 Samuel Škultéty 0 0 60 Testing

Error handling Jozef Juraško 0 0 120 Done

Generovanie nových QR pre výrobky Jozef Juraško 0 0 60 Done

Backend - Úprava generovania QR Adam Gajdoš 0 0 90 Done

Analýza Marián Jarník 0 0 30 Done

Návrh štýlov a obrazoviek Róbert Karpiel 0 0 360 Done

Prihlásenie Marián Jarník 0 0 870 Done

Skenovanie QR Ivan Jatz 0 0 90 Done

Analyze Róbert Karpiel 0 0 30 Done

Analyze Adam Gajdoš 0 0 0 Todo

Backend - Development Adam Gajdoš 0 0 0 Todo

Frontend - Development Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Analýza Marián Jarník 0 0 90 Done

Development Marián Jarník 0 0 120 Done

[N] Integrácia a testovanie Ivan Jatz 30 0 0 Done

Testovanie GUI - frontend Samuel Škultéty 0 0 420 Testing

Nahodenie serveru Ivan Jatz 0 0 180 Done

Development Jozef Juraško 0 0 240 Review

Integrácia github a scrumdesk Róbert Karpiel 0 0 60 Done

automatizovaný deployment na server Ivan Jatz 0 0 180 Done

[N] Implementácia jednoduchých testov Ivan Jatz 0 0 240 Testing

[N] Oprava výpisu chýb Jozef Juraško 0 0 90 Done

[N] Úprava routovania na webe Ivan Jatz 0 0 90 Done

[N] Zvýšenie robustnosti skenovania QR kódov v appkách Róbert Karpiel 0 0 180 Done

[N] Analyze Marián Jarník 0 0 180 Done

[N] Analyze Róbert Karpiel 0 0 150 Done

Oprava qrChecker endpointu Ivan Jatz 0 0 300 Done



Created at Completed at Task created at Task completed at Waiting Billable

2022-02-09 19:18:11 UTC 2022-02-14 15:44:27 UTC false true

2022-02-09 19:18:11 UTC 2022-02-14 15:46:22 UTC false true

2022-02-09 19:22:18 UTC 2022-02-14 15:44:34 UTC true true

2022-02-09 19:22:18 UTC 2022-02-14 16:02:47 UTC false true

2022-02-09 19:25:07 UTC 2022-02-24 18:28:54 UTC 2022-02-14 15:44:45 UTC 2022-02-24 18:28:54 UTC false true

2022-02-09 19:25:07 UTC 2022-02-24 18:28:54 UTC 2022-02-14 16:10:41 UTC 2022-02-24 18:28:54 UTC false true

2022-02-09 19:25:45 UTC 2022-02-14 14:34:24 UTC false true

2022-02-09 19:25:45 UTC 2022-02-14 16:16:03 UTC false true

2022-02-09 19:27:27 UTC 2022-03-01 12:43:19 UTC 2022-02-14 14:33:32 UTC 2022-02-21 21:50:52 UTC false true

2022-02-09 19:27:27 UTC 2022-03-01 12:43:19 UTC 2022-02-14 14:33:42 UTC 2022-02-22 21:38:19 UTC false true

2022-02-09 19:27:27 UTC 2022-03-01 12:43:19 UTC 2022-02-14 16:18:59 UTC 2022-03-01 12:43:19 UTC false true

2022-02-09 19:45:17 UTC 2022-03-01 12:45:42 UTC 2022-02-14 13:45:35 UTC 2022-03-01 12:42:14 UTC false true

2022-02-09 19:45:17 UTC 2022-03-01 12:45:42 UTC 2022-02-14 13:46:04 UTC 2022-03-01 12:16:40 UTC false true

2022-02-09 19:45:17 UTC 2022-03-01 12:45:42 UTC 2022-02-14 13:46:55 UTC 2022-03-01 12:41:18 UTC false true

2022-02-09 19:45:17 UTC 2022-03-01 12:45:42 UTC 2022-02-14 13:48:47 UTC 2022-03-01 12:45:42 UTC false true

2022-02-09 19:45:17 UTC 2022-03-01 12:45:42 UTC 2022-02-14 16:50:51 UTC 2022-03-01 11:43:10 UTC false true

2022-02-09 19:51:16 UTC 2022-02-14 16:33:25 UTC false true

2022-02-09 19:51:16 UTC 2022-02-14 16:33:34 UTC false true

2022-02-09 19:51:16 UTC 2022-02-14 16:33:50 UTC false true

2022-02-09 19:51:55 UTC 2022-02-22 09:27:09 UTC 2022-02-14 13:47:31 UTC 2022-02-17 15:24:03 UTC false true

2022-02-09 19:51:55 UTC 2022-02-22 09:27:09 UTC 2022-02-14 13:47:49 UTC 2022-02-22 09:24:09 UTC false true

2022-02-09 19:51:55 UTC 2022-02-22 09:27:09 UTC 2022-02-22 09:26:31 UTC 2022-02-22 09:27:09 UTC false true

2022-02-14 13:27:44 UTC 2022-02-14 13:28:12 UTC false true

2022-02-14 13:29:50 UTC 2022-03-01 09:06:35 UTC 2022-02-14 13:30:35 UTC 2022-03-01 09:06:35 UTC false true

2022-02-14 14:22:35 UTC 2022-02-14 14:23:59 UTC false true

2022-02-14 14:36:06 UTC 2022-02-14 14:37:38 UTC 2022-03-01 11:46:30 UTC false true

2022-02-14 14:36:06 UTC 2022-02-14 14:37:46 UTC 2022-02-22 10:00:23 UTC false true

2022-02-14 14:36:06 UTC 2022-02-26 16:55:33 UTC false true

2022-02-22 08:40:41 UTC 2022-03-01 12:16:27 UTC 2022-02-22 08:41:59 UTC 2022-02-24 18:29:17 UTC false true

2022-02-22 08:40:41 UTC 2022-03-01 12:16:27 UTC 2022-02-22 09:18:21 UTC 2022-02-22 09:19:26 UTC false true

2022-02-22 08:40:41 UTC 2022-03-01 12:16:27 UTC 2022-02-22 09:19:33 UTC 2022-03-01 12:16:27 UTC false true

2022-02-22 22:21:23 UTC 2022-03-01 10:44:12 UTC 2022-02-22 22:23:18 UTC 2022-03-01 09:40:33 UTC false true

2022-02-22 22:21:23 UTC 2022-03-01 10:44:12 UTC 2022-02-22 22:37:52 UTC 2022-03-01 10:43:19 UTC false true

2022-02-22 22:21:23 UTC 2022-03-01 10:44:12 UTC 2022-02-23 11:45:21 UTC 2022-03-01 10:44:12 UTC false true



Story ID Release Sprint Story status Story type Impediment Ready indicator Waiting

447145 Summer semester Sprint 7 todo USER STORY false false false

447145 Summer semester Sprint 7 todo USER STORY false false false

447146 Summer semester Sprint 7 todo USER STORY false false false

447310 Summer semester Sprint 7 todo IMPROVEMENT false false false

449125 Summer semester Sprint 7 todo USER STORY false false false

449129 Summer semester Sprint 7 todo USER STORY false false false

449129 Summer semester Sprint 7 todo USER STORY false false false

449136 Summer semester Sprint 7 todo USER STORY false false false

449136 Summer semester Sprint 7 todo USER STORY false false false

449137 Summer semester Sprint 7 todo USER STORY false false false

449137 Summer semester Sprint 7 todo USER STORY false false false

449137 Summer semester Sprint 7 todo USER STORY false false false

449138 Summer semester Sprint 7 todo USER STORY false false false

449146 Summer semester Sprint 7 todo USER STORY false false false

449408 Summer semester Sprint 7 in_progress BUG false false false

449408 Summer semester Sprint 7 in_progress BUG false false false

449409 Summer semester Sprint 7 in_progress IMPROVEMENT false false false

449409 Summer semester Sprint 7 in_progress IMPROVEMENT false false false

449410 Summer semester Sprint 7 in_progress USER STORY false false false

449410 Summer semester Sprint 7 in_progress USER STORY false false false

449411 Summer semester Sprint 7 todo FEATURE false false false

449411 Summer semester Sprint 7 todo FEATURE false false false

449411 Summer semester Sprint 7 todo FEATURE false false false

449412 Summer semester Sprint 7 in_progress IMPROVEMENT false false false

449413 Summer semester Sprint 7 done USER STORY false false false

449414 Summer semester Sprint 7 in_progress TECHNICAL false false false

Sprint 7 - Start - ScrumDesk Task Export



Story title Moscow

Ako zákazník potrebujem technickú podporu pri testovaní mobilnej aplikácie

Ako zákazník potrebujem technickú podporu pri testovaní mobilnej aplikácie

Ako zadávateľ projektu chcem integrovať simulátor

Ako zákazník chcem ostať prihlásený do mobilnej aplikácie aj po vypršaní tokenu

Ako zákazník chcem ostať prihlásený do webovej aplikácie aj po vypršaní tokenu

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako výrobca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako výrobca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako zákazník chcem vedieť skenovať QR kódy shipmentu a carga

Ako zákazník chcem vedieť skenovať QR kódy shipmentu a carga

Ako zákazník chcem vedieť skenovať QR kódy shipmentu a carga

Ako výrobca chcem podporovať aj staršie tvary QR kódov

Ako zákazník chcem mať prehľadnejší proces registrácie

Ako používateľ chcem používať webovú aplikáciu aj na mobilnom zariadení

Ako používateľ chcem používať webovú aplikáciu aj na mobilnom zariadení

Ako dopravca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako dopravca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako výrobca chcem pridávať výrobky zo súboru

Ako výrobca chcem pridávať výrobky zo súboru

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy

Ako dopravca nemôžem mať možnosť úpravy zásielky

Ako tím chceme používať dostupné nástroje pre zefektívnenie procesov



Effort Story estimated time Story remaining time Story spent time Task ID Task type

2,00 0 0 0 866534 TASK

2,00 0 0 0 866899 TASK

2,00 0 0 0 866895 ANALYZE

2,00 0 0 0 866896 DEVELOPMENT

3,00 0 0 0 866897 DEVELOPMENT

13,00 0 0 0 866530 TASK

13,00 0 0 0 866531 TASK

2,00 0 0 0 866535 TASK

2,00 0 0 0 866536 TASK

3,00 0 0 0 866537 TASK

3,00 0 0 0 866538 TASK

3,00 0 0 0 866552 TASK

3,00 0 0 0 866539 TASK

2,00 0 0 0 866898 DEVELOPMENT

13,00 0 0 0 866887 ANALYZE

13,00 0 0 0 866888 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 864310 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 866889 TASK

0,50 0 0 0 866890 DEVELOPMENT

0,50 0 0 0 866891 TASK

5,00 0 0 0 864330 ANALYZE

5,00 0 0 0 864331 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 864332 DEVELOPMENT

3,00 0 0 0 866892 TEST

1,00 0 0 0 866893 DEVELOPMENT

8,00 0 0 0 866894 TEST



Task title Task Assignee Task estimated timeTask remaining timeTask spent time Task status

Podpora Marián Jarník 0 0 0 Todo

Podpora Róbert Karpiel 0 0 0 Todo

Analýza simulátora Ivan Jatz 0 0 0 Todo

Development Marián Jarník 0 0 0 Todo

Development Samuel Škultéty 0 0 0 Todo

Implementácia - Item detail Marián Jarník 0 0 0 Todo

Implementácia - Shipment Róbert Karpiel 0 0 0 Todo

Grafické úpravy Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Upraviť detaily Itemu Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Frontend - Načítavanie QR kódov pre shipmenty a cargo Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Backend - Načítavanie QR kódov pre shipmenty a cargo Ivan Jatz 0 0 0 Todo

Hľadanie shipment, cargo na základe ID Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Implementácia verzie 1.0.0, 0.0.0 Adam Gajdoš 0 0 0 Todo

Development Samuel Škultéty 0 0 0 Todo

Analyze Jozef Juraško 0 0 0 In progress

Development Jozef Juraško 0 0 0 In progress

Frontend - Development Samuel Škultéty 0 0 0 Todo

Backend - rozšírenie odoslaných dát o históriu lokácii Adam Gajdoš 0 0 0 In progress

Development Samuel Škultéty 0 0 0 Testing

Doplnenie SR 70 Samuel Škultéty 0 0 0 Testing

Analyze Adam Gajdoš 0 0 0 Todo

Backend - Development Adam Gajdoš 0 0 0 Todo

Frontend - Development Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Testovanie GUI - frontend Samuel Škultéty 0 0 0 Testing

Development Jozef Juraško 0 0 0 Done

[N] Implementácia jednoduchých testov Ivan Jatz 0 0 0 Testing



Created at Completed at Task created at Task completed at Waiting Billable

2022-02-09 19:29:17 UTC 2022-03-01 11:25:01 UTC false true

2022-02-09 19:29:17 UTC 2022-03-02 21:22:51 UTC false true

2022-02-09 19:30:17 UTC 2022-03-02 21:15:06 UTC false true

2022-02-14 13:32:35 UTC 2022-03-02 21:15:35 UTC false true

2022-03-01 11:03:38 UTC 2022-03-02 21:15:55 UTC false true

2022-03-01 11:06:48 UTC 2022-03-01 11:11:51 UTC false true

2022-03-01 11:06:48 UTC 2022-03-01 11:12:05 UTC false true

2022-03-01 11:25:33 UTC 2022-03-01 11:26:17 UTC false true

2022-03-01 11:25:33 UTC 2022-03-01 11:26:36 UTC false true

2022-03-01 11:29:42 UTC 2022-03-01 11:28:47 UTC false true

2022-03-01 11:29:42 UTC 2022-03-01 11:30:07 UTC false true

2022-03-01 11:29:42 UTC 2022-03-01 12:33:34 UTC false true

2022-03-01 11:31:40 UTC 2022-03-01 11:32:03 UTC false true

2022-03-01 12:26:39 UTC 2022-03-02 21:16:58 UTC false true

2022-03-02 21:10:46 UTC 2022-03-02 21:10:46 UTC false true

2022-03-02 21:10:46 UTC 2022-03-02 21:10:47 UTC false true

2022-03-02 21:10:47 UTC 2022-02-14 15:44:34 UTC true true

2022-03-02 21:10:47 UTC 2022-03-02 21:10:47 UTC false true

2022-03-02 21:10:48 UTC 2022-03-02 21:10:48 UTC false true

2022-03-02 21:10:48 UTC 2022-03-02 21:10:49 UTC false true

2022-03-02 21:10:49 UTC 2022-02-14 16:33:25 UTC false true

2022-03-02 21:10:49 UTC 2022-02-14 16:33:34 UTC false true

2022-03-02 21:10:49 UTC 2022-02-14 16:33:50 UTC false true

2022-03-02 21:10:50 UTC 2022-03-02 21:10:50 UTC false true

2022-03-02 21:10:51 UTC 2022-03-02 21:22:28 UTC 2022-03-02 21:10:51 UTC 2022-03-02 21:22:28 UTC false true

2022-03-02 21:10:51 UTC 2022-03-02 21:10:51 UTC false true



Story ID Release Sprint Story status Story type Impediment Ready indicator Waiting

447145 Summer semester Sprint 7 todo USER STORY false false false

447145 Summer semester Sprint 7 todo USER STORY false false false

447146 Summer semester Sprint 7 in_progress USER STORY false false false

447310 Summer semester Sprint 7 done IMPROVEMENT false false false

447310 Summer semester Sprint 7 done IMPROVEMENT false false false

449125 Summer semester Sprint 7 todo USER STORY false false false

449129 Summer semester Sprint 7 in_progress USER STORY false false false

449129 Summer semester Sprint 7 in_progress USER STORY false false false

449136 Summer semester Sprint 7 todo USER STORY false false false

449136 Summer semester Sprint 7 todo USER STORY false false false

449137 Summer semester Sprint 7 in_progress USER STORY false false false

449137 Summer semester Sprint 7 in_progress USER STORY false false false

449137 Summer semester Sprint 7 in_progress USER STORY false false false

449138 Summer semester Sprint 7 in_progress USER STORY false false false

449146 Summer semester Sprint 7 todo USER STORY false false false

449408 Summer semester Sprint 7 in_progress BUG false false false

449408 Summer semester Sprint 7 in_progress BUG false false false

449409 Summer semester Sprint 7 in_progress IMPROVEMENT false false false

449409 Summer semester Sprint 7 in_progress IMPROVEMENT false false false

449410 Summer semester Sprint 7 in_progress USER STORY false false false

449410 Summer semester Sprint 7 in_progress USER STORY false false false

449411 Summer semester Sprint 7 todo FEATURE false false false

449411 Summer semester Sprint 7 todo FEATURE false false false

449411 Summer semester Sprint 7 todo FEATURE false false false

449412 Summer semester Sprint 7 in_progress IMPROVEMENT false false false

449413 Summer semester Sprint 7 done USER STORY false false false

449414 Summer semester Sprint 7 in_progress TECHNICAL false false false

Sprint 7 - Mid - ScrumDesk Task Export



Story title Moscow

Ako zákazník potrebujem technickú podporu pri testovaní mobilnej aplikácie

Ako zákazník potrebujem technickú podporu pri testovaní mobilnej aplikácie

Ako zadávateľ projektu chcem integrovať simulátor

Ako zákazník chcem ostať prihlásený do mobilnej aplikácie aj po vypršaní tokenu

Ako zákazník chcem ostať prihlásený do mobilnej aplikácie aj po vypršaní tokenu

Ako zákazník chcem ostať prihlásený do webovej aplikácie aj po vypršaní tokenu

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako výrobca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako výrobca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako zákazník chcem vedieť skenovať QR kódy shipmentu a carga

Ako zákazník chcem vedieť skenovať QR kódy shipmentu a carga

Ako zákazník chcem vedieť skenovať QR kódy shipmentu a carga

Ako výrobca chcem podporovať aj staršie tvary QR kódov

Ako zákazník chcem mať prehľadnejší proces registrácie

Ako používateľ chcem používať webovú aplikáciu aj na mobilnom zariadení

Ako používateľ chcem používať webovú aplikáciu aj na mobilnom zariadení

Ako dopravca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako dopravca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako výrobca chcem pridávať výrobky zo súboru

Ako výrobca chcem pridávať výrobky zo súboru

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy

Ako dopravca nemôžem mať možnosť úpravy zásielky

Ako tím chceme používať dostupné nástroje pre zefektívnenie procesov



Effort Story estimated time Story remaining time Story spent time Task ID Task type

2,00 0 0 0 866534 TASK

2,00 0 0 0 866899 TASK

2,00 0 0 0 866895 ANALYZE

2,00 0 0 540 866896 DEVELOPMENT

2,00 0 0 540 867132 ANALYZE

3,00 0 0 0 866897 DEVELOPMENT

13,00 0 0 330 866530 TASK

13,00 0 0 330 866531 TASK

2,00 0 0 0 866535 TASK

2,00 0 0 0 866536 TASK

3,00 0 0 300 866537 TASK

3,00 0 0 300 866538 TASK

3,00 0 0 300 866552 TASK

3,00 0 0 210 866539 TASK

2,00 0 0 0 866898 DEVELOPMENT

13,00 0 0 120 866887 ANALYZE

13,00 0 0 120 866888 DEVELOPMENT

5,00 0 0 210 864310 DEVELOPMENT

5,00 0 0 210 866889 TASK

0,50 0 0 270 866890 DEVELOPMENT

0,50 0 0 270 866891 TASK

5,00 0 0 0 864330 ANALYZE

5,00 0 0 0 864331 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 864332 DEVELOPMENT

3,00 0 0 540 866892 TEST

1,00 0 0 0 866893 DEVELOPMENT

8,00 0 0 0 866894 TEST



Task title Task Assignee Task estimated timeTask remaining timeTask spent time Task status

Podpora Marián Jarník 0 0 0 Todo

Podpora Róbert Karpiel 0 0 0 Todo

Analýza simulátora Ivan Jatz 0 0 0 In progress

Development Marián Jarník 0 0 300 Done

[N] Analyza chyby na serveri (nemergnuta vetva) Marián Jarník 0 0 240 Done

Development Samuel Škultéty 0 0 0 Todo

Implementácia - Item detail Marián Jarník 0 0 30 In progress

Implementácia - Shipment Róbert Karpiel 0 0 300 In progress

Grafické úpravy Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Upraviť detaily Itemu Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Frontend - Načítavanie QR kódov pre shipmenty a cargo Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Backend - Načítavanie QR kódov pre shipmenty a cargo Ivan Jatz 0 0 300 Review

Hľadanie shipment, cargo na základe ID Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Implementácia verzie 1.0.0, 0.0.0 Adam Gajdoš 0 0 210 In progress

Development Samuel Škultéty 0 0 0 Todo

Analyze Jozef Juraško 0 0 0 In progress

Development Jozef Juraško 0 0 120 In progress

Frontend - Development Samuel Škultéty 0 0 0 Todo

Backend - rozšírenie odoslaných dát o históriu lokácii Adam Gajdoš 0 0 210 In progress

Development Samuel Škultéty 0 0 210 Testing

Doplnenie SR 70 Samuel Škultéty 0 0 60 Testing

Analyze Adam Gajdoš 0 0 0 Todo

Backend - Development Adam Gajdoš 0 0 0 Todo

Frontend - Development Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Testovanie GUI - frontend Samuel Škultéty 0 0 540 Testing

Development Jozef Juraško 0 0 0 Done

[N] Implementácia jednoduchých testov Ivan Jatz 0 0 0 Testing



Created at Completed at Task created at Task completed at Waiting Billable

2022-02-09 19:29:17 UTC 2022-03-01 11:25:01 UTC false true

2022-02-09 19:29:17 UTC 2022-03-02 21:22:51 UTC false true

2022-02-09 19:30:17 UTC 2022-03-02 21:15:06 UTC false true

2022-02-14 13:32:35 UTC 2022-03-07 22:54:37 UTC 2022-03-02 21:15:35 UTC 2022-03-07 22:54:37 UTC false true

2022-02-14 13:32:35 UTC 2022-03-07 22:54:37 UTC 2022-03-04 18:00:42 UTC 2022-03-04 18:02:37 UTC false true

2022-03-01 11:03:38 UTC 2022-03-02 21:15:55 UTC false true

2022-03-01 11:06:48 UTC 2022-03-01 11:11:51 UTC false true

2022-03-01 11:06:48 UTC 2022-03-01 11:12:05 UTC false true

2022-03-01 11:25:33 UTC 2022-03-01 11:26:17 UTC false true

2022-03-01 11:25:33 UTC 2022-03-01 11:26:36 UTC false true

2022-03-01 11:29:42 UTC 2022-03-01 11:28:47 UTC false true

2022-03-01 11:29:42 UTC 2022-03-01 11:30:07 UTC false true

2022-03-01 11:29:42 UTC 2022-03-01 12:33:34 UTC false true

2022-03-01 11:31:40 UTC 2022-03-01 11:32:03 UTC false true

2022-03-01 12:26:39 UTC 2022-03-02 21:16:58 UTC false true

2022-03-02 21:10:46 UTC 2022-03-02 21:10:46 UTC false true

2022-03-02 21:10:46 UTC 2022-03-02 21:10:47 UTC false true

2022-03-02 21:10:47 UTC 2022-02-14 15:44:34 UTC true true

2022-03-02 21:10:47 UTC 2022-03-02 21:10:47 UTC false true

2022-03-02 21:10:48 UTC 2022-03-02 21:10:48 UTC false true

2022-03-02 21:10:48 UTC 2022-03-02 21:10:49 UTC false true

2022-03-02 21:10:49 UTC 2022-02-14 16:33:25 UTC false true

2022-03-02 21:10:49 UTC 2022-02-14 16:33:34 UTC false true

2022-03-02 21:10:49 UTC 2022-02-14 16:33:50 UTC false true

2022-03-02 21:10:50 UTC 2022-03-02 21:10:50 UTC false true

2022-03-02 21:10:51 UTC 2022-03-02 21:22:28 UTC 2022-03-02 21:10:51 UTC 2022-03-02 21:22:28 UTC false true

2022-03-02 21:10:51 UTC 2022-03-02 21:10:51 UTC false true



Story ID Release Sprint Story status Story type Impediment Ready indicator Waiting

447145 Summer semester Sprint 7 done USER STORY false false false

447145 Summer semester Sprint 7 done USER STORY false false false

447146 Summer semester Sprint 7 done USER STORY false false false

447146 Summer semester Sprint 7 done USER STORY false false false

447310 Summer semester Sprint 7 done IMPROVEMENT false false false

447310 Summer semester Sprint 7 done IMPROVEMENT false false false

449125 Summer semester Sprint 7 todo USER STORY false false false

449129 Summer semester Sprint 7 in_progress USER STORY false false false

449129 Summer semester Sprint 7 in_progress USER STORY false false false

449136 Summer semester Sprint 7 in_progress USER STORY false false false

449136 Summer semester Sprint 7 in_progress USER STORY false false false

449137 Summer semester Sprint 7 in_progress USER STORY false false false

449137 Summer semester Sprint 7 in_progress USER STORY false false false

449137 Summer semester Sprint 7 in_progress USER STORY false false false

449138 Summer semester Sprint 7 done USER STORY false false false

449146 Summer semester Sprint 7 in_progress USER STORY false false false

449408 Summer semester Sprint 7 in_progress BUG false false false

449408 Summer semester Sprint 7 in_progress BUG false false false

449409 Summer semester Sprint 7 in_progress IMPROVEMENT false false false

449409 Summer semester Sprint 7 in_progress IMPROVEMENT false false false

449410 Summer semester Sprint 7 in_progress USER STORY false false false

449410 Summer semester Sprint 7 in_progress USER STORY false false false

449411 Summer semester Sprint 7 in_progress FEATURE false false false

449411 Summer semester Sprint 7 in_progress FEATURE false false false

449411 Summer semester Sprint 7 in_progress FEATURE false false false

449412 Summer semester Sprint 7 in_progress IMPROVEMENT false false false

449413 Summer semester Sprint 7 done USER STORY false false false

449414 Summer semester Sprint 7 in_progress TECHNICAL false false false

Sprint 7 - Final - ScrumDesk Task Export



Story title Moscow

Ako zákazník potrebujem technickú podporu pri testovaní mobilnej aplikácie

Ako zákazník potrebujem technickú podporu pri testovaní mobilnej aplikácie

Ako zadávateľ projektu chcem integrovať simulátor

Ako zadávateľ projektu chcem integrovať simulátor

Ako zákazník chcem ostať prihlásený do mobilnej aplikácie aj po vypršaní tokenu

Ako zákazník chcem ostať prihlásený do mobilnej aplikácie aj po vypršaní tokenu

Ako zákazník chcem ostať prihlásený do webovej aplikácie aj po vypršaní tokenu

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako výrobca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako výrobca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako zákazník chcem vedieť skenovať QR kódy shipmentu a carga

Ako zákazník chcem vedieť skenovať QR kódy shipmentu a carga

Ako zákazník chcem vedieť skenovať QR kódy shipmentu a carga

Ako výrobca chcem podporovať aj staršie tvary QR kódov

Ako zákazník chcem mať prehľadnejší proces registrácie

Ako používateľ chcem používať webovú aplikáciu aj na mobilnom zariadení

Ako používateľ chcem používať webovú aplikáciu aj na mobilnom zariadení

Ako dopravca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako dopravca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako výrobca chcem pridávať výrobky zo súboru

Ako výrobca chcem pridávať výrobky zo súboru

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy

Ako dopravca nemôžem mať možnosť úpravy zásielky

Ako tím chceme používať dostupné nástroje pre zefektívnenie procesov



Effort Story estimated time Story remaining time Story spent time Task ID Task type

2,00 0 0 0 866534 TASK

2,00 0 0 0 866899 TASK

2,00 30 0 60 866895 ANALYZE

2,00 30 0 60 868612 ANALYZE

2,00 0 0 540 866896 DEVELOPMENT

2,00 0 0 540 867132 ANALYZE

3,00 0 0 0 866897 DEVELOPMENT

13,00 0 0 1170 866530 TASK

13,00 0 0 1170 866531 TASK

2,00 0 0 60 866535 TASK

2,00 0 0 60 866536 TASK

3,00 0 0 420 866537 TASK

3,00 0 0 420 866538 TASK

3,00 0 0 420 866552 TASK

3,00 0 0 210 866539 TASK

2,00 0 0 30 866898 DEVELOPMENT

13,00 0 0 480 866887 ANALYZE

13,00 0 0 480 866888 DEVELOPMENT

5,00 0 0 330 864310 DEVELOPMENT

5,00 0 0 330 866889 TASK

0,50 0 0 270 866890 DEVELOPMENT

0,50 0 0 270 866891 TASK

5,00 0 0 300 864330 ANALYZE

5,00 0 0 300 864331 DEVELOPMENT

5,00 0 0 300 864332 DEVELOPMENT

3,00 0 0 930 866892 TEST

1,00 0 0 0 866893 DEVELOPMENT

8,00 0 0 0 866894 TEST



Task title Task Assignee Task estimated timeTask remaining timeTask spent time Task status

Podpora Marián Jarník 0 0 0 Done

Podpora Róbert Karpiel 0 0 0 Done

Analýza simulátora Ivan Jatz 0 0 30 Done

Analýza simulátora Adam Gajdoš 30 0 30 Done

Development Marián Jarník 0 0 300 Done

[N] Analyza chyby na serveri (nemergnuta vetva) Marián Jarník 0 0 240 Done

Development Samuel Škultéty 0 0 0 Todo

Implementácia - Item detail Marián Jarník 0 0 330 In progress

Implementácia - Shipment Róbert Karpiel 0 0 840 In progress

Grafické úpravy Jozef Juraško 0 0 60 Testing

Upraviť detaily Itemu Jozef Juraško 0 0 0 In progress

Frontend - Načítavanie QR kódov pre shipmenty a cargo Jozef Juraško 0 0 0 In progress

Backend - Načítavanie QR kódov pre shipmenty a cargo Ivan Jatz 0 0 300 Done

Hľadanie shipment, cargo na základe ID Jozef Juraško 0 0 120 Testing

Implementácia verzie 1.0.0, 0.0.0 Adam Gajdoš 0 0 210 Done

Development Samuel Škultéty 0 0 30 In progress

Analyze Jozef Juraško 0 0 0 In progress

Development Jozef Juraško 0 0 480 Done

Frontend - Development Samuel Škultéty 0 0 0 Todo

Backend - rozšírenie odoslaných dát o históriu lokácii Adam Gajdoš 0 0 330 Testing

Development Samuel Škultéty 0 0 210 Testing

Doplnenie SR 70 Samuel Škultéty 0 0 60 Testing

Analyze Ivan Jatz 0 0 180 Testing

Backend - Development Ivan Jatz 0 0 120 Testing

Frontend - Development Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Testovanie GUI - frontend Samuel Škultéty 0 0 930 Testing

Development Jozef Juraško 0 0 0 Done

[N] Implementácia jednoduchých testov Ivan Jatz 0 0 0 Testing



Created at Completed at Task created at Task completed at Waiting Billable

2022-02-09 19:29:17 UTC 2022-03-15 08:11:15 UTC 2022-03-01 11:25:01 UTC 2022-03-15 08:11:05 UTC false true

2022-02-09 19:29:17 UTC 2022-03-15 08:11:15 UTC 2022-03-02 21:22:51 UTC 2022-03-15 08:11:15 UTC false true

2022-02-09 19:30:17 UTC 2022-03-15 08:11:19 UTC 2022-03-02 21:15:06 UTC 2022-03-15 08:10:53 UTC false true

2022-02-09 19:30:17 UTC 2022-03-15 08:11:19 UTC 2022-03-15 08:11:05 UTC 2022-03-15 08:11:19 UTC false true

2022-02-14 13:32:35 UTC 2022-03-15 08:12:40 UTC 2022-03-02 21:15:35 UTC 2022-03-07 22:54:37 UTC false true

2022-02-14 13:32:35 UTC 2022-03-15 08:12:40 UTC 2022-03-04 18:00:42 UTC 2022-03-04 18:02:37 UTC false true

2022-03-01 11:03:38 UTC 2022-03-02 21:15:55 UTC false true

2022-03-01 11:06:48 UTC 2022-03-01 11:11:51 UTC false true

2022-03-01 11:06:48 UTC 2022-03-01 11:12:05 UTC false true

2022-03-01 11:25:33 UTC 2022-03-01 11:26:17 UTC false true

2022-03-01 11:25:33 UTC 2022-03-01 11:26:36 UTC true true

2022-03-01 11:29:42 UTC 2022-03-01 11:28:47 UTC false true

2022-03-01 11:29:42 UTC 2022-03-01 11:30:07 UTC 2022-03-15 08:12:05 UTC false true

2022-03-01 11:29:42 UTC 2022-03-01 12:33:34 UTC false true

2022-03-01 11:31:40 UTC 2022-03-15 08:12:11 UTC 2022-03-01 11:32:03 UTC 2022-03-15 08:12:11 UTC false true

2022-03-01 12:26:39 UTC 2022-03-02 21:16:58 UTC false true

2022-03-02 21:10:46 UTC 2022-03-02 21:10:46 UTC false true

2022-03-02 21:10:46 UTC 2022-03-02 21:10:47 UTC 2022-03-15 09:22:45 UTC false true

2022-03-02 21:10:47 UTC 2022-02-14 15:44:34 UTC false true

2022-03-02 21:10:47 UTC 2022-03-02 21:10:47 UTC false true

2022-03-02 21:10:48 UTC 2022-03-02 21:10:48 UTC false true

2022-03-02 21:10:48 UTC 2022-03-02 21:10:49 UTC false true

2022-03-02 21:10:49 UTC 2022-02-14 16:33:25 UTC false true

2022-03-02 21:10:49 UTC 2022-02-14 16:33:34 UTC false true

2022-03-02 21:10:49 UTC 2022-02-14 16:33:50 UTC false true

2022-03-02 21:10:50 UTC 2022-03-02 21:10:50 UTC false true

2022-03-02 21:10:51 UTC 2022-03-02 21:22:28 UTC 2022-03-02 21:10:51 UTC 2022-03-02 21:22:28 UTC false true

2022-03-02 21:10:51 UTC 2022-03-02 21:10:51 UTC false true



Story ID Release Sprint Story status Story type Impediment Ready indicator Waiting

450313 Summer semester Sprint 8 in_progress USER STORY false false false

450313 Summer semester Sprint 8 in_progress USER STORY false false false

450314 Summer semester Sprint 8 in_progress USER STORY false false false

450314 Summer semester Sprint 8 in_progress USER STORY false false false

450315 Summer semester Sprint 8 in_progress USER STORY false false false

450315 Summer semester Sprint 8 in_progress USER STORY false false false

450316 Summer semester Sprint 8 in_progress USER STORY false false false

450318 Summer semester Sprint 8 in_progress IMPROVEMENT false false false

450318 Summer semester Sprint 8 in_progress IMPROVEMENT false false false

450319 Summer semester Sprint 8 in_progress USER STORY false false false

450319 Summer semester Sprint 8 in_progress USER STORY false false false

450320 Summer semester Sprint 8 in_progress FEATURE false false false

450320 Summer semester Sprint 8 in_progress FEATURE false false false

450320 Summer semester Sprint 8 in_progress FEATURE false false false

450321 Summer semester Sprint 8 in_progress IMPROVEMENT false false false

450322 Summer semester Sprint 8 todo USER STORY false false false

450323 Summer semester Sprint 8 todo USER STORY false false false

450323 Summer semester Sprint 8 todo USER STORY false false false

450324 Summer semester Sprint 8 todo USER STORY false false false

450324 Summer semester Sprint 8 todo USER STORY false false false

450325 Summer semester Sprint 8 todo USER STORY false false false

450326 Summer semester Sprint 8 todo USER STORY false false false

450340 Summer semester Sprint 8 todo USER STORY false false false

450340 Summer semester Sprint 8 todo USER STORY false false false

450341 Summer semester Sprint 8 todo USER STORY false false false

450341 Summer semester Sprint 8 todo USER STORY false false false

450341 Summer semester Sprint 8 todo USER STORY false false false

450341 Summer semester Sprint 8 todo USER STORY false false false

450343 Summer semester Sprint 8 todo USER STORY false false false

450343 Summer semester Sprint 8 todo USER STORY false false false

450344 Summer semester Sprint 8 todo USER STORY false false false

450344 Summer semester Sprint 8 todo USER STORY false false false

Sprint 8 - Start - ScrumDesk Task Export



Story title Moscow

Ako zákazník chcem vedieť skenovať QR kódy shipmentu a carga

Ako zákazník chcem vedieť skenovať QR kódy shipmentu a carga

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako výrobca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako výrobca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako zákazník chcem mať prehľadnejší proces registrácie

Ako dopravca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako dopravca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako výrobca chcem pridávať výrobky zo súboru

Ako výrobca chcem pridávať výrobky zo súboru

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy

Ako používateľ chcem zostať prihlásený do webovej aplikácie po vypršaní tokenu should

Ako zákazník chcem mať zabezpečené endpointy

Ako zákazník chcem mať zabezpečené endpointy

Ako dopravca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako dopravca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Backend support

Ako používateľ webu nechcem vidieť chyby v konzole

Ako zákazník chcem aby informácie uchované v blockchain sieti boli dôverihodné

Ako zákazník chcem aby informácie uchované v blockchain sieti boli dôverihodné

Ako výrobca a prepravca chcem vidieť putovanie výrobkov na mape could

Ako výrobca a prepravca chcem vidieť putovanie výrobkov na mape could

Ako výrobca a prepravca chcem vidieť putovanie výrobkov na mape could

Ako výrobca a prepravca chcem vidieť putovanie výrobkov na mape could

Generovanie QR kódov pre výrobky

Generovanie QR kódov pre výrobky

IIT.SRC 2022 dokument must

IIT.SRC 2022 dokument must



Effort Story estimated time Story remaining time Story spent time Task ID Task type

3,00 0 0 0 868628 TASK

3,00 0 0 0 868629 TASK

13,00 0 0 0 868631 TASK

13,00 0 0 0 868632 TASK

2,00 0 0 0 868633 TASK

2,00 0 0 0 868634 TASK

2,00 0 0 0 868635 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 864310 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 868637 TASK

0,50 0 0 0 868638 DEVELOPMENT

0,50 0 0 0 868639 TASK

5,00 0 0 0 864332 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 868640 ANALYZE

5,00 0 0 0 868641 DEVELOPMENT

3,00 0 0 0 868642 TEST

3,00 0 0 0 868646 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 868647 TEST

5,00 0 0 0 868648 TEST

13,00 0 0 0 868651 TASK

13,00 0 0 0 868652 TASK

3,00 0 0 0 868655 DEVELOPMENT

3,00 0 0 0 868657 DEVELOPMENT

13,00 0 0 0 868659 ANALYZE

13,00 0 0 0 868660 DEVELOPMENT

2,00 0 0 0 868662 ANALYZE

2,00 0 0 0 868664 DEVELOPMENT

2,00 0 0 0 868666 ANALYZE

2,00 0 0 0 868667 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 868675 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 868677 DEVELOPMENT

20,00 0 0 0 868678 DOCUMENT

20,00 0 0 0 868681 TEST



Task title Task Assignee Task estimated timeTask remaining timeTask spent time Task status

[S7] Hľadanie shipment, cargo na základe ID Jozef Juraško 0 0 0 Testing

[S7] Frontend - Načítavanie QR kódov pre shipmenty a cargo Jozef Juraško 0 0 0 In progress

[S7] Implementácia - Item detail Marián Jarník 0 0 0 In progress

[S7] Implementácia - Shipment Róbert Karpiel 0 0 0 In progress

[S7] Grafické úpravy Jozef Juraško 0 0 0 Testing

[S7] Upraviť detaily Itemu Jozef Juraško 0 0 0 In progress

[S7] Development Samuel Škultéty 0 0 0 In progress

[S7] Frontend - Development Samuel Škultéty 0 0 0 Todo

[S7] Backend - rozšírenie odoslaných dát o históriu lokácii Adam Gajdoš 0 0 0 Testing

[S7] Development Samuel Škultéty 0 0 0 Testing

[S7] Doplnenie SR 70 Samuel Škultéty 0 0 0 Testing

[S7] Frontend - Development Jozef Juraško 0 0 0 Todo

[S7] Analyze Ivan Jatz 0 0 0 Testing

[S7] Backend - Development Ivan Jatz 0 0 0 Testing

[S7] Testovanie GUI - frontend Samuel Škultéty 0 0 0 Testing

Implementation Samuel Škultéty 0 0 0 Todo

Test Ivan Jatz 0 0 0 Todo

Test Adam Gajdoš 0 0 0 Todo

Implementácia - Shipment Róbert Karpiel 0 0 0 Todo

Implementácia - cargo Marián Jarník 0 0 0 Todo

Development Ivan Jatz 0 0 0 Todo

Development Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Analyze Samuel Škultéty 0 0 0 Todo

Development Samuel Škultéty 0 0 0 Todo

Backend - Analyze 0 0 0 Todo

Backend - Development 0 0 0 Todo

Frontend - Analyze 0 0 0 Todo

Frontend - Development 0 0 0 Todo

Backend - Development 0 0 0 Todo

Frontend - Development 0 0 0 Todo

Document Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Test Róbert Karpiel 0 0 0 Todo



Created at Completed at Task created at Task completed at Waiting Billable

2022-03-15 09:34:04 UTC 2022-03-15 09:34:05 UTC false true

2022-03-15 09:34:04 UTC 2022-03-15 09:34:05 UTC false true

2022-03-15 09:34:43 UTC 2022-03-15 09:34:44 UTC false true

2022-03-15 09:34:43 UTC 2022-03-15 09:34:44 UTC false true

2022-03-15 09:34:55 UTC 2022-03-15 09:34:55 UTC false true

2022-03-15 09:34:55 UTC 2022-03-15 09:34:55 UTC true true

2022-03-15 09:35:04 UTC 2022-03-15 09:35:04 UTC false true

2022-03-15 09:35:23 UTC 2022-02-14 15:44:34 UTC false true

2022-03-15 09:35:23 UTC 2022-03-15 09:35:24 UTC false true

2022-03-15 09:35:34 UTC 2022-03-15 09:35:34 UTC false true

2022-03-15 09:35:34 UTC 2022-03-15 09:35:35 UTC false true

2022-03-15 09:35:50 UTC 2022-02-14 16:33:50 UTC false true

2022-03-15 09:35:50 UTC 2022-03-15 09:35:51 UTC false true

2022-03-15 09:35:50 UTC 2022-03-15 09:35:51 UTC false true

2022-03-15 09:36:12 UTC 2022-03-15 09:36:12 UTC false true

2022-03-15 09:51:33 UTC 2022-03-15 09:52:38 UTC false true

2022-03-15 09:53:38 UTC 2022-03-15 09:55:08 UTC false true

2022-03-15 09:53:38 UTC 2022-03-15 09:55:20 UTC false true

2022-03-15 10:02:23 UTC 2022-03-15 10:02:43 UTC false true

2022-03-15 10:02:23 UTC 2022-03-15 10:06:32 UTC false true

2022-03-15 10:21:21 UTC 2022-03-15 10:21:56 UTC false true

2022-03-15 10:33:14 UTC 2022-03-15 10:34:20 UTC false true

2022-03-15 10:35:16 UTC 2022-03-15 10:35:57 UTC false true

2022-03-15 10:35:16 UTC 2022-03-15 10:36:05 UTC false true

2022-03-15 10:37:13 UTC 2022-03-15 10:41:18 UTC false true

2022-03-15 10:37:13 UTC 2022-03-15 10:46:27 UTC false true

2022-03-15 10:37:13 UTC 2022-03-15 10:58:59 UTC false true

2022-03-15 10:37:13 UTC 2022-03-15 10:59:27 UTC false true

2022-03-15 11:58:46 UTC 2022-03-15 11:58:57 UTC false true

2022-03-15 11:58:46 UTC 2022-03-15 12:02:05 UTC false true

2022-03-15 11:59:04 UTC 2022-03-15 12:05:49 UTC false true

2022-03-15 11:59:04 UTC 2022-03-15 12:07:29 UTC false true



Story ID Release Sprint Story status Story type Impediment Ready indicator Waiting

450313 Summer semester Sprint 8 in_progress USER STORY false false false

450313 Summer semester Sprint 8 in_progress USER STORY false false false

450314 Summer semester Sprint 8 in_progress USER STORY false false false

450314 Summer semester Sprint 8 in_progress USER STORY false false false

450315 Summer semester Sprint 8 in_progress USER STORY false false false

450315 Summer semester Sprint 8 in_progress USER STORY false false false

450315 Summer semester Sprint 8 in_progress USER STORY false false false

450316 Summer semester Sprint 8 in_progress USER STORY false false false

450318 Summer semester Sprint 8 in_progress IMPROVEMENT false false false

450318 Summer semester Sprint 8 in_progress IMPROVEMENT false false false

450319 Summer semester Sprint 8 in_progress USER STORY false false false

450319 Summer semester Sprint 8 in_progress USER STORY false false false

450320 Summer semester Sprint 8 in_progress FEATURE false false false

450320 Summer semester Sprint 8 in_progress FEATURE false false false

450320 Summer semester Sprint 8 in_progress FEATURE false false false

450321 Summer semester Sprint 8 in_progress IMPROVEMENT false false false

450322 Summer semester Sprint 8 todo USER STORY false false false

450323 Summer semester Sprint 8 todo USER STORY false false false

450323 Summer semester Sprint 8 todo USER STORY false false false

450324 Summer semester Sprint 8 todo USER STORY false false false

450324 Summer semester Sprint 8 todo USER STORY false false false

450325 Summer semester Sprint 8 in_progress USER STORY false false false

450326 Summer semester Sprint 8 todo USER STORY false false false

450340 Summer semester Sprint 8 todo USER STORY false false false

450340 Summer semester Sprint 8 todo USER STORY false false false

450341 Summer semester Sprint 8 todo USER STORY false false false

450341 Summer semester Sprint 8 todo USER STORY false false false

450341 Summer semester Sprint 8 todo USER STORY false false false

450341 Summer semester Sprint 8 todo USER STORY false false false

450343 Summer semester Sprint 8 in_progress USER STORY false false false

450343 Summer semester Sprint 8 in_progress USER STORY false false false

450344 Summer semester Sprint 8 in_progress USER STORY false false false

450344 Summer semester Sprint 8 in_progress USER STORY false false false

450757 Summer semester Sprint 8 in_progress USER STORY false false false

450757 Summer semester Sprint 8 in_progress USER STORY false false false

Sprint 8 - Mid - ScrumDesk Task Export



Story title Moscow

Ako zákazník chcem vedieť skenovať QR kódy shipmentu a carga

Ako zákazník chcem vedieť skenovať QR kódy shipmentu a carga

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako výrobca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako výrobca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako výrobca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako zákazník chcem mať prehľadnejší proces registrácie

Ako dopravca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako dopravca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako výrobca chcem pridávať výrobky zo súboru

Ako výrobca chcem pridávať výrobky zo súboru

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy

Ako používateľ chcem zostať prihlásený do webovej aplikácie po vypršaní tokenu should

Ako zákazník chcem mať zabezpečené endpointy

Ako zákazník chcem mať zabezpečené endpointy

Ako dopravca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako dopravca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Backend support

Ako používateľ webu nechcem vidieť chyby v konzole

Ako zákazník chcem aby informácie uchované v blockchain sieti boli dôverihodné

Ako zákazník chcem aby informácie uchované v blockchain sieti boli dôverihodné

Ako výrobca a prepravca chcem vidieť putovanie výrobkov na mape could

Ako výrobca a prepravca chcem vidieť putovanie výrobkov na mape could

Ako výrobca a prepravca chcem vidieť putovanie výrobkov na mape could

Ako výrobca a prepravca chcem vidieť putovanie výrobkov na mape could

Generovanie QR kódov pre výrobky

Generovanie QR kódov pre výrobky

IIT.SRC 2022 dokument must

IIT.SRC 2022 dokument must

[N] Vernostný systém

[N] Vernostný systém



Effort Story estimated time Story remaining time Story spent time Task ID Task type

3,00 0 0 60 868628 TASK

3,00 0 0 60 868629 TASK

13,00 0 0 330 868631 TASK

13,00 0 0 330 868632 TASK

2,00 0 0 60 868633 TASK

2,00 0 0 60 868634 TASK

2,00 0 0 60 869868 TASK

2,00 0 0 60 868635 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 864310 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 868637 TASK

0,50 0 0 300 868638 DEVELOPMENT

0,50 0 0 300 868639 TASK

5,00 0 0 180 864332 DEVELOPMENT

5,00 0 0 180 868640 ANALYZE

5,00 0 0 180 868641 DEVELOPMENT

3,00 0 0 180 868642 TEST

3,00 0 0 0 868646 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 868647 TEST

5,00 0 0 0 868648 TEST

13,00 0 0 0 868651 TASK

13,00 0 0 0 868652 TASK

3,00 0 0 30 868655 DEVELOPMENT

3,00 0 0 0 868657 DEVELOPMENT

13,00 0 0 0 868659 ANALYZE

13,00 0 0 0 868660 DEVELOPMENT

2,00 0 0 0 868662 ANALYZE

2,00 0 0 0 868664 DEVELOPMENT

2,00 0 0 0 868666 ANALYZE

2,00 0 0 0 868667 DEVELOPMENT

5,00 0 0 60 868675 DEVELOPMENT

5,00 0 0 60 868677 DEVELOPMENT

20,00 0 0 300 868678 DOCUMENT

20,00 0 0 300 868681 TEST

0 0 120 869411 TASK

0 0 120 869412 TASK



Task title Task Assignee Task estimated timeTask remaining timeTask spent time Task status

[S7] Hľadanie shipment, cargo na základe ID Jozef Juraško 0 0 60 Review

[S7] Frontend - Načítavanie QR kódov pre shipmenty a cargo Jozef Juraško 0 0 0 In progress

[S7] Implementácia - Item detail Marián Jarník 0 0 120 In progress

[S7] Implementácia - Shipment Róbert Karpiel 0 0 210 In progress

[S7] Grafické úpravy Jozef Juraško 0 0 0 Testing

[S7] Upraviť detaily Itemu Jozef Juraško 0 0 0 In progress

[N] IsInShipment vráti shipment namiesto booleanu Ivan Jatz 0 0 60 In progress

[S7] Development Samuel Škultéty 0 0 60 Testing

[S7] Frontend - Development Samuel Škultéty 0 0 0 Todo

[S7] Backend - rozšírenie odoslaných dát o históriu lokácii Adam Gajdoš 0 0 0 Testing

[S7] Development Samuel Škultéty 0 0 0 Review

[S7] Doplnenie SR 70 Samuel Škultéty 0 0 300 Review

[S7] Frontend - Development Jozef Juraško 0 0 180 Review

[S7] Analyze Ivan Jatz 0 0 0 Testing

[S7] Backend - Development Ivan Jatz 0 0 0 Testing

[S7] Testovanie GUI - frontend Samuel Škultéty 0 0 180 Review

Implementation Samuel Škultéty 0 0 0 Todo

Test Ivan Jatz 0 0 0 Todo

Test Adam Gajdoš 0 0 0 Todo

Implementácia - Shipment Róbert Karpiel 0 0 0 Todo

Implementácia - cargo Marián Jarník 0 0 0 Todo

Development Ivan Jatz 0 0 30 In progress

Development Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Analyze Samuel Škultéty 0 0 0 Todo

Development Samuel Škultéty 0 0 0 Todo

Backend - Analyze 0 0 0 Todo

Backend - Development 0 0 0 Todo

Frontend - Analyze 0 0 0 Todo

Frontend - Development 0 0 0 Todo

Backend - Development Ivan Jatz 0 0 60 In progress

Frontend - Development Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Document Jozef Juraško 0 0 300 In progress

Test Róbert Karpiel 0 0 0 Blocked

[N] Implementácia v aplikácii Róbert Karpiel 0 0 60 Blocked

[N] Backend Implementácia Ivan Jatz 0 0 60 In progress



Created at Completed at Task created at Task completed at Waiting Billable

2022-03-15 09:34:04 UTC 2022-03-15 09:34:05 UTC false true

2022-03-15 09:34:04 UTC 2022-03-15 09:34:05 UTC false true

2022-03-15 09:34:43 UTC 2022-03-15 09:34:44 UTC false true

2022-03-15 09:34:43 UTC 2022-03-15 09:34:44 UTC false true

2022-03-15 09:34:55 UTC 2022-03-15 09:34:55 UTC false true

2022-03-15 09:34:55 UTC 2022-03-15 09:34:55 UTC false true

2022-03-15 09:34:55 UTC 2022-03-21 20:59:00 UTC false true

2022-03-15 09:35:04 UTC 2022-03-15 09:35:04 UTC false true

2022-03-15 09:35:23 UTC 2022-02-14 15:44:34 UTC false true

2022-03-15 09:35:23 UTC 2022-03-15 09:35:24 UTC false true

2022-03-15 09:35:34 UTC 2022-03-15 09:35:34 UTC false true

2022-03-15 09:35:34 UTC 2022-03-15 09:35:35 UTC false true

2022-03-15 09:35:50 UTC 2022-02-14 16:33:50 UTC false true

2022-03-15 09:35:50 UTC 2022-03-15 09:35:51 UTC false true

2022-03-15 09:35:50 UTC 2022-03-15 09:35:51 UTC false true

2022-03-15 09:36:12 UTC 2022-03-15 09:36:12 UTC false true

2022-03-15 09:51:33 UTC 2022-03-15 09:52:38 UTC false true

2022-03-15 09:53:38 UTC 2022-03-15 09:55:08 UTC false true

2022-03-15 09:53:38 UTC 2022-03-15 09:55:20 UTC false true

2022-03-15 10:02:23 UTC 2022-03-15 10:02:43 UTC false true

2022-03-15 10:02:23 UTC 2022-03-15 10:06:32 UTC false true

2022-03-15 10:21:21 UTC 2022-03-15 10:21:56 UTC false true

2022-03-15 10:33:14 UTC 2022-03-15 10:34:20 UTC false true

2022-03-15 10:35:16 UTC 2022-03-15 10:35:57 UTC false true

2022-03-15 10:35:16 UTC 2022-03-15 10:36:05 UTC false true

2022-03-15 10:37:13 UTC 2022-03-15 10:41:18 UTC false true

2022-03-15 10:37:13 UTC 2022-03-15 10:46:27 UTC false true

2022-03-15 10:37:13 UTC 2022-03-15 10:58:59 UTC false true

2022-03-15 10:37:13 UTC 2022-03-15 10:59:27 UTC false true

2022-03-15 11:58:46 UTC 2022-03-15 11:58:57 UTC false true

2022-03-15 11:58:46 UTC 2022-03-15 12:02:05 UTC false true

2022-03-15 11:59:04 UTC 2022-03-15 12:05:49 UTC false true

2022-03-15 11:59:04 UTC 2022-03-15 12:07:29 UTC false true

2022-03-17 17:27:53 UTC 2022-03-17 17:29:12 UTC false true

2022-03-17 17:27:53 UTC 2022-03-17 17:29:14 UTC false true



Story ID Release Sprint Story status Story type Impediment Ready indicator Waiting

450313 Summer semester Sprint 8 done USER STORY false false false

450313 Summer semester Sprint 8 done USER STORY false false false

450314 Summer semester Sprint 8 done USER STORY false false false

450314 Summer semester Sprint 8 done USER STORY false false false

450314 Summer semester Sprint 8 done USER STORY false false false

450315 Summer semester Sprint 8 done USER STORY false false false

450315 Summer semester Sprint 8 done USER STORY false false false

450315 Summer semester Sprint 8 done USER STORY false false false

450316 Summer semester Sprint 8 done USER STORY false false false

450318 Summer semester Sprint 8 done IMPROVEMENT false false false

450318 Summer semester Sprint 8 done IMPROVEMENT false false false

450319 Summer semester Sprint 8 done USER STORY false false false

450319 Summer semester Sprint 8 done USER STORY false false false

450320 Summer semester Sprint 8 done FEATURE false false false

450320 Summer semester Sprint 8 done FEATURE false false false

450320 Summer semester Sprint 8 done FEATURE false false false

450321 Summer semester Sprint 8 done IMPROVEMENT false false false

450322 Summer semester Sprint 8 done USER STORY false false false

450323 Summer semester Sprint 8 done USER STORY false false false

450323 Summer semester Sprint 8 done USER STORY false false false

450324 Summer semester Sprint 8 done USER STORY false false false

450325 Summer semester Sprint 8 done USER STORY false false false

450343 Summer semester Sprint 8 done USER STORY false false false

450344 Summer semester Sprint 8 done USER STORY false false false

450344 Summer semester Sprint 8 done USER STORY false false false

450757 Summer semester Sprint 8 done USER STORY false false false

450757 Summer semester Sprint 8 done USER STORY false false false

451347 Summer semester Sprint 8 done USER STORY false false false

Sprint 8 - Final - ScrumDesk Task Export



Story title Moscow

Ako zákazník chcem vedieť skenovať QR kódy shipmentu a carga

Ako zákazník chcem vedieť skenovať QR kódy shipmentu a carga

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako výrobca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako výrobca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako výrobca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako zákazník chcem mať prehľadnejší proces registrácie

Ako dopravca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako dopravca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako výrobca chcem pridávať výrobky zo súboru

Ako výrobca chcem pridávať výrobky zo súboru

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako dopravcovia chceme lokalizovať výrobky pomocou SR 70, aby sme zjednodušili sledovanie železničnej prepravy

Ako používateľ chcem zostať prihlásený do webovej aplikácie po vypršaní tokenu should

Ako zákazník chcem mať zabezpečené endpointy

Ako zákazník chcem mať zabezpečené endpointy

Ako dopravca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Backend support

Ako výrobca chcem vedieť generovať QR kódy pre výrobky

Ako tím chceme IIT.SRC 2022 dokument must

Ako tím chceme IIT.SRC 2022 dokument must

[N] Ako zákazník chcem byť odmenený za používanie aplikácie

[N] Ako zákazník chcem byť odmenený za používanie aplikácie

[N] Ako používateľ mobilnej aplikácie chcem mať bezchybné UI



Effort Story estimated time Story remaining time Story spent time Task ID Task type

3,00 0 0 60 868628 TASK

3,00 0 0 60 868629 TASK

13,00 0 0 1290 868631 TASK

13,00 0 0 1290 868632 TASK

13,00 0 0 1290 870515 TASK

2,00 0 0 120 868633 TASK

2,00 0 0 120 868634 TASK

2,00 0 0 120 869868 TASK

2,00 0 0 60 868635 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 864310 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 868637 TASK

0,50 0 0 360 868638 DEVELOPMENT

0,50 0 0 360 868639 TASK

5,00 0 0 360 864332 DEVELOPMENT

5,00 0 0 360 868640 ANALYZE

5,00 0 0 360 868641 DEVELOPMENT

3,00 0 0 180 868642 TEST

3,00 0 0 120 868646 DEVELOPMENT

5,00 0 0 300 868647 TEST

5,00 0 0 300 868648 TEST

13,00 0 0 0 868651 TASK

3,00 0 0 30 868655 DEVELOPMENT

5,00 0 0 60 868675 DEVELOPMENT

20,00 0 0 720 868678 DOCUMENT

20,00 0 0 720 868681 TEST

2,00 0 0 240 869411 TASK

2,00 0 0 240 869412 TASK

1,00 0 0 60 870460 TASK



Task title Task Assignee Task estimated timeTask remaining timeTask spent time Task status

[S7] Hľadanie shipment, cargo na základe ID Jozef Juraško 0 0 60 Done

[S7] Frontend - Načítavanie QR kódov pre shipmenty a cargo Jozef Juraško 0 0 0 Done

[S7] Implementácia - Item detail Marián Jarník 0 0 270 Done

[S7] Implementácia - Shipment Róbert Karpiel 0 0 960 Done

[N] Podpora pre item detail (navigácia) Róbert Karpiel 0 0 60 Done

[S7] Grafické úpravy Jozef Juraško 0 0 0 Done

[S7] Upraviť detaily Itemu Jozef Juraško 0 0 60 Done

[N] IsInShipment vráti shipment namiesto booleanu Ivan Jatz 0 0 60 Done

[S7] Development Samuel Škultéty 0 0 60 Done

[S7] Frontend - Development Samuel Škultéty 0 0 0 Done

[S7] Backend - rozšírenie odoslaných dát o históriu lokácii Adam Gajdoš 0 0 0 Done

[S7] Development Samuel Škultéty 0 0 60 Done

[S7] Doplnenie SR 70 Samuel Škultéty 0 0 300 Done

[S7] Frontend - Development Jozef Juraško 0 0 180 Done

[S7] Analyze Ivan Jatz 0 0 60 Done

[S7] Backend - Development Ivan Jatz 0 0 120 Done

[S7] Testovanie GUI - frontend Samuel Škultéty 0 0 180 Done

Implementation Samuel Škultéty 0 0 120 Done

Test Ivan Jatz 0 0 150 Done

Test Adam Gajdoš 0 0 150 Done

Implementácia - Shipment Róbert Karpiel 0 0 0 Done

Development Ivan Jatz 0 0 30 Done

Backend - Development Ivan Jatz 0 0 60 Done

Document Jozef Juraško 0 0 720 Done

Test Róbert Karpiel 0 0 0 Done

[N] Implementácia v aplikácii Róbert Karpiel 0 0 60 Done

[N] Backend Implementácia Ivan Jatz 0 0 180 Done

[N] Opravy menších UI chýb Róbert Karpiel 0 0 60 Done



Created at Completed at Task created at Task completed at Waiting Billable

2022-03-15 09:34:04 UTC 2022-04-01 19:19:47 UTC 2022-03-15 09:34:05 UTC 2022-03-28 11:07:14 UTC false true

2022-03-15 09:34:04 UTC 2022-04-01 19:19:47 UTC 2022-03-15 09:34:05 UTC 2022-04-01 19:19:47 UTC false true

2022-03-15 09:34:43 UTC 2022-04-01 19:19:48 UTC 2022-03-15 09:34:44 UTC 2022-04-01 19:19:47 UTC false true

2022-03-15 09:34:43 UTC 2022-04-01 19:19:48 UTC 2022-03-15 09:34:44 UTC 2022-04-01 19:19:48 UTC false true

2022-03-15 09:34:43 UTC 2022-04-01 19:19:48 UTC 2022-03-28 12:07:53 UTC 2022-03-29 01:09:42 UTC false true

2022-03-15 09:34:55 UTC 2022-04-01 19:19:49 UTC 2022-03-15 09:34:55 UTC 2022-04-01 19:19:49 UTC false true

2022-03-15 09:34:55 UTC 2022-04-01 19:19:49 UTC 2022-03-15 09:34:55 UTC 2022-04-01 19:19:49 UTC false true

2022-03-15 09:34:55 UTC 2022-04-01 19:19:49 UTC 2022-03-21 20:59:00 UTC 2022-04-01 19:19:49 UTC false true

2022-03-15 09:35:04 UTC 2022-04-01 19:19:50 UTC 2022-03-15 09:35:04 UTC 2022-04-01 19:19:50 UTC false true

2022-03-15 09:35:23 UTC 2022-04-01 19:19:51 UTC 2022-02-14 15:44:34 UTC 2022-04-01 19:19:50 UTC false true

2022-03-15 09:35:23 UTC 2022-04-01 19:19:51 UTC 2022-03-15 09:35:24 UTC 2022-04-01 19:19:51 UTC false true

2022-03-15 09:35:34 UTC 2022-03-29 07:11:41 UTC 2022-03-15 09:35:34 UTC 2022-03-29 07:11:38 UTC false true

2022-03-15 09:35:34 UTC 2022-03-29 07:11:41 UTC 2022-03-15 09:35:35 UTC 2022-03-29 07:11:41 UTC false true

2022-03-15 09:35:50 UTC 2022-04-01 19:19:52 UTC 2022-02-14 16:33:50 UTC 2022-03-29 05:16:30 UTC false true

2022-03-15 09:35:50 UTC 2022-04-01 19:19:52 UTC 2022-03-15 09:35:51 UTC 2022-04-01 19:19:51 UTC false true

2022-03-15 09:35:50 UTC 2022-04-01 19:19:52 UTC 2022-03-15 09:35:51 UTC 2022-04-01 19:19:52 UTC false true

2022-03-15 09:36:12 UTC 2022-03-29 07:12:42 UTC 2022-03-15 09:36:12 UTC 2022-03-29 07:12:42 UTC false true

2022-03-15 09:51:33 UTC 2022-04-01 19:19:52 UTC 2022-03-15 09:52:38 UTC 2022-04-01 19:19:52 UTC false true

2022-03-15 09:53:38 UTC 2022-04-01 19:19:53 UTC 2022-03-15 09:55:08 UTC 2022-04-01 19:19:53 UTC false true

2022-03-15 09:53:38 UTC 2022-04-01 19:19:53 UTC 2022-03-15 09:55:20 UTC 2022-04-01 19:19:53 UTC false true

2022-03-15 10:02:23 UTC 2022-04-01 19:19:54 UTC 2022-03-15 10:02:43 UTC 2022-04-01 19:19:54 UTC false true

2022-03-15 10:21:21 UTC 2022-04-01 19:19:55 UTC 2022-03-15 10:21:56 UTC 2022-04-01 19:19:55 UTC false true

2022-03-15 11:58:46 UTC 2022-04-01 19:19:57 UTC 2022-03-15 11:58:57 UTC 2022-04-01 19:19:57 UTC false true

2022-03-15 11:59:04 UTC 2022-04-01 19:19:58 UTC 2022-03-15 12:05:49 UTC 2022-04-01 19:19:58 UTC false true

2022-03-15 11:59:04 UTC 2022-04-01 19:19:58 UTC 2022-03-15 12:07:29 UTC 2022-04-01 19:19:58 UTC false true

2022-03-17 17:27:53 UTC 2022-04-01 19:19:59 UTC 2022-03-17 17:29:12 UTC 2022-04-01 19:19:59 UTC false true

2022-03-17 17:27:53 UTC 2022-04-01 19:19:59 UTC 2022-03-17 17:29:14 UTC 2022-04-01 19:19:59 UTC false true

2022-03-29 01:11:06 UTC 2022-03-31 11:14:11 UTC 2022-03-27 23:46:15 UTC 2022-03-31 11:14:11 UTC false true



Story ID Release Sprint Story status Story type Impediment Ready indicator Waiting

451370 Summer semester Sprint 9 todo USER STORY false false false

451370 Summer semester Sprint 9 todo USER STORY false false false

451370 Summer semester Sprint 9 todo USER STORY false false false

451601 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451602 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451602 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451602 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451603 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451603 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451603 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451604 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451605 Summer semester Sprint 9 in_progress IMPROVEMENT false false false

451605 Summer semester Sprint 9 in_progress IMPROVEMENT false false false

451606 Summer semester Sprint 9 in_progress FEATURE false false false

451606 Summer semester Sprint 9 in_progress FEATURE false false false

451607 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451608 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451608 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451609 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451609 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451610 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451611 Summer semester Sprint 9 todo USER STORY false false false

451612 Summer semester Sprint 9 todo USER STORY false false false

451612 Summer semester Sprint 9 todo USER STORY false false false

451613 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451613 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451614 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451614 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451615 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451615 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451615 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

Sprint 9 - Start - ScrumDesk Task Export



Story title Moscow

Ako zákazník chcem mať prehľadnejšie filtrovanie

Ako zákazník chcem mať prehľadnejšie filtrovanie

Ako zákazník chcem mať prehľadnejšie filtrovanie

Ako zákazník chcem vedieť skenovať QR kódy shipmentu a carga

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako výrobca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako výrobca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako výrobca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako zákazník chcem mať prehľadnejší proces registrácie

Ako dopravca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako dopravca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako používateľ chcem zostať prihlásený do webovej aplikácie po vypršaní tokenu should

Ako zákazník chcem mať zabezpečené endpointy

Ako zákazník chcem mať zabezpečené endpointy

Ako dopravca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako dopravca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Backend support

Ako používateľ webu nechcem vidieť chyby v konzole

Ako zákazník chcem aby informácie uchované v blockchain sieti boli dôveryhodné

Ako zákazník chcem aby informácie uchované v blockchain sieti boli dôveryhodné

Ako výrobca chcem vedieť generovať QR kódy pre výrobky

Ako výrobca chcem vedieť generovať QR kódy pre výrobky

Ako tím chceme IIT.SRC 2022 dokument must

Ako tím chceme IIT.SRC 2022 dokument must

[N] Ako zákazník chcem byť odmenený za používanie aplikácie

[N] Ako zákazník chcem byť odmenený za používanie aplikácie

[N] Ako zákazník chcem byť odmenený za používanie aplikácie



Effort Story estimated time Story remaining time Story spent time Task ID Task type

3,00 0 0 0 870711 TASK

3,00 0 0 0 870755 TASK

3,00 0 0 0 870758 TASK

3,00 0 0 0 871185 TASK

13,00 0 0 0 870706 TASK

13,00 0 0 0 871186 TASK

13,00 0 0 0 871187 TASK

2,00 0 0 0 871188 TASK

2,00 0 0 0 871189 TASK

2,00 0 0 0 871190 TASK

2,00 0 0 0 871191 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 871192 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 871193 TASK

5,00 0 0 0 871194 ANALYZE

5,00 0 0 0 871195 DEVELOPMENT

3,00 0 0 0 871196 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 871197 TEST

5,00 0 0 0 871198 TEST

13,00 0 0 0 868652 TASK

13,00 0 0 0 871199 TASK

3,00 0 0 0 871200 DEVELOPMENT

3,00 0 0 0 868657 DEVELOPMENT

13,00 0 0 0 868659 ANALYZE

13,00 0 0 0 868660 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 868677 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 871201 DEVELOPMENT

20,00 0 0 0 871202 DOCUMENT

20,00 0 0 0 871203 TEST

2,00 0 0 0 870705 TASK

2,00 0 0 0 871204 TASK

2,00 0 0 0 871205 TASK



Task title Task Assignee Task estimated timeTask remaining timeTask spent time Task status

Upravenie filtrov na frontende Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Upravenie filtrov v mobilnej aplikácii Marián Jarník 0 0 0 Todo

Upravenie filtrov v mobilnej aplikácii Róbert Karpiel 0 0 0 Todo

[S7] Frontend - Načítavanie QR kódov pre shipmenty a cargo Jozef Juraško 0 0 0 In progress

Upravenie vracanej hodnoty jsonu Ivan Jatz 0 0 0 Todo

[S7] Implementácia - Item detail Marián Jarník 0 0 0 In progress

[S7] Implementácia - Shipment Róbert Karpiel 0 0 0 In progress

[N] IsInShipment vráti shipment namiesto booleanu Ivan Jatz 0 0 0 Review

[S7] Grafické úpravy Jozef Juraško 0 0 0 Review

[S7] Upraviť detaily Itemu Jozef Juraško 0 0 0 Review

[S7] Development Samuel Škultéty 0 0 0 Review

[S7] Frontend - Development Samuel Škultéty 0 0 0 In progress

[S7] Backend - rozšírenie odoslaných dát o históriu lokácií Adam Gajdoš 0 0 0 Testing

[S7] Analyze Ivan Jatz 0 0 0 Review

[S7] Backend - Development Ivan Jatz 0 0 0 Review

Implementation Samuel Škultéty 0 0 0 In progress

Test Ivan Jatz 0 0 0 Testing

Test Adam Gajdoš 0 0 0 Testing

Implementácia - cargo Marián Jarník 0 0 0 Todo

Implementácia - Shipment Róbert Karpiel 0 0 0 Blocked

Development Ivan Jatz 0 0 0 In progress

Development Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Analyze Samuel Škultéty 0 0 0 Todo

Development Samuel Škultéty 0 0 0 Todo

Frontend - Development Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Backend - Development Ivan Jatz 0 0 0 Testing

Document Jozef Juraško 0 0 0 Testing

Test Róbert Karpiel 0 0 0 Blocked

Frontend implementácia Jozef Juraško 0 0 0 Todo

[N] Backend Implementácia Ivan Jatz 0 0 0 In progress

[N] Implementácia v aplikácii Róbert Karpiel 0 0 0 Blocked



Created at Completed at Task created at Task completed at Waiting Billable

2022-03-29 08:49:33 UTC 2022-03-29 08:50:01 UTC false true

2022-03-29 08:49:33 UTC 2022-03-29 13:58:46 UTC false true

2022-03-29 08:49:33 UTC 2022-03-29 14:04:03 UTC false true

2022-04-01 19:19:46 UTC 2022-04-01 19:19:46 UTC false true

2022-04-01 19:19:47 UTC 2022-03-29 08:41:56 UTC false true

2022-04-01 19:19:47 UTC 2022-04-01 19:19:47 UTC false true

2022-04-01 19:19:47 UTC 2022-04-01 19:19:48 UTC false true

2022-04-01 19:19:48 UTC 2022-04-01 19:19:48 UTC false true

2022-04-01 19:19:48 UTC 2022-04-01 19:19:49 UTC false true

2022-04-01 19:19:48 UTC 2022-04-01 19:19:49 UTC false true

2022-04-01 19:19:49 UTC 2022-04-01 19:19:50 UTC false true

2022-04-01 19:19:50 UTC 2022-04-01 19:19:50 UTC false true

2022-04-01 19:19:50 UTC 2022-04-01 19:19:50 UTC false true

2022-04-01 19:19:51 UTC 2022-04-01 19:19:51 UTC false true

2022-04-01 19:19:51 UTC 2022-04-01 19:19:51 UTC false true

2022-04-01 19:19:52 UTC 2022-04-01 19:19:52 UTC false true

2022-04-01 19:19:52 UTC 2022-04-01 19:19:53 UTC false true

2022-04-01 19:19:52 UTC 2022-04-01 19:19:53 UTC false true

2022-04-01 19:19:53 UTC 2022-03-15 10:06:32 UTC false true

2022-04-01 19:19:53 UTC 2022-04-01 19:19:54 UTC false true

2022-04-01 19:19:54 UTC 2022-04-01 19:19:55 UTC false true

2022-04-01 19:19:55 UTC 2022-03-15 10:34:20 UTC false true

2022-04-01 19:19:56 UTC 2022-03-15 10:35:57 UTC false true

2022-04-01 19:19:56 UTC 2022-03-15 10:36:05 UTC false true

2022-04-01 19:19:56 UTC 2022-03-15 12:02:05 UTC false true

2022-04-01 19:19:56 UTC 2022-04-01 19:19:57 UTC false true

2022-04-01 19:19:57 UTC 2022-04-01 19:19:58 UTC false true

2022-04-01 19:19:57 UTC 2022-04-01 19:19:58 UTC false true

2022-04-01 19:19:58 UTC 2022-03-29 08:38:39 UTC false true

2022-04-01 19:19:58 UTC 2022-04-01 19:19:59 UTC false true

2022-04-01 19:19:58 UTC 2022-04-01 19:19:59 UTC false true



Story ID Release Sprint Story status Story type Impediment Ready indicator Waiting

451370 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451370 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451370 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451601 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451601 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451602 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451602 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451602 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451603 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451603 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451603 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451604 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451605 Summer semester Sprint 9 in_progress IMPROVEMENT false false false

451605 Summer semester Sprint 9 in_progress IMPROVEMENT false false false

451606 Summer semester Sprint 9 in_progress FEATURE false false false

451606 Summer semester Sprint 9 in_progress FEATURE false false false

451606 Summer semester Sprint 9 in_progress FEATURE false false false

451607 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451608 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451608 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451609 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451609 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451610 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451610 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451611 Summer semester Sprint 9 todo USER STORY false false false

451612 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451612 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451612 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451613 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451613 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451613 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451614 Summer semester Sprint 9 done USER STORY false false false

451614 Summer semester Sprint 9 done USER STORY false false false

451615 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451615 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451615 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451615 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

Sprint 9 - Mid - ScrumDesk Task Export



Story title Moscow

Ako zákazník chcem mať prehľadnejšie filtrovanie

Ako zákazník chcem mať prehľadnejšie filtrovanie

Ako zákazník chcem mať prehľadnejšie filtrovanie

Ako zákazník chcem vedieť skenovať QR kódy shipmentu a carga

Ako zákazník chcem vedieť skenovať QR kódy shipmentu a carga

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako výrobca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako výrobca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako výrobca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako zákazník chcem mať prehľadnejší proces registrácie

Ako dopravca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako dopravca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako používateľ chcem zostať prihlásený do webovej aplikácie po vypršaní tokenu should

Ako zákazník chcem mať zabezpečené endpointy

Ako zákazník chcem mať zabezpečené endpointy

Ako dopravca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako dopravca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Backend support

Backend support

Ako používateľ webu nechcem vidieť chyby v konzole

Ako zákazník chcem aby informácie uchované v blockchain sieti boli dôveryhodné

Ako zákazník chcem aby informácie uchované v blockchain sieti boli dôveryhodné

Ako zákazník chcem aby informácie uchované v blockchain sieti boli dôveryhodné

Ako výrobca chcem vedieť generovať QR kódy pre výrobky

Ako výrobca chcem vedieť generovať QR kódy pre výrobky

Ako výrobca chcem vedieť generovať QR kódy pre výrobky

Ako tím chceme IIT.SRC 2022 dokument must

Ako tím chceme IIT.SRC 2022 dokument must

[N] Ako zákazník chcem byť odmenený za používanie aplikácie

[N] Ako zákazník chcem byť odmenený za používanie aplikácie

[N] Ako zákazník chcem byť odmenený za používanie aplikácie

[N] Ako zákazník chcem byť odmenený za používanie aplikácie



Effort Story estimated time Story remaining time Story spent time Task ID Task type

3,00 0 0 0 870711 TASK

3,00 0 0 0 870755 TASK

3,00 0 0 0 870758 TASK

3,00 0 0 150 871185 TASK

3,00 0 0 150 871717 TASK

13,00 60 60 480 870706 TASK

13,00 60 60 480 871186 TASK

13,00 60 60 480 871187 TASK

2,00 0 0 30 871188 TASK

2,00 0 0 30 871189 TASK

2,00 0 0 30 871190 TASK

2,00 0 0 0 871191 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 871192 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 871193 TASK

5,00 0 0 30 871194 ANALYZE

5,00 0 0 30 871195 DEVELOPMENT

5,00 0 0 30 871788 TASK

3,00 0 0 120 871196 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 871197 TEST

5,00 0 0 0 871198 TEST

13,00 0 0 45 868652 TASK

13,00 0 0 45 871199 TASK

3,00 0 0 0 871200 DEVELOPMENT

3,00 0 0 0 871847 TASK

3,00 0 0 0 868657 DEVELOPMENT

13,00 0 0 360 868659 ANALYZE

13,00 0 0 360 868660 DEVELOPMENT

13,00 0 0 360 871835 ANALYZE

5,00 0 0 90 868677 DEVELOPMENT

5,00 0 0 90 871201 DEVELOPMENT

5,00 0 0 90 871723 TEST

20,00 0 0 420 871202 DOCUMENT

20,00 0 0 420 871203 TEST

2,00 0 0 150 870705 TASK

2,00 0 0 150 871204 TASK

2,00 0 0 150 871205 TASK

2,00 0 0 150 871722 TEST



Task title Task Assignee Task estimated timeTask remaining timeTask spent time Task status

Upravenie filtrov na frontende Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Upravenie filtrov v mobilnej aplikácii Marián Jarník 0 0 0 Todo

Upravenie filtrov v mobilnej aplikácii Róbert Karpiel 0 0 0 Blocked

[S7] Frontend - Načítavanie QR kódov pre shipmenty a cargo Jozef Juraško 0 0 30 Review

[N] Úprava vyhľadávania na základe id pre zásielky/výrobky/cargoJozef Juraško 0 0 120 Review

Upravenie vracanej hodnoty jsonu Ivan Jatz 60 60 0 Blocked

[S7] Implementácia - Item detail Marián Jarník 0 0 180 Review

[S7] Implementácia - Shipment Róbert Karpiel 0 0 300 In progress

[N] IsInShipment vráti shipment namiesto booleanu Ivan Jatz 0 0 0 Review

[S7] Grafické úpravy Jozef Juraško 0 0 0 Done

[S7] Upraviť detaily Itemu Jozef Juraško 0 0 30 Done

[S7] Development Samuel Škultéty 0 0 0 Review

[S7] Frontend - Development Samuel Škultéty 0 0 0 In progress

[S7] Backend - rozšírenie odoslaných dát o históriu lokácií Adam Gajdoš 0 0 0 Testing

[S7] Analyze Ivan Jatz 0 0 0 Review

[S7] Backend - Development Ivan Jatz 0 0 0 Review

[N] Úprava zobrazenia okna na zadávanie novej kategórie Jozef Juraško 0 0 30 Testing

Implementation Samuel Škultéty 0 0 120 In progress

Test Ivan Jatz 0 0 0 Review

Test Adam Gajdoš 0 0 0 Review

Implementácia - cargo Marián Jarník 0 0 45 In progress

Implementácia - Shipment Róbert Karpiel 0 0 0 Blocked

Development Ivan Jatz 0 0 0 In progress

[N] Robo "features" Adam Gajdoš 0 0 0 In progress

Development Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Analyze Samuel Škultéty 0 0 360 In progress

Development Samuel Škultéty 0 0 0 Todo

Analyze - Rýchlosť dopytov na blockchain Samuel Škultéty 0 0 0 Todo

Frontend - Development Jozef Juraško 0 0 60 In progress

Backend - Development Ivan Jatz 0 0 0 Review

Test - QR kódy pre výrobky Adam Gajdoš 0 0 30 Done

Document Jozef Juraško 0 0 0 Done

Test Róbert Karpiel 0 0 420 Done

Frontend implementácia Jozef Juraško 0 0 60 Review

[N] Backend Implementácia Adam Gajdoš 0 0 0 Review

[N] Implementácia v aplikácii Róbert Karpiel 0 0 60 Done

Test - Vernostný systém Adam Gajdoš 0 0 30 Done



Created at Completed at Task created at Task completed at Waiting Billable

2022-03-29 08:49:33 UTC 2022-03-29 08:50:01 UTC false true

2022-03-29 08:49:33 UTC 2022-03-29 13:58:46 UTC false true

2022-03-29 08:49:33 UTC 2022-03-29 14:04:03 UTC false true

2022-04-01 19:19:46 UTC 2022-04-01 19:19:46 UTC false true

2022-04-01 19:19:46 UTC 2022-04-04 15:00:57 UTC false true

2022-04-01 19:19:47 UTC 2022-03-29 08:41:56 UTC false true

2022-04-01 19:19:47 UTC 2022-04-01 19:19:47 UTC false true

2022-04-01 19:19:47 UTC 2022-04-01 19:19:48 UTC false true

2022-04-01 19:19:48 UTC 2022-04-01 19:19:48 UTC false true

2022-04-01 19:19:48 UTC 2022-04-01 19:19:49 UTC 2022-04-04 14:59:57 UTC false true

2022-04-01 19:19:48 UTC 2022-04-01 19:19:49 UTC 2022-04-04 14:59:58 UTC false true

2022-04-01 19:19:49 UTC 2022-04-01 19:19:50 UTC false true

2022-04-01 19:19:50 UTC 2022-04-01 19:19:50 UTC false true

2022-04-01 19:19:50 UTC 2022-04-01 19:19:50 UTC false true

2022-04-01 19:19:51 UTC 2022-04-01 19:19:51 UTC false true

2022-04-01 19:19:51 UTC 2022-04-01 19:19:51 UTC false true

2022-04-01 19:19:51 UTC 2022-04-04 23:37:00 UTC false true

2022-04-01 19:19:52 UTC 2022-04-01 19:19:52 UTC false true

2022-04-01 19:19:52 UTC 2022-04-01 19:19:53 UTC false true

2022-04-01 19:19:52 UTC 2022-04-01 19:19:53 UTC false true

2022-04-01 19:19:53 UTC 2022-03-15 10:06:32 UTC false true

2022-04-01 19:19:53 UTC 2022-04-01 19:19:54 UTC false true

2022-04-01 19:19:54 UTC 2022-04-01 19:19:55 UTC false true

2022-04-01 19:19:54 UTC 2022-04-05 07:47:19 UTC false true

2022-04-01 19:19:55 UTC 2022-03-15 10:34:20 UTC false true

2022-04-01 19:19:56 UTC 2022-03-15 10:35:57 UTC false true

2022-04-01 19:19:56 UTC 2022-03-15 10:36:05 UTC false true

2022-04-01 19:19:56 UTC 2022-04-05 07:19:13 UTC false true

2022-04-01 19:19:56 UTC 2022-03-15 12:02:05 UTC false true

2022-04-01 19:19:56 UTC 2022-04-01 19:19:57 UTC false true

2022-04-01 19:19:56 UTC 2022-04-04 15:10:24 UTC 2022-04-05 08:44:10 UTC false true

2022-04-01 19:19:57 UTC 2022-04-05 21:36:35 UTC 2022-04-01 19:19:58 UTC 2022-04-04 13:03:54 UTC false true

2022-04-01 19:19:57 UTC 2022-04-05 21:36:35 UTC 2022-04-01 19:19:58 UTC 2022-04-05 21:36:35 UTC false true

2022-04-01 19:19:58 UTC 2022-03-29 08:38:39 UTC false true

2022-04-01 19:19:58 UTC 2022-04-01 19:19:59 UTC false true

2022-04-01 19:19:58 UTC 2022-04-01 19:19:59 UTC 2022-04-05 23:02:07 UTC false true

2022-04-01 19:19:58 UTC 2022-04-04 15:09:57 UTC 2022-04-05 08:32:44 UTC false true



Story ID Release Sprint Story status Story type Impediment Ready indicator Waiting

451370 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451370 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451370 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451601 Summer semester Sprint 9 done USER STORY false false false

451601 Summer semester Sprint 9 done USER STORY false false false

451602 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451602 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451602 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451603 Summer semester Sprint 9 done USER STORY false false false

451603 Summer semester Sprint 9 done USER STORY false false false

451603 Summer semester Sprint 9 done USER STORY false false false

451604 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451605 Summer semester Sprint 9 in_progress IMPROVEMENT false false false

451605 Summer semester Sprint 9 in_progress IMPROVEMENT false false false

451606 Summer semester Sprint 9 in_progress FEATURE false false false

451606 Summer semester Sprint 9 in_progress FEATURE false false false

451606 Summer semester Sprint 9 in_progress FEATURE false false false

451607 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451608 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451608 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451609 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451610 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451610 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451610 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451610 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451611 Summer semester Sprint 9 todo USER STORY false false false

451612 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451612 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451612 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451613 Summer semester Sprint 9 done USER STORY false false false

451613 Summer semester Sprint 9 done USER STORY false false false

451613 Summer semester Sprint 9 done USER STORY false false false

451614 Summer semester Sprint 9 done USER STORY false false false

451614 Summer semester Sprint 9 done USER STORY false false false

451615 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451615 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451615 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

451615 Summer semester Sprint 9 in_progress USER STORY false false false

Sprint 9 - Final - ScrumDesk Task Export



Story title Moscow

Ako zákazník chcem mať prehľadnejšie filtrovanie

Ako zákazník chcem mať prehľadnejšie filtrovanie

Ako zákazník chcem mať prehľadnejšie filtrovanie

Ako zákazník chcem vedieť skenovať QR kódy shipmentu a carga

Ako zákazník chcem vedieť skenovať QR kódy shipmentu a carga

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako výrobca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako výrobca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako výrobca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako zákazník chcem mať prehľadnejší proces registrácie

Ako dopravca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako dopravca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako používateľ chcem zostať prihlásený do webovej aplikácie po vypršaní tokenu should

Ako zákazník chcem mať zabezpečené endpointy

Ako zákazník chcem mať zabezpečené endpointy

Ako dopravca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Backend support

Backend support

Backend support

Backend support

Ako používateľ webu nechcem vidieť chyby v konzole

Ako zákazník chcem aby informácie uchované v blockchain sieti boli dôveryhodné

Ako zákazník chcem aby informácie uchované v blockchain sieti boli dôveryhodné

Ako zákazník chcem aby informácie uchované v blockchain sieti boli dôveryhodné

Ako výrobca chcem vedieť generovať QR kódy pre výrobky

Ako výrobca chcem vedieť generovať QR kódy pre výrobky

Ako výrobca chcem vedieť generovať QR kódy pre výrobky

Ako tím chceme IIT.SRC 2022 dokument must

Ako tím chceme IIT.SRC 2022 dokument must

[N] Ako zákazník chcem byť odmenený za používanie aplikácie

[N] Ako zákazník chcem byť odmenený za používanie aplikácie

[N] Ako zákazník chcem byť odmenený za používanie aplikácie

[N] Ako zákazník chcem byť odmenený za používanie aplikácie



Effort Story estimated time Story remaining time Story spent time Task ID Task type

3,00 0 0 240 870711 TASK

3,00 0 0 240 870755 TASK

3,00 0 0 240 870758 TASK

3,00 0 0 150 871185 TASK

3,00 0 0 150 871717 TASK

13,00 60 0 900 870706 TASK

13,00 60 0 900 871186 TASK

13,00 60 0 900 871187 TASK

2,00 0 0 90 871188 TASK

2,00 0 0 90 871189 TASK

2,00 0 0 90 871190 TASK

2,00 0 0 0 871191 DEVELOPMENT

5,00 0 0 180 871192 DEVELOPMENT

5,00 0 0 180 871193 TASK

5,00 0 0 30 871194 ANALYZE

5,00 0 0 30 871195 DEVELOPMENT

5,00 0 0 30 871788 TASK

3,00 0 0 480 871196 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 871197 TEST

5,00 0 0 0 871198 TEST

13,00 0 0 855 868652 TASK

3,00 0 0 240 871200 DEVELOPMENT

3,00 0 0 240 871847 TASK

3,00 0 0 240 872718 TEST

3,00 0 0 240 872782 TASK

3,00 0 0 0 868657 DEVELOPMENT

13,00 0 0 480 868659 ANALYZE

13,00 0 0 480 868660 DEVELOPMENT

13,00 0 0 480 871835 ANALYZE

5,00 0 0 300 868677 DEVELOPMENT

5,00 0 0 300 871201 DEVELOPMENT

5,00 0 0 300 871723 TEST

20,00 0 0 420 871202 DOCUMENT

20,00 0 0 420 871203 TEST

2,00 0 0 150 870705 TASK

2,00 0 0 150 871204 TASK

2,00 0 0 150 871205 TASK

2,00 0 0 150 871722 TEST



Task title Task Assignee Task estimated timeTask remaining timeTask spent time Task status

Upravenie filtrov na frontende Jozef Juraško 0 0 240 Review

Upravenie filtrov v mobilnej aplikácii Marián Jarník 0 0 0 Todo

Upravenie filtrov v mobilnej aplikácii Róbert Karpiel 0 0 0 Blocked

[S7] Frontend - Načítavanie QR kódov pre shipmenty a cargo Jozef Juraško 0 0 30 Done

[N] Úprava vyhľadávania na základe id pre zásielky/výrobky/cargoJozef Juraško 0 0 120 Done

Upravenie vracanej hodnoty jsonu Ivan Jatz 60 0 60 Blocked

[S7] Implementácia - Item detail Marián Jarník 0 0 180 Review

[S7] Implementácia - Shipment Róbert Karpiel 0 0 660 Done

[N] IsInShipment vráti shipment namiesto booleanu Ivan Jatz 0 0 60 Done

[S7] Grafické úpravy Jozef Juraško 0 0 0 Done

[S7] Upraviť detaily Itemu Jozef Juraško 0 0 30 Done

[S7] Development Samuel Škultéty 0 0 0 Review

[S7] Frontend - Development Samuel Škultéty 0 0 180 In progress

[S7] Backend - rozšírenie odoslaných dát o históriu lokácií Adam Gajdoš 0 0 0 Testing

[S7] Analyze Ivan Jatz 0 0 0 Review

[S7] Backend - Development Ivan Jatz 0 0 0 Review

[N] Úprava zobrazenia okna na zadávanie novej kategórie Jozef Juraško 0 0 30 Review

Implementation Samuel Škultéty 0 0 480 Testing

Test Ivan Jatz 0 0 0 Review

Test Adam Gajdoš 0 0 0 Review

Implementácia - cargo Marián Jarník 0 0 855 Review

Development Ivan Jatz 0 0 0 In progress

[N] Robo "features" Adam Gajdoš 0 0 0 In progress

Test Ivan Jatz 0 0 180 Testing

Code review Staging vetvy Adam Gajdoš 0 0 60 Done

Development Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Analyze Samuel Škultéty 0 0 480 Testing

Development Samuel Škultéty 0 0 0 Todo

Analyze - Rýchlosť dopytov na blockchain Samuel Škultéty 0 0 0 Todo

Frontend - Development Jozef Juraško 0 0 210 Done

Backend - Development Ivan Jatz 0 0 60 Done

Test - QR kódy pre výrobky Adam Gajdoš 0 0 30 Done

Document Jozef Juraško 0 0 0 Done

Test Róbert Karpiel 0 0 420 Done

Frontend implementácia Jozef Juraško 0 0 60 Done

[N] Backend Implementácia Adam Gajdoš 0 0 0 Review

[N] Implementácia v aplikácii Róbert Karpiel 0 0 60 Done

Test - Vernostný systém Adam Gajdoš 0 0 30 Done



Created at Completed at Task created at Task completed at Waiting Billable

2022-03-29 08:49:33 UTC 2022-03-29 08:50:01 UTC false true

2022-03-29 08:49:33 UTC 2022-03-29 13:58:46 UTC false true

2022-03-29 08:49:33 UTC 2022-03-29 14:04:03 UTC false true

2022-04-01 19:19:46 UTC 2022-04-11 21:42:16 UTC 2022-04-01 19:19:46 UTC 2022-04-11 21:42:15 UTC false true

2022-04-01 19:19:46 UTC 2022-04-11 21:42:16 UTC 2022-04-04 15:00:57 UTC 2022-04-11 21:42:16 UTC false true

2022-04-01 19:19:47 UTC 2022-03-29 08:41:56 UTC false true

2022-04-01 19:19:47 UTC 2022-04-01 19:19:47 UTC false true

2022-04-01 19:19:47 UTC 2022-04-01 19:19:48 UTC 2022-04-16 15:25:43 UTC false true

2022-04-01 19:19:48 UTC 2022-04-12 08:48:46 UTC 2022-04-01 19:19:48 UTC 2022-04-12 08:48:46 UTC false true

2022-04-01 19:19:48 UTC 2022-04-12 08:48:46 UTC 2022-04-01 19:19:49 UTC 2022-04-04 14:59:57 UTC false true

2022-04-01 19:19:48 UTC 2022-04-12 08:48:46 UTC 2022-04-01 19:19:49 UTC 2022-04-04 14:59:58 UTC false true

2022-04-01 19:19:49 UTC 2022-04-01 19:19:50 UTC false true

2022-04-01 19:19:50 UTC 2022-04-01 19:19:50 UTC false true

2022-04-01 19:19:50 UTC 2022-04-01 19:19:50 UTC false true

2022-04-01 19:19:51 UTC 2022-04-01 19:19:51 UTC false true

2022-04-01 19:19:51 UTC 2022-04-01 19:19:51 UTC false true

2022-04-01 19:19:51 UTC 2022-04-04 23:37:00 UTC false true

2022-04-01 19:19:52 UTC 2022-04-01 19:19:52 UTC false true

2022-04-01 19:19:52 UTC 2022-04-01 19:19:53 UTC false true

2022-04-01 19:19:52 UTC 2022-04-01 19:19:53 UTC false true

2022-04-01 19:19:53 UTC 2022-03-15 10:06:32 UTC false true

2022-04-01 19:19:54 UTC 2022-04-01 19:19:55 UTC false true

2022-04-01 19:19:54 UTC 2022-04-05 07:47:19 UTC false true

2022-04-01 19:19:54 UTC 2022-04-11 21:41:17 UTC false true

2022-04-01 19:19:54 UTC 2022-04-12 08:32:48 UTC 2022-04-12 08:38:35 UTC false true

2022-04-01 19:19:55 UTC 2022-03-15 10:34:20 UTC false true

2022-04-01 19:19:56 UTC 2022-03-15 10:35:57 UTC false true

2022-04-01 19:19:56 UTC 2022-03-15 10:36:05 UTC false true

2022-04-01 19:19:56 UTC 2022-04-05 07:19:13 UTC false true

2022-04-01 19:19:56 UTC 2022-04-12 09:35:00 UTC 2022-03-15 12:02:05 UTC 2022-04-12 09:35:00 UTC false true

2022-04-01 19:19:56 UTC 2022-04-12 09:35:00 UTC 2022-04-01 19:19:57 UTC 2022-04-12 09:35:00 UTC false true

2022-04-01 19:19:56 UTC 2022-04-12 09:35:00 UTC 2022-04-04 15:10:24 UTC 2022-04-05 08:44:10 UTC false true

2022-04-01 19:19:57 UTC 2022-04-05 21:36:35 UTC 2022-04-01 19:19:58 UTC 2022-04-04 13:03:54 UTC false true

2022-04-01 19:19:57 UTC 2022-04-05 21:36:35 UTC 2022-04-01 19:19:58 UTC 2022-04-05 21:36:35 UTC false true

2022-04-01 19:19:58 UTC 2022-03-29 08:38:39 UTC 2022-04-11 21:41:44 UTC false true

2022-04-01 19:19:58 UTC 2022-04-01 19:19:59 UTC false true

2022-04-01 19:19:58 UTC 2022-04-01 19:19:59 UTC 2022-04-05 23:02:07 UTC false true

2022-04-01 19:19:58 UTC 2022-04-04 15:09:57 UTC 2022-04-05 08:32:44 UTC false true



Story ID Release Sprint Story status Story type Impediment Ready indicator Waiting

452145 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452145 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452146 Summer semester Sprint 10 todo USER STORY false false false

452150 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452150 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452150 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452152 Summer semester Sprint 10 todo USER STORY false false false

452152 Summer semester Sprint 10 todo USER STORY false false false

452644 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452644 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452644 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452645 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452645 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452645 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452646 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452647 Summer semester Sprint 10 in_progress IMPROVEMENT false false false

452647 Summer semester Sprint 10 in_progress IMPROVEMENT false false false

452648 Summer semester Sprint 10 in_progress FEATURE false false false

452648 Summer semester Sprint 10 in_progress FEATURE false false false

452648 Summer semester Sprint 10 in_progress FEATURE false false false

452649 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452650 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452650 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452651 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452652 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452652 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452652 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452653 Summer semester Sprint 10 todo USER STORY false false false

452654 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452654 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452654 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452655 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

Sprint 10 - Start - ScrumDesk Task Export



Story title Moscow

Ako zákazník chcem rozlíšiť QR kódy v mobilnej aplikácii

Ako zákazník chcem rozlíšiť QR kódy v mobilnej aplikácii

Ako developer chcem mať otestovanú aplikáciu

Ako výrobca chcem vedieť generovať QR kódy pre výrobky

Ako výrobca chcem vedieť generovať QR kódy pre výrobky

Ako výrobca chcem vedieť generovať QR kódy pre výrobky

Ako developer chcem zjednotiť internacionalizáciu mobilnej a webovej verzie

Ako developer chcem zjednotiť internacionalizáciu mobilnej a webovej verzie

Ako zákazník chcem mať prehľadnejšie filtrovanie

Ako zákazník chcem mať prehľadnejšie filtrovanie

Ako zákazník chcem mať prehľadnejšie filtrovanie

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako zákazník chcem mať prehľadnejší proces registrácie

Ako dopravca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako dopravca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako používateľ chcem zostať prihlásený do webovej aplikácie po vypršaní tokenu should

Ako zákazník chcem mať zabezpečené endpointy

Ako zákazník chcem mať zabezpečené endpointy

Ako dopravca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Backend support

Backend support

Backend support

Ako používateľ webu nechcem vidieť chyby v konzole

Ako zákazník chcem aby informácie uchované v blockchain sieti boli dôveryhodné

Ako zákazník chcem aby informácie uchované v blockchain sieti boli dôveryhodné

Ako zákazník chcem aby informácie uchované v blockchain sieti boli dôveryhodné

[N] Ako zákazník chcem byť odmenený za používanie aplikácie



Effort Story estimated time Story remaining time Story spent time Task ID Task type

3,00 0 0 30 872787 TASK

3,00 0 0 30 872790 TASK

5,00 0 0 0 872791 TEST

5,00 0 0 0 872793 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 872794 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 872795 DEVELOPMENT

2,00 0 0 0 872796 TASK

2,00 0 0 0 872799 TASK

3,00 0 0 0 870755 TASK

3,00 0 0 0 873200 TASK

3,00 0 0 0 873201 TASK

13,00 0 0 0 873202 TASK

13,00 0 0 0 873203 TASK

13,00 0 0 0 873219 TASK

2,00 0 0 0 873204 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 873205 TASK

5,00 0 0 0 873206 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 873207 ANALYZE

5,00 0 0 0 873208 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 873209 TASK

3,00 0 0 0 873210 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 873211 TEST

5,00 0 0 0 873212 TEST

13,00 0 0 0 873213 TASK

3,00 0 0 0 873214 TEST

3,00 0 0 0 873215 DEVELOPMENT

3,00 0 0 0 873216 TASK

3,00 0 0 0 868657 DEVELOPMENT

13,00 0 0 0 868660 DEVELOPMENT

13,00 0 0 0 871835 ANALYZE

13,00 0 0 0 873217 ANALYZE

2,00 0 0 0 873218 TASK



Task title Task Assignee Task estimated timeTask remaining timeTask spent time Task status

Mobile - implementovať rozlišovanie QR kódov Róbert Karpiel 0 0 0 Todo

Mobile -  vložiť QR kód na home fragment Marián Jarník 0 0 30 Review

Backend - Implementovať testy na backende Ivan Jatz 0 0 0 Todo

Frontend - Development Jozef Juraško 0 0 0 In progress

Backend - Development Ivan Jatz 0 0 0 Review

Backend - Úprava generovania QR kódov Adam Gajdoš 0 0 0 Todo

Frontend - úprava FAQ Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Mobile - preloženie stringov Róbert Karpiel 0 0 0 Todo

Upravenie filtrov v mobilnej aplikácii Marián Jarník 0 0 0 Todo

Upravenie filtrov na frontende Jozef Juraško 0 0 0 Review

Upravenie filtrov v mobilnej aplikácii Róbert Karpiel 0 0 0 Blocked

Upravenie vracanej hodnoty jsonu Ivan Jatz 0 0 0 Blocked

[S7] Implementácia - Item detail Marián Jarník 0 0 0 Review

Implementacia packagu Marián Jarník 0 0 0 In progress

[S7] Development Samuel Škultéty 0 0 0 Review

[S7] Backend - rozšírenie odoslaných dát o históriu lokácií Adam Gajdoš 0 0 0 Testing

[S7] Frontend - Development Samuel Škultéty 0 0 0 In progress

[S7] Analyze Ivan Jatz 0 0 0 Review

[S7] Backend - Development Ivan Jatz 0 0 0 Review

[N] Úprava zobrazenia okna na zadávanie novej kategórie Jozef Juraško 0 0 0 Review

Implementation Samuel Škultéty 0 0 0 Testing

Test Ivan Jatz 0 0 0 Review

Test Adam Gajdoš 0 0 0 Review

Implementácia - cargo Marián Jarník 0 0 0 Review

Test Ivan Jatz 0 0 0 Testing

Development Ivan Jatz 0 0 0 In progress

[N] Robo "features" Adam Gajdoš 0 0 0 In progress

Development Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Development Samuel Škultéty 0 0 0 Todo

Analyze - Rýchlosť dopytov na blockchain Samuel Škultéty 0 0 0 Todo

Analyze Samuel Škultéty 0 0 0 Testing

[N] Backend Implementácia Adam Gajdoš 0 0 0 Review



Created at Completed at Task created at Task completed at Waiting Billable

2022-04-12 09:00:36 UTC 2022-04-12 09:08:23 UTC false true

2022-04-12 09:00:36 UTC 2022-04-12 09:18:22 UTC false true

2022-04-12 09:18:47 UTC 2022-04-12 09:19:16 UTC false true

2022-04-12 09:35:00 UTC 2022-04-12 09:35:00 UTC false true

2022-04-12 09:35:00 UTC 2022-04-12 09:35:00 UTC false true

2022-04-12 09:35:00 UTC 2022-04-12 09:35:11 UTC false true

2022-04-12 09:45:36 UTC 2022-04-12 09:46:04 UTC false true

2022-04-12 09:45:36 UTC 2022-04-12 09:58:06 UTC false true

2022-04-16 17:31:34 UTC 2022-03-29 13:58:46 UTC false true

2022-04-16 17:31:34 UTC 2022-04-16 17:31:34 UTC false true

2022-04-16 17:31:34 UTC 2022-04-16 17:31:35 UTC false true

2022-04-16 17:31:35 UTC 2022-04-16 17:31:36 UTC false true

2022-04-16 17:31:35 UTC 2022-04-16 17:31:36 UTC false true

2022-04-16 17:31:35 UTC 2022-04-16 20:37:28 UTC false true

2022-04-16 17:31:37 UTC 2022-04-16 17:31:37 UTC false true

2022-04-16 17:31:37 UTC 2022-04-16 17:31:38 UTC false true

2022-04-16 17:31:37 UTC 2022-04-16 17:31:38 UTC false true

2022-04-16 17:31:38 UTC 2022-04-16 17:31:39 UTC false true

2022-04-16 17:31:38 UTC 2022-04-16 17:31:39 UTC false true

2022-04-16 17:31:38 UTC 2022-04-16 17:31:39 UTC false true

2022-04-16 17:31:40 UTC 2022-04-16 17:31:40 UTC false true

2022-04-16 17:31:40 UTC 2022-04-16 17:31:41 UTC false true

2022-04-16 17:31:40 UTC 2022-04-16 17:31:41 UTC false true

2022-04-16 17:31:41 UTC 2022-04-16 17:31:42 UTC false true

2022-04-16 17:31:42 UTC 2022-04-16 17:31:42 UTC false true

2022-04-16 17:31:42 UTC 2022-04-16 17:31:43 UTC false true

2022-04-16 17:31:42 UTC 2022-04-16 17:31:43 UTC false true

2022-04-16 17:31:44 UTC 2022-03-15 10:34:20 UTC false true

2022-04-16 17:31:44 UTC 2022-03-15 10:36:05 UTC false true

2022-04-16 17:31:44 UTC 2022-04-05 07:19:13 UTC false true

2022-04-16 17:31:44 UTC 2022-04-16 17:31:45 UTC false true

2022-04-16 17:31:46 UTC 2022-04-16 17:31:47 UTC false true



Story ID Release Sprint Story status Story type Impediment Ready indicator Waiting

452145 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452145 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452146 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452150 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452150 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452150 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452152 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452152 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452644 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452644 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452644 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452645 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452645 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452645 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452645 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452645 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452646 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452647 Summer semester Sprint 10 in_progress IMPROVEMENT false false false

452647 Summer semester Sprint 10 in_progress IMPROVEMENT false false false

452648 Summer semester Sprint 10 in_progress FEATURE false false false

452648 Summer semester Sprint 10 in_progress FEATURE false false false

452648 Summer semester Sprint 10 in_progress FEATURE false false false

452649 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452650 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452650 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452651 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452652 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452652 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452652 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452653 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452654 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452654 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452654 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452655 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452726 Summer semester Sprint 10 todo USER STORY false false false

452727 Summer semester Sprint 10 todo USER STORY false false false

Sprint 10 - Mid - ScrumDesk Task Export



Story title Moscow

Ako zákazník chcem rozlíšiť QR kódy v mobilnej aplikácii

Ako zákazník chcem rozlíšiť QR kódy v mobilnej aplikácii

Ako developer chcem mať otestovanú aplikáciu

Ako výrobca chcem vedieť generovať QR kódy pre výrobky

Ako výrobca chcem vedieť generovať QR kódy pre výrobky

Ako výrobca chcem vedieť generovať QR kódy pre výrobky

Ako developer chcem zjednotiť internacionalizáciu mobilnej a webovej verzie

Ako developer chcem zjednotiť internacionalizáciu mobilnej a webovej verzie

Ako zákazník chcem mať prehľadnejšie filtrovanie

Ako zákazník chcem mať prehľadnejšie filtrovanie

Ako zákazník chcem mať prehľadnejšie filtrovanie

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako zákazník chcem mať prehľadnejší proces registrácie

Ako dopravca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako dopravca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako používateľ chcem zostať prihlásený do webovej aplikácie po vypršaní tokenu should

Ako zákazník chcem mať zabezpečené endpointy

Ako zákazník chcem mať zabezpečené endpointy

Ako dopravca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Backend support

Backend support

Backend support

Ako používateľ webu nechcem vidieť chyby v konzole

Ako zákazník chcem aby informácie uchované v blockchain sieti boli dôveryhodné

Ako zákazník chcem aby informácie uchované v blockchain sieti boli dôveryhodné

Ako zákazník chcem aby informácie uchované v blockchain sieti boli dôveryhodné

[N] Ako zákazník chcem byť odmenený za používanie aplikácie

Support Patras

Pridať UN/LOCODE support



Effort Story estimated time Story remaining time Story spent time Task ID Task type

3,00 0 0 30 872787 TASK

3,00 0 0 30 872790 TASK

5,00 0 0 390 872791 TEST

5,00 120 120 30 872793 DEVELOPMENT

5,00 120 120 30 872794 DEVELOPMENT

5,00 120 120 30 872795 DEVELOPMENT

2,00 0 0 90 872796 TASK

2,00 0 0 90 872799 TASK

3,00 0 0 60 870755 TASK

3,00 0 0 60 873200 TASK

3,00 0 0 60 873201 TASK

13,00 0 0 510 873202 TASK

13,00 0 0 510 873203 TASK

13,00 0 0 510 873219 TASK

13,00 0 0 510 873523 TASK

13,00 0 0 510 873583 TASK

2,00 0 0 120 873204 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 873205 TASK

5,00 0 0 0 873206 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 873207 ANALYZE

5,00 0 0 0 873208 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 873209 TASK

3,00 0 0 60 873210 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 873211 TEST

5,00 0 0 0 873212 TEST

13,00 0 0 0 873213 TASK

3,00 0 0 270 873214 TEST

3,00 0 0 270 873215 DEVELOPMENT

3,00 0 0 270 873216 TASK

3,00 0 0 30 868657 DEVELOPMENT

13,00 0 0 0 868660 DEVELOPMENT

13,00 0 0 0 871835 ANALYZE

13,00 0 0 0 873217 ANALYZE

2,00 0 0 0 873218 TASK

0 0 0 873530 TASK

0 0 0 873532 TASK



Task title Task Assignee Task estimated timeTask remaining timeTask spent time Task status

Mobile - implementovať rozlišovanie QR kódov Róbert Karpiel 0 0 0 Todo

Mobile -  vložiť QR kód na home fragment Marián Jarník 0 0 30 Review

Backend - Implementovať testy na backende Ivan Jatz 0 0 390 In progress

Frontend - Development Jozef Juraško 0 0 30 In progress

Backend - Development Ivan Jatz 0 0 0 Review

Backend - Úprava generovania QR kódov - pridanie labelu pod QRAdam Gajdoš 120 120 0 Review

Frontend - úprava FAQ Jozef Juraško 0 0 60 In progress

Mobile - preloženie stringov Róbert Karpiel 0 0 30 In progress

Upravenie filtrov v mobilnej aplikácii Marián Jarník 0 0 30 In progress

Upravenie filtrov na frontende Jozef Juraško 0 0 0 Review

Upravenie filtrov v mobilnej aplikácii Róbert Karpiel 0 0 30 In progress

Upravenie vracanej hodnoty jsonu Ivan Jatz 0 0 0 Blocked

[S7] Implementácia - Item detail Marián Jarník 0 0 0 Review

Implementacia packagu Marián Jarník 0 0 510 In progress

Zjednotenie endpointov Ivan Jatz 0 0 0 Todo

Implementácia získavania pozície z mapy Róbert Karpiel 0 0 0 Todo

[S7] Development Samuel Škultéty 0 0 120 Review

[S7] Backend - rozšírenie odoslaných dát o históriu lokácií Adam Gajdoš 0 0 0 Testing

[S7] Frontend - Development Samuel Škultéty 0 0 0 In progress

[S7] Analyze Ivan Jatz 0 0 0 Review

[S7] Backend - Development Ivan Jatz 0 0 0 Review

[N] Úprava zobrazenia okna na zadávanie novej kategórie Jozef Juraško 0 0 0 Review

Implementation Samuel Škultéty 0 0 60 Testing

Test Ivan Jatz 0 0 0 Review

Test Adam Gajdoš 0 0 0 Review

Implementácia - cargo Marián Jarník 0 0 0 Review

Test Ivan Jatz 0 0 0 Testing

Development Ivan Jatz 0 0 0 In progress

[N] Robo "features" Adam Gajdoš 0 0 270 In progress

Development Jozef Juraško 0 0 30 In progress

Development Samuel Škultéty 0 0 0 Todo

Analyze - Rýchlosť dopytov na blockchain Samuel Škultéty 0 0 0 Todo

Analyze Samuel Škultéty 0 0 0 Testing

[N] Backend Implementácia Adam Gajdoš 0 0 0 Review

Backend Support Ivan Jatz 0 0 0 Todo

Pridať UN/LOCODE support backend Ivan Jatz 0 0 0 Todo



Created at Completed at Task created at Task completed at Waiting Billable

2022-04-12 09:00:36 UTC 2022-04-12 09:08:23 UTC false true

2022-04-12 09:00:36 UTC 2022-04-12 09:18:22 UTC false true

2022-04-12 09:18:47 UTC 2022-04-12 09:19:16 UTC false true

2022-04-12 09:35:00 UTC 2022-04-12 09:35:00 UTC false true

2022-04-12 09:35:00 UTC 2022-04-12 09:35:00 UTC false true

2022-04-12 09:35:00 UTC 2022-04-12 09:35:11 UTC false true

2022-04-12 09:45:36 UTC 2022-04-12 09:46:04 UTC false true

2022-04-12 09:45:36 UTC 2022-04-12 09:58:06 UTC false true

2022-04-16 17:31:34 UTC 2022-03-29 13:58:46 UTC false true

2022-04-16 17:31:34 UTC 2022-04-16 17:31:34 UTC false true

2022-04-16 17:31:34 UTC 2022-04-16 17:31:35 UTC false true

2022-04-16 17:31:35 UTC 2022-04-16 17:31:36 UTC false true

2022-04-16 17:31:35 UTC 2022-04-16 17:31:36 UTC false true

2022-04-16 17:31:35 UTC 2022-04-16 20:37:28 UTC false true

2022-04-16 17:31:35 UTC 2022-04-19 08:40:20 UTC false true

2022-04-16 17:31:35 UTC 2022-04-19 23:28:28 UTC false true

2022-04-16 17:31:37 UTC 2022-04-16 17:31:37 UTC false true

2022-04-16 17:31:37 UTC 2022-04-16 17:31:38 UTC false true

2022-04-16 17:31:37 UTC 2022-04-16 17:31:38 UTC false true

2022-04-16 17:31:38 UTC 2022-04-16 17:31:39 UTC false true

2022-04-16 17:31:38 UTC 2022-04-16 17:31:39 UTC false true

2022-04-16 17:31:38 UTC 2022-04-16 17:31:39 UTC false true

2022-04-16 17:31:40 UTC 2022-04-16 17:31:40 UTC false true

2022-04-16 17:31:40 UTC 2022-04-16 17:31:41 UTC false true

2022-04-16 17:31:40 UTC 2022-04-16 17:31:41 UTC false true

2022-04-16 17:31:41 UTC 2022-04-16 17:31:42 UTC false true

2022-04-16 17:31:42 UTC 2022-04-16 17:31:42 UTC false true

2022-04-16 17:31:42 UTC 2022-04-16 17:31:43 UTC false true

2022-04-16 17:31:42 UTC 2022-04-16 17:31:43 UTC false true

2022-04-16 17:31:44 UTC 2022-03-15 10:34:20 UTC false true

2022-04-16 17:31:44 UTC 2022-03-15 10:36:05 UTC false true

2022-04-16 17:31:44 UTC 2022-04-05 07:19:13 UTC false true

2022-04-16 17:31:44 UTC 2022-04-16 17:31:45 UTC false true

2022-04-16 17:31:46 UTC 2022-04-16 17:31:47 UTC false true

2022-04-19 09:02:47 UTC 2022-04-19 09:03:05 UTC false true

2022-04-19 09:38:12 UTC 2022-04-19 09:38:42 UTC false true



Story ID Release Sprint Story status Story type Impediment Ready indicator Waiting

452145 Summer semester Sprint 10 done USER STORY false false false

452145 Summer semester Sprint 10 done USER STORY false false false

452146 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452150 Summer semester Sprint 10 done USER STORY false false false

452150 Summer semester Sprint 10 done USER STORY false false false

452150 Summer semester Sprint 10 done USER STORY false false false

452152 Summer semester Sprint 10 done USER STORY false false false

452152 Summer semester Sprint 10 done USER STORY false false false

452644 Summer semester Sprint 10 done USER STORY false false false

452644 Summer semester Sprint 10 done USER STORY false false false

452644 Summer semester Sprint 10 done USER STORY false false false

452645 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452645 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452645 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452645 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452645 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452646 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452647 Summer semester Sprint 10 in_progress IMPROVEMENT false false false

452647 Summer semester Sprint 10 in_progress IMPROVEMENT false false false

452647 Summer semester Sprint 10 in_progress IMPROVEMENT false false false

452648 Summer semester Sprint 10 in_progress FEATURE false false false

452648 Summer semester Sprint 10 in_progress FEATURE false false false

452648 Summer semester Sprint 10 in_progress FEATURE false false false

452649 Summer semester Sprint 10 done USER STORY false false false

452649 Summer semester Sprint 10 done USER STORY false false false

452650 Summer semester Sprint 10 done USER STORY false false false

452650 Summer semester Sprint 10 done USER STORY false false false

452651 Summer semester Sprint 10 done USER STORY false false false

452652 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452652 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452652 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452653 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452654 Summer semester Sprint 10 done USER STORY false false false

452654 Summer semester Sprint 10 done USER STORY false false false

452654 Summer semester Sprint 10 done USER STORY false false false

452655 Summer semester Sprint 10 done USER STORY false false false

452726 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

452727 Summer semester Sprint 10 in_progress USER STORY false false false

Sprint 10 - Final - ScrumDesk Task Export



Story title Moscow

Ako zákazník chcem rozlíšiť QR kódy v mobilnej aplikácii

Ako zákazník chcem rozlíšiť QR kódy v mobilnej aplikácii

Ako developer chcem mať otestovanú aplikáciu

Ako výrobca chcem vedieť generovať QR kódy pre výrobky

Ako výrobca chcem vedieť generovať QR kódy pre výrobky

Ako výrobca chcem vedieť generovať QR kódy pre výrobky

Ako developer chcem zjednotiť internacionalizáciu mobilnej a webovej verzie

Ako developer chcem zjednotiť internacionalizáciu mobilnej a webovej verzie

Ako zákazník chcem mať prehľadnejšie filtrovanie

Ako zákazník chcem mať prehľadnejšie filtrovanie

Ako zákazník chcem mať prehľadnejšie filtrovanie

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako zákazník chcem mať prehľadnejší proces registrácie

Ako dopravca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako dopravca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako dopravca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako používateľ chcem zostať prihlásený do webovej aplikácie po vypršaní tokenu should

Ako používateľ chcem zostať prihlásený do webovej aplikácie po vypršaní tokenu should

Ako zákazník chcem mať zabezpečené endpointy

Ako zákazník chcem mať zabezpečené endpointy

Ako dopravca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Backend support

Backend support

Backend support

Ako používateľ webu nechcem vidieť chyby v konzole

Ako zákazník chcem aby informácie uchované v blockchain sieti boli dôveryhodné

Ako zákazník chcem aby informácie uchované v blockchain sieti boli dôveryhodné

Ako zákazník chcem aby informácie uchované v blockchain sieti boli dôveryhodné

[N] Ako zákazník chcem byť odmenený za používanie aplikácie

Support Patras

Pridať UN/LOCODE support



Effort Story estimated time Story remaining time Story spent time Task ID Task type

3,00 0 0 300 872787 TASK

3,00 0 0 300 872790 TASK

5,00 0 0 390 872791 TEST

5,00 120 0 90 872793 DEVELOPMENT

5,00 120 0 90 872794 DEVELOPMENT

5,00 120 0 90 872795 DEVELOPMENT

2,00 0 0 210 872796 TASK

2,00 0 0 210 872799 TASK

3,00 0 0 240 870755 TASK

3,00 0 0 240 873200 TASK

3,00 0 0 240 873201 TASK

13,00 0 0 1920 873202 TASK

13,00 0 0 1920 873203 TASK

13,00 0 0 1920 873219 TASK

13,00 0 0 1920 873523 TASK

13,00 0 0 1920 873583 TASK

2,00 0 0 180 873204 DEVELOPMENT

5,00 0 0 330 873205 TASK

5,00 0 0 330 873206 DEVELOPMENT

5,00 0 0 330 873903 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 873207 ANALYZE

5,00 0 0 0 873208 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 873209 TASK

3,00 0 0 240 873210 DEVELOPMENT

3,00 0 0 240 873902 TASK

5,00 0 0 0 873211 TEST

5,00 0 0 0 873212 TEST

13,00 0 0 0 873213 TASK

3,00 0 0 1590 873214 TEST

3,00 0 0 1590 873215 DEVELOPMENT

3,00 0 0 1590 873216 TASK

3,00 0 0 60 868657 DEVELOPMENT

13,00 0 0 720 868660 DEVELOPMENT

13,00 0 0 720 871835 ANALYZE

13,00 0 0 720 873217 ANALYZE

2,00 0 0 0 873218 TASK

30 30 0 873530 TASK

270 0 270 873532 TASK



Task title Task Assignee Task estimated timeTask remaining timeTask spent time Task status

Mobile - implementovať rozlišovanie QR kódov Róbert Karpiel 0 0 270 Done

Mobile -  vložiť QR kód na home fragment Marián Jarník 0 0 30 Done

Backend - Implementovať testy na backende Ivan Jatz 0 0 390 In progress

Frontend - Development Jozef Juraško 0 0 90 Done

Backend - Development Adam Gajdoš 0 0 0 Done

Backend - Úprava generovania QR kódov - pridanie labelu pod QRAdam Gajdoš 120 0 0 Done

Frontend - úprava FAQ Jozef Juraško 0 0 90 Done

Mobile - preloženie stringov Róbert Karpiel 0 0 120 Done

Upravenie filtrov v mobilnej aplikácii Marián Jarník 0 0 30 Done

Upravenie filtrov na frontende Jozef Juraško 0 0 0 Done

Upravenie filtrov v mobilnej aplikácii Róbert Karpiel 0 0 210 Done

Upravenie vracanej hodnoty jsonu Ivan Jatz 0 0 0 Blocked

[S7] Implementácia - Item detail Marián Jarník 0 0 0 Done

Implementacia packagu Marián Jarník 0 0 1530 Done

Zjednotenie endpointov Ivan Jatz 0 0 300 Testing

Implementácia získavania pozície z mapy Marián Jarník 0 0 90 Done

[S7] Development Samuel Škultéty 0 0 180 Review

[S7] Backend - rozšírenie odoslaných dát o históriu lokácií Adam Gajdoš 0 0 90 Done

[S7] Frontend - Development Samuel Škultéty 0 0 0 Blocked

[N] Frontend - Development Jozef Juraško 0 0 240 Review

[S7] Analyze Ivan Jatz 0 0 0 Review

[S7] Backend - Development Ivan Jatz 0 0 0 Review

[N] Úprava zobrazenia okna na zadávanie novej kategórie Jozef Juraško 0 0 0 Review

Implementation Samuel Škultéty 0 0 60 Done

[N] Refresh tokeny - implementácia Jozef Juraško 0 0 180 Done

Test Adam Gajdoš 0 0 0 Done

Test Adam Gajdoš 0 0 0 Done

Implementácia - cargo Adam Gajdoš 0 0 0 Done

Test Adam Gajdoš 0 0 0 Review

Development Adam Gajdoš 0 0 360 Review

[N] Robo "features" Adam Gajdoš 0 0 1230 Review

Development Jozef Juraško 0 0 60 Blocked

Development Samuel Škultéty 0 0 180 Done

Analyze - Rýchlosť dopytov na blockchain Samuel Škultéty 0 0 120 Done

Analyze Samuel Škultéty 0 0 420 Done

[N] Backend Implementácia Adam Gajdoš 0 0 0 Done

Backend Support Ivan Jatz 30 30 0 In progress

Pridať UN/LOCODE support backend Ivan Jatz 270 0 270 Testing



Created at Completed at Task created at Task completed at Waiting Billable

2022-04-12 09:00:36 UTC 2022-04-29 14:49:40 UTC 2022-04-12 09:08:23 UTC 2022-04-28 21:04:18 UTC false true

2022-04-12 09:00:36 UTC 2022-04-29 14:49:40 UTC 2022-04-12 09:18:22 UTC 2022-04-29 14:49:40 UTC false true

2022-04-12 09:18:47 UTC 2022-04-12 09:19:16 UTC false true

2022-04-12 09:35:00 UTC 2022-04-26 11:15:00 UTC 2022-04-12 09:35:00 UTC 2022-04-25 12:02:52 UTC false true

2022-04-12 09:35:00 UTC 2022-04-26 11:15:00 UTC 2022-04-12 09:35:00 UTC 2022-04-26 11:14:59 UTC false true

2022-04-12 09:35:00 UTC 2022-04-26 11:15:00 UTC 2022-04-12 09:35:11 UTC 2022-04-26 11:14:55 UTC false true

2022-04-12 09:45:36 UTC 2022-04-28 21:04:19 UTC 2022-04-12 09:46:04 UTC 2022-04-25 12:02:54 UTC false true

2022-04-12 09:45:36 UTC 2022-04-28 21:04:19 UTC 2022-04-12 09:58:06 UTC 2022-04-28 21:04:19 UTC false true

2022-04-16 17:31:34 UTC 2022-04-29 14:49:25 UTC 2022-03-29 13:58:46 UTC 2022-04-29 14:49:25 UTC false true

2022-04-16 17:31:34 UTC 2022-04-29 14:49:25 UTC 2022-04-16 17:31:34 UTC 2022-04-20 09:29:06 UTC false true

2022-04-16 17:31:34 UTC 2022-04-29 14:49:25 UTC 2022-04-16 17:31:35 UTC 2022-04-28 21:04:20 UTC false true

2022-04-16 17:31:35 UTC 2022-04-16 17:31:36 UTC false true

2022-04-16 17:31:35 UTC 2022-04-16 17:31:36 UTC 2022-04-29 14:48:37 UTC false true

2022-04-16 17:31:35 UTC 2022-04-16 20:37:28 UTC 2022-04-29 14:48:43 UTC false true

2022-04-16 17:31:35 UTC 2022-04-19 08:40:20 UTC false true

2022-04-16 17:31:35 UTC 2022-04-19 23:28:28 UTC 2022-04-29 14:48:56 UTC false true

2022-04-16 17:31:37 UTC 2022-04-16 17:31:37 UTC false true

2022-04-16 17:31:37 UTC 2022-04-16 17:31:38 UTC 2022-04-26 11:15:25 UTC false true

2022-04-16 17:31:37 UTC 2022-04-16 17:31:38 UTC false true

2022-04-16 17:31:37 UTC 2022-04-22 14:10:46 UTC false true

2022-04-16 17:31:38 UTC 2022-04-16 17:31:39 UTC false true

2022-04-16 17:31:38 UTC 2022-04-16 17:31:39 UTC false true

2022-04-16 17:31:38 UTC 2022-04-16 17:31:39 UTC false true

2022-04-16 17:31:40 UTC 2022-04-26 07:18:38 UTC 2022-04-16 17:31:40 UTC 2022-04-26 07:18:38 UTC false true

2022-04-16 17:31:40 UTC 2022-04-26 07:18:38 UTC 2022-04-22 14:08:54 UTC 2022-04-26 07:10:06 UTC false true

2022-04-16 17:31:40 UTC 2022-04-26 11:15:39 UTC 2022-04-16 17:31:41 UTC 2022-04-26 11:15:37 UTC false true

2022-04-16 17:31:40 UTC 2022-04-26 11:15:39 UTC 2022-04-16 17:31:41 UTC 2022-04-26 11:15:39 UTC false true

2022-04-16 17:31:41 UTC 2022-04-26 11:15:53 UTC 2022-04-16 17:31:42 UTC 2022-04-26 11:15:53 UTC false true

2022-04-16 17:31:42 UTC 2022-04-16 17:31:42 UTC false true

2022-04-16 17:31:42 UTC 2022-04-16 17:31:43 UTC false true

2022-04-16 17:31:42 UTC 2022-04-16 17:31:43 UTC false true

2022-04-16 17:31:44 UTC 2022-03-15 10:34:20 UTC true true

2022-04-16 17:31:44 UTC 2022-04-27 15:10:14 UTC 2022-03-15 10:36:05 UTC 2022-04-27 15:10:14 UTC false true

2022-04-16 17:31:44 UTC 2022-04-27 15:10:14 UTC 2022-04-05 07:19:13 UTC 2022-04-27 15:10:12 UTC false true

2022-04-16 17:31:44 UTC 2022-04-27 15:10:14 UTC 2022-04-16 17:31:45 UTC 2022-04-27 15:10:10 UTC false true

2022-04-16 17:31:46 UTC 2022-04-26 11:16:02 UTC 2022-04-16 17:31:47 UTC 2022-04-26 11:16:02 UTC false true

2022-04-19 09:02:47 UTC 2022-04-19 09:03:05 UTC false true

2022-04-19 09:38:12 UTC 2022-04-19 09:38:42 UTC false true



Story ID Release Sprint Story status Story type Impediment Ready indicator Waiting

453134 Summer semester Sprint 11 todo USER STORY false false false

453134 Summer semester Sprint 11 todo USER STORY false false false

453134 Summer semester Sprint 11 todo USER STORY false false false

453410 Summer semester Sprint 11 in_progress USER STORY false false false

453411 Summer semester Sprint 11 in_progress USER STORY false false false

453411 Summer semester Sprint 11 in_progress USER STORY false false false

453412 Summer semester Sprint 11 in_progress USER STORY false false false

453413 Summer semester Sprint 11 in_progress IMPROVEMENT false false false

453413 Summer semester Sprint 11 in_progress IMPROVEMENT false false false

453414 Summer semester Sprint 11 in_progress FEATURE false false false

453414 Summer semester Sprint 11 in_progress FEATURE false false false

453414 Summer semester Sprint 11 in_progress FEATURE false false false

453415 Summer semester Sprint 11 in_progress USER STORY false false false

453415 Summer semester Sprint 11 in_progress USER STORY false false false

453415 Summer semester Sprint 11 in_progress USER STORY false false false

453416 Summer semester Sprint 11 in_progress USER STORY false false false

453417 Summer semester Sprint 11 in_progress USER STORY false false false

453418 Summer semester Sprint 11 in_progress USER STORY false false false

Sprint 11 - Start - ScrumDesk Task Export



Story title Moscow

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako developer chcem mať otestovanú aplikáciu

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako zákazník chcem mať prehľadnejší proces registrácie

Ako dopravca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako dopravca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Backend support

Backend support

Backend support

Ako používateľ webu nechcem vidieť chyby v konzole

Support Patras

Pridať UN/LOCODE support



Effort Story estimated time Story remaining time Story spent time Task ID Task type

100,00 0 0 0 874408 TASK

100,00 0 0 0 874409 TASK

100,00 0 0 0 874410 TASK

5,00 0 0 0 874918 TEST

13,00 0 0 0 874919 TASK

13,00 0 0 0 874920 TASK

2,00 0 0 0 874921 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 874922 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 874923 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 874924 ANALYZE

5,00 0 0 0 874925 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 874926 TASK

3,00 0 0 0 874927 TASK

3,00 0 0 0 874928 DEVELOPMENT

3,00 0 0 0 874929 TEST

3,00 0 0 0 874930 DEVELOPMENT

30 30 0 874931 TASK

0 0 0 874932 TASK



Task title Task Assignee Task estimated timeTask remaining timeTask spent time Task status

Inžinierske dielo 0 0 0 Todo

Článok na blog 0 0 0 Todo

Video 0 0 0 Todo

[S10] Backend - Implementovať testy na backende Ivan Jatz 0 0 0 In progress

[S10] Zjednotenie endpointov Ivan Jatz 0 0 0 Testing

[S10] Upravenie vracanej hodnoty jsonu Ivan Jatz 0 0 0 Blocked

[S7] Development Samuel Škultéty 0 0 0 Review

[S7] Frontend - Development Samuel Škultéty 0 0 0 Blocked

[S10] Frontend - Development Jozef Juraško 0 0 0 Review

[S7] Analyze Ivan Jatz 0 0 0 Review

[S7] Backend - Development Ivan Jatz 0 0 0 Review

[S10] Úprava zobrazenia okna na zadávanie novej kategórie Jozef Juraško 0 0 0 Review

[S10] Package features Adam Gajdoš 0 0 0 Review

[S10] Development Adam Gajdoš 0 0 0 Review

[S10] Test Adam Gajdoš 0 0 0 Review

[S10] Development Jozef Juraško 0 0 0 Blocked

[S10] Backend Support Ivan Jatz 30 30 0 In progress

[S10] Pridať UN/LOCODE support backend Ivan Jatz 0 0 0 Testing



Created at Completed at Task created at Task completed at Waiting Billable

2022-04-26 11:35:08 UTC 2022-04-26 11:36:34 UTC false true

2022-04-26 11:35:08 UTC 2022-04-26 11:36:45 UTC false true

2022-04-26 11:35:08 UTC 2022-04-26 11:36:54 UTC false true

2022-04-29 14:55:33 UTC 2022-04-29 14:55:33 UTC false true

2022-04-29 14:55:34 UTC 2022-04-29 14:55:34 UTC false true

2022-04-29 14:55:34 UTC 2022-04-29 14:55:35 UTC false true

2022-04-29 14:55:35 UTC 2022-04-29 14:55:36 UTC false true

2022-04-29 14:55:36 UTC 2022-04-29 14:55:37 UTC false true

2022-04-29 14:55:36 UTC 2022-04-29 14:55:37 UTC false true

2022-04-29 14:55:38 UTC 2022-04-29 14:55:38 UTC false true

2022-04-29 14:55:38 UTC 2022-04-29 14:55:38 UTC false true

2022-04-29 14:55:38 UTC 2022-04-29 14:55:39 UTC false true

2022-04-29 14:55:39 UTC 2022-04-29 14:55:40 UTC false true

2022-04-29 14:55:39 UTC 2022-04-29 14:55:40 UTC false true

2022-04-29 14:55:39 UTC 2022-04-29 14:55:41 UTC false true

2022-04-29 14:55:41 UTC 2022-04-29 14:55:41 UTC true true

2022-04-29 14:55:42 UTC 2022-04-29 14:55:42 UTC false true

2022-04-29 14:55:42 UTC 2022-04-29 14:55:43 UTC false true



Story ID Release Sprint Story status Story type Impediment Ready indicator Waiting

453132 Summer semester Sprint 11 in_progress USER STORY false false false

453133 Summer semester Sprint 11 done USER STORY false false false

453134 Summer semester Sprint 11 todo USER STORY false false false

453134 Summer semester Sprint 11 todo USER STORY false false false

453134 Summer semester Sprint 11 todo USER STORY false false false

453410 Summer semester Sprint 11 done USER STORY false false false

453411 Summer semester Sprint 11 done USER STORY false false false

453411 Summer semester Sprint 11 done USER STORY false false false

453412 Summer semester Sprint 11 in_progress USER STORY false false false

453413 Summer semester Sprint 11 done IMPROVEMENT false false false

453413 Summer semester Sprint 11 done IMPROVEMENT false false false

453414 Summer semester Sprint 11 done FEATURE false false false

453414 Summer semester Sprint 11 done FEATURE false false false

453414 Summer semester Sprint 11 done FEATURE false false false

453415 Summer semester Sprint 11 done USER STORY false false false

453415 Summer semester Sprint 11 done USER STORY false false false

453415 Summer semester Sprint 11 done USER STORY false false false

453416 Summer semester Sprint 11 in_progress USER STORY false false false

453417 Summer semester Sprint 11 done USER STORY false false false

453418 Summer semester Sprint 11 done USER STORY false false false

453420 Summer semester Sprint 11 in_progress USER STORY false false false

453420 Summer semester Sprint 11 in_progress USER STORY false false false

453420 Summer semester Sprint 11 in_progress USER STORY false false false

453420 Summer semester Sprint 11 in_progress USER STORY false false false

453420 Summer semester Sprint 11 in_progress USER STORY false false false

453420 Summer semester Sprint 11 in_progress USER STORY false false false

453420 Summer semester Sprint 11 in_progress USER STORY false false false

Sprint 11 - Mid - ScrumDesk Task Export



Story title Moscow

Ako používateľ mobilnej aplikácie chcem aplikáciu bez chýb must

Ako používateľ web aplikácie chcem aplikáciu bez chýb must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako developer chcem mať otestovanú aplikáciu

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako zákazník chcem mať prehľadnejší proces registrácie

Ako dopravca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako dopravca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Backend support

Backend support

Backend support

Ako používateľ webu nechcem vidieť chyby v konzole

Support Patras

Pridať UN/LOCODE support

Ako účastník IIT.SRC chcem na konferencii vidieť odprezentovaný súčasný stav projektu

Ako účastník IIT.SRC chcem na konferencii vidieť odprezentovaný súčasný stav projektu

Ako účastník IIT.SRC chcem na konferencii vidieť odprezentovaný súčasný stav projektu

Ako účastník IIT.SRC chcem na konferencii vidieť odprezentovaný súčasný stav projektu

Ako účastník IIT.SRC chcem na konferencii vidieť odprezentovaný súčasný stav projektu

Ako účastník IIT.SRC chcem na konferencii vidieť odprezentovaný súčasný stav projektu

Ako účastník IIT.SRC chcem na konferencii vidieť odprezentovaný súčasný stav projektu



Effort Story estimated time Story remaining time Story spent time Task ID Task type

5,00 0 0 30 875324 TEST

5,00 0 0 1860 875219 TASK

100,00 0 0 0 874408 TASK

100,00 0 0 0 874409 TASK

100,00 0 0 0 874410 TASK

5,00 0 0 0 874918 TEST

13,00 0 0 0 874919 TASK

13,00 0 0 0 874920 TASK

2,00 0 0 540 874921 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 874922 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 874923 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 874924 ANALYZE

5,00 0 0 0 874925 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 874926 TASK

3,00 0 0 0 874927 TASK

3,00 0 0 0 874928 DEVELOPMENT

3,00 0 0 0 874929 TEST

3,00 0 0 0 874930 DEVELOPMENT

30 0 0 874931 TASK

0 0 0 874932 TASK

120 0 2910 874937 TEST

120 0 2910 874938 TASK

120 0 2910 874939 TASK

120 0 2910 875068 TASK

120 0 2910 875069 TASK

120 0 2910 875073 TASK

120 0 2910 875260 TEST



Task title Task Assignee Task estimated timeTask remaining timeTask spent time Task status

[N] Opravy chýb v mobilných aplikáciách - OLTIS testovanie Róbert Karpiel 0 0 30 In progress

SR70/UNLOCODE - oprava + nová implementácia Jozef Juraško 0 0 1860 Done

Inžinierske dielo 0 0 0 Todo

Článok na blog 0 0 0 Todo

Video 0 0 0 Todo

[S10] Backend - Implementovať testy na backende Ivan Jatz 0 0 0 Done

[S10] Zjednotenie endpointov Ivan Jatz 0 0 0 Done

[S10] Upravenie vracanej hodnoty jsonu Ivan Jatz 0 0 0 Done

[S7] Development Samuel Škultéty 0 0 540 Review

[S7] Frontend - Development Samuel Škultéty 0 0 0 Done

[S10] Frontend - Development Jozef Juraško 0 0 0 Done

[S7] Analyze Ivan Jatz 0 0 0 Done

[S7] Backend - Development Ivan Jatz 0 0 0 Done

[S10] Úprava zobrazenia okna na zadávanie novej kategórie Jozef Juraško 0 0 0 Done

[S10] Package features Adam Gajdoš 0 0 0 Done

[S10] Development Adam Gajdoš 0 0 0 Done

[S10] Test Adam Gajdoš 0 0 0 Done

[S10] Development Jozef Juraško 0 0 0 Blocked

[S10] Backend Support Ivan Jatz 30 0 0 Done

[S10] Pridať UN/LOCODE support backend Ivan Jatz 0 0 0 Done

[N] Testovanie a opravy chýb v mobilných aplikáciách Róbert Karpiel 0 0 240 Done

[N] Revízia článku Róbert Karpiel 0 0 90 Done

[N] 0 0 0 Todo

[N] Cleanup virtuálnych strojov Ivan Jatz 120 0 120 Done

[N] Backend support Adam Gajdoš 0 0 540 In progress

[N] Backend support Ivan Jatz 0 0 1140 In progress

[N] Opravy a testovanie mobilnej aplikacie Marián Jarník 0 0 780 Done



Created at Completed at Task created at Task completed at Waiting Billable

2022-04-26 11:11:38 UTC 2022-05-04 01:03:02 UTC false true

2022-04-26 11:14:00 UTC 2022-05-02 15:09:14 UTC 2022-05-02 15:06:42 UTC 2022-05-02 15:09:14 UTC false true

2022-04-26 11:35:08 UTC 2022-04-26 11:36:34 UTC false true

2022-04-26 11:35:08 UTC 2022-04-26 11:36:45 UTC false true

2022-04-26 11:35:08 UTC 2022-04-26 11:36:54 UTC false true

2022-04-29 14:55:33 UTC 2022-04-29 15:17:48 UTC 2022-04-29 14:55:33 UTC 2022-04-29 15:17:47 UTC false true

2022-04-29 14:55:34 UTC 2022-04-29 15:18:02 UTC 2022-04-29 14:55:34 UTC 2022-04-29 15:17:55 UTC false true

2022-04-29 14:55:34 UTC 2022-04-29 15:18:02 UTC 2022-04-29 14:55:35 UTC 2022-04-29 15:18:02 UTC false true

2022-04-29 14:55:35 UTC 2022-04-29 14:55:36 UTC false true

2022-04-29 14:55:36 UTC 2022-05-03 07:54:47 UTC 2022-04-29 14:55:37 UTC 2022-05-03 07:54:47 UTC false true

2022-04-29 14:55:36 UTC 2022-05-03 07:54:47 UTC 2022-04-29 14:55:37 UTC 2022-05-02 15:05:49 UTC false true

2022-04-29 14:55:38 UTC 2022-05-02 15:05:54 UTC 2022-04-29 14:55:38 UTC 2022-04-29 15:18:13 UTC false true

2022-04-29 14:55:38 UTC 2022-05-02 15:05:54 UTC 2022-04-29 14:55:38 UTC 2022-04-29 15:18:22 UTC false true

2022-04-29 14:55:38 UTC 2022-05-02 15:05:54 UTC 2022-04-29 14:55:39 UTC 2022-05-02 15:05:54 UTC false true

2022-04-29 14:55:39 UTC 2022-05-01 18:17:11 UTC 2022-04-29 14:55:40 UTC 2022-04-29 15:18:35 UTC false true

2022-04-29 14:55:39 UTC 2022-05-01 18:17:11 UTC 2022-04-29 14:55:40 UTC 2022-04-29 15:18:37 UTC false true

2022-04-29 14:55:39 UTC 2022-05-01 18:17:11 UTC 2022-04-29 14:55:41 UTC 2022-04-29 15:18:40 UTC false true

2022-04-29 14:55:41 UTC 2022-04-29 14:55:41 UTC true true

2022-04-29 14:55:42 UTC 2022-04-29 15:18:47 UTC 2022-04-29 14:55:42 UTC 2022-04-29 15:18:47 UTC false true

2022-04-29 14:55:42 UTC 2022-05-03 08:04:50 UTC 2022-04-29 14:55:43 UTC 2022-04-29 15:18:58 UTC false true

2022-04-29 15:14:06 UTC 2022-04-29 15:21:07 UTC 2022-04-29 15:18:24 UTC 2022-04-29 15:21:07 UTC false true

2022-04-29 15:14:06 UTC 2022-04-29 15:21:07 UTC 2022-04-29 15:20:13 UTC 2022-04-29 15:21:04 UTC false true

2022-04-29 15:14:06 UTC 2022-04-29 15:21:07 UTC 2022-04-29 15:22:27 UTC false true

2022-04-29 15:14:06 UTC 2022-04-29 15:21:07 UTC 2022-05-01 18:17:19 UTC 2022-05-01 18:18:04 UTC false true

2022-04-29 15:14:06 UTC 2022-04-29 15:21:07 UTC 2022-05-01 18:17:50 UTC false true

2022-04-29 15:14:06 UTC 2022-04-29 15:21:07 UTC 2022-05-01 18:35:20 UTC false true

2022-04-29 15:14:06 UTC 2022-04-29 15:21:07 UTC 2022-05-03 07:05:04 UTC 2022-05-03 07:06:29 UTC false true



Story ID Release Sprint Story status Story type Impediment Ready indicator Waiting

453132 Summer semester Sprint 11 done USER STORY false false false

453133 Summer semester Sprint 11 done USER STORY false false false

453133 Summer semester Sprint 11 done USER STORY false false false

453134 Summer semester Sprint 11 in_progress USER STORY false false false

453134 Summer semester Sprint 11 in_progress USER STORY false false false

453134 Summer semester Sprint 11 in_progress USER STORY false false false

453134 Summer semester Sprint 11 in_progress USER STORY false false false

453134 Summer semester Sprint 11 in_progress USER STORY false false false

453134 Summer semester Sprint 11 in_progress USER STORY false false false

453410 Summer semester Sprint 11 done USER STORY false false false

453411 Summer semester Sprint 11 done USER STORY false false false

453411 Summer semester Sprint 11 done USER STORY false false false

453412 Summer semester Sprint 11 done USER STORY false false false

453413 Summer semester Sprint 11 done IMPROVEMENT false false false

453413 Summer semester Sprint 11 done IMPROVEMENT false false false

453414 Summer semester Sprint 11 done FEATURE false false false

453414 Summer semester Sprint 11 done FEATURE false false false

453414 Summer semester Sprint 11 done FEATURE false false false

453415 Summer semester Sprint 11 done USER STORY false false false

453415 Summer semester Sprint 11 done USER STORY false false false

453415 Summer semester Sprint 11 done USER STORY false false false

453416 Summer semester Sprint 11 in_progress USER STORY false false false

453417 Summer semester Sprint 11 done USER STORY false false false

453418 Summer semester Sprint 11 done USER STORY false false false

453420 Summer semester Sprint 11 done USER STORY false false false

453420 Summer semester Sprint 11 done USER STORY false false false

453420 Summer semester Sprint 11 done USER STORY false false false

453420 Summer semester Sprint 11 done USER STORY false false false

453420 Summer semester Sprint 11 done USER STORY false false false

453420 Summer semester Sprint 11 done USER STORY false false false

Sprint 11 - Final - ScrumDesk Task Export



Story title Moscow

Ako používateľ mobilnej aplikácie chcem aplikáciu bez chýb must

Ako používateľ web aplikácie chcem aplikáciu bez chýb must

Ako používateľ web aplikácie chcem aplikáciu bez chýb must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako pedagógovia chceme mať prehľad o tom, na čom robil tím, aby sme ich mohli ohodnotiť (dokončenie dokumentov) must

Ako developer chcem mať otestovanú aplikáciu

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako výrobca chcem mať prístup do mobilnej aplikácie

Ako zákazník chcem mať prehľadnejší proces registrácie

Ako dopravca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako dopravca chcem rozšíriť funkcionalitu webovej aplikácie

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako výrobca chcem spravovať kategórie výrobkov

Ako frontend vývojár chcem, aby backend podporoval novonavrhnutú funkcionalitu webu/aplikácie

Ako frontend vývojár chcem, aby backend podporoval novonavrhnutú funkcionalitu webu/aplikácie

Ako frontend vývojár chcem, aby backend podporoval novonavrhnutú funkcionalitu webu/aplikácie

Ako používateľ webu nechcem vidieť chyby v konzole

Ako priemyselný partner chcem, aby bol produkt kompatibilný s mojím simulátorom prepravy

Ako manipulant chcem mať možnosť zadávať polohu pomocou UN/LOCODE

Ako účastník IIT.SRC chcem na konferencii vidieť odprezentovaný súčasný stav projektu

Ako účastník IIT.SRC chcem na konferencii vidieť odprezentovaný súčasný stav projektu

Ako účastník IIT.SRC chcem na konferencii vidieť odprezentovaný súčasný stav projektu

Ako účastník IIT.SRC chcem na konferencii vidieť odprezentovaný súčasný stav projektu

Ako účastník IIT.SRC chcem na konferencii vidieť odprezentovaný súčasný stav projektu

Ako účastník IIT.SRC chcem na konferencii vidieť odprezentovaný súčasný stav projektu



Effort Story estimated time Story remaining time Story spent time Task ID Task type

5,00 0 0 120 875324 DEVELOPMENT

5,00 0 0 1980 875219 TASK

5,00 0 0 1980 876312 DEVELOPMENT

100,00 0 0 1680 874408 TASK

100,00 0 0 1680 874409 TASK

100,00 0 0 1680 874410 TASK

100,00 0 0 1680 875325 TASK

100,00 0 0 1680 875326 TASK

100,00 0 0 1680 875327 TASK

5,00 0 0 0 874918 TEST

13,00 0 0 0 874919 TASK

13,00 0 0 0 874920 TASK

2,00 0 0 780 874921 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 874922 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 874923 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 874924 ANALYZE

5,00 0 0 0 874925 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 874926 TASK

3,00 0 0 0 874927 TASK

3,00 0 0 0 874928 DEVELOPMENT

3,00 0 0 0 874929 TEST

3,00 0 0 0 874930 DEVELOPMENT

30 0 0 874931 TASK

0 0 0 874932 TASK

120 0 3030 874937 TEST

120 0 3030 874938 TASK

120 0 3030 875068 TASK

120 0 3030 875069 TASK

120 0 3030 875073 TASK

120 0 3030 875260 TEST



Task title Task Assignee Task estimated timeTask remaining timeTask spent time Task status

[N] Opravy chýb v mobilných aplikáciách Róbert Karpiel 0 0 120 Done

SR70/UNLOCODE - oprava + nová implementácia Jozef Juraško 0 0 1860 Done

[N] Oprava chýb z testovania Jozef Juraško 0 0 120 Done

Inžinierske dielo Marián Jarník 0 0 30 In progress

Článok na blog Adam Gajdoš 0 0 120 Done

Video Ivan Jatz 0 0 480 Done

Inžinierske dielo Samuel Škultéty 0 0 90 In progress

Článok na blog (revízia) Róbert Karpiel 0 0 480 Done

Video Jozef Juraško 0 0 480 Done

[S10] Backend - Implementovať testy na backende Ivan Jatz 0 0 0 Done

[S10] Zjednotenie endpointov Ivan Jatz 0 0 0 Done

[S10] Upravenie vracanej hodnoty jsonu Ivan Jatz 0 0 0 Done

[S7] Development Samuel Škultéty 0 0 780 Done

[S7] Frontend - Development Samuel Škultéty 0 0 0 Done

[S10] Frontend - Development Jozef Juraško 0 0 0 Done

[S7] Analyze Ivan Jatz 0 0 0 Done

[S7] Backend - Development Ivan Jatz 0 0 0 Done

[S10] Úprava zobrazenia okna na zadávanie novej kategórie Jozef Juraško 0 0 0 Done

[S10] Package features Adam Gajdoš 0 0 0 Done

[S10] Development Adam Gajdoš 0 0 0 Done

[S10] Test Adam Gajdoš 0 0 0 Done

[S10] Development Jozef Juraško 0 0 0 Blocked

[S10] Backend Support Ivan Jatz 30 0 0 Done

[S10] Pridať UN/LOCODE support backend Ivan Jatz 0 0 0 Done

[N] Testovanie a opravy chýb v mobilných aplikáciách Róbert Karpiel 0 0 240 Done

[N] Revízia článku Róbert Karpiel 0 0 90 Done

[N] Cleanup virtuálnych strojov Ivan Jatz 120 0 120 Done

[N] Backend support Adam Gajdoš 0 0 540 Done

[N] Backend support Ivan Jatz 0 0 1260 Done

[N] Opravy a testovanie mobilnej aplikacie Marián Jarník 0 0 780 Done
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