
Story ID Release Sprint Story status Story type Impediment Ready indicator Waiting

447139 Summer semester Sprint 6 todo BUG false false false

447139 Summer semester Sprint 6 todo BUG false false false

447140 Summer semester Sprint 6 todo IMPROVEMENT false false false

447140 Summer semester Sprint 6 todo IMPROVEMENT false false false

447141 Summer semester Sprint 6 todo BUG false false false

447141 Summer semester Sprint 6 todo BUG false false false

447142 Summer semester Sprint 6 todo USER STORY false false false

447142 Summer semester Sprint 6 todo USER STORY false false false

447144 Summer semester Sprint 6 todo BUG false false false

447144 Summer semester Sprint 6 todo BUG false false false

447144 Summer semester Sprint 6 todo BUG false false false

447147 Summer semester Sprint 6 todo USER STORY false false false

447147 Summer semester Sprint 6 todo USER STORY false false false

447147 Summer semester Sprint 6 todo USER STORY false false false

447147 Summer semester Sprint 6 todo USER STORY false false false

447147 Summer semester Sprint 6 todo USER STORY false false false

447150 Summer semester Sprint 6 todo FEATURE false false false

447150 Summer semester Sprint 6 todo FEATURE false false false

447150 Summer semester Sprint 6 todo FEATURE false false false

447151 Summer semester Sprint 6 todo FEATURE false false false

447151 Summer semester Sprint 6 todo FEATURE false false false

447307 Summer semester Sprint 6 todo IMPROVEMENT false false false

447308 Summer semester Sprint 6 todo TECHNICAL false false false

447317 Summer semester Sprint 6 todo USER STORY false false false

447318 Summer semester Sprint 6 todo TECHNICAL false false false

447318 Summer semester Sprint 6 todo TECHNICAL false false false

Sprint 6 - Start - ScrumDesk Task Export



Story title Moscow

Frontend - Responzivita

Frontend - Responzivita

Frontend - Carrier - požiadavky

Frontend - Carrier - požiadavky

Frontend - internacionalizácia

Frontend - internacionalizácia

Frontend - úprava importu XLSX

Frontend - úprava importu XLSX

Frontend - QR kódy

Frontend - QR kódy

Frontend - QR kódy

Ako manipulanti chceme mať prototyp mobilnej aplikácie, aby sme sa mohli prihlásiť a skenovať QR kódy

Ako manipulanti chceme mať prototyp mobilnej aplikácie, aby sme sa mohli prihlásiť a skenovať QR kódy

Ako manipulanti chceme mať prototyp mobilnej aplikácie, aby sme sa mohli prihlásiť a skenovať QR kódy

Ako manipulanti chceme mať prototyp mobilnej aplikácie, aby sme sa mohli prihlásiť a skenovať QR kódy

Ako manipulanti chceme mať prototyp mobilnej aplikácie, aby sme sa mohli prihlásiť a skenovať QR kódy

Kategorizácia výrobkov

Kategorizácia výrobkov

Kategorizácia výrobkov

Kontrola zacyklenia produktového stromu could

Kontrola zacyklenia produktového stromu could

SR70 - dokončenie

Sprístupnenie serveru na školskej virtuálke

Zrušenie možnosti úprav pre shipment u dopravcov

Zefektívnenie procesov

Zefektívnenie procesov



Effort Story estimated time Story remaining time Story spent time Task ID Task type

13,00 0 0 0 864309 DEVELOPMENT

13,00 0 0 0 864312 ANALYZE

5,00 0 0 0 864310 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 864323 TASK

1,00 0 0 0 864311 DEVELOPMENT

1,00 0 0 0 864325 TASK

0,50 0 0 0 864296 DEVELOPMENT

0,50 0 0 0 864327 TASK

0,50 0 0 0 864294 TASK

0,50 0 0 0 864295 TASK

0,50 0 0 0 864328 TASK

13,00 0 0 0 864272 ANALYZE

13,00 0 0 0 864273 TASK

13,00 0 0 0 864274 DEVELOPMENT

13,00 0 0 0 864277 TASK

13,00 0 0 0 864361 ANALYZE

5,00 0 0 0 864330 ANALYZE

5,00 0 0 0 864331 DEVELOPMENT

5,00 0 0 0 864332 DEVELOPMENT

3,00 0 0 0 864275 ANALYZE

3,00 0 0 0 864276 DEVELOPMENT

3,00 0 0 0 864269 TEST

1,00 0 0 0 864270 TASK

1,00 0 0 0 864290 DEVELOPMENT

8,00 0 0 0 864297 TASK

8,00 0 0 0 864298 DEPLOY



Task title Task Assignee Task estimated timeTask remaining timeTask spent time Task status

Development Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Analyze Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Frontend - Development Samuel Škultéty 0 0 0 Todo

Backend - rozšírenie odoslaných dát o históriu lokácii Adam Gajdoš 0 0 0 Todo

Priradenie itemov do shipmentu Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Dokončiť preklad Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Development Samuel Škultéty 0 0 0 Todo

Doplnenie SR 70 Samuel Škultéty 0 0 0 Todo

Error handling Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Generovanie nových QR pre výrobky Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Backend - Úprava generovania QR Adam Gajdoš 0 0 0 Todo

Analýza Marián Jarník 0 0 0 Todo

Návrh štýlov a obrazoviek Róbert Karpiel 0 0 0 Todo

Prihlásenie Marián Jarník 0 0 0 Todo

Skenovanie QR Ivan Jatz 0 0 0 Todo

Analyze Róbert Karpiel 0 0 0 Todo

Analyze Adam Gajdoš 0 0 0 Todo

Backend - Development Adam Gajdoš 0 0 0 Todo

Frontend - Development Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Analýza Marián Jarník 0 0 0 Todo

Development Marián Jarník 0 0 0 Todo

Testovanie GUI - frontend Samuel Škultéty 0 0 0 Todo

Nahodenie serveru Ivan Jatz 0 0 0 Todo

Development Jozef Juraško 0 0 0 Todo

Integrácia github a scrumdesk Róbert Karpiel 0 0 0 Todo

automatizovaný deployment na server Ivan Jatz 0 0 0 Todo



Created at Completed at Task created at Task completed at Waiting Billable

2022-02-09 19:18:11 UTC 2022-02-14 15:44:27 UTC false true

2022-02-09 19:18:11 UTC 2022-02-14 15:46:22 UTC false true

2022-02-09 19:22:18 UTC 2022-02-14 15:44:34 UTC false true

2022-02-09 19:22:18 UTC 2022-02-14 16:02:47 UTC false true

2022-02-09 19:25:07 UTC 2022-02-14 15:44:45 UTC false true

2022-02-09 19:25:07 UTC 2022-02-14 16:10:41 UTC false true

2022-02-09 19:25:45 UTC 2022-02-14 14:34:24 UTC false true

2022-02-09 19:25:45 UTC 2022-02-14 16:16:03 UTC false true

2022-02-09 19:27:27 UTC 2022-02-14 14:33:32 UTC false true

2022-02-09 19:27:27 UTC 2022-02-14 14:33:42 UTC false true

2022-02-09 19:27:27 UTC 2022-02-14 16:18:59 UTC false true

2022-02-09 19:45:17 UTC 2022-02-14 13:45:35 UTC false true

2022-02-09 19:45:17 UTC 2022-02-14 13:46:04 UTC false true

2022-02-09 19:45:17 UTC 2022-02-14 13:46:55 UTC false true

2022-02-09 19:45:17 UTC 2022-02-14 13:48:47 UTC false true

2022-02-09 19:45:17 UTC 2022-02-14 16:50:51 UTC false true

2022-02-09 19:51:16 UTC 2022-02-14 16:33:25 UTC false true

2022-02-09 19:51:16 UTC 2022-02-14 16:33:34 UTC false true

2022-02-09 19:51:16 UTC 2022-02-14 16:33:50 UTC false true

2022-02-09 19:51:55 UTC 2022-02-14 13:47:31 UTC false true

2022-02-09 19:51:55 UTC 2022-02-14 13:47:49 UTC false true

2022-02-14 13:27:44 UTC 2022-02-14 13:28:12 UTC false true

2022-02-14 13:29:50 UTC 2022-02-14 13:30:35 UTC false true

2022-02-14 14:22:35 UTC 2022-02-14 14:23:59 UTC false true

2022-02-14 14:36:06 UTC 2022-02-14 14:37:38 UTC false true

2022-02-14 14:36:06 UTC 2022-02-14 14:37:46 UTC false true


