

## 7.6 Zápisnica z tímového stretnutia č. 15

Dátum: 6. 4. 2011  
Čas: 13:00  
Miesto: Softvérové štúdio  
Účastníci: Vedúci pedagóg:  Ing. Miroslav Galbavý  
Členovia tímu:  Bc. Marcel Baláž  Bc. Miroslav Beno  
 Bc. Alojz Gomola  Bc. Peter Korenek  
 Bc. Ján Kvak  Bc. Roman Meszároš  
 Bc. Ján Kováč  
Ďalší: Kliknutím zadáte text.  
Moderátor: Ing. Miroslav Galbavý  
Zápis: Vyhotovil: Bc. Marcel Baláž  
Overil: Bc. Alojz Gomola

### Téma stretnutia:

Diskusia o aktuálnom stave riešenia a problémoch jednotlivých častí.

### Priebeh stretnutia:

V úvode stretnutia sme s Ing. Galbavým preberali prípravu, ktorú je potrebné vykonať pred odovzdaním prototypu, hlavne čo sa týka prezentácie samotného prototypu.

Preberal sa najmä spôsob vyhodnotenia a spracovania študentských stávok pomocou hlavného algoritmu a taktiež detaily potrebné dotiahnuť v používateľskom prostredí.

### Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

|      |                                       |  |             |             |              |
|------|---------------------------------------|--|-------------|-------------|--------------|
| 11.1 | Vytvorenie administrácie              | Bc. Peter Korenek<br>Bc. Ján Kováč     | 2. 3. 2011  | 30. 3. 2011 | Rozpracovaná |
| 11.2 | Vytvorenie kolaboratívneho prostredia | Bc. Marcel Baláž<br>Bc. Miroslav Beno  | 2. 3. 2011  | 30. 3. 2011 | Rozpracovaná |
| 11.3 | Vytvorenie burzy cvičení              | Bc. Alojz Gomola<br>Bc. Roman Meszároš | 2. 3. 2011  | 30. 3. 2011 | Rozpracovaná |
| 11.4 | Vytvorenie interaktívneho rozvrhu     | Bc. Ján Kvak                           | 2. 3. 2011  | 30. 3. 2011 | Rozpracovaná |
| 13.2 | Vytvorenie burzy cvičení              | Bc. Alojz Gomola<br>Bc. Roman Meszároš | 23. 3. 2011 | 13. 4. 2011 | Rozpracovaná |
| 13.3 | Import dát z AIS do DB                | Bc. Alojz Gomola<br>Bc. Roman Meszároš | 23. 3. 2011 | 13. 4. 2011 | Rozpracovaná |
| 14.1 | Tvorba algoritmu                      | Bc. Alojz Gomola                       | 30. 3. 2011 | 13. 4. 2011 | Rozpracovaná |
| 14.2 | Vytvorenie banneru                    | Bc. Ján Kvak                           | 30. 3. 2011 | 6. 4. 2011  | Splnená      |

### Úlohy do ďalšieho stretnutia:

|      |                         |   |            |             |
|------|-------------------------|---|------------|-------------|
| 15.1 | Integrácia dokumentácie | Bc. Alojz Gomola<br>Bc. Roman Meszároš<br>Bc. Miroslav Beno | 6. 4. 2011 | 13. 4. 2011 |
|------|-------------------------|---|------------|-------------|

