

## Timesheet - WebExtraction

From 03/10/2016 To 19/10/2016 Group by

NONE ▼

User

ALL ▼



Jan B

When	Backlog Item	Task	Spent
15/10/2016	Inicializácia servera	Nastavenie servera	5
Total			5



Tomas Juhaniak

When	Backlog Item	Task	Spent
16/10/2016	Inicializácia dizajnu	Vylepsenie dizajnu	3
16/10/2016	Support	Riešenie problémov s databázou	2
18/10/2016	Inicializácia dizajnu	Vylepsenie dizajnu	1
Total			6



Martin Kaluznik

When	Backlog Item	Task	Spent
17/10/2016	Inicializácia testov	Valid user	4
17/10/2016	Support	Štúdium Ruby tutoriálu.	7
17/10/2016	Inicializácia testov	Code review	0.5
Total			11.5



Rastislav Krchňavý

When	Backlog Item	Task	Spent
07/10/2016	Inicializácia dizajnu	template	0
13/10/2016	Inicializácia dizajnu	template	1.5
13/10/2016	Inicializácia DB	instalacny prikaz	0.1
13/10/2016	Inicializácia autorizácie	Code review	0.5
13/10/2016	Prihlásenie	Code review	1
13/10/2016	Support	Vytvorenie tutorialu	1

When	Backlog Item	Task	Spent
13/10/2016	Support	Gem better errors	0.2
14/10/2016	Registrácia	Code review	0.2
17/10/2016	Inicializácia testov	Valid user	0
17/10/2016	Inicializácia testov	Invalid user	2
17/10/2016	Inicializácia testov	nepotvrdený mail	2
18/10/2016	Administrácia účtov	edit form	1
Total			9.5



Michal Kren

When	Backlog Item	Task	Spent
07/10/2016	Registrácia	view	0
07/10/2016	Registrácia	DB migrácia + model	0
07/10/2016	Registrácia	route + controller	0
07/10/2016	Inicializácia DB	Vytvorenie DB	0
07/10/2016	Inicializácia DB	config(.yml)	0
08/10/2016	Prihlásenie	controller	0
08/10/2016	Prihlásenie	view	0
10/10/2016	Registrácia	view	1
10/10/2016	Registrácia	route + controller	3
10/10/2016	Prihlásenie	view	1
10/10/2016	Inicializácia autorizácie	Rozhebat CanCan gem	1
10/10/2016	Inicializácia autorizácie	Pridat rolu pouzivatelo	1
13/10/2016	Prihlásenie	Code review	0.5
13/10/2016	Registrácia	Potvrdenie emailom	2
14/10/2016	Dokumentácia	Metodika pre Git	1.5
16/10/2016	Inicializácia servera	code review	0.5
17/10/2016	Inicializácia testov	Code review	1.5
18/10/2016	Inicializácia dizajnu	Code review	0.5
18/10/2016	Dokumentácia	Metodika pre Git	0.5
18/10/2016	Administrácia účtov	test	1
Total			15

Martin Lacek



When	Backlog Item	Task	Spent
12/10/2016	Support	Štúdium Ruby tutoriálu.	2
12/10/2016	Support	Vytvorenie a úprava stránky	4
18/10/2016	Support	Vytvorenie a úprava stránky	0.2
18/10/2016	Support	Git tutoriál	0.5
18/10/2016	Inicializácia servera	Testovanie Crona	0.5
Total			7.2



Ivan Srba

No tasks logs found.



Andrej Vaculčíak

When	Backlog Item	Task	Spent
08/10/2016	Support	Štúdium Ruby tutoriálu.	3
09/10/2016	Support	Štúdium Ruby tutoriálu.	2.5
10/10/2016	Support	Štúdium Ruby tutoriálu.	1
12/10/2016	Administrácia účtov	view	1
12/10/2016	Inicializácia servera	Nastavenie servera	0
14/10/2016	Support	Štúdium Ruby tutoriálu.	1.5
14/10/2016	Dokumentácia	Vytvorenie šablón	2
15/10/2016	Dokumentácia	Spracovanie záznamu zo stretnuti...	1
17/10/2016	Support	Štúdium Ruby tutoriálu.	2.5
17/10/2016	Dokumentácia	Práca na dokumentácií (1. odovzd...	0.7
18/10/2016	Support	Git tutoriál	0.5
Total			15.7

From 03/10/2016 to 19/10/2016 total spent time is 69.9 hours