

ID	Work Item Type	Title 1	Title 2	State	Effort	Assigned To	Original Estimate	Completed Work	Remaining Work	Activity
6971	Product Backlog Item	Other		Committed						
7024	Task		Vytvorenie vhodnejšej štruktúry djanga	Done		Bc. Ondrej Kascak		0,2		
6975	Task		Zapísanie ostatnej práce do dokumentácie	Done						Documentation
6988	Task		Dokumentácia k inžinierskemu dielu - kapitola Celkovy pohľad na systém	Done		Bc. Ondrej Kascak		2		Documentation
7023	Task		Lokalizácie v Djangu	Done		Ondrej Pitonak	2			
7149	Task		Store pio scores for recommendations	To Do						
7150	Task		Show deal top/bottom recommenders.	To Do						
7145	Task		CI - pozrieť možnosti v TFS	Done		Bc. Matus Cuper	1	0,8		
7146	Task		Test pre pre user id mapping	Done		Bc. Matus Cuper	2	6		
7147	Task		test pre FB collection	In Progress		Bc. Ivana Mujgosova	2	4		
7148	Task		nastaviť CI	To Do						
7216	Task		Aktualizácia dokumentácie po šprinte	Done		Bc. Ivana Mujgosova	0,5	0,5		
7222	Task		Odozdanie dokumentácie - prvý kontrolný bod	Done		Bc. Ondrej Selecky	2	2		
7325	Task		Code review lokalizácie Djanga	Done		Bc. Ondrej Kascak				
7326	Task		Lokalizácie v Djangu - dokumentácia	Done		Ondrej Pitonak		1		
7328	Task		Code review pre testy na rdb_mapping_repository	Done		Bc. Ondrej Kascak				Testing
7329	Task		spojenie eventMappingLoader a global_settings dohromady	Done		Bc. Jozef Pazurik				
7330	Task		Aktualizácia inštaláčnej príručky	Done		Ondrej Pitonak	2			
7320	Product Backlog Item	Úpravy štruktúry		Committed						
7289	Task		Glogal settings	Done		Bc. Jozef Pazurik	3			
7321	Task		Mapping a feedback repository	Done		Bc. Ivana Mujgosova	2	2		
7322	Task		spracovanie eventov	In Progress		Bc. Ondrej Selecky	2			2 Development
7323	Task		run súbor	To Do						
7332	Task		Code review mapping feedback repository	Done		Bc. Ondrej Kascak			0,1	
6921	Product Backlog Item	Zakladny pipeline pre poskytovanie odporucania		Committed	5					
6964	Task		Preklopenie konfigurácie do databázy	Done		Bc. Martin Schnurer	2,5	6		
6965	Task		Schémy	Done		Bc. Lukas Manduch	1,5	0,5		
6966	Task		Recommendation services	Done		Bc. Lukas Manduch	1,5	1		
6967	Task		Metóda recommend	Done		Bc. Lukas Manduch	1	10		
6968	Task		Testovanie	In Progress		Bc. Martin Schnurer				Testing
6969	Task		Code review	Done		Bc. Martin Schnurer				
7282	Task		Vytvorenie Config Loadera	Done		Bc. Martin Schnurer	2	1,5		
7316	Task		Code review Config Loader	Done		Bc. Lukas Manduch		0,4		
7327	Task		Code Review	Done		Bc. Ondrej Selecky	1			
6922	Product Backlog Item	Logovanie a error monitoring		Committed	4					
7151	Task		Rozbehaf Logstash	Done		Bc. Ondrej Kascak		1		
7152	Task		Presunúť logovanie	In Progress		Bc. Ondrej Selecky	1			1
7153	Task		Code review	To Do						
7154	Task		Dokumentácia	In Progress		Bc. Ondrej Selecky	0,5			0,5
6923	Product Backlog Item	Asynchrone spracovanie		Committed	2					
7155	Task		Asynchrónne spracovanie	To Do						
7156	Task		Testovanie	To Do						
7157	Task		Code review	To Do						
7158	Task		Dokumentácia	To Do						
7283	Task		Pridanie novej verzie zd repa	Done		Bc. Ondrej Selecky	0,5			
6925	Product Backlog Item	Ukladanie a kontrola štruktúry eventov		Committed	8					
7207	Task		Ukladanie štruktúry	Done		Bc. Jozef Pazurik	2	3		
7208	Task		Kontrola štruktúry	Done		Bc. Jozef Pazurik	1	2		
7209	Task		Logovanie do sentry	To Do						
7210	Task		Testovanie	Done		Bc. Jozef Pazurik			1	
7211	Task		Code review	Done		Bc. Matus Cuper	1,5	1,75		
7212	Task		Dokumentácia	To Do						
7130	Product Backlog Item	Schvalovania štruktúry eventov		Committed	3					
7213	Task		Code review	To Do				0,5		
7214	Task		Dokumentácia	To Do		Ondrej Pitonak				
7225	Task		Získavanie dát z DB	Done		Ondrej Pitonak				
7226	Task		Vizualizácia	Done		Ondrej Pitonak	2,5			
7227	Task		Vykonanie zmien v DB	Done		Ondrej Pitonak	1			