

# Zápis 18.10.2018

## Stand up:

### Adam T.

- na wiki pridal ako si rozbehat elastic
- kupil Jiru
- zacal pracovat na zalozeni databazy na google drive, v zaciatocnom stadiu zatial
- robil code review
- nemal implementacny task

### Filip

- task vzbranie nazov harkov - pridal vela tried, existuje riesenie obsahuje zbytocne zloyitu architekturu (rozhranie)
- este nema rozbehane testovanie BE s restom
- POSTMAN, RESTLETCLIENT - na testovanie, dat do wiki
- chce zacat pisat SELENIOVE testy - nieco zacal robit v Pytone, lebo to bude bezat aj tak samostatne...

### Milan Vasko:

- core review Lacovi, jarovi,
- tooltip s nahardcodenymi datami

### Jaro

- task s rdf - hotovo, comiitnute, merghnute nie

### Laco

- RDF - BE - handler
- review - opravene, checkovanie tokenu, ci existuje, este necomiitnute
- plan - urobit na jeden handler - po code review - v dalsej story asi az
- cez parameter urcit aky typ suboru sa bude stahovat
- v kode nie je velka podpora suborov
- adamovi sa nepaci pocet parametrov - ze viac ako 4,5 parametrov zneprehladnuje kod
- urcite ale nevytvarat duplicitny kod
- definovat protokol na enum pre typy dokumentov

### Adam S.

- zacne FE
- automatizacia dockeru, spustanie elasticu, postgresu, BE, FE - skript, ale nepodarilo sa to

### Jana

- miesto uploadnuteho file, teraz handler prijima nazov suboru a zoznam harkov

