

Key	Summary	Issue Type	Story Points	Status	Updated	Assignee	Time Spent	Σ Time Spent	Epic Link	Created	Creator
TP-677	TP-645Archivovať elektronické výstupy projektu	Sub-task		Accepted	09/May/19 10:55 PM	Matej Groma	14400	14400		09/May/19 10:54 PM	Matej Groma
TP-676	TP-645Vygenerovať swagger dokumentáciu	Sub-task		Accepted	09/May/19 5:13 PM	Matej Groma	3900	3900		09/May/19 3:08 PM	Matej Groma
TP-675	TP-645 Odstrániť dashboard	Sub-task		Accepted	08/May/19 1:03 PM	Kristína Macková	1800	1800		08/May/19 1:03 PM	Kristína Macková
TP-674	TP-645 Vytvoriť statickú verziu stránky	Sub-task		Accepted	09/May/19 10:52 PM	Matej Groma	3900	3900		08/May/19 1:42 AM	Matej Groma
TP-673	TP-645 Nasadiť	Sub-task		Accepted	09/May/19 9:59 PM	Matej Groma	1800	1800		08/May/19 1:40 AM	Matej Groma
TP-672	TP-645 Spraviť a publikovať zapisnicu 23	Sub-task		Accepted	07/May/19 10:13 AM	Kristína Macková	10800	10800		07/May/19 10:12 AM	Kristína Macková
TP-671	TP-645Aktualizovať WBS diagram	Sub-task		Accepted	07/May/19 12:13 AM	Lenka Pejchalová	3600	3600		07/May/19 12:13 AM	Lenka Pejchalová
TP-670	TP-645Identifikovať príčinu STUN chýb na kamere	Sub-task		Accepted	06/May/19 1:55 PM	Matej Groma	300	300		02/May/19 1:55 PM	Matej Groma
TP-669	TP-645 Zapisnica zo stretnutia 22	Sub-task		Accepted	01/May/19 3:36 PM	Kristína Macková	14400	14400		01/May/19 3:35 PM	Kristína Macková
TP-668	TP-645 Napísať používateľskú dokumentáciu FRONTEND	Sub-task		Accepted	08/May/19 2:15 PM	Kristína Macková	21600	21600		01/May/19 3:10 PM	Kristína Macková
TP-667	TP-645 Napísať technickú dokumentáciu frontendu	Sub-task		Accepted	08/May/19 11:11 AM	Kristína Macková	30600	30600		01/May/19 3:01 PM	Kristína Macková
TP-666	TP-645TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA - KAMERA	Sub-task		To Do	09/May/19 11:05 PM	Matej Horváth	1800	1800		01/May/19 2:49 PM	Kristína Macková
TP-665	TP-645Doplnenie INSTALACNEJ PRIRUCKY	Sub-task		Accepted	09/May/19 3:28 PM	Matej Groma	30300	30300		01/May/19 2:44 PM	Kristína Macková
TP-664	TP-645 MODULY SYSTEMU - update obrazovky FRONTEND	Sub-task		Accepted	09/May/19 11:01 PM	Lenka Pejchalová	14400	14400		01/May/19 2:40 PM	Kristína Macková
TP-663	TP-645 MODULY SYSTEMU - update návrh a implementácia SERVER	Sub-task		Accepted	08/May/19 3:25 PM	Jakub Sedlář	1800	1800		01/May/19 2:37 PM	Kristína Macková
TP-662	TP-645 MODULY SYSTEMU - update analýzy, návrhu a implementácie KAMERY	Sub-task		In Progress	09/May/19 11:04 PM	Adam Kňaze	4800	4800		01/May/19 2:34 PM	Kristína Macková
TP-661	TP-645 Opraviť prechody cez neexistujúce zóny	Sub-task		Accepted	08/May/19 11:09 AM	Jakub Sedlář	3600	3600		01/May/19 2:33 PM	Jakub Sedlář
TP-660	TP-645 Update Podiel práce na dokumentácii a Role členov tímu	Sub-task		Accepted	09/May/19 10:49 PM	Kristína Macková	3600	3600		01/May/19 2:28 PM	Kristína Macková
TP-659	TP-645 Pridať DESIGN MANUAL do metodík	Sub-task		Accepted	09/May/19 9:55 PM	Lenka Pejchalová	7200	7200		01/May/19 2:22 PM	Kristína Macková
TP-658	TP-645INZINIERSKE DIELO - update úvod dokumentu	Sub-task		Accepted	09/May/19 10:11 PM	Jozef Kamenský	3600	3600		01/May/19 2:16 PM	Kristína Macková
TP-657	TP-645INZINIERSKE DIELO - update celkový pohľad na systém	Sub-task		Accepted	09/May/19 10:11 PM	Jozef Kamenský	21600	21600		01/May/19 2:14 PM	Kristína Macková
TP-656	TP-645INZINIERSKE DIELO - update globalne ciele za letny semester	Sub-task		Accepted	09/May/19 10:10 PM	Jozef Kamenský	3600	3600		01/May/19 2:11 PM	Kristína Macková
TP-655	TP-645Vygenerovať dokumentáciu SERVER	Sub-task		Accepted	08/May/19 9:07 AM	Jakub Sedlář	8100	8100		01/May/19 2:08 PM	Kristína Macková
TP-654	TP-645 Doplniť manažersku časť dokumentace	Sub-task		In Progress	09/May/19 11:18 PM	Peto Jurkáček	21600	21600		01/May/19 2:02 PM	Kristína Macková
TP-653	TP-647 Spustiť na zariadení	Sub-task		Accepted	01/May/19 1:52 AM	Matej Groma	8400	8400		30.4.19 16:11	Matej Groma
TP-652	TP-647Analyzovať možnosti	Sub-task		Accepted	02/May/19 9:46 AM	Matej Groma	1200	1200		30.4.19 16:10	Matej Groma
TP-651	TP-647 Nasadiť produkciu	Sub-task		Accepted	01/May/19 12:26 AM	Matej Groma	1200	1200		30.4.19 16:09	Matej Groma
TP-650	TP-584 Prerobiť agregáciu trajektórií	Sub-task		Accepted	07/May/19 4:07 PM	Jakub Sedlář	13500	13500		30.4.19 10:40	Kristína Macková
TP-649	TP-584 Posielať na FE sumy váh namiesto duplicitných bodov	Sub-task		Accepted	07/May/19 4:07 PM	Jakub Sedlář	9900	9900		30.4.19 10:40	Kristína Macková
TP-648	TP-584Automatické prepínanie módu	Sub-task		Accepted	07/May/19 4:07 PM	Jakub Sedlář	7200	7200		30.4.19 10:31	Kristína Macková
TP-647	Vytvoriť realne data	User Story	3	Accepted	07/May/19 8:34 PM	Matej Groma		10800		30.4.19 10:26	Kristína Macková
TP-646	TP-645Dokumentácia	Sub-task		In Progress	09/May/19 10:50 PM	Kristína Macková	25200	25200		30.4.19 10:19	Kristína Macková
TP-645	Dummy Kabuto	Auxiliary Story		In Progress	07/May/19 8:33 PM	Unassigned		258300		30.4.19 10:18	Kristína Macková
TP-641	TP-584Integrovať do FE	Sub-task		Accepted	07/May/19 4:07 PM	Kristína Macková	18000	18000		27.4.19 9:38	Jakub Sedlář
TP-618	TP-565 Vytvoriť chart na FE	Sub-task		Accepted	09/May/19 10:16 PM	Jozef Kamenský	43200	43200		15.4.19 19:38	Jozef Kamenský
TP-617	TP-565 Testy pre API	Sub-task		Accepted	09/May/19 10:15 PM	Jozef Kamenský	7200	7200		15.4.19 19:35	Jozef Kamenský
TP-616	TP-565 Vytvoriť API	Sub-task		Accepted	09/May/19 10:14 PM	Jozef Kamenský	57600	57600		15.4.19 19:34	Jozef Kamenský
TP-615	TP-584 Napísať testy pre API	Sub-task		Accepted	19.4.19 20:18	Jakub Sedlář	27900	27900		15.4.19 18:53	Jakub Sedlář
TP-614	TP-584 Vytvoriť API pre agregované trajektórie a body	Sub-task		Accepted	15.4.19 18:53	Jakub Sedlář	3600	3600		15.4.19 18:53	Jakub Sedlář
TP-613	TP-584 Vytvoriť tabuľku agregovaných trajektórií	Sub-task		Accepted	15.4.19 18:53	Jakub Sedlář				15.4.19 18:52	Jakub Sedlář
TP-601	TP-584 Vytvoriť tabuľku agregovaných bodov	Sub-task		Accepted	15.4.19 18:51	Jakub Sedlář	1800	1800		13.4.19 19:52	Jakub Sedlář
TP-587	TP-216Benchmark natívne volania vs pbcvt wrapper	Sub-task		Accepted	30.4.19 0:09	Adam Kňaze	9000	9000		9.4.19 13:32	Adam Kňaze
TP-584	Agregovanie zobrazovaných dát o trajektoriách na FE	User Story	5	Accepted	08/May/19 11:08 AM	Jakub Sedlář	0	81900		9.4.19 9:32	Peto Jurkáček
TP-582	TP-216 Prerobiť OpenCV volania v detector.py na CUDA bindings	Sub-task		Accepted	04/May/19 4:23 AM	Matej Horváth	54000	54000		9.4.19 7:45	Matej Horváth
TP-570	TP-216 Prerobiť OpenCV volania v detector.py na pbcvt	Sub-task		Accepted	06/May/19 9:13 PM	Adam Kňaze	81000	81000		6.4.19 1:37	Adam Kňaze
TP-565	Vizualizovanie prejazdov cez časove rady	User Story	5	Accepted	09/May/19 3:07 PM	Jozef Kamenský		108000	Vizualizácia v obraze	2.4.19 9:38	Peto Jurkáček
TP-216	Doplnenie podpory pre akceleráciu na grafickej karte	Infrastructure story	3	In Progress	06/May/19 9:03 PM	Adam Kňaze	10800	154800	Detekcia objektu	18.11.18 22:47	Peto Jurkáček