

Pondelok 3.5.

Monday, May 03, 2021 3:59 PM

Účasť: Všetci sa zúčastnili.

Agenda:

- Odovzdanie produktu na testovanie

Standup:

- Ivka, Niko – magnety, oprava ostatných funkcionalít z checklistu
- Jožo - moduly v adoc a antora
- Mišo - merge request na luaserver, aktualizácia príručiek
- Adó - testy
- Samo - aktualizácia metodiky gitu, rozbehával projekt (bez úspechu)

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

- Merge request na branchu s testami + pridať testy do CI
- Upraviť štruktúru aj v unity
- Pracovať na funkcionalitách z checklistu
- Git config CRLF
- Vyskúšať projekt na MAC-u
- Gitignore – vygenerovať (gitignore.io)
- Dokumentácia – fragmenty kódu, UML architektury, UML komunikácie
- Finalný dokument (21.5.2021)

Zhrnutie priebehu stretnutia:

- Ukázalo sa demo s magnetmi
- Ukázala sa dokumentácia
- Riešili sa organizačné veci predmetu
- Pozrel sa merge request na luaserveri
- Upravovala sa štruktúra súborov v lue
- Môžeme použiť checklist do prezentácie produktu