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0. Uvod

U&elom tohto dokumentu je zdokumentovat riadenie timového projektu s ndzvom Portdl pre
Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska, ktory riesi nas tim, tim cislo 13
s menom POWERKings. Projekt rieSime v ramci predmetov Tvorba softvérového systému v time a
Tvorba informacného systému pocas dvoch semestrov 1. rocnika nasho inZinierskeho Studia
v akademickom roku 2008 / 2009. Obsahom tejto kapitoly je stru¢ny prehlad o Strukture tohto
dokumentu.

0.1. Prehlad dokumentu

Prva kapitola Ponuka obsahuje text ponuky, ktorou sme na zaciatku prvého semestra riesenia
tohto projektu ako tim uchddzali o tuto tému. Ponuka obsahuje kratky Uvod, predstavenie clenov
nasho timu, ich znalosti a skdsenosti, sekciu venovani motivacii uchadzania sa o dand tému a ¢ast
opisujucu hruby navrh systému. Ponuka tu nie je uvedena v povodnej forme ale je formdatovana
v sulade s formatovanim tohto dokumentu.

Obsahom druhej kapitoly Ulohy élenov timu je opis Gloh ¢lenov timu pocas riesenia projektu.
Je tu uvedené pridelenie dlhodobych roli jednotlivym ¢lenom timu, sumarizované kratkodobé ulohy
¢lenov a taktieZ informacie o autorstve jednotlivych casti dokumentacie k timovému projektu.

Kapitola ¢islo tri, Pldn projektu, obsahuje plan prac na zimny semester, ktorého sme sa pri
rieSeni projektu pridfzali a tiez hruby navrh planu na letny semester.

V kapitole PouZité ndstroje su opisané technoldgie a prostriedky, ktoré nds tim pocas riesenia
projektu vyuzival za u¢elom manaZmentu, koordinacie a komunikacie.

Naplfiou kapitoly Standardy pisania a kédovania je sthrn pravidiel, ktorych sa pridfzame pri
tvorbe vsetkych zdrojovych kédov systému.

Kapitola Zdpisnice zo stretnuti obsahuje Sablénu zapisnic avsSetky doposial' vypracované
zapisnice z pravidelnych stretnuti timu.

V kapitole Prezentdcie mozino najst vSetky timov vytvorené prezentacie suvisiace s rieSenim
projektu vloZzené v pévodnej forme.

V 6smej kapitola Preberacie protokoly moino najst protokoly potvrdzujice prebratie
prislusSnych dokumentov odovzdavanych veducej timu RNDr. Marta Gnipova a tiez timu cislo 11 na
posudenie.
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1 Ponuka
1.1 Uvod

Tento dokument vznikol pre potreby predmetu “Tvorba softvérového - informacného projektu v time
1”. Autori dokumentu ocakdavaju aspon zakladné znalosti a prehlad citatela v oblasti webovych
technoldgii a sucasnych trendov.

Ucelom dokumentu je prezentovat ¢lenov nasho timu ato hlavne ich kvality a prinos pre tim.
Vzhladom k dlhodobému p6sobeniu vacsiny ¢lenov v time v oblasti webov a webovych technolégii,
a teda zdujmu timu ako celku o ziskanie webovo orientovanej témy, budd spominané referencie,
skusenosti a znalosti predovsetkym z tejto oblasti.

1.2 Clenovia timu
1.2.1 Bc. Ivan Potancok

Tvorbe webovych stranok, prezentdcii a portalov sa venujem uZ niekolko
rokov na profesiondlnej Urovni. Mam za sebou mnoiZstvo uUspesnych
projektov ¢i uz ako grafik alebo ako programdtor. Klicové znalosti
a technoldgie:

dizajn stranok (photoshop, flash, illustrator..)

uZivatelské rozhrania

programovanie (php5, xhtml, css, javascript...)

tvorba firemnej identity

Madam 8 rokov skusenosti s tvorbou webovych stranok.

Excelentné znalosti: =~ XHTML, CSS, Flash ActionScript 2, Shell Script (bash)
Zakladné znalosti: PHP, SQL, Javascript, Java, C, UNIX C, XML

Pracoval ako web dizajnér pre firmy ako:

Canubia, Interway, KGP, Obalotava, Open public profile, Openit, Tempest, Webra solution,
Sluzby.cz

pre klientov ako:
ADT-systems, BontonFilm, Daniela Edlingerova, Emsisoft, Palace cinemas, ltafilm, ING, Kodak,
Spa Sliac, Semmelrock, Slovensky plynarensky priemysel, Slovak telecom

V projekte vyuZijem naplno svoj talent, estetické citenie a zmysel pre detail.

1.2.2 Bc. Peter Benicky (peter@benicky.eu)

Absolvoval som bakalarske Studium v odbore Informatika Studijny program
Informatika na FIIT a momentdlne som Studentom Studijného programu
Informacné systémy. Svoju bakaldrsku pracu som vypracoval na tému ,Férum
Predmetu”. Mam praktické skisenosti s technoldgiou Java EE, Java SE a
niektorymi prislusnymi aplikacnymi ramcami implementujdcimi
architektonické a navrhové vzory ako napriklad Struct. Velmi dobré skusenosti
mam taktiez s jazykom PHP a prislusnym aplikaéhym rdamcom
implementujucim vzor MVC, CAKE. Pomocou uvedenych technolégii, predovsetkym vsak pomocou
PHP, CAKE som vytvoril v minulosti mnohé redlne nasadené webové aplikacie rozmanitého druhu.
Pomerne rozsiahle skidsenosti mam taktiez s tvorbou grafickych navrhov(CSS, XHTML, JavaScript) a
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s navrhovanim a pracou s databazami. Momentalne pracujem ako freelance web devoloper. Moju
pracu si mozZete pozriet na adrese http://peter.benicky.eu, s poslednych projektoch spomeniem
http://www.dnb.sk, http://www.dogbuy.co.uk, http://www.inzer.sk, http://www.interier-
extravaganza.sk/, http://peter.benicky.eu/drumb.html, http://www.bontonfilm.sk/ a iné.

1.2.3 Bc. Julius German

Webovym technolégidm sa venuje niekolko rokov. Predovsetkym oblasti
tvorby intranetovych aplikacii (uplynuly polrok zamestnany na trvaly pracovny
pomer ako deweloper vo firme Positive).
Kltcové znalosti:

e programovanie (php5 + framework CakePHP + CMS Wordpress)

e databazy (MySQL, PgSQL — zaklady)
e dalsie technoldgie (HTML, JavaScript, CSS..)

Referencie:
e ICM(Insurance Contract Management) — intranetovo orientovany poistovaci systém pre

poistovacich maklérov

e www.modrachalupka.sk — webova stranka zaloZzena na CMS Wordpress

1.2.4 Bc.Roman Selmeci (selmeci.roman@gmail.com)

Som absolventom 1. stupna vysokoskolského studia v obore Informatika.
Pocas svojho Studia som sa oboznamil avenoval som sa programovaniu
v objektovo orientovanych jazykoch Java pre SE, C#. Pri svojom Studiu som
mal moznost stretnit sa aj s jazykmi C, C++. Vo svojej bakalarskej prace som
skimal moznosti tvorby programov pomocou kombinacie aspektovo-
orientovanych ndvrhovych vzorov ateda mam skdsenosti aj s aspektovo
orientovanymi jazykmi Aspect) a Caesar) a poznam aj r6zne navrhové vzory, Ci
uz zobjektovo orientovanej paradigmy, tak aj saspektovo orientovanej
paradigmy. V poslednej dobe sa oboznamujem s problematikou JSP, EJB, Ajax
v kombindcii sJava EE. Pocas Studia som pracoval na projektoch zameranych na automatizaciu
[udskej ¢innosti na réznych Urovniach firemného prostredia.

1.2.5 Bc.Jozef Tomek

UZ pocas Studia na 8-rochnom gymnaziu so zameranim na matematiku
a informatiku v Bratislave som sa okrem iného oboznamil fenoménom HTML,
programovanim v jazyku PHP a taktieZ som ziskal skidsenosti so skriptovanim
vjazyku JavaScript. Moje bakalarske studium odboru Informatika bolo
vychodiskom pre oboznamenie sa s dalSimi Siroko pouZivanymi technolégiami
akymi sa SQL, XML, xHTML, CSS, CVS hlavne vsak s programovanim v
programovacom jazykom Java SE. Volbou a absolvovanim predmetu Vyvoj
programov pre platformu Java 2 som si moje vedomosti a zrucnosti s touto
technoldgiou este viac prehibil, ¢o som zuZitkoval aj pri vypracovavani mojej
bakalarskej prace na tému Pridavny modul pre Total Commander, kedy som
uspesne implementoval navrhnuty pridavny modul prave v jazyku Java. Okrem praci na projektoch
v ramci mojho doterajSieho vysokoskolského Studia som taktieZz pracoval na rozsiahlejSom projekte
pre firmu Sauter Building Control Slovakia s.r.o, kde som sa podielal na vSetkych fazach vyvoja
softvérového rieSenia pre platformu Java SE postaveného na principe servisne orientovanej
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architektary, ktory je v sucasnosti nasadeny v prevadzke. Momentdlne sa nepodiefam na rieSeni
nejakych mimoskolskych projektov, ¢o mi umoini naplno sa venovat inZinierskemu 3$tudiu
a timovému projektu obzvlast.

1.2.6 Bc.Milan Baran (mnemoni@gmail.com)

Venujem sa predovsetkym tvorbe webovych aplikacii so zameranim na
technoldgiu JSP, platformu Java EE a vyuZitie frameworkov Struts a Hibernate.
Ako java-programdtor som pracoval na dvoch internych projektoch
medzinarodnej spoloc¢nosti. Oba projekty boli webové aplikacie vytvorené na
platforme Java EE. Obe aplikdcie boli nasadené na aplikanom serveri Apache
Tomcat a ich Udaje boli spravované databazovym systémom MySQL. Na
spravu verzii zdrojovych suborov aplikacii som pouzival CVS. V ramci svojej
bakalarskej prace s nazvom Férum predmetu som pracoval s vys$Sie uvedenymi
technolégiami. Ako Student bakaldrskeho Studia na Fakulte informatiky a
informacnych technolégii som absolvoval predmety Databdzové systémy,
Principy softvérového inZinierstva. Ziskané znalosti z tychto predmetov mi moézu vyrazne napomdct
pri tvorbe informacéného systému tohto typu.

1.3 Motivacia

Ako uZ bolo spomenuté v Uvode, zloZenie nasho timu vzhladom na doterajsiu prax a klti¢ové znalosti
- schopnosti, predurcuje nas tim pre vyber webovo orientovanej témy. Konkrétne ide o tému: ,Portal
pre ¢asopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska (Casopis)“. Vyber tejto témy nie je
vbbec nahodny. Vacsina z nas pochddza z hornatejsich Casti Slovenska. Pobyt v Bratislave spdsobuje
o to intenzivnejSie uvedomovanie si tejto skuto€nosti. Ndvraty domov a hlavne planovanie r6znych
vyletov do okolitych hor je jedna z veci, ktord nie len nas ale aj mnohych ludi z nasho okolia drzi ,nad
vodou”. V sucasnosti existuje niekolko portalov, ¢i uz horolezeckych alebo turistickych, ceskych Ci
slovenskych, kde sa da najst mnoZstvo ¢lankov o Slovenskych hordch atdrach v nich. Samotné
spracovanie tychto portdlov je vSak znacne neintuitivne, zloZité a hlavne casovo velmi narocné.
Taktie? mnohé ¢lanky tu prezentované su subjektivne, protireciace alebo inak metice. Casopis Krasy
Slovenska ma dlhoro¢nt tradiciu. Informdacie o turach prezentovanych prave na jeho strankach su
ovela hodnovernejsie a hlavne komplexnejsie spracované. Tieto fakty davaju dostatocné predpoklady
pre uchytenie sa vhodne vytvoreného portdlu medzi Sirokou komunitou turistov.

A prec¢o sme prave my ti najvhodnejsi?

e Mame v time dostato¢nych a hlavne skisenych odbornikov pre tuto oblast (vid. opis ¢lenov
a tiez prilohy v zavere).

e Mame v time vyborného grafika (vid. prilohy).

e Projekt povazujeme za konstruktivny a perspektivny.

e Mame prehlad v problémovej oblasti (pozndme a pouZivame existujlce turistické portaly
fora stranky).

Ao je najddleZitejSie, mame vztah k hordm a prirode (Clenstvo v Klube Slovenskych turistov,
¢lenstvo v horolezeckom klube JAMES).
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1.4 Hruba sSpecifikdcia
1.4.1 c¢o systém bude obsahovat

popis, recenzia lokality

fotogaléria lokality

pridanie fotky do google maps

vyznacenie miesta pomocou google maps

vytvorenie trasy v google maps

komentare uzivatelov

hodnotenie uzZivatelov

registracia, prihlasenie uzivatelov

histdria lokality - vSetko ¢o bolo napisané o lokalite v ¢asopisoch, knizkach
odporucania a tipy

rozsirené vyhladavanie - podla lokality, kfuc¢ového slova,
narocnost trasy, vystupu

forum - r6zne témy (tipy, vybavenie, fotografia, huby, ...)
tagy(Stitky) - slizia na prepojenie kazdej entity v systéme
multimédia - pridanie videa, zvukového zdznamu

RSS notifikacia

pristup cez mobil

vystup pre tlac¢

optimalizacia pre vyhladdvace

1.4.2 wuzivatel

—  profil

— histodria, kde vSade uzivatel uz bol

— internd posta

— pozvanky na tury - zdielanie, mejlova pozvanka
— priatelia

1.4.3 casopis

— prezeranie archivu
— elektronicka objedndavka
— rbzne typy prdv: uzivatel, moderator, redaktor, administrator

1.4.4 mozné rozsirenia

— podcasty
— tatrapay, paypal pre objednavku
— eshop - mapy, bedekre, drobné darcekové predmety

1.4.5 PouzitelI'né softvérové technologie

e Front-end: webové aplikacie — HTML, CSS, XML, JavaScript, PHP
e Back-end (biznis a databazova vrstva) — PHP

1-4
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1.4.6 Hardvérova infrastruktiira

e Webovy server (apache, ...)
e Databdzovy server (Oracle, PostgreSQL, MySQL)

1.5 Zdroje

e [1] HIKING.SK - Posledna zastavka pred cestou na hory www.hiking.sk 28.9.2008
e [2] KST - Klub slovenskych turistov — Home www.kst.sk 28.9.2008

e [3]james.sk - www.james.sk 28.9.2008

e [4] Lezec - www.lezec.cz 28.9.2008

e [5] climb.sk - www.climb.sk 28.9.2008

1.6 Zoradenie tém podla priority

e Portal pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska (Casopis)
e Webové stranky pre idedlnu cestovnu kanceldriu (Cestovka)

e Organisti (Organisti)

e Baza znalosti a zru¢nosti Studentov (Znalosti)

e Digitalne mapy (Dig-Mapy)

e Kandidat na najlepsi multimedialny produkt roku 2009 (Europrix)

e (Odovzdavanie, kontrola a hodnotenie zadani (Zadania)

e Vyuzitie socidlnych sieti pri vytvarani pracovnych timov (Socialne siete)
e Tvorba rozvrhov (Rozvrhy)

e Kniznica webovych vizualiza¢nych nastrojov (Web-Viz)

e Modelovanie a simulacia cestnej dopravy (Doprava)

e Automatické budovanie databazy ohlasov (Ohlasy)

e Sprava rozsirujucich modulov jazyka Lua (Lua)

e Simulator tedrie automatov (Automaty)

e Vizualizacia softvérovych artefaktov v 3D priestore (3DVizual)

e RoboCup — nové stratégie (RoboCup 2D)

e Robocup —treti rozmer (RoboCup 3D)
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1.7 Rozvrh ¢lenov timu

pondelok ivan
peter
julo
roman
jozef
milan

utorok  ivan
peter
julo
roman
jozef
milan

streda  ivan
peter
julo
roman
jozef
milan

Stvrtok  ivan
peter
julo
roman
jozef
milan

piatok  ivan
peter
julo
roman
jozef
milan

vyznacuje volné terminy

Kapitola 1 - Ponuka

7:00. |8:00./9:00./10:0011:00.12:00/13:0014:00.15:00. 16:00. [17:00. |18:00. |19:00. |20:00.
PDT |PDT ML |ML TIPVT |TIPVT |VIS VIS
PDT |PDT ML ML TIPVT |TIPVT |VIS VIS
KD |KD TIPVT |TIPVT |VIS VIS
TIPVT |TIPVT |VIS VIS
NP _|INP __|NP TIPVT |TIPVT |VIS VIS
KD KD NP NP |NP TIPVT |TIPVT |VSS V5SS
MPSAIS MPSAIS |MPSAIS | MPSAIS | MPSAIS| MPSAIS
MPSAIS MPSAIS |MPSAIS | MPSAIS | MPSAIS| MPSAIS
MPSAIS MPSAIS | MPSAIS | MPSAIS | MPSAIS| MPSAIS
AQOVS AQVS MPSAIS MPSAIS |MPSAIS | MPSAIS | MPSAIS| MPSAIS
AQVS AQVS MPSAIS MPSAIS |MPSAIS | MPSAIS | MPSAIS| MPSAIS
MPSAIS MPSAIS |MPSAIS | MPSAIS | MPSAIS MPSAIS
ML ML ML
ML ML ML
DD DD
NS [NS | Akpo |
NS NS
Mar |Mar |PDT |PDT DD DD
AlS AlS AlS
AlS AlS AlS
KD KD PDT |PDT |AIS AlS AlS
NP__|NP ASS |ASS |ASS
NP |NP ASS |ASS  |ASS
KD KD NP NP ASS |ASS |ASS
Vi VI v Vi Vi
Vi Vi v Vi Vi
Vi Vi v Vi Vi
NP NP NP
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1.8 Prilohy

\\- _—"Prihlz'iinie_h_ -
Modra chalupka

) HO DRZIME.

2 ak mate zaujem aj o p : X evenic, kontakiuj o wnid k: lariu SLOVAK
FOLK TRAVEL g 10t drave 0 1 alnu ponuku
dovolenky

SLOVAK FOLK TRAVEL!!!

Tak nev:
produkty n

Modra chaltpka — http://modrachalupka.sk/
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2 Ulohy élenov timu

Tato kapitola sumarizuje ulohy jednotlivych ¢lenov timu pocas doby trvania projektu. V Casti
Role ¢lenov timu su uvedené dlhodobé role ¢lenov timu, tak ako im boli na zdklade vzajomnej
diskusie pridelené na prvych stretnutiach k projektu. Aké kratkodobé, pre riesenie projektu klucové
ulohy mali jednotlivy ¢lenovia timu pocas jeho trvania, mozno najst v Casti Krdtkodobé ulohy ¢lenov
timu. V poslednej €ast s nazvom Autorstvo casti timovej dokumentdcie je uvedené, kto sa podielal na
tvorbe jednotlivych casti celej dokumentdcie ktimovému projektu zloZenej z projektovej
dokumentdcie a dokumentu k riadeniu projektu.

2.1 Role ¢lenov timu

Na prvych pravidelnych stretnutiach timu boli po vzajomnej diskusii ¢lenov a veducej timu
berdc do Uvahy rozsah projektu identifikované role potrebné pre zabezpecenie efektivity buducej
prace timu. Ndsledne boli tieto role spolu s dlhodobymi tlohami pridelené jednotlivym ¢lenom timu
na zaklade ich zrucnosti a doterajsich skdsenosti. V Tabulke 2 sa nachadza pridelenie tychto roli
a uloh jednotlivym ¢lenom, spolu s opisom naplne prace vyplyvajucej z pridelenej role resp. ulohy.

Tabulka 2 - role a dlhodobé tlohy ¢lenov timu

Osoba Rola Popis
kontroluje proces vytvarania produktu
Bc. Milan Baran Manazér vyvoja a kvality a vysledok projektu, koordinuje
testovanie

definuje  Stabnu  kultdru  kdédu,
navrhuje a koordinuje samotnu
implementaciu, zlucuje pracu inych
¢lenov do celku

Bc. Peter Benicky Veduci programator

manazuje plan prace pre ¢lenov timu,
sleduje jeho dodrziavanie, podava
spravy o stave projektu

koordinuje a motivuje vsetkych clenov

Zastupca veduceho,

Bc. Julius German .. , .
manazér planovania

. Veduci timu, graficky timu, informuje veduceho projektu o
Bc. lvan Potancok ., . . .
dizajnér aktudlnom stave, navrhuje dizajn
pouzivatelského rozhrania
o . Manazér podpornych zabezpecuje prostriedky na vyvoj, riesi
Bc. Roman Selmeci . podporny E) )¢ P i, y. ,y.,J
prostriedkov manazment verzii a konfiguracii
koordinuje prace na tvorbe
Veduci dokumentarista, dokumentdcie, zjednocuje Casti
Bc. Jozef Tomek spravca web prezentacie dokumentacie od inych d¢lenov do
projektu celku, aktualizuje web prezentaciu
projektu

2.2 Kradtkodobé ulohy clenov timu
Okrem dlhodobych uloh resp. roli boli po¢as doby rieSenia projektu jednotlivym ¢lenom timu

pridelované aj kratkodobé ulohy, podla vytvoreného planu a aktualneho stavu projektu. V Tabulke 3
su uvedené tie pre napredovanie projektu najdoleZitejsie z nich. Kompletné informdacie o vSetkych
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Kapitola 2 - Ulohy &lenov timu

kratkodobych ulohach, ktoré boli pridelené ¢lenom timu pocas rieSenia projektu, mozno najst
v zapisniciach zo stretnuti v 6 kapitole Zdpisnice zo stretnuti.

Tabulka 3 — najvyznamnejsie kratkodobé ulohy ¢lenov timu

Tyiden Clenovia timu Ulohy

Bc. Ivan Potancok Vytvorenie web prezentacie projektu

3 vietci Rozdelenie funkcii v time
vsetci Prestudovanie sucasného stavu
vsetci Vytvorenie navrhu Specifikacie

: Bc. Julius German Prieskum v oblasti nastrojov pre manazment timu
vsetci Spisanie Specifikacie poziadaviek

> Bc. Julius German Vyber nastroja pre manazment timu
Bc. Milan Baran Identifikacia entit a uréenie vztahov medzi nimi (logicky
Bc. Peter Benicky model)

6 Bc. Ivan Potancok Vytvorenie dizajnu pre portal
Bc. Julius German Spisat standardy kédovania
Bc. Roman Selmeci Spracovat Cast dokumentu - analyza
Bc. Milan Baran, Sy , L
Bc. Peter Benicky Spracovat ¢ast dokumentu - navrh riesenia

7 Bc. Jdlius German iscrf:]c;\llg;éeasf dokumentu - navrh na pouzité
Be. Jozef Tomek Spraco.vlat' Cast dokum.entu - §pecifikéciu poziadaviek,

Vytvorit dokument k riadeniu projektu

Bc. Ivan Potancok Spracovat ¢ast dokumentu — navrh rozhrania

8 Bc. Jozef Tomek Zjednotit dokumentaciu

2.3 Autorstvo casti timovej dokumentdcie

Tabulka 4 sumarizuje autorstvo jednotlivych casti projektovej dokumentacie.

Tabulka 4 — autorstvo casti projektovej dokumentacie

Kapitola Nazov Autori
0 Uvod Bc. Jozef Tomek
1 Opis rieseného problému Bc. Jozef Tomek
2 Analyza oblasti Bc. Julius German , Bc. Roman Selmeci
2.1.1 Krasy Slovenska Bc. Roman Selmeci
2.1.2 Portal HIKING.SK Bc. Julius German
2.1.3 PC REVUE Bc. Roman Selmeci
21.4 Horskd zachranna sluzba Bc. Julius German
2.1.5 Climb.sk Bc. Julius German
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Kapitola Nazov Autori
2.1.6 James.sk — Jamesak Bc. Julius German
2.1.7 Zhodnotenie Bc. Roman Selmeci
2.2 Analyza technolégii Bc. Julius German
3 Specifikacia poziadaviek Bc. Jozef Tomek
4 Specifikacia funkcionality Bc. Roman Selmeci
5 Névrh systému Bc. Milvan Baran, Bc. Peter Benicky, Bc. Ivan
Potancok
5.1 Architektura systému Bc. Milan Baran
5.2 Moduly systému Bc. Peter Benicky
5.3 Logicky model udajov Bc. Peter Benicky
5.4 Pouzivatelské rozhranie systému Bc. Milan Baran
5.4.2 Prezentacné rozhranie systému Bc. Milan Baran, Bc. lvan Potancok
6 Pouzité zdroje Bc. Jozef Tomek
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3 Plan projektu

Kapitola 3 - Plan projektu

Tato kapitola obsahuje plany prace timu vytvorené pocas obdobia rieSenia projektu.

V podkapitole Zimny semester mozno najst plan, ktorého sa tim drzal pri rieSeni projektu v zimnom
semestri a podkapitola s nazvom Ndvrh pldnu na letny semester sa venuje planu prace na letny
semester navrhnutému v 8 tyZdni rieSenia projektu.

3.1 Zimny semester

V tejto podkapitole sa nachadza plan prace timu na projekte pocas trvania zimného semestra.

Plan je v Tabulke 5 zobrazeny v prehladnej tabulkovej forme, kde mozno najst okrem (dajov
o naplanovanych ¢innostiach pre jednotlivé tyZdne semestra spolu s pridelenim zodpovednosti k nim
aj informdciu, kedy bol dovtedy navrhnuty plan upravovany.
Tabulka 5 — plan prace timu v zimnom semestri

Tyiden

Ulohy

Zodpovedna osoba

mB | PB | JG | 1P| RS | T

T'tyzden < vytvarenie-planu prvych.5.tyzdnov.(z-Casti-dany harmonogramom.predmetu)

1 Zoznamenie ¢lenov timu X X X X X X
Vypracovanie ponuky X X X X
2 Odovzdanie ponuky X X X X X X
3 Zozndmenie sa s veducou projektu X X X X X X
Definicia poziadaviek X X X X X X
Spustenie webového sidla X
4 Definovanie roli ¢lenov timu X X X X X X
Analyza poZiadaviek X X X X X X
Analyza poZiadaviek X X X X X X
Stretnutie s klientom X X X X X X
> Presun web prezentacie projektu na Skolsky server X X
Vlytvorenie planu prace-na zostavajuci ¢as semestra X X X X X X
6'tyzden - definovanie planuprace na zvySok semestra
Formulacia Specifikacie poZiadaviek X X
6 Praca na dokumentdcii X X X X
Navrh databazy X X
Praca na dizajne X X
Praca na dokumentdcii X X X X X X
7 Praca na prototype X
Praca na dizajne X
Konecny navrh databazy X X
Vypracovanie preberacieho protokolu X
8 Odovzdanie timovej dokumentacie X X X X X X
Praca na posudku iného timu X X X X X X
Praca na prototype X X X X
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e . . Zodpovedna osoba
Tyzden Ulohy =
MB | PB JG IP RS T
Vypracovanie posudku dokumentdcie iného timu X X X X X X
9 Odovzdanie posudku X X X X X X
Praca na prototype X X X X X X
Zjemnenie ‘planu.prace na-zostavajlci.¢as-semestra X X X X X X
Vyhodnotenie posudku X X X X X X
10 Praca na zistenych nedostatkoch X X X X X X
Praca na prototype X X X X X X
11 Integracia prototypu X X

Testovanie X X X
Odovzdanie prototypu X X X X X X
12 Odovzdanie dokumentacie X X X X X X
Prezentacia X X X X X X

3.2 Navrh pldanu na letny semester

V tejto €asti mozno najst hruby naért planu prace timu na obdobie druhého semestra riesenia

projektu - letného semestra akademického roku 2008 / 2009. V Tabulke 6 su pre kazdy tyzden
semestra vymenované naplanované ulohy.

Tabulka 6 — hruby nacrt planu na letny semester

Tyzden Ulohy

1 Zhodnotenie dosiahnutych vysledkov
Zjemnenie planu na letny semester
Rozdelenie uloh v lethom semestri

2 Dopracovanie zistenych nedostatkov
Zakomponovanie zmien do dokumentacie
Dopracovanie zistenych nedostatkov

3 Zakomponovanie zmien do dokumentacie
Podrobnejsi navrh riesenia

4 Definovanie planu integracie a overovania riesenia
Implementacia Casti systému

5 Implementacia Casti systému

6 Implementacia Casti systému

7 Implementacia Casti systému
Integracia systému
Implementacia Casti systému

8 Doplnenie dokumentacie
Integracia systému
Doplnenie dokumentacie

9 Integracia systému
Testovanie systému

10 Odovzdanie produktu a dokumentacie
Nasadenie systému

1" Prevadzka a udrzba systému
Testovanie systému
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Tyider

Ulohy

12

Odovzdanie findlneho vysledku projektu
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4 Pouzité nastroje

Tato kapitola vymenovdva a opisuje ndstroje, ktoré nds tim wvyuZzival pri rieSeni projektu.
Zrozsahu projektu, teda zfaktu Ze ho riesi tim Siestich Studentov pocas dvoch semestrov svojho
Studia, priamo vyplyvala potreba pouZitia nejakého nastroja pre manazment projektov. Po analyze
existujucich apre tim dostupnych ndstrojov sme sa rozhodli pre v sucasnosti velmi pouzivanu
aplikaciu dotProject. Tejto aplikacii sa venuje nasledujuca podkapitola.

Tak ako v kazdom time, aj vtom nasom bolo nutné v dostato¢nej miere zabezpedit vnutornu
komunikaciu. Okrem stretnuti timu, ¢i uz tych pravidelnych alebo aj stretnuti vynimocnych, bolo
nevyhnutné mat moznost komunikovat s ostanymi ¢lenmi timu aj bez osobného kontaktu. Pre tieto
ucely sme samozrejme vyuzili moznosti, ktoré ndm dnes poskytuje Internet, comu sa venuje druha
podkapitola.

4.1 ManazZment uloh

Aplikacia dotProject je webovo orientovany volne dostupny nastroj, uréeny na manazment
projektov. Tdto open source aplikdcia je zaloZzend na technoldgidch PHP a Javascript, ¢o jej umoZiuje
poskytnut pouzivatefom web rozhranie pristupné cez Standardny internetovy prehliadaé, Cize
rozhranie nevyzadujuce Ziadnu inStalaciu dodato¢ného softvéru na stanici pouzivatela.

Nastroj dotProject je vybudovany na moduldrnom principe, ¢o umoznuje rozsirovat jeho
funkcionalitu vytvaranim novych modulov. UZ zadkladnd konfiguracia vSak obsahuje mnoZstvo
modulov, ktoré poskytuji pomerne Siroku funkcionalitu, ako napriklad spravu spolo¢nosti, projektov,
uloh, zdrojov, ¢i tvorbu sprav o stave projektu alebo diagramov uloh Pre potreby manaZmentu
rieSeného projektu preto nas tim pouzil prave zakladnu konfiguraciu tejto aplikacie.

4.2 Komunikacia

Na potrebnu komunikaciu v pripadoch, kedy nebolo moZné, aby sa Clenovia timu stretli
navzajom, alebo sveducou projektu osobne, alebo si osobné stretnutie povaha situacie
nevyzadovala, bola timom vyuZivana moznost komunikovat cez Internet. Jednak to bola komunikacia
neinteraktivna prostrednictvom elektronickej poSty, pre ucely ¢oho tim zriadil e-mailovy alias
powerkings.fiit@gmail.com. Taktiez ¢lenovia timu na komunikaciu medzi sebou ¢asto vyuZzivali online
komunikaciu v redlnom Case prostrednictvom siete /ICQ.

4-1


mailto:powerkings.fiit@gmail.com�

Dokument k riadeniu projektu Kapitola 5 - Standardy pisania a kédovania

5 Standardy pisania a kédovania

5.1 Adresarova Struktura

Cela aplikécia bude mat’ nasledujiucu adresarovu Struktaru:
e app - samotnd aplikacia, d’alej bude tento adresar rozvinuty
e cake - subory frameworku CakePHP s ktorymi budeme pracovat’
e vendors - roz§irenia

Aplikacny adresar budeme d’alej v rdmci nasledujicej Struktury:

e config — tento adresar bude obsahovat’ vSetky konfigura¢né subory

controllers — tu budi ulozené aplika¢né kontrolery a ich komponenty

e Jlocale — prekladové texty

e models — bude obsahovat’ aplikacné modely

e plugins — tu budu rozsirujuce baliky

e tmp — docasné stibory pouzivané aplikaciami

e vendors — vSetky triedy a subory tretich stran pouzivané nasim systémom
e views — vSetky prezentacné subory

e webroot — tu buda ulozené subory css stylov, javascript skripty a obrazky

5.2 Nadzvy suborov a tried

Vo vseobecnosti nazvy siborov pouZivaju na oddelovanie slov v nazve podciarniky, zatial ¢o
nazvy tried pouzivaju takzvanu ,velblidiu“ anotaciu. Takie nazov triedy bude vyzerat
MojaTriedaClass, zatial ¢o nazov suboru bude moja_trieda_class.php.

5.2.1 Controller

Pre triedy Controller-u bude nazov triedy v tvare MojaTriedaController. Nazov suboru bude
nasledne moja_trieda_controller.php.

5.2.2 Components

Pre triedy Componentov plati oznacenie MojaTriedaComponent. Podobne nazov suboru bude
moja_trieda.php.

5.2.3 Models

Triedy modelov budeme oznacovat len ako NazovTriedy. Nazov stboru bude v tomto pripade
len nazov_triedy.php
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5.2.4 Views

Pohlady teda triedy View-u budeme oznacovat ako MojPohladView. Oznacenie suboru bude
moj_pohlad.php

5.2.5 Helspers

Pomocné triedy tzv Helpery budeme oznacovat ako MojHelper. Nasledne meno suboru bude
moj_helper.php

5.3 Konvencie modelu a databdzy

Vsetky nazvy tabuliek, modelov atd. budeme zaddvat v anglickom jazyku. CakePHP
automaticky chape anglické jednotné a mnoziné Cisla, takZze sa vyhneme zbytocnym nastavovaniam.

5.3.1 Nazvy tabuliek

Nazvy tabuliek budeme zapisovat pomenovanim v mnoznom Cisle jednotiek, ktoré uchovavaju.
5.3.2 Primarny Kkl'a¢

Primarny kli¢ budeme oznacovat v tabulkach pomenovanim id.
5.3.3 Cudzie kl'uce

Cudzie kltée budeme v tabulkach oznacovat podla tabulky, kde sa pévodne nachadzaju. Cudzi
klu¢ sa tvori podla konvencie jednotne_cislo_tabulky cudzieho_kluca_id.

5.3.4 Spojovacia tabul'ka pri vazbe N:M

Tabulky, ktoré su vo vazbe N:M, abecedne zoradime a nasledne novu tabulku pomenujeme
podla konvencie nazov_prvej tabulky nazov_druhej tabulky. Cudzie klice do spojovacej tabulky
vytvorime podla konvencii, ktoré sme si definovali vyssie, Cize article_id a tag_id.

5.4 Konvencie Controlleru

Nazvy tried Controllerov budeme vzdy zapisovat v mnoznom disle s ,velblidou” anotaciou a s
doplnkovym oznacenim Controller. Napriklad PeopleController alebo LatestArticlesController. Pre
zmenu viditelnosti nejakej funkcie Controller-u budeme pouZivat v nazve danej funkcie Uvodny
podciarnik.

5.5 Konvencie Pohl'adov

Nazvy pohladov su definované podla nazvov funkcii kontrolerov, ktoré zobrazuju. KIu¢ pre
navigaciu v adresach je nasledovny: /aplikacny_adresar/nazov_controlleru/nazov_funkcie. Ak mame
PagesControlller a jeho funkciu getData(), tak bude vyzerat odkaz na zavolanie danej funkcie:
/app/pages/get_data. Samotny pohlad sa bude nachadzat v /app/views/pages/get_data.ctp.
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6 Zapisnice zo stretnuti

6.1 Sabléna zdpisnice

Tato kapitola obsahuje Sablénu zapisnice, ktoru zapisovatelia z jednotlivych stretnuti pouZzili pri
tvorbe zapisnice z prislu$ného stretnutia. Sabldna zapisnice je tu uvedend v pévodnom formatovani.
Text v Sabldéne, ktory je vyznaceny ¢ervenou farbou pisma a je podciarknuty prerusovanou cervenou
Ciarou, je uréeny na nahradenie aktualnou informaciou, aslizi na definovanie formatu danej
informacie.
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Portdl pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska

Zapisnica zo stretnutia Cislo 2

Nazov projektu: Portal pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska
Veduci projektu: RNDr. Marta Gnipova

Téma stretnutia: Pridelenie roli, konzultacia k poziadavkam, prvotna Specifikacia dizainu
Miesto konania: Softvérové studio, blok D

Datum stretnutia: Streda, 15. Oktdbra 2008

Cas stretnutia: 11:00 — 12:20

Ucast ¢lenov timu:

Bc. Milan Baran
Bc. Peter Benicky
Bc. Julius German
Bc. lvan Potancok
Bc. Roman Selmeci
Bc. Jozef Tomek

AT AT IIENITNIEN

Spravu vypracoval: Bc. Jozef Tomek Dna: 21. Oktdbra 2008
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Ukoncena

2.1 Vytvorenie navrhu Specifikacie vsetci 22.10.2008
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6.2 Vytvorené zdpisnice
Tato kapitola obsahuje vSetky doposial vytvorené zapisnice z pravidelnych stretnuti ¢lenov

aveducej timu. VSetky tu uvedené zapisnice si v nezmenenej forme, tak ako boli vypracované
prislusnym ¢lenom timu, ktory bol na dané stretnutie uréeny zapisovatelom.

6-4



Dokument k riadeniu projektu Kapitola 6 - Zapisnice zo stretnuti

Portdl pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska

Zapisnica zo stretnutia Cislo 1

Nazov projektu: Portal pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska
Veduci projektu: RNDr. Marta Gnipova

Téma stretnutia: Uvodné stretnutie, zozndmenie sa, zakladné informécie o projekte
Miesto konania: D112

Datum stretnutia: Streda, 8. Oktébra 2008

Cas stretnutia: 11:00 — 12:20

Uéast €lenov timu:
.~ Meno  pritomny
Bc. Milan Baran
Bc. Peter Benicky
Bc. Julius German
Bc. Ivan Potancok
Bc. Roman Selmeci

ANEIENENEN

Bc. Jozef Tomek

Spravu vypracoval: Bc. Julius German Dna: 21. Oktdébra 2008

Zoznamenie sa ¢lenov timu s veducou projektu

Zhodnotenie vypracovanej ponuky

HIbSie oboznamenie sa s projektom a jeho problematikou
TImocenie predstav a vizii pani veducej, ako by mal projekt vyzerat
Oboznamenie sa so su¢asnym stavom portalu casopisu

Stanovenie uloh a cielov pre nasledujuce stretnutie

vvvyVvyVvyy
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1.1 Vytvorenie timovej stranky Bc. Ivan Potancok =~ 15.10.2008
1.2 Stanovenie poradia pisania zapisnice vsetci 15.10.2008
1.3 Rozdelenie funkcii v time vietci 15.10.2008
1.4 Urcenie ¢lena na spravu webovej stranky Bc. Ivan Potancok =~ 15.10.2008
1.5 PreStudovanie existujucej verzie stranky vietci 15.10.2008
16 Pre'studovanle existujucich podobnych VEetci 15.10.2008
stranok
17 Zistenie Struktury dat v digitalizovanej RN Dr.. Ma,rta 15.10.2008
podobe Gnipova
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Portdl pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska

Zapisnica zo stretnutia Cislo 2

Nazov projektu: Portal pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska
Veduci projektu: RNDr. Marta Gnipova

Téma stretnutia: Pridelenie roli, konzultacia k poZiadavkam, prvotna Specifikacia dizajnu
Miesto konania: Softvérové studio, blok D

Datum stretnutia: Streda, 15. Oktébra 2008

Cas stretnutia: 11:00 — 12:20

Uéast ¢lenov timu:
.~ Meno  pritomny
Bc. Milan Baran
Bc. Peter Benicky
Bc. Julius German
Bc. Ivan Potancok
Bc. Roman Selmeci

AURNENENEIEN

Bc. Jozef Tomek

Spravu vypracoval: Bc. Jozef Tomek Dna: 21. Oktdbra 2008

Urcenie poradia, v akom sa budu ¢lenovia timu striedat vo vedeni budutcich stretnuti
Konzultacia k webovej prezentacii projektu

Definovanie pre charakter projektu potrebnych roli

Pridelenie uréenych roli jednotlivym ¢lenom timu

Diskusia o poziadavkach na systém

Diskusia k podobe web rozhrania vysledného systému, hruby navrh Struktury a dizajnu
Stanovenie Uloh do nasledujuceho stretnutia

vvvyVvVvyyVvyy
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Zistenie Struktary dat v
digitalizovanej podobe

Vytvorenie timovej stranky

Stanovenie poradia pisania
zapisnice

Rozdelenie funkcii v time

Urcenie ¢lena na spravu webovej
stranky

Prestudovanie existujucej verzie
stranky

Prestudovanie existujucich
podobnych stranok

Bc. Ivan Potancok

vsetci

vsetci

Bc. Ivan Potancok

vsetci

vsetci

RNDr. Marta Gnipova

Kapitola 6 - Zapisnice zo stretnuti

8.10.2008

8.10.2008

8.10.2008

8.10.2008

8.10.2008

8.10.2008

8.10.2008

15.10.2008

15.10.2008

15.10.2008

15.10.2008

15.10.2008

15.10.2008

15.10.2008

Ukoncena
15.10.2008
Ukoncena
15.10.2008
Ukoncena
15.10.2008
Ukoncena
15.10.2008
Ukoncena
15.10.2008
Ukoncena
15.10.2008
V stadiu
rieSenia

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Vytvorenie navrhu Specifikacie

Zistit moZnost automatizacie overovania

platieb (TatraBanka)

Vytvorenie Sablény zapisnic zo

Uprava webovej prezentacie projektu

Prieskum v oblasti nastrojov pre manazment

timu

stretnuti

vsetci

vsetci

Bc. Julius German

Bc. lvan Potancok
Bc. Jozef Tomek

Bc. Julius German

22.10.2008

22.10.2008

22.10.2008

22.10.2008

22.10.2008
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v . Bc. Milan Baran
Manazér vyvoja a kvality

. . Bc. Peter Benicky
Veduci programator

. . vi s . Bc. Julius German
Zastupca veduceho, manazér planovania

L, e, Bc. Ivan Potancok
Veddci timu, graficky dizajnér

.. , ) Bc. Roman Selmeci
Manazér podpornych prostriedkov

Veduci dokumentarista, spravca web Bc. Jozef Tomek
prezentacie projektu
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Portdl pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska

Zapisnica zo stretnutia Cislo 3

Nazov projektu: Portal pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska

Veduci projektu: RNDr. Marta Gnipova

Téma stretnutia: Konzultacie s panom Augistinym z ¢asopisu, Specifikovanie redakéného
systému, Specifikacia prvkom webovej stranky

Miesto konania: Softvérové studio, blok D

Datum stretnutia: Streda, 22. Oktébra 2008

Cas stretnutia: 11:00 — 12:30

Ucast ¢lenov timu:
.~ Meno  pritomny
Bc. Milan Baran
Bc. Peter Benicky
Bc. Julius German
Bc. Ivan Potancok
Bc. Roman Selmeci
Bc. Jozef Tomek

AURNESENENEN

Spravu vypracoval: Bc. Roman Selmeci Dna: 22. Oktdébra 2008

Objasnenie suc¢asného stavu webovej stranky hostom panom Augustinym

Oboznamenie so sucasnym stavom zdrojovych dat pre stranku — forma clankov, obrazkov
Definovanie skupin uzivatelov a ich prava

Urcenie spOsobu pristupu k ¢lankom v jednotlivych sekciach

Zadefinovanie poziadavky na logovanie pristupujucich uzivatelov

Urcenie poZiadaviek na diskusné forum

Definovanie poZiadaviek na fotograficku sutaz a ukladanie fotiek

Diskusia o predplatnom

Definovanie dizajnu stranky — rozlozenie elementov stranky

Stanovenie Uloh do nasledujuceho stretnutia

vVVvVvVvVvVVYVYyVYVYYVYY
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Ukoncena
21V ie navrhu Specifikaci Setci 15.10.2 22.10.2
ytvorenie navrhu Specifikacie vsetci 5.10.2008 0.2008 22.10.2008
29 Zistit moz‘nost a‘utomatlzaae Vetc 15.10.2008  22.10.2008 Neuk?ncen
overovania platieb (TatraBanka)
Vytvorenie Sablény zapisnic zo - Ukoncena
2.3 stretnuti Bc. Julius German 15.10.2008 22.10.2008 2.10.2008
Uprava webovej prezentacie Bc. lvan Potancok Ukoncena
2.4 . 15.10.2008 22.10.2008
projektu Bc. Jozef Tomek 22.10.2008
Prieskum v oblasti nastrojov pre . Ukoncena
2.5 manasment timu Bc. Julius German 15.10.2008 22.10.2008 22.10.2008

3.1 Papierova Specifikacia poZiadaviek vsetci 29.10.2008

3.2 Vyber nastroja pre manazment timu Bc. Julius German = 29.10.2008

3.3 Premysliet pridavni hodnotu projektu vsetci 29.10.2008

RNDr. Marta

. , 29.10.2008
Gnipova

3.4 Zistit moznosti kontroly platby cez postu
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Portdl pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska

Zapisnica zo stretnutia cislo 4

Nazov projektu: Portal pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska
Veduci projektu: RNDr. Marta Gnipova

Téma stretnutia: Dospecifikovanie projektu, uréenie planu, Specifikikacia dizajnu

Miesto konania: Softvérové studio, blok D

Datum stretnutia: Streda, 29. Oktébra 2008

Cas stretnutia: 11:00 — 12:20

Ucast €lenov timu:
.~ Meno  pritomny
Bc. Milan Baran
Bc. Peter Benicky
Bc. Julius German
Bc. Ivan Potancok
Bc. Roman Selmeci
Bc. Jozef Tomek

AANENENENEN

Spravu vypracoval: Bc. lvan Potancok Dna: 30. Oktdbra 2008

Urcenie planu — spisal Potancok

Konzultacie ohladne webového sidla (Potancok, Tomek)
Prispdsobenie starsich zapisnic podla Sablény — spravil Tomek
StarUML — vybrany ndstroj na modelovanie

Vytvorenie planu do konca semestra

Odsuhlasovanie a doplfianie $pecifikacie

Dospecifikovanie fotogalérie

VVVYVYVVYYVY
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Kapitola 6 - Zapisnice zo stretnuti

3.1 Papierova sSpecifikacia poziadaviek vsetci

Vyber nastroja pre manazment
timu
Premysliet pridavni hodnotu

. vietci
projektu

Zistit moznosti kontroly platby cez
postu

RNDr. Marta Gnipovd 22.10.2008

22.10.2008 29.10.2008 Ukoncené

Bc. Julius German ~ 22.10.2008 29.10.2008 Ukoncené

22.10.2008 29.10.2008 Ukoncené

29.10.2008 Neukoncéené

4.1 Vytvorenie planu

4.2 Doplnenie webového sidla o dalSie novinky

Identifikacia entit a uréenie vztahov medzi
nimi(logicky model)

4.4 Use case

4.5 Vytvorenie dizajnu pre portal

Oboznamenie vsetkych ¢lenov timu
s prostredim nastroja pre manazment timu

4.7 Spisat standardy kédovania

Bc. Jozef Tomek

Bc. Jozef Tomek

Bc. Milan Baran, Bc.

Peter Benicky

Bc. Roman Selmeci

Bc. lvan Potancok

Bc. Julius German

Bc. Julius German

5.11.2008

5.11.2008

5.11.2008

5.11.2008

12.11.2008

5.11.2008

5.11.2008
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Portdl pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska

Zapisnica zo stretnutia Cislo 5

Nazov projektu: Portal pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska
Veduci projektu: RNDr. Marta Gnipova

Téma stretnutia: Kontrola planu, dokumentacia

Miesto konania: Softvérové studio, blok D

Datum stretnutia: Streda, 5. novembra 2008

Cas stretnutia: 11:00 — 12:30

Uéast €lenov timu:
.~ Meno  pritomny
Bc. Milan Baran
Bc. Peter Benicky
Bc. Julius German
Bc. Ivan Potancok
Bc. Roman Selmeci

AANENENENEN

Bc. Jozef Tomek

Spravu vypracoval: Bc. Milan Baran Dna: 5. Novembra 2008

Kontrola plnenia planu

Konzultacie ohladom pridania novej funkcionality

Konzultacia ohfadom formalnej stranky dokumentacie

Rozdelenie spracovania jednotlivych €asti dokumentacie

Oboznamenie vsetkych ¢lenov timu s prostredim nastroja pre manazment timu
Diskusia o tomto nastroji

VVVYYVYVYY
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Kapitola 6 - Zapisnice zo stretnuti

Doplnenie webového sidla o dalsie
novinky

Obozndmenie vietkych ¢lenov timu

manaZzment timu

4.1 Vytvorenie planu Bc. Jozef Tomek

Bc. Jozef Tomek

Identifikacia entit a uréenie vztahov ~ Bc. Milan Baran,
medzi nimi(logicky model) Bc. Peter Benicky

4.5 Vytvorenie dizajnu pre portal Bc. Ivan Potancok

4.6 s prostredim ndstroja pre Bc. Julius German

4.7 Spisat standardy kddovania Bc. Julius German

29.10.2008 5.11.2008 Ukoncené
29.10.2008 5.11.2008 Ukoncené
29.10.2008 8.11.2008 Neukoncené
4.4 Vytvorit diagram pripadov pouzitia  Bc. Roman Selmeci  29.10.2008 5.11.2008  Ukoné&ené

29.10.2008 8.11.2008 Neukoncené

29.10.2008 5.11.2008 Ukoncené

29.10.2008 8.11.2008 Neukoncené

Identifikacia entit a uréenie vztahov medzi
nimi(logicky model)

4.5 Vytvorenie dizajnu pre portal

4.7 Spisat standardy kédovania

5.1 Spracovat analyzu

5.2 Spracovat navrh rieSenia

5.3 Spracovat navrh na pouzité technoldgie

5.4 Vytvorenie ndvrhu obrazoviek

Doplnit nové poZiadavky na systém do

> dokumenticie (trasy)

Bc. Milan Baran,
Bc. Peter Benicky

Bc. lvan Potancok
Bc. Julius German

Bc. Roman Selmeci

Bc. Milan Baran,
Bc. Peter Benicky

Bc. Julius German

Bc. Peter Benicky,
Bc. lvan Potancok

Bc. Roman Selmeci,
Bc. Peter Benicky,
Bc. Jozef Tomek

8.11.2008

8.11.2008

8.11.2008

12.11.2008

12.11.2008

12.11.2008

12.11.2008

12.11.2008
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7 Prezentacie

Obsahom tejto kapitoly su vSetky prezentdcie slvisiace s projektom vytvorené timom pocas
oboch semestrov rieSenia projektu. Prezentdcie su vlozené v pévodnej forme ako boli vytvorené,
teda v podobe snimkov prezentdacie programu PowerPoint.

7.1 Prezentdcia k ponuke

Portal pre ¢asopis
Web 2.0 ?77?
popis, recenzia, fotogaléria, histéria lokality
google maps, youtube, naro€nost trasy, vystupu
Hodnotenie, komentovanie, blogovanie, pisanie
registracia, komunikacia, forum
Tagy, Multimédia, RSS notifikacia
Mobil positive
SEO positive
Profil, historia, posta, priatelia, pozvanky, zdielanie
Casopis archiv, elektronicka objednavka,
uzivatelia
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8 Preberacie protokoly

V tejto kapitole mozno najst preberacie protokoly, ktoré boli pouZité na potvrdenie prebratia
nasim timom vypracovanych dokumentov osobami na to uréenymi.

Prvy aj druhy preberaci protokol slUzil ako potvrdenie prebratia vypracovanej dokumentacie k
timovému projektu, teda oboch jej ¢asti ,ktorymi su projektovd dokumentdcia a dokument k riadeniu
projektu, v prvy kontrolny bod zimného semestra. Prvy protokol na potvrdenie prebratia kompletnej
dokumentdcie veducim timu RNDr. Martou Gnipovou, druhy na potvrdenie prebratia timom ¢islo 11
pre ucely vypracovania posudenia.
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/7
Preberaci protokol
Typ projektu: Timovy projekt
Nazov projektu: Portal pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky
Slovenska

Cislo timu: 13
Clenovia timu: Bc. Milan Baran

Bc. Peter Benicky
Bc. Julius German
Bc. Ivan Potancok
Bc. Roman Selmeci

Bc. Jozef Tomek

Veduca timu cislo 13, RNDr. Marta Gnipova, tymto potvrdzuje prevzatie dokumentdcie k timovému

projektu v rozsahu stran od timu cislo 13, zloZzenej z projektovej dokumentacie a dokumentu

k riadeniu projektu.

V Bratislave dna:

Podpis vediicej timu:
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B FAKULTA INFORMATIKY A INFORMACNYCH TECHNOLOGII

/7
Preberaci protokol
Typ projektu: Timovy projekt
Nazov projektu: Portal pre Casopis - turistika, jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky
Slovenska

Cislo timu: 13
Clenovia timu: Bc. Milan Baran

Bc. Peter Benicky
Bc. Julius German
Bc. Ivan Potancok
Bc. Roman Selmeci

Bc. Jozef Tomek

Tim &islo 11 v zloZeni: Bc. Peter Fillo, Bc. Peter Fridrich, Bc. Marian Bystri¢an, Bc. Michal Olah, Bc.
Jozef Demcak a Bc. Matej Kilik, tymto potvrdzuje prevzatie projektovej dokumentdcie k timovému

projektu v rozsahu stran od timu Cislo 13.

V Bratislave dna:

Podpis zastupcu timu:
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